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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 
 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2025 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IETJLS-MC-O-07 Fecha: 11 de noviembre 2025   

Objeto del contrato: REHABILITACION DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE MESAS DE SAN JUAN 
A TRAVES DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 
LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.  

Contratista: EDWIN SARTA ANDRADE 

NIT. No.: 1.106.394.108 de Purificación, Tolima  

Valor del contrato: 
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ 
14.620.908,20 M/CTE. INCLUYE AIU. 

Plazo de ejecución: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO. 

CDP (No. y Fecha): CD6 - 20250006 del 21/10/2025 

RP (No. y Fecha): RP6 – 20250007 del 12/11/2025 

Fecha Inicio: 18/11/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: Indeterminada 

 
 

Días ejecutados 17 

Días por ejecutar 43 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a 
vacaciones, es necesario suspender el contrato.   
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ACUERDAN: 
 

• Suspender el contrato a partir del 05 de diciembre 2025. 
 

• Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la 
suspensión. 

 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
 
Firma  

HERMES PAYANENE PAMO  
Rector 
Ordenador del Gasto - Supervisor 
C.C. No. 5.964.243 de Natagaima (Tol.)               

EDWIN SARTA ANDRADE  
Contratista 
C.C. No. 1.106.394.108 de Purificación, Tolima 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
Firma  

 

JAIDER PALACIO GUARNIZO  
Supervisor – Docente Tutor PTA. FI 3.0 
C.C. No. 5.820.424 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: 
Carlos Alberto Rivera 

Escobar 
Contratista - Apoyo 

Jurídico  Diciembre - 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del 
responsable. 

 


