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MODIFICACIÓN No. _1_____ 
 

      

ADICIÓN X PRÓRROGA  ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN X  
 
      

CESIÓN    
      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N°  

4182.010.26.1.797-2025 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. CACUMEN POST S.A.S con Nit. 900620597-1, 
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES, identificada 
con la C.C. 31.867.881 

OBJETO  Realizar el diseño y producción de los shows 
tecnológicos y artísticos del Alumbrado Navideño 
“Cali, sucursal de la Navidad 2025. 

VALOR DEL CONTRATO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 
CIEN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE $2.152.100.727 incluido todos los costos 
directos e indirectos y todas las deducciones y 
retenciones de ley.  

PLAZO DE EJECUCIÓN 31/12/2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21/10/2025 
FECHA DE INICIO: 31/10/2025 
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía CC. 14.835.299 de Cali (V), quien actúa en su calidad de director técnico de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, de Santiago de Cali Distrito Especial, 
con NIT. 890399011-3, según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 de 
noviembre 07 de 2025, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto No. 
4112.010.20.0025 del doce (12) de enero de 2024, corregido por el Decreto No. 
4112.010.20.0030  de enero (18) de 2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 
de junio 4 de 2024, modificado parcialmente por el Decreto 4112.010.20.0399 del 20 de 
junio de 2025, quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y CACUMEN POST S.A.S con Nit. 
900620597-1, representado legalmente por CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES, 
identificada con la C.C. 31.867.881, quien para los efectos del presente acto se denominará 
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el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 al contrato 
de servicios No.4182.010.26.1.797-2025, con fundamento en las siguientes  

 
 

CONSIDERACIONES: 
  

1. Mediante Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-2025, las partes: DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS – UAESP y CACUMEN POST S.A.S con Nit. 900620597-1, formalizaron el 
contrato cuyo objeto es “Realizar el diseño y producción de los shows tecnológicos y 
artísticos del Alumbrado Navideño “Cali, sucursal de la Navidad 2025.”. Dicho contrato 
fue firmado el día 21/oct/2025, con fecha de inicio el 31/oct/2025. 

 
2. Que el plazo inicial de ejecución del Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-2025 

se fijó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, 
aprobación de la póliza, expedición del Registro Presupuesta! de compromiso, inicio en 
la plataforma SECOP y hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
3. El proyecto del espectáculo visual del alumbrado navideño del Distrito de Santiago de 

Cali, está compuesto por varios componentes, siendo el contrato No. 
4182.010.26.1.797-2025 suscrito con CACUMEN POST S.A.S, el responsable del 
componente de diseño y producción de los shows tecnológicos y artísticos, que durante 
el alumbrado navideño 2025, se van a presentar en la ciudad de Santiago de Cali, en el 
Boulevard del Río y el Boulevard del Oriente. 

 
4. Que el avance financiero del proyecto fue verificado por la interventoría y aprobado en 

el informe parcial No. 1, junto con los documentos entregados por el contratista 
CACUMEN POST SAS, a la fecha del corte de dicho informe, se ha tramitado un primer 
pago correspondiente al 40% del valor inicial por valor de $860.840.291, sobre un valor 
del contrato de $2.152.100.727. 

 
Estado Financiero del Contrato: 

 
VALOR DEL CONTRATO $2.152.100.727 
VALOR PAGADO $860.840.291 
SALDO $1.291.260.436 

 
5. Que el día 06 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el primer comité técnico de la 

ejecución del contrato, donde se contó con la presencia de los equipos de la UNIÓN 
TEMPORAL NAVIDAD 2025 (Contratista del componente de construcción, instalación 
y mantenimiento), CACUMEN POST S.A.S (contratista componente Show tecnológico 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 14 

y artístico) (CONSORCIO VIBA 2025 (Interventor del proyecto), PUBLICIDAD MOVIL 
DE COLOMBIA S.A.S (Operador logístico) y el equipo Técnico (Ordenador del Gasto) 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, con el fin de dar 
instalación y socialización al proyecto. 

 
6. Que en el comité técnico referenciado, se indicó por parte de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos UAESP, que el diseño del espectáculo visual y luminoso 
fue definido con el objetivo de descentralizar el alumbrado, permitiendo que diferentes 
sectores de la ciudad se integren a la tradición navideña, fomentando la apropiación 
social, el turismo, la reactivación económica y el sentido de pertenencia ciudadana, sin 
embargo, debido a restricciones presupuestales, en la primera etapa únicamente se 
logró incluir la iluminación en el Boulevard del Río y sus zonas aledañas, dejando por 
fuera gran parte de las áreas inicialmente proyectadas. Esto redujo el impacto esperado 
en términos de cobertura, descentralización y dinamización económica en los diferentes 
barrios y corregimientos de Cali. 

 
7. Que durante la ejecución del proyecto y a partir de la evaluación técnica y del análisis 

del impacto urbano, social y cultural y la adhesión del alumbrado navideño a la parrilla 
de eventos de fin de año, la programación cultural y en el marco de la 68 Feria de Cali, 
se identificó la necesidad de incorporar nuevas zonas que permitirán fortalecer la 
experiencia integral del alumbrado navideño y consolidar circuitos urbanos más 
inclusivos, representativos y equilibrados. Esta ampliación no solo responde a 
demandas ciudadanas, sino también al deber de la Administración de garantizar el 
acceso equitativo a los bienes culturales y a las actividades recreativas financiadas con 
recursos públicos. La ampliación propuesta permite equilibrar territorialmente el impacto 
del proyecto, acercar la oferta cultural a comunidades que históricamente no han sido 
priorizadas, fortalecer la cohesión social y consolidar un circuito navideño más amplio, 
diverso y representativo del tejido urbano caleño y se considera de vital importancia 
adicionar dos zonas esenciales de la ciudad de Santiago de Cali, así como la necesidad 
de incrementar su alcance artístico y tecnológico, buscando ofrecer a la ciudadanía una 
experiencia más completa, memorable y alineada con la magnitud del alumbrado 
navideño que caracteriza a Santiago de Cali como referente nacional. 

 
8. Que Con el fin de garantizar que un mayor número de ciudadanos y visitantes puedan 

disfrutar de una experiencia cultural y artística de calidad, promoviendo la inclusión 
territorial y fortaleciendo el sentido de identidad caleña se solicitó la inclusión de estos 
sectores en la iluminación navideña, razón por la cual la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP, adelantó el  trámite correspondiente ante el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital para realizar adiciones al proyecto 
considerando el enorme valor cultural, turístico y emocional que representa este evento 
para las familias caleñas. 
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9. Que derivado de los compromisos adquiridos por la entidad en el comité No. 1 del 
contrato frente a la posibilidad de realizar las gestiones para ampliar la cobertura e 
incluir zonas no previstas inicialmente en los contratos que conforman el proyecto, así 
como incrementar su alcance artístico y tecnológico, se llevó a cabo el día 28 de 
noviembre de 2025, comité técnico del cual se levantó el acta No. 6 por parte de esta 
interventoría, que tuvo la presencia  de un delegado por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, quién socializó las gestiones 
realizadas en materia presupuestal para realizar inclusión de nuevas zonas del 
alumbrado navideño, cada uno de los contratistas de los componentes de 
CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGISTICA, SHOWS TECNOLOGICOS y la 
Interventoría del Proyecto el CONSORCIO VIBA 2025; en este comité se informó por 
parte de la entidad que se logró viabilizar por parte del Departamento de Planeación del 
Distrito la adición de los recursos al proyecto de inversión, con lo cual se busca ampliar 
las zonas a impactar del proyecto previamente incluidas dentro de los diseños globales, 
se indica en este comité que la adición sería la inclusión de la zona Boulevard del 
Oriente y Parque Obrero, siendo necesario para el proyecto realizar un ajuste del 
impacto y un incremento en la experiencia tecnológica y artística a desarrollar en el 
Boulevard del Río y en el Boulevard del Oriente, así como la decisión de ampliar la 
duración del show a diecisiete (17) minutos, con el fin de desarrollar plenamente la 
narrativa navideña y brindar una vivencia escénica enriquecida, requiere la creación de 
contenidos adicionales de mapping sobre escenografía, reforzar la identidad 
tecnológica que caracteriza el espectáculo aumentando su atractivo para públicos 
diversos, especialmente niñas, niños, jóvenes y familias.  

 
10. Que, con el propósito de elevar aún más la calidad artística, es necesaria la vinculación 

de un mayor número de intérpretes de disciplinas como la actuación, la danza y el circo, 
lo cual potencia la puesta en escena, la interacción con el público y la conexión 
emocional con la historia narrada. Consecuentemente se requiere incorporar personal 
de soporte técnico escénico adicional —tramoyistas, utileros y un coordinador de 
escenario— para garantizar seguridad, orden operativo y agilidad durante el montaje y 
la función, reforzar infraestructura técnica y escénica, tales como iluminación, equipos 
de proyección y tarima adicional, con el fin de asegurar una adecuada visibilidad, 
movilidad y experiencia sensorial para los espectadores y atendiendo las exigencias de 
seguridad física y protección de los bienes tecnológicos instalados en el Boulevard del 
Oriente, es necesario aumentar los dispositivos de seguridad, en cumplimiento de la 
normativa aplicable a eventos masivos en espacio público. 

 
11. Que CACUMEN POST S.A.S, el 28 de noviembre de 2025 en formato editable presenta 

ante la interventoría el presupuesto correspondiente a la adición del incremento de los 
shows tecnológicos y artísticos, por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($799.896.642), la cual discriminó de la siguiente manera: 
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12. Que la interventoría realizó la verificación de la propuesta presentada por CACUMEN 

POST S.A.S con el fin de identificar que los valores presentados correspondan a precios 
de mercado. Dicho análisis se presenta como anexo adjunto y forma parte del presente 
modificatorio. 

 
13. Que mediante oficio No. del 28 de noviembre de 2025 dirigido a la UAESP con copia a 

la Interventoría, CACUMEN POST SAS solicita una adición presupuestal por valor de 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($799.896.642), en los 
siguientes términos: 

 
“En atención a las obligaciones derivadas del Contrato No. 4182.010.26.1.797-2025 cuyo 
objeto consiste en “Realizar el diseño y producción de los shows tecnológicos y artísticos 
del alumbrado navideño “Cali, Un Camino de Luz” 2025, me permito presentar la 
justificación que permite sustentar la adición presupuestal requerida, con el fin de 
garantizar el adecuado alcance del proyecto y el cumplimiento de los fines misionales de 
la Administración Distrital.  
 
En este sentido, durante el desarrollo creativo y operativo del espectáculo, y 
considerando el enorme valor cultural, turístico y emocional que representa este evento 
gratuito para las familias caleñas, se identificó la necesidad de incrementar su alcance 
artístico y tecnológico, buscando ofrecer a la ciudadanía una experiencia más completa, 
memorable y alineada con la magnitud del alumbrado navideño que caracteriza a 
Santiago de Cali como referente nacional.  
 
En primer término, se determinó pertinente ampliar la duración del show en diecisiete 
(17) minutos, con el fin de desarrollar plenamente la narrativa navideña y brindar una 
vivencia escénica enriquecida. Esta ampliación contribuye a fortalecer el sentido de 
tradición, unión familiar y apropiación ciudadana que motivan la denominación de Cali 
como “Sucursal de la Navidad”. 
 
 Adicionalmente, para cubrir esta nueva duración y mantener los estándares de calidad 
que exige la programación oficial del alumbrado, se requirió la creación de contenidos 
adicionales de mapping sobre escenografía, reforzando la identidad tecnológica que 
caracteriza el espectáculo y aumentando su atractivo para públicos diversos, 
especialmente niñas, niños, jóvenes y familias. Este fortalecimiento creativo y digital 
resulta particularmente relevante para Santiago de Cali, al ser reconocida como Ciudad 
Creativa en Media Arts por la UNESCO, lo cual implica el compromiso de la 
Administración Distrital y sus aliados de promover expresiones artísticas basadas en 
tecnologías inmersivas, innovación digital y nuevos lenguajes visuales que proyectan la 
identidad cultural caleña hacia escenarios contemporáneos de gran visibilidad. 
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Con el propósito de elevar aún más la calidad artística, fue necesaria la vinculación de 
un mayor número de intérpretes de disciplinas como la actuación, la danza y el circo, lo 
cual potencia la puesta en escena, la interacción con el público y la conexión emocional 
con la historia narrada. Así mismo, la ampliación del espectáculo implicó reforzar 
infraestructura técnica y escénica, tales como iluminación, equipos de proyección y 
tarima adicional, con el fin de asegurar una adecuada visibilidad, movilidad y experiencia 
sensorial para los espectadores.  
 
Finalmente, atendiendo las exigencias de seguridad física y protección de los bienes 
tecnológicos instalados en el Bulevar del Oriente, fue necesario aumentar los dispositivos 
de seguridad, en cumplimiento de la normativa aplicable a eventos masivos en espacio 
público.  
 
La adición solicitada corresponde a una necesidad directamente vinculada con el objeto 
contractual, sin modificar su esencia jurídica, y se justifica plenamente en aras de 
maximizar el alcance, la calidad y el impacto cultural del Alumbrado de Cali “Cali, la 
Sucursal de la Navidad”, uno de los eventos más representativos e identitarios para 
nuestra ciudad.  
 
Bajo estas condiciones, es necesario realizar la adición al contrato por mayores 
cantidades para los shows tecnológicos y de esta manera fortalecer las condiciones para 
que el alumbrado navideño, en conjunto, cumpla con los estándares de calidad e impacto 
cultural requerido.  
 
Para ello, el valor adicional corresponde a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($799.896.642).” 

 
14. Que la interventoría dio concepto viabilidad a la solicitud de adición presupuesta 

presentada por CACUMEN POST SAS, previo su análisis de precios del mercado, en 
los siguientes términos: 

 
“En consecuencia, dentro del deber encomendado a esta Interventoría, se  considera 
viable las modificaciones descritas en el presente documento, teniendo en cuenta el 
impacto del proyecto de Implementación del Espectáculo visual y luminoso de Alumbrado 
Navideño en Santiago de Cali, con el ánimo de generar una activación en el Boulevard 
de Oriente y el parque obrero, engalanándolas en la temporada decembrina generando 
una mayor concentración de personas, teniendo en cuenta que la iluminación navideña 
en la ciudad de Cali es una forma de brindar, en una de las épocas más festivas, la 
oportunidad de que los habitantes y visitantes disfruten y vivan la ciudad, recorran las 
localidades con el pretexto de la ruta de la Navidad y la ciudad se integre desde los 
distintos grupos poblacionales; es una época propicia para integrar a una sociedad en 
torno a la cultura, las tradiciones y el libre desarrollo de la economía, en un espacio de 
solidaridad y corresponsabilidad social, de protección y promoción de la diversidad 
cultural de nuestro departamento y la región”. 
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15. Que la adición presupuestal solicitada para el Contrato de Servicios 4182.010.26.1.797-

2025 se encuentra soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número: 
3600012157 del 04 de diciembre de 2025, por valor de $ 800.000.000 Mcte. 

 
16. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la 

autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades 
estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que 
consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional vigente. Así mismo 
establece que: 

 
 “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 

CÁLCULO MÁXIMO A ADICIONAR 

Valor del contrato en pesos $2.152.100.727 
Valor Expresado en salarios mínimos legales vigentes al 2025 1.512 

Valor máximo a adicionar expresado en salarios mínimos legales al 
2025 (50% del valor absoluto) 756 

 
SMMLV que se pueden adicionar de acuerdo con el límite 756 
Valor máximo a adicionar expresado en pesos vigencia 2025 $ 1.076.050.363,50 
Adición No. 1 (Solicitada) $ 799.896.642 

 
Es importante resaltar que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en 
concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, 
ha expresado lo siguiente sobre la mutabilidad de los contratos estatales:  
 
La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de 
variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando 
sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.» 
 
Así mismo expresa que “la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones 
de modificar los contratos, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse 
durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe 
someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones 
técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 
4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar (…) 
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diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, 
sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que 
hay que salvaguardar”. 
 
Que, como se expresó en acápites precedentes, la ejecución de los contratos estatales 
está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo, es por ello que, durante la etapa 
de planeación, las entidades estiman y determinan las prestaciones que demanda la 
satisfacción de la necesidad de interés colectivo. No obstante, durante la ejecución del 
contrato, las partes pueden identificar algunas de las siguientes situaciones tales como: 
la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos o 
adición de ítems contractuales; y la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, 
mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, 
con el fin de satisfacer las finalidades estatales, el interés general y hacer efectivos los 
principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política,  para lo que en la práctica las entidades amplían el alcance del contrato mediante 
la celebración de un modificatorio al contrato inicial.  
 
Uno de los ejes esenciales de la contratación estatal, es la autonomía negocial de las 
partes y así lo ha señalado el Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 29 de 
agosto de 2013. Rad. 39.040 donde expresa que (...) la Ley 80 de 1993 en sus artículos 13, 
23, 28, 32, 40 y 46 como instrumento concebido para el cumplimiento de los fines del Estado, al 
dar plena aplicabilidad a las normas de derecho común en este ámbito, con la remisión expresa a 
sus preceptos. La autonomía de la voluntad es, entonces, un principio nuclear de las relaciones 
contractuales estatales, como que se trata de la principal fuente creativa y reguladora de las 
relaciones sociales y por cuya virtud las manifestaciones de voluntad de las partes se transforman 
en genuinas normas jurídicas, tal y como enseña el artículo 1602 del C.C. al prever el poder 
vinculante del acuerdo contractual” 
 
Así las cosas y en función del deber público y dado que los cambios a introducir al contrato 
no desnaturalizan la esencia o sustancia del contrato, como quiera que conserven la 
misma estructura y objeto del contrato, la Entidad puede negociar y en últimas imponer 
obligaciones nuevas o no previstas, fundadas en necesidades de interés público, sin 
modificar la sustancia del contrato. 
 

17. Que de conformidad con la adición presupuestal solicitada y el correspondiente aval de la 
interventoría, se hace necesario modificar la cláusula segunda del contrato “Actividades 
específicas y/o alcance del objeto del contrato”, en el sentido de incrementar la duración de 
los shows tecnológicos a 17 minutos; Modificar la cláusula octava del contrato, numeral 8.2, 
Obligaciones específicas del contratista, teniendo en cuenta la ampliación efectuada en la 
duración de los shows tecnológicos y artríticos a 17 minutos. la Cláusula Tercera “Valor del 
Contrato”, teniendo en cuenta el valor inicial del contrato y la adición; y la Cláusula Cuarta 
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del contrato “Forma de Pago”, para dar claridad sobre la adición, la cual queda de la 
siguiente manera:  

 
FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará al Contratista el 
valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 
3600011830, expedidos el día 08/08/2025. El presente Contrato está sujeto a registro 
presupuesta y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.  SANTIAGO DE 
CALI DISTRITO ESPECIAL pagará al Contratista el valor del contrato mediante actas 
parciales según el avance de las actividades realizadas, de la siguiente manera: 
 
 

UN PRIMER PAGO:  Correspondiente a $860.840.291, previa suscripción de acta de 
aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de 
pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los 
siguientes componentes, por cada ítem: 
 
• Desarrollo conceptual de la experiencia de shows tecnológicos 
• Dirección del show, derivado del desarrollo conceptual 
• Desarrollo audiovisual de contenido 
• Diseño de efectos visuales 
• Diseño y postproducción de sonido SFX 
• Edición y postproducción de video 
• SISO 
 
• UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente a $1.875.947.005,5, previa suscripción de acta de 
aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de 
pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los 
shows completamente instalados y funcionando. 
 
• UN PAGO FINAL: Correspondiente $215.210.072,5 a la terminación del evento, previa 
suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes 
técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales, en el que certifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones objeto del 
contrato.” 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan 

 
 
 

ACUERDAN 
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   PRIMERO: ADICIONAR el Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-2025 por valor 
de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($799.896.642), la cual cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Número: 3600012157 contabilizado el día 04 de diciembre de 2025, por valor 
de $ 800.000.000, al cual se le imputará la apropiación presupuestal: 

Apropiación Presupuestal No. Proyecto Valor 
4182/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020030034 BP260053291010120 $800.000.000 

 
SEGUNDO: Modificar la CLÁUSULA TERCERA del Contrato, Valor del contrato, la cual 

queda de la siguiente manera:  
 

                    CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato 
corresponde a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 2.951.997.369), incluido todos los 
gastos directos e indirectos y todas las deducciones y retenciones de ley a 
que haya lugar con la ejecución del contrato. 

 
TERCERO: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato, “Actividades específicas y/o 

alcance del objeto del contrato”, ampliando el termino de duración de los 
shows tecnológicos a 17 minutos, quedando de la siguiente manera: 

 
 “CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL 
CONTRATO: Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: 
 
El show tecnológico y artístico del alumbrado navideño “Cali, un camino de Luz” 
2025 tiene como alcance una narrativa original que posiciona a Cali como Ciudad 
de las Media Arts, articulando tradición, innovación y participación ciudadana. Se 
desarrolla una historia protagonizada por dos niños caleños que recorren la ciudad 
en busca de encender la luz que guía la Navidad, integrando símbolos de identidad 
local, música tradicional y elementos visuales representativos. Esta narrativa se 
traduce en contenidos audiovisuales diseñados específicamente para proyección 
láser y video Mapping inmersivo, con ilustración, animación, musicalización y 
edición profesional. La puesta en escena se complementa con iluminación escénica 
programada, sonido envolvente y performance en vivo, generando una experiencia 
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multisensorial que refuerza el vínculo emocional con el territorio y garantiza 
coherencia técnica, artística y cultural en cada componente del show. 
 
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN Y EXPERIENCIAS TEMÁTICAS 
- SHOW TECNOLÓGICO CAMINO DE LUZ 1 
UBICACIÓN:  BULEVAR DEL RÍO / PLAZA DE CAYCEDO 
DÍAS:  DEL 07 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE (SIN FUNCIÓN DEL 24 
DICIMBRE)  
DURACION:   SHOW DE 17 MINUTOS 
PERIODO:  UN SHOW CADA HORA DESDE LAS 7:00 pm, 8:00 pm, 9:00 
pm, 10:00 pm 
 
- SHOW TECNOLÓGICO CAMINO DE LUZ 2 

 
UBICACIÓN:  BULEVAR DEL RÍO / PLAZA DE CAYCEDO 
 
DÍAS:  DEL 07 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE (SIN FUNCIÓN DEL 24 
DICIMBRE)  
 
DURACION:   SHOW DE 17 MINUTOS 
  
PERIODO:  UN SHOW CADA HORA DESDE LAS 7:00 pm, 8:00 pm, 9:00 
pm, 10:00 pm 
Las especificaciones técnicas particulares para el desarrollo de las obligaciones 
derivadas del contrato, están contenidas en el Anexo Técnico, documento que 
forma parte integral del contrato”. 

 
 
CUARTO:   Modificar la CLÁUSULA CUARTA del contrato “Forma de Pago”, la cual 

queda de la siguiente manera:  
 

“FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará al 
Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de 
disponibilidad presupuestal Nos. 3600011830, expedidos el día 08/08/2025 
y 3600012157 del 04 de diciembre de 2025. El presente Contrato está sujeto 
a registro presupuesta y el pago de su valor a las apropiaciones 
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presupuestales.  SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL pagará al 
Contratista el valor del contrato mediante actas parciales según el avance 
de las actividades realizadas, de la siguiente manera: 

 
UN PRIMER PAGO:  Correspondiente a $860.840.291, previa suscripción 
de acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los 
soportes técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los siguientes 
componentes, por cada ítem: 
 
• Desarrollo conceptual de la experiencia de shows tecnológicos 
• Dirección del show, derivado del desarrollo conceptual 
• Desarrollo audiovisual de contenido 
• Diseño de efectos visuales 
• Diseño y postproducción de sonido SFX 
• Edición y postproducción de video 
• SISO 
 
• UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente a $1.875.947.005,5, previa 
suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega 
de los soportes técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los shows 
completamente instalados y funcionando. 
 
• UN PAGO FINAL: Correspondiente $215.210.072,5 a la terminación 
del evento, previa suscripción de acta de aprobación por parte de la 
interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de pago 
actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, en el que 
certifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones objeto del 
contrato.” 
 

QUINTO:  Modificar el numeral 12 del punto 8.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de la 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el cual queda de la 
siguiente manera:   

 
12. Presentar la programación de cada una de las experiencias, la cual 

comprenderá un horario desde las 7:00 pm hasta las 10:00 pm. Los shows 
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contarán con una duración mínima de 17 minutos con presentación de cada 
hora. 

 
SEXTO:   Las partes acuerdan que con la presente modificación No. 1, no se causa 

desequilibrio económico al Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-
2025, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y no 
altera ni modifica el clausulado inicial.  

 
SÉPTIMO:  VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones del Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-
2025, que no se modifican mediante la presente Modificación No. 1. 

 
OCTAVO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 1 se perfecciona 

con la suscripción de las partes. 
 
NOVENO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos publicará la presente Modificación No. 1, en 
las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

 
El presente documento se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través 
de flujo de aprobación de la plataforma del Secop II y su correspondiente publicación. 
. 
 
Contratista,                                                 Contratante, 
 
Firmado electrónicamente                       Firmado electrónicamente 
 
CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES     DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 
C.C. 31.867.881                                     CC, No. 14.835.299 de Cali (V) 
Representante Legal.                          DIRECTOR TÉCNICO.  
CACUMEN POST SAS  
 
Proyectó: Víctor Hugo Tascón Palomino- Abogado contratista.  
Revisó: Laura Natalia niño – Líder de Contratación 
 

  


