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CONTRATO No.  4182.010.26.1.797-2025 

OBJETO: Realizar el diseño y producción de los shows 
tecnológicos y artísticos del Alumbrado Navideño 
“Cali, sucursal de la Navidad 2025". 

PROCESO DE 
SELECCIÓN:  

Licitación Pública 

CONTRATISTA:  CACUMEN POST S.A.S 

NIT o C.C: 900620597-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES 

C.C.: 31.867.881 

INTERVENTORÍA:  CONSORCIO VIBA 2025 

NIT o C.C:  

REPRESENTANTE 
LEGAL:  

JAVIER ALEJANDRO GIRÓN PIZARRO 

SUPERVISOR (A): No Aplica 

C.C.: No Aplica 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Hasta el 31 de diciembre de 2025 

FECHA DE INICIO  31 de octubre de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

31 de diciembre de 2025 

PRÓRROGAS  No Aplica 

SUSPENSIONES No Aplica 

FECHA CONTRACTUAL 
DE TERMINACIÓN  

31 de diciembre de 2025 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$2.152.100.727 

CDP 3600011830 

RPC 4500387602 

VALOR ADICIÓN No Aplica 

CDP No Aplica 

RPC No Aplica 

VALOR REAJUSTES No Aplica 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

No Aplica 
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SOLICITUD: 
 

ADICIÓN  X PRÓRROGA   MODIFICACIÓN X 

 

MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O 
PRÓRROGA): 

 

Adiciones (Indicar el valor en pesos ($) de la adición, igualmente indique la 
forma de pago de esta) 

Cláusula No:  Valor Inicial: $2.152.100.727  

TERCERA 
Valor Adición: $799.896.642  

Valor Total del Contrato con la Adición: $2.951.997.369 

 

 

Modificaciones (Indicar la descripción de la modificación requerida) 

Cláusula: SEGUNDA: 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y/O ALCANCE DEL CONTRATO 

Modificar la clausula segunda del contrato, en lo que 
respecta a la duración de cada uno de los shows, 
que se amplia de 10 minutos a 17 minutos.  

Cláusula: TERCERA: VALOR. 

Adicionar al contrato la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y DOS PESOS MCTE. ($799.896.642) 

Cláusula: CUARTA: FORMA DE 
PAGO. 

Modificar la cláusula cuarta del contrato 
correspondiente a la forma de pago, teniendo en 
cuenta la inclusión de la adición del contrato que se 
adelanta. 

Cláusula: OCTAVA: 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS. 

Modificar la clausula octava del contrato, numeral 
8.2, Obligaciones específicas del contratista, 
teniendo en cuenta la ampliación efectuada a los 
shows tecnológicos y artríticos.  

Cláusula: DIECISIETE. 

Modificar la cláusula diecisiete del contrato de 
servicios No. 4182.010.26.1.797-2025, en el sentido 
de ajustar las vigencias de los amparos y el valor de 
las pólizas ya constituidas en el contrato a favor del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa. El contratista deberá ajustar las 
vigencias de los amparos y el valor de las pólizas ya 
constituidas en el contrato a favor de Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, identificada con NIT 
890.399.011-3. en los términos de Ley 80 de 1993, 
de conformidad con los dispuesto en el presente 
documento 
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1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
En calidad de interventor del Contrato de Servicios No. 4182.010.26.1.797-2025 
presentamos el presente concepto de viabilidad desde los aspectos técnicos, 
financieros y jurídicos que permitan a la Entidad realizar la adición y modificación 
al contrato en mención, teniendo las siguientes consideraciones:  
 
1. El día 21 de octubre de 2025, se suscribió contrato de servicios No. 

4182.010.26.1.797-2025 cuyo objeto es, “Realizar el diseño y producción de 
los shows tecnológicos y artísticos el alumbrado navideño Cali sucursal de la 
Navidad 2025.”, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y un valor de 
$2.152.100.727. 

 
2. El proyecto del espectáculo visual del alumbrado navideño del Distrito de 

Santiago de Cali, está compuesto por varios componentes, siendo el contrato 
No. 4182.010.26.1.797-2025 suscrito con CACUMEN POST S.A.S, el 
responsable del componente de diseño y producción de los shows 
tecnológicos y artísticos, que durante el alumbrado navideño 2025, se van a 
presentar en la ciudad de Santiago de Cali, en el Boulevard del Río y el 
Boulevard del Oriente. 

 
3. Que el día 31 de octubre de 2025, se dio inicio al contrato de servicios No. 

4182.010.26.1.797-2025 cuyo objeto es, “Realizar el diseño y producción de 
los shows tecnológicos y artísticos el alumbrado navideño Cali sucursal de la 
Navidad 2025.”, a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 

 
4. Que el día 06 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el primer comité técnico 

de la ejecución del contrato, donde se contó con la presencia de los equipos 
de la UNIÓN TEMPORAL NAVIDAD 2025 (Contratista del componente de 
construcción, instalación y mantenimiento), CACUMEN POST S.A.S 
(contratista componente Show tecnológico y artístico) (CONSORCIO VIBA 
2025 (Interventor del proyecto), PUBLICIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A.S 
(Operador logístico) y el equipo Técnico de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP, con el fin de dar instalación y socialización al 
proyecto. 
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5. Que en el comité técnico citado anteriormente, se indicó por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, que el diseño del 
espectáculo visual y luminoso fue definido con el objetivo de descentralizar el 
alumbrado, permitiendo que diferentes sectores de la ciudad se integren a la 
tradición navideña, fomentando la apropiación social, el turismo, la 
reactivación económica y el sentido de pertenencia ciudadana, sin embargo, 
debido a restricciones presupuestales, en la primera etapa únicamente se 
logró incluir la iluminación en el Boulevard del Río y sus zonas aledañas, 
dejando por fuera gran parte de las áreas inicialmente proyectadas. Esto 
redujo el impacto esperado en términos de cobertura, descentralización y 
dinamización económica en los diferentes barrios y corregimientos de Cali. 
 

6. Durante la ejecución del proyecto y a partir de la evaluación técnica y del 
análisis del impacto urbano, social y cultural y la adhesión del alumbrado 
navideño a la parrilla de eventos de fin de año, la programación cultural y en 
el marco de la 68 Feria de Cali, se identificó la necesidad de incorporar nuevas 
zonas que permitirán fortalecer la experiencia integral del alumbrado navideño 
y consolidar circuitos urbanos más inclusivos, representativos y equilibrados. 
Esta ampliación no solo responde a demandas ciudadanas, sino también al 
deber de la Administración de garantizar el acceso equitativo a los bienes 
culturales y a las actividades recreativas financiadas con recursos públicos. La 
ampliación propuesta permite equilibrar territorialmente el impacto del 
proyecto, acercar la oferta cultural a comunidades que históricamente no han 
sido priorizadas, fortalecer la cohesión social y consolidar un circuito navideño 
más amplio, diverso y representativo del tejido urbano caleño y se considera 
de vital importancia adicionar dos zonas esenciales de la ciudad de Santiago 
de Cali, así como la necesidad de incrementar su alcance artístico y 
tecnológico, buscando ofrecer a la ciudadanía una experiencia más completa, 
memorable y alineada con la magnitud del alumbrado navideño que 
caracteriza a Santiago de Cali como referente nacional. 
 

7. Con el fin de garantizar que un mayor número de ciudadanos y visitantes 
puedan disfrutar de una experiencia cultural y artística de calidad, 
promoviendo la inclusión territorial y fortaleciendo el sentido de identidad 
caleña se solicitó la inclusión de estos sectores en la iluminación navideña, 
razón por la cual la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP, adelantó el  trámite correspondiente ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital para realizar adiciones al proyecto 
considerando el enorme valor cultural, turístico y emocional que representa 
este evento para las familias caleñas. 
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8. Que derivado de los compromisos adquiridos por la entidad en el comité No. 1 

del contrato frente a la posibilidad de realizar las gestiones para ampliar la 
cobertura e incluir zonas no previstas inicialmente en los contratos que 
conforman el proyecto, así como incrementar su alcance artístico y 
tecnológico, se llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2025, comité técnico 
del cual se levantó el acta No. 6 por parte de esta interventoría, que tuvo la 
presencia  de un delegado por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP, quién socializó las gestiones realizadas en 
materia presupuestal para realizar inclusión de nuevas zonas del alumbrado 
navideño, cada uno de los contratistas de los componentes de 
CONSTRUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y LOGISTICA, SHOWS TECNOLOGICOS 
y la Interventoría del Proyecto el CONSORCIO VIBA 2025; en este comité se 
informó por parte de la entidad que se logró viabilizar por parte del 
Departamento de Planeación del Distrito la adición de los recursos al proyecto 
de inversión, con lo cual se busca ampliar las zonas a impactar del proyecto 
previamente incluidas dentro de los diseños globales, se indica en este comité 
que la adición sería la inclusión de la zona Boulevard del Oriente y Parque 
Obrero, siendo necesario para el proyecto realizar un ajuste del impacto y un 
incremento en la experiencia tecnológica y artística a desarrollar en el 
Boulevard del Río y en el Boulevard del Oriente. 
 

9. La ampliación de la duración del espectáculo a diecisiete (17) minutos 
obedeció a la necesidad de desarrollar de manera plena la narrativa 
conceptual del show navideño y de garantizar una experiencia escénica 
coherente, integral y de mayor impacto para la ciudadanía. Esta extensión 
temporal contribuye directamente al fortalecimiento de los valores de tradición, 
unión familiar y apropiación del espacio público que fundamentan la 
denominación de Santiago de Cali como “Sucursal de la Navidad”. 

 
Para atender esta nueva duración, y con el fin de mantener los estándares de 
calidad técnica, artística y operativa exigidos en la programación oficial del 
alumbrado, se requirió la elaboración de contenidos adicionales de mapping 
sobre la escenografía y el fortalecimiento de los componentes creativos y 
digitales del espectáculo, estas acciones resultan particularmente pertinentes 
para la ciudad, en consideración a su reconocimiento por parte de la UNESCO 
como Ciudad Creativa en Media Arts, condición que impone a la 
Administración Distrital y a sus aliados institucionales y contractuales el deber 
de promover propuestas artísticas basadas en tecnologías inmersivas, 
innovación digital y nuevos lenguajes visuales. Tales expresiones no solo se 
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articulan con las políticas culturales contemporáneas, sino que contribuyen a 
proyectar la identidad cultural caleña en escenarios nacionales e 
internacionales de alta visibilidad. 

 

10. Con el propósito de elevar aún más la calidad artística, es necesaria la 
vinculación de un mayor número de intérpretes de disciplinas como la 
actuación, la danza y el circo, lo cual potencia la puesta en escena, la 
interacción con el público y la conexión emocional con la historia narrada. 
Consecuentemente se requiere incorporar personal de soporte técnico 
escénico adicional —tramoyistas, utileros y un coordinador de escenario— 
para garantizar seguridad, orden operativo y agilidad durante el montaje y la 
función, reforzar infraestructura técnica y escénica, tales como iluminación, 
equipos de proyección y tarima adicional, con el fin de asegurar una adecuada 
visibilidad, movilidad y experiencia sensorial para los espectadores y 
atendiendo las exigencias de seguridad física y protección de los bienes 
tecnológicos instalados en el Boulevard del Oriente, es necesario aumentar 
los dispositivos de seguridad, en cumplimiento de la normativa aplicable a 
eventos masivos en espacio público. 

 
11. Como compromisos del comité técnico realizado el día 28 de noviembre de los 

corrientes, se solicitó al contratista CACUMEN POST  S.A.S, la presentación 
de propuesta conforme a los ítems adicionales requeridos para cubrir el 
incremento de los shows tecnológicos y artísticos. 

 
12. Que mediante oficio de fecha 01 de diciembre de 2025, CACUMEN POST 

S.A.S, presenta ante la interventoría la justificación técnica para la adición y el 
presupuesto correspondiente al incremento de los shows tecnológicos y 
artísticos, por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
DE PESOS MCTE. ($799.896.642), del cual se presenta anexo adjunto que 
forma parte integral del presente concepto de viabilidad. 

 
REALIZAR EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LOS SHOWS TECNOLÓGICOS Y ARTÍSTICOS DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO "CALI, UN CAMINO DE LUZ" 2025. 

SHOWS TECNOLÓGICOS ALUMBRADO DE CALI 2025 

CONCEPTO ITEM UND CANTIDAD  DIAS VLR 
UNITARIO 

VLR TOTAL 

  

Alquiler de 
Proyector láser 
FULL HD 20.000 

UND 1 23  $                        
710.430  

 $                  
16.339.890  
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lumens óptica 
standard 

Alquiler de 
Proyector láser 
FULL HD 10.000 
lumens óptica 
standard 

UND 1 23  $                          
532.822  

 $                   
12.254.906  

Alquiler de 
Soporte 
estructural para 
Techo con 
contrapeso 

UND 1 1  $                       
9.472.400  

 $                     
9.472.400  

Receptores de 
señal de video 
de utp a hdmi 

UND 4 23  $                            
76.963  

 $                     
7.080.596  

Operación y 
Administración 
de contenidos 

UND 1 23  $                          
947.240  

 $                   
21.786.520  

Alquiler de luces 
Beam 

UND 3 23  $                          
106.564  

 $                     
7.352.916  

Alquiler de luces 
Strobe  

UND 3 23  $                          
106.564  

 $                     
7.352.916  

Alquiler de luces 
Kinéticas  

UND 3 23  $                            
29.601  

 $                     
2.042.469  

Alquiler de luces 
Minibrutos  

UND 2 23  $                          
118.405  

 $                     
5.446.630  

Alquiler de luces 
Leekos  

UND 3 23  $                          
118.405  

 $                     
8.169.945  

Alquiler de luces 
Par Cob 

UND 3 23  $                            
71.043  

 $                     
4.901.967  

Alquiler de luces 
Wash 

UND 4 23  $                            
94.724  

 $                     
8.714.608  

Alquiler de Par 
Led 

UND 4 23  $                            
47.362  

 $                     
4.357.304  

Alquiler de 
Máquina de 
humo 

UND 1 23  $                          
142.086  

 $                     
3.267.978  

Programaicón 
luces con 
protocolo DMX  

UND 1 1  $                     
23.681.000  

 $                   
23.681.000  

Guionista  UND 1 1  $                     
17.760.750  

 $                   
17.760.750  

Diseño 2d y 3d 
de contenidos 
para proyección 
mapping 

UND 1 1  $                     
47.362.000  

 $                   
47.362.000  
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Animación de 
contenidos 2d y 
3d para 
contenidos de 
proyección 
mapping 

UND 1 1  $                     
71.043.000  

 $                   
71.043.000  

Performance de 
artistas en vivo 

UND 1 1  $                   
114.734.445  

 $                 
114.734.445  

Edición, 
musicalización, 
adaptación y 
renderizado 

UND 1 1  $                     
24.983.455  

 $                   
24.983.455  

Seguridad 24 
horas 

UND 1 23  $                          
947.240  

 $                   
21.786.520  

Instalación, 
Montaje y 
desmontaje 

UND 3 10  $                          
296.012  

 $                     
8.880.360  

Transporte UND 1 1  $                     
18.944.800  

 $                   
18.944.800  

Producción de 
Arte 

UND 1 1  $                     
47.362.000  

 $                   
47.362.000  

Distro eléctrico y 
cableado 
eléctrico con sus 
respectivos 
tapacables.  

UND 1 23  $                          
142.086  

 $                     
3.267.978  

  UND         

TOTAL SHOW CAMINO DE LUZ 1  $                 
518.347.353  

              

              
  

Alquiler de 
Proyector láser 
FULL HD 20.000 
lumens óptica 
standard 

UND 1 23  $                          
876.197  

 $                   
20.152.531  

Receptores de 
señal de video 
de utp a hdmi 

UND 1 23  $                            
88.804  

 $                     
2.042.492  

Operación y 
Administración 
de contenidos 

UND 1 23  $                       
1.065.645  

 $                   
24.509.835  

Alquiler de luces 
Beam 

UND 3 23  $                          
106.564  

 $                     
7.352.916  

Alquiler de luces 
Strobe  

UND 3 23  $                          
106.564  

 $                     
7.352.916  
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Alquiler de luces 
Kinéticas  

UND 4 23  $                            
41.442  

 $                     
3.812.664  

Alquiler de luces 
Minibrutos 

UND 2 23  $                          
118.405  

 $                     
5.446.630  

Alquiler de luces 
Leekos  

UND 2 23  $                          
118.405  

 $                     
5.446.630  

Alquiler de luces 
Parco  

UND 3 23  $                            
71.043  

 $                     
4.901.967  

Alquiler de luces 
Wash  

UND 4 23  $                            
94.724  

 $                     
8.714.608  

Alquiler de Par 
Led  

UND 4 23  $                            
47.362  

 $                     
4.357.304  

Alquiler de 
Máquina de 
humo  

UND 1 23  $                          
142.086  

 $                     
3.267.978  

Performance de 
artistas en vivo 

UND 1 1  $                     
82.883.500  

 $                   
82.883.500  

Seguridad 24 
horas 

UND 2 23  $                          
947.240  

 $                   
43.573.040  

Transporte UND 1 1  $                     
18.944.800  

 $                   
18.944.800  

Producción de 
Arte 

UND 1 1  $                     
35.521.500  

 $                   
35.521.500  

Distro eléctrico y 
cableado 
eléctrico con sus 
respectivos 
tapacables.  

UND 1 23  $                          
142.086  

 $                     
3.267.978  

  UND         

TOTAL SHOW CAMINO DE LUZ 2  $                 
281.549.289  

TOTAL DE LOS DOS SHOWS  $           
799.896.642  

       

      IVA 19%       $                                    
-  

       

VALOR TOTAL CON IMPUESTOS  $          
799.896.642  

 
 

13. La interventoría procedió a realizar verificación de la propuesta presentada con 
el fin de identificar que los valores presentados correspondan a precios de 
mercado, de este ejercicio se adjunta análisis realizado por la interventoría. 
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14. Que el contrato de servicios No. 4182.010.26.1.797-2025, acorde con la 
CLAUSULA CUARTA, establece la forma de pago así:  
 
“SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3600011830 expedido el 08/08/2025. El 
presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL pagará al Contratista el valor del 
contrato mediante actas parciales según el avance de las actividades realizadas, de la 
siguiente manera: 
 
Un PRIMER PAGO:  Equivalente al 40% del valor del contrato, previa suscripción de acta de 
aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de 
pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los 
siguientes componentes, por cada ítem: 
 

• Desarrollo conceptual de la experiencia de shows tecnológicos 

• Dirección del show, derivado del desarrollo conceptual 

• Desarrollo audiovisual de contenido 

• Diseño de efectos visuales 

• Diseño y postproducción de sonido SFX 

• Edición y postproducción de video 

• SISO 

 

• Un SEGUNDO PAGO: Equivalente al 50% del valor de contrato, previa suscripción de acta de 
aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de 
pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, con la entrega de los 
shows completamente instalados y funcionando. 
 

• Un PAGO FINAL: Correspondiente al 10% del valor de contrato a la terminación del evento, 
previa suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los 
soportes técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales, en el que certifique el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones objeto del 
contrato.” 

 
15. Que, en ese sentido resulta necesario modificar la cláusula CUARTA “FORMA 

DE PAGO”, con el fin de dar claridad sobre la adición, quedando de la siguiente 

manera: 

 

UN PRIMER PAGO:  Correspondiente a $860.840.291, previa suscripción de acta 
de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la 

constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales, con la entrega de los siguientes componentes, por cada ítem: 
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• Desarrollo conceptual de la experiencia de shows tecnológicos 

• Dirección del show, derivado del desarrollo conceptual 
• Desarrollo audiovisual de contenido 

• Diseño de efectos visuales 

• Diseño y postproducción de sonido SFX 

• Edición y postproducción de video 

• SISO 

 

• UN SEGUNDO PAGO: Correspondiente a $1.875.947.005,5, previa suscripción de 

acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes 
técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales, con la entrega de los shows completamente instalados y 
funcionando. 

 

• UN PAGO FINAL: Correspondiente $215.210.072,5 a la terminación del evento, 
previa suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega 

de los soportes técnicos, la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales, en el que certifique el cumplimiento de la totalidad de 
las obligaciones objeto del contrato.” 

 
 

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO– BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato de servicios No. 4182.010.26.1.797-2025, cuyo objeto es “Realizar el 
diseño y producción de los shows tecnológicos y artísticos el alumbrado navideño 
Cali sucursal de la Navidad 2025.”, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL NAVIDAD 
2025, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y un valor de $2.152.100.727, se 
procede a verificar el monto máximo para adicionar: 
 

CÁLCULO MÁXIMO A ADICIONAR 

Valor del contrato en pesos $2.152.100.727 

Valor Expresado en salarios mínimos legales vigentes al 
2025 

1.512 

Valor máximo a adicionar expresado en salarios 
mínimos legales al 2025 (50% del valor absoluto) 

756 

 

Visto lo anterior, es jurídicamente viable adicionar el valor inicial del contrato, por 
cuanto el artículo 40 de la ley 80 de 1993 señala: “…Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, expresado éste 
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en salarios mínimos legales mensuales.” a continuación, se presenta el análisis 
correspondiente: 

 

SMMLV que se pueden adicionar de acuerdo con el límite 756 

Valor máximo a adicionar expresado en pesos vigencia 
2025 

$ 1.076.050.363,50 

Adición No. 1 (Solicitada) $  799.896.642 

 

Con la presente justificación, la Interventoría del contrato con base en el 
seguimiento de la ejecución realizado y la necesidad que se ha indicado, considera 
oportuno solicitar una adición por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS MCTE. ($799.896.642). 

 

Estado Financiero del Contrato: 

 

VALOR DEL CONTRATO $2.152.100.727 

VALOR PAGADO $860.840.291 

SALDO $1.291.260.436 

 

Actualmente el contrato se encuentra vigente, a la fecha del corte del presente 
concepto de viabilidad, se ha tramitado un primer pago correspondiente al 40% del 
valor inicial. 

 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos 
buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la 
Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 
1, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 

a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.  
 

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del 
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Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales 
inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco 
constitucional vigente.  

 
Es importante resaltar que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
en concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda 
Perdomo, ha expresado lo siguiente sobre la mutabilidad de los contratos estatales:  
 

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial 
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para 
el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.» 

 
Así mismo expresa que “la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones 

de modificar los contratos, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse 
durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la 
administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y 
financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar (…) diferencias, (ibídem), 
evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van 

inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar”. 
 
Que, como se expresó en acápites precedentes, la ejecución de los contratos 
estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo, es por ello que, 
durante la etapa de planeación, las entidades estiman y determinan las prestaciones 
que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo. No obstante, 
durante la ejecución del contrato, las partes pueden identificar algunas de las 
siguientes situaciones tales como: la necesidad de mayores cantidades de bienes 
o actividades inicialmente previstos o adición de ítems contractuales; y la necesidad 
de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o 
actividades, no incluidos en el contrato inicial, con el fin de satisfacer las finalidades 
estatales, el interés general y hacer efectivos los principios de la función 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política,  para lo 
que en la práctica las entidades amplían el alcance del contrato mediante la 
celebración de un modificatorio al contrato inicial.  
 
Uno de los ejes esenciales de la contratación estatal, es la autonomía negocial de 
las partes y así lo ha señalado el Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia 
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del 29 de agosto de 2013. Rad. 39.040 donde expresa que “(...) la Ley 80 de 1993 en 

sus artículos 13, 23, 28, 32, 40 y 46 como instrumento concebido para el cumplimiento de los fines 
del Estado, al dar plena aplicabilidad a las normas de derecho común en este ámbito, con la remisión 
expresa a sus preceptos. La autonomía de la voluntad es, entonces, un principio nuclear de las 
relaciones contractuales estatales, como que se trata de la principal fuente creativa y reguladora de 
las relaciones sociales y por cuya virtud las manifestaciones de voluntad de las partes se transforman 
en genuinas normas jurídicas, tal y como enseña el artículo 1602 del C.C. al prever el poder 
vinculante del acuerdo contractual” 

 
Así las cosas y en función del deber público y dado que los cambios a introducir al 
contrato no desnaturalizan la esencia o sustancia del contrato, como quiera que 
conservan la misma estructura y objeto del contrato, la Entidad puede negociar y en 
últimas imponer obligaciones nuevas o no previstas, fundadas en necesidades de 
interés público, sin modificar la sustancia del contrato. 
 
En consecuencia, dentro del deber encomendado a esta Interventoría, se  considera 
viable las modificaciones descritas en el presente documento, teniendo en cuenta 
el impacto del proyecto de Implementación del Espectáculo visual y luminoso de 
Alumbrado Navideño en Santiago de Cali, con el ánimo de generar una activación 
en el Boulevard de Oriente y el parque obrero, engalanándolas en la temporada 
decembrina generando una mayor concentración de personas, teniendo en cuenta 
que la iluminación navideña en la ciudad de Cali es una forma de brindar, en una de 
las épocas más festivas, la oportunidad de que los habitantes y visitantes disfruten 
y vivan la ciudad, recorran las localidades con el pretexto de la ruta de la Navidad y 
la ciudad se integre desde los distintos grupos poblacionales; es una época propicia 
para integrar a una sociedad en torno a la cultura, las tradiciones y el libre desarrollo 
de la economía, en un espacio de solidaridad y corresponsabilidad social, de 
protección y promoción de la diversidad cultural de nuestro departamento y la 
región. 
 
 
 
 
 
JAVIER ALEJANDRO GIRÓN PIZARRO 
Representante Legal 
CONSORCIO VIBA 2025 
NIT: 901996295-8 

 


