CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION ESTUDIOS Y
DISENOS PROYECTO “RESTAURACION DE CUBIERTAS Y
CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ

Municipio de
Marinilla

CRONOGRAMA DE CONSULTORIA

Ingenicria & Gonstruccion

DURACION DEL PROYECTO: 5 MESES
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Inspeccion y diagnostico de la cubierta: Informe escrito de apreciacion
diagnéstica del material en tierra de muros y cubiertas existentes, que
incluye contexto histérico, memorias, recomendaciones técnicas,
estructurales y/o de reparacion

Proyecto arquitectonico de restauracion de cubierta y carpinterias (600
m2): incluye plano de cubierta, fachadas anteriores y laterales, cortes|
longitudinales y transversales, detalles constructivos, definicion de
acabados de cubierta. Incluye imagenes renderizadas. Incluye memorial de
responsabilidad del disefiador, cédula, tarjeta profesional y certificado de
vigencia.
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Disefio estructural de cubierta: célculos y detalles constructivos para
3,0 |garantizar la estabilidad de la misma. Incluye memorial de responsabilidad
del disefiador, cédula, tarjeta profesional y certificado de vigencia.

Disefio eléctrico: Incluye disefio completo de sistema eléctrico, disefio de|
comunicaciones de voz y datos. Cumplimiento vigente con normativa
RETIE. Incluye memorial de responsabilidad del disefiador, cédula, tarjeta
profesional y certificado de vigencia.

4,0

Pisefio de iluminacion: disefio de iluminacion general, automatizacion y
guridad, cumpliendo con normativa vigente RETILAP. Incluye memorial
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