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1.​ TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                                  

 
Informe Número: ___1______ 
Tipo de Convenio 
 
ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                             ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

 

2.​ ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

Convenio N.º: 4133.010.27.1.053-2025 

Objeto: “Aunar esfuerzos para fortalecer el laboratorio ambiental y la operación de las 
redes de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en la zona urbana de Santiago 
de Cali.” 
Asociado(s): CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL – 
CDER 

VALOR TOTAL APORTES 
Asociado Económico En especie 

DISTRITO SANTIAGO DE CALI - DAGMA $1.942.656.000  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO REGIONAL – CDER   $135.985.920 

Total, aportes del convenio $2.078.641.920 
Nombre del (los) supervisor (es): SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA-Subdirectora 
de Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA. 

Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA 

Nº Teléfono: 602 524 05 80 

3.​ INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 
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06 DE NOVIEMBRE DE 2025 31 DE DICIEMBRE DE 2025 
Modificación del convenio: N/A 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

4.​ INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición: N/A 
Prórroga: N/A 
Asociado: N/A 

Concepto Requisito de 
cumplimiento 

Porcentaje de 
ejecución Valor 

Primer desembolso 40% 
 
 

Producto: 1 elaboración 
de un cronograma y plan 
de trabajo en aplicativo 
(Project Management), 
diagnóstico operativo 
de fortalecimiento del 
Laboratorio Ambiental, 
conforme a lo 
establecido en la 
actividad No. 3 del plan 
de trabajo. 

100% $777.062.400 

Total aportes en el periodo $777.062.400 
 
 
Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 
 

Valor total del 
convenio Valor a cancelar Valor acumulado 

cancelado Saldo por cancelar 

$1.942.656.000 $777.062.400 0 $1.165.593.600 
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Certificación de seguridad social y parafiscales: 
Fecha de certificación: 04 de noviembre de 2025 
La certificación será expedida por el revisor fiscal o por representante Legal de acuerdo 
con los requerimientos de Ley. 

Observaciones al Informe contable y financiero: N/A 
 

5.​ INFORME TÉCNICO 
No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

 
1 

Realizar plan de trabajo y 
cronograma de actividades en la 
herramienta de gestión acordada 
(Project Management), por parte 
del Supervisor designado, y se 
haya efectuado el diagnóstico 
operativo de fortalecimiento del 
Laboratorio Ambiental, conforme a 
lo establecido en la actividad No. 3 
del plan de trabajo. 

100 % de avance 

1.​ El contratista CORPODESARROLLO aporto el 
cronograma de actividades y el plan de trabajo 
de manera detallada, cada uno con sus 
periodos, actividades, y destinación de 
recursos, además, aporto como anexo el 
entregable en el programa pactado para su 
cumplimiento 

2.​ El contratista realiza el diagnóstico 
correspondiente al laboratorio ambiental, con 
un análisis especificado del funcionamiento, al 
convenio de las estaciones de monitoreo de 
ruido ambiental, 3 estaciones fijas (Parque del 
Perro, Juanambú y Carrera 66), 2 estaciones 
móviles (Tipo Van y remolque), y las 
estaciones de calidad del aire de la ciudad de 
Cali, para dar así un contexto del correcto 
funcionamiento de las estaciones, conforme a 
lo expuesto en la actividad número 3 del 
convenio,  

3.​ El contratista realizo diagnóstico técnico 
incluyó la revisión integral de los sensores 
acústicos, calibradores, sistemas eléctricos, 
unidades de almacenamiento de datos, 
estructuras físicas, gabinetes de protección, 
cableados externos, conexiones a tierra, 
mástiles, luminarias y mecanismos de 
ventilación natural o forzada, se identificaron 
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fallas recurrentes asociadas al desgaste por 
exposición ambiental, acumulación de polvo, 
corrosión de piezas metálicas, deterioro de 
aislantes térmicos, obsolescencia de 
sensores, deficiencias eléctricas y baja 
estabilidad en módulos de comunicación,  

4.​ El contratista realizo mejoras en las 
instalaciones físicas de las estaciones, 
orientadas a fortalecer su seguridad, 
funcionalidad y durabilidad. Estas mejoras 
incluyeron ajustes en cerramientos, refuerzo 
de puntos vulnerables, optimización del 
acceso para el personal técnico, limpieza 
profunda de áreas adyacentes, instalación de 
elementos de protección adicionales y 
adecuación de zonas destinadas a la 
operación y mantenimiento. 

Relación de evidencias (si aplica): Anexo 
informe, Anexo 1 cronograma project, anexo 2 
plan de trabajo Project, anexo 3 :  Lineamientos 
para la aprobación de suministros y repuestos, 
anexo 4 Informe de diagnóstico inicial del estado 
operativo de los equipos y estaciones, anexo 5 
Informe de capacitación al personal del DAGMA, 
con listado de asistentes, contenidos impartidos 
y evidencia documental y fotográfica de las 
jornadas realizadas. 

 
Observaciones al informe técnico: Anexo informe, Anexo 1 cronograma project, anexo 
2 plan de trabajo Project, anexo 3 :  Lineamientos para la aprobación de suministros y 
repuestos, anexo 4 Informe de diagnóstico inicial del estado operativo de los equipos y 
estaciones, anexo 5 Informe de capacitación al personal del DAGMA, con listado de 
asistentes, contenidos impartidos y evidencia documental y fotográfica de las jornadas 
realizadas. 

6.​ RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 
N/A 

7.​ FIRMA RESPONSABLES 
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Firmas responsables: 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
SHARON NICOLE AGUIRRE POSADA 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
___________________________________       ​  
CATALINA VASQUEZ MARTINEZ 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 05 de diciembre de 
2025 
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