
 
  

   
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACION DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  

  
CERTIFICA  

  
Que la modificación del contrato que se detalla a continuación, fue debidamente revisada y aprobada por el Director 
de Contratación de acuerdo al informe de Supervisión y conforme al concepto dado por Colombia compra eficiente 
N°GLPI #0713100, no es posible realizar la aprobación por medio electrónico.  
  

N° 
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
DE CONTRATO 

ACTUAL 

TIPO DE 
SOLICITUD 

TIEMPO DE 
SOLICITUD DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REINICIO 

NUEVA 
FECHA DE 

TERMINACION  

N°5707-
2018 

 

CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DERIVADO DE LA 
CP-008-2018, CONSISTENTE EN 
LA ELABORACIÓN DE LOS DE 
LOS DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS Y 
ESTUDIOS TECNICOS PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
REORDENAMIENTO FÍSICO 
FUNCIONAL DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN 
SALUD – CAPS TRINIDAD 
GALAN, CAPS PABLO VI, 
DENTRO DE LOS CONVENIOS 
1225-2017 Y 1147- 2017 DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE E.S.E 

GYG 
DEVELOPMENT 

GROUP 
INTERNATIONAL 

SAS 

09/12/2025 SUSPENSION 
N°10 

SEIS (06) 
MESES 

10 de diciembre 
de 2025 y hasta 
el 9 de junio de 

2026. 

10/06/2026 22/06/2026 

 
   Dado en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.  
  
  
 

GUSTAVO LOBO GARRIDO 
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.  

 

 

 

 Nombre Cargo 
 Elaborado por:   Cindy Rodriguez Fernandez        Profesional especializada II                           


