RZIpa

Fecha
2025-08-25 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Alcgg‘,\AYOR
AAAA MM DD DESARROLLG DRBANO

DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION),
Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION) Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

CONTRATO No.  IDU-1797-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado
Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 0.77%
% EJECUTADO 0.76%
% VARIACION -0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realiz6 el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoria en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y
aprobados correspondientes al periodo comprendido entre 01 de Agosto y el 31 de Agosto de 2025, informe No. 17 radicado 202534601196851 del 07 de Noviembre del 2025.

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

IDU-1727-2023

CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista

Contrato No.

CONSORCIO CORREDOR VERDE

IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $40.601.044.402,00
Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $ 43.891.146.203,00
Valor Pagado $ 11.551.890.221,00 Valor Pagado $2.572.637.846,00
Plazo Inicial 2220 dias Plazo Inicial 2220 dias
Plazo Actualizado 2640 dias Plazo Actualizado 2640 dias
Fecha de Iniciacion 2024-02-19 Fecha de Iniciacion 2024-02-19
Fecha de Terminacion Actual 2031-10-22 Fecha de Terminacion Actual 2031-10-22

No. Empleos generados 29 No. Empleos generados 44

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista
Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato

CONSORCIO CORREDOR VERDE

IDU-1797-2023

$ 40.601.044.402,00

$ 43.891.146.203,00

Valor Pagado $2.572.637.846,00
Plazo Inicial 2220 dias
Plazo Actualizado 2640 dias
Fecha de Iniciacion 2024-02-19




Fecha de Terminacién Actual 2031-10-22

No. Empleos generados 44

OBSERVACIONES - Esta en revision tiempo de prdrroga de la etapa de preconstruccion para realizar ajustes a estudios y disefios para inclusion de 12 paraderos SITP
adicionales a los inicialmente contempladas, lo anterior en razén a solicitud de Transmilenio S.A. debido a la demanda de transporte publico en en sector,

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS
ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 80,23 78,85 $ 4.306.147.739,00 $ 4.232.429.052,00
Construccion 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00
AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE
FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
ESTUDIOS Y DISENOS 82.0 82.0 0.0
RECOPILACION Y ANALISIS 100.0 100.0 0.0
INFORMACION FACTIBILIDAD
TOPOGRAFIA 100.0 100.0 0.0
ESTUDIO DE TRANSITO Y 82.5 82.5 0.0
TRANSPORTE
DISENO GEOMETRICO 100.0 100.0 0.0
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO 100.0 100.0 0.0
DISENO DE REDES ACUEDUCTO, 95.0 95.0 0.0
ALCANTARILLADO
DISENO DE REDES ETB, 90.8 90.8 0.0
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y
TELECOM
ESTRUCTURAS 80.0 80.0 0.0
SUELOS Y GEOTECNIA 70.0 70.0 0.0
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - 96.84 96.84 0.0
FORESTAL
PAVIMENTOS 100.0 100.0 0.0
SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construccion de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km
Espacio Publico 91.976,94 0,00 m2
Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2
Estaciones 8,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 19,00 0,00 Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos 246,00 0,00 Unit(s)
Plazoletas 12,00 0,00 Unit(s)
Construir Km de troncal 6,64 0,00 Km




