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1°. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 165-5G-2025
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTUPEFACIENTES, GENETICA, TOXICOLOGA,

OBJETO DEL BIOLOGIA Y BALISTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DESIERTOS|
CONTRATO/CONVENIO: LOTES 1
CONTRATISTA/ASOCIADO: PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

: 2°, INFORMACION DE LA EJECUCION
PLAZO DE EIECUCION: =~ MESES: DiAs: 30
Como lo determine el contrato electronico
No. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal — CDP 205725 | FECHA (DD/MM/AA) 22-09-2025 VALOR $ 135.016.367

En caso de que existan varios enumerarlos en
forma descendente

No. Registro Presupuestal del

Compromiso - CRP 763225 FECHA (DD/MM/AA) 31-10-2025 VALOR $ 27.927.155,70
En caso de que existan varios enumerarlos en

forma descendente

APROBACION DE LA GARANTIA Marque con una X, segin SI NO Fecha de aprobacion:
corresponda (segtn aplique) (DD/MM/AA)
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente X 10-11-2025
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 10-11-2025

i i FECHA DE
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestacion de servicios profesionales/apoyo a la | TERMINACION 10-12-2025
gestion, debe ser la concomitante o posterior de la Ultima actuacion entre: 1) Aprobacién de garantia; 2)| (DD/MM/AA)
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliacion a la ARL.

39. DATOS DE LA SUPERVISION/INTERVENTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(segun aplique)
IDENTIFICACION (nimero de identificacion) DEL
SUPERVISOR O INTERVENTOR (segun aplique)
At pim L S 2 R L L) LAl ) Profesional Especializado Forense- Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses
INTERVENTOR (segun aplique)
4°, SOLICITUD DE MODIFICACION
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la
supervision/interventoria realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelacion determinada en el Manual de contratacion y el clausulado
complementario al contrato electronico (8 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) — atendiendo a la debida ejecucion del contrato; 3) Que la ordenacion del gasto la
lapruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantias en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificacion.

LAURA JINET VELASQUEZ MARTINEZ

CC. 1.032.418.634

Prorroga X Suspension

Marque con una Adicion Reinicio/Reactivacion

(x), segun . "

corresponda la Cesion Reduccion

solicitud: = z

Terminacion y liquidacion Otros - Eniestc gaso debera y
anticipada describirse clargmente enla Jgstlﬁga0|on
en que consiste esa modificacion.

59. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

Mediante comunicacion sin numero del 25 de noviembre de 2025 y correo aclaratorio del 26 de Noviembre 2026 el contratista
Profinas, solicita prérroga para el contrato 165-SG-2025. Es solicitud la hace en los siguientes términos:

“(...) respetuosamente solicita al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, una prorroga hasta
el dia 04 de abril del afio 2026 para la entrega de los siguientes productos correspondientes al contrato 165-SG-2025:
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MARCA NUMERO DE |ORDEN DE
ESPECIFICACION . DEL REFERENCIA | COMPRA
TEM |~ recnica | PRESENTACION g evEnTO
QOFRECIDO
Frasco por 2.5 It
6 |Hexano (n-hexano) {1 Unicad) MERCK 1037012500 45175
Extrelut® NT,
8 |referencia F'ffﬁ por ;’“9 MERCK | 1150911000 | 45168
1150921000 maa

Los productos mencionados anteriormente fueron solicitados al fabricante mediante las 6rdenes de compra No. 45175 y 45168.
Con respecto al hexano El material presenta problemas de disponibilidad por falta materia prima, lo que ha retrasado las entregas
pendientes. Como alternativa se ofrece la entrega de 3 Frascos por litro, de la misma referencia 103701 que a la fecha se
encuentran en Bogota para entrega inmediata. De ser aceptada esta alternativa, La entrega de los 3 frascos por litro se haria sin
ningtn costo adicional para la entidad.

Con respecto al Extrelut nos informa que el producto esta en alistamiento en fabrica y que, por temas de cierre de fin de afio,
estarian llegando al pais para finales de marzo de 2026.

Solicitamos la prérroga por unos dias mas, considerando los tiempos de transito de los productos del fabricante a nuestras
instalaciones y de nuestras instalaciones a la regional respectiva (...)”

Como soporte a su solicitud el contratista remite:
= Carta emitida por el fabricante con las fechas de llegada
= Soportes de 6rdenes de compra realizadas al fabricante
= Confirmacion de las 6rdenes de compra emitidas por el fabricante,

Analisis técnico sobre la viabilidad de la prérroga

Revisados los soportes No. 3 (Orden de Compra 45175 — Hexano) y No. 5 (Orden de Compra 45168 — Extrelut), se confirma que
el contratista realizé oportunamente la solicitud al fabricante del material ofrecido. Para ilustrar la informacion, se presenta el

siguiente cuadro resumen:

MARCA DEL ELEMENTO NUMERO DE
ESPECIFICACION TECNICA EMPRESA / OFERENTE OFRECIDO REFERENCIA ORDEN DE COMPRA
PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES 001-0C-045175 de
Hexano (n-hexano) SIMPLIFICADAS MERCK SUPELCO 103701-2500 9025-11-05
Extrelut® NT, referencia PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES 001-0C-045168 de
1150921000 SIMPLIFICADAS MERCK SUPELCO 115092-1000 2025-10-31

De acuerdo con la comunicacion remitida por el fabricante MERCK (carta de fecha Bogota, 25 de noviembre de 2025 — ver
soporte No. 2), se informa lo siguiente:

ESPECIFICACION
TECNICA

Observacion

Hexano (n-hexano)
2026

El material presenta problemas de disponibilidad por
falta materia primallegando para finales de marzo de

Extrelut® NT,
referencia
1150921000

marzo de 2026

El material esta en alistamiento en fabrica para despacho
por temas de cierre de afio se pueden presentar retrasos
en los envios, se estima que este llegando para finales de

sujeto a cambios




INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Cédigo del formato: DG-A-P-114-F-001

EéMEDICINA ; Version:03
BEpiaal Y SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Z FORENSES Pagina 3 de 5

Esta situacion se encuentra amparada en el riesgo identificado como: “Imprevistos del Instituto y/o contratista que afecten la
ejecucion del contrato”, cuyo tratamiento establece: “La supervisiéon ajustara las fechas de entrega o elaborara un plan de
contingencia que permita ejecutar el objeto del contrato.”

Conclusion:

Se evidencia la viabilidad técnica para aceptar la prorroga solicitada. No obstante, segin Correo aclaratorio del 27 de noviembre
de 2025, el contratista informa que mantiene marca y referencia ofertada, por lo cual no es necesario aceptar la presentacion
alternativa (3 Litros). Adicionalmente informa que revisara durante el término de la prérroga la informacién que aporte el fabricante
y en caso tal que persista la novedad de indisponibilidad de materia prima buscara alternativas que permitan realizar la entrega
en un tiempo menor, cumpliendo con los requisitos técnicos del bien.

Revisada la solicitud esta supervision consulté con la Direccién Regional Nororiente, usuaria de estos items quien manifiesta que
no tienen inconveniente en aceptar la solicitud de prorroga hasta el 04 de abril de 2026.

Adicionalmente teniendo en cuenta que, Estatuto de Contratacion Estatal contemplé la modificacion de las condiciones del
Contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato/Convenio sobre los restantes elementos del mismo® lo
cual garantiza a las entidades (INMLCF) satisfacer la necesidad? inicialmente pactada.

Juridicamente, se encuentra viable la presente modificacion, por cuanto el contrato se suscribié bajo el amparo de la Ley 80 de
1993y la Ley 1150 de 2007, con cuya expedicion, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad
contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomia de la voluntad, segin se desprende de la lectura
de los articulos 3°, 32 y 40 de dicho estatuto.

Respecto del principio de la autonomia de la voluntad, reconocido entre otras normas por los articulos 32 y 40 de la Ley 80 de
1993, les permite a las partes, y en especial a la administraciéon, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de
convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no
contrarien la Constitucion, la ley o el orden publico.

Asi lo expresa el articulo 40 ibidem:

“Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento
de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley,
el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion (...)" (subrayado fuera de texto).

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el mencionado contrato se encuentra vigente hasta el 10 de
diciembre de 2025, se sugiere a la ordenacién del gasto:

1. Modificar el plazo de ejecucién del contrato 165-SG-2025 asi:

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el 4 de abril de 2026, a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Es importante mencionar que, la presente modificacién no genera costos adicionales para el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses y el contratista deberd realizar el ajuste de las garantias correspondientes, en los términos establecidos en

" Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952
2 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121
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los documentos que hacen parte del Contrato.

6°. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Obligaciones contractuales

Generales

De conformidad con

lo establecido el

obligaciones generales del contrato

numeral

2.4.7.1 OBLIGACIONES
GENERALES de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las

Especificas

De conformidad con lo establecido los numerales 2.4.7.2 OBLIGACIONES
ESPECIFICAS de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las

obligaciones especificas del contrato

Plazo

El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 10 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato

Valor versus forma de pagos del

contrato/convenio

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.4.5 FORMA DE PAGO de los estudios previos|

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Informacion general” del contrato electrénico — Identificacion del contrato: Version del contrato, en concordancia con el numeral 8
“Modificaciones del Contrato” - SECOP; para el caso de Tienda Virtual, debera revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

7°. INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

NO

Fecha de la
Modificacion

(AAAA-MM-
DD) (diligenciar

cronolégico)

Tipo de modificacion (identifiquelo con una X)

en orden

Prérroga

Adicion

Suspension

Reinicio/
reactivacion

Cesion

Reducciones

Terminacion
anticipada y
liquidacion

Otros
(modificacion
de
condiciones
técnicas)

Plazo (meses
o dias) Total
de Ejecucion
con
Prérrogas,
suspensiones
y reinicios, a
la fecha del
informe

Valor Total
con
Adiciones y
Reducciones
alafecha
del informe

NOTA. ESTA INFORMACION SERA RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRONICO

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecucion del Contrato” — Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electronico — SECOP; para|
el caso de la Tienda Virtual, esta verificacion la realizara sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO

$27.927.155,70

VALOR ADICIONES

$0

VALOR REDUCCIONES

$0

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA

$27.927.155,70

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio. $0

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA $0

Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA $0

Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $27.927.155,70

Nota: Recuerde que esta informacion debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor
modificacion al contrato/convenio, solicito la aprobacion y tramite contractual.

Supervisor x

justificando la necesidad la presente

99, QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

NOMBRE Y APELLIDOS

LAURA JINET VELASQUEZ MARTINEZ

CARGO

Profesional Especializado Forense- Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias
Forenses
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AN

FIRMA 2025-11-26
Nota. El supervisor designado, con peticion expresa a la ordenacion del gasto, podra solicitar apoyos a la supervision; en estos casos el presente
informe se suscribira por la supervision y sus apoyos.

proyecto': Ana Yasmin Sotelo Asistente, Grupo Nacional de Ciencias Forenses ayse
RevViso: Laura Jinet Velasquez Martinez, Profesional Especializado Forense, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses @
Aprobé: Laura Jinet Velasquez Martinez, Profesional Especializado Forense, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses

ANEXOS DE LA SOLICITUD

[

Solicitud de Prorroga

1.1 CorreoAclaratorio

Carta Profinas NOV-1

Orden de Compra 45175 Hexano

Confirmacion Merck Orden CO01133161

Orden de Compra 45168 Extrelut

Confrimacion Merck Orden CO01133401

Redam

Certificacion Cumplimiento Parafiscales - Noviembre 11 2025

NouhwnN




