EDIB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE
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ADENDA N° 01

INVITACION PRIVADA 016 DE 2025

CUYO OBJETO ES:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA

CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”

l. JUSTIFICACION GENERAL PARA LA EXPEDICION DE LA PRESENTE ADENDA.

Que de acuerdo a lo estipulado en la carta de invitacion La EDTB, podra realizar las modificaciones
al Cronograma de Actividades que considere pertinentes, las cuales seran publicadas. En caso de
que la Entidad no pueda publicar los informes de evaluacién en las fechas establecidas en el
cronograma anterior, se publicara un aviso informando la nueva fecha de publicaciéon de dicho
informe.

Que de acuerdo a lo anterior se modificara el cronograma del proceso en punto al plazo de
publicacion de la evaluacion y las actividades siguientes, debido a que por congestion administrativa
no fue posible la publicacion del informe de evaluacion en la fecha prevista.

Asi las cosas, se hace necesario modificar la invitacion privada, en el CRONOGRAMA DEL
PROCESQO, asi:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El proceso de seleccion se adelantaréd segun el siguiente cronograma de actividades:

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES
Evaluacion de las propuestas Hasta el dia 10 de diciembre de Este término podra ser prorrogado atendiendo a
2025 las  caracteristicas, complejidad y la

coordinacion entre dependencias que exige la
evaluacién.

Publicacion del informe de Pagina web SECOP

evaluacion El dia 10 de diciembre de 2025. https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
administrada por Colombia Compra Eficiente
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Traslado del Informe de
Evaluacion Preliminar y

presentacion de observaciones

Dos (2) dia habil siguiente a la
publicacion  del informe  de
evaluacién preliminar.

Unicamente en el correo electrénico
gerenciaedtb@gmail.com Este término podra
ser prorrogado atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y la coordinacion
entre dependencias que exige la evaluacion.

Respuesta a observaciones,
Publicacién Informe de
Evaluacion Definitivo

Dentro del dia habil siguiente a la
terminacién del término de traslado
del informe preliminar

Pagina web SECOP
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

administrada por Colombia Compra Eficiente En
caso de ser necesario la Entidad podrd dar
traslado al informe de evaluacién definitivo.

Aceptacion de la propuesta

Dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al vencimiento del
término de traslado o de la
publicacién del Informe de
Evaluacion Definitivo (si aplica) o
recibo del RUT de la forma
asociativa, segun corresponda

Pagina web SECOP
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
administrada por Colombia Compra Eficiente En
caso de ser necesario la Entidad podra dar
traslado al informe de evaluacion definitivo.

Dado en El Bagre - Antioquia, el dia 2 de diciembre de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
JOSE DAVID GENEZ GONZALEZ

Gerente de EDTB
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Cargo: Asesor Juridi¢o

Elabor6: Hugo de Jisus Lanchxiros Sampedro
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