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ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
CONTRATACION

El presente documento se elabora con base en lo sefialado en lo dispuesto en el Manual
Interno de Contratacion de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR S.A. E.S.P. — “AAA DE LA JAGUA
DE IBIRICO S.AiE.S.P.

DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION.

El sistema de acueducto en el municipio de la Jagua de lIbirico, Cesar, surge como
respuesta a una necesidad vital y urgente de la comunidad local. Debido a una situacién
precaria en cuanto al acceso a servicios basicos de agua potable, lo que representa un
obstaculo significativo para el desarrollo socioeconémico y la calidad de vida de los
habitantes de estas localidades.

Histéricamente, la carencia de infraestructuras adecuadas de agua ha sido una realidad
persistente en el municipio resultando en una serie de consecuencias adversas para la
salud, el bienestar y el progreso de la poblacion. La falta de acceso a agua potable segura
ha generado serios problemas de salud publica, aumentando la incidencia de
enfermedades transmitidas por el agua y afectando principalmente a los grupos mas
vulnerables, como nifios y ancianos.

En este contexto, la ejecucién de un proyecto de optimizacion del sistema de acueducto se
presenta como una medida imperativa y urgente para abordar estas problematicas de
manera integral y sostenible. La implementaciéon de infraestructuras adecuadas de agua y
saneamiento no solo garantizard el acceso equitativo a servicios basicos para todos los
residentes, sino que también promovera la salud publica, mejorara las condiciones
ambientales y estimulara el desarrollo socioeconémico de la region.

En resumen, los antecedentes demuestran la urgente necesidad de intervenir mediante la
ejecucion de un proyecto de acueducto, con el fin de mitigar las carencias histéricas en
materia de servicios basicos y sentar las bases para un futuro préspero y sustentable para
la comunidad local.

Identificacion del problema

La falta de acceso a servicios basicos de agua potable representa un desafio significativo
gue impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y el desarrollo socioeconémico
de los habitantes de los diferentes sectores del municipio. Por tanto, Es imperativo abordar
esta problemética mediante la implementacion de un proyecto integral optimizacion del
sistema de acueducto que garantice la demanda de la poblacién actual, el acceso equitativo
y sostenible a servicios basicos para toda la comunidad.

En el municipio de La Jagua de lIbirico, la deficiencia en el suministro de agua potable
constituye un problema central que afecta a la calidad de vida de sus habitantes. La falta
de acceso constante a agua potable no solo compromete la salud publica, sino que también
limita el desarrollo social y econémico de la region.

Diversos sectores del municipio enfrentan interrupciones frecuentes en el suministro, lo que
genera inconvenientes tanto en la vida diaria como en la higiene personal y doméstica. Esta
situacion se ve agravada por la infraestructura obsoleta y la insuficiente capacidad de las
redes de acueducto, lo que limita la cobertura y la eficiencia del servicio.

La poblacion del municipio demanda con urgencia soluciones que garanticen un acceso
continuo y de calidad al agua potable. La implementacion de un sistema de acueducto
eficiente y moderno no solo mejoraria la calidad de vida, sino que también impulsaria el
desarrollo sostenible del municipio en su conjunto.

3.3 Descripcion de la situacion existente
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El municipio de La Jagua de Ibirico enfrenta desafios en la prestacion del servicio de agua
potable debido a deficiencias en su sistema de acueducto. Las tuberias obsoletas, la falta
de valvulas de control y el desgaste de los lechos filtrantes en las plantas de tratamiento
generan problemas como:

Fugas e interrupciones del servicio: Las tuberias en mal estado provocan fugas de agua, lo
gue disminuye la presion y genera interrupciones del servicio en diferentes sectores del
casco urbano.

Desabastecimiento: La falta de agua afecta la calidad de vida de los habitantes, dificulta las
actividades cotidianas y genera problemas de salubridad.

Baja calidad del agua: El desgaste de los lechos filtrantes en las plantas de tratamiento
puede afectar la calidad del agua potable, poniendo en riesgo la salud de la poblacién.
Ineficiencia en la distribucion: La falta de valvulas de control dificulta la gestién eficiente del
agua, impidiendo una distribucién equitativa y generando pérdidas del recurso.

La falta de acceso a servicios basicos de agua potable representa un desafio significativo
que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y el desarrollo socioeconémico
de los habitantes de los diferentes sectores del municipio. Por tanto, Es imperativo abordar
esta problematica mediante la implementacion de un proyecto integral de suministro e
instalacion de redes de acueducto que garantice el acceso equitativo y sostenible a
servicios basicos para toda la comunidad.

Magnitud actual del problema.

la falta de acceso a servicios basicos de agua potable en los diferentes sectores en el
municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, es significativa y afecta a una gran parte de la
poblacion, que enfrenta dificultades para acceder a agua potable segura. La falta de acceso
constante y confiable al agua potable no solo compromete la salud publica, aumentando el
riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, sino que también genera impactos
econdmicos y sociales profundos. Las interrupciones frecuentes en el servicio afectan tanto
a las actividades cotidianas, como el consumo doméstico y la higiene, como también a la
actividad productiva, limitando el desarrollo agricola, industrial y comercial. Ademas, la
infraestructura obsoleta y la falta de inversiones adecuadas perpetian esta problematica,
afectando la calidad de vida y el bienestar de las comunidades mas vulnerables.

Con la implementacion del proyecto de optimizacion del sistema de acueducto en el
municipio de La Jagua de Ibirico, se prevé una solucion integral a la problematica que afecta
a toda la poblacién urbana pero que solucionaria la deficiencia del sistema de acueducto
del 90% de la poblacién urbana en cuanto al servicio de agua potable. Este proyecto
contempla la renovacién y modernizacion de la infraestructura, la mejora en la distribucion
y el mantenimiento de las redes, lo que permitird reducir drasticamente las interrupciones y
garantizar un suministro continuo y de calidad. De este modo, no solo se mejorara la calidad
de vida de los habitantes, sino que también se fomentara el desarrollo sostenible y la
equidad social en la region.

OBJETIVOS

Objetivo General-Propdsito

Mejorar la calidad de vida de los habitantes, garantizando el acceso a servicios basicos de
agua potable de manera eficiente, sostenible y equitativa en el municipio de La Jagua de
Ibirico, Cesar.

Objetivos Especificos

. Ampliar la cobertura del sistema de acueducto en el municipio de la jagua de
Ibirico, cesar.
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. Fomentar la conciencia ambiental y practicas de saneamiento basico en la
comunidad para mejorar la gestion de los servicios de agua en el area.
. Mejorar el acceso al servicio de agua potable en el municipio.
. Garantizar que las obras de construccion cumplan con todas las normativas

legales y técnicas establecidas para asegurar la calidad y seguridad de las
instalaciones, asi como su sostenibilidad a largo plazo.

. Contribuir al mejoramiento del entorno urbano y la calidad de vida de los
habitantes en los diferentes sectores del municipio, reduciendo los riesgos de
contaminaciéon ambiental y los impactos negativos de enfermedades
relacionadas con la falta de acceso a agua potable

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:
OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

El objeto del contrato a celebrar sera: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL
CESAR.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién del contrato serd de DIECISEIS (16) MESES contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los
requisitos establecidos para su ejecucion.

El contrato estara vigente desde la fecha de su firma hasta la fecha de su liquidacion.

Nota 1: El acta de inicio podra firmarse una vez se hayan cumplido todos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, consistentes en la firma del
contrato, la toma y aprobacion de las garantias que se exijan, la emision del registro
presupuestal correspondiente, y el pago de los impuestos y estampillas que se generen con
la firma del contrato.

Nota 2: El plazo de ejecucion del contrato podra ser prorrogado y/o modificado de
mutuo acuerdo entre las partes, previa justificacion técnica, financiara y/o juridica, en todo
caso, se realizard mediante escrito en documento adicional al contrato que se celebre,
previo a la finalizacion del mismo. En caso de prérrogas, se deberan extender las vigencias
de las garantias.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades de obra a cargo del contratista se llevaran a cabo en zona urbana del
Municipio de la Jagua de Ibirico - Departamento del Cesar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, tendra las siguientes obligaciones
especificas: a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el proyecto de
inversion aprobado el Municipio, el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los
precios unitarios fijos sin formula de ajuste ofrecidos en su propuesta econémica, previa
revision de los documentos topogréaficos entregados por la entidad y verificacion de sus
datos en campo. B) Proponer al Contratante las modificaciones del presupuesto de obra
cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecucién de la misma o para su
funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente:
la ejecucion de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresion de obras o
de cantidades de obra. ¢) Cumplir con la normatividad ambiental, sanitaria, de higiene, de
seguridad industrial, salud ocupacional, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se
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causen por su negligencia u omisién. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de
esta obligacion deberan ser avalados por el interventor. D) Suministrar y mantener, en las
etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional, tecndlogo, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual. En caso de que sea nhecesario el reemplazo de algun
miembro del equipo de trabajo calificado y respecto del cual se haya hecho alguna exigencia
en el pliego de condiciones, debera presentar la justificacion valedera ante el Interventor y
la hoja de vida del reemplazante, quien debera cumplir con las calidades, preparacion
académica y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones, para
efectos de su aprobaciéon. E) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la
realizacion de los trabajos, garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun
tipo de vinculo o responsabilidad entre el subcontratistay LA ESP. F) Contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, socio-
ambiental, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra. g)
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra LA ESP, por causa
0 con ocasién del contrato. h) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los mismos
en los frentes de trabajo. I) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales de obra,
insumos, tuberia, accesorios y demas elementos objeto de instalacion y/o utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos
de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad
de los materiales y bienes que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales sobrantes y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. L) Demoler por su cuenta y
riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el analisis de calidad, y que como consecuencia presente defectos de
estabilidad o funcionamiento, y Efectuar las reparaciones necesarias a las areas
intervenidas y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrega de las obras. M) Llevar una bitacora de obra, que sera la
memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con
la ejecucion de los trabajos, ademas, alli se registrara la visita de funcionarios que tengan
gue ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitacora
debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo
con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el residente de
obra y por el residente de la Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. También
tendran acceso a esta bitacora, los representantes de LA ESP. N) Realizar periédicamente
el registro fotogréafico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un
mismo punto el progreso o avance. N) Elaborar las actas de entrega parcial de obray la de
entrega final de la misma. O) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general presentar toda la
informacion y documentacion requerida por el Interventor o por el supervisor. p) Utilizar los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregados por LA
ESP Unicamente para el desarrollo del objeto contractual. Q) Revisar, junto con la
interventoria, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la
totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién. Si
vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos. R) Conocer y cumplir toda la normatividad
técnica vigente sobre el tipo de obra en particular que se va a ejecutar, para asegurar su
calidad y estabilidad. S) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios
publicos provisionales para la ejecucion del proyecto de ser necesario y responder por el
pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasion de la ejecucién de la obra 'y
trabajos. T) Tramitar y obtener, ante las autoridades competentes, las autorizaciones,
licencias y permisos necesarios para la ejecuciéon de las obras y para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales y para el depdsito de materiales. U) Cumplir con la
totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen
parte integral del contrato de obra. v) Informar oportunamente al interventor y al contratante
sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del
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contrato. w) Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan
expresamente los respectivos créditos a la entidad contratante, de acuerdo con el modelo
que suministre este ultimo. X) El Contratista deberd mantener a todo el personal que labore
en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para
su inmediato reconocimiento. y) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de
las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria, prestar toda
la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra y de
terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. z) Recibir las visitas de
campo que hagan los funcionarios de la entidad contratante para verificar el cumplimiento
y ejecucién del contrato. aa) Cumplir con el avance de obra conforme a su programacion y
al plazo de ejecucién previsto en el contrato. bb) Garantizar que en la contratacion de mano
de obra no calificada se vincule a la poblacion vulnerable perteneciente a la region.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Seran obligaciones generales del contratista las siguientes: a) Cumplir con todos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y asumir sus costos, tales como:
su firma dentro de la oportunidad debida, la constitucion de las garantias exigidas a favor
de LA ESP, y el pago de los impuestos que se generen con la contratacion. b) Cumplir con
lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones
de calidad, ejecutandolo oportuna e idéneamente, con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones. c¢) Atender y acatar las instrucciones, observaciones, lineamientos y
orientaciones escritas del interventor y/o la supervision de la ESP, que impartan durante la
ejecuciéon del contrato, y responder por escrito aquellas en las que no esté de acuerdo,
dando la argumentacion del caso, so pena de responder en conjunto con la interventoria
y/o con la supervisién por cualquier perjuicio que se cause con la instruccién, observacion,
lineamiento u orientacién. d) Constituir las garantias que amparen el cumplimiento, la
calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual, y salarios y
prestaciones sociales, en los términos que establece la Ley, incluyendo como asegurado y
beneficiario a LA ESP. e) Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el
contratante o el interventor del contrato f) Asumir el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
contrato y mantenerse al dia en el pago de seguridad social integral y obligaciones
parafiscales. g) Presentar las facturas de cobro parciales del valor del contrato, anexando
todos sus soportes y documentos necesarios para ello. h) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna
conducta relacionada con la ejecucidn del contrato o con su paralizacion. i) Usar el anticipo
del valor del contrato Gnicamente en lo sefalado en el plan de inversién correspondiente y
llevar la contabilidad de su manejo. J). Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra
no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), el cinco por
ciento 5%, de la mano de obra no calificada de la region serdn mujeres. K). Por lo menos
el cinco por ciento (5%) del personal calificado y no calificado del contratista de obra seran
menores de veintiocho (28) afios verificando que se trate del primero empleo de la persona,
situacion que debera acreditarse de conformidad con lo establecido en la Resolucion No
846 del 14 de abril de 2021 del Ministerio de Trabajo.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

LA ESP se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la
cantidad, forma y oportunidad pactadas. B) Brindar la colaboracion y proporcionar la
informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del
contrato; asi como atender y tramitar los requerimientos y consultas que formule el
contratista, durante la ejecucién del contrato. c) Aprobar las garantias o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de
suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. d) Cumplir y hacer cumplir
las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. E)
Apoyar al constructor para la consecucion de las autorizaciones necesarias para la
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ejecucién de las obras, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para
ello. F) Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del contratista, una vez
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. g) Suscribir en
conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio, suspensién, reinicio, de comité
de avance de obra, de modificacion de cantidades de obra, de supresion de las mismas o
de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de
terminacion, de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion
de los trabajos. H) Hacer revisiones periédicas de las obras ejecutadas (visitas de campo)
para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en
atencion al principio de responsabilidad. I) Gestionar la participacion activa de instancias
locales de seguimiento y control del contrato, tales como comités y veedurias ciudadanas,
antes, durante y después de la ejecucion del proyecto. j) Verificar el cumplimiento de la
ejecucion del contrato de obra, conminar al contratista en caso de retardos, defectos de
ejecucién y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la
imposicion de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento
de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcion, asi como iniciar las
acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna para obtener las
indemnizaciones del caso. K) Recibir a satisfaccion las obras terminadas. L) Adelantar los
tramites tendientes a la liquidacion del contrato dentro de los términos legales. m) Resolver
las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

INTERVENTORIA

La empresa esta en la obligacién de adelantar los tramites necesarios para la contratacion
de la Interventoria Externa que se encargara de realizar el control e intervencion integral
sobre la ejecucion de las obras objeto de la presente convocatoria.

SUPERVISION

La supervision del proyecto estara a cargo del profesional de la oficina de planeacion, de
conformidad a lo sefialado en el Manual interno de contratacion, en el articulo 1.2.1.2.12 de
la ley 1821 de 2020 y los articulos 55 y 127 de la ley 2056 de 2020.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato que se pretende celebrar asciende a la suma de El valor
estimado del contrato que se pretende celebrar asciende a la suma de TREINTA MIL
NOVECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
($30.911.515.931,85), suma en la que se entienden incluidos todos los costos directos e
indirectos (AIU) de la ejecucion de la obra.

El detalle del presupuesto se encuentra en documento adjunto, el cual hace parte integral
del presente documento

SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Dado que la estimacion del valor del contrato que se pretende adjudicar se hizo con base
en precios unitarios, LA ESP, publicard, los analisis de los mismos.

Cabe decir que los precios unitarios estimados son producto del proyecto de inversién que
hace parte integral del presente proceso.

Para determinar los precios unitarios de los items de obra a ejecutar, se cotizé, promedié y
detall6 los costos relativos a: equipos, herramientas y maquinarias necesarios para el
trabajo; los costos de los insumos y materiales requeridos; el valor del transporte de los

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
cada dia un mejor servicio a la comunidad en general.
Calle 5 No 9-89 - Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 — E — mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico — Cesar — Colombia




CODIGO PC-GSC-FR-03

EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S. A E.S.P
VERSION

e LA JAGUA DE BIEICD. ESTUDIOS PREVIOS FECHA 17/09/2020

mencionados equipos, herramientas, maquinarias, insumos y materiales de obra; vy, el
precio de la mano de obra no calificada.

Por su parte, el desglose de los costos por concepto de administracion, imprevistos y
utilidad del constructor, se publican entre los anexos del pliego de condiciones, en los cuales
se tuvieron en cuenta, entre otras, variables como impuestos, contribuciones, garantias,
honorarios o salarios de mano de obra calificada, transporte de personal y materiales, vaya
informativa, oficina, servicios publicos, dotacion, ensayos de laboratorio, alquiler de equipos
de topografia y de equipos de cémputo.

ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

LA ESP entregara al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del contrato, y pagara el valor del contrato en cuotas, de conformidad con los valores
de las actas parciales de entrega de obra, que presente para efectos de cobro el contratista,
teniendo en cuenta para ello: los precios unitarios pactados sin féormula de ajuste, la
cantidad ejecutada de los items de obra, la programacion de giros del proyecto, la
disponibilidad del PAC y el derecho a turno.

Nota: Las formas de pago diferentes que propongan los oferentes no seran tenidas
en cuenta por la entidad contratante.

Desembolso del anticipo
Para que el interventor autorice la entrega del ANTICIPO es necesario que:

a) Que se hayan cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon del
contrato y se haya firmado el acta de inicio respectiva b) Que se presente por parte del
contratista un plan de inversion del anticipo, y este obtenga concepto favorable del
interventor y sea aprobado por el supervisor. ¢) Que el contratista presente certificacion de
una cuenta bancaria a su nombre para el manejo exclusivo de los dineros que seran girados
por AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P, a titulo de anticipo. d) Que se presente la
solicitud de giro o desembolso respectiva por parte del CONTRATISTA con todos sus
soportes. e) Que se obtenga visto bueno del giro respectivo por parte del supervisor del
contrato.

Manejo del Anticipo

El anticipo sera girado por AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P., dentro de los diez
(10) dias siguientes a la fecha del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ello,
no obstante, su giro no constituye condicidén previa para el inicio de la ejecucion del contrato;
y la mora o no en la entrega del mismo, tampoco es causal para su suspension.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones equivalentes al porcentaje del valor total
del contrato entregado por tal concepto, sobre valor de los pagos parciales que se le hagan
al CONTRATISTA, hecho que sera controlado por el INTERVENTOR.

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor facturado por el contratista
por el porcentaje del valor del contrato que se dispuso como anticipo.

Justificacion del Anticipo

En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad
publica contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato a titulo de
anticipo, el cual habra de destinarse al cubrimiento de los costos en que debe incurrir para
la iniciacién de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma
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de facilitarle al contratista la financiacién de los bienes, servicios u obras que se le han
encargado con ocasion de la celebracién del contrato.

La entrega de anticipo es un adelanto del precio que aun no se ha causado, y que la entidad
publica contratante hace al contratista para que al inicio de los trabajos y las actividades
derivadas del cumplimiento de contrato, disponga de unos fondos que le permitan atender
los primeros gastos del contrato y proveerse de lo que necesite para no paralizar su
actividad. No es otra la razon por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada su
correcta inversion, que se presente un plan para su utilizacién y que se amortice.

En el presente caso el anticipo entregado al contratista se destinara al cubrimiento de los
costos iniciales en que este debe incurrir para la ejecucion del objeto contractual, entre los
que se encuentran: la compra de tuberia y sus respectivos accesorios, equipos, materiales
de obra, insumos, utensilios y herramientas, elaboracion e instalacion de la valla publicitaria
de la obra, la adquisicion de la dotacion necesaria para cumplir con las normas de seguridad
industrial, el costo del transporte tanto de los materiales de obra como del personal de
trabajo hasta el sitio de la obra.

En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificacion juridica en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las
condiciones propicias para que el contratista ejecute la obra de manera oportuna, sin
contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad minima exigida o una
superior.

Pagos Parciales Del Valor Del Contrato

AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P., cancelara al Contratista el valor del contrato
en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5%
restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

El valor de cada acta de recibo parcial estara determinado por la suma de los valores que
fueron ejecutados en el respectivo periodo, cuantificados, verificados y revisados por la
interventoria del contrato.

NOTA: Para efectos de los desembolsos el contratista debera acreditar el pago de los
aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad
social, salud y pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002,
el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003.

El pago respectivo se hard con sujecion a la programacién anual de caja PAC de
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgénica de presupuesto y sus decretos. Las
sumas que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las apropiaciones
presupuestales y a la situacién de fondos del (PAC).

En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que
haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para
la cumplida ejecucion del contrato.
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NOTA: AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P no reconocerd, por consiguiente, ningin
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecuciéon del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habri lugar a
reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el andlisis de riesgo, la fuerza
mayor y el caso fortuito previa deduccién del imprevisto. Se suscribirdn actas de recibo
parcial de avance de obra hasta un monto del 90% del valor del contrato, maximo un acta
mensual, para lo cual se debera presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas
actas deben incluir medicion de las cantidades de obra, multiplicada por los precios unitarios
contemplados en el contrato, méas el A.l.U. correspondiente.

El Interventor contara con diez (10) dias habiles a partir del recibo de los documentos
presentados por el contratista para el cobro de las actas, para emitir su concepto sobre los
mismos.

Todos los pagos se efectuaran dentro de los periodos de pago fijados por la AAA DE LA
JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P., previo visto bueno del interventor sobre cumplimiento a
satisfaccion y presentacion del informe por parte del contratista.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

La empresa, verificara en las propuestas presentadas, el cumplimiento de los requisitos
habilitantes contenidos en el RUP, por las caracteristicas del objeto a contratar, la empresa
efectuara la verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el
RUP en forma directa.

Asi las cosas, los requisitos habilitantes se verificaran con la anotacion CUMPLE o NO
CUMPLE, en esta primera etapa, del siguiente modo:

Capacidad juridica CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad financiera CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad de organizacion CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad residual CUMPLE / NO CUMPLE
Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE
Equipo profesional minimo CUMPLE / NO CUMPLE

Capacidad Juridica

Para demostrar su capacidad juridica, los proponentes deberan anexar a su oferta los
siguientes documentos, con la informacién solicitada y en el orden aqui establecido,
acreditando los siguientes requisitos:

Carta de presentacion de la oferta: El proponente debera diligenciar el anexo denominado
“Carta de presentacion de la oferta” que para el efecto disponga el contratante, y que
constituye uno de los anexos del pliego de condiciones. Dicha carta debe estar firmada por
el proponente o por el representante legal del proponente, o por el representante del
proponente plural, o por la persona que tiene facultades para contratar en su nombre y
obligarla. De todas maneras, quien firme la carta de presentacion de la oferta debera ser
Ingeniero Civil o sanitario o en su defecto dicha carta deberé estar avalada por uno, quien
aportara la copia de su cédula de ciudadania, de su matricula profesional y una certificacion
de vigencia de la misma.

En caso de que la propuesta se presenté a través de apoderado, debera acreditarse tal
condicién, Mediante el aporte del poder legalmente otorgado (Articulo 24 de la ley 962 de
2005) y deberd estar debidamente facultado para obrar en nombre y representacion del
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proponente y para comprometerlo en la presentacion de la propuesta. En este caso la oferta
deberé estar avalada como ya se explico.

La omisién de la carta de presentacion de la oferta o el hecho de no estar suscrita, generara
el rechazo de la oferta.

La ENTIDAD TERRITORIAL podré verificar la informacion contenida en la carta de
presentacion de la oferta.

Documento de ldentificacion: Se debe aportar la copia de la cédula de ciudadania del
proponente que sea persona natural, del representante legal del proponente si este es una
persona juridica; y si es proponente plural, debera aportar la de las personas naturales y la
de los representantes legales de las personas juridicas que lo integren, conforme el Decreto
4969 del 23 de julio de 2009. Los representantes legales extranjeros, deberan presentar la
copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciados en Colombia, presentaran la copia
de la Cédula de extranjeria, a menos que usen un apoderado para la presentacion de la
oferta, caso en el cual, estos deberan aportar ademas del poder o mandato respectivo, su
documento de identificacién, dependiendo si son o0 no nacionales y/o residentes en
Colombia.

Certificado de existencia y representacion legal: (Del proponente singular y de los
integrantes del proponente plural). Si el proponente es persona juridica nacional o
extranjera con domicilio o sucursal en Colombia, debera aportar su certificado de existencia
y representacion legal emitido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion, dentro de los
Treinta (30) Dias calendario previos a la fecha de cierre del proceso. En dicho certificado
deberan constar la NO limitacién de facultades del Representante Legal para presentar
oferta por el monto de esta y celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario; si el
representante legal del proponente tiene alguna limitacion para la presentacién de la oferta
o0 para la suscripcion del contrato, debera presentar la copia del acta de reunién en donde
el 6érgano social competente lo autoriza para el efecto; ademas, si en el certificado de
existencia y representacién legal se remite a los estatutos de la sociedad para determinar
las limitaciones al Representante legal, se deberd anexar copia de dichos estatutos o del
extracto de ellos en donde consten dichas limitaciones. El objeto social debera comprender
labores o actividades que tengan relacién directa con el objeto de la presente contratacion;
y la duracién del proponente o de todos sus integrantes debe ser, como minimo, igual al
plazo de ejecucion del contrato y un (1) afilo mas, contado a partir de la fecha de cierre del
proceso. La matricula mercantil debera encontrarse como minimo renovada para la vigencia
2021. - Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se debera anexar el
certificado de ésta y el de la casa principal. Cuando se trate de personas juridicas
extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su
existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el contrato que se
derive del presente proceso contractual, deberan acreditar su inscripcion vigente y en firme
en el Registro Unico de Proponentes.

Para efectos de la evaluacion se tendrd en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedicion del certificado no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012 y lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la
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informacion que obra en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio.

Documento de Informaciéon de proponente plural: El proponente también podra ser un
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, en este caso el proponente debe
el formato de informacién sobre el consorcio, la unién temporal o la mencionada sociedad,
en el cual debe constar la participacion de cada uno de sus miembros, las reglas béasicas
que regulan las relaciones entre ellos, su responsabilidad y la representacion del
Proponente. Si se trata de una Union temporal, debera sefialarse ademas los términos y
extension de la participacién en la propuesta y en su ejecucién. En caso de que no se sefiale
si se actla a titulo de consorcio o unién temporal, 0 si no es clara la conformacién de los
proponentes, la Entidad interpretara que actla como consorcio; y para el caso de las
uniones temporales, si no se discriminan los porcentajes, se asumira que cada integrante
tiene el mismo porcentaje. La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o
unién temporal para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la
persona juridica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de
Condiciones dara lugar a que la propuesta sea inhabilitada.

En el evento de ser el adjudicatario un CONSORCIO O UNION TEMPORAL debera obtener
el NIT respectivo, asi como llevar a cabo el cumplimiento de los demas requisitos legales
exigidos. Para efectos del cumplimiento del requisito de duracién de las personas juridicas
cuya constitucion se promete, de las uniones temporales o de los consorcios, a que se
refieren los parrafos anteriores, debe entenderse por "plazo del contrato" el lapso de tiempo
transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecho del acta de liquidacién del
mismo.

Seguridad Social y obligaciones parafiscales: (Del proponente singular y de los
integrantes del proponente plural -ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002). El proponente
debera encontrarse a la fecha de cierre del proceso, y durante los seis (6) meses anteriores
a este, al dia con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sirvase decir, salud,
pensién y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con:
las Cajas de Compensacion Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo cual acreditara asi:

Si es persona juridica, debera aportar la declaracién de estar a paz y salvo por concepto de
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones
parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso,
diligenciando el formato dispuesto para el efecto adjunto al pliego de condiciones. Dicho
formato debera ser suscrito por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal segun sea el caso. Si la persona juridica
tiene revisor fiscal, este debera aportar copia de su cédula de ciudadania, de su tarjeta
profesional de contador publico y certificado de vigencia de inscripcion y de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Segun el articulo 17 de la Ley 842 de 2003, La sociedad, firma, empresa u organizacion
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas
de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de
sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su nébmina permanente, como minimo,
a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva
persona juridica.

Si es persona natural, deber& declarar estar a paz y salvo por concepto de pago de aportes
de sus empleados al sistema de seguridad social y obligaciones parafiscales, durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso y tal declaracién debera ser
suscrito por él o ella, segun sea el caso.
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En caso de no tener empleados, debera aportar certificacion de encontrarse a paz y salvo
por concepto de pago de sus aportes al sistema de seguridad social, durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, o manifestar si esta pensionado(a), o es
beneficiario de algun cotizante, caso en el que tendra que aportar la planilla pagada del mes
anterior al cierre del proceso.

Si es proponente plural, debera cada uno de sus miembros declarar que se encuentra a
paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y obligaciones
parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, de
conformidad con su naturaleza de persona natural o juridica.

Registro Unico Tributario —RUT-: El proponente debera aportar copia de este y en caso
de proponentes plurales debera hacerlo cada uno de sus integrantes.

Certificado de antecedentes Fiscales: El Contratante hara la consulta electronica en la
pagina web de la Contraloria General de La Republica, para verificar que el proponente y
su representante legal o el representante del proponente si este es plural y del
representante legal cada uno de sus integrantes, no se encuentran reportados como
responsables fiscales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 610 de 2000 y la Resolucion
Organica No. 05149 de la Contraloria General de la Republica.

Certificado de antecedentes Disciplinarios: El Contratante hara la consulta electronica
en la pagina web de la Procuraduria General de La Nacion, para verificar que el proponente
tratandose de persona natural, o el proponente y su representante legal o el representante
del proponente si este es plural y del representante legal cada uno de sus integrantes, no
registran sanciones ni inhabilidades vigentes.

Certificado de antecedentes Judiciales: El Contratante hara la consulta electronica en la
pagina web de la Policia Nacional para verificar que el proponente tratandose de persona
natural, o el proponente y su representante legal o el representante del proponente si este
es plural y del representante legal cada uno de sus integrantes, no tiene(n) asuntos
pendientes con las autoridades judiciales.

Certificado de medidas correctivas: El contratante hara la consulta electronica en la
pagina web del Sistema Nacional De Medidas Correctivas —RNMC- de la Policia Nacional,
para verificar que el proponente, o el representante legal del proponente, o el representante
del proponente si este es plural y del representante legal cada uno de sus integrantes, no
se encuentren vinculados en dicho sistema como infractor del Cédigo Nacional de Policia y
Convivencia.

Situacion_militar: El contratante hara la verificacion de la situacion militar de los
proponentes que sean persona naturales, de nacionalidad colombiana, varén y menor de
cincuenta (50) afos, o si teniendo tales condiciones es parte de un proponente plural, a
través de la consulta respectiva en el siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

Compromiso _Anticorrupcion: Los Proponentes deben suscribir el compromiso
anticorrupcién contenido en los Anexos del pliego de condiciones, en el cual manifiestan su
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion.

Garantia de seriedad de la Oferta: Esta se presentara en los términos del numeral 14.1 de
este documento.

Capacidad Financiera

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
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La ESP adelant6 un analisis de las empresas del sector de la construccién, sin embargo,
los rangos aceptables de los indicadores financieros que a continuacion se exigen, son los
determinados por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, en los documentos tipo
para licitacion de Obra Publica de Agua Potable y Saneamiento Basico.

Se verificard, a través de la revision de la informacién reportada RUP de cada oferente o
de cada integrante de la estructura plural oferente.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez Mavyor o Igual a 1,10

indice de endeudamiento Menor o lgual al 73%

Razén de cobertura de Mayor o Iguala 0
intereses
Capital de trabajo CTd =30% x (PO)

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y
tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o0 en la
unién temporal.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

indice de liquidez Mayor o lgual a 1,25

indice de endeudamiento Menor o lgual al 70%

Razoén de cobertura de Mayor o Iguala 1
intereses
Capital de trabajo CTd =30% x (PO)

FORMULAS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Indicador Férmula

L Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total

Activo Total
Razon de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes
CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE — PASIVO CORRIENTE

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
cada dia un mejor servicio a la comunidad en general.
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(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero

(0).

La determinacién del capital de trabajo del Proponente se hara como se presenta a
continuacion:

Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente)
En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse IZIiSI'Z
CTproponente plural = Z CT;
Donde n es el nUmero de integrantes del Proponente iF?Ihral (Unién Temporal o

Consorcio).

Capacidad Organizacional

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Mayor o Igual a Cero
Rentabilidad del patrimonio  (0%)

Mayor o Igual a Cero
Rentabilidad del activo (0%)

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Rentabilidad del patrimonio Mayor o Igual a 0,05

Rentabilidad del activo Mayor o Igual a 0,03

FORMULAS PARA CALCULAR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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[ Indicador — [Fomua |

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capacidad Técnica

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente ser& héabil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual

de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad

rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo

de la capacidad residual.

1.1.1. Calculo delacapacidad residual del proceso de contratacion (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera

tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener

en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p.y/ pag pado
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:
CRP =CO [(E ks CF)] SCE
= | | —
100
En donde:
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CRP = Capacidad residual del Proponente
cCoO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(CF)

Capacidad técnica | 40
(CT)

Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
anos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada
Menos de un (1) afio (*) por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2
afnos para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y, por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados
de su dictamen u opinion, de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
cada dia un mejor servicio a la comunidad en general.
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II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del

pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién jError! No se encuentra el origen de lareferencia. d
el presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)

debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora

externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el Presupuesto Oficial Estimado

del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el niumero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el proceso de contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a

porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor oiguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe
ser liguidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo
del proceso de contratacion.

Los ppoponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3
— Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el

indice de liquidez del proponente con base en la siguiente férmula:

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

2 . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

Mayor a Menor 0 Puntaje
[s[SEL:
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
namero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.
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El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningun profesional de la Arquitectura,
Ingenieria o Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente, se
otorgara cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participaciéon del
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos.

Experiencia Minima del Proponente

Experiencia del Proponente
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Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato - Experiencia para todos
los proponentes vy iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el presente cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional
a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacidn contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:
EXPERIENCIA GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O
PLUVIALES Y/O COMBINADO).

Nota: Los Proponentes podran acreditar experiencia en una o mas actividades con un
contrato o con contratos distintos.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder al 40% del presupuesto oficial para el presente proceso de seleccién
expresado en SMMLYV.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud de tuberia igual o superior al (50%) de la longitud total establecida
en el presente proceso de seleccion, la cual corresponde a PVC cuyo didmetro se encuentre
en el siguiente rango (= 3").

Nota: La longitud de tuberia PVC con diametro = 3" se estima en 5.694,52 m.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe
contar con el componente de conexiones o acometidas domiciliarias de acueducto.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe
contar con el componente de conexiones o acometidas domiciliarias de alcantarillado.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contar con el suministro y/o instalacion de tuberia sanitaria en PVC con un diametro de 8".

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
cada dia un mejor servicio a la comunidad en general.
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72 14 11 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
72 15 11 Servicios de construccion de plomeria

81 10 15 Servicios de ingenieria civil y arquitectura

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos. La sumatoria de los valores totales ejecutados de los contratos acreditados
deberad ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial para el presente proceso,

expresado en SMMLYV.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad

con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 vy

los

articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)

contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los

cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) .

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga

una

participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)

contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga

una

participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién

Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer

con

domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no seré posible aportar mas
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural

también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de

mujeres, se probara mediante el diligenciamiento del Formato Acreditacion

de

emprendimientos y empresas de mujeres, —el cual debera aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo

modifique, complemente o sustituya.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del

proponente plural.

Si el proponente o0 uno de sus integrantes es una persona juridica y tiene menos de tres (3)
afios de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0
constituyentes, aportando los estatutos o el acto de constitucion o certificacion emitida por
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el revisor Fiscal o contador publico, donde sefiale la composicidn accionaria, donde se
verifique la condicién de los ultimos.

En caso de que los contratos que el proponente o el integrante del proponente aporte para
efectos de acreditar la experiencia aqui solicitada, hayan sido ejecutados por consorcio o
unién temporal, se tendra en cuenta su valor multiplicado por el porcentaje de participacion
que en dicha asociacion haya tenido quien lo aporta.

Por las caracteristicas del presente proceso, la complejidad de las obras a desarrollar, se
hace necesario para la empresa, requerir al interesado a presentar ofertas, aportar
documentos que permitan realizar la verificacion de aquellos datos relacionados con la
experiencia no contenidos en el RUP.

Por lo anterior, para verificar la experiencia especifica del proponente, ademas del RUP y
solo para los fines antes indicados, se exige que se incluya en la propuesta la siguiente
informacion:

Formato diligenciado de certificacibn de requisitos habilitantes anexo al pliego de
condiciones.

Copia del acta de entrega y/o recibo final de la obra o la certificacion de cumplimiento a
satisfaccion del contrato o Copia del acta de terminacién del mismo, en donde se observe
por lo menos la siguiente informacion:

Numero y fecha del contrato

Contratante

Contratista

Objeto

Valor final del contrato o que sea posible su calculo

Fecha de terminacion del contrato

Acta de liguidacion (si en este documento se aprecia la informacién enlistada en el punto
anterior, se podra prescindir de las demas acta o certificaciones enunciadas)

Documento de conformacion del contratista plural, si es el caso.

En el caso de proponentes extranjeros, deberan acreditar la experiencia exigida utilizando
certificados suscritos por él o su representante legal, enumerando e identificando los
contratos que le dieron la experiencia y el correo electronico y el numero de teléfono en el
cual la Entidad Estatal puede verificar la veracidad de la informacion contenida en el
certificado. Cuando el proponente no pueda obtener el certificado o quiere certificar la
experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o juridicas que dejaron
de existir, puede presentar ante la Entidad Estatal copia del contrato correspondiente.

> DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la
verificaciébn en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacién
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
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C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deber& encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que
acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se
expide el documento del profesional.

Equipo de Trabajo

El proponente debera presentar una carta de compromiso, en la que se compromete en
caso de resultar adjudicatario, a incorporar a la ejecucion de la obra, el siguiente personal
minimo, que cumpla con la formacién académica y exigencias sefialadas por el articulo 28
de la Resolucion 0330 de 2017, Modificado por el art. 11, Resolucién 799 de 2021

Director de Obra
Dedicacion del 50% mensual.

Titulo profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario con titulo de
posgrado en hidraulica y/o en
pavimentos y/o gerencia de proyectos
y/o administracién de la
construccién y/o gerencia y control de la
construccién, con minimo diez (10) afios
de experiencia a partir de laexpedicion
de la matriculaprofesional y minimo tres
(3) afios de haber obtenido el titulo de
postgrado.

Nota 1: No se aceptaran estudios de
tipo: diplomado, curso, seminario como
un estudio de posgrado.

Tres (3) afios en el cargo de Director de Obra
en PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O

HAYAN  CONTENIDO  ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION  Y/U  OPTIMIZACION  Y/O
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REPOSICION  Y/O  REHABILITACION  Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.

Residente de Obra
Dedicaciéon del 100% Mensual

Titulo profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario con minimo seis (6)
afios de experiencia a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Tres (3) afios en el cargo de Residente de Obra
en PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION  Y/U  OPTIMIZACION  Y/O
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REPOSICION  Y/O  REHABILITACION  Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.

Profesional en Gestién Social
Dedicacion del 100% Mensual

Titulo profesional entre alguna de las
siguientes alternativas:

Psicologia y/o Comunicacién social y/o
Trabajo social

Tres (3) afios en el cargo de Trabajador Social
o Profesional en Gestion Social o Residente
Social en PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION  Y/U  OPTIMIZACION  Y/O
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REPOSICION  Y/O  REHABILITACION  Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
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El proponente debe presentar:

a) Descripcién de las funciones y responsabilidades del personal principal requerido para
la ejecucion de la obra.

b) El numero minimo de frentes de trabajo programados para dar estricto cumplimiento con
el tiempo de ejecucién de la obra. El contratista dentro de su autonomia debe garantizar los
frentes de trabajo necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la obra objeto de la
presente convocatoria.

a) El organigrama general del proyecto debe contener:

Frentes de trabajo minimos requeridos

Las lineas de mando y coordinaciéon

Los niveles de decision

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y
requerido para la ejecucion del trabajo.

Las funciones del personal que interactuara con Municipio y el interventor durante
la ejecucion del contrato.

v Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros
de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

ANENENEN

<\

Al organigrama general deberé anexarse un documento en el que el contratista manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

b) Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos,
relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el Interventor, Municipio y su propio
equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el
método con el cual desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares,
pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad
industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado de la region.

En el documento es necesario precisar:

v Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada
una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.

v Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en
terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion,
documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes,
localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracion del contrato.

v Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras
asociadas.
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4 Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o

fabricacion, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

4 Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de
equipos y herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el
plazo indicado.

4 El contratista deberd utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares
para el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual deberd permitir el uso
compartido con la interventoria y Municipio.

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia técnicas solicitadas, la
propuesta serd declarada inh&bil técnicamente.

CRITERIOS DE SELECCION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS.

La ESP otorgaréa puntaje a las ofertas habilitadas de conformidad con los siguientes factores
de selecciodn, criterios de calificacién y puntajes:

Factor de seleccion Criterio de calificacién Puntaje
Factor técnico y de calidad Factor de Calidad 40 puntos
Precio Valor de la oferta Econémica 35 puntos
Apoyo a la Industria Nacional Apoyo a la Industria Nacional 20 puntos
Emprendimiento y Empresa de | Emprendimientos y empresas de mujeres 2,5 puntos
Mujeres
Mipyme Mipyme 2,5 puntos
Puntaje maximo a obtener 100 puntos

A. Factor De Calidad — (40 puntos)
Factor de Calidad — Plan de Calidad (10 Puntos).
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El proponente debera entregar junto con su oferta un sistema de gestion de calidad, que
debera tener como minimo los siguientes componentes:

A. Declaracion de la politica de gestién de calidad, salud ocupacional y medio ambiente,
integral de la organizacion y su despliegue de objetivos de calidad, ambientales y S&SO.

B. El proponente debera describir cual es el proceso o los procesos que aseguran la
direccion, planificacion, ejecucion y control eficaz del servicio, asi como la secuencia de los
trabajos e interaccion de las partes interesadas que permita demostrar el concepto de gestion
de calidad del servicio.

C. Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben cumplir
de cada norma internacional.

D. Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir claramente los
siguientes cuatro (4) requisitos:

i. El objeto y el alcance.
ii. Los recursos, documentos y registros.
iii. Los métodos y frecuencias, y los responsables del seguimiento y medicion.
iv. Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal forma que se
demuestre la correcta interaccion entre procesos.

E. Deberan anexar como minimo los siguientes procedimientos:

La “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P”, es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle
cada dia un mejor servicio a la comunidad en general.
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Procedimiento de control de la informacion documentada.
Procedimiento de comunicaciones.

Procedimiento para compras y contratacion de servicios.
Procedimiento para la gestién de personal.
Procedimiento producto y/o servicio no conforme.
Procedimiento de acciones correctivas preventivas.
Procedimiento de auditorias internas

Procedimiento de gestién del Cambio.

VVVVVVVY

Estos procedimientos deberan tener objeto, alcance, responsables, descripcién, y los
respectivos formatos a utilizar.

F. El proponente presentard y desarrollara un Manual de Calidad especifico para el
proyecto bajo el enfoque de la NTC- ISO-9001 Versién 2015, el plan de calidad debera ser
elaborado siguiendo las directrices de la NTC-ISO 10005 “sistema de gestion de la calidad
para los planes de la calidad” del 2019. De acuerdo con estas condiciones, se han de
definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que seran
evaluados:

4 Introduccién del documento.

4 Descripcion del proyecto, en la cual se especifique como minimo la localizacién,
actividades del alcance del proyecto.

4 Alcance del Plan de Calidad

4 Entradas del Plan de Calidad: Se debera hacer referencia de la informacion de
entrada utilizada para la elaboracién del plan, asi como de los requisitos que se deben
cumplir para el proyecto especificamente.

v Politica de calidad

v Objetivos de Calidad

v Responsabilidades del Plan de Calidad.

v Control de la informacion documentada.

4 Recursos: El plan de calidad debe especificar los recursos que se necesitan para la

implementacion del mismo:

Materiales, productos y servicios.

Personal

Infraestructura y ambiente para la operacién de los procesos.
Recursos de Seguimiento y medicion.

Comunicacion con los clientes y otras partes interesadas.
Procesos, productos y servicios proporcionados externamente.
Produccion y provision del servicio.

Identificacién y trazabilidad

Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos.
Preservacion de las salidas.

Control de las salidas no conformes

Seguimiento y medicion

Auditorias.

CCRURCRRKR VYV VY

®

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional

1) Subprograma de Medicina preventiva y del Trabajo

2) Subprograma de Higiene Industrial

3) Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.

4) Comité Paritario de Salud ocupacional /Vigia Ocupacional constituido.
5) Programa de mantenimiento.

6) Manual de Inspecciones

7 Manual de Investigacion de Accidentes.
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8) Programa de mantenimiento preventivo — correctivo de maquinas y herramientas.

H. Plan de Manejo Ambiental Este deberd contener:

1. Plan de gestidn social-comunidad circundante.

a) Educacion ambiental a los trabajadores.

b) Informacién y comunicacion a la comunidad.

. Programa de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional.
. Programa de analisis de riesgos y plan de contingencia.

. Programa de manejo de aguas residuales y de lluvias.

. Programa de manejo de residuos sélidos.

. Programa de sefalizacion.

. Programa de circulacién peatonal y desviacion de trafico.

. Programa manejo de cobertura vegetal.

O~NO U WN

Organizacion de los trabajos

Debe incorporarse a la oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir
para la ejecucion de las actividades objeto del convenio, en su inicio, planificacion,
ejecucion, seguimiento, control y cierre, basados en la metodologia de Gerencia de
Proyectos, en la cual se diga como se desarrollaran las tareas a cargo del
cooperante en cada una de las etapas de ejecucion del proyecto mencionadas,
teniendo en cuenta las siguientes &reas de conocimiento:

Gestion de la Integracion

Gestion del alcance

Gestion del tiempo

Gestion de costos

Gestion de calidad

Gestion de Recursos Humanos
Gestion de comunicaciones
Gestion de riesgos

Gestién de Adquisiciones

Gestion de las partes interesadas.

R N N

e Programa de gerencia de proyecto
v" Metodologia para la Ejecucion de las Actividades Objeto del Contrato
v" Implementaciéon Programa Integral de Gerencia de Proyectos

PLAN DE GESTION DE TIEMPO (20 PUNTOS).
JUSTIFICACION AL FACTOR TECNICO PLAN DE GESTION:

El numeral 2° del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, determina que en los procesos de
seleccidn en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdémicos, la oferta mas
ventajosa seria, a) La que se ponderen los elementos de calidad y precios soportados en
puntajes o formulas sefaladas en los pliegos (Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2015), razén por la cual, una propuesta elaborada debidamente soportadas por principios
de planeacion y programacion, seré la propuesta que mas pueda cumplir las metas exigidas
por la entidad, por lo cual la ENTIDAD en este proceso licitatorio se propone puntuar el
modelo de un sistema para la planeacion y control de proyectos, que entre otras cosas
integra el costo y el tiempo y ademas fue disefiado para responder a las necesidades de un
escenario comun que se presenta en los oferentes antes de iniciar la ejecucion de sus
proyectos de construccién. El modelo incorpora la valiosa opiniobn de expertos y
administradores de proyectos. Su objetivo fue hacer las veces de guia para que el contratista
pueda llevar a cabo de manera expedita sus procesos de planeacién detallada y precontrol;
la cual debe ser la base para una administracién efectiva de los recursos, del costo y del
tiempo.
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En consideracion a lo expresado anteriormente, este analisis estd basado en que las Unicas
limitantes legales y reglamentarias, respecto de los requerimientos y factores de verificacion
y calificacion a ser determinados dentro de un proceso de seleccion de contratistas son las
contenidas en los articulos 5° y 12° de la ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082
de 2015, respectivamente, de ahi que se considera como un criterio valido para establecer
una calificacién la exigencia de este requisito en la futura condicion de adjudicatario del
participante.

En el caso que nos ocupa, se entiende que es vital en la labor de control y verificacién de la
realizacion en tiempo y correcta de las obras, contar con un contratista que se comprometa
a cumplir con los requerimientos de orden técnico, tanto asi que determiné que el programa
de obra, es un instrumentos fundamental en la interventoria de la obra y se busca que el
interventor pueda realizar un seguimiento, control y evaluacion de los mismos durante la
ejecucién del contrato y en consecuencia se hara especial énfasis en el cumplimiento del
mismo.

El OFERENTE, dentro de su propuesta debe ofrecer los controles de obra y el plan de
trabajo cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos en el presente numeral.

ANTECEDENTES:

Las técnicas de controles de obras por el método de la ruta critica (CPM por su siglas en
inglés CRITICAL PATH METHOD), aplicados en el campo de la construccion
especificamente, cuentan con una trayectoria de mas de cincuenta afios, fue desarrollado
en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de operaciones para la firma
Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimizacion de los costos de
operacién mediante la planeacién adecuada de las actividades componentes del proyecto,
comprobandose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos de
planeacion y direccion, que se derivan del analisis l6gico y consecuente de los factores
mas relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil. Si bien es cierto los
diagramas de barras tipo “Gantt” brindan elementos de analisis validos, no suministran
informacion suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un
proyecto de construccion, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta
Critica (CPM) mucho mas precisos y Utiles al momento de desarrollar analisis tendientes
a determinar los efectos tanto econémicos como temporales, de atrasos, avances y demas
alteraciones propias de los proyectos de construccion.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de El Municipio,
resulta no solo conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de
planeacion y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en
su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que
resulten de dicha evaluacion, sean estas de tipo preventivo o correctivo, segun sea el caso.

En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada seré los controles de obra por el
método CPM (Critical Path Method), en este caso, con sus herramientas deterministicas que
permiten un nivel de certeza en la ejecucion simultanea de un proyecto de construccion
“tipo” trasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y flujo
de fondos son instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca
que el interventor pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluacion de los mismos
durante la ejecucion del contrato y el Municipio en consecuencia hara especial énfasis en el
cumplimiento del mismo.

El proponente debera presentar unos controles de obra por actividades de obra, las cuales
deberan estar asociadas en forma coherente, l6gica y correspondiente con la esencia de su
actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duracién y sentido de los items
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puedan ser desarrollados como un todo en el proyecto, en el correspondiente lapso de
tiempo calculado he indicado por el proponente.

Las duraciones de cada actividad, deberan ser determinadas con base a los rendimientos
de la mano de obra (tipos de cuadrillas) y/o los equipos que definen las duraciones de la
actividad (lo define el componente critico) indicada en los andlisis de precios unitarios. Se
pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de las actividades
constituyentes del proyecto, para definir su duracion. El proponente podra utilizar los
principios de simultaneidad y secuencia para interrelacionar las actividades de obra del
proyecto. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duracion de
las actividades, éste debe verse reflejado en la construccion de los diagramas gue exijan
discriminacién de los items que constituyen cada actividad (Lista de Actividades y
Diagramas). La aplicacion de uno u otro principio se puede dar independientemente para
cada actividad, segun sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga mas de un
item. La informacion descargada en el diagrama de red, debera ser correspondiente con los
cuadros lista de actividades, al flujo de fondos y al diagrama de Gantt de personal y demas
diagramas que constituyen el componente de controles.

EL Municipio a partir del OFRECIMIENTO realizado por el proponente realizara la
ponderacion de las propuestas presentadas, referente a los controles de obra, de acuerdo
a la subdivision de los componentes técnicos a sefialar. El proponente que no efectué el
ofrecimiento en los términos previstos en los pliegos de condiciones su propuesta no
alcanzara la puntuacion indicada por este criterio calificable.

El proponente presentara con su propuesta, un programa de ejecucién de la obra
representado con los siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se sefialan a
continuacién, para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los plazos de ejecucion
establecidos para la ejecucion del proyecto, sin embargo, el plazo de ejecucion de la
totalidad de las obras o tramos en ningun caso sera superior Al plazo del contrato en meses.
El Municipio ha definido unos requisitos técnicos acorde a la metodologia para la obtencion
del puntaje por este factor, cada uno de estos requisitos cuenta con una explicacién clara y
detallada de los requisitos necesarios para la obtencion del puntaje de cada uno. Es
necesario resaltar que el Municipio a dispuesto unos modelos para elaboracién de cada uno
de los puntos que busca generar uniformidad al momento de realizar la evaluacion técnica
del cumplimiento de estos para la asignacién de puntaje.

CRITERIO 1. ANALISIS RENDIMIENTO (10 PUNTOS)

PUNTAJES A ASIGNAR POR LAS INCONSISTENCIA EN CADA CUADRO PRINCIPAL A
ELABORAR Y SUS ANEXOS SOPORTES

PUNTAJE A ASIGNAR

PRESENTA UN PRESENTA UN
RESULTADO ACORDE Y | RESULTADO ACORDE,| PRESENTA UN
CUMPLE CON LOS | NO CUMPLE CON LOS| RESULTADO NO
MODELOS MODELOS ACORDE
PROPUESTOS (100 %) | PROPUESTOS (70 %)

ANEXOS SOPORTES

TABLA DE DURACION DE

ACTIVIDADES Y 2.50 1.75 0
RENDIMIENTOS:
CALENDARIO LABORAL 2.50 1.75 0
LISTA DE ACTIVIDADES 2.50 1.75

CUADRO MATRIZ DE

ACTIVIDADES 250 L75

a.) TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS:

El proponente debera presentar, de acuerdo con las instrucciones dadas en el Formato
TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS, los célculos
necesarios para determinar la duracion de cada una de las actividades que conforman el
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programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus
andlisis de precios unitarios (Equipo Critico de la Actividad y de Mano de Obra), el nimero
de cuadrillas y su conformacion, el porcentaje de la dedicacion y la horas de trabajo Gtil dia
y demas datos referenciados en la tabla. LA ENTIDAD evaluara la concordancia entra la
informacion consignada en el Formato TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES
Y RENDIMIENTOS, con la de los analisis de precios unitarios de la propuesta y los calculos
necesario para obtener la duracion final de cada actividad la cual se debera expresar en
dias enteros. El adecuado diligenciamiento brinda el soporte de los datos para los controles.

TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS:

DATOS DE FORMATO PROPUESTA ECONOMICA EQUIPOS
A B C D E G [ K
Sl EXISTE
NO. cODIGO
CONSECUTIV| ESPECIAL | DE LA SEI'V'DAD DE LA| DE LA| DE LOS ANALISIS 2EA'LISIS LCD’E
0 DE| QUE PROPUESTA | DEC | PROPUESTA | PROPUESTA | DE PRECIOS| ANALIS'S
gCTIVIDADE II_DAENTIFIQUE EConomica | pRQCRAMA | EcoNoMICA | ECONOMICA | UNITARIOS PR EASS
ACTIVIDAD
CODIGO DE
No. LA ITEM BESCR'PC'O UND CANTIDAD ESX?‘I?VCIDR:I—DICO BB RenDI.
ACTIVIDAD
EQUIPOS
L M N 0 B Q R. S.
RFACTOR
(LO DEFINE| (LO DEFINE| (LO DEFINE (RELACION DE
DE LA gL EL EL DIAS
Eﬁgﬁgﬁgﬁ PROPONENT | PROPONENT | PROPONENT | @M (Kicy2 QP)M LABORALES/DI
E) E) E) AS DE LA
SEMANA)
CANTIDAD | oe ?}(QJEQEJO DB RENDIMIENTO ng}s oE| RELACION  DIAS| DIAS DE LA
HORAS ' DEDIC. MAQUINAS LABORALESMAQUIN| ACTIVIDAD
EQuipos | MAQUINAS MAQUINA | 1oRAS) TRABAJO | o (MAQUINAS)
UTIL DIA MAQUINAS
MANO DE OBRA
T U v W X Z AA AB
DE LOS| (LO DEFINE| (LO DEFINE| (LO DEFINE
ANALISIS DE| EL EL EL OE LoS APUS | DE LOS| (L0 DEFINE EL| (LO DEFINE EL
PRECIOS | PROPONENT | PROPONENT | PROPONENT APUS PROPONENTE) PROPONENTE)
UNITARIOS | E) E) E)
TIPO DE NO.  DIAS
NO. NO. REND.
CUADRILLAO| io\pres | HomBRes | HOMBRES 1 \py CUADRILAS | NUMERG DB pepic.
EQUIPO Ul HONBRES | O o | ACTIVIDAD et CUADRILLAS
OTRO PROPUESTO
MANO DE OBRA DATOS DE RESULTADOS
AC AD AE AF AG AH Al AJ
o SO
I(ELLO DEFINE (DFngAc'ON DH pe LA| NO. DE EQUIPOS O| DURACION EN
AE/AA (2*G)/AB (AE/AC)IAA ACTIVIDAD | CUADRILLA DIAS
PROPONENT LABORALES/D! | \;\No DE| (CRITICA) CALENDARIO
£) AS DE LA
SEMANA) OBRA-
EQUIPOS)
HORAS  DE| RENDIMIENT | TOTAL RELACION Q?TSMDE/)A% LA
TRABAJO | O CUADRILLA| HORAS  DE| DIAS (MANO o
UTIL DIA (HORAS) TRABAJO | LABORALES | (0000

La columna duracién en dias calendarios, tiene en cuenta el porcentaje adicional por los
dias festivos y dominicales no trabajados durante la ejecucion de la actividad. El proponente
debe especificar claramente al factor aplicado a la columna S (Dias de la Actividad — Mano
de Obra) y AG (Dias de la Actividad — Mano de Obra) para el calculo de la columna AJ
(Duracion en Dias Calendarios) y describir como efectud el calculo. El equipo menor y la
herramienta menor no requiere analisis.

b.) CALENDARIO LABORAL

El proponente deberé aportar un modelo de calendario laboral donde se relacionen los dias
de trabajo establecidos en la semana de trabajo. Dicho calendario no debe exceder la
jornada laboral establecida para Colombia en la referente a la jornada diaria y/o semanal.
Es preciso anotar que los dias laborales no son calendarizados, por lo cual los dias festivos
o Emiliani no deben ser considerados.
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Este calendario deberd estar sujeto a las directivas que se tomen para el cumplimiento de
los protocolos control de bio-seguridad atendiendo a los requisitos que ha dispuesto el
gobierno nacional y regulado por el Municipio.

c.) LISTA DE ACTIVIDADES:

El proponente deberé presentar, como forma de verificar la consistencia del método CPM,
un cuadro que lista las actividades y los items de obras, con el fin de determinar si se
encuentran presentes la totalidad de los item del proyecto en consideracién y cuyos
identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el presupuesto de obra y
que tal como se sefald en la matriz de duracion de actividades y rendimientos, y la
informacién consignada, la cual debe corresponder en consecuencia a los andlisis de
soporte de la informacién (coherencia), en ningun caso serd inferior al minimo establecido
para la obra respectiva ni superior al maximo establecido para la obra respectiva, por lo
anterior se presenta un ejemplo de la organizacion de la lista de actividades:

CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES

No. DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD
TIPO DE| No. DE| RENDIMIENTO | DURACION
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CUADRILLA | CUADRILLAS | CUADRILLA (DIAS)
M2 ECP

o IDENTIFICADOR (No. de la actividad): resefia o cualquier tipo de nomenclatura
clara, valida para identificar las actividades.

e DESCRIPCION: Se describe la denominacion de la actividad. (tomado del
presupuesto).

¢ UNIDAD: Corresponde a unidad de pago de la actividad (tomado del presupuesto).

e TIPO DE CUADRILLA: descripcion de la cuadrilla de trabajo en la actividad (tomado
de los analisis de precios unitarios)

¢ No. DE CUADRILLAS: namero de cuadrillas establecidas por el proponente en el
proyecto para esta actividad.

e RENDIMIENTO CUADRILLA: es el rendimiento de las cuadrillas (tomado de los
analisis de precios unitarios).

e DURACION EN DIAS: corresponde a los dias enteros de la duracion de la actividad.

d.) CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el
cuadro que resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o
fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el
diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

IDENTIFICADOR ACTIVIDAD DUR TIC TTC TIL TTL H ANTECEDENTES

o IDENTIFICADOR: Resefia o cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para identificar las
actividades.

e ACTIVIDAD: Descripcion de las acciones

DURACION, tiempo deberé estar correlacionado con la Matriz de Duracion de Actividades Y

Rendimientos.

TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC

TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC

TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.
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e HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.
e ANTECEDENTES (predecesoras). Se sefialan los antecedentes de cada actividad
establecida

CRITERIO 2. CONTROLES DE ACTIVIDADES (10 PUNTOS)

PUNTAJE A ASIGNAR
PRESENTA UN PRESENTA UN
RESULTADO ACORDE Y | RESULTADO ACORDE, PRESENTA UN
ANEXOS SOPORTES CUMPLE CON LOS NO CUMPLE CON LOS RESULTADO
MODELOS PROPUESTOS MODELOS NO ACORDE
(100 %) PROPUESTOS (70 %)
DIAGRAMA DE GANTT 2.50 1.75 0
DIAGRAMA DE RED (CPM) 2.50 1.75 0
DIAGRAMA DE
PERSONAL, EQUIPOS Y 2.50 1.75 0
TRANSPORTES
DIAGRAMA DE USO DE
RECURSOS 2.50 1.75 0

e.) CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

El diagrama o grafico Gantt es una manera sencilla y sintética de representacion de las
actividades de un proyecto. Se compone de un eje de abcisas que representa la escala
temporal y de un eje de ordenadas que representa las actividades. En este caso se supone
que todas las actividades se inician en su fecha de inicio mas avanzada, aunque no
necesariamente sea esto obligatorio (por ejemplo, podria suponerse que todas las
actividades se inician lo mas tarde posible). EIl grafico Gantt puede construirse una vez se
ha realizado el CPM. La duracién de cada actividad y los margenes se presentan en el
gréafico en forma de barra horizontal, y a medida que avanza la ejecucion del proyecto se va
modificando la configuracién de cada barra (por ejemplo, el color) para indicar su estado, se
debe la interrelacionar las actividades constructivas mediante secuencias logicas que surjan
de procesos constructivos posibles y/o verificables, esta herramienta esta disefiada para
facilitar la labor de ejecutores de proyectos y en este caso de profesionales de construccion
y afines, los cuales deben demostrar sus destrezas en la construccion de una red l6gica y
posible de ejecutar con la interrelacion de las actividades, por lo cual no se puntuara o
cuantificara la controles que presente relaciones ilégicas y/o no posibles bajo criterio de
sentido comun de la construccion, ejemplo: (ejecutar la actividad de refuerzo estructural,
posterior a la culminacién de los concretos estructurales, o ejecutar la actividad de
excavaciones para zapatas posterior a la culminacion de la fundicién de concreto para
zapatas, etc.) .

El diagrama contara con toda la siguiente informacién, sefialando que toda la informacion
cronoldgica se presentara en DIAS no calendarizados:

o ACTIVIDADES: la cantidad de estas debe corresponder a todas y cada una de las
actividades del presupuesto de obra, ademas debera ir resefiada de acuerdo a su
namero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida para identificarla.

e DURACION, debera estar correlacionado con la Matriz de Duracién de Actividades
y Rendimientos.

e TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA (en dias
no calendarizados). TIC

e TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA
(en dias no calendarizados). TTC

e TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA (en dias no
calendarizados). TIL.

e TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA (en
dias no calendarizados). TTL.

¢ HOLGURA TOTAL DE LA ACTIVIDAD. H.
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Se recalca el hecho que, dentro del diagrama de GANTT, se debe sefalar de forma clara,
la ruta critica del mismo y los dias no pueden corresponder en ningun caso a una fecha en
especifico, por lo tanto, se hablar4 siempre de dias NO calendarizados y que deben
corresponder a los sefialados en la duracién del mismo presentados por el proponente en
la TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS. El uso de
software para la automatizacién de los célculos y representacion del desarrollo de las
actividades debera tener en cuenta de igual manera las restricciones sefaladas en los
presentes Pliegos de Condiciones.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en cada diagrama,
servira de base para el control de la obra por parte de la Interventoria y por lo tanto hara
parte del contrato que se celebre. Por lo Cual estos programas comenzaran a regir desde la
fecha del acta de iniciacion de la obra.

Nombre de tarea v Duradon v ANTEC. v TIC v TIC v TiL v TIL v HT v B-1 D1 2 03 o4 05 D5 D
# 1 NOMBRE DEL PROYECTO 6 dias dia0 diab dia0 dia6 0dias
4 CAPITULO#1 i diss dal g6 da0 dia6 Odis e ———
4 SUB-CAPITULO #1 1dia dia0 dial dia0 dia6 Odias 1
ACTVIDAD 1 1dia da0 diel da5 dieé Sdias 111_ My
ACTMDAD 2 1dia da0 del de5 dia6 Sdias L1227 112
ACTMDAD 3 1 dia da0 dizl G5 die6 Sdis LRI
ACTVIDAD m 1da dad diel ds0 dizl Odias 112 T 114
4 SUB-CAPITULO #2 1da a0 dal deS5 dia6 Sdis | 1
ACTIMVIDAD K+t 1da da0 diel da5 dias Sdias 23 1 121
ey R T e |? ......

ACTMDAD e+t 5 dias § dal dia6 dal diz6 Odias B
g.) DIAGRAMA DE RED (CPM)

El proponente deberéa presentar un diagrama tipo red que consigne todas y cada una de las
actividades de los items de obra tal como estan en el presupuesto de obra. El nimero de
actividades en ningln caso sera diferente al establecido para el proyecto de obras ésea el
presupuesto respectivo, las cuales deberan estar numeradas y deben solamente
representar los items correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla los controles.
Las actividades virtuales de duracion nula solo usar en los casos en que haya necesidad de
indicar que una actividad tiene una interrelacion, continuacion o espera con otra, indicando
de igual forma su direccién y no serd consideradas como existentes para los efectos de
costos, ni de numeracion (ficticias) y solo aplican de resultar utilizadas estrictamente en el
diagrama de red.

e N T e e M Tl e Y e e = R W A

' - = e i » —¢ =1 >
== =~}
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| '. Dl S
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El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas
por el modelo de controles CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la
siguiente informacion, sefialado en DIAS no calendarizados:

e ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su numero o a cualquier tipo de
nomenclatura clara, valida para identificarla).
e TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC
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e TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TTC

e DURACION DE LA ACTIVIDAD.

e TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

e TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TTL.

¢ HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido
como la representacién gréfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias,
interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes:

¢ Cada actividad se representa por cuadros gque representan las actividades y las
dependencias y sentido se muestra como flechas que conectan esos cuadros, el
diagrama debe representarse de esa manera.

e Cada actividad debe estar claramente definida por un inicio y terminacion,

e Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde
el cero (0). No podran aparecer en ningln caso, eventos con numeracion repetida.

e Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en
que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelacion,
continuacién o espera con otra y esta se dibujara entre ambas como linea punteada,
indicando de igual forma su direccién.

e La red debera ser cerrada (continua), con el fin de determinar los TIEMPOS DE
INICIO MAS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE
TERMINACION MAS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC,
TIEMPO DE INICIO MAS TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y
TIEMPO DE TERMINACION MAS TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hara
inconsistente toda la red.

e Cada cuadro (nodo) debera presentarse de la siguiente manera:

IDENTIFICADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO DE INICIO CERCANO (TIC) DURACION TIEMPO DE INICIO LEJANO (TIL)
TIEMPO DE TERMINACION CERCANO (TTC) HOLGURA (H) TIEMPO DE TERMINACION LEJANO (TTL)

El NO cumplimiento de estas consideraciones dara lugar a que la controles es este
componente no se le asignara puntuacion.

h.) DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la disponibilidad y evitar la
sobreasignacién, de personal o cuadrillas, equipos y medios de transporte tal como lo
especifique los APU de la propuesta de obras, como elemento de soporte a la labor de la
Interventoria, se solicita al proponente la informacién de necesidades de personal, equipos
y transportes en un diagrama tipo GANTT, sefalado en dias no calendarizados, que
describan el desarrollo de cada actividad, agrupados por tipo de recursos PERSONAL,
EQUIPOS Y TRANSPORTES los cuales deben corresponder al perfil de las exigencias
técnicas constructivas de cada actividad, especificando claramente la correlacion entre tipos
de cuadrillas especializadas con la actividad de obra de ejecucion. (El proponente debe
realizar tal clasificacion cumpliendo los principios de coherencia de construccioén, con lo cual
se identificara su conocimiento de los procesos constructivos “idoneidad™). El no
cumplimiento de este principio de correlacion de distribucion de las cuadrillas con las
actividades de obra descontara los puntos en la calificacion de este componente de
controles.

El proponente realizara este diagrama utilizando para su construccion los tiempos de inicio
y terminacién cercanos (TIC, TTC) que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
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redy que taly como se sefial6 en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se debe resefiar
la actividad (identificacion de la actividad) y la duracién de bajo calendarizacion de tabla, de
acuerdo a lo consignado en los Analisis de Precios Unitarios asociados a los controles.

Para tal fin, se exige la discriminacion del item que la componen, relacionando:
DESCRIPCION, TIPO DE RECURSO, para cada uno de ellos.

Las barras que sefialan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminacion cercana y
duraciones de cada item deben poder determinar el momento en que se utilizan los recursos
sefialados por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de
secuencia, para la ejecucion de los items que constituyen cada actividad.

| DIAGRAINA DE PRESONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTE I

VIES N..
DIA 1 |DIA 2 |DIA 3 |DIA 4 |DIA S5 |DIA 6 |DIA 7 |DIA N...

FEQUIPOS
EQUIPO 1
EQUIPO 2
EQUIPO N...

*PERSONAL
CUADRILLA 1
CUADRILLA 2
CUADRILLA N ...

F*TRANPORTES
TRANSPORTE 1
TRANSPORTE 2
TRANSPORTE N...

La no correspondencia de la informacion consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT
DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTE, con los consignados en el diagrama de Red
CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar puntuacién de cero en este componente de

controles.

En base al DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES, se elabora un
histograma donde el eje vertical se indicard el nUmero de cuadrillas a utilizar diariamente
afectado por la dedicacion, y en el eje horizontal el dia transcurrido.

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS DIA A DIA

rerreeeed T TTTITTTITTIITTE Tt DeverereererererrrerToorerereee

1 3 85 7 9 111315171921 23252 23133,3537 39 41 43 45 47 49 51 33 55 87 5%
Olas Calendarios

¥ de
uadrilla
Diarfasw

t

Con base al DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES, se elabora un
histograma donde el eje vertical se indicara la cantidad de personal a utilizar diariamente, y
en el eje horizontal el dia transcurrido, para la elaboracion de este elemento se tendra en
cuenta la dedicacién definida para cada una de las cuadrillas.

HISTOGRAMA DE PERSONAS DIA A DIA

uadrilla
Diariasw

2
-

rerrereey TTTTTTITIITIITTI T T Dererrrerrererererer T ivorerereee

1 3 5 7 9 1113 1% 1719212325 "7231 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 5¢
Dﬁas lendarios

S

El NO cumplimiento en la presentacién de los requisitos solicitados, dara lugar a que la
propuesta obtenga cero en este componente de controles.

i.) CUADRO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS.
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Es bien conocido que gran parte del éxito en la culminacién de un proyecto, se debe a la
correcta implementacion de controles y distribucion de los recursos que intervienen en su
ejecucion, recursos que van desde los recursos de personal hasta los recursos técnicos,
asociados a los materiales, herramientas, equipos y demas.

En concordancia con este fundamental elemento de controles, se exige por parte de los
proponentes, la presentacion de un cuadro de distribucion de recursos por todos y cada uno
de aquellos utilizados para el desarrollo de la o las actividades gque involucren los insumos
del presupuesto, tales como consumibles y materiales de obra, por ejemplo: agua, estacas,
concretos, elementos de sefializacién, segun lo discriminen los andlisis de precios unitarios
respectivos, como se describe a continuacion:

Se debe sefialar para cada recurso su cantidad, duracion y carga diaria respectiva.

Se debe sefialar en un diagrama, basado en los tiempos de inicio temprano y tiempos de
terminacion tempranos, a escala temporal DIA, la carga diaria necesaria del respectivo
consumible y/o material para culminar el proyecto, basado en el rendimiento sefialado en
los Analisis de Precios Unitarios.

La no correspondencia de la informacién con la presentada en el cuadro de distribucion de
recursos, con el resto de componentes de la oferta técnica y econdmica, errores de célculo
aritmético, la usencia de datos relacionados con las cargas diarias, rendimientos y/o
cualquier otra informacién solicitada en este numeral, ser4 considerada como una
inconsistencia y tendrd una puntuacion de cero en este componente de controles.

| DIAGRAMA DE RECURSOS |

MES N..
DIA 1 |DIA 2 |DIA 3 |DIA 4|DIA 5|DIA 6 |DIA 7 |DIA N...

*RECURSO 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD N..
*RECURSO 2
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD N..
*RECURSO N..
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD N..

Se recalca el hecho que el objetivo de la distribucién y optimizacién de recursos consiste en
que la duracion del proyecto no exceda de la prevista, camino critico y que los consumos de
los diferentes tipos de recursos durante el periodo de ejecucion del proyecto sean lo mas
uniformes posibles, por lo tanto, se evaluard la distribucién de cada uno de los recursos
sefalados por el proponente para el desarrollo del proyecto, exigidos en este numeral.

En caso de que el plan formulado contenga la totalidad de los componentes sefialados con
sus respectivas descripciones, el proponente se hara acreedor de 150 Puntos; Si no
presenta el plan o si no se cumple obligatoriamente con el numeral 11 obtendra cero (0)
puntos, y si presenta un plan incompleto se le daréd la calificacion de acuerdo al puntaje
que se indica para el componente que haya descrito, asi:

ltem Cumple Puntaje
A Si 1.0 PUNTOS
B Si 1.0 PUNTOS
C Si 1.0 PUNTOS
D Si 1.0 PUNTOS
E Si 1.0 PUNTOS
F Si 1.5 PUNTOS
G Si 1.5 PUNTOS
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H Si 1.0 PUNTOS
| Sl 1.0 PUNTOS
PUNTAJE 10 PUNTOS

Desarrollo del Plan de Gestion de Calidad (MAX. 10 PUNTOS)

La Gestion de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades del proponente
que determinan responsabilidades, objetivos y politicas de calidad a fin de que durante la
ejecucién del proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue seleccionado.

El proponente presentard y desarrollara un Plan de la Calidad especifico para el Proyecto
bajo el enfoque de la NTCISO- 9001 Versién 2015, el plan de la calidad debera ser
elaborado siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualizacién)
“sistema de gestién de la calidad directrices para los planes de la calidad” del 2005- 09-14,
asi como lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas
condiciones, se han definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma
gue seran evaluados.

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto dara una
puntuacion maxima de 5 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:

o Se otorgaran 0 puntos por cada titulo faltante.

o Si el proponente presenta cada uno de los titulos seguidamente mencionados, pero
estos no estan conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de
condiciones 0 no son especificos para el proyecto se le otorgara a cada uno un puntaje
segun tabla anexa de puntuacion.

PUNT.
TITULO REQUISITO PUNTAJ TOTA
S E L
1 Declaracion simple del propésito del plan de la calidad. 0,05
2 Declaracion simple del resultado esperado del plan de la calidad. | 0,05
Alcance 3 Aspectos del proyecto especifico al cual se aplicara el plan de la 0,05 0,25
calidad.
4 Limitaciones particulares de aplicabilidad del plan de la calidad. | 0,05
5 Condiciones de validez del plan de la calidad 0,05
Requisitos para el proyecto especifico 0,1
2 Requisitos para el plan de la calidad Municipio Legales 01
Reglamentarios '
3 Evaluacion de los riesgos para el proyecto especifico 0,1
Elementos de 4 Informacion sobre las necesidades de otras partes interesadas 01
entrada para el que utilizaran el plan de la calidad. ’ 0,60
plan de la calidad
5 Otros planes de calidad pertinentes. 0,1
Cuando el proponente relacione otros planes necesarios para la
6 ejecucion del proyecto tales como planes ambientales, de salud, | 0,1
seguridad, etc
Los objetivos de la calidad deber ser establecidos en relacién con:
1 Caracteristicas de calidad para el proyecto especifico. 0,1
2 Cuestiones importantes para la satisfaccion del municipio o de 01
otras partes interesadas. ’
- 0,40
Objetivos de la 3 Oportunidades para la mejora de las préacticas de trabajo. 0,1
calidad
Cuando el proponente sefale como se va a lograr el cumplimiento
4 ; A 0,1
de dichos objetivos.
Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no sean expresados en términos
medibles, el puntaje asignado a este titulo sera igual a la mitad del obtenido.
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D2 LA AcuA S BECR

Se otorgara 1 punto por cada responsable definido para los
literales establecidos en el numeral 5.5 de la norma NTC-ISO
1 10005 (segunda actualizacién). Cuando se sefialen los canales | 0,05
de comunicacion de aquellos involucrados en la implementacion
Responsabilidade del plan de la calidad. 010
s de la direccion ’
Si los responsables descritos en el presente titulo no aparecen
referenciados o sefialados o enunciados en el organigrama
2 . . 2 0,05
presentado para el titulo de recursos, se dara una puntuacién de
O puntos al respectivo literal.
1 Cémo seran identificados los documentos y datos. 0,1
2 Por quién seréan revisados y aprobados los documentos y datos. | 0,1
Control de » —
documentos y 3 A quién se le distribuirdn los documentos y datos. 0,1 0,50
datos 4 A quién se le notificara la disponibilidad de los documentos y 01
datos '
5 Como se puede obtener acceso a los documentos y datos. 0,1
1 Cémo, dénde y por cuanto tiempo se guardan los registros (0,5 01
cada condicion). !
Cudles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios.
2 T 0,1
(0,5 cada condicion).
Como se van a satisfacer los requisitos contractuales, legales y
3 A I 0,1
reglamentarios. (0,5 cada condicion).
4 En que medio se guardaran los registros. 0,1
Control de de los Como se definiran y cumpliran los requisitos de elegibilidad, 0.90
registros 5) almacenamiento, recuperacion, disposicion y confidencialidad. | 0,1 '
(0,5 cada condicion).
6 Métodos que se utilizaran para asegurar gue los registros estan 01
disponibles cuando se requieran. ’
Que registros se proporcionaran al municipio, cuando y porque
7 q v 0,1
medios. (0,5 cada condicién).
8 El idioma en el que se proporcionaran los registros de texto. 0,1
9 Eliminacion de registros 0,1
Definir la cantidad y tipo de recursos a utilizar durante el
1 desarrollo del proyecto (materiales, recursos humanos, | 0,1
infraestructura y ambiente de trabajo). (0,5 cada condicién).
2 Relacionar las especificaciones nacionales y/o internacionales 01
con las cuales los materiales o insumas tienen que ser conformes. | =’
3 Relacionar las normas con las cuales los materiales o insumas 01
tienen que ser conformes '
4 Presentacion del organigrama especifico para el proyecto. 0,1
5 Presentacion de los perfiles completos de todos los cargos que 01
participaran en la ejecucién del proyecto. '
Recursos 6 Describir la metodologia que sera utilizada por el contratista para 01 1,00
calificar al personal que participa en el proyecto '
Describir la forma como el contratista realizara seguimiento a su
7 personal y verificara que el mismo cumple con sus obligaciones | 0,1
laborales
Descripcién de las caracteristicas importantes que incidan sobre
8 el ambiente de trabajo y que puedan afectar la calidad de la | 0,1
prestacion del servicio
9 Definicion de las actividades en las que se controlara el ambiente 0.1
de trabajo. '
10 En esas actividades como se controlara el ambiente de trabajo 0,1
1 Cuando haga referencia a los requisitos que deben ser cumplidos 01
Requisitos para asegurar la calidad del proyecto. ! 0.60
2 Como son revisados los requisitos del proyecto 0,1
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Cuando son revisados los requisitos del proyecto 0,1

4 Por quien son revisados los requisitos del proyecto 0,1

5 Indicar como se registraran los resultados de la revision de los 01
requisitos :

6 Indicar como seran resueltas las diferencias o ambigliedades que 01
se presenten en los requisitos. ’

1 Indicar quien es el responsable de la comunicaciéon con el 0.05
municipio en casos particulares '

2 Relacion de los medios a utilizar para comunicarse con el 005
municipio '

Comunicacion con 3 Indicar las vias de comunicacion y los puntos de contacto con el 005
el cliente municipio ' 0,25

4 Indicar los registros que se conservan de la comunicacién con el 005
municipio '

5 Proceso a seguir cuando se reciba una felicitacién o queja del 0.05
municipio '
Indicar las caracteristicas criticas de los productos o materiales

1 n 0,1
comprados que afecten la calidad del proyecto.

5 Indicar como se comunicaran dichas caracteristicas a los 01
proveedores para permitir su control adecuado. !

3 Indicar los métodos de evaluacion de proveedores 0,1
Indicar los métodos de seleccion de proveedores 0,1

5 Indicar los métodos de control a los proveedores 0,1
Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos legales

Compras e que apliquen al producto o material comprado 0.1 Lo

7 Indicar los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos 01
reglamentarios que apliquen al producto o material comprado '

8 Método para comparar el producto comprado con los requisitos 01
especificados. !

9 Indicar que servicios o0 instalaciones seran contratados 01
externamente. '
indicar cuando seran o bajo qué circunstancias se solicitaran los

10 ; 0,1
planes de calidad de proveedores

1 Cuando se identifiquen los elementos de entrada que son 01
importantes para asegurar la calidad en la prestacion del servicio |

2 Cuando se identifiquen las actividades necesarias para asegurar 01
la calidad de la prestacion del servicio. '

3 Cuando se identifiquen los resultados requeridos que aseguren la 01
calidad en la prestacion del servicio '

4 Cuando se indiquen las etapas del proyecto 0,1

5 Cuando se Indiquen los procedimientos documentados (para 01
cada etapa del proyecto). '

6 Cuando se indiquen las herramientas que seran utilizadas para 01

Produccion y lograr cumplir los requisitos '
prestacion del " 1,40
servicio 7 especificados (para cada etapa del proyecto). 0,1

8 Cuando se indiquen los métodos que seran 0,1

9 utilizados para lograr cumplir los requisitos especificados (para 01
cada etapa del proyecto). '
Cuando se indiquen los equipos que seran utilizados para lograr

10 cumplir los requisitos especificados (para cada etapa del | 0,1
proyecto).

Cuando se Indiquen los criterios de entrega que se deben cumplir

11 para asegurar la calidad del servicio (para cada etapa del | 0,1
proyecto).

Cuando se indiquen los codigos y préacticas industriales que se

12 deben cumplir para asegurar la calidad del servicio (para cada | 0,1
etapa del proyecto).
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13 Cuando se indiquen como se va a garantizar el apoyo técnico 01
inicial y continuo durante la ejecucién del contrato. '
Cuando se indiquen los detalles de cualquier calificaciéon o
14 certificacion necesaria del personal que articulara en la prestacion | 0,1
del servicio
1 Indicar como se van a identificar los requisitos de trazabilidad. 0,1
2 Indicar como se van a identificar los requisitos legales. 0,1
3 Indicar como se van a identificar los requisitos contractuales 0,1
4 Indicar como se van a identificar los requisitos reglamentarios. 0,1
L 5 Indicar como se van a incorporar dichos requisitos a los 01
Identificacion 'y documentos de trabajo. ’ 0.90
trazabilidad - - : '
6 Indicar que registros se van a generar respecto a dichos 01
requisitos '
7 Indicar como se van a controlar dichos registros. 0,1
8 Indicar como se van a distribuir dichos registros. 0,1
9 Indicar los métodos especificos utilizados para la identificacién 01
del estado de inspeccion ensayo. !
1 Indicar como se van a identificar los productos proporcionados 01
por el municipio. '
2 Indicar como se van a controlar los productos proporcionados por 01
el municipio. '
Propiedad del I - )
cIier?te 3 Métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados 01 0,50
por el municipio cumplen los requisitos especificados '
4 Forma de controlar los productos no conformes proporcionados 01
por el municipio. '
5 Forma de controlar el producto dafiado, perdido o inadecuado. 0,1
1 Forma en la que se identificaran los productos no conformes 0,1
Control del 2 Forma en la que se controlaran los productos no conformes 0,1
producto no 0,30
conforme 3 Definir las limitaciones especificas tales como el grado o tipo de 01
reproceso que se permita. ’
1 Enunciar las etapas en las cuales se aplicara la actividad de 01
seguimiento y medicion. ’
5 Indicar los criterios de aceptacion que seran usados en cada una 01
de las etapas del proyecto. '
3 Indicar los procedimientos de aceptacion que seran usados en 01
. cada una de las etapas del proyecto. '
Seguimiento y 0.70
medicion 4 Indicar las caracteristicas de calidad a las que se les hara | '
seguimiento y medicion en cada etapa del proyecto. '
Indicar el momento en el cual se realizardn los ensayos
5 encaminados a la aprobacion de disefios y/o de cada uno de las | 0,1
etapas del proyecto.
6 Criterios de validacion del proyecto. 0,1
7 Criterios de liberacion del proyecto 0,1
Indicar en que etapas o momentos durante la ejecucion del
1 contrato, el contratista realizara el seguimiento a la|0,1
implementacion y eficacia del presente plan de la calidad.
Indicar en que etapas o momentos durante la ejecucion del
2 contrato, el contratista realizara el seguimiento y verificacion del 01
cumplimiento de los requisitos especificados para la prestacion | '
Auditorias del servicio. 0,60
3 Indicar en que etapas o momentos durante la ejecucion del 01
contrato, el contratista realizara la vigilancia a sus proveedores. !
Indicar en que etapas o momentos durante la ejecucion del
4 contrato, el contratista realizara evaluaciones que le permitan 01
retroalimentarse y asi lograr cumplir las necesidades del | ™
municipio
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Indicar en que etapas o momentos durante la ejecucion del
5 contrato, el contratista realizara auditorias al plan de calidad | 0,2
implementado para desarrollar la presente prestacion de servicio

TOTALES: 10,00

B. PRECIO (35 Puntos)

La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo 35 puntos acumulables de
conformidad con el siguiente procedimiento:

Para la ponderacion de la propuesta econdmica se seleccionard el método de acuerdo con los
métodos que se nombran a continuacion:

NUmero Método
1 Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

AlWIN

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo
dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de
la tarde del dia hébil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del
proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion
sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts cam.htm#trm.

Rango(inclusive) Nimero Método

De 0.00a 0.24 1 Media aritmética

De 0.25a0.49 2 Media aritmética alta

De 0.50a0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Menor valor

a. Media aritmética.

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

"
B
n
'
X Media arntmeética
x, = Valor de la oferla i sin decimales
n = Numaearo total de las Ofertas validas prosontadas

Obtenida la media artmatica se procedera a ponderar las Ofartas de acuaerdo con la sigulente
férmula

[Incluir el valor del maximo puntaje)] x (1 (x Kv‘)) para valores menores o iguales a X
Puntaje
4 z XV, .
[Incluir el valor del maximo puntaje] x (1 — 2 (’ 7 & 5) para valores mayores a X

X = Meodia artmética
Vi = Valor total de cada una de las Olertas i, sin decirmalos
{ = Ndmero de oforta

En ol caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media antmélica se tomaréa al valor
absoluto de Ia diferencia entre s media antmaética y el valor de la Ofaerta, como se obsarva en e
1ormmula de ponderacion

b. Media aritmética alta.

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcion
de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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Donde,

Xa = Maodia aritrmética allta

Ve = Valor total sin decimalos de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las otertas validas

Obtaonida 1o madia artmaética alle se procedeaerd o pondarar lias Ofortas de acuardo con la siguente

rormmula
X v
[Incluir el valor del maximo puntajel x (1 - (-—i‘;,—;—l)) para valores menores o iguales
0 X,
Puntaje | [Incluir el valor del maximo puntaje] x (1 2 ('» x,,i‘vl J)) para valores mayores a X,

Donde,

Xa = Media aritrnética alta
Vi = Valor lotal sin decimales de cada una de las Ofertas |
I = Numero de oferta

'n ol caso do Oflartas econdmicas con valoras mayores a la modia artmaotica alta sa tlomara ol valor
absoluto de la diferencia ontre la moedia artmatica alta y el valor de la Oforta, como s0 observa on la
formula do ponderacion

a. Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas validas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las ofertas
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican enseguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

MNamero de Ofertas (n) Mamero de veces gque se incluye el pre-
supuesto oficial (ny)
1-3 1
4-6 2
79 3
10-12 4
13-15 5

Asi sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusiéon del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

“ra e T S e A N N A
[ TSTRTS [N
Ppa AACHIon (eI rrItric:en oy prexscipimsstor ol
" INEIERIe ey ey Vvesceans cqiaes wes iriciliayes eal paressscspaireasder oficiien] (£%3)
" Nsrrwares cfes CHortens vivininms
e P 3t s 21 sl licienl derd P o CIOorir alacidinn.
" Naatesr «her laa OFarten QoarSrrncan sirr clacirrialésss ool Frropsaricriier |

Fatubiocidsm b madia geormainics s procoadons e detonmimaar el puantmje pane cuds Frroponants
mechmnte el siguiants pracocdimianto

o
“w Gpn

i L
Frontajo | | Yo

o £h) pare valones mayoros a G,
ro

o iuir o) valor del maximo puntajo] = (1 (R VY y pare veloros monores o Igualos
Hoolunr @ valor ol madx o puntajol = (1 “w(

[RTSTATS (TN

@pa AT bon (J3IrrId e icces 26ary parvasespsiscaster oxficieal
Ve Valor total ainy docirmalon od oado i oo las COfortas |
1 INGrnare diar oforta

Loy o) waasaey ofen COFenr baass ea o vr i inse cor wanloreass vy orsase sb b rnesction erond o con pranupuianlo
ONOIA S0 1Oomerd ol valor abasolulo o e ITOrona o Ontro 1 immoadia GoOornmainiom oon prosupuosto anoimt
v ool valon ode o afortm, Gome se obsorves on s fSomuie do pondarscion

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la
proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las féormulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método El Municipio de LA JAGUA DE IBIRICO,
CESAR, procedera a determinar el menor valor de las ofertas validas y se procedera a la
ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:
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Puntaje i = _[ [Frcluir el valor del maximo puntaje] x (V)

¥i

Donde,

Vary=Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Ndmero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valar y el valar de la Oferta,
coma se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
comao puntaje.

OTRAS CONSIDERACIONES

a.

El proponente deberé cotizar todos y cada uno de los items establecidos en el Anexo de
Propuesta Econdomica. La no cotizacion de la totalidad de los items sera causal de
rechazo de la propuesta.

El valor de la propuesta debera establecerse en pesos colombianaos, si esta en otra moneda
constituye causal de rechazo.

El proponente debera contemplar en sus costos, todo el personal profesional, auxiliar y
técnico, incluyendo el personal adicional al grupo minimo de apoyo, que considere
necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Igualmente, debera contemplar todos
los costos de transporte de materiales, equipos y herramientas necesarios para la correcta
y Optima ejecucion de las obras, asi como todos los impuestos, tasas y contribuciones de
orden nacional y local.

Las sumas cotizadas por el Proponente, no estaran sujetas a ajustes; igualmente se
entendera que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrira el
contratista para la ejecucién y cumplimiento del contrato, razén por la cual Alcaldia de LA
JAGUA DE IBIRICO no reconocera costo adicional alguno por este concepto.

La Administracion Municipal realizara la evaluacién econémica de las propuestas y para
ello determinara el valor total corregido de la propuesta con base en los precios unitarios
consignados en el Anexo- Propuesta Econdémica, realizando posteriormente su
respectiva correccién aritmética.

Solo se aceptara como correccion aritmética la originada por:

La multiplicacion de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del Anexo- Propuesta
Econdmica

Las sumas correspondientes a la columna “Valor Total” del Anexo- Propuesta
Econodmica.

La multiplicacién del porcentaje del AlU presentado por el costo directo total de la obra.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos.
Cuando exista diferencia entre el valor del AlU consignado en el cuadro de la propuesta y
el discriminado en el desglose del AlU, se corregira el valor de la propuesta tomando el
valor del AlU desglosado por el proponente una vez se haya corregido por la entidad.

El ajuste al precio ya sea por exceso o por defecto de los precios unitario propuestos.

La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de
evaluacion de la propuesta como para su eventual adjudicacion, primara lo que digan las
especificaciones técnicas, asi se alleguen los analisis de precios unitarios.

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecer4 el monto expresado en
palabras.

No se aceptardn modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades emitidas por
Alcaldia de LA JAGUA DE IBIRICO, en el evento de presentarse esta situacion la oferta
sera rechazada.

En caso de error en la suma de las listas de cantidades y precios, el resultado total correcto
serd el que se obtenga de revisar dichas sumas.

De la revision aritmética de la propuesta, seran eliminadas en los siguientes casos:
Cuando las propuestas presenten errores superiores al 5% por exceso o por defecto
respecto al monto total de la propuesta presentada frente a la corregida aritméticamente.
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s. Se eliminara definitivamente las propuestas que en su costo total corregido estén por
encima del presupuesto oficial.

t. Se eliminaran las propuestas que presenten uno o varios items cuyo precio unitario esté
por encima del precio unitario previsto en el presupuesto oficial o por debajo del 95% del
valor del item oficial.

u. Las propuestas habilitadas corresponden a aquellas propuestas que cumplieron con todos
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo aquellas propuestas a
las que se le solicitaron documentos subsanables, de acuerdo a lo establecido en el pliego
de condiciones.

v. Alas propuestas corregidas que presenten errores por exceso o defecto menores o iguales
al 5%, se les descontara del puntaje total, n puntos, dependiendo del % de error, (E), asi:

ERROR % POR DEFECTO O POR EXCESO | PUNTOS A DESCONTAR
12E<3 3
3 =2E<5 5

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

Esté factor se evaluard con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el
presente proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la
documentacion aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones asi:

e Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo
correspondiente al objeto de la presente seleccién, se le asignaran 20 puntos.

e Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, en lo
correspondiente al objeto de la presente seleccién, se le asignara 5 puntos.

¢ Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el
apoyo a la industria nacional de conformidad con las exigencias en el pliego de
condiciones su puntaje sera cero (0) puntos.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, el puntaje se asignara de acuerdo con el
componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.

NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria
Nacional debera ser anexado por el oferente dentro de su propuesta y no sera admitido con
posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de
ponderacion de las ofertas.

D. INCENTIVO A EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES:

La Entidad otorgara un puntaje de dos coma cinco (2,5) puntos a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14, los cuales corresponden a:

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad
hayan pertenecido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel

directivo de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas

laboralmente a la empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del

Proceso de Seleccidén en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entendera como
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empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccién de
areas misionales de la empresay la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido,
seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se
encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefan cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el numero de mujeres y el tiempo de vinculacion. La certificacion
debera relacionar el nombre completo y el numero de documento de identidad de cada una
de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara
copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social
del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia
de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
registro mercantil.

4, Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%)
de los asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al
menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta
circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal.

Nota 1: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente aparte deben expedirse bajo la gravedad
de juramento con una fecha de méximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista
para el cierre del procedimiento de seleccion.

Nota 2: Tratdndose de proponentes plurales, el puntajes adicionales solo se aplicaran si por
lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres
bajo los criterios anteriormente sefialados y que tiene una participacion igualo superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

D. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de dos coma cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacioén. Si el Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

ANALISIS DE LOS RIESGOS QUE IMPLICA LA CONTRATACION Y EN
CONSECUENCIA EL NIVEL DE LOS RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR
EL CONTRATISTA MEDIANTE POLIZA DE GARANTIA UNICA

Dentro de la formulacién del proyecto que origina el proceso de seleccién de contratista,
necesario para la celebracion del contrato de obra destinado a la OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR., se sefiala que no hay historial de fenbmenos
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naturales catastroficos que amenacen los lugares en donde se llevardn a cabo las
actividades de obra.

No obstante lo anterior, LA ESP se sirve identificar los riesgos previsibles que implica la
contratacion, asignarlos a la parte del contrato que mejor pueda asumirlos o que los haya
causado y la forma de mitigarlos para evitar o mitigar los perjuicios que pueden generar,
asi:

TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
VER DOCUMENTO ANEXO
GARANTIAS

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del CONTRATANTE con ocasién de:
(i) la presentacion de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidacion; vy, (iii) la responsabilidad
extracontractual que puede surgir por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista
y subcontratistas, deben estar garantizadas.

Las garantias deberan tomarse asi: Si el proponente es una persona juridica, la garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la persona juridica podra
denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio 0 unién
temporal, la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. Si es
persona natural la péliza de garantia deberd tomarse con el nombre como figura en su
documento de identidad.

Cualquier error o imprecision en el texto de las garantias, sera susceptible de correccion o
aclaracion.

Las garantias a tomar deberan diligenciarse en el formato destinado a cubrir a entidades
estatales.

La revision y aprobacion de las garantias sera efectuada por el Gerente de la empresa,
mediante acto administrativo, sin el cual no podra iniciarse la ejecucion del contrato ni
mucho menos desembolsarse el anticipo o realizar pago alguno.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente presentara en su oferta, so pena de rechazo, una garantia original, firmada
por el representante del proponente, en donde se identifique a si mismo como
tomador/Afianzado, y LA ESP, como Asegurado/Beneficiario; consistente en un contrato de
seguro contenido en una poliza, para cubrir la sancién derivada del incumplimiento de su
oferta, en los siguientes eventos, enumerados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082
de 2015:

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

El no cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente durante tres (3) meses contados
desde la fecha limite de presentacién de la oferta, para lo cual debe observarse el
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cronograma del presente proceso de escogencia de contratista; y su valor debe ser igual a
por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.

En el evento de ampliacion del plazo del presente proceso, los proponentes procederan a
ampliar la garantia de seriedad de la propuesta hasta el término de la ampliacion, en caso
de que lo solicite La ENTIDAD contratante, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
publicacion en la Web de la Adenda que informa dicha prorroga.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista tomard, y mantendra vigente durante todo el tiempo que demande la ejecucion
del contrato, una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, en
donde se identifique a si mismo como tomador/Afianzado, y a LA ESP como
Asegurado/Beneficiario, consistente en un contrato de seguro contenido en una pdliza, la
cual debe cubrir los siguientes amparos, vigencias y sumas aseguradas:

Amparo Suficiencia Vigencia

Buen manejo y correcta inversion del | 100% del valor del anticipo Plazo de ejecucion del

Anticipo contrato y 3 meses mas.

Cumplimiento del contrato 20% del valor del contrato Plazo de ejecucion del
contrato y 3 meses mas.

Pago de salarios prestaciones sociales | 10% del valor del contrato Plazo del contrato y 3 afios

Legales e indemnizaciones laborales mas

Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor del contrato 5 afios a partir del recibo a
satisfaccion de la obra

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe tomar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, consistente
en un contrato de seguro contenido en una poliza, a favor de LA ESP, que proteja a esta
dltima de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, o de los
subcontratistas autorizados, en caso de haberlos, a menos que estos ultimos hayan tomado
una garantia propia con el mismo objeto y que “AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
S.Ai:E.S.P.. sea el asegurado; cuya suma asegurada debe ser equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato, y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo
y tres (3) meses mas.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El pago del valor del contrato se hara con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal
No. 325 del 3 de diciembre de 2025, proveniente del SGR, proveniente del SGR

INSERCION DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO EN EL PLAN ANUAL DE
CONTRATACION DE LA ESP

El Gerente de la ESE certifica que la obra que se pretende contratar se encuentra inserta
en el Plan Anual de contratacion de la entidad. Dicha certificacion hace parte integral de
este documento.

INDICACION SI EL PROCESO LE SON APLICABLES ACUERDOS COMERCIALES

La contratacion que se pretende adelantar la ESP, se encuentra dentro de las excepciones
de la aplicacion de los Acuerdos Comerciales de la Alianza Pacifico, Canad4, Chile, Corea,
Costa Rica, Estados AELC, Estados Unidos, Israel y la Unién Europea (aplicable al Reino
Unido e Irlanda del Norte) utilizan la Versiéon 1.0 de la Clasificacién Central de Productos y
el Acuerdo Comercial con México emplea el Federal Supply Classification, por las
siguientes razones:

1). Por ser la ESP una empresa industrial y comercial del Estado
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2). Por que el objeto del contrato a celebrar esta relacionado con el giro ordinario de los
negocios de la empresa es decir relacionado con su actividad u objeto social.

El proceso de seleccidn, esta cobijado con los acuerdos comerciales con el TriAngulo Norte
(Gnicamente con El Salvador y Guatemala) y por la Decision 439 de 1998 de la Comision

de la CAN.

Presupuesto del Proceso Excepcion ..
. .. : . Proceso de Contratacion
. Entidad Estatal de Contratacion superior | aplicable al :
Acuerdo Comercial ., cubierto por el Acuerdo
Incluida al valor del Acuerdo Proceso de .
. .. Comercial
Comercial Contratacion
ALIANZA PACIFICO (Chile, México y No - No
CANADA No - - No
CHILE no No - No
COREA No - - No
COSTA RICA No - - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, Suiza, -
Noruega e Islandia) No - No
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, -
Colorado, Florida, lllinois, No - No
Mississippi, New York, Puerto Rico,
MEXICO No - - No
TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, S (s6lo Salvador Al Salvador se le
Guatemala y Honduras) Sustomala) y Si aplicala 38y a i
Guatemala la 52
UNION EUROPEA (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
Espaiia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecu’.;l, Hl.,mgrl?, Irlanda, Italia, si ) si No
Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Paises Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Republica
Checa, Rumania y Suecia)
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
(CAN = Bolivia, Ecuador y Peru) — , , ,
Decisién 439 de 1998 S S No S

En consecuencia de lo anterior, los servicios de construccién de Bolivia, Ecuador y Perq,
reciben trato nacional.

No obstante lo anterior, no hay lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso licitatorio
que va a llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la presente
contratacion no establecen plazos minimos para la presentacion de ofertas.

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

El articulo 311 de la carta politica dice que al municipio como entidad fundamental de la
divisién politico — administrativo del estado le corresponde entre otras misiones, prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demanden progreso local y
promover el mejoramiento social de sus habitantes.

Agrega la constitucion en el articulo 365 que los servicios publicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, tanto asi que es deber del estado mismo asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
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También dice en su articulo 366 que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la poblacion son finalidades sociales del estado. Sera objetivo fundamental de
su actividad, la solucion de las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento
ambiental y que, para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nacién y de las
entidades territoriales, el gasto publico social tendra prioridad cobre cualquier otra
asignacion.

Adicionalmente el numeral 1 del articulo 5 de la ley 142 de 1994 dice que es competencia
de los municipios en cuanto a la prestacion el servicio publico de acueducto entre otros,
asegurar que este se preste de manera eficiente a sus habitantes.

Atendiendo a las situaciones descritas en el numeral primero de este Estudio y al deber que
tiene el Municipio, segun la normatividad enunciada, de solucionar las necesidades béasicas
insatisfechas en materia de saneamiento basico; este decidié priorizar el gasto publico
social hacia la prestacion eficiente, oportuna, de calidad e ininterrumpida, del servicio
publico domiciliario de acueducto y alcantarilado

MOTIVACION CON BASE EN LA CUAL SE DECIDIO INCLUIR LAS CLAUSULAS
EXORBITANTES.

Al Contrato a celebrar, se le incluiran clausulas exorbitantes en los contratos que indique el
articulo 1° de la Resolucion CRA 293 de julio 21 de 2004.

El articulo 1° de la Resolucién No. 293 de Julio 21 de 2004, emitida por la Comisién de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico, “Por la cual se establecen
disposiciones para la inclusién de clausulas exorbitantes o excepcionales en los contratos
de las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo”, sefiala que:

Todas las personas prestadoras de los servicios publicos de agua potable y saneamiento
basico o de las actividades complementarias de los mismos a que se refiere
esta resolucion, deberan pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere
el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes contratos:

a)(...)

b) En los contratos de obra, (...) siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma
pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupcion en la prestacion
del servicio publico domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad
y continuidad debidos.

Se entiende por contratos de obra los definidos en la Ley 80 de 1993; (...);

Atendiendo a la norma transcrita, en el contrato a celebrar se incluirdn clausulas
excepcionales porque la tipologia del mismo obedece a obra.

El presente estudio se da en La Jagua de Ibirico - Cesar, a los nueve (9) dias del mes de
diciembre de 2025.

Atentamente,

Original firmado

YEISON ANDRES RINCON MORA

JEFE OPERATIVO Y AMBIENTAL

AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.AE.S.P.
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