MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

Gl DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE

“%nme>  CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

Fecha: Yopal, 27 de septiembre 2025
Hora de inicio: 17:00 horas | Hora de Finalizacién: I 18:30 horas
Lugar: subcomando de Policia Casanare sala de juntas

ACTA Nro. AE- 2229 -03 75 / 7 -DECAS - SUBCO-CIEPS 2.21 QUE TRATA DE
LA REUNION CONVOCADA POR EL SENOR TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ
SAAVEDRA SENOR SUBCOMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CASANARE, CON EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA QUE FORMAN
PARTE DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
PARA EVALUAR EL AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N°. PN DECAS
21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO
DEL COMPONENTE Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCION DEL
COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.

ORDEN DEL DIA

1.Verificacion de asistentes
2.Lectura del acta anterior
3.Verificacién de los compromisos
4. Temas a tratar

4.1 Contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED
ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCION DEL COMPLEJO COMANDO
DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE” por un valor de cuatrocientos millones de
pesos ($400.000.000) y modificacion 001 con plazo de ejecucion 30 de octubre de 2025.

DESARROLLO

4.2 En las Instalaciones de la sala de juntas del subcomando departamento de Policia
Casanare, siendo las 17:30 horas del 26 de septiembre del 2025 se reunen el sefior
subcomandante de departamento, sefior TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA, sefior
JOSE ALEXANDER PALACINO Contratista, teniente TE CAROLINA MACIAS
HERNANDEZ Jefe Area Administrativa (E), capitan OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES jefe
GUTIC, Subintendente ISNARDO MUNOZ MUNOZ Jefe Asuntos Juridicos, Intendente
Jefe KEREN PATRICIA BORJA MACHADO, Jefe Grupo Financiero, Intendente Jefe
ROJAS BURBANO JESUS BOLIVAR, Jefe grupo de Contratos, intendente Jefe MARIO
ABEL ALVAREZ MESA supervisor del contrato, reunién programada atendiendo a la
preocupacion de falta de personal técnico en la ejecucién de los mantenimientos durante el
mes de septiembre y la necesidad de solucionar falla eléctrica en celda de medida de media
tension, donde se requiere el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento a todo
costo de un sistema de medida indirecta para media tensién en 3 elementos los cuales
incluyen 03 transformadores de tensiéon 13200/3v,03 trasformadores de corriente 30/60a,01
medidor multifuncional clase 0.5s calibrado en 4 cuadrantes, 3 fusibles HH 25 A y demas
equipamiento necesario para atender la falla, la anterior situacién genera una atencién
prioritaria ya que el 30 de septiembre del presente afio se cumple el plazo que dio la
empresa de energia del departamento de Casanare ENERCA E.S.P para solucionar la falla
en la celda de medida de media tensiéon ya que la facturaciéon se esta realizando por
promedio.
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ACTA Nro. AE- -DECAS - SUBCO-CIEPS 2.21 QUE TRATA DE LA REUNION CONVOCADA POR EL
SENOR TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA SENOR SUBCOMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CASANARE, CON EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DEL SEGUIMIENTO Y
SUPERVICION A LA EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EVALUAR EL AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
N°. PN DECAS 21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE
Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCION DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA
CASANARE.

Por tal motivo se le solicita al sefior contratista JOSE ALEXANDER PALACIONO de manera
urgente se dé inicio a la modificacion 001 contrato N° PN DECAS 21-9-10014-25 donde se
solicita cumplir con los items contratados en el proceso modificatorio y adiciéon presupuestal.
De igual manera se solicita al sefior contratista se continie de manera inmediata con las
labores de mantenimiento correspondientes al contrato PN DECAS 21-9-10014-25 donde
aun falta por ejecutar los items 1,3 y 8.

ITEM 1. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
ELECTRICA, GENERADOR DE RESPALDO 500 kVA INSONORIZADO.

ITEM 3. TRANSFERENCIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCION DE 800KVA, COFRE TIPO
EXTERIOR, KIT PARA TRANSFERENCIA MOTORIZADA TR800-DPX3, INCLUYE: (2
INTERRUPTORES DPX3 DE 800-1000A 70KA, 240 VAC. 1 KIT DE ENCLAVAMIENTO. 4
CONTACTOS ON, OFF. 2 OPERADORES ELECTRONICOS PARA DPX3 630, BARRAJE
DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS (3F+N+T) DE 1000 AMP, INTERRUPTOR
AUTOMATICO IND TRIPOLAR 200 A, TIPO DRX 250, 35KA 240V, , KIT DE CONTROL
PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA:

6 - MIN INTERRUPTOR DE 1X6A.

1 - MODULO ATL800. ,

2 - CONTACTO AUXILIAR O DE SENAL DE DEFECTO

1 - RELEVOS DE 14 PINES 220 VAC.

2 - PILOTOS VERDES 220 VAC.

2 - BORNAS

ITEM 8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10
(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) Se requieren 3.

4.3 Para efectos de facturaciéon teniendo en cuenta que se presenté factura JP-23 se
requiere que el sefor contratista realice todos los tramites correspondientes y aporte la
documentacién exigida por parte del area de contratos y el area financiera para gestionar
el pago en el mes de octubre.

4.4 Se traté el tema de posibilidad de solicitud PAC mes de noviembre teniendo en
cuenta que se debe realizar durante los primeros cinco dias de octubre para el pago
total del contrato y la modificacion 001 contrato N° PN DECAS 21-9-10014-25teniendo en
cuenta las constantes demoras que se han presentado por parte del contratista para la
ejecucion de parte del contratista , donde se concluye que se solicitara con el compromiso
que hace el sefior contratista JOSE ALEXANDER PALACINO de entregar el total de la
ejecucion junto con los items de adicién y modificacion el 20 de octubre del 2025.

De igual manera por parte del sefior contratista JOSE ALEXANDER PALACINO manifiesta
que no requiere prorroga alguna para la ejecucion total del contrato PN DECAS 21-9-10014-
25 comprometiéndose a cumplir en los términos pactados en el contrato.
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ACTA Nro. AE-2025-031577 _DECAS - SUBCO-CIEPS 2.21 QUE TRATA DE LA REUNION CONVOCADA POR EL
SENOR TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA SENOR SUBCOMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CASANARE, CON EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DEL SEGUIMIENTO Y
SUPERVICION A LA EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EVALUAR EL AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
N°. PN DECAS 21-8-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE
Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCION DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA
CASANARE.

COMPROMISOS

Fecha de

Actividad Responsable entrega

DAR TERMINO A LA EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO PN
DECAS 21-9-10014-25 CON EL CUMPLIMIENTO A TODAS LAS | JOSE
CLAUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO Y REALIZANDO | ALEXANDER 20-10-2025
LOS MANTENIMIENTOS CUMPLIENDO LAS NORMAS PARA | PALACINO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y RETIE EN COLOMBIA.

APORTAR TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
REQUIERA EL GRUPO DE CONTRATOS Y EL AREA | JOSE
FINANCIERA PARA EL PROCESO DE FACTURACION Y ALEXANDER 20-10-2025
PAGO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PALACINO
PN DECAS 21-9-10014-25

CONVOCATORIA:

JOS %DER PALACINO

SEASH
S
\',‘\‘:\\\E o “Contratista PN DECAS 21-9-10014-25
\ NP \

(<

MARIO ABEL ALVAREZ MESA
r csetrato PN DECAS 21-9-10014-25

Diagonal 15 13B - 05

Teléfono(s) 3118023614 ext. 328101
decas.cieps@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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