MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
AREA ADMINISTRATIVA -

GS-2025-092011-DECAS |

Yopal, 11 de octubre de 2025

Sefior:

JOSE ALEXANDER PALACINO

Contratista ,

NIT: 79459691-8

TV 11 A N°11- 11, Puerto Salgar, Cundinamarca
contractualjp@gmail.com

Asunto: Requerimiento formal y advertencia de consecuencias por posible incumplimiento contractual
grave — contrato PN DECAS 21-9-10014-25

REFERENCIAS CONTRACTUALES:

Contrato Principal: PN DECAS 21-9-10014-25.
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL
COMPONENTE Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION DEL COMPLEJO DEL
COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.

¢ Modificatorio y Adicién N.° 001: Documento que incrementa el valor contractual a
$600.000.000,00 e incluye items no previstos de ejecuclén urgente

Estimado sefor Palacmo

En atencién a la novedad mformadé por el supervisar de contrato, la, Jefatura Administrativa del
Departamento de Policia Casanare, actuando a través del Despacho Ordenador del Gasto se dirige a
usted con el fin de solicitar lo siguiente:

1. EXPOSICION DE LA NOVEDAD CONTRACTUAL CRITICA

Esta Jefatura Administrativa se idirige a usted en su calidad de Contratista para formalizar un
requerimiento perentorio de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia,
con especial énfasis en los items recientemente adicionados mediante la Modificacion y Adicién N.° 001.

Dicha Adicion fue motivada por el Oficio No. GS - 2025 - 083126 — DECAS, el cual report6 la urgencia
inaplazable de atender las fallas criticas de la red eléctrica que comprometen la operatividad del
Comando.

‘ Se requiere su inmediata y comprobable accién respecto a las siguientes obligaciones, cuya omision se
considera un riesgo inminente de incumplimiento grave y directo:

1. .  Reparacion de celda de medida de media tension: La novedad principal radica en la falla
reportada en la celda de medida, cuya no atencién inmediata genera un riesgo de sancién
directa por parte de la empresa de energia ENERCA E.S.P., la cual ha otorgado un plazo
perentono de 30 dias para subsanar la situacion. La mobservanc:a de este término generara
un perjuicio gconémico directo a la Entidad Contratante (POLICIA NACIONAL), configurando
una afectacién grave a la finalidad del servicio.
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2. Ejecucién de items adicionados: Ejecucién inmediata de los ite”rﬁs no previstos incluidos en
la Clausula Tercera del Modificatorio, relativos a la Celda de Medida (Transformadores,
Medidor, Fusibles) y la finalizacién de la acometida de la Planta Eléctrica.

Il. REQUERIMIENTO FORMAL DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con la Clausula Décima (Obligaciones del Contratista) y la Clausula Décima Segunda

(Obligaciones de la Policia Nacional, numeral 5), se le REQUIERE PERENTORIAMENTE para que, en un
término maximo de DOS (2) DIAS HABILES a partir de la recepcion de este comunicado:

1. Inicio de Ejecucion: Acredite el inicio inmediato y efectivo de la ejecucién de las actividades
correspondientes a la reparacion de la Celda de Medida y la finalizacién de la acometida de la
Planta Eléctrica.

2. Plan de Accion: Remita a la Supervision un Plan de Trabajo detallado, con fechas de

_cumphm|ento verificables, que garantice la subsanacion total de las fallas criticas antes del
vencimiento del plazo establecido por ENERCA E. S P..

Iil. ADVERTENCIA EXPRESA DE CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

Se le advierte formalmente que, la omision, dilacién o incumplimiento en la atencién de este requerimiento
y la falta de cumplimiento de las obligaciones adicionadas, faculta a la Entidad Contratante para aplicar las
siguientes sanciones establecidas en las Clausulas Décima Sexta y Décima Séptlma del Contrato
Principal:

1. Multas por mora o incumplimiento parcial (Clausula décima sexta, theral a)

El incumplimiento de los plazos o la mora en la ejecucién de la prestacion adlclonada dara Iugar ala
imposicién de multas, liquidadas conforme a Ia siguiente férmula:

e Tasa diaria: Cero punto cinco por ciento (0,5%) del Valor Dejado de Entregar (VDE) de Ia
prestacién no ejecutada.

¢ Limite: Las multas podran aphcafse por cada dia de retardo hasta por un méxumo de quince (15)
dias calendano

Se precisa que las multas impuestas no seran remtegrables aun cuando el Contratista subsane
posteriormente la obligacion.

2. Ejecucion de la Clausula Penal Pecuniaria (Clausula Décima Sexta, Literal c)

Si el incumplimiento persiste, la Entidad podra considerarlo como un mcumphmlento parcial o total grave,
dando lugar a la e;ecumén de la Clausula Penal Pecumana

e Monto: Una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, aplicado
sobre el valor actuallzado de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600 000.000,00).

o Cobertura: El pago de esta pena pecuniana sera cubierto mediante la Garantia Unica.
3. Declaratoria de caducidad administrativa (Clausula Décima Séptima)

Si el incumplimiento afecta “de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién”, la POLICIA NACIONAL podra decretar la Caducidad Administrativa.
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La Caducidad conlleva la terminacién definitiva del contrato, la ejecucién inmediata de la pena
pecuniaria (20%), la pérdida del derecho a reclamar indemnizacion, y la posible inhabilitacion para
contratar con el Estado, conforme a la Ley 80 de 1993.

Esta entidad exige el cumplimiento inmediato y documentado de las obligaciones aqui requeridas. La
inobservancia de este comunicado formal sera interpretada como una failta de lealtad y buena fe en la

ejecucion contractual (Clausula Décima, numeral 2) y se tomara como base probatoria para el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio.

Atentamente,

LLE SALGADO

Elaboré: P{ DianaWlliéna Vargas Alarcén
SUBCO-AREAD

Fecha de elaboracion: 15/10/2025
Ubicacion: D:\Gestion Documental/2025/ Informes de Actividades

Diagonal 15 13B-05 Barrio la Corocora
Teléfono(s): 3104023054

decas.subi licia.gov.¢
INFORMACION PUBLICA
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