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ACTA ACLARATORIA No 2 DEL ACTA DE TERMINACION CONTRATO DEL
CONTRATO DE OBRA N° 399 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA

DE IBIRICO Y SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.AS

Contratante MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

Contratista SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.AS

Interventor N/A

Supervisor SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
ARQ. LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA

Objeto: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE (A
INFRAESTRUCTURA  FISICA DEL PARQUE
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE (A
PALMITA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DF
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

Valor contrato Inicial $ 70.410.079,75

Adicién en dinero $ 0,00

Valor Total del Contrato $ 70.410.079,75

Acta de inicio 07 DE OCTUBRE 2025

Plazo de Ejecucion UN (01) MES

Fecha Prérroga No 1 N/A

Prérroga No 1 N/A

Plazo Total de Ejecucién UN (01) MES

Fecha de terminacién 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Conforme lo indica la LEY 1437 DE 2011 Por la cual se expide el Coédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En su
ARTICULO 45. Denominado (Correccion de errores formales). Que establece “£n
cualquier tiempo, de oficio o a peticion de partes, se podrdn corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de palabras. En ningan
caso la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni
revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segudn
corresponda.” El MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, evidencia la existencia
de errores de transcripcion atribuibles a error involuntario en el documento
denominado ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE
OBRA No. 399 de 2025, que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA EN
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, suscrito con
SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.AS identificada con el NIT. 900.930.602-9,
representada legalmente por CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS; los cuales
se corrige a continuacion:
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En el Municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar el lunes diez (10) dias del mes de
noviembre del 2025, se reunieron sefior CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS
representante legal del SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S identificada con Nit.
900.930.602-9 en calidad de contratista y el Arquitecto LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
Secretario de Infraestructura y Obras en calidad de Supervisor, con el propdsito
de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato No 399 de 2025, de acuerdo
a lo contemplado en la Resolucion 622 del 26 de diciembre de 2014, Articulo 1°,
numeral 12 de la etapa contractual, literal b, contemplando las siguientes
clausulas:

PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO celebr¢ el dia 23 de septiembre
de 2025 con SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.AS el contrato de obra No. 399 de
2025 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA EN EL MUNICIPIO DE
LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”

SEGUNDA: Que a la presente diligencia se hace presente el Arquitecto LUIS MIGUEL
GALLEGO MEJIA, Secretario de Infraestructura y Obras quién llevd a cabo la
Supervision del contrato de la referencia.

TERCERA: Que el Supervisor del contrato, procedid a verificar el cumplimiento de
las obligaciones y cantidades de obra pactadas en el contrato, el cual recibié a
satisfaccion, ast:

En el periodo comprendido entre el 07 de Octubre del 2025 y 07 de Noviembre del
2025, el contratista ejecuto las siguientes cantidades:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.
CAP1 |ACTIVIDADES PREELIMINARES.
LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA EN AREAS DE CAFETERIA

1] M2 172,77
Y TARIMA INCLUYE DESINFECTANTE Y DESMANCHADORES DE SANITARIOS

1.2 DESMONTE DE MANTO ASFALTICO M2 58,77

CAP 2 | ACABADOS GENERALES MEJORAMIENTO CAFETERIA Y TARIMA

21 APLICACION DE ESTUCO EXTERIOR PARA MUROS RESANES HUMEDADES M2 16,50

22 PINTURA EXTERIOR EN KORAZA INCLUYE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE M2 494,40
PINTURA ESMALTE BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE

23 M2 29,10

PROTECCION FACHADA Y CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA)

CAP 3 |PLACA CUBIERTA IMPERMEABILIZACION CAFETERIA

IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE CUBIERTA EN MANTO ASFALTICO DE
3MM, CON ACABADO PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO, INCLUYE
PREPARACION DE SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS, MANTO
31 ASFALTICO, IMPRIMACION O PUENTE DE ADHERENCIA, SELLOS, MEDIA| M2 58,77
CANAS, ANTEPECHO A ALTURA MINIMA DE 30 CM, POYOS, LINEALES,
CUELLO DE BAJANTES, NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. DURABILIDAD GARANTIZADA

CAP 4 | CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 1,00 X 2,05MTS INCLUYE MARCO

4] UND 1,00
METALICO CERRADURA, ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE
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Y TODO LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

49 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANA 0,50 X 1,00 MTS INCLUYE UND 400
CAMBIO DE VIDRIO Y REJA DE PROTECCION ANTIVANDALICA

43 MANTENIMIENTO DE PORTERIA EN CANCHA DE MULTIFUNCIONAL INCLUYE UND 200
TRATAMIENTO DE OXIDO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE

CAP 4 | CARPINTERIA METALICA

REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

51 DE LAMPARA LED DE 60w PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE UND 7300
ACCESORIOS 'Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

52 DE REFLECTOR LED 400W 6500K INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO| UND 10,00

NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
acuerdo contractual, ejecutd las cantidades de obra contratadas, en las
condiciones senaladas en la consideracion tercera de la presente acta.

QUINTA: La terminacion de los trabajos no releva al contratista de las
responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las
establecidas en las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se
compromete a mantener vigentes las garantiaos de conformidad con lo
estipulado en el contrato.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella
intervinieron en el municipio de La Jagua de Ibirico a los diez (10) dias del mes de
Noviembre de 2025.

0:-‘0.5 Orol«.

SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.AS
R/L CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS Secretario de Infraestructura y Obras

Contratista Supervisor
Proyecté: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA - Sec. de Infraestructura y Obras
Reviso: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA - Sec. de Infraestructura y Obras

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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