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GRADO DE RESPONSABILIDAD

= Mediante la suscripcion de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida

INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.

4438 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONVENIO No. (Cuando aplique)
ORDEN DE )
COMPRA No. (Cuando aplique)

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS APICOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Contratista:

COMAPIS S.A.S

Identificacion:

NIT.900494861-9

Representante legal:

MARIO FERNANDO PARRADO MOLANO

Identificacion:

C.C. 1.012.354.066

Valor:

CUARENTA'Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL
CIENTO SETENTAY TRES PESOS ($45.510.173) M/CTE
EXENTO DE IVA.

Plazo de ejecucion:

CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripciéon del acta de Inicio previo cumplimiento de los
requisitos de legalizacion, ejecucion y perfeccionamiento o hasta
el 31 de Diciembre

CDP:

5154 del 12 de septiembre del 2025
5153 del 12 de septiembre del 2025

RP:

15963 del 26 de noviembre del 2025
15964 del 26 de noviembre del 2025

Fecha legalizacién:

04 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de terminacion:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de Orden de Compra:

(Cuando aplique)

Fecha de terminaciéon Orden de Compra:

(Cuando aplique)
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CONSIDERANDO:

e Que entre el Departamento del Tolima y COMAPIS S.A.S Identificada con Nit. 90049486 1-9
representada legalmente por MARIO FERNANDO PARRADO MOLANO se celebré el acto contractual No.
4438 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICION DE
ELEMENTOS APICOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en la DIRECCION DE DESARROLLO
MINERO ENERGETICO?”, por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONE QUINIENTOS DIEZ MIL
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($45.510.173) M/CTE EXENTO DE IVA.

¢ Que los Registros Presupuestal fueron expedido el 26 de NOVIEMBRE de 2025, el contrato fue suscrito
por las partes el 24 DE NOVIEMBRE 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de legalizacion,
perfeccionamiento y ejecucion.

¢ Que de acuerdo con la clausula 2) del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de iniciacion, por parte del Contratista y el supervisor.

| ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la clausula No. 9) del acto contractual No. 4438 DEL 24 DE NOVIEMBRE
DE 2025, se ha designado como supervisor a LUIS ALBERTO CARDENAS ORTIZ - DIRECTOR DE
DESARROLLO MINERO ENERGETICO, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de
la ejecucioén de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4438 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es
“CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS APICOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en
la DIRECCION DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO”, el dia 04 de DICIEMBRE de 2025; por lo tanto, la
fecha de terminacion sera el dia 31 de Diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

MARIO FERNANDO PARRADO MOLANO
C.C 1.012.354.066

Representante Legal COMAPIS S.A.S

Nit. 900494861- 9

CONTRATISTA

LUIS ERTO CARDENAS ORTIZ
Dir&ttor de Desarrollo Minero Energético
SUPERVISOR

Proyectd: Valentina Bonilla Neira SDE
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