GOBIERNO DEL QUINDIO

MODIFICATORIO NO. 007 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 021 DE
2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y GIA
CONSULTORES LTDA.

Entre los suscritos a saber: el sefior LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO, mayor
de edad, vecino de la ciudad de Armenia, identificado (a) con la cédula de
ciudadania Nro. 9.808.021 de La Tebaida (Q), obrando en nombre y representacién
del Departamento del Quindio, en calidad de Secretario de Planeacién
Departamental, segun Decreto de Nombramiento niumero 289 del 01 de junio del
2021, y posesionado mediante Acta Nro. No. 41 del 01 de junio del 2021, quien se
encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato conforme con
las facultades otorgadas por el Sr. Gobernador JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA,
identificado con cédula de ciudadania Nro. 89.006.347 de Armenia Q., quien actda
en nombre y representacion del Departamento del Quindio conforme con el Acta de
Posesion Nro. 001 del 01 de enero de 2024 emitida por la Asamblea Departamental
del Quindio y acorde con la autorizacién y competencia contenida en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica que permite a los
Gobernadores celebrar contratos tal y como lo dispone el numeral 3, literal b) del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo sefialado en el numeral
9 del articulo 300 de la Carta Politica, con en el numeral 31 del articulo 19 de la Ley
2200 de 2022, y el articulo 104 de la Ordenanza 022 de 2014, “por medio del cual
Se actualiza y adopta el estatuto organico del presupuesto del nivel central y sus
entidades descentralizadas del Departamento del Quindio”, en el que senala: “la
afectacion para las apropiaciones para gastos estara a cargo del Gobernador
en el Departamento, del presidente de la asamblea departamental, del contralor en
el organismo a su cargo, y del representante legal en las entidades descentralizadas
como ordenadores. El Gobernador podra delegar en los secretarios de despacho y
Jjefes de dependencias en el ambito de las respectivas competencias, de acuerdo
con las normas vigentes y las necesidades del servicio”, asi como lo que al respecto
ha venido estableciendo el Consejo de Estado, 6rgano de cierre de la jurisdiccion
contenciosa administrativa1, y teniendo en cuenta el Decreto de Delegacién Nro.
00262 del 11 de enero de 2024, quien en adelante y para efectos del presente
acuerdo contractual se denominara EL DEPARTAMENTO, de una parte y GIA
CONSULTORES LTDA, con el No. NIT. 830106944-5, representada legalmente por
el Sefior JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO, identificado con la cedula de
ciudadania nimero 79.381.971 de Bogota D.C., quien en lo sucesivo se denominara
EL CONTRATISTA, quien para efectos del presente modificatorio se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente modificatorio previas las
siguientes consideraciones: a).Que a la fecha se encuentra en ejecucion el contrato
consultoria No. 013 de 2022 cuyo objeto consiste en: REALIZAR LOS ESTUDIOS
BASICOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENOMENOS DE
MOVIMIENTOS DE REMOCION EN MASA INUNDACIONES Y AVENIDAS

! Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Subseccion C. Radicado 55.878 del 8 de
agosto de 2023, M.P Guillermo Sanchez Luque. “ 7. El Consejo de Estado ha sefialado que la autorizacion general para
contratar, en el caso de los departamentos, esta contenida en la Ley 80 de 1993 (art. 11), en el Estatuto Organico del
Presupuesto (art. 110) y en la aprobacién anual que hacen las asambleas departamentales del presupuesto general de la
entidad territorial (art. 300.5). La autorizacién a que alude el articulo 300-9 de la Constitucién solamente puede tener caracter
excepcional y para los casos en que la ley lo exija expresamente. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Seccion Tercera. Subseccién B. Radicado 67250. Fallo del 16 de agosto del 2022. M.P. Alberto Montaiia Plata. “19. A fin de
determinar el alcance del articulo 300, numeral 9, superior, corresponde, necesariamente, realizar una interpretacion arménica
de varias disposiciones de nuestro ordenamiento juridico relativas a la autorizacion de gobernadores para su}scribir cqntratoa
En primer lugar, la ya referida autorizacion general contenida en el Estatuto General de Contratacion Publica permite a los
gobernadores dirigir licitaciones y celebrar contratos. Ademas, el articulo 110 del Estatuto Organico del Presupuesto dispone
que el jefe de cada érgano tiene la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona juridica de la cual hace
parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion; lo cual es aplicable a_Ias
entidades territoriales y, por tanto, a los gobernadores. Por ultimo, el articulo 25, numeral 11, de la Ley_BO de 199} senala
expresamente que “las corporaciones de eleccion popular y los organismos de control y vigilancia no intervendran en los
procesos de contratacion.
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TORRENCIALES EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE
LA MATERIA el cual es objeto de cuidado por parte de la empresa GIA
CONSULTORES LTDA pues tiene a cargo la interventoria del mismo. b) Que el
contrato de consultoria 013 de 2022, tiene un plazo de ejecucion hasta el dia 23 de
febrero de 2026 conforme acta de modificatorio 05 del 18 de septiembre de 2025..c)
Que teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato de interventoria No.
021 de 2022 es hasta el dia 12 de diciembre de 2025, y en vista que es deber de
esta interventoria velar por el cumplimiento del objeto del contrato de consultoria
013 de 2022 es menester prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de
interventoria No 021 de 2022 por el termino de CUARENTA Y DOS (42) DIAS
CALENDARIO mas, tal y como se menciona en el oficio GIA-099-436-25 del dia 11
de diciembre de 2025,.(...) Se pide atentamente la ampliacién del plazo contractual
por cuarenta y dos (42) dias calendario, a partir del 13 de diciembre de 2025. Si bien
es inferior al plazo del contrato 013 de 2022 (que se da hasta el 23 de febrero de
2026), se insta de tal forma, para que permita continuar con las labores propias de
seguimiento y de control de la consultoria, como es la revisién de los ajustes de los
productos de Montenegro y Quimbaya, los avances en el municipio de Circasia, la
verificacion de las nuevas versiones de los planes de exploracion y el seguimiento
de los talleres de percepcion del riesgo de Buenavista y Génova, todas proyectadas
para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026; y entre tanto, Gia
Consultores atiende los requerimientos de la entidad (sobre el agotamiento de
dedicaciones profesionales) y se resuelve el curso del contrato de interventoria en
lo referente a equiparar el plazo contractual de la consultoria (...) d) De acuerdo a
lo indicado por el Interventor Gia Consultores, la presente modificacion no tiene
afectaciones juridicas, por el contrario, se esta proponiendo un ajuste que permitira
el 6ptimo desarrollo del contrato, (...) Asi entonces, segun la necesidad del proyecto
y la normativa expuesta, presentamos para su consideracion, la solicitud de
prorroga del contrato de interventoria con el fin de prolongar nuestras funciones (...),
(...) Asi entonces, segin la necesidad del proyecto y la normativa expuesta,
presentamos para su consideracion, la solicitud de prorroga del contrato de
interventoria con el fin de prolongar nuestras funciones (...)Con base en lo anterior,
solicito: PRIMERO: modificar la CLAUSULA 5 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION
en el sentido de prorrogar su ejecucion en CUARENTA Y DOS DIAS (42)
CALENDARIO MAS, la cual quedara asi: CLAUSULA 5 - PLAZO Y LUGAR DE
EJECUCION: EI plazo estimado para la ejecucidon del contrato sera de
VEINTINUEVE MESES, Y 22 DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo perfeccionamiento del contrato, aprobacion de la garantia unica y
expedicion del correspondiente certificado de registro presupuestal. SEGUNDA: El
contratista se compromete a ampliar las coberturas en los términos amparados en
las garantias de conformidad al plazo de la modificacion. TERCERO: las demas
clausulas continan como fueron pactadas inicialmente. CUARTA:APROBACION
Y FIRMA ELECTRONICA: De conformidad con lo sefialado en el articulo 7° de la
Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012 como las diferentes guias para el uso y
manejo del Secop Il para entidades Estatales y proveedores, la suscripcion del
contrato sera realizada a través de los flujos de aprobacién y firmas electronicas
establecidas en el Sistema Electronico de Contratacion Publica Secop |I, por lo
tanto, su aprobacion indicara expresamente que acepta todas las condiciones y
obligaciones contenidas dentro del presente contrato. Aprobacion del contrato y
Firma Electronica: La Plataforma del SECOP Il maneja para los procesos de
seleccion y los contratos celebrados la firma electrénica. EI SECOP || se rige por las
normas que regulan y se aplican dentro del Sistema de Compras Publicas y por
aquellos que rigen el comercio electrénico. Asi las cosas, quien se inscribe en tal
sistema, obtienen una firma electrénica con su usuario y contrasefa, la cual es
personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el
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presente contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma
electronica que manejan los usuarios del SECOP Il cumple con los requisitos de
confiabilidad de las firmas electronicas exigidos en el articulo 4° del Decreto 2364
de 2012, como que los datos de creacion de la firma corresponden exclusivamente
al firmante. En consecuencia, es posible detectar cualquier alteracién no permitida
posterior al momento de la firma o suscripcién electronica, gracias al sello y
constancia de tiempo real que contiene el Sistema Electronico de Contratacion
Publica Secop I12.

Para constancia se firma el dia doce (12) dias del mes de diciembre del afo 2025.
Aprobé: LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO-Secretario de Planeacién Departamento del QuindM

Reviso: JAIRO ORTEGA MUNOZ- Jefe de Desarrollo Territorial.,/é

Elaboro: Diana Lorena Zabala Castafeda- Abogada Contratista. Apoyé a la Supervisién:?«z

2hitps://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electr
onico_0.pdf
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