
Código: F-GFP-062

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA Versión: 1.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Página 1 de 1

Radicado No. Fecha y Hora: No. Folios

BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

C.C. o NIT: 901993579-0

VALOR:
($134.933.641,80) CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE

Contrato X Convenio Resolución No. SECOP II CO1.PCC
NTR.836

Fecha 02-10-2025

6966
DOCUMENTO PRINCIPAL

Orden de
Adicional

Compra

N° Adicional
u Orden de

Compra:

Fecha

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales X Certificación Bancaria X

Entrada Almacén

RUT

Factura Electrónica x

Orden de compra

Documento soporte para los no
obligados a facturar

Resolución

Otros

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL RP INICIAL

No: 25-04059No: 25-00740

FECHA 03/07/2025
dd mm aaaa

CDP ADICIONAL

No: N/A

FECHA 02/10/2025
dd mm aaaa

No: N/A

RP ADICIONAL

Rubro Presupuestal Fuente de Recursos

1054 1.3.3.1.00
RECURSOS DEL

BALANCE DE LIBRE

DESTINACION

Valor por rubro

presupuestal a cobrar

$134.933.641,80

2.3.4003.1400.022.2.3.2.
02.02.009.01.03

Rubro Presupuestal
N/A

Fuente de RecursoS
N/A

Valor por rubro

presupuestal a cobrar
N/A

FECHA
dd mm aaaa

Periodo a cobrar

FECHA

Desde

dd mm aaaa

Hasta

Acta ☑ Parcial

Cuenta de cobro

No.

Vigencia

14/10/2025 21-11-2025 Informe Supervisión ☑ Final 01 2025

OBJETO DEL CONTRATO

RESPONSABLES:

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA
Ordenador del Gasto

Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Imand
JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO
Supervisor del contrato

Profesional Universitario OMAG

Nombre

Supervisor de apoyo (N/A)

MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

RL UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

Nit 901.993.579-0

Celular 318 5774135

Código: F-GFP-062 Versión: 1.0 Página 1 de 1

Elaboró: Area Contable Revisó: Area Contable Aprobó: SIG

Powered by CS CamScanner



UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA
2025

NIT 901.993.579-0
CR 7 1 ND 25

Tel: 3185774135
Piedecuesta - Colombia

mgproyectosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETR 2

Señores MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

NIT 890.205.383-6 Teléfono (607) 0000000 - Ext. 000

Dirección No aplica Ciudad Piedecuesta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 05/12/2025, 07:56

Expedición 05/12/2025, 08:09

Vencimiento 31/12/2025

Ítem Nombre producto Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 PRODUCTO NO.1 ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO FORESTAL DEL MUNICIPIO

PRODUCTO NO.1 ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO FORESTAL DEL MUNICIPIO 1.00 134,933,641.80 0.00 134,933,641.80

5/12/25, 11:37 Factura - iSiigo

about:blank 1/2



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764102217863 aprobado en 20251126 prefijo FETR desde el número 1 al

100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020  Actividades de consultoría de gestión Tarifa

CUFE: f45f46304cab4daa3edf07163cdcee3cf4f4b270dcf12d252bfd6e5d994fa85062e3980ad15f34dccf283bc7dc10e188

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro millones novecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 134,933,641.80

Observaciones:

Total Bruto 134,933,641.80

Total a Pagar 134,933,641.80

5/12/25, 11:37 Factura - iSiigo

about:blank 2/2



UT PGIRS PIEDECUESTA <pgirpiedecuesta2026@gmad.com>MGmail

RV: 901993579;UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025;FETR2;01;UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

a@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>facturac snoimiedecuesia2025@omel come

De man

PIEDECUESTA 2025.

Agradez

Cordialmente.

10:35 a. m.

ndelriesgo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>; mgproyectosas@gmail.com
ON TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025,  FETR2,01, UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

Anyi Carolina Ojeda Rojas
Cps - Contadora área Contable

Oscar Javier

Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

partirlo, reenviarlo

le su cuenta. Si usted esta autoriza

ada con la finalidad con la qUP
manejada con  ta fin

mativ responsabilidad del área receptora ormativa de

DIAN
CUFE

145146304

DATOS DEL EMISOR

NIT 901993579

Nombre UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRONICAS

Factu

Validaciones del documento

Nombre

Valida el codigo postal

Valida NIT

Valida

Valida el codigo postal

De: fa accion <factura@transaccionesco siigo net>

Enviado el: viernes, 5 de diciembre de 2025 8:21 a. m5 de diciembre de 2025 8:21 a. m

vos soportes

DATOS DEL RECEPTOR

NIT 890205383

Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta gov.co>
Asunto: 901993579;  UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025, FETR2;01, UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

Legítimo Tenedor actual. UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUE

Resultado

Nofnn

NoocadaO

Nacacienо

Noiienclónо



L PGIR PIEDECUESTA 2025

¡Hola, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA!

L PGIR PIEDECI

Número de factura

A non

Total a pagar

209019935790082500000002.zip

nforma se generò la siguiente factıura

Ver comprobante



&&
UNIÓN TEMPORAL

PGIR
PIEDECUESTA 2025

UNION TEMPORAL PGIR

PIEDECUESTA 2025

Dirección: CR 7 1 ND 25

Ciudad: Piedecuesta

Teléfono: 3185774135

pgirpiedecuesta2025@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS
JURÍDICAS)

MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR identificado con c.c 1.098.783.480 de

Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de la UNION TEMPORAL

PGIR PIEDECUESTA 2025 identificada con Nit 901.993.579-0, certifico el pago de

los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los

aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Piedecuesta los dos (2) días del mes de diciembre de 2025.

MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

Representante legal
UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

NIT;901.993.579-0

DIEGO ALFONSO MARÍN

T.I 202557-T

FO-01. V01. Fecha de Aprobación: 06/10/2025



DIAN Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

001
4. Número de formulario 141211237615

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

901 9 9 3 5 79 이

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

Lugar de expedición 28. Pais 29. Departamento

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

35. Razón social

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

36. Nombre comercial

38. Pais

(415)7707212489984(8020) 000014121123761 5

33. Primer nombre

30. Cuidad/Municipio

34 Oros nombres

Cr

37.  Siyla

UBICACIÓN

39. Departamento

169 SantanderCOLOMBIA

41. Dirección principal

CR7 1ND 25

42. Correo electrónicо mgproyectossas@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono

14 Buzón electrónico

40. Cludad/Municipio

Piedecuesta 547

3185 77 4 13 5 45. Teléfono 2

CILASIFICACIÓN

Actividad económica Ocupación

Actividar secunaaria Otras actividades

48. Código 43 Fecha tniclo actividad 50. Código 1 2 51. Código
52. Número

establecimientos

7

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

02 이 20250 90 1 7112 20250901

Raaponsabilidades, Calidades y Atributos

3 4 5 67

53 Código 7 1 5

07- Retención en la fuente a título de rent

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros

2 3 4 5 6 7 B

Exportadores

و 10

55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3

54. Código 57. Modo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la Inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. AnexoS Si NO ☑ 60. No. de Follos: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión

y cancelación del Registro Registro Único l Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625

del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjulcio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA CORTAZAR MARIO JAVIER

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 30-09-2025 02:44:54PM



DIAN Formulario del Registro Único Tributario

Enpacio reservado para la DIAN

Pagina

Número de formulario

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional

90 19 9 3 5 7 9 0 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

65 Fondos

68. Sin personeria juridica

Documento

001
2 d 4 Hoja 2

141211237615

14121123761 5

14. Buzón electrónico

2 63. Formas asociativas

66. Cooperativas

7 69. Otras organizaciones no clasificadas

64 Entidades o institutos de derecho publico de ordededer depa

municipal y descent enzepok
67. Sociedades y organismos
extranjerus

70. Benefici0

Constitución, Registro y Última Reforma

Constitución 2 Reforna

82. Nacional71. Clase 04

72. Nümero

73. Fecha 2025090 1

74 Número de notaria

75 Entidad de registro 98

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78 Departamento

79 Ciudad/Municipio

Vigencia

80. Desde

81 Hasta

88 Entidad de vigilancia y control

20250901

2026 12 3

Entidad de vigilancia y control

1

Composición del Capital

0

83. Nacional público 이 o

84. Nacional privado 이 S

85. Extranjero 0

86 Extranjero público 0

87. Extranjero privado 0 0

Estado y Beneficio

Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92 DV

2

3

4

Vinculación económica

93 Vinoulacion
94 Nombre det grupo económico ylo empresaral 95. Nümero de kdentficacion Thibutana (NT) la 9 DV

Matriz o Controlante

97 Nomtre o razón social de la matriz  o  controtante

170. Numero de identificación trioutana
otorgedo en el exteгки

171 Pais

173. Nombre o razón social de la sociedad  o ratural del exterior con EP

172 Numero de dentihicación
sociedad o natural dei exteo co

Fecha generación docuento POF 30-09-2025 02:44:54PM



DIAN
Formulario del Registro Unico Tributario

Representación

Espacio reservado para la DIAN

001
Pagra 34 Hoja 3

4 Número de formulario 141211237615

415)7707212448020)000014121123/818

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 6 DV

90 19 9 3 5 79 0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanes de Blucaramanga

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 8

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani 13 10 9 8 7 8 3 4 8 0

104 Primer apellido

GARCIA

108 Nümero de Identificación Trbutaria (NIT)

101. Número de identificación 1025901
105. Segundo apellido

CORTAZAR

106 Primer Nombre

MARIO
109. DV 110. Razón social representante legal

98 Representación

100 Tipo de documento 101. Número de identificación

2
104 Primer apellido

108. Numero de Identificación Tributaria (NIT)

98. Representación

105. Segundo apellido 106 Primer nambre

99. Fecha inicio ejarciciu representación

100. Tipo de documento 101. Número de identificaciór

3
104 Primer apellido 105 Seguupo ederoc 106. Primer nombre

108 Numero de Identificación Tributaria (NIT) 109 DV 110 Razór social representante legal

98. Representación 99. Facha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101 Nume de ice  atificacior

4
104 Primer apellido 105 Segundo apellido 106 Primer nombre

108. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante lege

98 Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101. Numero de identificación

5

104 Primer apellido 105 Segundo apellido

108. Numero de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110 Razón social representante lega

106 Prmer nombre

Bun etnin

102 DV 103 Numero de tarjeta profesionat

102 DV

197 Otros nombres

JAVIER

103 Numero de tarjeta profesional

107. Otross nombres

102. DV 103 Nümero de tarjeta profesional

107 Otros nombres

102. DV 103. Nümero de tarjeta profesional

102. DV

107. Otros nombres

103. Nümero de tarjeta profesional

107 Otros nombre

Fecha geoeaondune PO 30-09-2025 0244 SAP



DIAN

Espacio reservado para la DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios ylo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Pagina 4d

4. Número de formulario

001
4 Hoja 4

141211237615

(415)7707212489984(8020) 000014121123761 5

5. Nümero de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

90 1 9 9 3 5 79 0

12. Dirección seccional 14 Buzón electrónica

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Soclos y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Unlones Temperales

111. Tipo de documento

NIT

112. Número de identificación 113 DV 114 Nacionalided

3 9 01422 9 8 1 1COLOMBIA 169

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118 Otros nombres

2

119 Razón social

M&G PROYECTOS E INVERSIONES SAS

120. Valor capital del socio 121.% Participación

269.867.284

112. Número de identificación111. Tipo de documento

NIT 31 900 0 2 8 1 9

115. Primer apellido

0

116. Segundo apellido

119. Razón social

PROSEGAR S.A.S

120. Valor capital del socio 121.% Participación

179.911.522

111. Tipo de documento 112. Número de identificación

115. Primer apellido

119 Razón social

122. Fecha de ingreso

60 20 2509,01020260901
COLOMBIA

113 DV 114. Nacionalidad

117 Prmet nombre

2025090 1

117. Primer nombre

123. Fecha de retiro

169

118. Otros nombres

113. DV 114. Nacionalidad

120 Valor capital del socio 121.% Particinacióa 122. Fecha de ingreso

111. Tipo de documento 112. Número de idenulicación

115. Primer apellidо

119 Razón social

115. Segundo apellidо 117. Pnmer nombre

123. Fecha de retiro

118. Otros nombres

113. DV 114. Nacionalidad

123. Fecha de retiro

118. Otros nombres

113. DV 114. Nacionalidad

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso

111. Tipo de documento 112. Numero de identificación

116. Segundo apellido 117. Primer nombre115. Primer apellido

5
119 Razón social

123. Fecha de retiro

118. Otros nombres

120. Valor capital del socio 121.% Participación 122. Fecha de  ingreso 123. Fecha de rettro

Fecha generacion documnto POF 30-09-2025 0244 54PM



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT 890.205. 383-6

Régimen Simple de Tributación

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
DEL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN TĖCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS

FECHA DE SOLICITUD Y/O INSCRIPCION

02/Dic 2025
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

PROSEGAR SA.S

Impuesto sobre las ventas

APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL

Barajas acevedo Sergio Elmundo
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO BARRIO

Cr 16 # 14-40 C 812 Mtx El mo lino
CORREO ELECTRONICO 1

proscaareu@amail.com
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

PRGSEGAR SAS

CORREO ELECTRONICO 2

N/A

DIRECCIÓN DE NOTIFICACION JUDICIAL

Crr 16 # 19-40 CA 812 MZ ☑

Código F-GFP-004

Versión 40

Página 1 de 1

No responsable de IVA  ☐

NÚMERO DE MATRÍCULA INDUSTRIA Y COMERCIO ASIGNADA:

19074
C.C C.E. NIT, X

N 900028190
C.CX C.E

N 13926481
DEPARTAMENTO:

Santander
CIUDAD

Predecvesta
CELULAR:TELEFONO:

31149+2389

CIUDAD:

Piadecuesta
ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADA

Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos
OTRAS ACTIVIDADES:

Construccion de otras obras de ingeniesia civil
OTRAS ACTIVIDADES:

DEPARTAMENTO:

Santander

CODIGO CIU

3821
CODIGO CIIU

4290

CODIGO CUU.

D.V.

8

ACTIVIDAD: INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS X FINANCIERA

¿RETIENE A OTROS COMERCIANTES IMPUESTO DE INDUSTRIA YCOMERCIO? SI NO

FECHA MATRÍCULA EN CĂMARA DE COMERCIO:
DIA

14
MES

Junio

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO:

FIRMA DEL SOLICITANTE

AÑO

2005

AÑO
2025

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRĂMITE

HUELLA

CC 13'926.481

FRMSn
NOMBRE OsDicfi Istresay lala
FECHA 07//75

YENTERLERA
EV

SUNO

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYE

DOCUMENTOS

COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA -CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL S

RUT

CAMARA DE COMERCIO

5

PARA TENER EN CUENTA: Señor Contribuyente, tenga presente que su establecimiento debe cumplir con todos los requísitos que le
señala la Ley 1801 de 2016 e informar a la Oficina Asesora Planeación la Apertura de su Establecimiento.

Al momento de vender o cerrar su establecimiento debe informarlo y tramitar los formularios correspondientes ante la oficina de la

Dirección Técnica de Tesorería e Impuestos -Secretaria de Hacienda.

Durante los 3 primeros meses de cada año debe acercarse a las oficinas de la Dirección Técnica de Tesoreria e Impuestos - Secretaria

de Hacienda, para preşentar la declaración y efectuar el pago correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio. El pago puede ser

total o en cuotas.

Codigo F-GFP-004 Versión 40 Pagina 1 de

Eabord Dy Teonica de Tesoreria e Impuestos Reviso ANC-D Tesoreria e  img Aprobo SC

COPIA NO CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTА

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA

DEPARTAMENTO: SANTANDER

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y
PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

AÑO GRAVABLE 2024 SOLAMENTE PARA BOGOTA, marquo el Bimestre o pariodo anual

OPCION DE USO DECLARACION INICIALSOLO PAGO CORRECCION Declaración que corrige No.

MAG PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Código: F-GFP-007

Versión: 2.0

Página 1 de 2

4o. Placa 15009

Fecha ml

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE M

MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS

2 CCO NIYTDEONo.901.422.981 DV 1 Es Consorcio o Unión Temporal0 Realtra actividades a través de Patrimanio Autdno

MUÁNICIPIO O DRSTRYTO DA LA GRECOOM #UCARAлMANGA PEPARTAMENTO SANTANOER

4 TELEFONO 8155670 CORREO  ELECTRosico mgproyectossas@gmaiLcom
CASACACO

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS 2.935.994.000

2.026.576.000

909.418.000

276.389.0O0

(RENGLON & MENOS 9)

12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FUOS

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS

15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

15 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) 633.029.000

ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (POR MIL)

C.
 
D
I
S
C
R
I
M
I
N
A
C
I
O
N

 D
E

ACTIVIDAD 2. (PRINCIPAL) 4649 172.869.000 5 1000 864.000

ACTIVIDAD 2 4631 36.913.000 5*1000 185.000

ACTIVIDAD 3 4390 355.456.000 7 1000 2.483.000

OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN 67.791.000 NA 339.000

TOTAL INGRESOS GRAVAD 17. TOTAL IMPUESTO 3.876.000

GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kw 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17+19) 3.876.000

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del rengión 20) 581.000

22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, Iiquldela según el acuerdo municipal o distrital)

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (51 la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)

TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24} 4.457.000

MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS

27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio a distrito en este perloda 3.691.000

MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este munkiplo o distrito en este perlodo 3.122.000

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (SI existe, liqulde porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)

31

32

SANCIONES: Extemporaneidad Corrección Inexactituр оле Cuál

MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOL

TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30431-32)

34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) s a cero 2.356.000

35 VALORA PAGAR

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, Uquldelo según el Acuerdo Municipal o distrital)

37 INTERESES DE MORA

33 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

9. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instruce niciplo/distrito)
SECCION PAGO VOLUNTARIO

(Solamente donde exista esta
40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) ARIA DE

opcióni Destino de mi aporte voluntario

® 1008783480

ACO PARA CÓDIGO

MARTH

3331718

APUESTIOS MUNI
318ins
A DE PIEDE

ESPACIO PAAA SERIAL AUTOMÁTICO

Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1 de 2

Elaboró: Secretarla de Hacienda Revisó: Director Técnico de Tesorería e Impuestos Aprobó: SIG
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FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y

PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Código. F-GFP-007

Versión: 2.0

Página 2 de 2

иЛОES GHAVAJAS INGAPSOS GRAVADOS TAFA Of aul MPUES

ACIMDAD 35.127.00

32.664000 SO
176.000
163000

ATIVIDAD

ACTIVIDAD TO

ACIIMDAD 11

SCIVDAD12

CTIMDAD

ACTVIDAD14

ACIIMDAD 15

TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTILIMPUESTO

Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 2 de 2

Elaboró: Secretaría de Hacienda Revisó: Director Técnico de Tesoreria e Impuestos Aprobó: SIG

339.000



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DIEGO ALFONSO MARIN RANGEL identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098647745 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
202557-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

202557-T
DIEGO ALFONS

MARIN RANDEL
C.C. 1098647745

RESOLUCION INSCRIPCION 301 FECHA 12/06/2015

UNIVERSIDAD UNIDADES TECN. DE SANTANDER

DIREOTOR BUNERAL д
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 213618

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

PROGESUM SAS NIT 901573433-2

204739
Esta turota es el uqico documento que in arredita co

CONTADOR PUBLICOda uarge con lo establecido e
fley 199

Aerapemscuent esta tarieta c
PEX 644 60о дe a a la UAE CJO

Nc 9A21 He



Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMА:

Que la empresa UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025 identificado(a) con NITPJ
9019935790 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH

SuperdĀ-a JurĀ-dica No. 600396386 desde el 07 de octubre de 2025, este producto se encuentra

Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 28 de noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con
destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



Coige FG

INFORME DE CUMPLIMIENTOV
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Versión: 40

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Pagina 1 de 8

INFORME DE CUMPLIMIENTO No 1 Parclal

FECHA: 05/12/2025

NOMBRE DEL BUPERVISOR: JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA

DEPENDENCIA: Oficina del Medio Ambisnte y Gestión del Riesgo

CARGO:
Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión

del Riesgo
NOMBRE DEL SUPERVISOR

DE APOYO:
N/A

DEPENDENCIA: N/A

CARGO: N/A

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS,

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al
periodo comprendido entre el 02/10/2025 hasta 13/10/2025, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO

SECOP II Y/O ORDEN DE

COMPRA (si aplíca)

CO1.PCCNTR.8366966

CONTRATISTA:

NIT-RUT:

OBJETO:

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

901993579-0

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PGIRS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTА.

SANTANDER,

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE

OBLIGACION
OBLIGACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA EVIDENCIA

1

Código: F-GA-038

Elaborar y
entregar dentro
de los plazos

contractuales

los productos
defínidos en los
Térmínos de

Referencia,
anexos

técnícos,
documentos

previos y demás
documentación

consagrada en

el proceso de
contratación.

Actas de

Reunión

Se cumplió con la respectiva entrega
en las fechas establecidas por la

supervisión.

Registro
Fotográfico

Versión: 4.0 Página 1 de 2

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



Versión: 4.0

Código: F-GA-038

INFORME DE CUMPLIMIENTOА

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

2

Incorporar en

los productos

todas las

observaciones

técnicas,

jurídicas y

administrativas

que formule la

supervisión,

hasta obtener la

aprobación

definitiva de los

entregables

contractuales.

Página 2 de 8

Trabajo conjunto con la Oficina de
Gestión del Riesgo en la elaboración,

ajuste y correcciones requeridas en el
documento en construcción. Se cuenta

con soportes de correo y una línea

cronológica del trabajo realizado en la

formulación del decreto.

1. Solicitud formal a la Oficina de

Gestión del Riesgo de Piedecuesta

para la conformación y designación de

los representantes establecidos en

cada uno de los comités.

2. Acompañamiento en la elección

del representante de las empresas de
servicios públicos.

3. Acompañamiento en la

publicación, en la página web de la

Alcaldía Municipal, del Ilamado dirigido
a las ONG.

4. Reunión presencial con el área
jurídica de la Oficina de Gestión del

Riesgo para realizar las correcciones

correspondientes al decreto.

5. Acompañamiento a la revisión

por parte del área jurídica de la unión
temporal PGIRS Piedecuesta 2025,

respecto a las correcciones realizadas

por parte del área jurídica de despacho

municipal.

El documento normativo ya fue

elaborado y con firma por parte de las

autoridades competentes.

Código: F-GA-038

Elaboró: Dirección de Contratación

Versión: 4.0

Revisó: Secretaría General y de las TIC

Página 2 de 8

Aprobo: SIG

COPIA CONTROLADA



INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 3 de 8

Por parte de la Unión Temporal PGIR
Piedecuesta 2025 se adelantaron las

siguientes actividades:

Trabajo conjunto con la Oficina de
Gestión del Riesgo en la elaboración,

ajuste y correcciones requeridas en el
documento en construcción. Se cuenta

con soportes de correo y una linea

cronológica del trabajo realizado en la

formulación del decreto.

Participar en

reuniones

técnicas,

comités de

seguimiento y
1.

mesas de

trabajo

convocadas por

la Entidad,
3

aportando

insumos

generando

actas

recojan
decisiones

adoptadas para

el desarrollo del

contrato.

y

Reunión de socialización

realizada el día viernes 24 de

octubre de 2025, de 2:00 p.m. a

6:00 p.m., espacio en el cual se
atendieron observaciones

previamente enviadas como

aquellas que se formulen de

manera presencial durante la

jornada.

Listados de

asistencia,

Actas de

reuniones,

evidencia

fotográfica.

que

las
2. Acompañamiento en la elección

del representante de las

3.

empresas de servicios públicos.
Acompañamiento en la

publicación, en la página web
de la Alcaldía Municipal, del

Ilamado dirigido a las ONG.
4. Reunión presencial con el área

jurídica de la Oficina de Gestión
del Riesgo para realizar las

correcciones correspondientes
al decreto.

4

Entregar

estudios

técnicos,

memorias

metodológicas,
bases de datos,

У demás

soportes que

respalden los

productos

presentados,
garantizando

trazabilidad y

Por parte de la Unión Temporal PGIR
Piedecuesta 2025, se adelantaron las

siguientes actividades:

Informe

técnico,

ha

1. Componente forestal: De acuerdo a

la metodología para el desarrollo de las
actividades de Inventario Forestal

urbano y de acuerdo a los términos de
referencia establecidos para tal fin y los

factores técnicos, sociales y

ambientales; se

(Cálculos y

graficación),

venido registros

desarrollando la etapa de campo, en la
cual se están tomando las variables

físicas dasométricas y dasonómicas.

Excel con

inventario

forestal

fotográficos

por árboles,

rigor técnico.

Código: F-GA-038 Versión: 4.0

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC

Página 3 de 8

Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Codigo F-GA-038

Versión 40

Página 4 de 8

Por parte de la Unión Temporal PGIR
Piedecuesta 2025, se adelantaron las

siguientes actividades:
1. Elaboración de matriz para el

control de la información

recibida por cada una de las

fuentes y actores involucrados

en el PGIRS.

2. Solicitud de información a las

cinco (5) Empresas prestadoras
de Servicio, desde la Unión

temporal.
3.

Asegurar que

toda la

información

recolectada y
4.

entregada se

encuentre

actualizada,

veraz y

respaldada en

fuentes
5

técnicas,

jurídicas y

normativas 5.

pertinentes, de

manera que

pueda ser

verificada por la

Entidad y por

los órganos de

control.

Elaboración y organización de

DRIVE con orden cronológico
para el manejo de la

información secundaria recibida

por cada una de las fuentes.

Solicitud de información a la

CDMB. relacionada a las

bodegas de acopio y

aprovechamiento de material

reciclaje que operan en

Piedecuesta de acuerdo a

compromisos adquiridos en la

jornada de socialización
desarrollada el 24 de octubre

del 2025.

Solicitud de información a la

OMAG, para que se adelante

ante las curadurías la siguiente
información: Inventario de las

licencias en proceso.

6. Solicitud de información ante la
OMAG: de los anexos del

PGIRS 2022-2027.

7. Solicitud de información ante la

OMAG: se realizó la solicitud
del acuerdo CLUS.

8.

9.

Solicitud de información ante las

Organización de recicladores

organizados, relacionando las

toneladas recogidas y las rutas
de recolección de las diferentes

ECAS.

Solicitud de información ante la

OMAG: se realizó la solicitud de

información del seguimiento de

los programas y establecidos
dentro del PGIRS.

Matriz de

control de

información,

acceso a

DRIVE UT

con la

información

recolectada

organizada

cronológica
mente.

Código: F- GA-038

Elaboró: Dirección de Contratación

Versión: 4.0

Revisó: Secretaria General y de las TIC

Página 4 de 8

Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

6

INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Mantener

reserva y

confidencialidad

sobre la

información

obtenida en

desarrollo del

contrato, salvo

autorización

expresa de la

Entidad 이

exigencia legal.

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 5 de 8

Se organizó la información conforme a

la normatividad archivística vigente,

aplicando las tablas de retención

documental y los lineamientos

establecidos por la Entidad. Se

clasificaron los documentos por series

y subseries, se estandarizó la

nomenclatura, se verificó la integridad

de los archivos y se depuraron

duplicados. Asimismo, se digitalizó y

ordenó el material en los repositorios

autorizados, garantizando su adecuada

conservación, acceso y trazabilidad.

Archivo

documental

organizado,
el inventario

de

documentos

clasificados

y el informe

breve del

proceso de

organizació

ny

verificación.

Socializar los

7

resultados de

los estudios y

productos

elaborados ante

la Entidad y,

cuando se

requiera, ante

autoridades

competentes o

instancias de

participación

ciudadana,

asegurando
adecuada

la

Mediante el presente informe se realiza

la entrega del producto uno (1). Una

vez este sea aprobado por la

supervisión, se procederá con su

respectiva socialización. Así mismo,

cada 15 días, desde la Unión Temporal
PGIRS Piedecuesta 2025 se remite a la

OMAG y al juez un informe de

seguimiento en el que se presenta la

trazabilidad de los avances y

actividades desarrolladas.

Informes de

avances de

actividades

cada 15

días.

presentación,

explicación y

Código: F-GA-038

sustento

técnico.

Elaboró: Dirección de Contratación

Versión: 4.0

Revisó: Secretaría General y de las TIC

Página 5 de 8

Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTО A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 6 de 8

Suministrar

personal

comprometido

el

en la propuesta

técnica, de

conformidad

con los perfiles

Se dispuso el personal comprometido
en la propuesta técnica, cumpliendo

con los perfiles, experienciaУ
y calificaciones calificaciones solicitados por la Entidad.

requeridos por El equipo participó de manera efectiva
la Entidad, en la elaboración, revisión y validación

8 garantizando su de los productos contractuales, Planilla Pila

participación garantizando calidad técnica y

efectiva en lal cumplimiento de los tiempos
elaboración, establecidos. Asimismo, se aseguraron
verificación y los reemplazos oportunos cuando fue

entrega de los necesario, manteniendo la continuidad

productos del proceso.
establecidos

como

entregables

contractuales.

Desarrollar y
entregar el

documento

consolidado y

actualizado del

9

PGIRS,

garantizando

que incluya
todos los

componentes

exigidos con el
nivel de detalle

y calidad

requerido para

su adopción y

aplicación

parte

Municipio

por

del

de

A la fecha del presente informe, ya se

realizó el inventario forestal requerido y
se avanza en la etapa de elaboración

del documento consolidado del PGIRS.

De manera paralela, se encuentran en

desarrollo el Acuerdo de Barrido, el

Acuerdo CLUS y las actividades de

socialización correspondientes, con el

fin de cumplir los requisitos técnicos y

normativos establecidos para su

adopción por parte del Municipio de
Piedecuesta.

Informe

técnico,

Excel con

inventario

forestal

(Cálculos y

graficación),

registros

fotográficos

por árboles.

Piedecuesta.

Código: F-GA-038 Versión: 4.0 Página 6 de 8

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTА

INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Acompañar

técnicamente a

la Entidad en la

validación de su

plan de gestión
integral de

Página 7 de 8

10

residuos

sólidos,

brindando

asistencia en la

revisión, ajuste

y aprobación

por la autoridad

competente de

manera que se

garantice su

A la fecha del presente informe, ya se
realizó el inventario forestal requerido y

se avanza en la etapa de elaboración

del documento consolidado del PGIRS.

Se ha cumplido con la fase de

asistencia técnica en la revisión del

plan, la solicitud de información

complementaria y la realización de

reuniones con los actores involucrados,

garantizando el avance coordinado del

proceso.

Actas de

reuniones,

soportes de

solicitud de

información.

viabilidad

técnica,

financiera,
ambiental e

institucional.

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (7) FOLIOS QUE

CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA

TABLA ANTERIOR, Y UN ARCHIVO DIGITAL KMZ EN EL CUAL ESTÁN LOS
INDIVIDUOS INVENTARIADOS EN CAMPO GEOREFERENCIADOS, Y SE DAN

PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES:

Periodo de cotización

Fecha de pago

N° de Planilla

APORTE A SALUD Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

EPS

Periodo de cotización

Fecha de pago

APORTE A

PENSIÓN

N° de Planilla

Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

Fondo de Pensiones

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

APORTE A.R.L.

Periodo de cotización

Fecha de pago

N° de Planilla

Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

PARAFISCALES

Código: F-GA-038

Elaboró: Dirección de Contratación

A.R.L.

SENA

Versión: 4.0

Revisó: Secretaría General y de las TIC

Página 7 de 8

Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

I.C.B.F.

Caja de Compensación

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 8 de 8

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Soclal

Nota: Se adjunta certificación de estar al dia con los aportes de segurdad social.

Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de

aportes obligatorios al sistema de seguridad soclal en salud, pensión y ARL,

corresponden a los ingresos provenlentes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

NOMBRE: MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

RL. UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

CEDULA No.: 1.098.783.480 de Bucaramanga - Santander

Código: F- GA-038 Verslón: 4.0 Página 8 de 8

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 1 de 8

INFORME DE CUMPLIMIENTO No 1 Parcial

FECHA: 05/12/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO

DEPENDENCIA:

CARGO:

Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Profesional Universitario, Oficina del Medio Ambiente

y Gestión del Riesgo
NOMBRE DEL SUPERVISOR

DE APOYO:
N/A

DEPENDENCIA: N/A

N/A
CARGO:

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al

periodo comprendido entre el 14/10/2025 hasta 21/11/2025, en los síguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO

SECOP II Y/O ORDEN DE

COMPRA (si aplica)

CONTRATISTA:

NIT - RUT:

OBJETO:

CO1.PCCNTR.8366966

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

901993579-0

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA

FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PGIRS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,

SANTANDER.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE

OBLIGACION
OBLIGACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA EVIDENCIA

Certificación

de

supervisión1

Código: F- GA-038

Elaborar y

entregar dentro

de los plazos
contractuales

los productos
definidos en los

Términos de

Referencia,
anexos

técnicos,
documentos

previos y demás
documentación

consagrada en

el proceso de
contratación.

Se cumplió con la respectiva entrega
en las fechas establecidas por la

supervisión.
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

2

INFORME DE CUMPLIMIENTO А

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Incorporar en

los productos

todas las

observaciones

técnicas,

jurídicas y

administrativas

que formule la

supervisión,

hasta obtener la

aprobación

definitiva de los

entregables
contractuales.

Côdigo F-GA-038

Versión 40

Página 2 de 8

Trabajo conjunto con la Oficina de
Gestión del Riesgo en la elaboración.

ajuste y correcciones requeridas en et
documento en construcción. Se cuenta

con soportes de correo y una linea
cronológica del trabajo realizado en la
formulación del decreto

1. Solicitud formal a la Oficina de

Gestión del Riesgo de Piedecuesta

para la conformación y designación de

los representantes establecidos en

cada uno de los comités

2. Acompañamiento en la elección

del representante de las empresas de
servicios públicos.

3. Acompañamiento en la

publicación, en la página web de la

Alcaldía Municipal, del llamado dirigido
a las ONG.

4. Reunión presencial con el área
Jurídica de la Oficina de Gestión del

Riesgo para realizar las correcciones

correspondientes al decreto.

5. Acompañamiento a la revisión

por parte del área jurídica de la unión
temporal PGIRS Piedecuesta 2025,

respecto a las correcciones realizadas
por parte del área jurídica de despacho
municipal.

El documento normativo ya fue

elaborado y con firma por parte de las

autoridades competentes

Código: F-GA-038 Versión: 40 Página 2 de 8
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INFORME DE CUMPLIMIENTO A

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Código F-GA-038

Versión: 4.0

Página 3 de 8

Por parte de la Unión Temporal PGIR

Piedecuesta 2025 se adelantaron las

siguientes actividades:

Trabajo conjunto con la Oficina de

Gestión del Riesgo en la elaboración,

ajuste y correcciones requeridas en el
documento en construcción. Se cuenta

con soportes de correo y una línea

cronológica del trabajo realizado en la

formulación del decreto.

Participar en

reuniones

técnicas,

comités de

seguimiento y

mesas de 1.

trabajo
convocadas por

la Entidad,
3

y

que

las

insumos

aportando

generando
actas

recojan
decisiones

Reunión de socialización
realizada el día viernes 24 de

octubre de 2025, de 2:00 p.m. a

6:00 p.m., espacio en el cual se
atendieron observaciones

previamente enviadas como

aquellas que se formulen de
manera presencial durante la

jornada.

2. Acompañamiento en la elección
del representante de las

empresas de servicios públicos.
adoptadas para 3.

el desarrollo del

contrato.

4.

Acompañamiento en la

publicación, en la página web
de la Alcaldía Municipal, del
Ilamado dirigido a las ONG.

Reunión presencial con el áreа

jurídica de la Oficina de Gestión
del Riesgo para realizar las

correcciones correspondientes
al decreto.

Evidencia

fotográfica

Entregar

estudios

técnicos,

memorias

metodológicas,

bases de datos,

y demás
4

soportes que

respalden los

productos

presentados,

garantizando

trazabilidad y

rigor técnico.

Por parte de la Unión Temporal PGIR
Piedecuesta 2025, se adelantaron las

siguientes actividades:

1. Componente forestal: De acuerdo a

la metodología para el desarrollo de las

actividades de Inventario Forestal
urbano y de acuerdo a los términos de

referencia establecidos para tal fin y los

factores técnicos, sociales y
ambientales; se ha venido

desarrollando la etapa de campo, en la

cual se están tomando las variables

físicas dasométricas y dasonómicas.

Certificación

de

supervisión

y acta de

entrega.

Código: F-GA-038 Versión: 4.0
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Versión: 4.0

Código: F-GA-038

INFORME DE CUMPLIMIENTO А

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 4 de 8

Por parte de la Unión Temporal PGIR
Piedecuesta 2025, se adelantaron las

siguientes actividades:
1. Elaboración de matriz para el

control de la información

recibida por cada una de las

fuentes y actores involucrados
en el PGIRS.

2. Solicitud de información a las

cinco (5) Empresas prestadoras
de Servicio, desde la Unión

temporal.
3. Elaboración y organización de

DRIVE con orden cronológico

para el manejo de la

información secundaria recibida

por cada una de las fuentes.
4. Solicitud de información a la

Asegurar que

toda la

información

recolectada y

entregada se

encuentre

actualizada,

veraz y

respaldada en

fuentes
5

técnicas,

jurídicas y

normativas 5.

pertinentes, de

manera que

pueda ser

verificada por la
6.

Entidad y por

los órganos de
control.

CDMB, relacionada a las

bodegas de acopio y

aprovechamiento de material

reciclaje que operan en

Piedecuesta de acuerdo a

compromisos adquiridos en la Certificación
jornada de socialización

desarrollada el 24 de octubre supervisión.
del 2025.

Solicitud de información a la

OMAG, para que se adelante

ante las curadurías la siguiente
información: Inventario de las

licencias en proceso.
Solicitud de información ante la

OMAG: de los anexos del

PGIRS 2022-2027.

7. Solicitud de información ante la

OMAG: se realizó la solicitud

del acuerdo CLUS.

8. Solicitud de información ante las

Organización de recicladores

organizados, relacionando las

toneladas recogidas y las rutas

de recolección de las diferentes

ECAS.

9. Solicitud de información ante la

OMAG: se realizó la solicitud de

información del seguimiento de

los programas y establecidos
dentro del PGIRS.

de

Código: F-GA-038 Versión: 4.0

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC
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INFORME DE CUMPLIMIENTO V

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

6

Mantener

reserva y

confidencialidad

sobro la

Información

obtenida en

desarrollo del

contrato, salvo

autorización

expresa de la

Entidad

exigencia legal.

Socializar los

resultados de

Código: F-GA-038

Verslón: 4.0

Página 5 de 8

Se organizó la información conforme a

la normatividad archivística vigente,

aplicando las tablas de retención

documental y los lineamlentos

establecidos por la Entidad. Se

clasificaron los documentos por series

y subserles, se estandarizó la

nomenclatura, se verificó la integridad
de los archivos y se depuraron

duplicados. Asimismo, se digitalizó y
ordenó el material en los repositorios

autorizados, garantizando su adecuada

conservación, acceso y trazabilidad.

Certificación

de

supervisión.

los estudios y

productos

elaborados ante

la Entidad y,

cuando se

requlera, ante

autoridades

7 competentes o

Instanclas de

participación

cludadana,

asegurando la

Mediante el presente informe se realiza

la entrega del producto uno (1). Una

vez este sea aprobado por la

supervislón, se procederá con su

respectiva socialización. Así mismо,

cada 15 dlas, desde la Unión Temporal

PGIRS Piedecuesta 2025 se remite a la

OMAG y al juez un Informe de

seguimlento en el que se presenta la

trazabilidad de los avances y

actividades desarrolladas.

Certificación
de

supervisión

adecuada

presentación,

explicación y

sustento

técnico.

Código: F- GA-038 Versión: 4.0 Página 5 de 8

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretaría General y de las TIC Aprobó: SIG



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Verslón: 4.0

Página 6 de 8

8

Suministrar el

personal

comprometldo

en la propuesta

técnica, de

conformidad

con los perfiles

y calificaciones

requeridos por

la Entidad,

garantizando su

participación
efectiva en la

elaboración,

verificación y

entrega de los

productos

establecidos

Se dispuso el personal comprometido

en la propuesta técnica, cumpllendo
con los perfiles, experlencia у
callficaclones solicitados por la Entidad.

El equipo participó de manera efectiva

en la elaboración, revislón y validación

de los productos contractuales,

garantizando calidad técnicay

cumplimlento de los tiempos

establecidos. Asimismo, se aseguraron

los reemplazos oportunos cuando fue
necesario, manteniendo la continuidad

del proceso.

como

entregables

contractuales.

Desarrollar y

entregar el

documento

consolidado y

9

actualizado del

PGIRS,

garantizando

que incluya

todos los

componentes

exigidos con el

nivel de detalle

y calidad

requerido para

su adopción y

aplicación por

parte del

Municipio
Piedecuesta.

de

A la fecha del presente Informe, ya se

realizó el inventario forestal requerido y

se avanza en la etapa de elaboración

del documento consolidado del PGIRS,

De manera paralela, se encuentran en

desarrollo el Acuerdo de Barrido, el

Acuerdo CLUS y las actividades de

socialización correspondientes, con el

fin de cumplir los requisitos técnicos y
normativos establecidos para su

adopción por parte del Municipio de

Piedecuesta.

Planilla Pila

Certificación
de

supervisión.

Código: F-GA-038 Versión: 4.0
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTOА

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código. F-GA-038

Versión: 4.0

Página 7 de 8

Acompañar

técnicamente a

la Entidad en la

validación de su

10

plan de gestión

integral de

residuos

sólídos.

brindando

A la fecha del presente informe, ya se

realizó el inventario forestal requerido y

se avanza en la etapa de elaboración

del documento consolidado del PGIRS.

asistencia en la Se ha cumplido con la fase de

asistencia técnica en la revisión del

plan, la solicitud de información

complementaria y la realización de

competente de reuniones con los actores involucrados.

se garantizando el avance coordinado del

su proceso.

revisión, ajuste

y aprobación

por la autoridad

manera que

garantice

Certificación

de

supervisión.

viabilidad

técnica,

financiera,

ambiental e

institucional.

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (7) FOLIOS QUE
CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA

TABLA ANTERIOR, Y UN ARCHIVO DIGITAL KMZ EN EL CUAL ESTÁN LOS

INDIVIDUOS INVENTARIADOS EN CAMPO GEOREFERENCIADOS, Y SE DAN

PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA

PARAFISCALES:

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Periodo de cotización

Fecha de pago

Nº de Planilla

APORTE A SALUD Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

EPS

Periodo de cotización

Fecha de pago

APORTEA

PENSIÓN

N° de Planilla

Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

Fondo de Pensiones

Periodo de cotización

APORTE A.R.L.

PARAFISCALES

Código: F-GA-038

Elaboró: Dirección de Contratación

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

Fecha de pago

N° de Planilla

Ingreso Base de Cotización

Valor cotizado

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

A.R.L.

SENA

Versión: 4.0 Página 7 de 8
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INFORME DE CUMPLIMIENTO А

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

I.C.B.F.

Caja de Compensación

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 8 de 8

Anexo Certificado de parafiscales

y Seguridad Social

Nota: Se adjunta certificación de estar al día con los aportes de seguridad social.

Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de

aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL,
corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA机

FIRMA

NOMBRE: MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

RL. UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

CEDULA No.: 1.098.783.480 de Bucaramanga - Santander

Código: F-GA-038 Versión: 4.0 Página 8 de 8

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Secretarla General y de las TIC Aprobó: SIG

COPTA CONTROT ANA



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Código:F-GA-039

Versión: 5.0

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 1 Parcial

NUMERO DE CONTRATO SECOP II

Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)
CO1.PCCNTR.8369999

FECHA DEL CONTRATO

SUPERVISOR

02/10/2025

JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA

CARGO SUPERVISOR Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

SUPERVISOR DE APOYO (N/A)

CARGO SUPERVISOR DE APOYO (N/A)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

RUT 901993579-0

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA NO RESPONSABLE DE IVA x
REGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN (RST)

OBJETO

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA, SANTANDER.

VALOR INICIAL DEL CONTRAТО $$449.778.806

N° CDP INICIAL 25-00740 VALOR CDP INICIAL $449.778.806

N° RP INICIAL 25-04059 VALOR RP INICIAL $449.778.806

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $

N° CDP ADICIONAL (N/A) VALOR CDP ADIC. (N/A)

N° RP ADICIONAL (N/A) VALOR RP ADIC. (N/A)

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR MENSUAL

2.3.4003.1400.022.2.3.2.02.02.009.01.03

$449.778.806

$ N/A

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ( %) $ N/A

PLAZO INICIAL

PLAZO ADICIONAL

PLAZO TOTAL

FECHA ACTA DE INICIO

OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

N/A

OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

02/10/2025

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO 31/12/2025)

ACTA DE

SUSPENSION

N°

N/A
dd/mm/aaaa

N°

N/A
dd/mm/aaaа

N

N/A

NN/A
dd/mm/aaaа dd/mm/aaaa

ACTA DE

REINICIACION

N

N/A
dd/mm/aaaa

N

N/A

N N/A N N/A
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD N/A

DESDE: (02-10-2025)
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

HASTA: (13-10-2025)

OFICINA GESTORA Oficina del Medio Ambiente y Gestión

del Riesgo

VALOR A PAGAR $18.400.042.06

Código: F-GA-039 Versión: 5.0 Página 1 de 2

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Dirección de Contratación Aprobó: SIG
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Código:F-GA-039

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Versión: 5.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 2 de 2

NUMERO DE PAGOS REALIZADOS
0

Con base en los informes presentados por UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025 respecto a las

actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 02/10/2025 y 13/10/2025 y como parte de la

constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando

como base la presente acta de supervisión y autorización del pago Parcial No. (1) por valor Dieciocho millones

cuatrocientos mil cuarenta y dos pesos con seis centavos. ($18.400.042,06) y en calidad de Supervisor del

Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con

relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las

obligaciones en cuanto a la Segurídad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los

aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el

artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA y supervisor de

apoyo (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los

parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 05/12/2025.

SUPERVISOR SUPERVISOR DE ΑΡΟΥO

FIRMA FIRMA

NOMBRE: JORGE ALVEIRO GUALDRON

MANOSALVA

NOMBRE: N/A

CARGO: N/A

CARGO: Jefe Oficina del Medio Ambiente y

Gestión del Riesgo

Código: F-GA-039 Versión: 5.0 Página 2 de 2

Elaboró: Dirección de Contratación Revisó: Dirección de Contratación Aprobó: SIG
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Código:F-GA-039

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Versión: 5.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 1 Parcial

NUMERO DE CONTRATO SECOP I

Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)

FECHA DEL CONTRATO

SUPERVISOR

CO1.PCCNTR.8366966

02/10/2025

JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO

Profesional Universitario Oficina del Medio Ambiente y Gestión

del Riesgo

(N/A)

CARGO SUPERVISOR

SUPERVISOR DE APΟΥΟ

CARGO SUPERVISOR DE APOYO (N/A)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

RUT 901993579-0

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA NO RESPONSABLE DE IVA ☑
REGIMEN SIMPLE DE

TRIBUTACIÓN (RST)

OBJETO

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO. CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA, SANTANDER.

VALOR INICIAL DEL CONTRAТО $$449.778.806

N° CDP INICIAL 25-00740 VALOR CDP INICIAL $449.778.806

N° RP INICIAL 25-04059 VALOR RP INICIAL $449.778.806

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $

N° CDP ADICIONAL (N/A) VALOR CDP ADIC. (N/A)

N° RP ADICIONAL (N/A) VALOR RP ADIC. (N/A)

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.4003.1400.022.2.3.2.02.02.009.01.03

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $449.778.806

VALOR MENSUAL $ N/A

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ( %) $ N/A

PLAZO INICIAL OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

PLAZO ADICIONAL N/A

PLAZO TOTAL OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

FECHA ACTA DE INICIO 02/10/2025

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO 31/12/2025)

АСТА DE

SUSPENSION

N

N/A
dd/mm/aaaa

N°

N/A

N N N/A
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaа dd/mm/aaaa

N/A

ACTA DE

REINICIACION

N

N/A
dd/mm/aaaa

N°

N/A

N N/A N N/A
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD N/A

DESDE: (14-10-2025)
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

HASTA: (21-11-2025)

OFICINA GESTORA Oficina del Medio Ambiente y

del Riesgo

Gestión
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Código:F-GA-039

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Versión: 5.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 2 de 2

VALOR A PAGAR

NUMERO DE PAGOS REALIZADOS

$116.533.599,74

이

Con base en los informes presentados por UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025 respecto a las

actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 14/10/2025 y 21/11/2025 y como parte de la

constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando

como base la presente acta de supervisión y autorización del pago Parcial No. (1) por valor Ciento dieciséis

millones quinientos treinta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos con setenta y cuatro centavos

($116.533.599,74) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de

actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades

contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y

Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja

de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO y supervisor de apoyo

(N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los
parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 05/12/2025.

SUPERVISOR SUPERVISOR DE APOYO

Ssica Ximena Prda s
FIRMA

NOMBRE: JESSICA XIMENA RUEDA

SANTOYO

CARGO: Profesional Universitario Oficina del

Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

FIRMA

NOMBRE: N/A

CARGO: N/A

Código: F-GA-039 Versión: 5.0 Página 2 de 2
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Código:F-GA-087

Versión: 7.0ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Página 1 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Clase de Acta: Final: Parcial ☑ Acta No 1

Fecha de la Presente Acta 05/12/2025

Clase de
CONSULTORIA

Contrato:

Contrato No.

SECOP Il y/o

Orden de Compra:

CO1.PCCNTR.8366966
Fecha del
Contrato:

02/10/2025

Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

Ordenador del

Gasto:

Contratista

Objeto:

JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA

Nombre o

razón social:

NIT o CC:

Representante

legal:

CC:

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

901.993.579-0

MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

1.098.783.480

CONSULTORÍA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER.

Periodo que Comprende la

presente Acta

Plazo Inicial:

Plazo Adicional:

Plazo Total:

Desde:02/10/2025 Hasta: 21/11/2025

OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

N/A

OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

Valor Inicial del contrato

Valor Adicional del contrato

Valor Total del Contrato

$449.778.806

$0

$449.778.806

2. BALANCE DEL CONTRATO

Concepto
Valor Total del

Contrato

Días

Ejecutados
Valor del Acta

Porcentaje%

Ejecutado

Acta Parcial N° 1 N/A $134.933.641,80 30%

Acta Parcial N° 2 N/A N/A N/A

Acta Parcial N° 3 N/A N/A N/A

Acta Parcial N° 4

Acta Final

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Por Ejecutar del
Contrato $449.778.806 N/A $314.845.164.2 70%

Saldo a Favor del

Municipio
N/A

N/A N/A

SUMA TOTAL $449.778.806
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del

municipio colocar N/A.

N/A $449.778.806 100%

Código: F-GA-087 Versión: 7.0 Página 1 de 2
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ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Código:F-GA-087

Versión: 7.0

Página 2 de 2

Entre los suscritos a saber JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA en calidad de

ordenador del gasto y contratista UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025, nos

hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de
($134.933.641,80) CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

MONEDA CORRIENTE. La cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de
Supervisión suscrito por JORGE ALVEIRO GUALDRON MANOSALVA y JESSICA

XIMENA RUEDA SANTOYO y SUPERVISOR DE AΡΟΥΟ (Ν/Α) que da constancia al

cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la

presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará
de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio

de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes

anticipado. b). Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los
pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL, A PAGAR EN NÚMERO

TOTAL, A PAGAR EN LETRAS

ORDENADOR DEL GASTО

$134.933.641,80

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA

CORRIENTE.

FIRMAS

NOMBRE: JORGE ALVEIRO GUALDRON
MANOSALVA

CARGO: Jefe Oficina del Medio Ambiente y

Gestión del Riesgo

CONTRATISTA

thn llur

NOMBRE: UNION TEMPORAL PGIR

PIEDECUESTA 2025

R.L. MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

CÉDULA: 1.098.783.480 de Bucaramanga

Código: F-GA-087 Versión: 7.0 Página 2 de 2
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UNIÓN TEMPORAL

PGIR
PIEDECUESTA 2025

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025
Carera 12200-105

Dirección: Carrera 12# 200-105
Ciudad FioridablancaCiudad Floridablanca
Teléfono, 3185774135

pgirpledecuesta2025@gmail com

Señora:

JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO
Profesional Universitaria

Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
Piedecuesta

ASUNTO: Soporte de entrega producto No.1 correspondiente Contrato No. CO1.PCCNTR.8366966

Por medio de la presente se deja constancia de entrega a la ingeniera JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO,

supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.8366966 cuyo objeto; "CONSULTORÍA TECNICA PARA LA
supervisora der contraNTOLACE LALDS GESTIFORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRALFORMULACION, EVALOACION, SEGOIMIENTO, CONTROL ACTUALIZACION DEL PLAN DGSO
DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER", del PRODUCTO No.1
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. La entrega de un documento

de inventario actualización y caracterización forestal en las áreas urbanas públicas deldel municipio de

Piedecuesta en informe físico y digital, se creó y compartió acceso a un Drive donde se encuentra cuatro (4)

carpetas de cada equipo de trabajo, documento de inventario y/o caracterización, Anexo Excel No. 1 Inventario

Forestal, Archívo KMZ Anexo 2 de Inventario forestal, Planillas de Campo por cada equipo de trabajo como se

evidencias a continuación;

...> 2.1 Recopilación y cara...> INVENTARIO FORESTAL 2

Tipo Personas Modificado Fuente Ω

Nombre ↑ Propietarío Fecha de modific.. Tamaño de a a

EQUIPO TRABAJO 1 م 2 dc

EQUIPO TRABAJO 2 yo 1 dc

EQUIPO TRABAJO 3 2dc

EQUIPO TRABAJO 4 yo 2 dc

2025.12.02.1 Soporte Envio Inventario Forestal Piedecuesta (2025) IFUP.pdf 2dc 111 kB

2025.12.02.1.1 Inventario Forestal Piedecuesta (2025) IFUP.pdf نم 2 dc 2,8 MB

Π 2025.12.02.1.2 Anexo 1 Inventario Forestal Piedecuesta (2025) IFUPxls 2dc 56,4 MB

2025.12.02.1.3 kmz Anexo 2 Inventarlo Forestal 2025t 2 dc 790 k8
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PGIR
PIEDECUESTA 2025

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 202025
Dirección: Carrera 12 #200-

Cludad FloridabCludad Flondabdablanca
Teléfono 318577474135

pgirpiedecuesta2025@gmail comco

ANEXO ENTREGABLES UT PGIR 2025

UT PGIR PIEDECUESTA mid, 8de, 12pm d) 041
para Gention Jarueda328

Buenas Tardes Ingeniera Jessica

Por medio de la presenite desde la Unión Temporal PGIR5 2025, emamva en ef presente careo electronico Irvertaio korestal Piedercuesta 2025, rik pa ed wretus al

DRIVE de la Actuatización del POIF5 2025, para su conocimiento y supervisionPGIRS 

billps.//dve.g0ogfe.com/dnve/loder/1D/HSVP BGOXU9FOUTTOUA1?udv

Qundanos atenitos à sus comentalos,

Cordialmente,

Un archivo adjunto Analizado por Gmal Agregado a Drive

PGIR 2025

El cual fue revisado desde la supervisión a satisfacción,

C4O
QUIEN ENTREGA:

MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR

R.L.UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

NIT. 901993579-0

Correo: pgirpiedecuesta2025@gmail.com

Jasicoa Ximna Roch 5
QUIEN RECIBE:

JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO

Profesional Universitaría

Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
Piedecuesta



OFICINA DEL

MEDIO AMBIENTE
Y GESTIÓN DEL RIESGO

EL SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y

GESTIÓN DEL RIESGO

HACE CONTAR

Que en el marco del contrato No. CO1.PCCNTR.8366966 del 02 de octubre del 2025 y que tiene por objeto

"CONSULTORÍA TECNICA CA PARA PARA LA LA FORMULACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EV SEGUIMIENTO, COCONTROL Y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER" se autoriza el primer pago correspondiente al 30% del

valor del contrato, periodo comprendido entre 02 octubre del 2025 al 21 de noviembre del 2025, donde se

realizo la entrega del primer grupo de productos:del

PRODUCTO No.1 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL DEL MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA: Se entregó documento de inventario actualización y caracterización forestal en

las áreas urbanas publicas del municipio de Piedecuesta en informe fisico, a su vez el contratista

creo y/o autorizo el ingreso a un Drive el cual tiene la información en detalle de los entregablesingreso 

para el inventario y/o caracterización forestal (Registros fotográficas de trabajo en campo, Anexonearataialn forestal (Registros fotográficas de

Excel No. 1 Inventario Forestal, Archivo KMZ Anexo 2 de Inventario forestal, Planillas de Campo
Excel No. 1Inventano Forestal, ArChivO NMz Anexo z de ventano

rctal Arohiva KMZ Anv2 da lnvantaria fo

por cada equipo de trabajo). El cual fue revisado desde la supervisión.

Por consiguiente, se recibe a satisfacción y se Autoriza el pago de ($134.933.641,80) CIENTO TREINTAconsiguiente, se
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

Se firma en Piedecuesta el 02 de diciembre de 2025,

RaasUessica Ximenal
JESSICA XIMENA RUEDA SANTOYO

Supervisora
Profesional Universitaria

Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Centro Tabacalero

Cra. 3 No. 10-96 barrio La Feria Piedecuesta - Santander

Conmutador: 6650444
icontec INet

Ext. 1810

1006 OSI

gestiondelriesg



UNION TEMPORA

PGIR
PIEDECUE STA J02

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Dirección: Сатега 12#200-105
Ciudad. Floridablanca
Tetéfono: 3185774135

pgirpiedecuesta2025@greal.com

Contrato No. CO1.PCCNTR.8366966
CONSULTORÍA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTО,

CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PGIRS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

Equipo Forestal



&
LOON TEMPORAI

PGIR
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UNION TEMPORAL POIR PEDECUESTA 2025

Decc Caera 12200 10
Coutal Fents
Fale 317413

mat.com

30
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UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025
Dirección: Carrera 12 2# # 200-105

Cludad: Floridablanca

Teléfono: 3185774135

pgirpiedecuesta2025@gmail.com
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Evidencia de Reuniones

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025
Dirección: Carrera 12 # 200-105

Ciudad: Floridablanca

Teléfono: 3185774135

pgirpledecuesta2025@gmail.com

#
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UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025
Dirección: Carrera 12 # 200-105

Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 3185774135

pgirpiedecuesta2025@gmail.com

UNION TEMPORAL PGIR PIEDECUESTA 2025
NIT. 901993579-0

Representante legal: MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR
Correo: pgirpiedecuesta2025@gmail.com


