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Coyaima, 05 de diciembre 2025 
 

ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN Y PRORROGA 
 

El Rector, el supervisor y contratista del contrato No. IEGAG-MC-C-11 del 21 de noviembre 2025, se 
reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la ADICIÓN Y PRORROGA que se realizará al 
contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

• Que el valor del contrato inicial es por la suma de VENTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS $ 28.968.260 M/CTE. 
 

• Que, una vez expedido el RP del contrato en mención, se dispone de un recurso presupuestal 
frente al monto que se tenía proyectado en los estudios del proceso, por efecto de la 
optimización del ahorro a causa del proceso de selección. 

 
• Que existe la necesidad de la adquisición de otros bienes, con lo cual se da mayor alcance al 

objeto contratado. 
 

• Que, por tal razón, se le solicito a la contratista cotización al respecto, obteniendo de ella la 
siguiente: 
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Nota: Ver cotización. 
 

• Que de acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una ADICIÓN en la 
suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS                                  
$ 8.863.040 M/CTE. 
 

• Que así mismo, se PRORROGA el plazo de ejecución en SIETE (7) DIAS CALENDARIO. 
 
Por lo anterior, se tiene programado suscribir el ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA para el día 05 de 
diciembre 2025. 
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
 
  
Firma  

HEIDY JOHANNA DIAZ JIMENEZ                                                                                                               
Rectora - Ordenadora del Gasto 
C.C. No. 65.633.084 de Ibagué (Tol) 

ADRIANA MARCELA LOZANO SANCHEZ  
Cargo: Contratista  
C.C. 28.649.950  

Por la INSTITUCIÓN 
  
  
 
Firma 

 

MARÍA NORA LOZANO LOZANO 
Supervisora - Docente  
C.C. 38.257.891 

 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Revisado por: 
Alba Luz Lozano 

Guzmán 
Auxiliar Administrativo 
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Elaborado por: 
Carlos Alberto 
Rivera Escobar 

Contratista - Apoyo 
Jurídico 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

     
 


