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San José de Cucuta, 05 de diciembre de 2025

Doctora:

MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO

Directora Regional Oriente Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC
Bucaramanga, Santander

Asunto: Solicitud técnica de redistribucion de recursos y modificacion del plan de inversion —
Convenio Interadministrativo No. 00004120 de 2025.

Cordial saludo, estimada Directora.

En el marco de la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 00004120 de 2025, suscrito entre
el Municipio de San José de Cucuta y el INPEC, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el mejoramiento
del sistema penitenciario y carcelario en el municipio, me permito elevar ante su despacho la
siguiente solicitud técnica y administrativa con el fin de garantizar la ejecucion eficiente del 100% de
los recursos asignados antes del cierre de la presente vigencia fiscal.

Como es de conocimiento de las partes, el convenio cuenta con una apropiacion presupuestal de
MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), distribuidos inicialmente en la Clausula
Tercera de la siguiente manera:

v 30% ($300.000.000): Destinado al pago de sobresueldos del personal del cuerpo de custodia
y vigilancia. (Compromiso ejecutado).

v' 50% ($500.000.000): Destinado a la adquisicion de kits de aseo, colchonetas y elementos
de cama para la PPL. (Compromiso suministrado).

v' 20% ($200.000.000): Destinado originalmente para "necesidades del establecimiento", tales
como dotacion de oficinas, equipos de cdmputo y mobiliario administrativo.

No obstante, en el desarrollo de las mesas técnicas de seguimiento y tras las reuniones sostenidas
con la Direccién del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cucuta (COCUC), se ha evidenciado un
cambio sustancial en las prioridades operativas del establecimiento. Se ha manifestado por parte del
INPEC una necesidad apremiante y sobreviniente de fortalecer el suministro de colchonetas,
sabanas y kits de aseo, debido al alto flujo de ingreso de Personas Privadas de la Libertad (PPL) y
el deterioro natural de los elementos existentes.

Esta situacion factica genera dos riesgos que debemos mitigar de manera inmediata riesgos de tipo
operativo y de ejecucién presupuestal.

La falta de estos elementos esenciales condiciona y pone en riesgo la capacidad del establecimiento
para continuar recibiendo a los PPL provenientes de las estaciones de policia, lo cual es la esencia
de la obligacion del INPEC en la Clausula Séptima numeral 2 del convenio.

Dada la recta final de la vigencia fiscal 2025, los tiempos contractuales requeridos para procesos de
adquisicion de tecnologia o mobiliario de oficina (el 20% restante) resultan incompatibles con los
plazos de cierre financiero. Insistir en esta destinacion podria derivar en una inejecucién de recursos,
afectando el cumplimiento de las metas del convenio.
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En virtud de lo anterior, y amparados en los principios de eficacia y celeridad administrativa, la
Secretaria de Gobierno Municipal solicita formalmente su autorizacion para redistribuir el 20%
restante ($200.000.000); El objetivo es que estos recursos dejen de estar asignados a dotacidn
administrativa y se sumen al rubro de adquisicion de bienes de primera necesidad (kits de aseo,
colchonetas, almohadas y lenceria), permitiendo asi una ejecucion inmediata mediante adicion al
contrato de suministro derivado o mediante el mecanismo que resulte mas expedito.

Agradecemos su gestion prioritaria para la aprobacion de esta modificacion, lo cual permitira
salvaguardar los derechos fundamentales de la poblacién reclusa y garantizar el éxito administrativo
del convenio.

Atentamente,
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MIGUEL,ARM—:BG\JTJG CASTELLANOS SERRANO
“"Secretario de Despacho
Secretarla de Gobierno del Municipio de Cucuta
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