
ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere de la elaboración de los
documentos  y  estudios  previos  y  del  sector,  que  sirvan  de  soporte  para  la  elaboración  del  pliego  de
condiciones y del contrato. 

1. DESCRIPCIÓN  DE  LA  NECESIDAD  QUE  SE  PRETENDE  SATISFACER  CON  EL  PROCESO  DE
CONTRATACIÓN 

El presente documento contiene el análisis de los aspectos ambientales, jurídicos, técnicos, financieros,
prediales,  administrativos,  sociales  y  de  riesgos  que  sustentan  la  necesidad  de  contratación  de  una
Interventoría integral para el Contrato de Concesión 016 de 2015 del Proyecto IP Conexión Antioquia -
Bolívar.

La fecha de terminación del actual Contrato de Interventoría No. 514 de 2015 es el 31 de enero de 2026.
Durante su ejecución se suscribieron 6 prorrogas incluyendo 5 adiciones,  alcanzando un porcentaje de
adiciones del 49,90%. 

En  aras  de  garantizar  una  interventoría  integral  para  el  proyecto,  se  requiere  iniciar  un  proceso  de
contratación, para lo cual se presentan los siguientes antecedentes: 

1.1. Antecedentes 

El  Gobierno  Nacional,  mediante  Decreto  1800  de  26  de  junio  de  2003,  creó  el  Instituto  Nacional  de
Concesiones  (INCO)  como establecimiento  público nacional,  adscrito  al  Ministerio  de Transporte,  cuyo
objeto  fue  planear,  estructurar,  contratar,  ejecutar  y  administrar  los  negocios  de  infraestructura  de
transporte que se desarrollaron con capital privado y en especial las concesiones en los modos carretero,
férreo y portuario. 
 
Luego, el Decreto 4165 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se
fijan otras  disposiciones  del  Instituto  Nacional  de  Concesiones  –INCO” ,  creó la  AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA  la  cual  tiene  por  objeto  “planear,  coordinar,  estructurar,  contratar,  ejecutar,
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público privada –APP, para el
diseño,  construcción,  mantenimiento,  operación,  administración  y/o  explotación  de  la  infraestructura
pública  de transporte en todos  sus modos y  de los  servicios  conexos  o relacionados y el  desarrollo  de
proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine
expresamente  el  Gobierno  Nacional  respecto  de  infraestructuras  semejantes  a  las  enunciadas  en  este
artículo, dentro del respeto de las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su
asignación”. 
 
1.1.1. Del Contrato de Concesión:
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura ordenó la apertura del proceso de
Licitación No. VJ-VE-APP-IPV-006-2015 con el fin de “adjudicar un Contrato de Asociación Público Privada
de Iniciativa Privada al Originador Sociedad Construcciones El Cóndor S.A, bajo las condiciones acordadas
entre este y la Entidad, si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto, cuyo objeto es: “La
Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento y Reversión del sistema vial para la conexión de
los Departamentos Antioquia-Bolívar” de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato”. 
 
Mediante la mediante la Resolución No. 1597 de septiembre 17 de 2015, emitida en el proceso VJ-VE-APP-
IPV-006-2015,  adjudicó  el  Contrato  de  Concesión  bajo  el  esquema  de  Asociación  Público-Privada  de
Iniciativa Privada para la ejecución del Proyecto cuyo objeto es “La Construcción, Mejoramiento, Operación
y Mantenimiento y Reversión del sistema vial para la conexión de los Departamentos Antioquia-Bolívar”.

Con base en lo anterior,  el catorce (14) de octubre de 2015, se suscribió entre la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Sociedad Concesionaria “Concesión Ruta al Mar S.A.S.”, el Contrato de Concesión bajo
el  esquema  de  APP  No.016  de  2015,  cuyo  objeto  es  “La  Construcción,  Mejoramiento,  Operación  y
Mantenimiento y Reversión del sistema vial para la conexión de los Departamentos Antioquia – Bolívar”.

El día 27 de noviembre de 2015, las Partes suscribieron Acta de Inicio del Contrato de Concesión. 

El día 26 de enero de 2017, las Partes suscribieron Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato. 

Las Partes han suscrito durante la ejecución del Contrato los siguientes Otrosíes:

Otrosí No. Objeto (síntesis) Fecha
1 Modificar la Sección 15.1, 15.2 y 15.3 del Capítulo XV Solución de Controversias. 13/enero/2016

2 Modificar  el  plazo establecido  en la Sección  3.3.9.2 del  Apéndice  Técnico  2 del  Contrato de
Concesión y crear la Subcuenta DITRA.  25/febrero /2016

3 Aclarar la definición del IPCt-1 prevista en la Sección 4.2(c) y el parágrafo final de la Sección
4.2(b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión. 11/abril/2016

4

Modificar  la  Sección  3.6(f)  de  la  Parte  Especial  del  Contrato,  ampliando  el  término  para  la
instalación  e  inicio  de  operación  de  las  Estaciones  de  Peaje  nuevas  Los  Manguitos  y  La
Caimanera en 30 y 60 días respectivamente, así como el plazo para el traslado de la Estación de
Peaje  Carimagua,  en  90  días  contados  a  partir  de  la  notificación  del  acto  administrativo  o
documento mediante el cual el INVIAS autorice su traslado.

23/mayo/2016

5 Modificar la tabla 1 de la Sección 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión. 24/mayo/2016

6

Ampliar  el  plazo para  la  instalación  e inicio  de operación  de la  Estación de Peaje  nueva La
Caimanera, así como el plazo para la acreditación del Cierre Financiero e inicio de la Fase de
Construcción  en  60  días.  /  Modificar  la  Tabla  6  UF1  a  8  correspondiente  a  características
geométricas  y  técnicas  de  entrega  de  cada  subsector  para  vías  a  cielo  abierto,  puentes  y
viaductos. / Modificar el capítulo XVII Terminación del Contrato, Sección 17.2, de acuerdo con la
Resolución 2819 de 2016 del Ministerio de Transporte.

22/ julio/2016

7 Modificar el capítulo XVII Terminación del Contrato, Sección 17.2, modificado en Otrosí No. 6;
Modificar la Sección 3.6 Estaciones de Peaje de la Parte Especial del Contrato; se eliminó la
obligación de trasladar la Estación de Peaje Carimagua, y sus obligaciones asociadas, descritas

16/enero/2017
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Otrosí No. Objeto (síntesis) Fecha
en el Otrosí.

8

Aclarar la metodología de traslado de Recursos de la Subcuenta Autónoma de Soporte o de la
Subcuenta Excedentes ANI a la cuenta proyecto. / Modificar la estructura de las Subcuentas del
Patrimonio Autónomo con ocasión de las compensaciones por riesgos en Etapa Preoperativa.
Modificar la descripción de la fórmula establecida en la Sección 18.3 (d) Terminación Anticipada
en Fase de Preconstrucción, y las fórmulas de Traslados Exci y Traslados Auti

31/enero/2017

9

Modificar la Sección 3.3(a) – División del Proyecto de la Parte Especial del Contrato. / Modificar la
Tabla de la Sección 3.5 (b) de la Parte Especial del Contrato. / Modificar las Tablas 1, 3, 4 y 6 del
Apéndice Técnico 1 en los apartes relacionados con los puntos de origen, destino y longitud de
las UFI 1 y 3.1 del Proyecto. / Concertar las condiciones para suscribir el “Acta De Desafectación”
del tramo comprendido entre el  PR 62+000 y el PR 63+500 de la Ruta 2513, y compromiso
posterior. 

12/junio/2017

10

Modificar la Tabla No. 6 del Apéndice Técnico 1 en cuanto ancho de berma interior y exterior.
Unidades funcionales 6.1 y 2. / Modificar el Apéndice Técnico 1, en el sentido de precisar que la
especificación técnica de las bermas de la Unidad Funcional 4 es “Existente”, teniendo en cuenta
que la misma se recibe de Américas. / Modificar la Tabla 4 del Apéndice Técnico 1, con el fin de
cambiar las especificaciones técnicas de dos Intersecciones de la UF 3.5, para pasarlas de nivel a
desnivel y, en consecuencia, las coordenadas según resulte del diseño. 

30/junio/2017

11 Incorporar una regulación específica sobre inhabilidades sobrevinientes y la corrección de varias
referencias cruzadas en el contrato de concesión.  31/octubre/2017

12

Modificar algunas cláusulas y definiciones del Apéndice Financiero 2 del Contrato, con el ánimo
de permitir la alternativa para la cesión del 100% de los derechos o de los flujos derivados de la
Retribución y de la Compensación Especial,  cuando sea aplicable,  y de la Compensación por
Riesgo cuando dicha compensación sea realizada con recursos en efectivo.

20/noviembre/2017

13
Modificar las Secciones 3.6(b) de la Parte Especial y 2.3 del Apéndice Técnico 1 del Contrato, con
el fin de establecer el nuevo PR en el cual deben reubicarse las Estaciones de Peaje Los Cedros
y Purgatorio.

01/febrero/2018

14

Modificar la Sección 3.3 de la Parte Especial, adicionar el literal (d) a la Sección 3.5 de la Parte
Especial,  adicionar la Sección 5.2 de la Parte Especial, modificar las Secciones del Apéndice
Técnico 1 del Contrato de Concesión N° 016 de 2015 relacionadas en el Otrosí, regular temáticas
atinentes a Plan de Obras y adquisición predial, consultas previas, compensación por riesgos por
sobrecostos,  controversias  en  materia  de  reconocimientos  y  amigable  componedor,  gestión
ambiental, desafectación sector UF 6.3. Lo anterior relativo a la alternativa de modificación de
alcance denominada Perimetrales, que se eligió ante los eventos eximentes de responsabilidad
que se citaron en el referido Otrosí. 

19/junio/2019

15

Modificar  la  Tabla  N°  6,  ubicada  en  la  Sección  2.5  del  Apéndice  Técnico  1,  en  sentido  de
incorporar una excepción para el ancho mínimo de derecho de vía en los pasos urbanos de las
Unidades Funcionales 2 y 6.1, modificar la Sección 7.2 (B) de la Parte General del Contrato, en
sentido de imponer al Concesionario la obligación de trasladar a la Subcuenta de Excedente ANI,
la  diferencia  positiva  que  se  genere  entre  el  120%  del  Valor  Estimado  de  Predios  y
Compensaciones  Socioeconómicas  y  el  valor  final  de  los  Predios  y  Compensaciones
Socioeconómicas, en el evento una vez verificada la adquisición del ciento por ciento (100%) de
los  Predios  del  Proyecto  y  ejecutado  en  su  totalidad  el  Plan  de  Compensaciones
Socioeconómicas, se encuentre que dicho valor final fue inferior al 120% del Valor Estimado de
Predios y Compensaciones Socioeconómicas. 

19/diciembre/2019

16 Modificar las Secciones 2.2, 2.4, 2.5 (b) y 3.5 del Apéndice Técnico 1, y  las Secciones 3.3 y 3.5
(e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, con el fin de adicionar al
alcance  del  proyecto  las  intervenciones  de  Rehabilitación  y  Operación  y  Mantenimiento  del
PR35+000 al PR41+440 correspondientes al subsector 3.2 de la Unidad Funcional 6 y Puesta a
Punto del PR43+355 al PR49+300 correspondientes al subsector 3.3 de la Unidad Funcional 6,

24/noviembre/2021
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Otrosí No. Objeto (síntesis) Fecha
las cuales serán pagadas con el valor de las obras dejadas de ejecutar por los pasos peatonales
desafectados,  y los recursos disponibles de la Subcuenta Autónoma de Soporte.

17

Modificar  y/o  adicionar,  según  aplique,  el  Capítulo  I  “Definiciones”  de  la  Parte  General  del
Contrato, modificar la Sección 4.17 de la Parte General del Contrato, adicionar los literales (e), (f)
(g) y (h) a la Sección 7.1 de la Parte General del Contrato, modificar la Sección 4.3. (b) de la
Parte Especial del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, en el sentido de incluir la variable
𝐷𝐼𝐶𝑃ℎ𝑢a la  fórmula  del  Cálculo  de la Retribución,  modificar  el  numeral  2.5.  Alcance de  las
Unidades Funcionales del Apéndice Técnico 1, en relación con la remisión que hace a la Sección
4.17 de la Parte General.

22/marzo/2022

18 Modificar el literal (d) de la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato. 08/Agosto/2025

1.1.2. Del contrato de Interventoría

Mediante Resolución No.1674 de 30 de septiembre de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura dio
Apertura  al  proceso  de  Concurso  de  Méritos  Abierto  No  VJ-VGC-CM-019-2015,  cuyo  objeto  fue
“CONTRATAR  LA  INTERVENTORÍA  INTEGRAL  QUE  INCLUYE  PERO  NO  SE  LIMITA  A  LA  INTERVENTORÍA
TÉCNICA,  ECONÓMICA,  FINANCIERA,  CONTABLE,  JURÍDICA,  ADMINISTRATIVA,  OPERATIVA,  MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-
APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015”.
 
Que  luego de  surtirse  el  procedimiento  legal  pertinente,  mediante  la  Resolución  No.  1910  del  12  de
noviembre de 2015,  emitida en el proceso del Concurso de Méritos Abierto No VJ-VGC-CM-019-2015, la
AGENCIA  NACIONAL  DE  INFRAESTRUCTURA,  adjudicó  al  proponente  el  Contrato  la  Interventoría  del
proyecto IP Conexión Antioquia – Bolívar.
 
Que, en virtud de lo anterior, el 23 de noviembre de 2015 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 514
de 2015 entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el  cuyo objeto es "Realizar integral que incluye pero
no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa,
Medio Ambiental  y Socio Predial  del  Contrato de Concesión bajo el  esquema de asociación de público
privada de iniciativa privada que se derive del proceso licitatorio VJ-VE-AA-IPV-006-2015 correspondiente al
corredor  denominado  “SISTEMA  VIAL  PARA  CONEXIÓN  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  ANTIOQUIA  Y
BOLÍVAR”  cuyo  objeto  es  “la  construcción,  mejoramiento,  operación  y  mantenimiento  y  reversión  del
SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA -BOLIVAR, de acuerdo con el
Apéndice  Técnico  1  de  la  Minuta  del  Contrato”  incluida  la  interventoría  de  los  estudios  y  diseños
correspondientes.” con un plazo inicial de ejecución de ochenta y cuatro (84) meses y un valor de  TREINTA
Y  UN  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  MILLONES  QUINIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  MIL
($31.442.568.000) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 INCLUIDO IVA del 16%.
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Que una vez suscrito el Contrato de Interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones que de él se
desprenden, particularmente aquellas señaladas en el Anexo 4 referente a la Metodología y Plan de Cargas
de  Trabajo,  CONSORCIO  CR  CONCESIONES  presentó  a  consideración  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura, las Hojas de vida del Director de la Interventoría así como la del Subdirector Técnico las
cuales  debían  estar  aprobadas  como  prerrequisito  para  suscribir  el  Acta  de  Inicio  del  Contrato  de
Interventoría. De manera que, verificados los documentos remitidos a la ANI, se procedió a su aprobación
mediante  los  comunicados  ANI  No. 20153000281771  del  25  de  noviembre  de  2015  y  ANI  No.
20153050284041 del 27 de noviembre de 2015, respectivamente.
 
Que, una vez cumplidos los requisitos para la ejecución, el día 27 de noviembre de 2015 se firmó el Acta de
Inicio del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015. 

Que el 06 de julio de 2021, la Agencia y el Interventor, suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato de Interventoría,
con el cual se modificó:

- La cláusula 1.2 del Contrato de Interventoría, así: 

“Término de ejecución del contrato” de la siguiente manera:
CLÁUSULA 1.2 Término de ejecución del contrato.
El presente plazo de ejecución es de OCHENTA Y CUATRO (84) meses contados a partir de la suscripción del Acta de
Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminación anticipada del contrato de concesión y su reversión
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Este plazo se dividirá en las mismas Etapas del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, a saber:

(a)    Plazo Estimado de la Etapa Preoperativa:
Corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de Pre-construcción y Construcción que en suma será
de setenta y siete (77) meses y veintinueve (29) días, equivalente a 77,97 meses, así:
(i) Fase de Pre-construcción: Trece (13) meses y Veintinueve (29) días, equivalente a (13,97) meses.
(ii) Fase de Construcción: Sesenta y Cuatro (64) meses.
(b) Plazo Estimado de la Etapa Operativa:

Corresponderá al tiempo en que se desarrollaran las labores de operación y mantenimiento que será de: Seis (6) meses
y Un (1) día, equivalente a (6,03) meses.”

- Se adicionó el Contrato de Interventoría, así: 

“Adicionar al valor  total del Contrato de Interventoría inicialmente previsto en la cláusula 1.4 Valor del Contrato y
Forma de Pago, la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
VEINTITRÉS PESOS ($1.672.348.023) a precios de diciembre de 2.014 incluido el IVA del 16%, para continuar con la
Interventoría de las obras correspondientes a la Fase de Construcción. Por lo tanto, el nuevo valor del Contrato de
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Interventoría  es  de  TREINTA Y  TRES  MIL  CIENTO  CATORCE  MILLONES  NOVECIENTOS  DIECISÉIS  MIL  VEINTITRÉS
($33.114.916.023) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido IVA

De tal manera se modifica el literal c de la cláusula 1.4 del contrato de interventoría N°514 del 23 de noviembre de
2021.
El valor mencionado tendrá la siguiente discriminación por etapas en pesos del mes de referencia:

FASE
PRECONSTRUCCIÓN FASE CONSTRUCCIÓN FASE ADICIÓN

CONSTRUCCIÓN
ETAPA DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO
$ 3.899.678.731 $ 23.030.427.000 $ 4.735.549.325 $ 1.449.260.967

(…)”

- Se  ajustó  la  relación  del  Personal  Mínimo  y  Cargas  de  Trabajo  correspondiente  a  la  Fase  de
Construcción establecida en el Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo” del Contrato de
Interventoría 514 de 2015 para la ampliación de la Fase de Construcción de acuerdo con lo descrito en
el numeral 12 de las consideraciones del Otrosí No.1. 

- Se estableció la forma de pago, así: 

“El  valor  total  asociado  a  los  trece  (13)  meses  prorrogados  para  la  Fase  de  Construcción  del  Contrato  de
Interventoría,  en los  términos  de  la  Cláusula  Primera  del  presente  Otrosí  1,  se  retribuirá  al  Interventor  en
mensualidades de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO
PESOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2.014, incluido IVA del 16% ($364.273.025), previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la cláusula 1.4 del Contrato de Interventoría.”

Así mismo, el 23 de septiembre de 2022, la Agencia y el Interventor, suscribieron el Otrosí No. 2 al Contrato
de Interventoría, con el cual se modificó:

- La Cláusula 1.2. “Termino de ejecución del Contrato”, modificada por la Cláusula Primera del Otrosí No.1 del
Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los efectos legales quedará así:

CLÁUSULA 1.2. Termino de Ejecución del contrato.

El plazo de ejecución es de noventa (90) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio hasta el
vencimiento  del  plazo,  o  supeditado  a  la  terminación  anticipada  del  contrato  de  concesión  y  su  reversión
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Este plazo se dividirá en las mismas Etapas del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, a saber: 

(a) Plazo Estimado de la Etapa Preoperativa: 
Corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de Pre-construcción y Construcción que en suma será
de noventa (90) meses, así:
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(i) Fase de Pre-construcción: Trece (13) meses y Veintinueve (29) días, equivalente a (13,97) meses.
(ii)  Fase de Construcción: Setenta y seis (76) meses y Un (1) día, equivalente a (76,03) meses. 

(b) Plazo Estimado de la Etapa Operativa: 

Corresponderá al tiempo en que se desarrollaran las labores de operación y mantenimiento que estará sujeto a la
entrada a esta etapa por parte del Contrato de Concesión y al plazo final del Contrato de Interventoría o hasta
agotar los recursos establecidos en el mismo, lo que primero ocurra. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el Contrato de interventoría
podrá  iniciar  ejecución,  siempre  y  cuando  el  Contrato  de  concesión  se  haya  suscrito  por  las  partes  y  el
concesionario  haya fondeado  la  Subcuenta  de  Interventoría  y  Supervisión  en los  términos  dispuestos  en  el
contrato de concesión”

- Adicionó el contrato de Interventoría así: 

Adicionar al valor del Contrato de Interventoría No.514 de 2015, establecido en la Cláusula 1.4, modificado por la
Cláusula  Segunda  del  Otrosí  1,  la  suma de DOS MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y  CUATRO MILLONES  CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 2.934.157.766) a precios del Mes de Referencia –
diciembre  de  2014,  incluido  IVA  del  16%,  para  poder  continuar  con  las  actividades  de  la  Interventoría
correspondientes a la Fase de Construcción del Contrato de Concesión No. 016 de 2015.

a) El valor estimado del contrato de Interventoría es de  TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($36.049.073.789) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido
IVA. 

- Modificar los literales a), b), c) y f) de la Cláusula 1.4. “Valor del Contrato y Forma de Pago”, modificada por la
Cláusula Segunda del Otrosí No.1 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los efectos
legales quedará así: 

“CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

a) El valor estimado del contrato de Interventoría es de  TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($36.049.073.789) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido
IVA. 

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en
los documentos del proceso. Las partes aceptan que la discriminación del presupuesto que debe entregar el
Interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables. Tampoco implicará que le
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la propuesta. 
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La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio sólo será tenida
en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, así como las labores de liquidación de presentarse una
terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios efectivamente
prestados, costos del personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente el valor
establecido en dicha discriminación.

El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente discriminación por etapas: 

FASE
PRECONSTRUCCIÓN

FASE
CONSTRUCCIÓN

AJUSTE FASE
CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
$3.899.678.731 $23.030.427.000 $9.118.968.058 $0

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinará en pesos constantes de diciembre del 2014,
tomando como base el valor global fijo del Contrato de Interventoría, ofertado por etapa y/o fase dividida por
el número de meses correspondientes. […]

De igual forma, el 24 de mayo de 2023, la Agencia y el Interventor, suscribieron el Otrosí No.3 al Contrato 
de Interventoría, con el cual se modificó:

- La Cláusula 1.2. “Termino de ejecución del Contrato”, modificada por la Cláusula Primera del Otrosí  No.1 y
Clausula Segunda del Otrosí No. 2 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los efectos
legales quedará así:

“CLÁUSULA 1.2. Termino de Ejecución del contrato.
El plazo de ejecución es de noventa y ocho (98) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio hasta el
vencimiento  del  plazo,  o  supeditado  a  la  terminación  anticipada  del  contrato  de  concesión  y  su  reversión
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Este plazo se dividirá en las mismas Etapas del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, a saber: 

(a) Plazo Estimado de la Etapa Preoperativa: 
Corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de Pre-construcción y Construcción que en suma será
de noventa y ocho (98) meses, así:
(i) Fase de Pre-construcción: Trece (13) meses y Veintinueve (29) días, equivalente a (13,97) meses.
(ii)  Fase de Construcción: Ochenta y cuatro (84) meses y Un (1) día, equivalente a (76,03) meses.

 
(b) Plazo Estimado de la Etapa Operativa: la Interventoría no desarrollará labores durante esta Etapa.”

- Se adicionó el contrato de Interventoría así: 

“Adicionar al valor del Contrato de Interventoría No.514 de 2015, establecido en la Cláusula 1.4, modificado por la
Cláusula Segunda del Otrosí  1 y Otrosí  2, la suma de  DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($  2.838.455.168)  en precios
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constantes  de  diciembre  de  2014,  incluido  IVA  del  16%,  para  poder  continuar  con  las  actividades  de  la
Interventoría correspondientes a la Fase de Construcción del Contrato de Concesión No. 016 de 2015.

- Modificar los literales a), b), c) y f) de la Cláusula 1.4. “Valor del Contrato y Forma de Pago”, modificada
por la Cláusula Segunda del Otrosí No.1 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para
todos los efectos legales quedará así: 

“CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.
a) El valor estimado del Contrato de Interventoría corresponde a la suma de TREINTA YOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA  Y  SIETE  MILLONES  QUINIENTOS  VEINTIOCHOMIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  ($
38.887.528.957) PESOS DE DICIEMBREDE 2014 incluido IVA.
(…)
c) El valor mencionado tendrá la siguiente discriminación por etapas en pesos del mes de referencia.

FASE
PRECONSTRUCCIÓN

FASE
CONSTRUCCIÓN

FASE
CONSTRUCCIÓN,

ADICIÓN Y
PRÓRROGA

ETAPA DE
OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

$3.899.678.731 $23.030.427.000 $11.957.423.226 No Aplica

[…]

Así mismo, el 26 de enero de 2024, la Agencia y el Interventor, suscribieron el Otrosí No.4 al Contrato de
Interventoría, con el cual se modificó:

- La Cláusula 1.2. “Termino de ejecución del Contrato”, modificada por la Cláusula Primera de los Otrosí
No.1,  Cláusula  Segunda  del  Otrosí  No.  2  y  Cláusula  Segunda  del  Otrosí  No.  3  del  Contrato  de
Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los efectos legales quedará así:

 “CLÁUSULA 1.2. Termino de Ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución es de es de ciento diez (110) meses y cuatro (4) días, equivalente a 110,13 meses,
contados  a  partir  de  la  suscripción  del  Acta  de  Inicio  hasta  el  vencimiento  del  plazo,  o  supeditado  a  la
terminación anticipada del  contrato de concesión y su reversión extraordinaria a la Agencia Nacional  de
Infraestructura. 

El plazo se dividirá en las mismas etapas del contrato de concesión correspondiente, así:

(a) Plazo estimado de la Etapa preoperativa: corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de
Pre-construcción y Construcción que en suma será de ciento diez (110) meses y cuatro (4) días, equivalente a
110,13 meses, así: 

(i) Fase de Pre-construcción: trece meses (13) meses y veintinueve (29) días, equivalente a 13,97 meses. 
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(ii) Fase de Construcción: noventa y seis (96) meses y cinco (5) días, equivalente a 96,16 meses.

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: la Interventoría no desarrollará labores durante esta Etapa”

- Se adicionó el contrato de Interventoría así:

Adicionar al valor del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, establecido en la Cláusula 1.4, modificado
por la Cláusula Segunda del Otrosí No.1, la Cláusula Tercera del Otrosí No.2 y la Cláusula Tercera del Otrosí
No.3, la suma de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($4.168.554.227) en precios constantes de diciembre de 2014, incluido IVA
del  16%,  para  poder  continuar  con  las  actividades  de  la  Interventoría  correspondientes  a  la  Fase  de
Construcción del Contrato de Concesión No. 016 de 2015.

- Modificar los literales a) y c) de la Cláusula 1.4. “Valor del Contrato y Forma de Pago”, modificada por
la Cláusula Segunda del Otrosí No.1, Clausula Cuarta del Otrosí No.2 y la Cláusula Cuarta del Otrosí
No.3 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los efectos legales quedará así:

“CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

a) El  valor  estimado  del  Contrato  de  Interventoría  corresponde  a  la  suma  de  CUARENTA  Y  TRES  MIL
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($ 43.056.083.184)
PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido IVA del 16%. 

b) (…)

c) El valor mencionado tendrá la siguiente discriminación por etapas en pesos del mes de referencia. 

FASE
PRECONSTRUCCIÓN

FASE
CONSTRUCCIÓN

FASE  CONSTRUCCIÓN,
ADICIÓN Y PRÓRROGA

ETAPA  DE  OPERACIÓN  Y
MANTENIMIENTO

$3.899.678.731 $23.030.427.000 $16.125.977.453 No aplica

(…)”

Así mismo, el 23 de enero de 2025, la Agencia y el Interventor, suscribieron el Otrosí No.4 al Contrato de
Interventoría, con el cual se modificó:

- La Cláusula 1.2. “Termino de ejecución del Contrato”, modificada por la Cláusula Primera de los Otrosí
No.1, Cláusula Segunda del Otrosí No. 2, Cláusula Segunda del Otrosí No. 3 y Cláusula Segunda del
Otrosí No. 4 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, la cual para todos los efectos legales
quedará así:
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 “CLÁUSULA 1.2. Termino de Ejecución del contrato. 

El  plazo  de  ejecución  es  de  ciento  veintidós (122)  meses  y  cuatro  (4)  días,  equivalente  a  122,13 meses,
contados  a  partir  de  la  suscripción  del  Acta  de  Inicio  hasta  el  vencimiento  del  plazo,  o  supeditado  a  la
terminación anticipada del  contrato de concesión y su reversión extraordinaria a la Agencia Nacional  de
Infraestructura. 

El plazo se dividirá en las mismas etapas del contrato de concesión correspondiente, así: 

(a) Plazo estimado de la Etapa preoperativa: corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de Pre
construcción y Construcción que en suma será de ciento veintidós (122) meses y cuatro (4) días, equivalente a
122,13 meses, así: 

(i)  Fase de Pre construcción:  trece meses (13) meses y veintinueve (29) días, equivalente a 13,97
meses. 
(ii) Fase de Construcción: ciento ocho (108) meses y cinco (5) días, equivalente a 108,16 meses. 

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: esta se encuentra sujeta a la fecha real de terminación de la fase de
construcción, sin exceder el plazo de la prórroga fijada en el presente documento. (…)”

- Se adicionó el contrato de Interventoría así:

Adicionar al valor del Contrato de Interventoría  No.514 de 2015, establecido en la Cláusula 1.4, modificado
por la Cláusula Segunda del Otrosí No.1, la Cláusula Cuarta del Otrosí No.2, la Cláusula Cuarta del Otrosí No.3,
y la Cláusula Cuarta del Otrosí No. 4 por la suma de  CUATRO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 4.076.806.968)  en precios constantes de diciembre de
2014, incluido IVA del 16%, para poder continuar con las actividades de la Interventoría correspondientes a la
Fase de Construcción del Contrato de Concesión No. 016 de 2015.

- Modificar los literales a) y c) de la Cláusula 1.4. “Valor del Contrato y Forma de Pago”, modificada por
la Cláusula Segunda del Otrosí No.1, Clausula Cuarta del Otrosí No.2, Cláusula Cuarta del Otrosí No.3 y
la Cláusula Cuarta del Otrosí No. 4 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, el cual para todos los
efectos legales quedará así:

“CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría corresponde a la suma de  CUARENTA Y
SIETE  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  DOS  MILLONES  OCHOCIENTOS  NOVENTA  MIL  CIENTO
CINCUENTA Y DOS ($ 47.132.890.152) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido IVA. 

(b) (…)
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(c) El valor mencionado tendrá la siguiente discriminación por etapas en pesos del mes de
referencia. 

FASE
PRECONSTRUCCIÓN

FASE
CONSTRUCCIÓN

AJUSTE FASE
CONSTRUCCIÓN

ETAPA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

$        3.899.678.731 $ 23.030.427.000 $   20.202.784.421 $                                 -

(…)”

- Se modificar la Tabla 3. “Personal Mínimo Obligatorio y Cargas de Trabajo” de la Sección 5.5 “PLAN DE
CARGAS” del Anexo 4 “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, modificada por las Cláusulas Sexta
del Otrosí No.2, Otrosí No.3 y Otrosí No. 4 del Contrato de Interventoría No. 514 de 2015, de acuerdo
con lo descrito en la Cláusula Sexta del Otrosí No.5. 

- Se estableció la forma de pago, en la Cláusula Séptima, así: 

“FORMA DE PAGO:  El valor total asociado a la  FASE DE CONSTRUCCIÓN del Contrato de Interventoría, en los
términos  de  la  Cláusula  Cuarta  del  Presente  Otrosí  No.5,  se  retribuye  al  Interventor  en  mensualidades  de
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
($339.733.914,00) A PRECIOS CONSTANTES DE DICIEMBRE DE 2014, incluido IVA del 16%, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en la cláusula 1.4 del Contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO: Las Partes entienden que lo acordado en el presente documento mantiene el equilibrio económico
del Contrato de Interventoría.”

1.2 Descripción general del proyecto: 
 
A continuación, se presenta un esquema General de la localización general del proyecto y de las Unidades
Funcionales:
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Imagen 1 Mapa Localización General Proyecto IP Antioquia – Bolívar.

El contrato de APP No. 016 de 2015 de la Iniciativa Privada “Antioquia Bolívar”, tiene una longitud total
estimada  de  intervención  de  498.49  kilómetros  y  en  su  recorrido  atraviesan  los  departamentos  de
Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. 

El  propósito  fundamental  del  corredor  es  desarrollar  un  corredor  vial  de  altas  especificaciones  que
garantice la conexión entre los departamentos que cruza el proyecto, con un nivel de servicio óptimo. De
igual manera este proyecto articula algunas de las principales concesiones viales de la región como son:
Transversal de las Américas, Córdoba Sucre, Ruta Caribe y Puerta de Hierro Cruz del Viso. Además, va a
permitir  transportar  de  manera  más  fácil  y  económica  los  productos  destinados  a  los  intercambios
comerciales que entre las zonas productivas de estos departamentos se realizan, así como la exportación
de estos, también busca favorecer el ingreso de productos de otras regiones al departamento de Antioquia,
que es un gran centro de consumo. Por último, va a lograr un ahorro de tiempo importante al contar con
una velocidad de diseño de 80 km/h.  

El Contrato de Concesión No. 016 de 2015 celebrado entre la ANI y la CONCESIÓN DEL RUTA AL MAR S.A.S
tiene por objeto “La Construcción, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento y Reversión del sistema vial
para la conexión de los Departamentos Antioquia – Bolívar”, incluye el siguiente alcance: 
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El  Alcance  del  Contrato  de  Concesión  No.  016  de  2015,  según  el  numeral  3.2  de  la  Parte  Especial,
corresponde a: 

“De  conformidad  con  el  objeto  dispuesto  en  la  Parte  General  de  este  Contrato,  el  Alcance  del
Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos, la financiación, gestión ambiental, predial y
social,  Construcción,  rehabilitación,  mejoramiento,  operación  y  mantenimiento  y  reversión  del
sistema  vial  para  la  conexión  de  los  Departamentos  de  Antioquia  y  Bolívar  de  acuerdo  con  el
Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.”
  

Que el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión, indica cuales son las Unidades Funcionales y el
Alcance del proyecto, así. 

“2.4 Unidades Funcionales del Proyecto

(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto

Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen destino
(1)

Intervención prevista Observación

UFI1 1

Caucasia
PR 03+325

X=872801.0960
Y=1376611.8130

Planeta Rica
PR 61+935

X= 835343.6967
Y=1418662.4600

58,65 Mejoramiento

No incluye
Intervención en Puente

sobre el Rio
San Jorge

UFI2 1

Cereté
PR 10+764

X=809954.897
Y=1477055.6749

Lorica
PR 48+222

X=809162.8472
Y=1512218.1258

37
Construcción de

Segunda
Calzada

UFI3

1

Variante Planeta
Rica PK 00+000
X= 835343.6967
Y=1418662.4600

Variante Planeta Rica
PK 4+530

X=834978.3088
Y=1423013.7133

4.5 Construcción

2

El 15
PK 00+000

X=813309.6020
Y=1447861.9930

Vía El 15 –Sn Carlos
PK 10+000

X=819584.5183
Y=1455320.3397

10 Mejoramiento

3

Vía El 15 –Sn Carlos
PK 10+000

X=819584.5183
Y=1455320.3397

San Carlos
PK 22+500

X=820944.9797
Y=1467169.3538

12.5 Construcción

4 San Carlos
PK 22+500

X=820944.9797
Y=1467169.3538

Cereté
PK 31+990

X=816366.3359
Y=1474923.7743

9.5
Mejoramiento
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Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen destino
(1)

Intervención prevista Observación

5

Variante
Cereté

PK 00+000
X=814682.1199
Y=1475002.3657

Variante
Cereté

PK 05+600
X=809954.897

Y=1477055.6749

5.6 Construcción

UFI4

1

Montería
PR 49+500

X=1130171.196
Y=1459766.468

Planeta Rica
PR 0+000

X=834980.9672
Y=1423019.543

49.5
Operación y

Mantenimiento

Calzada
Derecha

sector entre
Montería y

El 15

2

Montería
PR 49+731

X=1130171.196
Y=1459766.468

El 15
PR 34+950

X=1143183.515
Y=1448114.253

15
Operación y

Mantenimiento
Calzada
Izquierda

UFI5

1

Puerto Rey
(Arboletes)     PR

00+000
X=1073036,020
Y=1474343,431

Montería
PR 63+340

X=1130171.196
Y=1459766.468

63.5
Operación y

Mantenimiento

2

Santa Lucía
PK 00+000

X=1114600.696
Y=1470297.687

San Pelayo
PK 26+000

X=1134376.253
Y=1482406.161

26 Operación y
Mantenimiento

UFI6

1

Cereté
PR 10+764

X=809954.897
Y=1477055.6749

Lorica
PR 48+222

X=809162.8472
Y=1512218.1258

37 Mejoramiento

2

Lorica
PR 5+847

X=808953.6961
Y=1518449.6188

Coveñas
PR 23+309

X=819426.4895
Y=1531439.9867

17 Mejoramiento

3

1

Coveñas
PR 41+440

X=832183.7456
Y=1539208.5600

Tolú
PR 43+355

X=833092.7925
Y=1540876.9826

1.9 Mejoramiento

2
Coveñas

PR 35+000

Coveñas
PR 41+440

X=832183.7456
Y=1539208.5600

6.44 Rehabilitación

Se adiciona al alcance
del Contrato, con

Alcance de
Rehabilitación y

Operación y
Mantenimiento por 10

años
3 Tolú

PR 43+355
Tolú

PR 49+300
5.945 Puesta a Punto Se adiciona al alcance

del Contrato
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen destino
(1)

Intervención prevista Observación

X=833092.7925
Y=1540876.9826

UF7

1

Variante Lorica
PR 00+000

X=809162.8472
Y=1512218.1258

Variante Lorica
PR 07+779

X=808953.6961
Y=1518449.6188

7.8 Construcción  

2

Variante Coveñas
PK 00+000

X=819426.4895
Y=1531439.9867

Variante Coveñas
PK 21+550

X=832183.7456
Y=1539208.5600

21.6 Construcción

3

Tolú
PK 00+000

X=833092.7925
Y=1540876.9826

Pueblito
PK27+950

X=847524.4634
Y= 559720.0437

28 Construcción

UFI8

1

Tolú
PR 49+453

X=835904.4824
Y=1544985.2296

Tolú Viejo
PR 65+937

X=849784.6192
Y=1537371.0792

16.5 Mejoramiento

2

Pueblito
PR 93+683

X=847524.4634
Y=1559720.0437

San Onofre
PR 104+820

X=841646.0864
Y=1569449.4135

11.2 Mejoramiento

3
San Onofre PR 0+023

X=841646.0864
Y= 1569449.4135

Cruz del Viso
PR 59+352

X= 872277.777
Y= 1612725.206

59.3 Mejoramiento

Incluye una
intersección a nivel

para accesos a la vía
carreta - Gambote

(…)”

“2.5 Alcance de las Unidades Funcionales
…

(b) A continuación, se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características mínimas o máximas –
según corresponda a cada una– con las cuales debe cumplir el Proyecto.

Tabla 4. Unidades Funcionales 1 a 8
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen
destino (1)

Intervención
prevista

Obras
Principales a

Ejecutar
Observación

UFI1 1

Caucasia
PR 03+325

X=872801.0960
Y=1376611.8130

Planeta Rica
PR 61+935

X= 835343.6967
Y=1418662.4600

58,65 Mejoramiento

No incluye
Intervención
en Puente

sobre el Rio
San Jorge y
sus accesos

UFI2 1

Cereté               
PR 10+764

X=809954.897
Y=1477055.6749

Lorica               
PR 48+222

X=809162.8472
Y=1512218.1258

37.0
Construcción de

Segunda
Calzada

Incluye cuatro
(4) retornos.

UFI3

1

Variante Planeta
Rica PK 00+000
X= 835343.6967
Y=1418662.4600

Variante Planeta
Rica PK 4+530
X=834978.3088

Y=1423013.7133

4.5 Construcción

Incluye dos (2)
intersecciones

una a nivel lado
Caucasia y otra
a desnivel lado

Montería

2

El 15
PR 00+000

X=813309.6020
Y=1447861.9930

Vía El 15 –Sn
Carlos               

PR 10+000
X=819584.5183

Y=1455320.3397

10.0 Mejoramiento

Incluye
intersección a

nivel para
ingreso sur a
San Carlos

3

Vía El 15 –Sn Carlos
PR 10+000

X=819584.5183
Y=1455320.3397

San Carlos
PR 22+500

X=820944.9797
Y=1467169.3538

12.5 Construcción

4

San Carlos
PR 22+500

X=820944.9797
Y=1467169.3538

Cereté              
 PR 31+990

X=816366.3359
Y=1474923.7743

9.5 Mejoramiento

Incluye dos (2)
intersecciones:

una (1) a
desnivel para
ingreso a la

doble calzada
Ciénaga de Oro
- Cereté y una
(1) a nivel para
ingreso norte a

San Carlos

5

Variante Cereté
PR 00+000

X=814682.1199Y=14
75002.3657

Variante Cereté
PR 05+600

X=809954.897Y=1
477055.6749

5.6 Construcción

Incluye dos (2)
Intersecciones:
una a nivel (1)
en Cereté para
ingreso norte y
una a desnivel
(1) en Cereté

para ingreso sur
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen
destino (1)

Intervención
prevista

Obras
Principales a

Ejecutar
Observación

UFI4

1

Montería               
PR 49+500

X=1130171.196
Y=1459766.468

Planeta Rica
PR 0+000

X=834980.9672
Y=1423019.543

49.5 Operación y
Mantenimiento

Calzada
Derecha

sector entre
Montería y El

15

2

Montería              
PR 49+731

X=1130171.196
Y=1459766.468

El 15
PR 34+950

X=1143183.515
Y=1448114.253

15.0 Operación y
Mantenimiento

Calzada
Izquierda

UFI5

1

Puerto Rey
(Arboletes )
PR 00+000

X=1073036,020
Y=1474343,431

Montería
PR 63+340

X=1130171.196
Y=1459766.468

63.5 Operación y
Mantenimiento

2

Santa Lucía
PR 00+000

X=1114600.696
Y=1470297.687

San Pelayo
PR 26+000

X=1134376.253
Y=1482406.161

26.0 Operación y
Mantenimiento

UFI6

1

Cereté 
PR 10+764

X=809954.897
Y=1477055.6749

Lorica 
PR 48+222

X=809162.8472
Y=1512218.1258

37.0 Mejoramiento

2

Lorica              
PR 5+847

X=808953.6961
Y=1518449.6188

Coveñas
PR 23+309

X=819426.4895
Y=1531439.9867

17.0 Mejoramiento

3

1

Coveñas
PR 41+440

X=832183.7456
Y=1539208.5600

Tolú
PR 43+355

X=833092.7925
Y=1540876.9826

1.9 Mejoramiento

2
Coveñas

PR 35+000

Coveñas
PR 41+440

X=832183.7456
Y=1539208.5600

6.44 Rehabilitación

Se adiciona al
alcance del

Contrato, con
Alcance de

Rehabilitación
y Operación y
Mantenimiento

por 10 años

3

Tolú
PR 43+355

X=833092.7925
Y=1540876.9826

Tolú
PR 49+300

=
5.945 Puesta a Punto

Se adiciona al
alcance del

Contrato

UF7 1 Variante Lorica
PR 00+000

X=809162.8472
Y=1512218.1258

Variante Lorica
PR 07+779

X=808953.6961
Y=1518449.6188

7.8 Construcción Incluye tres (3)
intersecciones a

nivel para
accesos a Lorica

y a Chinú
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad
Funcional
Integral

(UFI)

Subsector
Origen (nombre,

abscisa,
coordenadas)

Destino (nombre,
abscisa,

coordenadas)

Longitud
aproximada

origen
destino (1)

Intervención
prevista

Obras
Principales a

Ejecutar
Observación

2

Variante Coveñas
PK 00+000

X=819426.4895
Y=1531439.9867

Variante Coveñas
PK 21+550

X=832183.7456
Y=1539208.5600

21.6 Construcción

Incluye tres (3)
intersecciones a

nivel para
accesos a
Coveñas

3

Tolú
PK 00+000

X=833092.7925
Y=1540876.9826

Pueblito
PK27+950

X=847524.4634
Y= 559720.0437

28 Construcción

Incluye tres (3)
intersecciones a

nivel para
accesos a Tolú,
Tolú Viejo y a

Pita

UFI8

1

Tolú                       
PR 49+453

X=835904.4824
Y=1544985.2296

Toluviejo
PR 65+937

X=849784.6192
Y=1537371.0792

16.5 Mejoramiento

2

Pueblito               
PR 93+683

X=847524.4634
Y=1559720.0437

San Onofre
PR 104+820

X=841646.0864
Y=1569449.4135

11.2 Mejoramiento

3

San Onofre PR
0+023

X=841646.0864
Y= 1569449.4135

Cruz del Viso
PR 59+352

X= 872277.777
Y= 1612725.206

59.3 Mejoramiento

Incluye una
intersección a

nivel para
accesos a la vía

carreta -
Gambote

Tabla 6 – UF 1 a 8: características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo
abierto, puentes y viaductos.

Unidad Funcional
Integral (UFI) UFI1 UFI2 UFI3

Subsector
1

Caucasia -
Planeta Rica

1
Cereté - Lorica

1
Variante

Planeta Rica

2
El 15 – San

Carlos

3
El 15 – San

Carlos

4
San Carlos

– Cereté

5
Variante
Cereté

Longitud de Referencia
(Km) 58.65 37.0 4.5 10,00 12.5 9.5 5.6

Número de Calzadas
mínimos (un) 1 1 1 1 1 1 1

Número de carriles por
calzada mínimo (un) 2 2 2 2 2 2 2

Sentido de carriles
(uni-bidireccional) bidireccional unidireccional Bidireccional bidireccional bidireccional bidireccional Bidirecciona

l
Ancho de carril mínimo 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad Funcional
Integral (UFI) UFI1 UFI2 UFI3

Subsector
1

Caucasia -
Planeta Rica

1
Cereté - Lorica

1
Variante

Planeta Rica

2
El 15 – San

Carlos

3
El 15 – San

Carlos

4
San Carlos

– Cereté

5
Variante
Cereté

(m)
Ancho de calzada

mínimo (m) 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30

Ancho de berma
mínimo (m) 2,00 2.5 Exterior 1.0

Interior 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Tipo de Berma Ext - Int Ext – Int Ext – Int Ext - Int Ext - Int Ext – Int Ext – Int
Cumplimiento de

Dimensiones de Ley
105 de 1993 (Si / No)

Si Si Si Si Si Si Si

Funcionalidad 
(Primaria-Secundaria) Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

Acabado de la
rodadura (Flexible-

Rígido)
Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible

Velocidad de diseño
mínimo (Km/h) 80 80 80 80 80 80 80

Radio mínimo (m) 230 230 230 230 230 230 230

Pendiente máxima (%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Excepciones a la

velocidad de diseño (%
de longitud o Km)

5,5  Pasos
Urbanos 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Excepciones al radio
mínimo (% de longitud
a un determinado m)

5,5  Pasos
Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Excepciones a la
pendiente máxima (%

de longitud a un
determinado %)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ancho mínimo de
separador central (m) N.A. 4,00 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ancho mínimo de
derecho de vía (m) Existente

20 metros contados
a partir del eje de la

calzada exterior,
más lo requerido

para la construcción
del carril interior, la

berma, y el
separador central
que colinda con la

UF6.1

60 Existente 60 Existente 60

Excepciones al Ancho
mínimo de derecho de

N.A. 5 metros a lado y
lado de la vía en los

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad Funcional
Integral (UFI) UFI1 UFI2 UFI3

Subsector
1

Caucasia -
Planeta Rica

1
Cereté - Lorica

1
Variante

Planeta Rica

2
El 15 – San

Carlos

3
El 15 – San

Carlos

4
San Carlos

– Cereté

5
Variante
Cereté

vía (m) pasos urbanos.
Iluminación N.A. N.A. Solo Intersecciones

Unidad
Funcional

Integral (UFI)
UFI4 UFI5 UFI6

Subsector

1
Montería
– Planeta

Rica

2
Montería

–
El 15

1
Puerto
Rey –

Montería

2
Santa Lucía –
San Pelayo

1
Cereté –
Lorica

2
Lorica –
Coveñas

3.1
Coveñas –

Tolú
(Mejoramie

nto)

3.2
Coveñas –
Coveñas

(Rehabilita
ción)

3.3
Tolú –
Tolú

(Puesta a
Punto)

Longitud de
Referencia (Km) 49.5 15.0 63.5 26.0 37.0 17.0 1.9 6.44 5.945

Número de
Calzadas

mínimos (un)
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de
carriles por

calzada mínimo
(un)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sentido de
carriles (uni-
bidireccional)

Unidirecci
onal y

bidireccio
nal

unidirecci
onal

bidireccio
nal Bidireccional unidirecci

onal
bidireccio

nal bidireccional Bidirecciona
l bidireccional

Ancho de carril
mínimo (m) 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 Existente Existente

Ancho de
calzada mínimo

(m)
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 Existente Existente

Ancho de berma
mínimo (m) Existente Existente Existente Existente

2.5
Exterior

1.0
Interior

2,00 2,00 Existente N.A

Tipo de Berma Existente Existente N.A. N.A. Ext - Int Ext - Int Ext – Int Existente N.A
Cumplimiento de
Dimensiones de
Ley 105 de 1993

(Si / No)

Si Si No No Si Si Si No No

Funcionalidad 
(Primaria-

Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad
Funcional

Integral (UFI)
UFI4 UFI5 UFI6

Subsector

1
Montería
– Planeta

Rica

2
Montería

–
El 15

1
Puerto
Rey –

Montería

2
Santa Lucía –
San Pelayo

1
Cereté –
Lorica

2
Lorica –
Coveñas

3.1
Coveñas –

Tolú
(Mejoramie

nto)

3.2
Coveñas –
Coveñas

(Rehabilita
ción)

3.3
Tolú –
Tolú

(Puesta a
Punto)

Secundaria)
Acabado de la

rodadura
(Flexible-Rígido)

Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible

Velocidad de
diseño mínimo

(Km/h)
Existente Existente Existente Existente 80 80 80 Existente Existente

Radio mínimo
(m) Existente Existente Existente Existente 230 230 230 Existente Existente

Pendiente
máxima (%) Existente Existente Existente Existente 6% 6% 6% Existente Existente

Excepciones a
la velocidad de
diseño (% de

longitud o Km)

N.A. N.A. N.A. N.A.
5,84

Pasos
Urbanos

5,45
Pasos

Urbanos

5,1 Pasos
Urbanos N.A. N.A.

Excepciones al
radio mínimo (%
de longitud a un
determinado m)

N.A. N.A. N.A. N.A.
5,84

Pasos
Urbanos

5,45
Pasos

Urbanos

5,1 Pasos
Urbanos N.A. N.A.

Excepciones a
la pendiente

máxima (% de
longitud a un

determinado %)

N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 0% 0% N.A. N.A.

Ancho mínimo
de separador
central (m)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ancho mínimo
de derecho de

vía (m)
Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente

Excepciones al
Ancho mínimo
de derecho de

vía (m)

N.A. N.A. N.A. N.A.

5 metros
a lado y

lado de la
vía en los

pasos
urbanos.

N.A. N.A. N.A. N.A.

Iluminación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad Funcional
Integral (UFI) UF7 UF8

Subsector
1

Variante
Lorica

2
Variante
Coveñas

3
Tolú – Pita Abajo –

El Pueblito

1
Tolú – Tolú

Viejo

2
El Pueblito – San

Onofre

3
San Onofre –
Cruz del Viso

Longitud de
Referencia (Km) 7.8 21.6 28.0 16.5 11.2 59,3

Número de
Calzadas mínimos

(un)
1 1 1 1 1 1

Número de carriles
por calzada
mínimo (un)

2 2 2 2 2 2

Sentido de carriles
(uni-bidireccional)

Bidirecciona
l Bidireccional bidireccional bidireccional bidireccional bidireccional

Ancho de carril
mínimo (m) 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65

Ancho de calzada
mínimo (m) 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30

Ancho de berma
mínimo (m) 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 2,00

Tipo de Berma Ext – Int Ext – Int Ext - Int Ext - Int Ext - Int –
Ext - Int

Cumplimiento de
Dimensiones de
Ley 105 de 1993

(Si / No)

Si Si Si Si Si Si

Funcionalidad 
(Primaria-

Secundaria)
Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria

Acabado de la
rodadura (Flexible-

Rígido)
Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible

Velocidad de
diseño mínimo

(Km/h)
80 80 80 80 80 80

Radio mínimo (m) 230 230 230 230 230 230
Pendiente máxima

(%) 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Excepciones a la
velocidad de
diseño (% de

longitud o Km)

0,00 0,00 0,00 0.00. 0,00 0,00

Excepciones al
radio mínimo (%
de longitud a un
determinado m)

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Excepciones a la 0% 0% 0% 0.00 0% 0%
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ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

Unidad Funcional
Integral (UFI) UF7 UF8

Subsector
1

Variante
Lorica

2
Variante
Coveñas

3
Tolú – Pita Abajo –

El Pueblito

1
Tolú – Tolú

Viejo

2
El Pueblito – San

Onofre

3
San Onofre –
Cruz del Viso

pendiente máxima
(% de longitud a

un determinado %)
Ancho mínimo de
separador central

(m)
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A

Ancho mínimo de
derecho de vía (m) 60 60 60 Existente Existente Existente

Iluminación Solo Intersecciones N.A. N.A. Solo
Intersección

(…)”

El Contrato de Concesión frente al cual se ejercerá la Interventoría objeto del presente estudio, presenta
las siguientes características:

Contrato de Concesión No: 016 de 2015 del 14 de octubre de 2015
Concesionario Concesión Ruta al Mar S.A.S. – CORUMAR S.A.S.
Plazo actual del Contrato: 34 años.

Valor del Contrato:

El  Valor  del  Contrato  es  de  DOS  BILLONES  SETECIENTOS
CINCUENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS
MILLONES  CIENTO  NOVENTA  Y  TRES  MIL  ONCE
($2.752.552.193.011) Pesos mes de referencia – Enero de 2014.

Acta de inicio del contrato 27 de noviembre de 2015
Etapa actual Construcción 
Longitud concesionada 498.49 km 

 Estaciones de Peaje:   
 

A continuación, se indican las Estaciones de Peajes que el Concesionario opera por todo el término que
dure el Contrato de Concesión No. 016 de 2015 de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico
1. 

 

Estación Ubicación
(PR)

Existente/
Nuevo

Construido
(si/no)

Operando
(si/no)

Fecha
Inicio

Operación

Tarifas
Diferencial 

(Si/No)

Peaje
IP/REV Dpto. TPDA

2024

Tráfico
Ene – Dic

2024

Recaudo Total
Ene – Dic 2024

(millones)
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Manguitos Pr 52+200 Nueva Si Si 24/06/16 SI SI Córdoba 5.488 877.093 $30.438

Caimanera* Pr 41+150 Nueva No No 30/07/16 SI SI Sucre 3.982 831.491 -

San Onofre Pr 21+600 Existente Si Si 30/07/16 NO SI Sucre 2.804 458.113 $15.711

Mata
De Caña Pr 32+500 Existente Si Si 30/05/16 SI SI Córdoba 3.560 521.228 $10.868

San Carlos Pr 9+650 Nueva  Si Si 16/02/19 NO SI Córdoba 1.376 216.680 $5.004 

La
Apartada Pr 12+000 Existente Si Si 30/05/16 NO SI Córdoba 4.319 744.988 $24.964

Cedros Pr 41+100 Existente Si Si 23/08/17 SI SI Córdoba 2.612 394.146 $9.729 

Purgatorio Pr 38+700 Existente Si Si 23/08/17 SI SI Córdoba 5.180 773.636 $14.850

*Nota: La Estación de Peaje La Caimanera tiene el recaudo del peaje suspendido dada la problemática
que  se  ha  generado en  torno  a  la  operación  del  peaje.  La  Agencia  se  encuentra  adelantando las
gestiones para reubicar el peaje en la variante Coveñas. 

 Bases de Operación  

El proyecto presta los servicios de atención a emergencias de incidentes y accidentes, para lo cual
cuenta con cuatro (4) bases operativas y dos (2) bases satelitales. 

Mensualmente  el  Interventor  debe  verificar  la  condición  operativa  y  mecánica  en  términos  de
cobertura, vehículos y equipos según las obligaciones establecidas en el numeral 3.3.3.1.1 del Apéndice
Técnico 2, tal como se observa a continuación:

- Base de Operación 1: Manguitos
Localización Área de servicio Manguitos – PR52+000 (Unidad Funcional 1)

Cobertura Caucasia - Planeta Rica – Montería, El 15 - San Carlos.

Vehículos y Equipos Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate
de accidentes.

Personal Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

- Base de Operación 2: Peaje Los Cedros
Localización Peaje Los Cedros - PR41+100 (Unidad Funcional 5)

Cobertura Puerto Rey - Montería-Santa Lucia - San Pelayo -Cerete - Mata de Caña.

Vehículos y Equipos Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate
de accidentes

Personal Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

- Base de Operación 3: Peaje Mata de Caña
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Localización Peaje Mata de Caña - PR31+500 (Unidad Funcional 6.1)
Cobertura San Carlos - Cerete -Lorica - Porvenir, Coveñas - Tolú

Vehículos y Equipos Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate
Personal Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

- Base de Operación 4: Peaje San Onofre

Localización Peaje San Onofre - PR21+100 (Unidad Funcional 8.3)

Cobertura Pueblito - San Onofre -María La Baja - Cruz del Viso

Vehículos y Equipos Ambulancia, Grúa de Pluma, Grúa de Plataforma, Carro Taller, Moto de Inspección Vial, Equipo de Rescate
de accidentes

Personal Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

- Base Satelital: Peaje La Caimanera

Localización Peaje La Caimanera PR41+150 (Unidad Funcional 6.3)

Cobertura Lorica – Porvenir, Coveñas – Tolú – El Pueblito - Toluviejo
Vehículos y Equipos Moto de inspección vial.

- Base Satelital: Antiguo Peaje Purgatorio

Localización PR33+100 (Unidad Funcional 4.1)

Cobertura Planeta Rica – Montería – El 15 – San Carlos - Cereté
Vehículos y Equipos Ambulancia y Moto de Inspección Vial

Personal Personal capacitado en atención de emergencias, manejo de equipos de rescate y primeros auxilios.

 Estaciones de Pesaje  

El proyecto cuenta con las siguientes estaciones de pesaje.
Nombre UFI Tramo PR ACTUAL Coordenadas

ObservaciónNorte Este

Manguitos 1 1.1 Caucasia -
Planeta Rica PR59+800 8°21’41.89” 75°33’41.677” En operación en nuevas instalaciones desde

el día 17 de diciembre de 2018

Manguitos 2 1.1 Caucasia -
Planeta Rica PR59+800 8°21’41.89” 75°33’41.677” En operación en nuevas instalaciones desde

el día 20 de enero de 2019

San Onofre 1 8.3 San Onofre –
Cruz del Viso PR21+750 9°51’56’’N 75°23’51”W En Operación el 9 de abril de 2021

San Onofre 2 8.3 San Onofre –
Cruz del Viso PR21+750 9°51’56’’N 75°23’51”W En Operación el 9 de abril de 2021.

Mata de Caña 1 2 Lorica-cerete PR30+700 9°04'46.48"N 75°49'19"W inició operación el día 10/02/2022.

Mata de Caña 2 6.1 Cerete– Lorica PR30+700 9°04'47.32"N 75°49'17"W inició operación el día 10/02/2022. 
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 Áreas de Servicio  

El proyecto cuenta con tres áreas de servicio, en donde los usuarios de la vía encuentran servicios de
enfermería, baños y teléfonos públicos, restaurante y cafetería, parqueadero público, área de descanso
y taller mecánico, como se relaciona: 

Nombre UFI RUTA PR ACTUAL
Coordenadas

Latitud Longitud
Manguitos 1 25-13 PR 52+000 8,300253 -75,529136

Mata de Caña 6.1 21-03 PR 31+560 9,08625 -75,820767

San Onofre 8.3 90-05 PR 21+100 9,860441 -75,400918

 Centro de Control de Operaciones CCO  

El corredor vial Conexión Antioquia - Bolívar, cuenta actualmente con un (1) CCO, en el PR31+560 de la
unidad funcional No 6.1, de la Ruta Nacional 21-03 en el Municipio de Lorica.

La Entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las actividades
del  Concesionario  mediante  la  suscripción  de  un  contrato  de  interventoría.  Por  lo  anterior,  en
cumplimiento del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Agencia Nacional de Infraestructura
requiere  CONTRATAR  LA  INTERVENTORÍA  INTEGRAL  QUE  INCLUYE,  PERO  NO  SE  LIMITA  A:  LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE
AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No.  016 DE 2015 DEL
PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA - BOLÍVAR".

 
La presente contratación le permite a la Agencia Nacional de Infraestructura, en su calidad de Entidad
pública, vigilar permanentemente la correcta ejecución del Contrato de Concesión a través del interventor
contratado  durante  la  fase  de  Construcción  y  posterior  etapa  de  Operación  y  Mantenimiento  de  las
Unidades Funcionales del Proyecto. De esta manera, el contratista (interventor) suministrará de manera
oportuna la información requerida por la Agencia, incluyendo la preparación de documentos, evaluaciones
y conceptos integrales, con el fin de dar cabal cumplimiento a los postulados establecidos en la ley.

2. OBJETO
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INTERVENTORÍA  INTEGRAL  QUE  INCLUYE,  PERO  NO  SE  LIMITA  A:   LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE
GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO  DE CONCESIÓN  No.  016 DE 2015 DEL  PROYECTO IP  CONEXIÓN
ANTIOQUÍA - BOLÍVAR".

2.1. CÓDIGOS UNSPSC

En  cuanto  a  la  Codificación  de  Bienes  y  Servicios  de  acuerdo con  el  Código  Estándar  de  Productos  y
Servicios de Naciones Unidas, para el proceso de contratación se identifican los siguientes: 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase Producto*

80101600

[80] Servicio de Gestión,
Servicios profesionales
de Empresas y Servicios

administrativos

[10] Servicio de
Asesoría de Gestión

[16] Gerencia
de Proyectos No aplica

81101500
[81] Servicio Basados en
Ingeniería, Investigación

y Tecnología

[10] Servicios
profesionales de

ingeniería y
arquitectura

[15] Ingeniería
Civil y

arquitectura
No aplica

81102200

[81] Servicios Basados
en Ingeniería,

Investigación y
Tecnología

[10] Servicios
profesionales de

ingeniería y
arquitectura

[22] Ingeniería
de Transporte No aplica

2.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

VIGENCIA 2025
CÓDIGO 15-PS-X-11

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las especificaciones técnicas detalladas de la contratación se encuentran definidas en el  Anexo No. 4 de
“HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO”  

3. MODALIDAD  DE  SELECCIÓN  DEL  CONTRATISTA  Y  SU  JUSTIFICACIÓN,  INCLUYENDO  LOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de
selección aplicable al presente proceso de contratación es:

Seleccione la modalidad de selección del proceso:

MODALIDAD DE SELECCIÓN Marcar con
una X

Licitación Pública

Licitación Pública – Obra Pública
Licitación pública (Diferente a Obra Pública)
Presentación de oferta de manera dinámica mediante
subasta inversa  

Selección Abreviada

Subasta inversa presencial*
Subasta inversa electrónica*
De menor cuantía
Por Bolsa de Productos*

Concurso de Méritos Concurso de méritos abierto X
Concurso de méritos con precalificación

Mínima Cuantía Grandes Superficies
Mínima Cuantía

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º inciso 2º de la Ley 80 de 1993, son Contratos de
Consultoría  “(…) los que tienen por objeto “la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos (…)”.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el
numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (…)”.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Interventoría
consistirá en el “(…) seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice la persona natural
o  jurídica  contratada  para tal  fin  por  la  Entidad  Estatal,  cuando el  seguimiento  del  contrato  suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, económico, financiero, contable, jurídico
del objeto del contrato dentro de la Interventoría”. 
 
Con  base en lo  expuesto,  esta  contratación se  adelantará  bajo  la  modalidad de Concurso  de  Méritos
Abierto y el contrato que se derive del proceso de selección será de Interventoría, de conformidad con los
artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
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3.1. Proceso Cobijado por un Instrumento de Agregación de Demanda o Acuerdo Marco de Precios

SI
NO x

4. TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

Teniendo en cuenta el alcance del objeto y actividades a ejecutar, el tipo de contrato a suscribir es: 

Tipología Marcar con una X
Prestación de servicios 

Consultoría

Estudios  necesarios  para  la
ejecución  de  proyectos  de
inversión- Estudios de diagnóstico,
prefactibilidad  o  factibilidad  para
programas o proyectos específicos 
Asesorías  técnicas  de
coordinación,  control  y
supervisión.
Interventoría X
Asesoría,  gerencia  de  obra  o  de
proyectos,  dirección,
programación  y  la  ejecución  de
diseños,  planos,  anteproyectos  y
proyectos. 

Obra pública                   
Compraventa
Suministro
Seguros
Otro (indicar)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º inciso 2º de la Ley 80 de 1993,
son Contratos de Consultoría “(…) los que tienen por objeto “la interventoría, asesoría, gerencia de obra o
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos (…)”.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus
contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el
numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (…)”. 
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5. VISITA:

TIPO DE VISITA APLICA 
(si o no)

RESPONSABLE DE SU
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN

Visita  de  los  interesados  en  el
correspondiente proceso de selección al
lugar de ejecución del contrato

NO N/A

Visita  en  el  marco  de  la  verificación  y
evaluación de las ofertas NO N/A

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso es por la suma de  TREINTA MIL TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  DEL  MES DE REFERENCIA
($30.013.436.598) incluido IVA del 16%, cuyo valor fue determinado de acuerdo con el resultado del análisis
de los precios históricos y la información obtenida de la solicitud de proveedores en SECOP II.

Con base en el presupuesto oficial se establece lo siguiente: 

Ítem Etapa Plazo
(meses)

Valor mensual
máximo*

Valor total máximo
por etapa*

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A:

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA,

CONTABLE, JURÍDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–

PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE
SEGUROS, RIESGOS,

OPERATIVA, MANTENIMIENTO,
ADMINISTRATIVA DE AFORO Y

RECAUDO Y DE GESTIÓN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE

CONCESIÓN No. 016 DE 2015
DEL PROYECTO IP CONEXIÓN

ANTIOQUÍA – BOLÍVAR.

Etapa Pre-
Operativa:

Fase de
Construcción

12 $ 524.572.673 $ 6.294.872.078

Etapa
Operativa:

Fase Operación
y

Mantenimiento

48 $ 475.926.708 $ 22.844.481.994

Etapa
Operativa:

Obras menores

12** $ 72.840.211 $ 874.082.527
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*NOTA: Los anteriores valores son mes de referencia enero 2025 IVA Incluido del 16% y demás gastos y tributos a que
haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.  
**Se estima que las obras menores tengan una duración de 12 meses (incluidos dentro de los 60 meses del plazo del
contrato)

Ahora bien, de darse la terminación anticipada del Contrato de Concesión y de conformidad con el Anexo
Reversión y Liquidación del presupuesto, los valores subtotales serán los siguientes:

Ítem Etapa Valor mensual
máximo*

Valor total máximo
por etapa*

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO–

PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE
SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA,

MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA
DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN

DE CALIDAD AL CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 016 DE 2015 DEL

PROYECTO IP CONEXIÓN ANTIOQUÍA –
BOLÍVAR.

Etapa Reversión
(06 meses) $ 597.190.910 $ 3.619.685.460

Periodo de
Liquidación
(06 meses) $ 336.043.685 $ 2.016.262.111

NOTA: Se señala que los valores antes señalados no suman al valor total del Contrato de Interventoría, toda
vez que, al darse la terminación anticipada del Contrato de Concesión se dará inició a la Etapa de Reversión
y Periodo de Liquidación, por lo que, el Contrato de Interventoría deberá ajustar a estas etapas. 

Para el pago de la interventoría, es preciso indicar que de acuerdo con la Sección 4.5, literal (d) de la Parte
Especial del Contrato de Concesión No. 016 de 2015, el Concesionario tiene la obligación de fondear los
recursos en los plazos máximos y montos determinados en el contrato.   
 
El valor del Presupuesto Oficial corresponde a un valor máximo en virtud del cual el Interventor se obliga a
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en la Minuta del Contrato de
Interventoría,  el  Anexo  Técnico  denominado Hoja  de  Datos,  Metodología  y  Plan  de  cargas  de  trabajo
Interventoría, el Pliego de Condiciones y los demás Anexos y Formatos del proceso de selección. 
 
Con respecto al IVA aplicable al contrato a suscribir en el marco del presente proceso de selección, se debe
tener en consideración lo establecido en el Decreto 1950 del 28 de noviembre de 2017, el cual dispone:  
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“Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. Para la aplicación del régimen de transición
del  impuesto  sobre  las  ventas  (IVA)  a  los  contratos  de  construcción  e  interventoría  derivados  de  los
contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, se tendrá en cuenta lo previsto en el
artículo 193 de dicha Ley. En consecuencia, el régimen del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable en
relación con los contratos de construcción e interventoría, y los contratos que se suscriban con el productor,
subcontratistas, comercializador o distribuidor de bienes o servicios que sean incorporados o destinados
directamente en la ejecución de dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos
de concesión de infraestructura  de transporte  suscritos  por las  entidades  públicas  o estatales,  será el
vigente  en  la  fecha  de  la  suscripción  del  respectivo  contrato  de  concesión  de  infraestructura  de
transporte  ”.   (subrayado y negrita fuera te texto). 

 
En línea con lo anterior, la DIAN, mediante oficio radicado ANI No. 2018-409-077784-2 del 02 de agosto de
2018, emite concepto aclarando el artículo 1.3.1.17.2 del  Decreto 1950  de 2017 donde se colige que el
régimen de transición  establecido  en  el  artículo 193 de la  Ley  1819 de  2016,  aplica  a  los  contratos  de
construcción  e  interventoría  derivados  de  los  contratos  de  concesión  de  infraestructura  de  transporte;
debiendo estos últimos haber sido suscritos por las entidades públicas o estatales, con anterioridad a la fecha
de  entrada en vigencia de la citada Ley. 
 
Bajo ese entendido en primer lugar es preciso indicar que, si  un contrato de concesión fue suscrito con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el porcentaje del IVA aplicable será el
correspondiente a la fecha de su suscripción, sin que dicha tarifa sea inferior al 16%. Esto, teniendo en cuenta
que, de acuerdo con el concepto emitido por la DIAN con radicado ANI No. 2018-409-076589-2 del 30 de julio
de 2018, no es jurídicamente viable aplicar el régimen de transición que establece dicha ley, una tarifa inferior
al 16%, por ser esta la previamente vigente (Ley 633 de 2000). 
 
Lo anterior, sin desconocer lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1819 de 2016, el cual establece que “la
tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales,
será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato. Si tales
contratos  son adicionados,  a  dicha adición le  son aplicables  las disposiciones vigentes  al  momento de la
celebración de dicha adición”. 
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a precio
global máximo.  
 
La discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica
que el Contrato de Interventoría producto de este estudio se haya acordado a precios unitarios, o que deban
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reconocerse  obligaciones por  concepto de gastos  rembolsables,  tampoco implicará  que le  sea  concedida
cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

Nota: De acuerdo con el análisis  anteriormente expuesto del  presupuesto, el proponente en su oferta
económica  si  bien  no  podrá  superar  el  valor  del  presupuesto  oficial,  adicionalmente,  en  los  valores
subtotales de los costos de personal en el cual se encuentra incluido el factor multiplicador y en otros
costos no podrá superar el valor de referencia establecido en la siguiente tabla, so pena del rechazo de la
propuesta. 

A continuación, se desagregan los valores subtotales los cuales serán los precios de referencia antes de IVA:

VALORES DE REFERENCIA
ETAPA PREOPERATIVA: FASE CONSTRUCCIÓN

Costos de Personal $ 4.207.117.860
Otros Costos $ 1.219.496.000

ETAPA OPERACIÓN: FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Personal $ 15.659.526.960
Otros Costos $ 4.033.992.000

OBRAS MENORES
Costos de Personal $ 575.775.420
Otros Costos $ 177.744.000

*Nota: Los subtotales no contemplan IVA

De darse la terminación anticipada del Contrato de Concesión: 

VALORES DE REFERENCIA
Etapa Reversión (6 meses)

Costos de Personal $ 2.440.894.500
Otros Costos $ 679.524.000

Periodo de Liquidación (6 meses)
Costos de Personal $ 1.666.084.992

Otros Costos $ 72.072.000
*Nota: Los subtotales no contemplan IVA

6.1 VIGENCIAS FUTURAS:  SI____ NO__X_ 
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Vigencia Presupuesto por Vigencia
2025 NA

6.2 RESPALDO PRESUPUESTAL RECURSOS FIDUCIA

Mediante  memorando  Interno  de  radicado  ANI  No.  20255050189073  del  21  de  octubre  de  2025  la
coordinación del GIT Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva certifica que la fuente de recursos de la
contratación y el pago se asume por la Concesión IP Conexión Antioquia – Bolívar, teniendo en cuenta lo
establecido en la cláusula 4.5 “Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo” literal (d) “Subcuenta
Interventoría y Supervisión” de la Parte Especial del Contrato de Concesión 016 de 2015. 

6.3 CÓDIGO BPIN

No. BPIN Nombre del Proyecto

No aplica No aplica

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1. RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO Y DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento del  artículo 4⁰  de la  ley  1150 de 2007 y  siguiendo la  metodología  establecida  en el
CONPES  3714  de  2017  y  el  “Manual  para  Identificación  y  Cobertura  de  Riesgos  en  los  Procesos  de
Contratación” elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, se
realiza  un  análisis  de  riesgos  del  proceso  contractual  objeto  del  presente  proceso,  los  cuales  están
contenidos en la Matriz No.1 Matriz de Riesgos”.

7.2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMPARADOS EN GARANTÍAS

De acuerdo con el proceso, el objeto del contrato a celebrar, la naturaleza y características, se identifican los
siguientes riesgos a amparar de acuerdo con la información consignada en la siguiente tabla y en la matriz de
riesgos:

Del proceso:

AMPAROS O
PÓLIZAS PARA

SOLICITAR
RIESGO CUANTÍA DE COBERTURA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA

FINAL
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Seriedad de la
Oferta

Los  perjuicios  derivados
del  incumplimiento  del
ofrecimiento  en  los
eventos  señalados  en  el
artículo  2.2.1.2.3.1.6  del
Decreto 1082 de 2015.

El valor asegurado mínimo
de la garantía de seriedad
será  equivalente  al  diez
(10%)  del  valor  del
presupuesto  oficial del
presente lote. 

A  partir  de  la
fecha de cierre del
proceso  de
contratación.

Cuatro  (4)
meses

Del Contrato:

AMPAROS O
PÓLIZAS PARA

SOLICITAR
RIESGO CUANTÍA DE LA

COBERTURA
VIGENCIA

INICIAL VIGENCIA FINAL

Cumplimiento 
 
 

Cumplimiento  tardío,
defectuoso  o
incompleto  del
contrato,  pago  de
multas impuestas,  de
la  cláusula  penal
pecuniaria  y
declaración  de
caducidad  del
contrato. 

En  una  cuantía
equivalente  al
Cuarenta  por
ciento  (40%)  del
Valor  Estimado
total  del
Contrato  de
Interventoría. 
 

A  partir  de  la
fecha  de
suscripción
del contrato 

Hasta la fecha de terminación
del  contrato y seis  (6)  meses
más. En todo caso la garantía
de cumplimiento del contrato
debe  tener  una  vigencia
mínima  hasta  la  liquidación
del  contrato,  conforme  a  lo
establecido  en  el  artículo
2.2.1.2.3.1.12  del  Decreto
1082 de 2015. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales 

Incumplimiento de las
obligaciones laborales
del  contratista
derivadas  de  la
contratación  del
personal  utilizado  en
el  territorio  nacional
para la  ejecución del
contrato amparado.  

En  una  cuantía
equivalente  al
Cinco  por  ciento
(5%)  del  valor
total  del
Contrato  de
Interventoría 

A  partir  de  la
fecha  de
suscripción
del contrato 

Hasta la fecha de terminación
del  contrato  y  tres  (3)  años
más. 

Calidad del 
servicio 
 
 
 

Mala  calidad  de  los
servicios contratados.
o  de  los  productos
entregados  en
ejecución  de
consultorías, tanto de
estudios  y  diseños
como  de
interventoría.  

En  una  cuantía
equivalente  al
Diez  por  ciento
(10%)  del  Valor
Estimado  del
Contrato  de
Interventoría 

Seis (6) meses
previos  a  la
terminación
del  contrato
de
Interventoría,
salvo  que  se
trate  de
garantía
bancaria, cuya
vigencia
deberá  cubrir

Cinco  (5)  años  contados  a
partir  de  la  terminación  del
Contrato  de  Interventoría
para  lo  cual  deberá  ser
otorgada  seis  (6)  meses
previos a la terminación, salvo
que  se  trate  de  garantía
bancaria,  cuya  vigencia
deberá  cubrir  el  período
garantizado  y  seis  (6)  meses
más.
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AMPAROS O
PÓLIZAS PARA

SOLICITAR
RIESGO CUANTÍA DE LA

COBERTURA
VIGENCIA

INICIAL VIGENCIA FINAL

el  período
garantizado  y
seis (6) meses
más.

 
Póliza de 
Responsabilidad 
Extracontractual:  
 
 

Daños  a  terceros
derivados  de  la
ejecución
contractual  

En  una  cuantía
equivalente al 5%
del  valor  del
contrato  (sin
sublimitarse  el
valor  de  los
amparos) 

A  partir  de  la
fecha  de
suscripción
del contrato 

Hasta la fecha de terminación
del plazo de ejecución.  

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACIÓN:

Son la Capacidad Jurídica, la experiencia del proponente y ofrecimiento del personal mínimo, la capacidad
financiera y la capacidad organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI y cuya presentación,
cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta. 

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificará la acreditación y cumplimiento
de los requisitos habilitantes en el Registro Único de Proponentes RUP y verificará la información adicional
mediante la presentación de los documentos de acreditación requeridos para aquellos proponentes que se
encuentren obligados a estar registrados en el RUP.

Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes, según lo señalado en este documento y en el pliego de condiciones, teniendo en
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado
a estar inscrito en el RUP.

Los

proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes - RUP, con la información
financiera con corte al 31/12/2024 si ya actualizó su información la cual debe estar vigente y en firme en el
mencionado registro.
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Así las cosas, si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá
allegar  el  correspondiente  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Único  de  Proponentes,  con  la
información financiera con corte al 31/12/2024 la cual debe estar vigente y en firme en el mencionado
registro.

Pueden participar:

I. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con o sin sucursal en Colombia, con
capacidad  jurídica  para  ofertar  y  contratar.  También  pueden  participar  consorcios,  uniones
temporales o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley.

II. Los interesados en participar en el presente proceso deberán estar inscritos en el RUP al momento
de la presentación de su oferta. Para las empresas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán
presentar los documentos en la forma que se indica en cada uno de los apartes del  pliego de
condiciones.

III. No  pueden  participar  quienes  se  encuentren  incursos  en  inhabilidades  o  incompatibilidades
señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan o conflicto de interés.

IV. Los interesados deberán estar inscritos en la plataforma transaccional SECOP II y se regirán por las
disposiciones vigentes en materia de comercio electrónico de conformidad con los manuales e
instructivos emitidos por Colombia Compra Eficiente.

V. Ningún  proponente  individual  o  integrante  de  una  estructura  plural  que  haya  presentado
propuesta en  el presente proceso de selección, podrá participar individualmente o a través de
otras formas asociativas, o a través de su matriz o sociedades controladas por su matriz, o a través
de personas o  compañías que tengan la  condición de beneficiario  real  del  proponente,  de  sus
integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales, o a través de terceras personas con las cuales
tenga  una  relación  de  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado,  o  a  través  de  sus
cónyuges  o  compañeros  permanentes  (si  los  proponentes  o  sus  miembros  fuesen  personas
naturales), so pena de rechazo de las propuestas así presentadas.

GENERALIDADES

A. Los Proponentes individuales o integrantes del proponente plural obligados a estar inscritos en el
Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de
Condiciones. En caso de requerir subsanación, respecto de la presentación del RUP, será aceptado
uno expedido con posterioridad al cierre, no obstante, no se tendrá en cuenta información que
haya sido modificada con posterioridad al cierre del proceso.

B. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones.
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C. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de
los  integrantes  de la  figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y,  en todo caso,  de
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

D. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia, en razón al
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la  naturaleza
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente Concurso de
Méritos Abierto, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten
experiencia en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones.

E. Todos  los  Proponentes  deben  diligenciar  el  “Formato  de  Experiencia” y  los  Proponentes
extranjeros  sin  domicilio  o  sin  Sucursal  en  Colombia,  además  de  diligenciar  el  formato  de
experiencia,  tendrán  que  diligenciar  el  “Formato  de  Capacidad  Financiera  y  organizacional
(personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”  y adjuntar los
soportes que ahí se definen. 

F. Todos los Proponentes deben diligenciar los formatos requeridos en el presente proceso y adjuntar
los soportes que ahí se definen.

G. Los Estudios Previos podrán ajustarse con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En
caso de que la modificación de los elementos mínimos implique cambios fundamentales en los
mismos, LA AGENCIA con fundamento en el numeral 2° del artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés público o social,
podrá revocar el acto administrativo de apertura.

8.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a)  personas naturales nacionales o extranjeras,  b)  personas jurídicas
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de

Interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la
causal dispuesta en el Pliego de Condiciones. 
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D. No  estar  reportados  en  el  último  boletín  de  responsables  fiscales  vigente  publicado  por  la
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de
un  Proponente  Plural  con  domicilio  en  Colombia.  Tratándose  de  Proponentes  Extranjeros  sin
domicilio  o  sin  Sucursal  en  Colombia,  deberán  declarar  que  no  son  responsables  fiscales  por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La AGENCIA consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual
que  los  Antecedentes  Fiscales,  acorde  con  el  artículo  60  de  la  Ley  610  de  2000,  los  Antecedentes
Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 

Los proponentes estudiarán cuidadosamente el pliego de condiciones, de tal manera que si es su obligación
aportar un documento adicional con el cual deba acreditar un requisito de los solicitados por parte de la
Entidad,  deberá  aportarlo  como anexo  y  como parte  del  requisito  que  se  solicita  y  que  se  pretende
acreditar (poderes, actas de juntas de socios, estatutos, etc.

8.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El Proponente presentará el “Formato Carta de presentación de la oferta”, el cual debe estar firmado por
la  persona  natural  Proponente  o  por  el  representante  legal  del  Proponente  individual  o  por  el
representante del Proponente Plural o por el apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, la
persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
Proceso de Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero civil o ingeniero de transportes y
vías,  para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y del certificado de la vigencia de matrícula
profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia
en la respectiva rama de la ingeniería,  según corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de
Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18
del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente
individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee título de una
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un
ingeniero, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula
profesional  expedida  por  el  COPNIA  o  el  Consejo  Profesional  de  Ingeniería  de  Transportes  y  Vías  de
Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este
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Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el
artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.

El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del  "Formato
Carta de presentación de la oferta” cuando el Proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que el
Proponente conoce y acepta las obligaciones del “Anexo Pacto de Transparencia” y, por lo tanto, no será
necesaria la entrega de este documento al momento de radicar la oferta. 

El  Proponente  debe diligenciar  los  Formatos.  Todos  los  espacios  en  blanco deben completarse  con la
información solicitada.

Los proponentes deberán informar en la carta de presentación de la propuesta los acuerdos de socios y las
transformaciones societarias que deban ser consideradas durante la verificación, evaluación, adjudicación o
celebración  del  futuro  contrato.  Si  con  posterioridad  a  la  fecha  de  cierre  del  proceso  de  selección  el
proponente o sus integrantes realizan y/o registran una transformación societaria deberán comunicarla
inmediatamente a la Entidad para ser considerada en la etapa en que se encuentre el proceso de selección;
En todo caso el proponente debe comunicar lo indicado de manera oportuna, esto es antes de finalizar los
tiempos definidos en el cronograma del proceso para cada etapa, so pena de rechazo de la oferta.

8.1.2. APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento
en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el
que se  confiere al  apoderado de manera clara y expresa  facultades amplias  y  suficientes para  actuar,
obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del contrato. 

El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia y debe estar facultado
para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en
su  nombre  de  manera  específica  las  siguientes  actividades:  (i)  presentar  oferta  para  el  Proceso  de
Contratación que trata  el   Pliego;  (ii)  responder a los  requerimientos  y  aclaraciones solicitados por  la
Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) suscribir el contrato en nombre y representación
del adjudicatario, así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Las personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,  deberán acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, y en general para
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente Concurso de Méritos
Abierto, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la
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información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones. Para
fines de claridad  únicamente,  las  personas  naturales  y  jurídicas  extranjeras  sin  domicilio  en  Colombia
podrán designar a más de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual podrá indicar a su
entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo caso, si no se precisan tales
condiciones y/o limitaciones,  la  Agencia presumirá que cualquiera de los apoderados podrá suscribir  y
vincular al proponente extranjero sin domicilio en Colombia que no sea figura asociativa.

Las  personas  extranjeras  que  participen  mediante  un  Proponente  Plural  podrán  constituir  un  solo
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado
por  la  totalidad  de  los  integrantes  con  los  requisitos  de  autenticación,  Legalización  y/o  Apostilla  y
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, incluyendo
los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá conferirse en el
mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

8.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La  existencia  y  representación legal  de  los Proponentes individuales o integrantes  de los Proponentes
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

8.1.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por

la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

Las  personas  naturales  extranjeras  sin  domicilio  en  Colombia  deberán  acreditar  un  apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, y en general para
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente Concurso de
Méritos Abierto, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato,
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego
de condiciones. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas
extranjeras que participen en figuras asociativas y en tal caso, bastará para todos los efectos, la
presentación del poder común otorgado en el acto de constitución de la figura asociativa por todos
sus participantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostille y traducción, cuando
corresponda, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones.
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Las personas naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán designar a más de
una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual podrá indicar a su entera discreción
las condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo caso, si no se precisan tales condiciones
y/o limitaciones, la Agencia presumirá que cualquiera de los apoderados podrá suscribir y vincular
al proponente extranjero sin domicilio en Colombia que no sea figura asociativa.

8.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia: 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad
competente en el que se verificará:

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y  representación legal  la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones.

b. Que el  objeto de  la  sociedad permita  ejecutar  las  actividades descritas  en  el  objeto del
Proceso de Contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será
inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años más. 

d. Si  el  representante  legal  tiene restricciones  para  contraer  obligaciones  en  nombre  de la
sociedad, deberá acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente otorgada por
el órgano social competente respectivo. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.
f. Que  las  personas  jurídicas  extranjeras  con  actividades  permanentes  en  la  República  de

Colombia (contratos de obra o de servicios)  deberán estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

g. En caso de requerir  un subsane del Certificado de Existencia y Representación legal será
aceptado uno expedido con posterioridad al cierre;  no obstante, no se tendrá en cuenta
información que haya sido modificada con posterioridad al cierre del proceso.

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia
no es una persona jurídica diferente a la Matriz,  se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta
última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario  mediante  la  presentación  del  Registro  Único  de  Proponentes  (RUP)  de  la  Sucursal  y  del
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego
de Condiciones.

Cuando  el  representante  legal  de  la  Sucursal  tenga  restricciones  para  contraer  obligaciones,  deberá
acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad.  La  ausencia  definitiva  de  autorización  suficiente  o  no  aportar  dicho  documento,  una  vez
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: 

Deberán  acreditar  su  existencia y  representación  legal,  para  lo  cual  deberán presentar  un documento
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso.

Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en los que deben constar como mínimo los
siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.
II. Nombre  del  representante  legal  o  de  la  persona  facultada  para  comprometer  a  la  persona

jurídica.
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de

Contratación para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos
señalados en el Pliego de condiciones). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida
dentro  de  las  autorizaciones  generales  otorgadas  para  comprometer  a  la  sociedad.  Esta
disposición aplicará en el caso en que el objeto social no conste en los documentos señalados en
el  literal  B del  numeral  8.1.3.2.  o  en  el  evento  en  que  no  hayan  sido  aportados  dichos
documentos.
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IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona
jurídica,  en  la  que  se  señale  expresamente  que  el  representante  no  tiene  limitaciones  para
contraer  obligaciones  en  nombre  de  la  misma  o  aportando  la  autorización  o  documento
correspondiente del órgano social para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años más. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y
representación legal,  el  Proponente o integrante extranjero del  Proponente Plural  debe presentar  una
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la
información requerida en el presente numeral y iii) la capacidad jurídica para vincular y  representar a la
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia,  mediante poder general  o especial para participar en procesos de contratación estatal,  para
comprometer  a  su  representado  en  todas  las  instancias  del  proceso,  suscribir  los  documentos,
declaraciones y el contrato, suministrar la información que le sea solicitada y cumplir con los demás actos
necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones.

En caso de aportar un poder general con una fecha de otorgamiento superior a un (1) año de anterioridad a
la fecha cierre del presente proceso, se deberá allegar un certificado de vigencia del poder cuya expedición
no sea mayor a treinta (30) días calendarios de anterioridad al cierre. Dicho apoderado podrá ser el mismo
apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en figura asociativa y en tal caso,
bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes de la
figura  asociativa  con  los  requisitos  de  autenticación,  legalización  y/o  apostille  y  traducción,  según
corresponda, conforme a lo exigido en el Pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá
otorgarse en el mismo acto de constitución de la figura asociativa. 

NOTA: Igualmente, esto aplicará para las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que no
actúen a través del representante legal de su sucursal.

C. Las Entidades Estatales: 

Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia.
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I. Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o

II. Documento  equivalente  que  permita  conocer  la  naturaleza  jurídica,  funciones,  órganos  de
dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad.

NOTA: En  el  evento  de  personas  jurídicas  no  obligadas  a  aportar  el  certificado  de  existencia  y
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en
el cual se verificará:  

 Fecha de expedición del  documento equivalente  que acredite  su  existencia,  con una fecha de
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para
establecer  el  plazo  de  vigencia  del  certificado la  fecha  originalmente  definida  en  el  Pliego  de
Condiciones.

 Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso. 
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
 Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el

presente documento.
 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,

deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad o de la Entidad. 

 La  ausencia  definitiva  de  autorización  suficiente  o  el  no  aporte  de  dicho  documento  una  vez
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por
tanto, su rechazo. 

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

8.1.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en
Consorcio.  En  este  documento  los  integrantes  deben  expresar  su  intención  de  conformar el
Proponente Plural.  En caso de que no exista precisión  sobre el  tipo de asociación se solicitará
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el  “Formato
de  Conformación  de  Proponente  Plural  para  Consorcio  o  Unión  Temporal”.  Los  Proponentes
pueden  introducir  datos  adicionales  que  no  contradigan  lo  dispuesto  en  los  documentos  del
Proceso de Contratación.
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo
conveniente, cuya designación deberá constar en el  “Formato de Conformación de Proponente
Plural para Consorcio o Unión Temporal”, quien representará a todas las personas naturales y/o
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno
de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la
suscripción  y  ejecución  del  contrato,  así  como  también  la  potestad  para  firmar  el  acta  de
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y tres (3)
años adicionales. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada
en el Pliego de Condiciones.

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno
de sus integrantes. La sumatoria  de este  porcentaje  no podrá  ser  diferente  al  cien por ciento
(100%) y deberá corresponder a la registrada en la plataforma SECOP II so pena de rechazo.

F. En  la  etapa  contractual  no  podrán  modificarse  los  porcentajes  de  participación  sin  el
consentimiento previo  de la Entidad.  En todo caso,  en la  etapa precontractual  no será posible
modificar  los  porcentajes  de  los  integrantes  del  Proponente  Plural  después  de  la  fecha  de
manifestación de interés  y/o cierre  del  Proceso de Contratación según corresponda.  Cualquier
modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto.

G. Para Uniones Temporales se señalarán los términos y extensión de la participación de cada uno de
los miembros de la unión temporal en la propuesta y en el contrato. Este requisito se acreditará
con el  “Formato de Conformación de Proponente Plural para Consorcio o Unión Temporal”.  En
caso de no expresarse de manera clara que corresponde a una Unión Temporal, se presumirá la
intención de concurrir al presente proceso en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha
forma de asociación conlleve para los miembros de la respectiva figura asociativa, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También se presumirá la intención de concurrir al
presente proceso en Consorcio, con los efectos señalados, cuando el acuerdo de unión temporal no
señale con claridad los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la
unión temporal en la propuesta y en el contrato.

H. En  el  documento  privado de  creación  de  la  forma asociativa  o de manera  separada  se  podrá
otorgar poder por parte de los miembros de dicha forma asociativa a un (unos) representante(s)
común(es).
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I. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin
sucursal en Colombia podrán ser miembros de figuras asociativas para lo cual se deberán atener a
lo dispuesto en la legislación colombiana aplicable y el pliego de condiciones.

J. Los miembros de Consorcios o Uniones Temporales extranjeros sin domicilio en Colombia deberán
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia mediante poder general o especial para participar
en procesos de contratación estatal, comprometer a su representado en todas las instancias del
proceso, suscribir los documentos, declaraciones y el contrato y suministrar la información que le
sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones.

En caso de aportar un poder general  con una fecha de otorgamiento superior a un (1) año de
anterioridad a la fecha cierre del presente proceso, deberá allegar un certificado de vigencia del
poder cuya expedición no sea mayor a treinta (30) días calendarios de anterioridad al cierre. Dicho
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para los demás miembros de la figura asociativa y
en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los
participantes de la figura asociativa con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostille y
traducción, según corresponda, conforme a lo exigido en el Pliego de Condiciones. El poder a que se
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la figura asociativa. Para
fines  de  claridad  únicamente,  las  personas  naturales  y  jurídicas  extranjeras  sin  domicilio  en
Colombia podrán designar a más de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual
podrá indicar a su entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo
caso, si no se precisan tales condiciones y/o limitaciones, la Agencia presumirá que cualquiera de
los apoderados podrá suscribir y vincular al integrante de Consorcio o Unión Temporal extranjero
sin domicilio en Colombia.

El  Formato de Capacidad  Financiera  y  Organizacional  (Personas  naturales  o  jurídicas  extranjeras  sin
domicilio o sucursal en Colombia debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en
el caso de que un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA  : Será causal de rechazo, cuando se presente propuesta por parte de una estructura plural (consorcio  
o unión temporal) y dicha estructura no conserve los integrantes y porcentajes de participación que se
encuentren registrados en la plataforma transaccional del SECOP II.

8.1.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La AGENCIA dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política
Nacional.  En consecuencia,  quienes presenten observaciones respecto del  incumplimiento por parte de
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otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán
aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que
la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente
observado y verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del
presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por
el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras
para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de
Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.

8.1.4.1. PERSONAS JURÍDICAS

El Proponente persona jurídica debe diligenciar el  “Formato    Pagos al Sistema de Seguridad Social  y
Aportes  Parafiscales” suscrito por el revisor fiscal,  de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65
de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el  "Formato Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales”.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

8.1.4.2. PERSONAS NATURALES 

La persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliación respectivos o  con el  certificado de pago de la  correspondiente
planilla; no obstante, no será obligatoria la presentación de este último en los casos en los cuales se allegue
el certificado de afiliación antes mencionado.

Los  certificados de afiliación deben presentarse  con fecha de expedición no mayor a treinta  (30)  días
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de
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cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentará el certificado que acredite tal circunstancia y, además, allegará el certificado
de afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con
domicilio  en  Colombia  las  cuales  deberán  acreditar  este  requisito  respecto  del  personal  vinculado en
Colombia. 

8.1.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que
tratan los numerales anteriores.

8.1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia respectiva,
la declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar
el  pago  de  Aportes  Legales  y  Seguridad  Social  debe  indicar  esta  circunstancia  en  la  mencionada
certificación, bajo la gravedad del juramento.

8.1.5. CONDICIÓN  DE  DEUDOR  O  NO  ALIMENTARIO  MOROSO  DESCARGADO  DE  REGISTRO
DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

La  persona  natural  y  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  que  se  presente como Proponente
individual  o  integrante  de  una  figura  asociativa  deberá  aportar  el  certificado vigente  que  acredita  su
condición de deudor o no alimentario moroso descargado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
– REDAM. 

Para  los  casos  de figuras  asociativas,  en los que el  representante  legal  de  la  misma sea distinto a los
representantes  legales  de  los  integrantes  del  consorció  o  Unión  Temporal,  se  deberá  presentar  el
certificado vigente que acredita su condición de deudor o no alimentario moroso descargado del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, del representante del consorcio o Unión Temporal. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, el deudor alimentario moroso
solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta
inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la
persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.

La  persona  natural  y  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  que  se  presente como Proponente
individual o integrante de una figura asociativa extranjera sin domicilio en Colombia o que no cuenten con
cedula  de extranjería,  deberá  adelantar  el  trámite  que corresponda a  efectos  de que se  certifique su
condición de deudor o no alimentario moroso descargado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
– REDAM 

8.1.6. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Proponente individual o cada uno de los integrantes en caso de Estructuras Plurales, (consorcio o unión
temporal),  independiente de que exista o no situación de control,  deberán presentar el  diagrama que
explique la estructura organizacional del proponente, la identificación plena y la calidad con la que actúa; la
composición del  capital  social de la persona jurídica respectiva, con la inclusión exacta de los socios o
accionistas y beneficiarios reales; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; la información relativa a
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera,  así  como  la  de  sus  representantes  legales,  para  lo  cual  deberán  diligenciar  el  Formato
“Diagrama de la Estructura Organizacional, Situación de Control y Beneficiarios Reales”.

Nota: Si aplica algún tipo de excepción, el proponente deberá manifestarlo y justificarlo en el  Formato
“Diagrama de la Estructura Organizacional y Situación de Control”.

8.1.7. PACTO DE TRANSPARENCIA 

Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y afianzar la visibilidad y transparencia en los
procesos de contratación que adelanta la ANI y dada la importancia y cuantía del presente Concurso de
Méritos, con la suscripción de la Carta de Presentación se entiende que el proponente conoce y acepta el
Anexo “Pacto de Transparencia”, el cual se constituye en una manifestación ética de los participantes de
este Concurso de Méritos y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo
público y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

Si  se  comprueba  el  incumplimiento  del  Proponente,  sus  empleados,  representantes,  asesores  o  de
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el
rechazo  de  la  Oferta  o  para  la  terminación  anticipada  del  contrato,  si  el  incumplimiento  ocurre  con
posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales. 
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8.2 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Respecto de los Requisitos Habilitantes Técnicos, se deben seguir las siguientes reglas:
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia, en razón al cumplimiento
de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la naturaleza especial del contrato de
interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de méritos, exigirá que todos y cada uno
de  los  miembros  de  las  Estructuras  Plurales  acrediten  experiencia  en  los  términos  y  porcentajes
establecidos en el pliego de condiciones. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando la estructura plural este conformada por integrantes
que estén obligados a estar inscritos en el RUP y por integrantes que no estén obligados, los primeros,
acreditaran la experiencia a través del RUP, el cual debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre del
proceso, de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones y teniendo en cuenta para el efecto lo
establecido en la legislación aplicable. 

Para efectos de acreditar la experiencia se resalta que la única información que se tendrá como válida será
la relacionada directamente con actividades requeridas  como experiencia que estén certificadas y  que
consten en el  RUP, o las que se encuentren en virtud de la  expedición del  Decreto 1082 de 2015.  La
información adicional, relacionada con la experiencia requerida por la Entidad que no conste en el RUP,
podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones. 

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditarán este requisito
conforme se indique en el pliego de condiciones y,  en todo caso, su inscripción en el RUP debe estar
vigente y en firme. En el caso de Estructuras Plurales, cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural
deberá cumplir con este requisito.  

Los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, deberán acreditar la experiencia a través de la
documentación indicada en el  pliego de condiciones,  mediante la  cual  se verificará la  información, los
valores y la experiencia directamente relacionada con la requerida.

Para  efectos  de  acreditación  de  la  experiencia  solo  serán  admisibles  los  contratos  suscritos  con  las
siguientes condiciones:

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado:  Para efectos de acreditación de experiencia, aquellos
en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte
del contratante y se soportan en los documentos de recibo a satisfacción y/o liquidación. En caso
de  que  el  acta  de  liquidación  y/o  recibo  a  satisfacción  contenga  salvedades  u  obligaciones
pendientes a cargo del contratista, se dará el tratamiento a las reglas establecidas para Contratos
en ejecución.
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(b) Contrato: Se refiere a aquél que es presentado por el proponente o los miembros de la estructura
plural para acreditar la experiencia requerida incluyendo sus modificaciones, el cual, debe cumplir
con las reglas previstas en el pliego de condiciones.

(c) Contrato en Ejecución: Aquél que al momento del cierre del proceso no ha vencido su plazo de
ejecución y cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas a satisfacción y que
cumpla  con  las  Condiciones  establecidas  en  el  presente  Anexo  Complementario  al  Pliego  de
Condiciones.  (La regla de contratos en ejecución no aplicará para contratos de consultoría de
estudios y diseños).

(d) Proyectos de Infraestructura de Transporte: Son todos aquellos proyectos que incluyen dentro de
su objeto o alcance la construcción o mejoramiento o rehabilitación de obras de Infraestructura de
Transporte: Vial, Puertos, Aeropuertos o infraestructura Férrea de pasajeros o de carga o mixto,
urbano o interurbano.

(e) Infraestructura  de  Transporte  Vial: Son:  a)  Las  obras  de  infraestructura  de  carreteras
pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que incluyan obras de drenaje;
o b) Las obras de infraestructura de carreteras primarias pavimentadas que cumplen la función
básica de integración de ciudades o  localidades entre  sí  y/o conexión con zonas portuarias  o
fronterizas;  y/o las obras de infraestructura de carreteras secundarias pavimentadas que unen
cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
carretera primaria; o c) Las obras de infraestructura de vías urbanas y rurales de primer orden, que
en su construcción tengan pavimentos rígidos y/o flexibles. Para el caso de vías urbanas serán
aquellas que se consideren de la malla vial arterial. 

De conformidad con lo analizado en el análisis del sector y estudio del mercado, el objeto, la cuantía del
proceso, entre otros aspectos, se determinan los siguientes requisitos técnicos habilitantes para el proceso
de contratación:

8.2.1. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. En el evento en que el proponente no la
acredite o no subsane, se le rechazará su propuesta. 

Los  proponentes  deberán  tener  en  cuenta  que  la  acreditación  de  la  experiencia  se  realizará  en  los
términos y condiciones que se indican en este documento, en el pliego de condiciones y en la plataforma
transaccional a través del SECOP II. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:    

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en mínimo Dos (2) y máximo
Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales deberán cumplir las siguientes
condiciones: 
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a) Un (1)  contrato debe ser  de interventoría de proyectos  que incluyen dentro de su objeto o
alcance la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o ampliación
de obras de Infraestructura de Transporte Vial.

b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un proyecto de infraestructura de
transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o
alcance de interventoría técnica y financiera, y/o técnica y social,  y/o técnica y ambiental del
proyecto,  el  cual  deberá  acreditar  como  mínimo  la  construcción  y/o  mejoramiento  y/o
rehabilitación y/o reconstrucción. En todo caso, si el respectivo contrato adicionalmente acredita
fase de preconstrucción y/o etapa de operación y mantenimiento se tendrá en cuenta el valor
total del contrato aportado.

c) Los contratos restantes por acreditar deberán ser de interventoría de proyectos que incluyen
dentro  de  su  objeto  o  alcance  la  construcción  y/o  mejoramiento  y/o  rehabilitación  y/o
reconstrucción  y/o  ampliación  de  obras  de  Infraestructura  de  Transporte:  Vial,  Puertos,
Aeropuertos o infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano.  

No serán válidos los  contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y exclusivamente de
interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de transporte.

NOTAS GENERALES:

Nota General 1: Será válida la experiencia que adicionalmente incluya dentro de su objeto o alcance la
Interventoría  a  la  elaboración  y/o  revisión  y/o  complementación  y/o  ajuste  y/o  actualización  y/o
apropiación de estudios y diseños.

Nota General 2: Los contratos que cumplan las condiciones de experiencia citadas en los literales a y b del
presente numeral son excluyentes, es decir, que el contrato con el que se acredite una condición no servirá
para acreditar la otra condición.

Nota General 3: Para proponentes individuales y proponentes plurales, la sumatoria de los valores de los
contratos acreditados para la experiencia debe corresponder como mínimo al 100% del presupuesto oficial
expresado en SMMLV del año de cierre del proceso de selección, que corresponde a 21.084 SMMLV. Lo
anterior  teniendo  en  cuenta  las  buenas  prácticas  establecidas  por  Colombia  Compra  Eficiente  y  la
necesidad de contar con un proponente que hayan manejado presupuestos como el del presente proceso.

Nota General 4: Para proponentes individuales, el monto de cada contrato acreditable debe ser igual o
superior al 10% del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año de cierre del proceso de selección,
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que corresponde a 2.108  SMMLV. Lo anterior teniendo en cuenta que con ello se garantiza pluralidad de
los interesados en el proceso. 

Nota General 5: Para proponentes plurales, al menos un integrante deberá acreditar como mínimo el 51%
de la experiencia solicitada.  

Nota General 6: Cada uno de los integrantes que conforman la Estructura Plural deberá acreditar por lo
menos un (1) contrato de los citados en las condiciones anteriores descritas, cuyo valor debe ser igual o
superior al 10% del presupuesto oficial, que corresponde a 2.108 SMMLV. Para efectos de la acreditación
de la experiencia se tomarán los valores expresados en SMMLV del año de cierre del proceso de selección.  

Nota General 7: En aquellas estructuras plurales compuestas por un número mayor de integrantes a la
cantidad máxima de Contratos  a  acreditar  experiencia,  para  efectos  de  acreditar  dicha  experiencia  se
tendrán en cuenta los primeros Contratos relacionados en el Formato No. 4 Experiencia según la cantidad
máxima establecida  por  la  entidad para  acreditarla.  Es  decir  que,  si  la  entidad establece  como límite
máximo hasta  6 Contratos y  si  los  integrantes  de la  figura asociativa son mayores  a 6 integrantes,  se
tomarán los 6 primeros Contratos relacionados en el formato No. 4 Experiencia. Lo anterior, sin perjuicio
del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar al menos un (1) Contrato de
interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte vial. Salvo el caso en el que se acredite los
criterios diferenciales o al menos uno de estos.

Nota  General  8: Para  todos  los  efectos  se  tomará  como  valor  del  Contrato  acreditado,  el  valor
efectivamente ejecutado reportado en el RUP. Para Proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP se
tomará como valor del Contrato acreditado el valor efectivamente pagado y este será el que conste en
documento proveniente del contratante, el cual se tendrá en cuenta para el cálculo de la experiencia. Para
contratos en ejecución se tomará como valor del Contrato acreditado, el valor ejecutado y pagado a la
fecha de cierre del proceso y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia.

Nota  General  9: El  Proponente  persona  natural  o  jurídica  que  acredite  la  calidad  de  Mipyme  o  de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio  en el  territorio  nacional,  de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la
experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los inicialmente previstos en el numeral 3.4.1 del
pliego de condiciones, para un máximo de [7] Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio  nacional  de manera conjunta,  podrá demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los inicialmente previstos en el numeral 3.4.1 del
pliego de condiciones, para un máximo de [8] Contratos.
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato
adicional a los inicialmente previstos en el numeral 3.4.1 del pliego de condiciones, para un máximo de [7]
Contratos.
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio  nacional  de manera conjunta,  podrá demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los inicialmente previstos en el numeral 3.4.1 del
pliego de condiciones, para un máximo de [8] Contratos.
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato
adicional a los inicialmente previstos en el numeral 3.4.1 del pliego de condiciones, para un máximo de [7]
Contratos.

Nota General 10: Frente a la acreditación de experiencia en infraestructura de transporte vial (Numeral
1.10 Glosario Específico) del pliego de condiciones, literal b) y c) de la respectiva definición, el oferente
deberá aportar en su Propuesta, documento oficial y/o certificación emitida por la entidad contratante y/o
reportes de sistemas de información oficial de las entidades competentes en materia de infraestructura de
transporte vial, donde se evidencie que corresponde a: carreteras primarias y/o carreteras secundarias y/o
vías urbanas de la malla vial arterial. En caso de requerirse dicha información por parte de la entidad se
considerará como una aclaración y en ningún caso como subsanación de la Propuesta, asimismo, cuando se
trate de documentos expedidos en el exterior, se deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Pliego de
Condiciones. 

Nota General 11: Respecto a los Contratos ejecutados en el exterior el oferente debe allegar documento
emitido por una Entidad competente1, en el cual se incluyan las definiciones de las actividades principales
con las cuales se pretende acreditar la experiencia exigida en el presente documento, esto en caso de
denominar la actividad con un término distinto al indicado en el presente pliego. En caso de requerirse
dicha información por parte de la entidad se considerará como una aclaración y en ningún caso como
1 Para efectos de este proceso se entenderá como una Entidad competente la entidad contratante, cualquier funcionario
público  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  cualquier  particular  en  ejercicio  de  funciones  públicas  o  agremiaciones,
asociaciones, colegios o consejos profesionales de áreas relacionadas o afines al alcance u objeto de la experiencia a
acreditar.
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subsanación de la Propuesta, asimismo, cuando se trate de documentos expedidos en el exterior, se deberá
dar  cumplimiento a  lo  indicado en el  Pliego de Condiciones.  El  numeral  1.10 GLOSARIO del  pliego de
condiciones establece equivalencia conceptual  de contratos ejecutados en el  extranjero (España, Chile,
Perú,  Brasil,  Corea,  México  y  Argentina  y  Portugal),  por  lo  anterior  la  presente  nota  será  objeto  de
cumplimiento para aquellos contratos que no contengan la terminología que permite aplicar equivalencia.

Nota  General  12: Frente  a  la  forma  de  acreditación  de  experiencia EL  ANEXO  COMPLEMENTARIO  AL
PLIEGO DE CONDICIONES contiene:  NOTAS GENERALES, CONSIDERACIONES ADICIONALES APLICABLES A
LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS, ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE SUBCONTRATOS,
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS
DE  LA  MATRIZ  DEL  PROPONENTE  Y  ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA  DE  SOCIEDADES  ESCINDIDAS  O
SOCIEDADES FUSIONADAS.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia deberán encontrarse clasificados en alguno de
los códigos UNSPSC previstos en el presente documento. 

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural
que deban estar inscritos en el RUP, deberá acreditar que su inscripción se encuentra vigente y en firme a
la fecha de cierre del proceso de selección. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia se
deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes códigos:

Clasificación
UNSPSC Segmento Familia Clase

80101600
[80]  Servicio  de  Gestión,  Servicios
profesionales de Empresas y 
Servicios administrativos 

[10] Servicio de 
Asesoría de Gestión 

[16]  Gerencia
de Proyectos 

81101500 [81] Servicio Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología  

[10]  Servicios
profesionales de 
ingeniería 

[15] Ingeniería 
Civil 

81102200
[81]  Servicios  Basados  en
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10]  Servicios
profesionales de 
ingeniería 

[22]  Ingeniería
de Transporte 

8.2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Mínimo Obligatorio)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos,
por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido,
para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

Página 57 de 93



ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

I. Aportar  y  diligenciar  en  forma  clara,  completa,  correcta  y  legible  el  “Formato  Aceptación  y
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal mínimo obligatorio”, de
acuerdo  con  los  requisitos  y  condiciones  establecidas  en  el  Anexo  No.  4  HOJA  DE  DATOS,
METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y
sus documentos anexos. 

II. El “Formato Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal
mínimo obligatorio”  debe suscribirlo  el  Proponente persona natural,  representante  legal  de  la
persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de
trabajo  denominado  Personal  Mínimo  Obligatorio  se  encuentran  en  el  “Anexo  –  HOJA  DE  DATOS,
METODOLOGÍA  Y  PLAN  DE  CARGAS DE  TRABAJO” del  Proceso  de  Contratación  y  de  acuerdo  con  lo
señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato de Interventoría.

8.2.2.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea válida una vez celebrado el Contrato de Interventoría:

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico,
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a
la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada
antes  de la  terminación  de  materias  contará  como experiencia  profesional  si  se  cumplen  los  criterios
mencionados.

Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la
fecha desde que el oferente adjudicatario pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de
trabajo: 

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020 o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de práctica profesional; 

ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico. 
iii) En el evento que el oferente adjudicatario no entregue alguno de estos, la Entidad contará la

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser
aportado.

iv) La  contabilización  de la  experiencia  se  realizará  en meses.  En caso de que el  año no esté
completo se realizará la conversión de días a meses. 
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8.2.2.2. DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y
DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del  presente proceso de
selección,  y  según la  instancia  definida por la  Entidad para verificar los  documentos soporte,  deberán
acreditar  la  experiencia  del  Personal  Mínimo  Obligatorio  según  los  documentos  aquí  descritos,  o  la
combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el
Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional. 
2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar. 
3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas. 
4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos.

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información: 

A. Contratante.
B. Contratista.
C. Objeto del contrato.
D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminación del

porcentaje de dedicación se tomará como el cien por ciento (100 %) de dedicación.

La contabilización de la  experiencia  se  realizará  en años.  En caso de que el  año no esté completo se
realizará la conversión de meses o días a años. Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la
experiencia específica, para tales efectos se realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la
primera cifra decimal.

Nota: El Proponente en la etapa de selección  no deberá allegar con su propuesta documentos soporte,
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro
contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato.

8.2.2.3.  ACREDITACIÓN DE  LA  FORMACIÓN  ACADÉMICA  DEL  EQUIPO  DE  TRABAJO  Y  DEL  PERSONAL
CLAVE EVALUABLE
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Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes
documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la
matrícula  profesional  en  los  casos  en  que  aplique  y  su  certificado  de  antecedentes  profesionales.  El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto
2106 de 2019. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este
sentido, para probar los títulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolución
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior.

8.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La  capacidad  financiera  y  la  capacidad  organizacional  de  los  Proponentes  se  acreditará  mediante  los
indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Lo
anterior, tomando la información vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes – RUP. De esta
manera  la  Entidad  tendrá  en  cuenta  los  Estados  Financieros  a  diciembre  de  2024,  el  año  fiscal
inmediatamente anterior  registrado en el  RUP,  para  los  Proponentes  o  miembros  de figura  asociativa
obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente, o del diligenciamiento
del FORMATO 3 para los Proponentes o miembros de Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP.

Los  proponentes  deberán  aportar  el  Certificado  de  Registro  Único  de  Proponentes  -  RUP,  con  la
información financiera con corte al 31/12/2024 si ya actualizó su información la cual debe estar vigente y
en firme en el mencionado registro.

Así las cosas, si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá
allegar  el  correspondiente  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Único  de  Proponentes,  con  la
información financiera con corte al 31/12/2024.

El  FORMATO  3  debe  estar  suscrito  bajo  la  gravedad  de  juramento  por  el  Representante  Legal  del
proponente individual y el contador público colombiano quien efectúa las conversiones a moneda legal
colombiana,  y  para  las  figuras  asociativas  por  el  representante  legal  de  la  estructura  plural,  el
representante legal del miembro de la estructura plural y el contador público colombiano, quien efectúa las
conversiones a moneda legal colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del contador y copia del
certificado de antecedentes disciplinarios vigente.

Dicho formato deberá registrar en todos los casos información tomada del Estado de Situación Financiera
(Balance General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) de la compañía en
la cual se reflejan los resultados correspondientes a diciembre de 2024 o al último año fiscal (este último
evento aplica para aquellos Proponentes extranjeros en cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31
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de  diciembre  de  cada  año),  que  hayan  sido  tomados  como  base  para  decretar  dividendos  y  para  la
liquidación  del  impuesto  de  renta  o  su  equivalente,  debidamente  aprobados  por  la  asamblea  de
accionistas,  junta  de  socios  o  el  órgano  social  competente,  correspondientes  al  último  cierre  anual
ordinario.
 
En el caso de empresas extranjeras, el  FORMATO 3 deberá venir acompañado por el estado de situación
financiera (balance general)  y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el
informe de auditoría,  con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  Los estados
financieros  de  los  cuales  se  tome  la  información  deberán  estar  preparados  de  conformidad  con  los
estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS
Y DICTAMINADOS.

8.3.1 INDICADORES  FINANCIEROS  Y  CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL  REQUERIDOS  PARA  ESTA
CONTRATACIÓN

En uso de sus facultades y como lo señala el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia
Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI adelantó el análisis de conocimiento del
sector  y  con base en el  mismo,  establece los  siguientes  indicadores  como requisitos  habilitantes  para
verificación de la capacidad financiera:

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA
Índice de Liquidez Mayor o igual a uno coma cinco (1,5)

Índice de Endeudamiento Menor o igual a sesenta y cinco coma dos por ciento
(65,2%)

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a cero (0) o indeterminado
Capital de Trabajo $3.001.343.660

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
INDICADOR MARGEN REQUERIDO

Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o igual al dos coma siete (2,7%)
Rentabilidad sobre Activos Mayor o igual al uno coma dos (1,2%)

De  acuerdo  con  las  diferentes  metodologías  para  el  cálculo  de  todos  los  indicadores  anteriormente
expuestos  de  los  Oferentes  Plurales  contenidas  en  la  guía  Colombia  compra  eficiente  Manual  para
determinar y  verificar los requisitos habilitantes en los  procesos de contratación,  la  Agencia adopta lo
siguiente:

Para los siguientes indicadores:

 Liquidez
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 Endeudamiento
 Razón de Cobertura de intereses
 Rentabilidad del Patrimonio (RP)
 Rentabilidad del Activo (RA)

La metodología seleccionada es:

Metodología Seleccionada
Sumatoria ponderada

Sumatoria Simple
Suma de los componentes de los indicadores

Ponderación de los componentes de los indicadores X

Para los siguientes indicadores:

Capital de Trabajo

la metodología seleccionada es:

Metodología Seleccionada
Sumatoria ponderada X

Sumatoria Simple
Suma de los componentes de los indicadores

Ponderación de los componentes de los indicadores

Se recomienda utilizar como referencia la versión más actualizada de la guía Colombia compra eficiente
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación para guiar el
cálculo de los indicadores y otros elementos relacionados.

Los  proponentes  deberán  aportar  el  Certificado  de  Registro  Único  de  Proponentes  -  RUP,  con  la
información financiera con corte a al 31/12/2024 si ya actualizó su información la cual debe estar vigente y
en firme en el mencionado registro.

Así las cosas, si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá
allegar  el  correspondiente  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Único  de  Proponentes,  con  la
información financiera con corte al 31/12/2024.

Los valores para los diferentes indicadores fueron establecidos a partir del análisis realizado con base en la
información de la Superintendencia de Sociedades de la información financiera al 31 de diciembre del 2024
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o el ultimo cierre fiscal. para garantizar la pluralidad de participantes y una mayor participación en este
proceso.  De igual  manera, dentro del  análisis  se tomaron en cuenta las características particulares del
Proyecto  de  Concesión  IP  Conexión  Antioquia  –  Bolívar  descritas  anteriormente  sobre  lo  cual  se
desarrollará  el  objeto  del  Contrato  de  Interventoría  y  demanda  capacidad  organizacional  dada  la
distribución geográfica y la experticia en el seguimiento a proyectos de esta magnitud. Adicionalmente, se
consideraron aspectos como el Valor del Presupuesto Oficial, la duración del Contrato de Interventoría y las
condiciones dispuestas por la Entidad para el pago, aspectos relevantes para la definición de la Capacidad
financiera requerida en los proponentes. 

NOTAS:

1. La aplicación de las Metodologías para el cálculo de indicadores de proponentes plurales según la
tabla anterior se realizará conforme al MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS
HABILITANTES  EN  LOS  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  de  Colombia  Compra  Eficiente  según  la
versión vigente al momento del cierre del proceso.

2. El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
3. El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura

de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 
4. En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial 
5. El Proponente debe acreditar como mínimo lo indicado en la tabla sobre el capital de trabajo, el

cual se verificará con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo.
6. Para el indicador de capital  de trabajo requerido en la  tabla anterior,  en caso de proponentes

plurales, al menos uno de los integrantes deberá acreditar por lo menos el 50% de dicho capital.
7. Para el resultado de los cálculos obtenidos en la verificación de los índices de endeudamiento y

capacidad organizacional se utilizarán cifras porcentuales redondeadas a un decimal, así: cuando la
centésima  del  valor  sea  igual  o  superior  a  cinco  se  aproximará  por  exceso  al  número  entero
siguiente de la décima del valor y cuando la centésima del valor sea inferior a cinco se aproximará
por defecto al número entero de la décima del valor. Para los indicadores (liquidez y cobertura de
intereses) se utilizarán, para el cálculo, cifras con un decimal y la misma forma de aproximación
anteriormente indicada. 

8. Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada y que está habilitado
para continuar en el proceso, si obtiene el resultado anteriormente establecido en cada indicador.

8.4 CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Para efectos de la asignación de puntaje se considerarán únicamente las propuestas hábiles (aquellas que
cumplan los requisitos mínimos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos). El ofrecimiento más favorable
para la  Entidad es aquél que teniendo en cuenta los factores de escogencia determinados, obtenga el
mayor puntaje.
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La entidad otorgará hasta un máximo de 100 puntos distribuidos, así: 

Criterio de ponderación Puntaje

Experiencia Ponderable del proponente 77,50
Equipo de Trabajo (Personal clave evaluable) 10,00
Factor de sostenibilidad 1,00
Apoyo a la Industria Nacional 10,00
Vinculación de personas con discapacidad 1,00
Criterio diferencial Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Criterio diferencial Mipyme domiciliada en Colombia 0,25
TOTAL PUNTOS 100,00

FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

8.4.1. Experiencia Ponderable del Proponente

La entidad evaluará la experiencia ponderable del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 8.2.1.
del  presente documento.  De acuerdo con lo  anterior,  si  el  Proponente debió subsanar el
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta
los  contratos  que  hayan  sido  objeto  de  subsanación,  ni  para  definir  el  promedio  de  los
contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no
será  tenida  en cuenta  para  aplicar  las  fórmulas  para  la  ponderación de la  experiencia  del
Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0)
puntos. 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de  
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes
(RUP)  o  en  alguno  de  los  documentos  válidos  señalados  en  el  presente  documento,  que
acredite  su  experiencia  relacionada  en  el  RUP,  y  que  en  total  hayan  cumplido  con  lo
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar
para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección. En caso de contratos que se
encuentren en ejecución, el valor para la evaluación corresponderá al efectivamente pagado y
certificado a la fecha de cierre del presente proceso. 
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Nota B1: Cuando se trate de contratos inscritos en el RUP, el valor a tener en cuenta para la
determinación  del  promedio  será  frente  al  valor  que  se  encuentre  registrado  en  dicho
documento
Nota B2: Cuando se trate de contratos de proponentes no obligados a estar inscritos en el
RUP, la conversión a SMMLV se realizará según los lineamientos expuestos en el presente
documento, y se aplicará el redondeo al valor de dichos contratos a la centésima, es decir,
máximo  dos  (2)  decimales,  así:  cuando  la  milésima  sea  igual  o  superior  a  cinco  (5)  se
redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;2) de Excel), por exceso a la centésima
siguiente y cuando la milésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =
Redondear (número;2) de Excel) por defecto al número entero de la centésima. 
Nota B3: Para la asignación de puntaje según los métodos expuestos más adelante se aplicará
el  redondeo  a  la  diezmillonésima,  es  decir,  máximo  siete  (7)  decimales,  así:  cuando  la
cienmillonésima  sea  igual  o  superior  a  cinco  (5)  se  redondeará  (mediante  la  fórmula
=Redondear  (número;7)  de  Excel),  por  exceso  a  la  diezmillonésima  siguiente  y  cuando  la
cienmillonésima  sea  inferior  a  cinco  (5)  se  redondeará  (mediante  la  fórmula  =Redondear
(número;7) de Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la  Tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas  de la  tarde del  día  hábil  siguiente  a la  fecha efectiva del  cierre  del  Proceso de
Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero,
la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se
publica en la tarde del 11 de febrero.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
función de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja
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Nota C1: Aquellas  propuestas a las  que una vez aplicadas las fórmulas establecidas  en el
presente numeral obtengan puntajes negativos, las mismas obtendrán cero (0) puntos por
este criterio de evaluación.

D. Dependiendo  del  método  aleatorio  establecido  según  la  TRM,  cada  uno  de  los
Proponentes  habilitados  participarán  con  el  valor  del  promedio  de  los  contratos  válidos
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada
alternativa. 

LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN SON DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la
aplicación del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los  valores  de los  contratos  válidos  aportados de las  propuestas  hábiles  de
manera descendente.

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los
proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación.  Para las otras propuestas,  se
utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 

PuntajeAsignar=[{1−|Me−V i

Me |}∗Puntajemá ximo]
Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de
subsanación de los Proponentes habilitados.

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y que
no fueron objeto de subsanación.
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II. Si  el  número de valores  de las  propuestas  hábiles  es  par,  se  asignará  el  máximo puntaje  a  la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se aplica la siguiente fórmula: 

PuntajeAsignar=[{1−|V Me−V i

V Me |}∗Puntajemá ximo ]
Donde: 

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de
subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron
objeto de subsanación de la propuesta “i”.

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos
aportados  de  las  propuestas  hábiles  y  que  no  fueron  objeto  de  subsanación  para  el  factor  de
ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG= n√V 1∗V 2∗V 3∗…∗V n

Donde: 

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no
fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.

 V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y
que no fueron objeto de subsanación.

 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y
que no fueron objeto de subsanación.

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje
al  promedio de los  SMMLV de los  contratos  válidos  y  que no fueron  objeto de subsanación de la
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al  valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

PuntajeAsignar=¿

NOTA: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor del promedio de los contratos
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta
válida  más  alta  y  el  promedio  aritmético  de  los  contratos  válidos  que  no  fueron  objeto  de
subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más alta, para
esto se aplicará la siguiente fórmula:

X A=
(V max+X )

2
Donde: 

 V max: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos válidos
de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.

 X : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos
de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este
promedio el Vmax.

 X A: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo
con la siguiente fórmula:

PuntajeAsignar={Puntajemá ximo∗(1−( X A−V i

X A ))Paravaloresmenoreso iguales a X A

¿

¿Puntajemá ximo∗(1−2∗(|X A−V i|
X A ))Paravaloresmayoresa X A }

Donde: 

 X A: Es la media aritmética alta.
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 V i: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de
subsanación de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida
más baja y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de subsanación de las
otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más baja, para esto se aplicará la
siguiente fórmula:

X B=
(V min+X )

2
Donde:

 V min: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos válidos
de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación.

 X : Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las
otras  propuestas  habilitadas  y  que  no  fueron  objeto  de  subsanación,  excluyendo  de  este
promedio el Vmin.

 X B: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

PuntajeAsignar={Puntajemá ximo∗(1−( XB−V i

XB ))Paravalores menoreso iguales a XB

¿

¿ Puntajemá ximo∗(1−(|X B−V i|
X B ))Paravalores mayoresa X B }

Donde:

 X B: Es la media aritmética baja.
 V i: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de

subsanación de cada una de las propuestas “i”.
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

8.4.2. Equipo de Trabajo (Personal Clave Evaluable)

El personal clave evaluable, corresponde al o los profesionales indicados y seleccionados en el Anexo No. 4
Hoja de Datos, Metodología y Plan de Cargas de Trabajo y que hacen parte del personal mínimo obligatorio.

a) Perfil Director de Interventoría y Subdirector Técnico y/o Operativo

Canti
dad

Descripción 
del Cargo

Dedicación
Presencial

Mínima
Formación Profesional Experiencia

1 Director de
interventoría

50% Matrícula profesional vigente (o
título profesional en caso de que

esté legalmente permitido el
ejercicio de la respectiva

profesión desde la fecha de
graduación) de Ingeniero Civil o
de Ingeniero en transportes y

vías.

Título de especialización o
maestría o doctorado en alguna

de las siguientes áreas: ingeniería
civil, administración, Ingeniería
ambiental, economía, finanzas,
gerencia financiera, gerencia de

proyectos, evaluación de
proyectos, evaluación financiera,

gerencia de construcción,
gerencia de obras o

Infraestructura Vial, dirección y
gestión de proyectos.

Experiencia General no menor de
ciento cuarenta y cuatro meses (144)
meses, contados a partir de la fecha

en la cual el profesional ejerce
legalmente la profesión.

De los cuales debe tener como
mínimo experiencia específica no

menor de ciento veinte meses (120)
meses. 

Para efectos de acreditar la
experiencia específica acumulada, se

deberán presentar máximo 8
certificaciones de proyectos en las
que conste que haya participado
bajo cualquiera de las siguientes

opciones o mediante la combinación
de éstas: 

(i) Ejercicio profesional en la
empresa privada, como director,

subdirector o gerente de diseño y/o
construcción y/o rehabilitación y/o
mejoramiento y/o mantenimiento y

operación de Infraestructura Vial
rural o urbana o como director,

subdirector o gerente de Supervisión
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o Interventoría de proyectos de
diseño y construcción de

Infraestructura Vial como director y/
o subdirector o gerente de proyectos
de concesión de Infraestructura Vial

o como director de Supervisión o
Interventoría de proyectos de

concesión de Infraestructura Vial.
Como mínimo una certificación de la
experiencia acreditada debe ser en
ejercicio profesional como director.

(ii) Ejercicio profesional en entidades
estatales o en organismos

multilaterales, como funcionario del
nivel directivo o asesor o ejecutivo,

siempre y cuando se haya
desempeñado en actividades

relacionadas con proyectos de
diseño y/o construcción y/o

rehabilitación y/o mejoramiento y/o
mantenimiento y operación de
Infraestructura de Transporte o
relacionada con proyectos de

concesión de Infraestructura Vial.
1 Subdirector

técnico y/o
operativo

100 Matrícula profesional vigente (o
título profesional en caso de que

esté legalmente permitido el
ejercicio de la respectiva

profesión desde la fecha de
graduación) de ingeniero civil o
de ingeniero de transportes y

vías.

Título de especialización o
maestría o doctorado en alguna
de las siguientes áreas: diseño
geométrico de vías, transporte,

infraestructura vial, pavimentos,
gerencia o gestión de proyectos

Experiencia General no menor de
ciento veinte meses (120) meses,
contados a partir de la fecha en la

cual el profesional ejerce legalmente
la profesión.

De los cuales debe tener como
mínimo experiencia específica no
menor de ochenta y cuatro (84)

meses. 
Para efectos de acreditar la

experiencia específica acumulada, se
deberá presentar máximo 8

certificaciones de proyectos en las
que conste que haya participado
bajo cualquiera de las siguientes
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viales o vías o geotecnia o
Ingeniería Civil, Dirección y

Gestión de Proyectos

opciones o mediante la combinación
de éstas:

(i) Ejercicio profesional en la
empresa privada ejecutando
actividades operativas, como

director, subdirector, gerente,
subgerente o ingeniero residente de

proyectos de construcción y/o de
rehabilitación y/o de mejoramiento,
conservación y/o mantenimiento de

Infraestructura Vial rurales o
urbanos, o como director,

subdirector, gerente, subgerente o
ingeniero residente de Supervisión o

Interventoría de proyectos de
construcción y/o rehabilitación y/o

mejoramiento, conservación y/o
mantenimiento de Infraestructura

Vial rurales o urbanos, o como
director, subdirector, gerente,

subgerente o ingeniero residente de
proyectos de concesión de

Infraestructura Vial o de Supervisión
o Interventoría de proyectos de

concesión de Infraestructura Vial.
(ii) Ejercicio profesional en entidades

estatales o en organismos
multilaterales, como funcionario del
nivel directivo o asesor o ejecutivo o

como profesional especializado,
siempre y cuando se haya

desempeñado en actividades
relacionadas con proyectos de

construcción y/o de rehabilitación
y/o mejoramiento o conservación

y/o mantenimiento de Proyectos de
Infraestructura Vial rurales o
urbanos, o de concesión de

Infraestructura Vial.
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B. Experiencia y formación académica adicional para profesionales evaluables

La entidad asignará los puntos establecidos para este criterio al proponente que diligencie y allegue junto
con  la  propuesta  al  momento  del  cierre  el  “Formato  No.  11  -  Experiencia  y  Formación  Académica
Adicional del Personal Clave Evaluable” para el cargo de director de interventoría y subdirector técnico y/o
operativo, adicional a la experiencia general y formación académica requerida, la siguiente:

Criterio de evaluación Puntaje
Máximo Puntaje Descripción

Experiencia adicional 5.0

2.5

Director de Interventoría: Presenta un año (1) de
experiencia específica adicional a la definida en el

Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE
CARGAS DE TRABAJO.

2.5

Subdirector técnico y /o operativo de Interventoría:
Presenta dos (2) años de experiencia específica
adicional a la definida en el Anexo 4 HOJA DE

DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE
TRABAJO.

Formación académica
adicional para el Director de

Interventoría
5.0

2.5 Presenta 1 postgrado de acuerdo a los especificados
en el literal B romanito 3.

5.0 Presenta 2 postgrados o más de acuerdo a los
especificados en el literal B romanito 3.

Total 10 - -

La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable para acreditar experiencia y
formación técnica se realizará  de acuerdo con lo señalado en las reglas establecidas en los numerales
8.2.2.1, 8.2.2.2. y 8.2.2.3. del presente documento. Además de lo anterior, se aplicará las siguientes reglas:

A. Para Experiencia Adicional:  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el
cargo a desempeñar.

ii. Las reglas de equivalencias de los estudios descritas en Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y
PLAN DE CARGAS DE TRABAJO no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar
que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la entidad.

iii. En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir con el año de experiencia específica adicional.
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B. Para Formación Académica Adicional:  

i. Las reglas de equivalencias descritas en el Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE
CARGAS DE TRABAJO” no aplican para el otorgamiento de puntaje.

ii. Se entiende por “Formación académica adicional” aquel título relacionado directamente con el
cargo a desempeñar.

iii. Título de postgrado en alguna de las siguientes áreas al  núcleo básico del  conocimiento para
ingeniería civil y administración y sus afines.

(1) Vías y transporte.
(2) Hidráulica
(3) Geotecnia
(4) Estructuras
(5) Construcción
(6) Pavimento
(7) Finanzas
(8) Gerencia de proyectos

Notas:
1.  El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en

caso  de  requerir  el  cambio  de  personal,  por  razones  que  deben  quedar  sustentadas  en  el
expediente  del  contrato,  el  interventor  presentará  las  hojas  de  vida  del  aspirante,  con  sus
respectivos soportes para evaluación y consideración de la entidad, de acuerdo con lo señalado
dentro del Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO. La persona
que  reemplazará  al  profesional  del  personal  clave  evaluable  debe  cumplir  con  los  requisitos
mínimos descritos en el numeral Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo 4 y
tener la experiencia específica, según el ofrecimiento realizado en el Formato 18, si se trata de un
profesional  por  el  cual  se  asignó  puntaje.  En  todo  caso,  la  entidad  se  reserva  el  derecho  de
aceptarlos  o  no,  sin  perjuicio  que,  en  caso  de  rechazo,  deba  motivar  las  razones  objetivas  y
suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

2. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo
con lo señalado en el Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO”,
minuta del contrato y el presente documento.

3. En  caso  de  no  efectuar  el  ofrecimiento  por  experiencia  y  formación  académica  adicional  del
personal clave evaluable, el puntaje por este factor será de cero (0) puntos.

4. El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su Propuesta documentos soporte,
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el
futuro Contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del Contrato.
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 8.4.2.1 Factor de Sostenibilidad 

La Entidad asignará el máximo puntaje establecido para este criterio al Proponente que se comprometa con
el  diligenciamiento  del  “Formato   –  Factor  de  sostenibilidad”,  a  presentar  sus  entregables
(comunicaciones,  informes,  memorias  de cálculo,  diseños por  componentes,  entre  otros),  siempre que
aplique, en impresión a doble cara, asimismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar
libre de cloro elemental.  De igual manera, y cuando el  documento lo permita,  se reutilizarán hojas ya
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo. 

Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o
desechos generados por  el  funcionamiento de la  empresa u oficinas,  para lo cual,  en los informes de
seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje
y/o reutilización de residuos o desechos. 

Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo
tamaño sobrepase el formato de papel “legal”. 

El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio
de la  ejecución del  contrato, que el futuro Contratista entregue la  ficha técnica del  papel  a utilizar en
relación con el factor de sostenibilidad.

8.4.2.2 Apoyo a la Industria Nacional

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

El Decreto 680 de 2021, modificado por el Decreto 142 del 2023, define los Servicios Nacionales, así:

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones:
“(…)
"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano
si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente
plural conformado por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes
definidos  por  la  Entidad Estatal  para  la  prestación del  servicio  que será  objeto  del  Proceso de
Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda.
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural  colombiana  o  por  un  residente  en  Colombia,  por  una  persona  jurídica  constituida  de
conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular
o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla
de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o
la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la
regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de
origen aquí prevista.”

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional 10

Incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros 5

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla  de  origen  que  les  aplica  en  virtud  de  dicha  conformación,  así  como  la  franja  de  puntaje
correspondiente:

No. Composición del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable Puntaje aplicable Formato

1.
Únicamente
integrantes

colombianos
Decreto 1082 de 2015

Promoción de
Servicios Nacionales o

con Trato Nacional
(4.2.4.1) del pliego de

condiciones

Formato 9A – Opción 1

2.

Conformado por
colombianos y

extranjeros con trato
nacional 

Decreto 1082 de 2015

Promoción de
Servicios Nacionales o

con Trato Nacional
(4.2.4.1) del pliego de

condiciones

Formato 9A – Opción 1

3. Únicamente
integrado por

extranjeros con Trato

La  regla  de  origen  del
país  con  el  que  se
tenga  acuerdo

Promoción de
Servicios Nacionales o

con Trato Nacional

Formato 9A – Opción 1 
u

 Opción 2 (Cuando
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No. Composición del
Proponente Plural

Regla de origen
aplicable Puntaje aplicable Formato

Nacional

comercial  o  la  del
Decreto 1082 de 2015.
Si el Proponente Plural
no  especifica  a  cuál
regla  se  acoge  se
aplicará la  del  Decreto
1082 de 2015.

(4.2.4.1) del pliego de
condiciones

manifiesten su
voluntad de acogerse a
la regla de origen de su

país)

4.

Proponente Plural en
el que al menos uno
de los integrantes es
extranjero sin Trato

Nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto

1082 de 2015, ni la de
los países de origen.

Incorporación de
componente nacional

en servicios
extranjeros (4.2.4.3)

del pliego de
condiciones

Formato 9B

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (SUBCRITERIO 1)

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de
conformidad  con  la  legislación  colombiana,  o  por  personas  naturales  o  jurídicas  extranjeras  con trato
nacional, o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se
compromete  a  vincular  el  porcentaje  mínimo  del  40%  personal  colombiano,  que  se  desarrolla  a
continuación.

En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Oferentes de servicios nacionales
los  prestados por:  (a)  los  Oferentes  provenientes  de Estados con los  cuales  Colombia  tenga Acuerdos
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) los servicios provenientes de
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional
haya certificado que los Oferentes de servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los
servicios prestados por Oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulación andina aplicable a la materia.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las
reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el
diligenciamiento  de  la  opción  2 del  “Formato  9A  –  Promoción  de  Servicios  Nacionales  o  con  Trato
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Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional”, la Entidad evaluará la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá
evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no
habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 50% del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose
de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,  o la norma que la modifique,
sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la
industria nacional.  

La AGENCIA verificará en la página Web de Colombia Compra Eficiente que la certificación que se establece
en el literal (b) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 se encuentre publicada en el evento que
un Oferente Extranjero pretenda recibir trato nacional de conformidad con el presente numeral. 

En caso de que el documento de que trata el párrafo anterior no esté publicado en la página Web de
Colombia Compra Eficiente, el Oferente deberá adjuntarlo en su Oferta, en caso de no hacerlo no será
causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional sea calificado con
CERO (0) PUNTOS al no cumplirse uno de los requisitos establecidos en el presente pliego.

Dado que  la  Protección  a  la  Industria  Nacional  es  factor  de  evaluación  de  las  propuestas,  durante  la
ejecución del contrato el adjudicatario no podrá modificar los porcentajes totales de componente nacional
ofrecidos en su propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, previamente comprobadas y calificadas
como tal por la ANI. 

8.4.2.3 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 9A
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar alguno de los siguientes
documentos, según corresponda: 
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.
B. Persona  natural  extranjera  residente  en  Colombia:  La  visa  de  residencia  que  le  permita  la

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
C. Persona  jurídica  constituida  en  Colombia:  El  certificado  de  existencia  y  representación  legal

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional  solo  deberá diligenciar el  “Formato 9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 

Para  que  el  Proponente  extranjero  con  Trato  Nacional  que  diligencie  la  opción  2  del  “Formato  9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá
acreditar  que  los  servicios  son  originarios  de:  a)  los  Estados  mencionados  en  la  sección  de  Acuerdos
Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en
los  términos  del  artículo  2.2.1.2.4.1.3.  del  Decreto  1082  de  2015;  o  c)  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  Andina  de  Naciones.  Para  esto,  deberá  demostrar  que  cumple  con  la  regla  de  origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación
que sea requerida. 

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente  alguno  de  los  documentos  indicados  en  este  numeral,  según  corresponda.  A  su  vez,  el
representante  del  Proponente  Plural  deberá  diligenciar  el  “Formato  9A  –  Promoción  de  Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas  el  Proponente  Plural  no  obtendrá  puntaje  por  Promoción  de  Servicios  Nacionales  o  Trato
Nacional.

Cuando uno o varios de los integrantes de la estructura plural no cumplan con las condiciones descritas en
el presente numeral, la estructura plural no obtendrá puntaje por este criterio.

Nota: En caso de proponentes plurales el “Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”, será  diligenciado y suscrito  únicamente por el  representante del  proponente plural,  el  cual
deberá estar acompañado de los documentos relacionados en los literales A, B o C del presente numeral,
según corresponda de cada integrante de la proponente plural.
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8.4.2.4 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignará el máximo puntaje establecido para este criterio a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más
del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Para  recibir  el  puntaje  por  incorporación  de  componente  colombiano,  el  representante  legal  o  el
apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en
Servicios  Extranjeros”,  en  el  cual  manifieste  bajo  la  gravedad  del  juramento  que  incorporará  en  la
ejecución del contrato más del  noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional
cuando  el  Proponente  que  diligencie  el  “Formato  9B  –  Incorporación  de  Componente  Nacional  en
Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.
El  “Formato  9B  –  Incorporación  de  Componente  Nacional  en  Servicios  Extranjeros” solo  debe  ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal
colombiano. 

En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que
al  menos  uno  de  sus  integrantes  sea  un  extranjero  sin  Trato  Nacional,  en  lugar  del  “Formato  9B  –
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 9A – Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
Error: Reference source not found  del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral. En caso
de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

NOTA GENERAL: Los puntajes previstos en los numerales 8.4.2.3 y 8.4.2.4 son excluyentes entre sí, por lo
cual el Oferente deberá optar por una sola alternativa para obtener el puntaje en este factor de selección.

8.4.3 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición
de discapacidad, de acuerdo con el  número total  de trabajadores  de la  planta  de su  personal,  en los
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 

Para  esto debe:  i)  diligenciar  el   “Formato  –  Vinculación  de personas en condición de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual
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certifique  el  número  total  de  trabajadores  vinculados  a  la  planta  de  personal  del  Proponente,  o  el
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número
mínimo de  personas  en condición de   discapacidad en  su planta  de  personal,  de  conformidad con  lo
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de
cierre del Proceso de Contratación.

Para  los  Proponentes  Plurales,  la  AGENCIA  tendrá  en cuenta  la  planta  de  personal  del  integrante  del
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el Pliego de Condiciones, sin
importar si la experiencia requerida.

Tratándose  de  los  Proponentes  Plurales,  el  “Formato  –  Vinculación  de  personas  en  condición  de
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor
fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte
como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y
que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.

8.4.4 PUNTAJE POR CRITERIO DIFERENCIAL - EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25)  puntos al  Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo  previsto en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.14.  del  Decreto  1082 de  2015  o la  norma que  lo  modifique,
sustituya o complemente.

Para  que  el  Proponente  obtenga  este  puntaje  debe  diligenciar  el  “Formato  -  Acreditación  de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido
para  el  criterio  diferencial  en  cuanto  al  requisito  habilitante  relacionado con  el  número  de  contratos
aportados  para  demostrar  la  experiencia  solicitada.  Sin  embargo,  no  se  tendrán  en  cuenta  para  la
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

8.4.5 PUNTAJE POR CRITERIO DIFERENCIAL - MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Página 81 de 93



ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

La AGENCIA otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Teniendo en cuenta que la acreditación de este requisito es habilitante como criterio diferencial y objeto de
puntaje  adicional,  si  el  Proponente  debió  subsanar  la  entrega  de  dicho  formato  y/o  los  documentos
requeridos  para  acreditar  esta  condición será  válido  para  el  criterio  diferencial  en  cuanto  al  requisito
habilitante. Sin embargo, el documento no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unión Temporal.

8.5 FACTOR DE SELECCIÓN MENOR PRECIO

8.5.1 Selección Abreviada por Subasta Inversa 

No Aplica 

8.5.2 Mínima Cuantía

No Aplica 

9 ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación
publicado por Colombia Compra Eficiente, se realizó la siguiente verificación para establecer si la presente
contratación se encuentra cobijada por los mismos, a fin de asignar el puntaje establecido para estimular la
industria nacional, así:

Acuerdo Comercial ¿Vigente? Entidad
Estatal

cubierta

Presupuesto del
Proceso de

Contratación superior
al umbral del Acuerdo

Comercial

Excepción
Aplicable al
Proceso de

Contratación

Proceso de
Contratación

cubierto por el
Acuerdo

Comercial
Alianza
Pacífico

Chile SI SI SI NO SI
Perú SI SI SI NO SI
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Acuerdo Comercial ¿Vigente? Entidad
Estatal

cubierta

Presupuesto del
Proceso de

Contratación superior
al umbral del Acuerdo

Comercial

Excepción
Aplicable al
Proceso de

Contratación

Proceso de
Contratación

cubierto por el
Acuerdo

Comercial
México SI SI SI NO SI

Costa Rica NO NO NA NA NO
Canadá NO NO NA NA NO

Chile NO NO NA NA NO
Estados Unidos NO NO NA NA NO

Triángulo
Norte

Guatemala SI SI SI NO SI
Salvador SI SI SI NO SI
Honduras SI SI SI NO SI

Estados
AELC

Islandia,
Liechtenstein NO NO NA NA NO

Noruega,
Suiza NO NO NA NA NO

México NO NO NA NA NO
Unión Europea SI SI SI NO SI

Comunidad
Andina de
Naciones

Bolivia,
Ecuador,

Perú,
Venezuela

SI SI SI NO SI

Corea NO NO NA NA NO
Israel NO NO NA NA NO

Reino Unido e Irlanda del
Norte SI SI NA NO SI

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas
de nacionales colombianos. As  las cosas, se establece un plazo no inferior a 40 días calendario entre laí́
publicación  del  aviso  de  convocatoria  y  el  cierre  del  proceso  para  la  presentación  de  la  oferta,  de
conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 08/11/2024, publicado por la Agencia Nacional de Contratación
Pública- Colombia Compra Eficiente o documento que lo modifique o complemente.

10 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones del contrato se encuentran en el Anexo de Minuta, sin embargo, se resaltan las siguientes:

Página 83 de 93



ESTUDIO PREVIO PROCESOS COMPETITIVOS
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 005 FECHA 26/06/2025

Para  contestar   cite:
Radicado ANI No.: 20253050093809

*20253050093809*
Fecha: 13-11-2025

10.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y
hasta  su  vencimiento,  o  supeditado  a  la  terminación  anticipada  del  Contrato  de  Concesión  y  su
correspondiente  liquidación  de  conformidad  con  la CLÁUSULA  3.1  Obligaciones  del  Interventor  del
Contrato, siempre y cuando la Interventoría cubra en dicho plazo la fase de liquidación del Contrato de
Concesión: 

ETAPA FASE DURACIÓN
Preoperativa Construcción 12 meses

Operativa Operación y Mantenimiento 48 meses

En atención a la  naturaleza  del  Contrato de Interventoría,  los  plazos  estipulados obedecen a la  Etapa
Preoperativa (fase de Construcción) y Operativa del Contrato de Concesión, que tiene el carácter de ser el
contrato principal,  sin  perjuicio  de  que las  gestiones de la  interventoría  deberán adelantarse  hasta  la
reversión y liquidación del contrato de concesión en caso de que ello sea necesario. 

La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada a la ejecución del
Contrato de Concesión No. 016 de 2015, Proyecto: “CONEXIÓN ANTIOQUIA – BOLÍVAR” de tal manera que,
si éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier causa, el Contrato de Interventoría producto del
presente proceso será suspendido o terminado anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación
distinta  a  la  aquí  expuesta,  sin  que  el  interventor  pueda  alegar  algún  tipo  de  indemnización  o
compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia
y que es de conocimiento de los interesados.

Para el proyecto, se encuentra en curso un Arbitraje Internacional, identificado como CASO CIRD NO. 01-
23-0002-8303,  en  el  cual,  la  Concesión  Ruta  al  Mar  S.A.S.  ha  solicitado  como  pretensión  principal  la
terminación anticipada del Contrato de Concesión No.016 de 2015. En consideración a las implicaciones
que  podrían  derivarse  de  un  eventual  fallo,  se  debe  prever  un  eventual  escenario  de  terminación
anticipada.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que, el Contrato de Concesión No.016 de 2015, establece lo siguiente:

Parte General, Capítulo I, Definiciones: 

“1.60 “Etapa de Reversión” 
Es la tercera etapa del Contrato de Concesión durante la cual se adelantarán todas las actividades necesarias
para la Reversión de los bienes de la Concesión, en las condiciones previstas en este Contrato. Esta etapa
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iniciará  en  uno  de  los  siguientes  momentos:  i)  a  la  Fecha  de  Terminación  de  la  Etapa  de  Operación  y
Mantenimiento o, ii) cuando se declare la Terminación Anticipada del Contrato en cualquiera de sus etapas.
La Etapa de Reversión culminará cuando i) se suscriba el Acta de Reversión o ii) se venza el Plazo Máximo de
la  Etapa  de  Reversión,  lo  que  ocurra  primero.  Durante  la  Etapa  de  Reversión  el  Concesionario  deberá
continuar con las actividades de Operación y Mantenimiento del Proyecto.

[...]

1.129 “Plazo Máximo de la Etapa de Reversión” 
Corresponde al término de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Terminación de la
Etapa de Operación y Mantenimiento conforme a lo previsto en la Sección 2.4(c) de esta Parte General. En
caso de Terminación Anticipada del Contrato, el Plazo Máximo de la Etapa de Reversión podrá ampliarse –por
decisión autónoma y exclusiva de la ANI– en cualquier término adicional,  hasta un máximo de quinientos
cuarenta  (540)  Días  contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  declare  la  ocurrencia  de  una  causal  de
Terminación Anticipada del Contrato en cualquiera de las Etapas.

[...]

1.146 “Reversión” 
Corresponde  al  procedimiento  señalado  en  la  Sección  9.7  de  esta  Parte  General,  mediante  el  cual  el
Concesionario entrega los bienes asociados al Proyecto a la ANI para dar por terminado el Contrato.” (Negrilla
y subrayado fuera de texto)

Así  mismo,  la  Parte  General,  CAPÍTULO  IX  ETAPA  DE  OPERACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  Y  ETAPA  DE
REVERSIÓN, señala: 

“9.7 Etapa de Reversión 

(a) Al Día siguiente de (i) la Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento, o (ii) cuando el
Concesionario  haya  recibido  el  VPIP,  o  el  VPIPr,  según  corresponda  o  (iii)  antes  de  la  declaratoria  de
Terminación Anticipada del Contrato, el Concesionario y el Interventor deberán iniciar la verificación final
del Proyecto con el fin de proceder a la Reversión.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

De acuerdo con lo anterior,  resulta indispensable señalar,  que  declararse la terminación anticipada del
Contrato, y sin que se supere el plazo inicial de ejecución del Contrato de Interventoría, los plazos previstos
para la etapa de reversión y proceso de liquidación serán los siguientes: 

ETAPA FASE DURACIÓN
Reversión Reversión 06 meses

Liquidación Liquidación 06 meses
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Además, se contempla un rubro adicional  para doce (12) meses en caso de que la  Interventoría  deba
realizar el respectivo seguimiento y supervisión para actividades que se ejecuten mediante la figura de
Obra menores dentro del plazo del Contrato de Interventoría. 

10.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El lugar de ejecución del  Contrato de Interventoría será el  área objeto del  alcance establecido para el
proyecto de concesión en virtud del  Contrato de Concesión No.  016 de 2015 y todos sus documentos
anexos, asociados y/o modificatorios.

10.3 FORMA DE PAGO

Remuneración, en pagos fijos mensuales de acuerdo a la oferta económica presentada por el adjudicatario,
cumpliendo con los requisitos previos de aprobación determinados en el Anexo Técnico y siguiendo la
fórmula establecida en el literal (g) de la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago de la Minuta del
Contrato de Interventoría de la siguiente manera: La ANI pagará el valor del  contrato de interventoría
mediante pagos máximos mensuales correspondientes al valor de la propuesta adjudicataria la cual puede
ser  máximo  hasta  la  suma  de  TREINTA  MIL  TRECE  MILLONES  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DEL MES DE REFERENCIA ($30.013.436.598) incluido IVA del 16%, que
se determinará en pesos constantes del mes de referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, tomando
como base el valor del Contrato de interventoría ofertado para la etapa Operativa dividido por el número
de meses correspondiente, para el primer año, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo año del mes
de  referencia  el  valor  no  se  actualizará  a  pesos  corrientes,  si  se  suscribe  el  Acta  de  Inicio  en  años
posteriores  al  año  del  mes  de  referencia,  el  valor  se  actualizará  con  el  IPC  certificado  por  el  DANE
(Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del
Acta de Inicio y para los siguientes años el valor será actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC
certificado por el DANE (Departamento Nacional  de Planeación) de diciembre del  año inmediatamente
anterior. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla mínima para la supervisión durante el plazo del Contrato de
Interventoría, se reconocerá por obras menores en el momento en que el Concesionario inicie estas obras,
se  pagará  a  la  interventoría  adicional  al  valor  de  la  etapa  en  la  que  se  encuentre  el  Contrato  de
Interventoría  el  valor  mensual  establecido  para  la  plantilla  de  obras  menores  durante  el  tiempo  de
ejecución  de  estas,  la  cual  está  determinada  por  un  valor  máximo  de  SETENTA  Y  DOS  MILLONES
OCHOCIENTOS  CUARENTA MIL  DOSCIENTOS  ONCE PESOS ($72.840.211)  la  cual  está  determinada en
pesos constantes del mes de referencia (Enero de 2025) con IVA incluido, valor que se actualiza de acuerdo
con lo establecido para el valor mensual de la etapa en la que se encuentre el Contrato de Interventoría.

Cuando haya lugar, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, el Personal exigido en la
oferta económica presentada por el adjudicatario, frente a cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y
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diseños y/o obras menores que, i) No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii)
No haya prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, independientemente
de la Fase y/o Etapa de ejecución de éste, por lo cual el Interventor deberá presentar el listado de Personal
activo, con la planilla de pago de seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y
sin  superar  los  topes  mensuales,  tomando  como  base  el  Presupuesto  Desagregado  entregado  por  el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración de que trata el presente
párrafo no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del presente
documento. 

Dicho lo anterior, para las siguientes etapas:
 

Etapa Preoperativa  

(i) Fase de Construcción

Etapa Operativa 

(i) Fase de Operación y Mantenimiento

Se realizarán pagos mensuales de la siguiente manera:   
 
Mediante  Pagos  mensuales  que  se  calcularán  siguiendo  las  reglas  establecidas  en  el  Contrato  de
Interventoría sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes objeto de remuneración,
tomando como base el “Valor Mensual Máximo para cada Fase” con IVA incluido expresado en Pesos del
Mes  de  Referencia  señalado  en  la  Oferta  económica  adjudicataria,  previa  aprobación  por  parte  del
Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe
presentado por el Interventor.  
 
Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo con los fondeos
efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y Supervisión.  En el evento en que los
recursos resulten insuficientes para el pago del valor que correspondería al Mes objeto de remuneración, la
diferencia se causará una vez se cuente con ellos. El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación
por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del
informe presentado por el Interventor. 
 

a. En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida por cualquier
causa,  el  presente  Contrato  de  Interventoría  podrá  ser  suspendido  de  conformidad  con  lo
establecido en los numerales (g) y (h) de la CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor del presente documento,
o las obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el
cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales.  
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En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del Contrato de Interventoría, la ANI
indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones (en Personal y porcentaje
de dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes.  
 
En  tal  caso,  la  remuneración  del  Interventor,  para  el  periodo  en  el  cual  se  encuentran  limitadas  sus
obligaciones  como  consecuencia  de  la  suspensión  parcial  o  total  del  Contrato  de  Interventoría,  será
determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como necesario
durante el periodo de suspensión del respectivo Contrato de Concesión con lo que se determinará el nuevo
valor máximo a reconocer durante la suspensión parcial o total del contrato de Concesión.   
 

b. En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de Interventoría podrá
ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el literal (b)  CLÁUSULA 9.1
Terminación  del  Contrato.  Las  obligaciones  del  Interventor  (en  Personal  y  porcentaje  de
dedicación) durante la Etapa de Reversión y la liquidación del Contrato de Concesión se utilizará la
plantilla  correspondiente  al  Anexo  Reversión  y  Liquidación  del  Presupuesto  Oficial,  para  el
cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales y en consideración a la disponibilidad de
recursos en la subcuenta Interventoría y Coordinación.  

 
En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Interventoría, y teniendo
como base el Anexo de Reversión y Liquidación del Presupuesto Oficial el Interventor deberá cumplir sus
obligaciones, e igualmente, este Anexo determinará el nuevo valor máximo a reconocer durante la Etapa de
Reversión y el periodo de liquidación por Terminación Anticipada del Contrato de Concesión.  
 
En  tal  caso,  la  remuneración  del  Interventor,  para  la  Etapa  de  Reversión  y  el  periodo  de  liquidación
conforme sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Concesión,
será determinada conforme el  Anexo de Reversión y Liquidación del  Presupuesto Oficial  en el  cual  se
establece el Personal y porcentaje de dedicación necesario durante la Etapa de Reversión y el periodo de
liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  
 
Cuando haya lugar, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, el Personal exigido en la
oferta económica presentada por el adjudicatario, frente a cada Etapa y/o Fase al igual que para estudios y
diseños y/o obras menores que, i) No cuente con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii)
No haya prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, independientemente
de la Fase y/o Etapa de ejecución en que esté, por lo cual el Interventor deberá presentar el listado de
Personal  activo,  con la  planilla  de pago de  seguridad,  y  solo  se  efectuará  el  pago de  acuerdo con  su
utilización  real  y  sin  superar  los  topes  mensuales,  tomando  como  base  el  Presupuesto  Desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración de que trata
el presente párrafo no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos
del presente documento.  
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c. Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2, Minuta del Contrato,

deberán presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el Supervisor o el equipo de
Coordinación y Seguimiento del  Proyecto designado para tal  fin,  revise  y dé su visto bueno al
Informe para la remuneración mensual al Interventor y, posterior suscripción del Acta de Cálculo de
la Remuneración. Cada informe mensual deberá estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo
de Remuneración con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del contrato, del cual
la ANI tendrá un término de quince (15) días para su verificación, una vez verificada el Acta de
Cálculo de Remuneración y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, se enviará
aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago
respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la última factura estará sujeto a la presentación
y previa aprobación del Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la
ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría. En caso de existir discrepancia
entre las Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia
podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 
d. El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría,  una vez

adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación que haga la ANI de los
informes,  diagnósticos  o  productos  que  deba  presentar  el  Interventor  a  la  ANI  durante  el
correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales del Personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir  la
remuneración en los términos del Contrato, se pagará la remuneración fija mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoría y Coordinación constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los
recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa cláusula.  

 
e. La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta de Cálculo de la

Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal (c) de la presente cláusula,
para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la fiduciaria que administra
los recursos del Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el
Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren
los recursos destinados para el pago de la Interventoría.  Durante el tiempo del trámite hasta la
fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor, quedando
el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría junto con
los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato
de Interventoría.  

 
f. El  valor  máximo  a  pagar  por  la  remuneración  mensual  “Cuota  (mr)”  será  el  ofertado  por  el

proponente seleccionado de acuerdo con la etapa o fase en la que se encuentre expresado en
pesos  del  mes  de referencia,  este  se  deberá  actualizar  a  pesos  corrientes  de acuerdo con las
siguientes consideraciones:
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a) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el mismo año del mes de referencia no se

realizará  actualización  del  valor  de  la  cuota  a  precios  corrientes,  esto  para  el  periodo
comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de
ese mismo año.

b) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el año siguiente al año del mes de referencia,
el valor de la cuota se deberá actualizar a pesos corrientes con el IPC del mes de diciembre
del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio, aplicando la fórmula
que se establece en el presente numeral, esto para el periodo comprendido entre la fecha
de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

   
c) Para el literal (b) y las siguientes anualidades se pagará conforme a la siguiente formula: 

Cuota(m)=Cuota (mr )∗Factor IPC

Donde:         

Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor con IVA incluido, en pesos
corrientes para el Mes "m"

Cuota (mr) Valor  del  pago  mensual  a  ser  realizado  al  Interventor  en  Pesos  del  Mes  de
Referencia con IVA incluido para el Mes “m”

Factor IPC

Factor de actualización que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

IPC (ú<año )

IPC( r )

Donde:

IPC (últ año): IPC publicado por el DANE correspondiente al IPC de diciembre del año
inmediatamente anterior a la fecha en que se genera la Cuota(m) 

IPC(r): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE

g.  En caso de ejecutarse una fracción de un mes, el pago se realizará de acuerdo con el número de
Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional a los
Días ejecutados teniendo como base un mes de 30 días. Para calcular el valor a pagar de cualquier
mensualidad se tomará como base el Mes de 30 días. 
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h. El valor mensual a reconocer en el Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, será establecido
mediante la siguiente formula de tal forma que se contemplen los descuentos a aplicar:

Valor de Remuneraci ónMensual=Cuota(m )−DP (mr )∗FM∗(1+% IVA )∗Factor IPC

Donde:         

Valor  de
Remuneración
Mensual

Valor mensual a reconocer descontando las deducciones de personal aplicables
para cada una de las etapas del contrato

Cuota (m)
Valor del pago mensual máximo a ser realizado al Interventor con IVA incluido, en
pesos corrientes para el Mes "m" calculado de acuerdo con la cláusula xx de la
minuta del contrato de interventoría

DP (mr )

Deducciones o descuentos de personal realizados en el mes m en pesos del mes
de  referencia,  de  acuerdo  con  el  presupuesto  desagregado  presentado  en  la
oferta económica del proceso de adjudicación.

FM Factor  multiplicador  establecido  en  el  pliego  de  condiciones  del  proceso  de
concurso de méritos.

IVA Tasa  de  Impuesto  al  Valor  Agregado  establecido  por  ley  al  momento  de  la
suscripción del Contrato de Concesión.

Factor IPC

Factor de actualización que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

IPC (ú<año )

IPC( r )

Donde:

IPC (últ año): IPC publicado por el DANE correspondiente al IPC de diciembre del año
inmediatamente anterior a la fecha en que se genera la Cuota(m) 

IPC(r): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE

i. En los casos en que la fase Construcción se amplíen, la ANI determinará la remuneración mensual a
la interventoría de acuerdo con la plantilla mínima de personal que intervino.

j. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta
de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo cual a la firma del Contrato
adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a treinta (30) Días.  
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k. El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, junto
con  los  informes  y  requerimientos  efectuados  por  la  ANI,  así  como el  acta  de  liquidación  del
Contrato de Interventoría, previa aprobación por parte del supervisor o del Equipo de Coordinación
y seguimiento del Proyecto designado para tal fin del Contrato y a la prórroga de la garantía única
de cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

10.3.1 ANTICIPO 

No Aplica 

11 INSTANCIA SEGUIMIENTO

El seguimiento a la ejecución del contrato se realizará a través de: 

SUPERVISIÓN x
INTERVENTORÍA

El supervisor del contrato será el vicepresidente Ejecutivo o a quien este delegue.  

12 ANEXOS DEL ESTUDIO PREVIO

1) Análisis del Sector y Estudio del Mercado
2) Anexo de minuta de contrato 
3) Matriz de Riesgos firmada.
4) Anexo 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO  
5) Formatos técnicos para la verificación o evaluación.

ROBERTO UPARELA BRID
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

MAURICIO MARTIN MUÑOZ
GERENTE FINANCIERO

LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO
GERENTE DE PROYECTOS

Anexos: Lo enunciado en el documento
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cc:
Proyectó: 
VoBo: ANA MARIA MARGARITA AREVALO OROZCO, CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNANDEZ , JOHN ALEXANDER REY CANON, LILIAN MERCEDES
LAZA PINEDO Coord GIT, MARIA XIMENA SANCHEZ ORTIZ, MAURICIO MARTIN MUNOZ GERENTE, NESTOR RAUL PALACIOS SUESCUN
20253050093809 - 13-11-2025
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