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MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20205000369823

*20205000369823*
Bogotá D.C. 2020-11-05

PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratación

DE: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

ASUNTO: Solicitud  trámite de terminación  anticipada contrato IDRD-CTO-1794-
2020.

De manera atenta  solicito  dar  por  terminado  el  contrato  del  asunto,  conforme con el
concepto  favorable  emitido  por  el  supervisor  del  contrato  mediante  memorando
consecutivo 20205100344853 del 23/10/2020, dada la solicitud de terminación anticipada
realizada  por  el  contratista  NIETO  TELLEZ  CRISTIAN CAMILO  mediante  escrito
20202100180562 del 21/10/2020, en la que expone como fundamento de esta petición
“Por medio de la presente notifico la solicitud de finalización del contrato de prestación de
servicios 1794 del 21 de agosto de 2020, por motivos personales que me imposibilitan dar
continuidad de una manera idónea a las actividades desarrolladas. (…)”,  con fecha de
efecto  del  16/11/2020,  siendo  éste  el  último  día  de  ejecución  del  contrato,  dada  la
respuesta emitida al contratista con el oficio 20205000133811 del 26/10/2020 y dado que:

 El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas
hasta la fecha de su solicitud.

 Se encuentra al día en el pago de la Seguridad Social Integral conforme lo 
ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

 No se ve afectada la prestación del servicio del proyecto de inversión 7854. 

La anterior solicitud conforme con lo indicado en el numeral 2.3.1 del Estudio previo que
dio lugar a la suscripción del contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales
del contratista, y que en el sub-numeral 20 indica:

“Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo
dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad.
PARAGRAFO:  El  IDRD  se  reserva  la  posibilidad  de  aceptar  o  negar  la  solicitud,  de
acuerdo con su estudio, justificación y las necesidades de la contratación.”

De la misma manera, conforme con el Manual de Contratación vigente a través de la
Resolución 200 del 17/07/2020, numerales 5.3.1.14 y 5.3.1.18 sobre las funciones de la
supervisión, numeral 5.3.3.2 sobre prohibiciones a los supervisores, numeral 5.3.4 sobre
modificaciones contractuales, que indican:

“Las funciones de supervisión e interventoría se presentan a continuación:
(…)
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5.3.1.14.  Justificar  y  solicitar  al  ordenador  del  gasto  las  modificaciones  o  ajustes  que
requiera el contrato.
(…)
5.3.1.18. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida
y detallada sustentación.

(…)
Esta estrictamente prohibido a los supervisores e interventores:
(…)
5.3.3.2. Realizar modificaciones al contrato, tomar decisiones, dar instrucciones, celebrar
acuerdos o suscribir  documentos que tengan por finalidad cambiar  las condiciones del
contrato, de competencia exclusiva del ordenador del gasto.

(…)
5.3.4 Modificaciones Contractuales.
(…) La modificación debe hacerse a petición del  supervisor o interventor  del  Contrato,
dirigida  a  la  SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN,  como mínimo  con  cinco  (5)  días
hábiles  de  anticipación  a  la  fecha  en  que  se  pretende  que  la  misma  tenga  efectos
jurídicos.”

5.4.1 Liquidación por mutuo acuerdo
“(…)  Las  terminaciones  anticipadas  de  los  contratos  de  prestación  de  servicios
profesionales y de apoyo a la gestión no se tramitarán por medio del acta; se deberá elevar
solicitud  dirigida  a  la  SUBDIRECCION  DE  CONTRATACIÓN  debidamente  motivada,
donde se indique la fecha en que se dará por terminado el contrato para que a través del
SECOP, conste la transacción.”

Y finalmente considerando lo indicado en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos
generales, literal b, del procedimiento para la ejecución de los contratos, versión 1 del
31/07/2020 que indica:

“b.  Toda modificación  contractual  debe ser  revisada  y  aprobada por  el  Ordenador  del
Gasto previo envío para su trámite en la Subdirección de Contratación.”

Cordialmente,

MARIO GIOVANNI MONROY HERNÁNDEZ
Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Anexos: N/A.
Copia: N/A
VACIO VACIO
Elaboró: Yakson Flechas Mendivelso – Abogado Contratista STRD
Proyectó: Yakson Flechas Mendivelso – Abogado Contratista STRD
Revisó: Stephanie Michelly Pinzón Garcés – Abogada Contratista STRD
Aprobó: N/A
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