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MODIFICATORIO 02 AL 
AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 25000863 H3 DE 2025 LOTE 2 

 

REFERENCIA: PRORROGA DE TRES PUNTO CINCO MESES DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2025 AL 05 DE ABRIL DE 2026 

 
Entre los suscritos, a saber NANCY VALBUENA RAMOS, mayor de edad, vecina de Bogotá 
D.C, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.102.213 de Bogotá, obrando en su 
condición de DIRECTORA DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, nombrada mediante 
Resolución interna número 02273 del 26 de agosto de 2025 y acta de posesión No. 00633 del 
26 de agosto de 2025, facultada para la celebración del presente acto contractual, conforme la 
delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993 artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, la 
Resolución interna No.1363 del 11 de julio de 2023 “Por medio de la cual se delegan unas 
funciones”, modificada parcialmente por la Resolución 00124 del 25 de enero de 2024, y por la 
Resolución 02941 del 18 de diciembre de 2024, quien para los efectos del presente modificatorio, 
en adelante se denominará la AEROCIVIL, por una parte; y por la otra, ANGIE ANDREA 
HERNANDEZ CASTILLO, persona mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.013.623.150 de Bogotá, en calidad de 
Representante del proponente CONSORCIO AMBIENTE SAV con Nit. 901.982.590-5, integrado 
por las siguientes personas jurídicas: 1. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC con 
NIT. 901.506.750-7 con un porcentaje de participación del 45%, 2. I V INGENIEROS 

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899.999.059-3  

CONTRATISTA CONSORCIO AMBIENTE SAV Nit. 901.982.590-5 

OBJETO 
 
 
 
 
 
VALOR ACTUAL               

REALIZAR LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MANEJO AMBIENTAL 
LOTE 2 - Regional Norte y Regional Noroccidente (aeropuertos 
Hacaritama de Aguachica, Santiago Pérez Quiroz de Arauca y 
Gustavo Vargas de Tame  
  
$3.806.170.886 INCLUIDO IVA    

 
PLAZO INICIAL 

 
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 

 
OTRO SI 01: 

 
CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL 
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CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., con NIT. 900.381.226-6 con un porcentaje de 
participación del 60% y 3. SAINPRO INGENIERIA S.A.S. con NIT 901.857.629-9 con un 
porcentaje de participación del 10% restante, según otro si No. 1 al documento de conformación 
del 01 de octubre de 2025 quien para los efectos del presente acto contractual se denominará el 
CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2025, las citadas partes aprobaron a través de la plataforma 
del Secop II el Contrato de consultoría No. 25000863 H3 de 2025 lote 2, el cual tiene por objeto 
“REALIZAR LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE MANEJO AMBIENTAL LOTE 2” Regional Norte y Regional Noroccidente 
(aeropuertos Hacaritama de Aguachica, Santiago Pérez Quiroz de Arauca y Gustavo Vargas de 
Tame) por un valor total de tres mil ochocientos seis millones ciento setenta mil ochocientos 
ochenta y seis pesos m/cte ($3.806.170.886) INCLUIDO IVA, con un plazo de ejecución de hasta 
el 15 de diciembre de 2025, término que comenzó a contar a partir del 24 de septiembre de 2025, 
fecha en la cual se suscribió el acta de inicio. 
 
2. Que el 09 de diciembre de 2025, las citadas partes aprobaron a través de la plataforma 
del Secop II el otro si 01 al Contrato de consultoría No. 25000863 H3 de 2025 lote 2, respecto 
del cambio de representante legal.  

 

3. Que, en el marco de la contratación estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala 
con total claridad que los contratos estatales corresponden a todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones, nominados o innominados que deriven “del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad”. 
 
4. Que, en adición a lo anterior, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone expresamente que 
el contenido de los contratos estatales será aquellos que libremente establezcan las partes 
contratantes, en seguimiento del principio de autonomía de la voluntad y en procura del 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
5. Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales “se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas 
en esta Ley”. 
 
6. Que, en relación con estas disposiciones, el Consejo de Estado ha reconocido que “la 
autonomía negocial es uno de los ejes axiales de la contratación estatal”.1 Particularmente, el 

 
1 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Radicación 39.040. 
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máximo tribunal de la jurisdicción administrativa ha destacado que este principio permite 
transformar las manifestaciones de voluntad en verdaderas normas jurídicas que vinculan a 
quienes participan en su creación. 
 
7. Que, en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el objetivo de la introducción 
del principio de la autonomía de la voluntad al régimen de contratación pública consiste en dotar 
a la Administración de un amplio margen de libertad para que, dentro de los límites que impone 
el interés público y los principios de la función administrativa, regule las relaciones contractuales 
con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades.2 
 
8. Que, asimismo, el Consejo de Estado ha señalado que "la Ley permite una cierta 
discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil 
regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden 
presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que 
debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones 
técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, 
(artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o 
solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); 
etc. Nótese que. sin embargo. en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines 
públicos que hay que salvaguardar. (…)”3 
 
9. Que según quedó expreso en las consideraciones precedentes, las partes se encuentran 
facultadas para introducir reformas o modificaciones en los contratos que no comporten 
alteraciones en su objeto, siempre y cuando encuentren justificación en el cumplimiento de los 
fines esenciales de la contratación, en la necesidad de garantizar la adecuada prestación del 
servicio y en la adecuación de un contrato a las nuevas realidades fácticas y jurídicas que lo 
gobiernen.  
 
10. Que el contratista mediante comunicación AIP-IMA-780-019-25 del 03 de diciembre de 
2025 solicita la modificación contractual respecto de la prórroga del plazo del Contrato de 
consultoría No. 25000863 H3 de 2025 lote 2 
 
11. Que el área ejecutora mediante oficio 2025392030051374 Id: 2419661 del 09 de 
diciembre de 2025 solicita la modificación del contrato de consultoría No. 25000863 H3 de 2025 
lote 2 del CONSORCIO AMBIENTE SAV respecto de la prorroga solicitada por el contratista.  

 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-949 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Sentencia del 13 de agosto de 2009. C.P. Enrique José Arboleda 
Perdomo. Radicación 1.952. 
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12. Que, en sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2025, los miembros del Comité de 
Contratación recomendaron la modificación al Contrato de consultoría No. 25000863 H3 de 2025 
lote 2, en los términos solicitados por el ordenador del gasto. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, 
de conformidad con las siguientes, 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. – MODIFICAR EL ARTÍCULO 4 PLAZO DEL CONTRATO de consultoría No. 
25000863 H3 de 2025 lote 2, el cuál quedará así: 
 
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 05 de abril de 2026.  
 
SEGUNDA. – JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su 
viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal y económico del Contrato de consultoría No. 
25000863 H3 de 2025 lote 2, sin que exista lugar a modificación o adición presupuestal alguna. 
Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente otrosí continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la firma de las partes. 
En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas 
vigentes. 
 
CUARTA. - NOVACIÓN: El presente otrosí no da lugar a novación ni a modificaciones de los 
derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de consultoría No. 25000863 H3 
de 2025 lote 2, diferentes a los aquí consignados. 
 
QUINTA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos 
enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en 
el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los. 
 
Elaboró:   Diana María Contreras Ocampo – Abogada Grupo Procesos Contractuales  

Revisó:  Janeth Dayanes Polanias Soto – Coordinadora Grupo Procesos Contractuales   
Revisó:  Jesús Mosquera Titimbo – Profesional Aeronáutico III    JMT 
Vo. Bo.  Edilsón Arenas Silva – Director Administrativo  
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