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Muy buen día,

Anexamos el Informe de Ejecución N.° 4, correspondiente al Contrato N.° 4600018397, cuyo objeto es el suministro
de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o
capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N.°
24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II – Lote 2.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo los lineamientos de la supervisión, se remiten
adjuntos el informe y los soportes documentales correspondientes, los cuales permiten evidenciar la ejecución
técnica, administrativa y financiera del contrato, así como la trazabilidad de las entregas realizadas y el cierre
documental del proyecto.

Se anexan los siguientes documentos:

Anexo: Acreditación del pago de la seguridad social y parafiscales, con sus respectivas planillas de pago.

Anexo: Formatos de recibo de insumos diligenciados en original.

Anexo: Registro fotográfico y documento en Word con observaciones sobre actas pendientes.

Anexo: Acta firmada de la reunión de Comité Técnico realizada el 9 de diciembre.

Anexo: Acta de Recibo Parcial N.° 2.

Anexo: Acta de Terminación del contrato.

Documento en Excel para trazabilidad de fotografías y actas originales.

Agradecemos confirmar la recepción de la información remitida. Quedamos atentos a cualquier observación, ajuste
o requerimiento adicional que considere pertinente la supervisión.

Aprovecho este correo para manifestar  en nombre del equipo de Gestión Agroambiental  sas sincero
agradecimiento a la doctora Teresita de Jesús Rengifo Martínez, a la doctora Marcela Orrego Valencia y al doctor
Óscar David Pérez Arango, por el acompañamiento permanente, la disposición y el compromiso demostrados
durante la ejecución del proyecto. Su orientación técnica, seguimiento oportuno y apoyo institucional fueron
fundamentales para el cumplimiento del objeto contractual y para el desarrollo ordenado, transparente y articulado
de las actividades. Mi Dios les pague por su valioso aporte, compromiso y colaboración, sin los cuales no habría sido
posible alcanzar los resultados logrados.

 mil gracias, lindo día.
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INFORME DE EJECUCION N° 4 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600018397  
 

CONTRATO N°: 4600018397 

CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONOMICO NIT 890.900.286-0 

CONTRATISTA: GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S 900504858-0 

NIT: 900504858-0 

 

 

 

OBJETO: 

Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos 

agropecuarios como acciones complementarias a la formación 

y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños 

productores agropecuarios, en el marco del convenio 

N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. 

Lote 2 

VALOR: $ 128.700.000 Incluido IVA 

 

PLAZO: 

El plazo de este contrato es de ciento veinte (120) días 

calendario, contados a partir de la firma del acta 

de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025 

NATURALEZA

 DE

L CONTRATO: 

Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica 

DOMICILIO: Distrito Medellín 

 
 
 

 
Fecha de inicio: 10/09/2025 

Fecha de finalización: 15/12/2025 

Supervisora coordinadora: Teresita de Jesús Rengifo Martínez 
Supervisora Colegiada-técnico para la región de Urabá: Marcela Orrego Valencia Supervisor 
Colegiado-técnico para la subregión Oriente: Oscar David Pérez 
 
Periodo del informe: del 01/12/2025 hasta 15/12/2025 Fecha de 
presentación del informe: 12/12/2025 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENMARCADO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N°4600018398, A CONTINUACION 
SE RELACIONA LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS 

 
OBLIGACIONES TECNICAS: 
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con 

todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y 
administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los 
estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. desarrolló de manera rigurosa todas las actividades técnicas, 

administrativas, logísticas y operativas necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto 

contractual, en coherencia con los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y los 

lineamientos impartidos por la supervisión. 

Durante este periodo se mantuvo la ejecución de las acciones programadas, la articulación 

permanente con los funcionarios del SENA, las UMATA municipales y los líderes de las 

organizaciones beneficiarias, así como el cierre documental de las entregas realizadas en los 

diferentes municipios. 

Es importante dejar constancia de que la totalidad de los insumos fue entregada en su integridad 

antes de la fecha de corte del presente informe, cumpliendo con las cantidades, especificaciones 

técnicas y condiciones logísticas establecidas en el contrato. Posterior a las entregas, Gestión 

Agroambiental S.A.S. mantuvo seguimiento activo y comunicación continua con las entidades 

competentes y los líderes de las asociaciones rurales, con el fin de atender oportunamente cualquier 

inquietud o eventual reclamación. 

No se presentaron observaciones, quejas o inconformidades respecto a los insumos suministrados, 

lo cual confirma la conformidad técnica y operativa del proceso. 

De igual manera, se continuó con la gestión de las actas de recibo, algunas de las cuales dependían 

de actos institucionales previamente programados por entidades como el SENA o las UMATA tal 

como se evidenció en el Informe de Ejecución N°3, debido a que dichas entidades utilizan estos 

espacios formales para realizar la verificación oficial de los insumos entregados. Como resultado, 

algunas actas fueron firmadas en fechas posteriores, siguiendo la agenda territorial de cada 

institución. Gestión Agroambiental S.A.S. acompañó y continuará acompañando estos procesos 

hasta completar el cierre documental requerido. 

En este marco de cumplimiento técnico-administrativo, Gestión Agroambiental S.A.S. participó 

activamente en la reunión del Comité Técnico N°5, adelantada el día 9 de diciembre de 2025, 

convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico para orientar el proceso de terminación 

contractual del contrato N°4600018397. 

Durante esta sesión se abordaron los siguientes aspectos relevantes: 

a. Gestión para la terminación del contrato 

• Presentación del Informe de Ejecución N°4, como insumo central para consolidar el estado 

final del suministro. 



• Revisión del Informe de Seguimiento a la Contratación Estatal, elaborado por la entidad. 

• Socialización del procedimiento para la firma del Acta de Recibo Parcial, la cual será 

elaborada por la entidad y firmada a mano alzada por ambas partes. 

• Lineamientos para la elaboración y firma del Acta de Terminación, documento oficial con el 

cual se formaliza la culminación del contrato. 

Gestión Agroambiental S.A.S. reiteró su total disposición para acompañar cada una de estas etapas 

y aportar los soportes requeridos. 

b. Fechas para la gestión de documentos requeridos 

La supervisión definió los plazos y actividades necesarias para: 

• Entregar el Informe de Ejecución N°4 con sus anexos. 

• Consolidar las actas pendientes por firma del SENA y UMATA. 

• Radicar la documentación necesaria para la posterior emisión del Recibo a Satisfacción. 

Gestión Agroambiental S.A.S. confirmó su cumplimiento frente a los tiempos establecidos y 

garantizará la trazabilidad de los documentos durante todo el proceso. 

c. Consideraciones adicionales del Comité 

La supervisión reiteró la importancia de: 

• Cumplir estrictamente con los plazos y requisitos de entrega documental. 

• Mantener comunicación permanente entre la entidad y Gestión Agroambiental S.A.S. 

• Atender cualquier requerimiento adicional que se genere durante la etapa de cierre. 

Gestión Agroambiental S.A.S. reafirmó su compromiso con un cierre contractual transparente, 

organizado y plenamente alineado con la normatividad vigente. 

2. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, de acuerdo con las 

especificaciones determinadas en el proceso de selección. Anexo 4 (Ficha Técnica de los productos) 

 
La verificación realizada evidencia que la totalidad de los insumos entregados en los ciclos anteriores 
cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 4 del proceso contractual, 
garantizando su contenido, calidad, presentación y conformidad con la normatividad aplicable al 
transporte de productos agropecuarios. Gestión Agroambiental S.A.S. realizó la revisión 
correspondiente de cada referencia frente a su ficha técnica, asegurando que los productos 
suministrados corresponden exactamente a lo establecido en los documentos contractuales. Así 
mismo, se cuenta con registro fotográfico detallado de los insumos entregados, evidenciando su 
adecuado estado al momento de la entrega y la conformidad de los beneficiarios. No se registraron 
observaciones o no conformidades relacionadas con calidad, por lo cual las fichas técnicas y 
fotografías anexas constituyen los soportes que acreditan el cumplimiento pleno de esta obligación. 
 
 
INSUMOS SUMINISTRADOS  



 
 

 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD MUNICIPIO
GRUPO 

ORGANIZATIVO

LIDER O 

REPRESENTANTE 

DEL GRUPO

PUNTO ECOLÓGICO DE 4 PUESTOS. CAPACIDAD 

55 LITROS. COLORES ROJO, VERDE, NEGRA, 

BLANCA CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA 

CON ELECTROSTATICA CALIBRE 18 CON TECHO Y 

TABLERO INFORMATIVO DE CADA CANECA EN 

DONDE DESCRIBE QUE DESECHAR EN CADA 

COLOR DE RECIPIENTE

Unidad 1 Toledo
Asociación Colombiana 

Todo es Agricultura

Leydi Adriana Pineda 

Zapata

Rollo de plastico para invernadero calibre 8. 

Transparente ancho 6 mt ancho calibre 8. Producto 

plástico de alta tecnología y con aditivos 

estabilizadores que los hace muy resistentes a los 

esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y 

por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar, 

componentes presentes en los diferentes cultivos.

Rollo 6 m 

de ancho x 

50 m de 

largo

1 Toledo
Asociación Colombiana 

Todo es Agricultura

Leydi Adriana Pineda 

Zapata

Mesa de lavado  de frutas y vegetales en acero 

inoxidable. Mesa de selección de frutas y hortalizas en 

acero inoxidable . Mesa de selección por tamaño para 

frutas y verduras en acero inoxidable. Ventana de 

tamaño ajustable al calibre del producto. Apta para 

seleccionar por tamaño variedad de frutas y hortalizas

Unidad 1 Toledo
Asociación Colombiana 

Todo es Agricultura

Leydi Adriana Pineda 

Zapata

Mesa de lavado en acero inoxidale. Elaborada en acero 

inoxidable. Se utiliza para lavar gran variedad de frutas 

y vegetales, a través de duchas aspersoras que 

permiten eliminar residuos e impurezas, por medio de 

un proceso de lavado manual.

Unidad 1 Toledo
Asociación Colombiana 

Todo es Agricultura

Leydi Adriana Pineda 

Zapata

TANQUE PLASTICO S/CONEXIONES 1000 LT. Los 

tanques de agua son fabricados con el proceso de 

rotomoldeo, utilizando como materia prima polietileno 

100 % virgen. La materia prima utilizada cumple con la 

norma FDA 21 cfr 177.1520 para contacto con 

alimentos y agua potable. Cierre hermético tanque / 

tapa, refuerzo circular en el fondo del tanque, lo que 

previene deformaciones.

Doble refuerzo en el cuerpo del tanque , lo que 

garantiza su estabilidad dimensional,Accesorios: 2 

acoples macho de 1” ; 1 acople hembra de 1 “; 1 

acople macho de ½ “ , 2 empaques caucho 1” y 1 

empaque caucho ½”."

Carretilla Doble Rueda Gran Capacidad 227 L. 

Carretilla ideal para transportar material pesado de un 

lugar a otro, al tener dos ruedas en la parte delantera 

de la carretilla brinda mayor estabilidad y soporte a la 

hora de transportar cualquier carga de un lugar a otro. 

Cuenta con una resistencia de carga de 580 kg y 

capacidad de 175 L. Su llanta es neumática reforzada, 

diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con 

mayor estabilidad. Es la mejor opción si estás en busca 

de una carretilla resistente.

Unidad 2 Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Jaime Alberto 

Restrepo Morales

Jaime Alberto 

Restrepo Morales
Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Unidad 1



 
 
 

Overol Enterizo Manga Corta Azul  •Talla: L •Color : 

Azul •Composición : 100% Algodón
Unidad 5 Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Jaime Alberto 

Restrepo Morales

Overol Enterizo Manga larga Azul •Talla: L •Color : Azul 

•Composición : 100% Algodón
Unidad 5 Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Jaime Alberto 

Restrepo Morales

Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a 

quimicos, gran barrera de proteccion contra 

pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo 

frente a eventuales contagios frente a enfermedades 

infectocontagiosas.

Caja x 50 

unidades
5 Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Jaime Alberto 

Restrepo Morales

Cemento Gris 50kg Bulto x 50 kg 32 Amaga

Asociacion de 

Porcicultores  

emprendedores de 

Amagá

Jaime Alberto 

Restrepo Morales

Cordon electrico x 200 metros. Cordón trenzado con 

alambre conductor.

Posee seis filamentos conductores de acero inoxidable. 

Ideal para sistemas de pastoreo por franjas. Permite 

optimizar sus pasturas ya que controla los lugares de 

alimentación.

Empalme “M” Cinta-Cordón Eléctrico. Empalme o unión 

para cinta, cordón y alambre galvanizado. Descripion: 

Ideal para cercas eléctricas móviles con cordón o 

cinta. Une dos rollos o secciones de cinta eléctrica. 

Permite la unión entre cinta o cordón y alambre 

galvanizado conservando la conductividad.

Unidad 15 Amalfi
Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Amparo Giraldo

Tensor de cinta o cordón electrico. Descripcion: 

Tensor para cinta eléctrica. Ideal para unir o templar la 

cinta en rotación de potreros por franja

Unidad 16 Amalfi
Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Amparo Giraldo

Aislador Tornillo Negro. Descripcion: Aislador en aro 

con tornillo de rosca y punta afilada.

Ideal para cercados en madera. Úselo en toda la 

distribución del cercado que conduce el alambre 

electrificado Aislador en forma de aro con tornillo de 

rosca y punta afilada

Voltimetro de Luces. Descripcion: chequeador de 

corriente de cercas electricas. Instrumento que sirve 

para medir la diferencia de potencial entre dos puntos 

de un circuito eléctrico.

Unidad 6 Amalfi
Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Amparo Giraldo

Varilla de Fibra de Vidrio 1.5m x 10mm  X  5 Unds. 

Materia 100% original. Incluye un Aislador. Filtro UV 

que protege de los rayos solares. Varilla en fibra de 

vidrio de alta resistencia con punta de aluminio para 

cinta o cordón se usa en cerca móvil. Se vende sola o 

en kit con dos aisladores varilla móvil. Alta resistencia a 

la intemperie.

Kit de 5 

unidades
15 Amalfi

Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Amparo Giraldo

BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, 

POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA 

CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS 

Paquete 50 unidades 25 Andes

 Asociación de 

productores agropecuari

os de Santa Inés 

 Yiliver Herrera 

Meson en acero inoxidable mesa de lavado y 

separacion . Mesón de acero inoxidadble para lavado 

de los peces lamina 100% acero inoxidable calibre 18. 

Cubierta de grado alimenticia – sanitaria reforzada con 

faldon y omega. Base de mesa fabricada en tubo de 

acero inoxidable de 1 ¹/2” pulgadas calibre 18.

Niveladores de piso acero inoxidable. Entrepaño acero 

inoxidable calibre 18 Bordes alrededor de la mesa de 

10 cm de altura

MEDIDAS DEL MESON: Alto 1 m, Largo: 2 m, Ancho 

1, m

Piscícola punto pez  Sandra Gomez Usuga Unidad 1 Apartado

Amparo GiraldoAmalfi
Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Paquete x 100 unidades4

Asociación de mujeres 

ganaderas de Amalfi
Amparo GiraldoRollo x 200 m 10 Amalfi



 

Lavaplatos acero inoxidable. Escurridor derecho 

monocontrol Medidas 1,5 m x 60 cm liso, sobreponer, 

material: acero inoxidable (ansi 430)

Largo: 50 cm - Ancho: 35 cm - Alto:  20 cm

Neveras isotérmicas  portatiles.  Nevera Portatil. 

Cámara de aislante térmico  en cuerpo y tapa. 

Pequeña compuerta en la parte superior para no tener 

que abrir toda la tapa y evitar así la fuga de frío. 

Tratamiento con inhibidores de rayos UV contra los 

efectos del sol directo. Revestimiento contra manchas y 

olores.

Tapón de desagüe con cierre roscado. Asas plegables 

reforzadas. Tapa con doble cierre. Soportes para 

bebidas en la tapa. Grosor Termico :46. mm. 

Capacidad: 156 litros - 280 Latas. Medidas Exteriores 

Aprox: L 107 x An 47 x Al 58 cms.

Tanque de 6 mts de diametro de geomembrana calibre 

40 montado en malla electrosoldada de 6mm.
Unidad 1 Apartado Piscícola punto pez  Sandra Gomez Usuga 

BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, 

POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA 

CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS 

Paquete 50 unidades 25 Betania

Asociación de 

productores y 

comercializadores d 

eproductos agroecuarios 

del Citará "ACOPACI" 

Gustavo Estrada 

Cardona

Rejillas excluidoras de reinas plastica Unidad 6 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Trampa recolectora propóleo plástica Unidad 5 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Trampa de polen piquera Unidad 4 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

kit (porta copa, base, copa celda y jaula) para cria de 

reinas
Kit para cria de reinas 10 Betania

Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Molde de silicona para hacer copa celdas (2 filas 

96x48x14mm), cap. 10 celdas
Unidad 2 Betania

Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Jaula de transporte JZDZ - apicola Unidad 18 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Polvillo de polen (kg) Unidad 8 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

Translarvador chino Unidad 7 Betania
Asociacion de 

apicultores de Betania

oscar dario ruiz 

velazques

PALA. Tipo de pala : Punta huevo

Material de la hoja : Acero

Material del mango : Madera

PRENSA DOBLE PARA QUESO. Prensa manual para 

quesos en acero inoxidable
Unidad 1 Caceres

Corporación 

agroindustrial de mujeres 

campesinas víctimas del 

bajo cauca filial 

Asoagromicauca

Luz elena Ruiz Suarez

MOLDES PARA QUESO. Moldes para queso en acero - 

Rectangular - capacidad 3 y 5 libras
Unidad 3 Caceres

Corporación 

agroindustrial de mujeres 

campesinas víctimas del 

bajo cauca filial 

Asoagromicauca

Luz elena Ruiz Suarez

Cava Nevera Plástica - Capacidad de 45 Litros Unidad 1 Caceres

Corporación 

agroindustrial de mujeres 

campesinas víctimas del 

bajo cauca filial 

Asoagromicauca

Luz elena Ruiz Suarez

Yenis Aguirre  

Vanegas - Yanis 

Belkis Suarez Acosta

Caceres

Unidas Reciclan  por un 

Mañana  Limpio - 

Asociacion de Mujeres 

Campesinas y 

Recicladoras del Bajo 

Cauca

Unidad 36

Piscícola punto pez  Sandra Gomez Usuga Unidad 3 Apartado

Sandra Gomez Usuga Apartado Piscícola punto pez  Unidad 1



 

TERMÓMETRO DE PUNZÓN DIGITAL RANGO: -50 ºC 

a 300 ºC
Unidad 1 Caceres

Corporación 

agroindustrial de mujeres 

campesinas víctimas del 

bajo cauca filial 

Asoagromicauca

Luz elena Ruiz Suarez

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE ACERO 4,5 

MM DE 100X100  X 6 METROS

1 Unidad x 

6 mts
7 Caicedo

Asociación Productora 

De Cafe Especial De 

Antioquia

Fernely Benitez Lopera

Pintura epoxica color blanca como esmalte resistente a 

productos químicos, al desgaste, a la humedad.

Balde de 5 

galones o 

20 litros

1 Caicedo

Asociación Trapiche 

Comunitario de la 

Vereda el Hato del 

Municipio de Caicedo

 Andrés Berrio Holguin 

Pintura a base de gasolina color blanca para pintura 

externa, diseñada para proporcionar un acabado de 

protección brillante, resistente y duradero,soportan 

temperaturas intermitentes de hasta 260 °C y resisten 

la acción del aceite, la gasolina, grasa, óxido, sal, 

humedad y solventes. 

Balde de 5 

galones o 

20 litros

1 Caicedo

Asociación Trapiche 

Comunitario de la 

Vereda el Hato del 

Municipio de Caicedo

 Andrés Berrio Holguin 

Pintura a base de aceite color rojo  es resistente al 

agua, duradero, con alto brillo y excelente adherencia

Balde de 1 

galon
1 Caicedo

Asociación Trapiche 

Comunitario de la 

Vereda el Hato del 

Municipio de Caicedo

 Andrés Berrio Holguin 

Disolvente para Pintura que tenga compatibilidad con 

diferentes tipos de pinturas y recubrimientos, 

Contribuyen a un acabado profesional y estéticamente 

agradable, Permiten controlar el tiempo de secado

Balde de 

10 litros 
1 Caicedo

Asociación Trapiche 

Comunitario de la 

Vereda el Hato del 

Municipio de Caicedo

 Andrés Berrio Holguin 

Tanque recolector de agua 2000 litros color negro o 

azul, deben ser resistentes, impermeables, y estar 

protegidos de la intemperie. También deben cumplir 

con normas y condiciones para que el agua se 

mantenga en buen estado.

Unidad 1 Caicedo

Asociación Trapiche 

Comunitario de la 

Vereda el Hato del 

Municipio de Caicedo

 Andrés Berrio Holguin 

Bomba Fumigadora manual  de Espalda 20LT. 

BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 

5,28 galones.

Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, 

pistón y cámara externa.

Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 

300 PSI.

Presión de trabajo: 40 PSI-10%

Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI

Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 

c/min.

Peso neto: 6 Kg o 12 libras.

Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 

cm- largo 42,5 cm.

Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, 

largo 43 cm   fumigadora de espalda

BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, 

POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA 

CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS 

Paquete 50 unidades 3 Cañasgordas
Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo

Liliana Maria Durango 

usuga

Palin Hoyador con cabo, es una herramienta versátil y 

resistente diseñada para abrir agujeros y llevar a cabo 

labores de poda, desmane o deshije en cultivos de 

caña, plátano y banano.Ancho de la hoja: 17.7 cm, 

Longitud total: 1.69 m, peso aproximado: 2.5 kg, 

Diseño alargado que facilita la perforación en 

terrenosduros.

Unidad 1 Cañasgordas
Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo

Liliana Maria Durango 

usuga

Azadón forjado de una sola pieza en acero alto 

carbono,

diámetro cónico de 38-39 mm.

Ancho de Hoja 8″ (20 cm)

Altura de Hoja 8″ (20 cm)

Peso 2 lb. Cabo de madera de 1.20 m

Liliana Maria Durango 

usuga
Cañasgordas

Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo
Unidad 2

Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo

Liliana Maria Durango 

usuga
Unidad 1 Cañasgordas



 

Deshojadora con cuchilla en acero inoxidable templado 

que permite deshojar, desbeyotar, desmanar y realizar 

cirugia en cultivos de platano y banano y tubo 

telescopico en aluminio dos secciones con alcance de 

2 a 4m de altura y el tubo interno viene anodizado para 

que no manche las manos y el externo tiene 

recubrimiento en pintura electro - estatica.

Unidad 1 Cañasgordas
Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo

Liliana Maria Durango 

usuga

Machete 22” tres canales mango biomaterial con 

cubierta, Material de la hoja Acero, Tipo de cuchilla 

Recta, Tipo de filo de la hoja Liso; Resistente y 

duradero, tratado térmicamente para una mayor 

dureza. Corte limpio, filo penetrante que facilita el corte 

de cualquier tipo de vegetación o cultivo. A tu medida, 

ligero, flexible y con ajuste seguro de remaches para 

hacer más cómodo tu trabajo

Unidad 2 Cañasgordas
Asociación de Mujeres 

Lideres sabro campo

Liliana Maria Durango 

usuga

Kit Sistema Por Goteo Con Cinta De Riego. El kit 

contiene los siguientes accesorios:

– CINTA DE GOTEO CALIBRE 8 MIL GOTEO CADA 

10 CM: 100 METROS

– MANGUERA PELETIZADA ORIGINAL 16MM: 10 

METROS

– CONECTOR CINTA CINTA: 10 UND

– CONECTOR CINTA MANGUERA 1T: 5 UND

– SILLETA YOYO: 10 UND

– TAPON FINAL CINTA: 10 UND

– MINIVALVULA CINTA MANGUERA: 5 UND

– MINIVALVULA CINTA CINTA: 5 UND

– ABRAZADERA 1/2": 10 UNIDADES

– ACOPLE UNIVERSAL O RACOR JARDINERO 

PLASTICO: 1 UND

– CODO 16 MM: 2 UND

– TEE 16 MM; 2 UND

Manguera Difusora Agrair Línea Azul.

Diámetro externo:         2.54 cm

Diámetro interno:          1.27 cm

Peso por metro:              0.33 kg

Flujo de aire óptimo:    0.037 m3/min

Conectores Estrella. 6 salidas de 16 mm y  entrada 

roscada de 3/4"
Unidad 5 Chigorodo 

ASOCIACION DE 

DESPLAZADOS DE 

COLOMBIA 

ABEL LARA 

QUEVEDO 

Disco Difusor

 EPDM Burbuja Fina. Diámetro 8”

Código D004

Membrana EPDM

Flujo de aire 6 m3/h

Cap. De oxigenación 0,31 KgO2/

Diámetro 8”

Proteccion Electrica. Cofre Para Guardamotor Chint/ 

Caja Plástica Para Guardamotor
Unidad 1 Chigorodo 

ASOCIACION DE 

DESPLAZADOS DE 

COLOMBIA 

ABEL LARA 

QUEVEDO 

Malla antipájaros estanque para peces m2 de plastico 

en presentación en rollos de 50mt color verde ó negro 

y ojo de malla de 1,6 a 1,9 cms.

Rollo x 50 m 3 Cisneros
Mujeres Unidas de 

Cisneros
Margarita Vergara

Termometro. Probador De Calidad Del Agua Medidor 

De Temperatura Preciso, material ABS, para uso 

prolongado. Pantalla LCD, electrodo de alta 

sensibilidad, Nivel de impermeabilidad: IP65,  

compensación automática de temperatura, rango de 

medición: 0,01 ppm (cantidad total), Peso: 

aproximadamente 131,00 g/4,62 oz.

Unidad 1 Cisneros
Mujeres Unidas de 

Cisneros
Margarita Vergara

ASOCIACION DE 

DESPLAZADOS DE 

COLOMBIA 

ABEL LARA 

QUEVEDO 
Unidad 3 Chigorodo 

ABEL LARA 

QUEVEDO 
Chigorodo 

ASOCIACION DE 

DESPLAZADOS DE 

COLOMBIA 

Metro 8

Asociación agropecuaria 

y ambiental de 

emprendedores 

campesinos de la perla 

JULIO SEGUANES 

VILLARREAL

KIT con  

62 Piezas
10 Caucasia



 

Mesa de trabajo con superficies en acero inoxidable y 

estructura en hierro calibre 22 recubierto con pintura 

electrostática. 150 metros de larga y 60 centímetros de 

ancho

Unidad 1 Don Matías

Huertas sociales de 

mujeres para auto 

sostenimiento y 

recuperación de 

especies nativas- Mujer 

Centro de Vida

Marisol Grisales Peña

Cinta para riego por goteo cada 10 centímetros. 

Tamaño 1000 metros. Calibre de cinta: 0.2 mm. 

Velicidad de flujo o caudal: 1-4l/h. Presión de trabajo: 

1bar

Rollo x 1000 1 Don Matías

Huertas sociales de 

mujeres para auto 

sostenimiento y 

recuperación de 

especies nativas- Mujer 

Centro de Vida

Marisol Grisales Peña

Manguera de riego de 3/4 pulgada por rollo de 200 

metros. En polipropileno. Protección UV. Presión de 

trabajo 50psi. Alta duración

Rollo x 200 1 Don Matías

Huertas sociales de 

mujeres para auto 

sostenimiento y 

recuperación de 

especies nativas- Mujer 

Centro de Vida

Marisol Grisales Peña

Tanque recolector de agua 1000 litros color negro o 

azul, deben ser resistentes, impermeables, y estar 

protegidos de la intemperie. También deben cumplir 

con normas y condiciones para que el agua se 

mantenga en buen estado.

Unidad 1 Don Matías

Huertas sociales de 

mujeres para auto 

sostenimiento y 

recuperación de 

especies nativas- Mujer 

Centro de Vida

Marisol Grisales Peña

Atenores Tubo en Concreto 34 pulg Clase 3 Gris, 

ancho 86.4 cm de ancho, 100 cm de largo
Unidad 4

El Carmen 

de Viboral

Asociacion de 

Productores Ecologicos - 

Grupo hortalizas

Luis Prieto

Manguera polietileno 1" 150PSI Metro 50
El Carmen 

de Viboral

Asociacion de 

Productores Ecologicos - 

Grupo hortalizas

Luis Prieto

Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a 

quimicos, gran barrera de proteccion contra 

pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo 

frente a eventuales contagios frente a enfermedades 

infectocontagiosas.

Caja x 50 

unidades
1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Mascarilla N95. Previene inhalación de vapores o polvo 

durante la preparación. Ideal que sea reutilizable o 

N95.

Unidad 10 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Gafas. Protegen los ojos de salpicaduras o sustancias 

corrosivas durante mezclas.
Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Delantal. Cubre el cuerpo para evitar contaminación del 

producto y del operario. Fácil de lavar.
Unidad 2 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para 

laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 

metro

Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Estantería metalica. Estructura para almacenar 

insumos secos, herramientas o productos terminados, 

organizada y ventilada.

Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Termómetro Digital. Dispositivo para medir la 

temperatura de fermentaciones. Útil para asegurar 

condiciones óptimas microbianas.

Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Refractómetro. Instrumento óptico que mide el 

contenido de azúcares (°Brix). Útil en control de 

melaza o extractos vegetales.

Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Caneca plastica de 100 litros con aro Unidad 2 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 



 

contenedor de compostaje de doble cámara: sistema 

de fácil giro y funcionamiento rápido, compostero de 

alto volumen para toda estación, resistente con 2 

puertas deslizantes y guantes Scotts Gardening (2 a 

27.7 gal / 105 L)

Unidad 1 Giraldo

Asociacion de 

productores agricolas de 

Giraldo

manuel arango 

Comedero de iniciación para pollos.Capacidad 3kg Unidad 3 Montebello
Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Comedero para pollo de 12 kg Unidad 2 Montebello
Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Bebedero manual de un galon para pollitos Unidad 2 Montebello
Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Bebedero plástico para pollos Unidad 2 Montebello
Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Malla Gallinero Galvanizada 1.80x1-1/4pul3.5cm X36 

Mts Largo
Rollo x 36 m 2 Montebello

Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 ( Para 

cubrir los galpones de los aires frios y prevenir 

enfermedades respiratoria)

Rollo de 50 

m x 2.10 m
1 Montebello

Mujeres Campesinas de 

Montebello

Claudia Patricia 

Ocampo Otalvaro

Comedero de iniciación para pollos.Capacidad 3kg Unidad 4 Montebello Siembra el Renacer
Sindy Alejandra Villada 

Medina

Comedero para pollo de 12 kg Unidad 2 Montebello Siembra el Renacer
Sindy Alejandra Villada 

Medina

Bebedero manual de un galon para pollitos Unidad 2 Montebello Siembra el Renacer
Sindy Alejandra Villada 

Medina

Bebedero plástico para pollos Unidad 2 Montebello Siembra el Renacer
Sindy Alejandra Villada 

Medina

Malla Gallinero Galvanizada 1.80x1-1/4pul3.5cm X36 

Mts Largo
Rollo x 36 m 2 Montebello Siembra el Renacer

Sindy Alejandra Villada 

Medina

Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 ( Para 

cubrir los galpones de los aires frios y prevenir 

enfermedades respiratoria)

Rollo de 50 

m x 2.10 m
1 Montebello Siembra el Renacer

Sindy Alejandra Villada 

Medina

Bolsa para empacar café 250 gr tostado en grano o 

molido color negro mate debe llevar válvula 

desgasificadora.

Tener peel&stick negro 14 cm

Medidas: Ancho: 10 cm

                Alto: 24 cm

Bolsa para empacar café 500 gr tostado en grano o 

molido color negro mate debe llevar  válvula 

desgasificadora.

Tener peel&stick negro 14 cm

Medidas: Ancho: 10 cm

                Alto: 32 cm

Bolsa para empacar café 2500 gr tostado en grano o 

molido color negro mate debe llevar  válvula 

desgasificadora.

Con sellado ziplock

Medidas: Ancho: 32 cm

Alto: 43 cm

Bolsas de papel Kraft. Tamaño exterior: 4.7*7.7  

pulgadas; tamaño de uso interno 3.9*4.7 resellables 

con ventana

para almacenamiento de galletas y choco café.

Papel Kraft natural hecho.

Jaula paridera galvanizada en caliente, con barra anti-

aplastamiento y antireculeo, 2.50mt de largo, 0,60mt de 

ancho.  Apertura de puerta trasera y delantera. 

Unidad 1 Mutata Corporación Urapaz
Delfi Esther Peña 

Tirado

Comedero ideal para madres en paridera. Disponible 

con refuerzo en acero inoxidable. Se ensambla con 

tornillos a la jaula paridera

Unidad 1 Mutata Corporación Urapaz
Delfi Esther Peña 

Tirado

SOPORTE DE VIGUETA 12 CM - soporte plástico 

triangular ideal para dar estabilidad a la vigueta
Unidad 10 Mutata Corporación Urapaz

Delfi Esther Peña 

Tirado

PANEL EN PVC PARA DIVISIÓN DE PARIDERAS. 

Panel en Pvc alta resistencia para división de 

parideras. Medidas: 50 cm de altura, largo de 2.45 

metros y espesor de 3.5 cm color GRIS

Unidad 4 Mutata Corporación Urapaz
Delfi Esther Peña 

Tirado

ESQUINERO PVC 2 LADOS PARIDERA En PVC de 

alta resistencia, tipo L
Unidad 4 Mutata Corporación Urapaz

Delfi Esther Peña 

Tirado

Asociación agroindustrial 

mujeres emprendedoras 

del municipio de 

Montebello Antioquia

María Disney 

Cañaveral Villada
Unidad 200 Montebello

María Disney 

Cañaveral Villada
Montebello

Asociación agroindustrial 

mujeres emprendedoras 

del municipio de 

Montebello Antioquia

Unidad 50

Asociación agroindustrial 

mujeres emprendedoras 

del municipio de 

Montebello Antioquia

María Disney 

Cañaveral Villada
Unidad 200 Montebello

María Disney 

Cañaveral Villada
Montebello

Asociación agroindustrial 

mujeres emprendedoras 

del municipio de 

Montebello Antioquia

Unidad 200



 

COMEDERO CEBA DOBLE CARA 4 BOCAS ACERO 

INOX. En ACERO INOXIDABLE( tipo seco-húmedo) 

Comedero regulable en 8 puntos para evitar 

desperdicio alimento, altura 90 cms, acero inoxidable 

de alto calibre.Capacidad: ALIMENTA entre 40-50 

CERDOS EN CEBA.  Capacidad: 80kg

Unidad 6 Mutata Corporación Urapaz
Delfi Esther Peña 

Tirado

Tina sencilla capacidad 250 lt. Batea abierta, 

construida totalmente en acero inoxidable tipo 304 

alimenticio, acabado sanitarios, capacidad  250 It. Tina 

para queso sin aislamiento y sin agitación es un equipo 

utilizado en la producción de quesos, especialmente 

aquellos que no requieren un proceso de agitación. Se 

trata de una tina de acero inoxidable que no cuenta 

con aislamiento térmico. En esta tina se realiza el 

proceso de coagulación de la leche, la formación de la 

cuajada y el corte de la misma en trozos para dar lugar 

al proceso de moldeado y prensado del queso.

Unidad 1 Necoclí
Asociacion Agropecuaria 

y Lechera de Necocli
Eliseo Rodríguez Luna

Caneca plastica x 200 Litros. Capacidad de 

almacenamiento 200Lts, material: plástico, color: azul 

oscuro, sin residualidad quimica, tapa hermetica con 

correa metalica.

Unidad 4 Necoclí

Asociacion de 

Productores 

Agropecuario de 

Guacamaya Necocli

Fernando Zapata Cuadrado

Atarraya para pesca Diámetros de abertura de cuatro 

metros, con una altura de tres metros. -

peso 8 kg 

Diametro del ojo 2" pulgadas,

Material Naylon  

Nasa para captura de organismos acuícolas:

Nasa de pesca, triangular, telescópica con mango 

antideslizante en goma, malla de nailon, tamaño de la 

bolsa 34x27cm

Olla en aluminio, 32 cm, 16 litros, Base con un disco 

de aluminio de 4mm de espesor que garantiza una 

óptima transferencia y difusion del calor para un mayor 

ahorro energético. Las piezas puedan ser llevadas al 

horno directamente, hasta alcanzar una temperatura 

máxima de 260 grados centigrados.

Unidad 4 San Luis 
Asociación de 

piscicultores de San Luis

Evelio De Jesus 

Aguirre Buritica 

(Julian Pineda)

COLADOR CHINO. En acero inoxidable, orificio fino, 

23 cm, Colador chino en acero inoxidable 18/8 con 

cuerpo de metal perforado fino. Mango ranurado de 

una pieza para mayor resistencia. El estilo del marco 

disipa el calor. funciona para cualquier alimento tanto 

frío como caliente

Unidad 1 San Luis 
Asociación de 

piscicultores de San Luis

Evelio De Jesus 

Aguirre Buritica 

(Julian Pineda)

REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA 

APICOLA APIARIO. Refractómetro de miel con 

ATC,refractómetro portátil para humedad de miel, triple 

escala (humedad de miel:12-27% Brix:58-90%, 

Baume:38-43°) ideal para miel, melaza, jarabe de arce

Unidad 1 San Luis 
Asociación de 

piscicultores de San Luis

Evelio De Jesus 

Aguirre Buritica 

(Julian Pineda)

Bolsa de Papel Kraft con Válvula y Peel & Stick Negra 

es un empaque ecológico y resistente, ideal para 

productos como café. Incluye una válvula 

unidireccional que deja salir gases sin dejar entrar aire, 

y un sistema adhesivo (Peel & Stick) que permite 

cerrarla fácilmente sin selladora térmica. Es práctica, 

conserva bien el contenido y tiene una presentación 

natural.Dimensiones : 250gr (8.8 x 28cm) 

Unidad 10 San Vicente

Asociación de 

productores Sembrando 

futuro

Valentina Jaramillo

Bolsa Negro Brillante Flex Up Sin Válvula.  Material : 

Flex Up Trilaminado  Dimensiones : 125gr (13.3 x 

21cm) 

Unidad 40 San Vicente

Asociación de 

productores Sembrando 

futuro

Valentina Jaramillo

Bomba Fumigadora Manual Aspersor Bomba De 

Espalda 10 Litros, Presión máxima de 4bar, Cuerpo 

fabricado en plástico, Accesorios incluidos: lanza. 

Capacidad total: 10 L.

Unidad 5 Santo Domingo
Asociación Arte y Alma 

Dominicanas
Luz Dary Agudelo

Asociacion de 

pescadores artesanales 

y piscicultores del rio 

cauca de Sabanalarga

Nelson Dario Jaramillo 

Piedrahita
Unidad 3 Sabanalarga

Nelson Dario Jaramillo 

Piedrahita
Sabanalarga

Asociacion de 

pescadores artesanales 

y piscicultores del rio 

cauca de Sabanalarga

Unidad 1



 
 

Plástico invernadero Agrolene o  pelicula de polietileno 

transparente calibre 7 milésimas de pulgada. De 5,5 

metros de ancho , Rollo por 100 metros. Presentación 

Unidad- 

Rollo x 100 

m y 5,5 m 

de ancho

1 Santo Domingo
Asociación Arte y Alma 

Dominicanas
Luz Dary Agudelo

Azadón forjado de una sola pieza en acero alto 

carbono,

diámetro cónico de 38-39 mm.

Ancho de Hoja 8″ (20 cm)

Altura de Hoja 8″ (20 cm)

Peso 2 lb. Cabo de madera de 1.20 m

Machete 18" mango biomaterial con cubierta 

Características: Resistente y duradero, tratado 

térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio, filo 

penetrante que facilita el corte de cualquier tipo de 

vegetación o cultivo. A tu medida, ligero, flexible y con 

ajuste seguro de remaches para hacer más cómodo tu 

trabajo. 

Unidad 8 Santo Domingo
Asociación Arte y Alma 

Dominicanas
Luz Dary Agudelo

Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a 

quimicos, gran barrera de proteccion contra 

pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo 

frente a eventuales contagios frente a enfermedades 

infectocontagiosas.

Caja x 50 

unidades
1

Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Mascarilla N95. Previene inhalación de vapores o polvo 

durante la preparación. Ideal que sea reutilizable o 

N95.

Unidad 5
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Gafas. Protegen los ojos de salpicaduras o sustancias 

corrosivas durante mezclas.
Unidad 1

Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Delantal. Cubre el cuerpo para evitar contaminación del 

producto y del operario. Fácil de lavar.
Unidad 1

Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para 

laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 

metro

Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Estantería metalica. Estructura para almacenar 

insumos secos, herramientas o productos terminados, 

organizada y ventilada.

Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Termómetro Digital. Dispositivo para medir la 

temperatura de fermentaciones. Útil para asegurar 

condiciones óptimas microbianas.

Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Refractómetro. Instrumento óptico que mide el 

contenido de azúcares (°Brix). Útil en control de 

melaza o extractos vegetales.

Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Caneca plastica de 100 litros con aro Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

contenedor de compostaje de doble cámara: sistema 

de fácil giro y funcionamiento rápido, compostero de 

alto volumen para toda estación, resistente con 2 

puertas deslizantes y guantes Scotts Gardening (2 a 

27.7 gal / 105 L)

Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Caneca plastica de 50 litros con aro Unidad 1
Santo 

Domingo

Asociación de plataneros 

de Santo Domingo

Fermin Yovanny 

Muñoz Builes

Luz Dary AgudeloSanto Domingo
Asociación Arte y Alma 

Dominicanas
Unidad 8



 

Polisombra 70%. La tela sombrío  está fabricada en 

tejido de polipropileno de alta resistencia. Actúa como 

una barrera lumínica y de retención de material 

particulado, siendo ideal para aplicaciones tanto en el 

sector agropecuario como en la construcción. Está 

disponible en diferentes dimensiones y en color negro, 

lo que la hace adaptable a las necesidades del cultivo.

Rollo de 4 

x 25 m
1 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Malla Hexagonal para avicultura de 1.20m x 36m. Malla 

de alambre galvanizado tejido con aberturas  

hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con 

remates laterales. Ideal para instalaciones de 

producción avícola, animales pequeños, viveros y 

construcciones civiles. Permite visibilidad hacia el 

interior del cerramiento.

Rollo x 36 m 1 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Bolsa Almacigo 15 por 30 cm  calibre 3 Paquete x 100 unidades39 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Tijeras podadoras 8", Esta tijera tipo by pass posee 

hojas deslizantes para obtener un corte cuidadoso y 

limpio. Gracias a su diseño, es capaz de cortar a ras 

del nacimiento de los brotes, por lo que es ideal para 

trabajos finos en plantas delicadas o robustas.

Unidad 1 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Navaja para injertar. Una herramienta práctica para 

invernaderos y jardines, ya sea para jardines en el 

hogar o para entornos profesionales, como 

invernaderos, una navaja para injertar es una 

herramienta esencial para fomentar la producción de 

capullos en árboles frutales, rosas, árboles 

ornamentales y arbustos.

Unidad 1 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Bomba Fumigadora manual  de Espalda 20LT. 

BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 

5,28 galones.

Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, 

pistón y cámara externa.

Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 

300 PSI.

Presión de trabajo: 40 PSI-10%

Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI

Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 

c/min.

Peso neto: 6 Kg o 12 libras.

Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 

cm- largo 42,5 cm.

Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, 

largo 43 cm   fumigadora de espalda

Carro Portamanguera COMFORT es el complemento 

ideal para cualquier jardinero, diseñado para hacer el 

manejo y almacenamiento de mangueras de jardín más 

sencillo y eficiente. Con una capacidad para 

transportar , este carro es funcional y práctico, 

permitiendo que organices tu espacio de trabajo sin 

complicaciones.

Unidad 1 Toledo

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez

Polisombra 70%. La tela sombrío  está fabricada en 

tejido de polipropileno de alta resistencia. Actúa como 

una barrera lumínica y de retención de material 

particulado, siendo ideal para aplicaciones tanto en el 

sector agropecuario como en la construcción. Está 

disponible en diferentes dimensiones y en color negro, 

lo que la hace adaptable a las necesidades del cultivo.

Rollo de 4 

x 25 m
1 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Malla de alambre galvanizado tejido con aberturas  

hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con 

remates laterales. Ideal para instalaciones de 

producción avícola, animales pequeños, viveros y 

construcciones civiles. Permite visibilidad hacia el 

interior del cerramiento.

Rollo x 36 m 1 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Asociacion Campesina 

de productores 

agropecuarios del 

Municipio de Toledo

Wilson Alberto Zapata 

Rodriguez
Unidad 1 Toledo



 

Bolsa Almacigo 15 por 30 cm  calibre 3 Paquete x 100 unidades40 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Tijeras podadoras 8", Esta tijera tipo by pass posee 

hojas deslizantes para obtener un corte cuidadoso y 

limpio. Gracias a su diseño, es capaz de cortar a ras 

del nacimiento de los brotes, por lo que es ideal para 

trabajos finos en plantas delicadas o robustas.

Unidad 1 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Navaja para injertar. Una herramienta práctica para 

invernaderos y jardines, ya sea para jardines en el 

hogar o para entornos profesionales, como 

invernaderos, una navaja para injertar es una 

herramienta esencial para fomentar la producción de 

capullos en árboles frutales, rosas, árboles 

ornamentales y arbustos.

Unidad 1 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Bomba Fumigadora manual  de Espalda 20LT. 

BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 

5,28 galones.

Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, 

pistón y cámara externa.

Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 

300 PSI.

Presión de trabajo: 40 PSI-10%

Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI

Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 

c/min.

Peso neto: 6 Kg o 12 libras.

Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 

cm- largo 42,5 cm.

Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, 

largo 43 cm   fumigadora de espalda

Carro Portamanguera COMFORT es el complemento 

ideal para cualquier jardinero, diseñado para hacer el 

manejo y almacenamiento de mangueras de jardín más 

sencillo y eficiente. Con una capacidad para 

transportar , este carro es funcional y práctico, 

permitiendo que organices tu espacio de trabajo sin 

complicaciones.

Unidad 1 Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Aura Rosa Mazo 

Posada

Manguera polietileno 2" calibre 40. Rollo de manguera 

en polietileno ideal para sistemas de riego con una 

presión media, riego por gravedad, con motobombas o 

conducción de agua.

*Referencia: Calibre 40 - Presión media

*Diametro: 2 Pulgadas (2")- 50mm

*Longitud: 100 Metros

*Presentación: Rollo

*Color: Negro

*Grosor Pared: ± 4,00 milímetros

Acido Citrico Usp Regulador De Ph: Posee forma de 

cristales blancos, de sabor ácido y es prácticamente 

inodoro Es un buen conservante y antioxidante natural 

que se añade industrialmente como aditivo alimentario. 

Principalmente se utiliza como acidulante, agente 

aromatizante, conservante y bebidas también se utiliza 

como antioxidante, de uso particular en la industria de 

alimentos. 

Kilo 8 Vegachi
Asociación de Paneleros 

de Vegachí-ASOPAVE
Jorge Eliecer Quintana

SABORIZANTE EN POLVO MARACUYA. Saborizante 

artificial en Polvo microencapsulado sabor MARACUYA 

X 1000 Gramos, mezcla de compuestos aromatizantes, 

azúcar, vehiculizados en maltodextrina, 

anticompactante. Nota: Sin colorantes, sin 

conservantes, sin alérgenos adicionados ASPECTO 

Mezcla de partículas en polvo OLOR Característico a 

maracuyá

SABOR Característico a maracuyá

Jorge Eliecer QuintanaVegachi
Asociación de Paneleros 

de Vegachí-ASOPAVE
Kilo 1

Grandes Senderos de 

Esperanza 

Marlenis Maria Murillo 

Davila
Rollo x 100 m 1 Turbo

Aura Rosa Mazo 

Posada
Toledo

Asociación de Victimas 

Manos Unidas por un 

mismo Fin

Unidad 1



 

BOLSAS DE INFUSION PARA TE. Tamaño: 5CM 

ANCHO x 7CM DE ALTO  cada bolsa de té de hoja 

suelta desechable, la longitud del cordón es de 5CM, 

tamaño adecuado para poner el té en la bolsa de filtro 

de tébolsas de té para té suelto con cordón, fáciles de 

llenar, fáciles de empacar y cerrar. Compañero de té 

portátil para tazas de té, no se escapan las hojas de té, 

manteniendo tu té preparado limpio, fácil de desechar 

después de su uso, hechas de telas no tejidas en color 

blanco natural, producción de seguridad y medio 

ambiente, inodoras, autodegradas después de 

desecharlas

Paquete x 

1000 

unidades

1 Vegachi
Asociación de Paneleros 

de Vegachí-ASOPAVE
Jorge Eliecer Quintana

Paila en acero inoxidable calibre 3/16 de ,4x1,1 con 

falca en acero cailbre 16 de 1,6m x1,6m x 0,5m
Unidad 2 Vigía

Asociación de mujeres 

paneleras de Buchado

Ulda Cuesta 

Rivas/Jose Alfredo 

Giraldo Quejada

Bateas en acero inoxidable calibbre 16 de 1,6m X 1m 

X 0,25m con mangos de sujecion
Unidad 1 Vigía

Asociación de mujeres 

paneleras de Buchado

Ulda Cuesta 

Rivas/Jose Alfredo 

Giraldo Quejada

remellones fabricados en acero inoxidable con mango 

de sugecion de 2,5 metros de longitud
Unidad 3 Vigía

Asociación de mujeres 

paneleras de Buchado

Ulda Cuesta 

Rivas/Jose Alfredo 

Giraldo Quejada

espatula en acero inoxidable con mango de sugecion 

de 1,2 metros en acero
Unidad 2 Vigía

Asociación de mujeres 

paneleras de Buchado

Ulda Cuesta 

Rivas/Jose Alfredo 

Giraldo Quejada

Tanque en acero inoxidable para el empacado de miel 

de 50 litros con tapa, con llave tipo bola con su 

respectiva base de hierro

Unidad 1 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para 

laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 

metro

Unidad 1 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA 

APICOLA APIARIO. Refractómetro de miel con 

ATC,refractómetro portátil para humedad de miel, triple 

escala (humedad de miel:12-27% Brix:58-90%, 

Baume:38-43°) ideal para miel, melaza, jarabe de arce

Unidad 1 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

TRAJES DE Overol Apicola Tipo Americano: Overol 

Con Visor Para Apicultura: A. Cuello: Tipo Militar, B. 

Manga: Larga, C. Puño: Resortado, D Bolsillos: Seis 

Bolsillos. Parte Superior (Pecho): Dos Bolsillos Con 

Cremallera, Parte Inferior (Pantalón): Dos Bolsillos En 

El Frente Con Cremallera Y Dos Traseros Sin 

Cremallera, E. Bota: Resortada, F. Tipo De Costura: 

Triple, G.Tipo De Cierre: Cremallera Plástica De Doble 

Sleider. H. Visor: En Angeo, Adherido Al Overol Por 

Medio De Cremallera Y Velcro Color: Caqui.Material 

del overol: Dril super 8, color blanco o cakiTALLA XL 

Unidad 5 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

TRAJES DE Overol Apicola Tipo Americano:                                                                       

Overol Con Visor Para Apicultura: A. Cuello: Tipo 

Militar, B. Manga: Larga, C. Puño: Resortado, D 

Bolsillos: Seis Bolsillos. Parte Superior (Pecho): Dos 

Bolsillos Con Cremallera, Parte Inferior (Pantalón): Dos 

Bolsillos En El Frente Con Cremallera Y Dos Traseros 

Sin Cremallera, E. Bota: Resortada, F. Tipo De 

Costura: Triple, G.Tipo De Cierre: Cremallera Plástica 

De Doble Sleider. H. Visor: En Angeo, Adherido Al 

Overol Por Medio De Cremallera Y Velcro Color: 

Caqui.Material del overol: Dril super 8, color blanco o 

caki, talla L

Unidad 1 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas



 
 
 
3. El contratista debe comunicarse y coordinar con los líderes y/o representantes de las formas 

organizativas de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica 

agropecuaria y/o instructor del SENA responsable de la formación, para hacer la entrega en 

cabeceras municipales de los productos con las cantidades requeridas, previa notificación al 

supervisor de la Secretaría de Desarrollo Económico o a quien esta designe para ello, quien es 

el encargado de supervisar el recibo de dichos insumos. Anexo 6 (Cuadro resumen con la 

ubicación de la subregión, municipio, nombre de la forma organizativa). 

En este periodo, Gestión Agroambiental S.A.S. no realizó nuevas entregas de insumos, dado que la 

totalidad de los productos ya había sido suministrada en ciclos anteriores conforme al cronograma 

contractual. En esta etapa, la labor se concentró en la articulación permanente con los líderes de las 

organizaciones beneficiarias, los instructores del SENA y los funcionarios de las UMATAs para 

avanzar en la verificación territorial, consolidación y firma de las actas pendientes, algunas de las 

cuales dependían de programaciones institucionales previamente establecidas por dichas entidades. 

No se presentaron reclamaciones ni inconsistencias por parte de los usuarios o actores territoriales, 

y toda la información asociada a las entregas fue confirmada, revisada y reportada ante la 

supervisión, garantizando la trazabilidad documental y el cumplimiento de los lineamientos técnicos 

y administrativos del contrato 

 

 

Botella de plastico de 500 gramos con tapa abatible 

para empacado de miel de abejas
Unidad 1000 Yolombo

Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

FRASCO DE VIDRIO TIPO BOMBILLA CON TAPA 

METALICA DE 250ML 

Caja x 24 

unidades
43 Yolombo

Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

 AHUMADOR APÍCOLA   TIPO YUMBO                             

 Fuelle de madera, fijado a un recipiente cilíndrico, 

cuerpo de acero galvanizado de 115 mm de espesor, 

Altura 41 cms. Tapa galvanizada de espesor 0.4 mm 

que debe ser en acero inoxidable para echarle humo a 

las abejas y mantenerlas calmadas

COLADORES EN ACERO INOXIDABLE. Filtro para 

cuñete en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 fondo 

en tela tipo mesh doble tamix  en acero inoxidable, 

posee 3 ganchos sujetadores al cuñete medida: 

diámetro 24 cm altura 10 cm

Unidad 4 Yolombo
Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas

Cuñete X 20 Litros Original Blanco

Especificaciones:

Materiales: Pead

Tamaño: 20 Litros

Si Incluye Tapa

ideal para : Líquidos

reciclable : si

Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas
Unidad 9 Yolombo

Gloria Yamile 

Cardenas
Yolombo

Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE 304. 

centrifuga para extraer miel de forma manual de 3 

marcos: con una capacidad para contener hasta 3 

marcos profundos, medios y poco profundos, este 

extractor de miel es el complemento perfecto para su 

cocina o sótano. Tamaño de panal adaptado: profundo: 

18.9 x 9.1 in y mediano: 18.9 x 6.3 in. Es hora de 

disfrutar de la cosecha más dulce de tu vida con 

nuestro equipo extractor de miel

Unidad 1

Corporación mujeres 

rurales del Nordeste

Gloria Yamile 

Cardenas
Unidad 5 Yolombo



4. Reponer los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, que presente alguna 

alteración, deterioro y/o faltante, máximo cinco (5) días hábiles, después de haberse reportado 

el hecho. El contratista y el supervisor colegiado de la Secretaría de Desarrollo Económico 

deberán informar inmediatamente y de manera oficial al Supervisor Coordinador de este contrato 

sobre dicha situación y entregar soportes de la reposición. 

No se presentaron casos de insumos, materiales, herramientas o equipos agropecuarios con 
alteración, deterioro o faltantes que activaran el procedimiento de reposición establecido en el 
contrato. Las verificaciones realizadas con los líderes de las organizaciones beneficiarias, instructores 
del SENA y funcionarios de las UMATA confirmaron la conformidad total de los productos entregados 
en ciclos anteriores, sin reportes que requirieran reemplazo o reposición dentro del periodo evaluado. 
En consecuencia, No Aplica la reposición de insumos durante esta etapa, por cuanto no se generaron 
novedades que ameritaran informar o documentar reposiciones ante la supervisión o el Supervisor 
Coordinador del contrato. 
 
5. Garantizar la calidad los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, a través 

de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que 

certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante y cumplimiento 

de la normatividad de transporte. 

 
La verificación documental y fotográfica realizada demuestra que todos los insumos, materiales, 
herramientas y equipos agropecuarios entregados en los ciclos anteriores cumplen íntegramente con 
las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 4 del contrato, garantizando su calidad, contenido, 
presentación y correspondencia con lo estipulado en las fichas técnicas de cada referencia. Gestión 
Agroambiental S.A.S. contrastó cada producto con su ficha técnica, asegurando el cumplimiento de 
la Resolución ICA 1163 de 2010 (que regula los requisitos de producción, comercialización y 
transporte de insumos agropecuarios), así como de las disposiciones aplicables del Código Nacional 
de Tránsito – Ley 769 de 2002 referentes al transporte de carga y la adecuada estiba, sujeción y 
preservación del material movilizado. Adicionalmente, el procedimiento logístico se ejecutó conforme 
al Decreto 1079 de 2015 – Sector Transporte, garantizando prácticas seguras en la movilización de 
mercancías y el cumplimiento de las condiciones de empaque y protección necesarias para evitar 
deterioros durante el transporte. Se cuenta con registro fotográfico detallado de los insumos 
entregados, evidencia que respalda su adecuado estado al momento de la entrega y la conformidad 
de los beneficiarios. No se registraron observaciones ni no conformidades asociadas a calidad, por lo 
cual las fichas técnicas y el soporte fotográfico constituyen la evidencia del cumplimiento pleno de 
esta obligación. 
 
 
6. Presentar los formatos de recibo de productos, (Anexo 17) de los insumos entregados, 

debidamente diligenciados y firmados por el Supervisor designado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y representante y/o líder de la forma organizativa de productores y/o 

instructor del SENA responsable de la formación del grupo y/o funcionario de la Unidad Municipal 

de Asistencia Técnica Agropecuaria o la entidad que haga sus veces en el Municipio. El formato 

de recibo contiene: subregión, municipio, fecha, dirección del punto de entrega, nombre e 

identificación del o los responsables que reciben, descripción del producto, unidades y verificar 

el buen estado al momento de la entrega.  

Gestión Agroambiental S.A.S. presenta A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes de 

radicación en original algunas actas de recibo correspondientes a determinados municipios. Dichas 

actas ya fueron debidamente firmadas por los beneficiarios y/o entidades acompañantes y su no 

radicación en original en la fecha de hoy obedece a situaciones logísticas y administrativas, 



relacionadas con el envío de los documentos físicos por parte de las entidades territoriales y 

beneficiarios, una vez culminados sus procesos internos de verificación. 

 

Municipios con actas en tránsito 
Los municipios con actas de recibo pendientes de entrega en original se relacionan a continuación, 
indicando el estado actual de cada documento: 
 

• Necoclí: Se remite acta de recibo escaneada con las respectivas firmas. El documento original 
fue enviado mediante empresa transportadora y se anexa la guía correspondiente como 
soporte del envío. 

 

 
 
 

• Amalfi: Se remite acta de recibo escaneada. El original se encuentra en trámite de envío por 
parte de la entidad territorial; se anexa la guía correspondiente del despacho del documento 
físico. 

 

 
 

• Cáceres: El acta de recibo original fue enviada mediante empresa transportadora; a la fecha 
no se cuenta con copia escaneada, sin embargo, se anexa la guía del envío como evidencia 
del trámite en curso. 
 



 

 
 
 
 
 

• Giraldo: Se remite acta de recibo escaneada y firmada por el usuario. El beneficiario ha 
manifestado que, por situaciones operativas, aún no ha podido realizar el envío del 
documento original; como soporte, se anexa registro del seguimiento realizado vía WhatsApp, 
en el cual se evidencia la comunicación y el compromiso de remisión del original. 

 
 

 
 



 
Este apartado será actualizado una vez se consolide la recepción física de los documentos originales. 
Para efectos de trazabilidad, se anexan las copias de las guías de la transportadora correspondientes 
a los envíos realizados y en trámite. Una vez recibidas las actas originales en físico, estas serán 
radicadas de manera inmediata ante la supervisión del contrato, con el fin de completar el expediente 
documental del proyecto. 
. 
 
 
7. Presentar cinco (5) días después de firmada el Acta de Inicio a la Secretaría de Desarrollo 

Económico, el cronograma establecido para la entrega de los insumos agropecuarios, el cual 

debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, 

datos del responsable que realizará la entrega. Cronograma que debe conversar con el 

cronograma de actividades del contrato.  

Gestión Agroambiental S.A.S. presentó dentro del plazo establecido el cronograma de entregas 
posterior a la firma del Acta de Inicio, el cual fue socializado y aprobado en Comité Técnico, 
cumpliendo con los parámetros definidos de subregión, municipio, lugar de entrega, fechas y 
responsables. Dicho cronograma fue ejecutado en su totalidad conforme a lo planificado y permitió 
orientar cada una de las entregas realizadas durante los ciclos anteriores. En este periodo no se 
generan ajustes adicionales, dado que la totalidad de los insumos ya fue entregada; por lo tanto, se 
anexa nuevamente el cronograma oficial cumplido, como soporte de trazabilidad y evidencia del 
desarrollo conforme al plan de trabajo aprobado y validado con los beneficiarios, el SENA y las 
UMATA. 
 
 
CRONOGRAMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subregión Municipio Fechas de entrega Asociacion Observaciones

Oriente

El Carmen de 

Viboral 09 de octubre de 2025 Asociacion de Productores Ecologicos - Grupo hortalizas Entregado 

Oriente San Vicente 10 de octubre de 2025 Asociación de productores Sembrando futuro Entregado 

Nordeste Santo Domingo 14 de octubre de 2025 Café, Pancoger, Plátano, Yuca) Cultivos de ciclos cortos Entregado 

Nordeste Santo Domingo 14 de octubre de 2025 Asociación de plataneros de Santo Domingo Entregado 

Nordeste SALGAR Cisneros 16 de octubre de 2025 Mujeres Unidas de Cisneros Entregado 

Occidente Sabanalarga 27 de octubre de 2025 Asociacion de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga Entregado 
Suroeste Amagá 27 de octubre de 2025 Asociacion de Porcicultores  emprendedores de Amagá Entregado 

Suroeste Montebello 27 de octubre de 2025 Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia Entregado 

Bajo Cauca Caucasia 29 de octubre de 202 Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla Entregado 

Bajo Cauca Cáceres 29 de octubre de 2025

Unidas Reciclan  por un Mañana  Limpio - Asociacion de Mujeres Campesinas y 

Recicladoras del Bajo Cauca Entregado 

Oriente San Luis 7 de noviembre de 2025 Asociación de piscicultores de San Luis Entregado 
Nordeste Yolombó 10 noviembe de 2025 Corporación mujeres rurales del Nordeste Entregado 
Nordeste Vegachí 10 noviembre de 2025 Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE Entregado 
Nordeste Amalfi 10 noviembre de 2025 Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi Entregado 

Norte SALGAR Don Matías 11 noviembre de 2025
Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de 
especies nativas- Mujer Centro de Vida Entregado 

Norte Toledo 11 noviembre de 2025 Asociación Colombiana Todo es Agricultura Entregado 
Norte Toledo 11 noviembre de 2025 Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo Entregado 
Norte Toledo 11 noviembre de 2025 Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin Entregado 
Occidente Cañasgordas 11 noviembre de 2025 Asociación de Mujeres Lideres sabro campo Entregado 
Occidente Caicedo 11 noviembre de 2025 Asociación Productora De Cafe Especial De Antioquia Entregado 

Occidente Caicedo 11 noviembre de 2025
Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio 
de Caicedo Entregado 

Occidente Giraldo 11 noviembre de 2025 Asociacion de productores agricolas de Giraldo Entregado 
Suroeste Andes 11 noviembre de 2025  Asociación de productores agropecuarios de Santa Inés  Entregado 

Suroeste Betania 11 noviembre de 2025
Asociación de productores y comercializadores d eproductos agroecuarios del Citará 

"ACOPACI" Entregado 
Suroeste Betania 11 noviembre de 2025 Asociacion de apicultores de Betania Entregado 
Suroeste montebello 12 noviembre de 2025 Siembra el Renacer Entregado 
Suroeste Montebello 12 noviembre de 2025 Mujeres Campesinas de Montebello Entregado 

Bajo Cauca Caceres 21 novimebre de 2025
Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial 

Asoagromicauca Entregado 
Urabá Mutatá 18 de Noviembre de 2025 Corporación Urapaz Entregado 

Urabá Chigorodó 18 de Noviembre de 2025 ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA Entregado 
Urabá Apartadó 19 de Noviembre de 2025 Piscícola punto pez  Entregado 
Urabá Turbo 19 de  Noviembre de 2025 Grandes Senderos de Esperanza Entregado 
Urabá Necoclí 20 de Noviembre de 2025 Asociacion Agropecuaria y Lechera de Necocli Entregado 
Uraba Necoclí 20 de Noviembre de 2025 Asociacion de Productores Agropecuario de Guacamaya Necocli Entregado 
Urabá Vigía del Fuerte 20 de Noviembre de 2025 Asociación de mujeres paneleras de Buchado Entregado 



8. Coordinar con el supervisor designado por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el 

representante o líder de la forma organizativa de productores y/o instructor del SENA 

responsable de la formación del grupo y/o la unidad municipal de asistencia técnica o entidad 

que haga sus veces en cada municipio, las entregas de los insumos, materiales, herramientas y 

equipos agropecuarios, horarios y lugares de entrega, así como los formatos respectivos para la 

legalización de dichas entregas. 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. participó activamente en las reuniones de comité técnico, 
particularmente en el Comité Técnico N°5, donde se abordaron los lineamientos finales para el cierre 
operativo y documental del contrato, la revisión de las entregas ejecutadas, el estado de las actas en 
trámite y los procedimientos para la terminación contractual. Paralelo a ello, fuera del comité se 
mantuvo una coordinación permanente con los líderes de las organizaciones beneficiarias, el SENA 
y las UMATA, con el fin de acompañar los procesos internos de verificación, gestionar la firma de las 
actas pendientes y resolver cualquier inquietud administrativa o técnica relacionada con las entregas 
previamente ejecutadas. Estas acciones de articulación institucional permitieron consolidar la 
trazabilidad completa del proceso y asegurar la correcta documentación de las actividades 
desarrolladas, aun cuando en este periodo no se realizaron nuevas entregas de insumos. 
 
9. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los 

insumos requeridos en los municipios. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha mantenido una coordinación permanente tanto en los espacios 
formales del comité técnico como en las gestiones desarrolladas por fuera de él, articulándose de 
manera continua con la supervisora coordinadora, los supervisores colegiados, los líderes de las 
organizaciones beneficiarias, el SENA y las UMATA. Durante el desarrollo del contrato, y 
especialmente en el Comité Técnico N°5, se revisaron avances, se consolidó el estado de las actas 
pendientes, se verificaron soportes técnicos y administrativos y se definieron los pasos finales para el 
cierre contractual. Paralelamente, fuera del comité se adelantaron gestiones operativas y 
administrativas orientadas a acompañar los procesos de verificación territorial, resolver observaciones 
y garantizar la trazabilidad de todas las actividades ejecutadas. Gestión Agroambiental S.A.S. valora 
y agradece profundamente la colaboración y disposición de todas las entidades y actores 
involucrados, pues sin esta articulación constante, oportuna y comprometida no habría sido posible 
alcanzar los resultados logrados ni consolidar adecuadamente el proceso contractual. 
 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y FINANCIERAS 
 

1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, 

contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los 

insumos, agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido 

en el cronograma de entregas aprobado por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido de manera estricta con la presentación mensual de los 
informes de avance establecidos en el contrato, entregando a la fecha los Informes N°1, N°2, N°3 y 
el presente Informe N°4, todos dentro de los plazos definidos y con sus respectivos anexos técnicos, 
administrativos y documentales. Cada informe ha incluido los formatos de recibo (Anexo 17) 
debidamente diligenciados y firmados en original por los líderes de las organizaciones beneficiarias, 
instructores del SENA o funcionarios de las UMATA, así como el registro fotográfico, el listado 
detallado de insumos entregados, el cronograma ejecutado, y los soportes de seguridad social y 
parafiscales. Para este informe se anexan únicamente las actas de recibo que permanecían 
pendientes y un archivo en Excel que describe producto por producto entregado, indicando en qué 
informe fue remitida su respectiva acta y evidencia fotográfica, garantizando la trazabilidad 
documental del suministro. Con ello se cumple plenamente lo establecido en este numeral y se 
asegura la integridad y veracidad de la información reportada 



 
2. Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas 

realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo 

al cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento mensuales, el que debe ser 

presentado en los primeros cinco (5) días siguientes al período de ejecución; 3) en informes 

ejecutivos solicitados y 4) en informe técnico final de la ejecución del proyecto que, describa las 

actividades realizadas y que contenga los productos definidos en el proyecto y demás 

documentos requeridos para la liquidación del Contrato. El Contratista se compromete y es 

responsable de presentar los medios de verificación establecidos en estos estudios y documentos 

previos, numeral 2.1.1 Alcance del Objeto, como son: Informes mensuales, registro fotográfico, 

en el mes siguiente a su ejecución y de acuerdo con el cronograma de trabajo. Todos los 

documentos presentados por el contratista/conveniante, deberán tener la firma a mano alzada, 

en atención a la circular con Radicado K 2022090000215 de fecha 06/07/2022. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha dado cumplimiento integral a la obligación de informar y reportar el 
desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, atendiendo cada uno de los mecanismos de 
seguimiento definidos en el contrato. Durante toda la ejecución, se participó activamente en las visitas 
técnicas realizadas por la supervisora coordinadora y los supervisores colegiados, entregando la 
información requerida y acompañando los procesos de verificación en territorio conforme al 
cronograma institucional. Así mismo, se han presentado de manera oportuna los informes mensuales 
de seguimiento Informes N.°1, N.°2, N.°3 y el presente Informe N.°4 dentro de los primeros cinco (5) 
días posteriores a cada periodo y según solicitud de la supervisora, cada uno debidamente soportado 
con los medios de verificación exigidos: formatos de recibo firmados a mano alzada, registro 
fotográfico, listados detallados de insumos, cronograma ejecutado, certificaciones de seguridad social 
y demás documentos prescritos en el numeral 2.1.1 del contrato. 
Adicionalmente, Gestión Agroambiental S.A.S. ha respondido con oportunidad a los informes 
ejecutivos solicitados por la supervisión y ha mantenido comunicación permanente con la supervisora 
coordinadora y los supervisores colegiados para resolver observaciones, actualizar información y 
garantizar claridad y trazabilidad en los procesos administrativos. Actualmente se encuentra en 
consolidación el informe técnico final, el cual integrará las actividades realizadas, los productos 
ejecutados, las verificaciones institucionales y la totalidad de los soportes requeridos para la 
liquidación contractual, en cumplimiento de las exigencias normativas y de la circular 2022090000215 
del 06/07/2022, que establece la obligatoriedad de presentar documentos con firma manuscrita. 
 
 

3. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera 

para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente 

establecido. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha garantizado la disponibilidad y suministro de todos los equipos, 

herramientas, personal e instrumentos de trabajo requeridos para la adecuada ejecución de las 

labores contratadas, cumpliendo con lo estipulado en el plazo contractual y asegurando la capacidad 

operativa necesaria en cada fase del proyecto. Durante todo el contrato se dispuso de personal 

técnico, operativo y administrativo idóneo, así como de los medios logísticos, equipos de soporte, 

vehículos, herramientas y elementos de campo que permitieron desarrollar eficientemente las 

actividades de distribución, verificación y documentación de los insumos agropecuarios entregados. 

Estas capacidades se mantuvieron activas tanto en el periodo de entregas como en la fase de cierre 

documental y verificación institucional, asegurando la continuidad del servicio, la atención de 

requerimientos de la supervisión y el acompañamiento oportuno a las entidades territoriales (SENA 

y UMATA) en el proceso de firma de actas y validación de información. Con ello, se cumple 

plenamente lo establecido en este numeral y se garantiza que la operación se desarrolló con los 

recursos técnicos y humanos adecuados en todo momento 



4. Cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y demás normas que rijan la materia. 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido de manera estricta con los requisitos establecidos por la 

normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la 

protección, bienestar y condiciones adecuadas para el desarrollo de todas las actividades operativas 

y administrativas del contrato. Desde el inicio de la ejecución se anexó el Manual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, junto con los manuales y protocolos afines aplicables al manejo, transporte y 

entrega de insumos agropecuarios, documentos que continúan vigentes y han sido implementados 

en cada fase del proyecto. Así mismo, la empresa aseguró que todo el personal involucrado en las 

labores contratadas contara con afiliación activa a los sistemas de riesgos laborales, salud y demás 

prestaciones obligatorias, cumpliendo con las disposiciones del Sistema General de Riesgos 

Laborales, la normatividad del Ministerio del Trabajo y los lineamientos del Departamento de Antioquia 

para contratistas. La aplicación de estas medidas ha permitido ejecutar el proyecto sin incidentes ni 

eventos que comprometan la integridad física del personal o de la comunidad, garantizando un 

desarrollo seguro. 

 
5. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la 

normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del Contrato. 

Gestión Agroambiental S.A.S. cuenta con todas las licencias, permisos y autorizaciones exigidas por 
la normatividad colombiana para la ejecución del objeto contractual, particularmente en lo relacionado 
con la adquisición, manejo, transporte y suministro de insumos agropecuarios. La empresa dispone 
del Registro ICA como comercializador de insumos agropecuarios, en cumplimiento de la Resolución 
090832 de 2021, requisito indispensable para la distribución de productos destinados a actividades 
agrícolas y pecuarias. De igual forma, el desarrollo de las actividades del contrato se realizó bajo el 
marco de la normatividad sanitaria, ambiental y técnica vigente, garantizando que los insumos 
suministrados cumplen con los estándares legales de calidad, presentación y comercialización. 
Durante toda la ejecución no se presentaron requerimientos adicionales por parte de las autoridades 
competentes ni observaciones relacionadas con permisos, certificaciones o autorizaciones, lo cual 
evidencia el cumplimiento pleno de esta obligación contractual. 
 

6. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los 

servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 

336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el cual 

se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, la Resolución 

009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de 

sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados 

con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

Gestión Agroambiental S.A.S. cumplió plenamente con las disposiciones del ordenamiento jurídico 

aplicables al transporte y tránsito de mercancías durante la ejecución del contrato, asegurando que 

todas las actividades logísticas se desarrollaran de acuerdo con la Ley 105 de 1993 (principios del 

transporte público), la Ley 336 de 1993 (régimen de transporte), la Ley 769 de 2002 (Código Nacional 

de Tránsito), así como las obligaciones específicas previstas en el Decreto 173 de 2001, que regula 

el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. Los vehículos utilizados para la 

movilización de los insumos agropecuarios cumplieron con las condiciones técnicas, operativas y de 

seguridad exigidas por la normatividad, y los conductores contaron con las habilitaciones requeridas 

para la conducción de carga. Igualmente, se dio cumplimiento a la Resolución 009 de 2009 del 

Consejo Nacional de Estupefacientes, la cual establece lineamientos para el transporte de sustancias 



sometidas a control especial, aclarando que ninguno de los insumos contratados pertenece a esta 

categoría. Las actividades logísticas desarrolladas observaron las normas vigentes y sus 

modificaciones, implementando prácticas seguras de estiba, protección, manipulación y transporte, 

garantizando la integridad de los productos y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. 

 
 

7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución del proyecto. 

 
 Gestión Agroambiental S.A.S. ha conocido, aplicado y cumplido de manera estricta con toda la 
normatividad vigente aplicable a la ejecución del proyecto, abarcando los aspectos técnicos, 
administrativos, ambientales, laborales, contractuales y de transporte definidos en el marco legal 
colombiano y en los documentos que rigen este contrato. Durante el desarrollo del proyecto se 
observaron las disposiciones del Estatuto General de Contratación, las normas sectoriales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las regulaciones del ICA sobre insumos agropecuarios, 
las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las disposiciones del Ministerio del 
Trabajo, la normatividad de transporte detallada en el numeral anterior y los lineamientos internos del 
Departamento de Antioquia para supervisión, seguimiento y presentación documental. Así mismo, se 
aseguraron las condiciones legales para el personal vinculado, la correcta manipulación y movilización 
de productos, la entrega de informes dentro de los plazos establecidos y la implementación de los 
medios de verificación requeridos. El cumplimiento de este numeral se evidencia en la trazabilidad 
técnica, jurídica y administrativa demostrada a lo largo del contrato y consolidada en los informes 
periódicos entregados. 
 

8. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del 

plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las 

adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo 

establecido. 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. allegó de manera oportuna todas las garantías exigidas para la 
ejecución del contrato, las cuales fueron presentadas, revisadas y aprobadas por la Entidad antes de 
la firma del Acta de Inicio. Estas garantías amparan los riesgos previstos en el proyecto, incluyendo 
cumplimiento contractual, calidad del servicio, salarios, prestaciones sociales, estabilidad y 
responsabilidad derivada de la ejecución. Durante toda la vigencia del contrato no se han requerido 
prórrogas, adiciones, modificaciones o restablecimientos que implicaran ajustes a las garantías 
inicialmente constituidas. Las pólizas permanecen vigentes y en concordancia con el plazo 
contractual, garantizando la cobertura y respaldo necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, 
conforme a los lineamientos legales y a las disposiciones establecidas por el Departamento de 
Antioquia. 
 

9. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del 

contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, 

dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a 

desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe 

presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que 

acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido de manera permanente con el pago mensual de salarios, 

prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, riesgos laborales y parafiscales 

correspondientes al personal vinculado para la ejecución del contrato. En concordancia con lo exigido 



por este numeral, la empresa presenta ante la supervisión los certificados de acreditación de pago de 

seguridad social y parafiscales, junto con las planillas de cada periodo, evidenciando el cumplimiento 

oportuno de estas obligaciones laborales y legales. Así mismo, se ha garantizado la provisión de 

elementos de protección personal, dotación y herramientas necesarias para las actividades 

desempeñadas. La documentación remitida durante toda la vigencia del contrato constituye prueba 

del cumplimiento estricto de estas obligaciones y respalda la trazabilidad administrativa requerida. 

 
 

10. Dar cumplimiento a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social 

integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del contrato. 

 
Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido integralmente con las obligaciones laborales derivadas de 

la vinculación del personal requerido para el desarrollo del contrato, asegurando el pago regular y 

conforme a la ley de los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral 

y contribuciones parafiscales. La empresa ha mantenido al día las obligaciones frente a EPS, ARL, 

AFP, Cajas de Compensación, SENA e ICBF, asegurando que el equipo cuente con todas las 

garantías laborales necesarias para la correcta ejecución de las actividades. Los soportes que 

acreditan dichos pagos han sido entregados en los informes correspondientes, permitiendo a la 

supervisión verificar la trazabilidad y el cumplimiento de este numeral durante toda la vigencia 

contractual. 

 
 

11. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones y/o 

requerimientos que se realicen, de la cual se dejará constancia escrita. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha facilitado de manera permanente la labor de supervisión del 
contrato, atendiendo con oportunidad y precisión cada una de las observaciones, solicitudes de 
información y requerimientos emitidos por la supervisora coordinadora y los supervisores colegiados. 
Durante toda la ejecución, la empresa ha mantenido canales de comunicación activos, respondiendo 
en los tiempos establecidos y aportando los soportes técnicos, administrativos y documentales 
necesarios para el seguimiento del proyecto. Las aclaraciones, ajustes y complementos solicitados 
fueron registrados y atendidos de manera formal, garantizando transparencia, trazabilidad y 
articulación efectiva con la supervisión. Este acompañamiento constante ha permitido consolidar la 
verificación institucional y asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este numeral. 
 

12. Informar a la supervisión oportunamente sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad 

durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la 

resolución de los mismos. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha mantenido informada a la supervisión sobre el desarrollo de las 
actividades del contrato, reportando de manera oportuna cualquier situación que pudiera requerir 
verificación o aclaración. Durante la ejecución no se presentaron anomalías, dificultades o 
inconvenientes que afectaran la operación o que exigieran acciones correctivas; sin embargo, se 
garantizó la comunicación continua y la entrega de toda la documentación necesaria para la 
formalización de pagos, incluyendo listados de insumos entregados, formatos de recibo con firma 
original, registro fotográfico, certificaciones de seguridad social y parafiscales, cronograma ejecutado 
y las actas correspondientes enviadas en cada informe mensual. Esta trazabilidad ha permitido a la 
supervisión contar con información completa, verificable y actualizada para el seguimiento 
administrativo y técnico del contrato, cumpliéndose plenamente con lo dispuesto en este numeral. 
 

13. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. 



 
Gestión Agroambiental S.A.S. ha atendido de manera inmediata y diligente todas las instrucciones 
emitidas por la supervisión del contrato, ajustando procedimientos, aportando documentación 
adicional y realizando las aclaraciones solicitadas cada vez que fue requerido. La empresa ha actuado 
con total disposición y apertura frente a las directrices de la supervisora coordinadora y los 
supervisores colegiados, lo que permitió garantizar la coherencia técnica y administrativa del proyecto, 
así como la entrega oportuna de los soportes necesarios para el seguimiento institucional 
 
Esta interacción permanente aseguró la correcta ejecución de las actividades y refleja el cumplimiento 
integral de lo dispuesto en este numeral. 
 

14. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los 

aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las 

posibles soluciones para la resolución de los mismos. 

Durante la ejecución del contrato, Gestión Agroambiental S.A.S. realizó seguimiento permanente a 
los aspectos sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades, manteniendo 
comunicación continua con los líderes de las organizaciones, instructores del SENA y UMATA en 
cada municipio. En este proceso no se identificaron anomalías, conflictos sociales, afectaciones 
ambientales ni situaciones que comprometieran el normal desarrollo del proyecto, razón por la cual 
no fue necesario implementar medidas de mitigación o respuesta. Las actividades se desarrollaron 
en un ambiente de colaboración comunitaria y articulación institucional, lo que facilitó la entrega de 
los insumos, la verificación posterior y la consolidación de las actas sin generar impactos adversos. 
Esta dinámica confirma que la operación se ejecutó de manera segura, respetuosa y conforme a los 
lineamientos sociales y ambientales establecidos para el contrato. 
 

15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles 

accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.  

 
Agroambiental S.A.S. implementó todas las medidas de prevención y control necesarias para evitar 

la ocurrencia de accidentes tanto para el personal vinculado al contrato como para la comunidad 

presente en los lugares de entrega. Estas acciones incluyeron el uso obligatorio de elementos de 

protección personal, la aplicación de los protocolos establecidos en el Manual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la capacitación interna del equipo operativo y la adopción de prácticas seguras de 

manipulación carga y descarga de insumos agropecuarios. Adicionalmente, se realizaron 

verificaciones previas de los sitios de entrega para garantizar condiciones adecuadas y seguras para 

los beneficiarios. Gracias a estas medidas, durante toda la ejecución del contrato no se presentaron 

incidentes ni situaciones que comprometieran la integridad de los trabajadores o de la comunidad, 

evidenciando el cumplimiento pleno de este numeral. 

 
 

16. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del 

personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo 

del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al 

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.  

 
 
Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido rigurosamente con los requisitos establecidos para la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales, aplicando lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo y en la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La 
empresa cuenta con un Sistema de Gestión de SST debidamente estructurado, que incluye el Manual 



de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Manual de Procedimientos Operativos Seguros, el Protocolo 
de Manipulación y Transporte de Insumos Agropecuarios, el Plan de Emergencias, y las 
especificaciones de uso de Elementos de Protección Personal (EPP), todos ellos socializados y 
aplicados por el personal vinculado al contrato. Adicionalmente, se dio cumplimiento a las 
disposiciones del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas del Departamento de 
Antioquia, asegurando que las actividades asociadas al proyecto se desarrollaran en condiciones 
seguras y controladas. No se registraron incidentes ni enfermedades laborales durante la ejecución 
del contrato, evidenciando la correcta implementación de estas medidas preventivas. afines  
 

17. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. El 

contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y 

suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de 

información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada 

en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. 

Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.  

Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido plenamente con las obligaciones de confidencialidad 
establecidas en el contrato, garantizando la protección y adecuado manejo de toda la información 
suministrada y recopilada durante la ejecución del proyecto. La empresa ha preservado la reserva de 
los mecanismos y sistemas de información proporcionados por el Departamento de Antioquia, 
asegurando que los datos administrativos, técnicos y de los beneficiarios sean tratados conforme a 
los lineamientos contractuales y a la normatividad vigente. Asimismo, ha suministrado información 
veraz, completa y correcta en cada una de las actuaciones, respondiendo con transparencia y 
responsabilidad a los requerimientos de la supervisión. Durante todo el proceso se aseguró el uso 
adecuado de la información interna del proyecto y su divulgación únicamente en los espacios 
autorizados, cumpliendo en su totalidad con los compromisos derivados de este numeral.   
 

18. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si 

el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de 

los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.   

Gestión Agroambiental S.A.S. cumple con la obligación de presentar la factura correspondiente a la 
prestación del servicio de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento de 
Antioquia y la DIAN. No obstante, en el presente informe no se radica una nueva factura, dado que la 
facturación total del contrato ya fue presentada con el Informe N.º 3, momento en el cual se habían 
completado en su totalidad las entregas de insumos y se contaba con los soportes requeridos para 
formalizar el cobro. Dicho documento fue emitido en formato electrónico, validado previamente por la 
DIAN y presentado a la supervisión para su revisión y conformidad, cumpliendo con lo dispuesto en 
este numeral. En esta etapa, la empresa mantiene la trazabilidad documental asociada al proceso de 
pago y permanece atenta a los requerimientos administrativos que la supervisión considere 
necesarios para continuar con el trámite interno correspondiente.  
 

19. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido con todas las obligaciones tributarias derivadas de la 
ejecución del contrato, asumiendo los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales, conforme al régimen tributario aplicable. La 
empresa se encuentra debidamente registrada ante la Administración Municipal de Medellín para 
efectos del impuesto de Industria y Comercio, y cumple con las disposiciones fiscales relacionadas 
con retenciones IVA y demás obligaciones tributarias asociadas a la actividad económica 
desarrollada. Los valores correspondientes fueron incorporados en la factura presentada en el Informe 



N.° 3, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos contables exigidos por el 
Departamento de Antioquia. Con ello, se garantiza el cumplimiento pleno de lo dispuesto en este 
numeral. 
 

20. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, 

apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de 

activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en 

ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, 

judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos 

o financiación del terrorismo.  

Gestión Agroambiental S.A.S., en cumplimiento de lo dispuesto en este numeral y bajo la gravedad 
de juramento, manifiesta que ni la empresa, ni su representante legal, ni sus apoderados o personal 
directivo se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad, ni en la lista 
OFAC (también conocida como lista Clinton), ni en ninguna otra lista restrictiva de carácter nacional 
o internacional relacionada con sanciones, actividades ilícitas o restricciones financieras. Asimismo, 
declara que no ha participado en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo o 
conductas asociadas, dando cumplimiento estricto a la normativa vigente en materia de transparencia, 
integridad y prevención del riesgo LA/FT. Esta manifestación ha sido constante durante toda la 
ejecución del contrato y se mantiene vigente para efectos del presente informe. 

 

21. Los precios de los bienes y servicios referenciados por el contratista en la propuesta de precio se 

entenderán fijos durante la vigencia del contrato 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha cumplido con la obligación de mantener fijos los precios de los 

bienes e insumos establecidos en la propuesta económica presentada durante el proceso de 

selección, sin aplicar variaciones, incrementos o ajustes durante la vigencia del contrato. Los valores 

ofertados fueron ratificados en la resolución de adjudicación y aceptados formalmente por la empresa, 

constituyendo la base económica para la ejecución del objeto contractual. Todas las entregas 

realizadas y la facturación presentada en el Informe N.° 3 se ajustaron estrictamente a dichos precios, 

en plena concordancia con las condiciones definidas por el Departamento de Antioquia. De este 

modo, se garantiza el cumplimiento integral de este numeral y la transparencia en la gestión 

económica del contrato. 

 
 

22. Suministrar al Departamento y/o al Supervisor del contrato toda la información que se requiera 

con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos 

contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.  

Gestión Agroambiental S.A.S. ha puesto a disposición del Departamento de Antioquia y de la 
supervisión toda la información requerida para la verificación del cumplimiento contractual y legal, 
atendiendo de manera oportuna cada solicitud realizada durante la ejecución del proyecto. La 
empresa ha entregado de forma completa y organizada los informes mensuales, los soportes 
documentales asociados a las entregas, los formatos de recibo con firma original, los registros 
fotográficos, las certificaciones de aportes y parafiscales, el cronograma ejecutado y, en general, 
todos los documentos necesarios para garantizar la trazabilidad de las actividades desarrolladas. Así 
mismo, se han proporcionado aclaraciones, actualizaciones y soportes adicionales cuando la 
supervisión lo ha considerado pertinente, asegurando transparencia y disponibilidad plena de la 
información. Esta gestión ha permitido que el Departamento verifique de manera integral el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos en el contrato. 
 



23. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la 

Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que 

aplique). 

Gestión Agroambiental S.A.S. cumple con lo dispuesto en este numeral, dado que ya se encuentra 
inscrita en la Oficina de Industria y Comercio de la Alcaldía de Medellín, conforme al régimen tributario 
aplicable a su actividad económica. Esta inscripción se encuentra vigente y formalizada, garantizando 
el cumplimiento de las obligaciones municipales asociadas al contrato. El soporte correspondiente fue 
remitido oportunamente en el Primer Informe de Ejecución, lo que evidencia la trazabilidad y el 
cumplimiento integral de este requisito. 
 

24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la 

disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan 

para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos 

créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las 

piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, 

escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los 

lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa 

impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. 

Gestión Agroambiental S.A.S. ha asegurado en todo momento la adecuada visibilidad de la 

vinculación y respaldo del Departamento de Antioquia, dando estricto cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en el Manual de Identidad Corporativa y en la Política de Comunicaciones de la Entidad. 

Para el desarrollo del proyecto, la imagen institucional fue incorporada correctamente en los 

documentos, garantizando su uso adecuado, en espacios visibles y conforme a las disposiciones 

oficiales. Del mismo modo, toda información técnica o administrativa suministrada a terceros se 

tramitó exclusivamente a través de los canales autorizados y previa validación con la supervisión, 

respetando las directrices impartidas por la Oficina de Comunicaciones del Departamento. Estas 

acciones aseguran la correcta representación institucional y evidencian el cumplimiento riguroso de 

esta obligación contractual. 

 
 
 

Anexos que se adjuntan al presente informe 

- Anexo Acreditación del pago de la seguridad social y parafiscales con planillas de 
pago. 

- Anexo formatos de recibo de insumos diligenciados en original. 

- Anexo registro fotográfico y documento en Word. 
- Acta firmada reunión comité técnico del 9 de diciembre. 
- Acta de recibo parcial N°2 
- Memoria digital con los anexos del Informe 4 
- Acta de terminación 

 

 

 

 

 



 
Informe presentado por la empresa contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS 

 

 

 

ANDRES MARIO CARDONA PUERTA 
Representante legal 
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