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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el 
Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo 
del Consejo Directivo No. 004 de 2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de 
Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su condición de 
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.503.059, nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de 
abril de 2024, posesionado mediante Acta No.  59 del 01 de abril de 2024, debidamente 
facultado por la Resolución de delegación No. 1381 del 04 de julio de 2025, de la Dirección 
General, quien para todos los efectos se denominará el IDU, y CONSORCIO BOGOTÁ 
IESA, identificado con NIT 902.012.156-4, integrado por ESAO SAS identificado con NIT 
804.005.882-9 con un porcentaje de participación del 45%; INGECO JN SAS. identificado 
con NIT 901.535.692-1 con un porcentaje de participación del 45% y JUAN AMADO 
LIZARAZO identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 con un porcentaje de 
participación del 10%, con domicilio en Floridablanca - Santander, en la Calle 32 # 26-63, 
Cañaveral, con teléfono: (607)6782235, celular: 3114408981 y dirección de correo 
electrónico: gerencia@esaoing.com, esaoltda@gmail.com, representado legalmente por 
JUAN AMADO LIZARAZO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
91.206.554, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con 
la firma del  presente contrato, no encontrarse él, ni el Consorcio que representa en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, y en el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará 
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominará 
el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Interventoría, el cual 
se plasma en este escrito, previas las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia. 
 
2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública para el 

Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGI-006-2025, con el objeto de contratar la 
“INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1” con fundamento en los estudios y documentos 
previos y del sector, elaborados por la Dirección Técnica de Conservación de la 
Infraestructura, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015.  

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del IDU, 

mediante Resolución N° 2934 del 14 de noviembre de 2025, adjudicó el proceso No. IDU-
CMA-SGI-006-2025, ZONA 1 a CONSORCIO BOGOTÁ IESA, de conformidad con los 
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criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos, capítulos, apéndices y demás 
documentos del proceso de selección.   

 
4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente Contrato: 
 

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR o sus miembros, ejercen válidamente 
su objeto y no se encuentran en proceso de liquidación ni incursos en causal alguna 
de disolución. 

 
(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la capacidad 

contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus 
estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a 
los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente los términos 

del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo los comentarios y 
planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la 
Propuesta determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones 
técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se va a contratar. Declara así mismo 
que en virtud del principio de buena fe y los términos de Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables puso 
en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente 
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado 
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el Pliego 
de Condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los 
manuales, guías y procedimientos de la Entidad, particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.  

 
(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR declara que 

conoce los estudios y documentos previos, así como el Pliego de Condiciones 
definitivo que precedieron la celebración del presente Contrato, así como los estudios 
y documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el Contrato objeto de la 
INTERVENTORÍA sobre el cual tiene la obligación de control y vigilancia. 

 
5. Que mediante comunicación electrónica de fecha del 12 de diciembre de 2025, el 

Representante Legal del CONSORCIO BOGOTÁ IESA, allegó el Auto No. DCC1-517 de 
fecha 10 de diciembre de 2025, emitido por la Dirección de Cobro Coactivo de la 
Contraloría General de la República, por el cual dicha entidad decretó la terminación del 
proceso de cobro coactivo y ordenó el archivo del mismo, por lo tanto, de conformidad con 
la normatividad existente que regula la materia, el contratista no se encuentra incurso en 
inhabilidad para contratar con entidades públicas.  



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1548 DE 2025  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO  
URBANO Y CONSORCIO BOGOTÁ IESA 
 
 

 

Página 4 de 69 

   
 

  
Que, en consideración de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá 
por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de 
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en especial 
los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 
 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes documentos que lo conforman 
y que en orden de prelación son: el Pliego de Condiciones, sus anexos, adendas y documentos 
de aclaración; el documento de estudios previos, sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de 
riesgos, la propuesta del INTERVENTOR, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes 
en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo establecido 
en el presente Contrato, Pliego de Condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración, y en caso de presentarse alguna contradicción dentro del mismo 
documento, prevalecerá lo reglado en el numeral, párrafo o texto anterior. 
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les atribuye y define 
en Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario institucional, que puede ser 
consultado en la página web de la Entidad. 
 
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario institucional 
tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva. 
 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con 
mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de 
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.  ZONA 1” 
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CLÁUSULA 4 ALCANCE 
 
El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, y 
como parte del mismo consiste en: i) realizar el control y seguimiento integral (Técnico, 
Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable, Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es “EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1”, ii) ejercer la representación del IDU ante el Contratista de Obra en 
los casos y para los efectos específicamente previstos en el Contrato de Interventoría, así como 
en el Contrato de Obra, iii) ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoría, 
las que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se 
prevean en el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos y apéndices, así como la normatividad 
vigente que aplica a este tipo de proyectos, y las que se desprendan del Contrato de Obra y sus 
apéndices, capítulos y anexos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de 
Interventoría, cumpliendo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del contrato. 

El alcance detallado del contrato de obra que será objeto de seguimiento y control por parte de 
la interventoría se encuentra establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico del proceso de obra. 
Mediante los contratos de obra se realizará la intervención con actividades de conservación en 
la Malla Vial Rural (MVR) Principal y/o Primaria, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interventor debe tener presente que, durante la ejecución del 
proyecto, el IDU podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los 
segmentos y/o tramos de corredores viales asignados al contrato, o de ser necesario, incluir otros 
segmentos y/o tramos viales. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad 
de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención de actividades inmediatas, 
a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas 
no puedan ser intervenidos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de 
conformidad con lo señalado en los Documentos del Proceso de Contratación No. IDU-CMA-SGI-
006-2025, ZONA 1, los cuales hacen parte integral del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del Contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, dentro del cual se desarrollarán tanto 
las actividades previas (TRES (3) MESES) como las actividades de obra (VEINTE (20) MESES) y 
el último mes (UN (1) MES) para el recibo final de las obras ejecutada  en la última anualidad; 
conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo Técnico, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás señalados 
al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato. 
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PLAZO ACTIVIDADES 
PREVIAS  

PLAZO ACTIVIDADES DE OBRA 
(INCLUYE LOS MESES DE RECIBO 
POR ANUALIDADES 2025 – 2027) 

RECIBO (ULTIMA 
ANUALIDAD 2027 Y 
RECIBO CONTRATO)  

PLAZO TOTAL 

3 MESES 20 MESES 1 MES 24 MESES 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto los diagnósticos como los diseños de las alternativas de 
intervención y la ejecución de las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, 
una vez se cuente con la información requerida, el cumplimiento de los requisitos, y previa 
aprobación por parte de la interventoría, que permita la correcta ejecución de dichas actividades y 
los plazos establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico corresponden a las fechas máximas para 
obtener la aprobación de la interventoría. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera 
prorrogar el plazo de la ejecución del Contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo, 
serán por cuenta del INTERVENTOR. El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato 
acepta esta condición. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para 
verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras del Contrato objeto de 
seguimiento, para atender SEIS (6) frentes de trabajo simultáneos y disponer del personal 
necesario para atender tantos frentes de trabajo como tenga el CONTRATISTA en la medida en 
la que sea exigida en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más 
tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio, 
contemplados en el presente Contrato deberán surtirse dentro de este mismo término.  El término 
aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del Contrato de INTERVENTORÍA, deberá 
sujetarse al inicio del Contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD: El acta de 
recibo de obra de anualidad deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de cada 
anualidad, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante este 
período, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de 
evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de 
subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo de obra de anualidad debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación y gestión 
de la suscripción del acta correspondiente. 
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Así mismo, cabe resaltar que, para la suscripción de cada Acta de Recibo de obra de la anualidad, 
se entiende que se deberá cumplir con los requisitos aplicables para la suscripción del acta de 
recibo final de obra, según lo establecido en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato y todos los documentos que hacen parte del 
proceso de Obra.   
 
PARÁGRAFO SEXTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del Contrato, coincida 
con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil 
siguiente.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final deberá 
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del Contrato, en el formato 
aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. El INTERVENTOR, atendiendo lo que 
evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas 
que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que 
no puedan ser objeto de subsanación. 
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para efectuar los 
trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación y gestión de la suscripción 
del acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales pendientes. 
 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL INTERVENTOR efectuará 
el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para tomar posesión de éstas, y gestionar la 
posterior liquidación, tramitando las actuaciones administrativas y las demás acciones a que haya 
lugar, necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los 
intereses de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato, se obliga a 
prorrogar el plazo de su Contrato por el mismo plazo que se prorrogue el Contrato objeto de 
vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. Igualmente, si por algún motivo se 
suspende el Contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el mismo término el 
Contrato de INTERVENTORÍA, situación que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente 
Contrato se encuentra coligado al contrato objeto de vigilancia. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del Contrato de 
INTERVENTORÍA, se entiende que el INTERVENTOR debe acompañar al IDU en el proceso de 
liquidación del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, cuyo costo se entenderá incluido dentro del 
valor ofertado por el INTERVENTOR. 
 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, se 
requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato.  
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El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento con una 
antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo general o etapa 
originalmente pactada, anexando para ello los documentos soporte, así como los argumentos 
técnicos, jurídicos y análisis económico y financiero, en caso de requerirse adición de recursos, 
que soportan y justifican la prórroga, adición o modificación. Todas las solicitudes de modificación 
elevadas por el CONTRATISTA deben ser revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su 
extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a 
la suscripción de cualquier modificación. 
 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la misma 
serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le reconocerá valor alguno por el 
tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se 
adelanten. El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y se 
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 
 
Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera prorrogar el plazo 
del Contrato para lograr la ejecución del Proyecto y evitar un daño o afectación mayor para el IDU, 
sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos 
totales o parciales que se generen por esta prórroga tanto en el Contrato de Obra como del 
Contrato de Interventoría, serán por cuenta del Contratista en la proporción de su  imputabilidad 
conforme al análisis realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de la Interventoría 
se descontará al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente. 
  
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá presentar los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la modificación 
solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que asumirá el Contratista, la 
Interventoría o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 
 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  
 
Para efectos legales, el valor del presente Contrato, se estima en la suma OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 
DIECISEIS PESOS M/CTE ($8.540.990.416,00), incluido IVA y demás impuestos a que haya 
lugar, sumas equivalentes a 5.999,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 
2025, distribuido de la siguiente manera: 
 
1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de: $ 6.036.914.444 SEIS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE. 
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2. IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO 
Es la suma de: $ 1.147.013.744 MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 

MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 

3. COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
Es la suma de: $1.357.062.228 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a los 
ofrecidos por el INTERVENTOR en su propuesta económica, y remunera de manera íntegra la 
ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes 
parafiscales, tasas o contribuciones, etc., a cargo del INTERVENTOR. 
 
Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del impuesto de 
timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripción del contrato y 
el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y teniendo 
en cuenta que para efectos del impuesto de timbre el presente contrato se entiende con 
valor indeterminado. El CONTRATISTA INTERVENTOR autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por 
este concepto en la proporción que le corresponde.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del Estatuto 
Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra exenta del impuesto 
de timbre nacional, en razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actúa como 
establecimiento público del orden distrital. En cumplimiento del artículo 534 del Estatuto Tributario, 
esta exención se hace constar expresamente en este documento. 
      
CLÁUSULA 8 SUJECIÓNES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetará a la(s) apropiación(es) 
presupuestal(les) correspondiente(s) y específicamente al(los) siguiente(s) Certificado(s) de 
Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad: 

 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN VIGENCIA VALOR 

 
VALOR A 

APROPIAR 
3389 13/08/2025 31/12/2025 $2.387.436.847,00 $2.387.436.847,00 

46  13/08/2025 2026 $3.778.437.414,00 $3.778.437.414,00 

38  13/08/2025 2027 $2.390.205.885,00 $2.375.116.155,00 

VALOR TOTAL $8.556.080.146,00 $8.540.990.416,00 
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Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Vigencias Futuras relacionados anteriormente. 

 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO.  
 
9.1. El IDU pagará el valor del presente Contrato de Interventoría a obras de conservación (sin 
inclusión del valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la 
verificación para el recibo de las Obras de Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra), a 
través de un esquema que involucra tres (3) tipos de remuneración, tal como se desarrolla en el 
siguiente cuadro y las notas que le siguen: 
 
 

No. TIPO DE 
REMUNERACIÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE FRENTE 

AL VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

1. Componente Fijo 

Corresponde al pago del 
50% del valor del 
contrato (sin inclusión 
del valor a monto 
agotable para ensayos 
de campo y de 
laboratorio 
relacionados con la 
verificación para el 
recibo de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por el 
Contratista de Obra). 
Dicho valor será dividido 
entre el número de 
meses del plazo pactado 
en sumas de igual valor. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 

(Valor Fijo) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑥 50%

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
 

Oficio de aprobación 
informe mensual de 
interventoría 

2. Componente 
Variable 

Corresponde al pago del 
44% del valor del 
contrato (sin inclusión 
del valor a monto 
agotable para ensayos 
de campo y de 
laboratorio 
relacionados con la 
verificación para el 
recibo de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por el 
Contratista de Obra). 
Dicho valor será pagado 
a través de una suma 
variable mensual 
asociada al porcentaje de 
avance de la obra objeto 
de interventoría 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
 
(Valor Variable) = (Valor de la 
interventoría x 44%) x Avance 

mensual registrado en obra 

Contra porcentaje de 
avance registrado en la 
obra, soportado en el 
Acta de Recibo Parcial 
de Obra, debidamente 
suscrita por las Partes. 
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No. TIPO DE 
REMUNERACIÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE FRENTE 

AL VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

3. Pago Final 

Corresponde al pago del 
6% del valor del 
Contrato, (sin inclusión 
del valor a monto 
agotable para ensayos 
de campo y de 
laboratorio 
relacionados con la 
verificación para el 
recibo de las Obras de 
Conservación 
ejecutadas por el 
Contratista de Obra), 
que se dividirá en dos 
pagos del 3% cada uno; 
el primero a la 
suscripción del acta de 
recibo final de las obras 
de cada anualidad 
(contratos Vigencias 
futuras) o recibo final de 
obra (Contratos SIN 
vigencias futuras) e 
Informe de Seguimiento a 
Contratos con Garantía 
Única de cumplimiento –
Amparo de Estabilidad y 
Calidad correspondiente 
y el segundo al momento 
del recibo y la liquidación 
final.  

 
 
 
El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

 
 

3 % del valor de la interventoría  

● Acta de 
Recibo Final de las 
obras de cada 
anualidad. 
● Entrega y 
aprobación de Informe 
de Seguimiento a 
Contratos con Garantía 
Única de cumplimiento 
–Amparo de Estabilidad 
y Calidad. 
● Entrega de 
planos récord en 
aplicativo vigente del 
IDU al momento del 
pago. 

 
 
 
 
El Cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

 
3 % del valor de la interventoría 

● Informe Final 
de Interventoría 
● Suscripción 
acta de recibo y 
liquidación del Contrato 
de Interventoría 

 
 
Nota 1: El valor de la INTERVENTORÍA incluye elementos SST, ajustes e IVA. 
 
Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor agotable 
de la bolsa para ensayos de campo y pruebas de laboratorio, que se explica en la forma de pago 
del valor a monto agotable.  
 
Nota 3: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de recibo 
parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del Contrato de obra (incluyendo ajustes). 
 
Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del 
acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 
 
Nota 5: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual 
de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión Contractual 
vigentes a la suscripción del Contrato. 
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PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente Contrato de 
INTERVENTORÍA: 
  
1. El Componente Fijo (sin inclusión del valor a monto agotable para ensayos de campo 

y de laboratorio relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de 
Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra), una vez cumplida la meta física y 
agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al pactado, los meses restantes serán 
pagados al recibo a satisfacción, dada la naturaleza coligada al contrato de obra. 

2. El Componente Variable (sin inclusión del valor a monto agotable para ensayos de 
campo y de laboratorio relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de 
Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra), se pagará contra avance del 
Contrato de obra registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por 
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución del Contrato de 
INTERVENTORÍA.  

3. En caso de que en el Contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas o el 
presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) terminación 
anticipada del Contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del Contrato, o iv) cualquier 
otro evento de terminación anormal del Contrato principal, el Componente Fijo se pagará 
hasta el mes en que se configure algunas de las causales enunciadas, previa verificación 
por parte del IDU del cumplimento de las obligaciones del Contrato de INTERVENTORÍA. 

 
9.2. Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la 
verificación para el recibo de las Obras de Conservación ejecutadas por el Contratista de 
Obra: 
 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio para el control de recibo de las 
Obras de Conservación y de los materiales establecidos en las Especificaciones Técnicas 
aplicables, procede para los ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el 
INTERVENTOR y avalado por el SUPERVISOR, así como los especiales que requiera la Entidad. 
Lo anterior, previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna 
circunstancia el INTERVENTOR empleará los recursos de este rubro para verificar la calidad de 
los materiales adquiridos a los proveedores que utilice el Contratista los cuales deben estar 
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se 
encuentre vigente. 
 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la base de 
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. En caso de que 
los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios de referencia del IDU, el 
INTERVENTOR deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el procedimiento para los 
"ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos aplicable al Contrato. 
 
Previo a la ejecución, el Interventor deberá contar con la validación por parte de la Entidad de los 
ensayos de campo y de laboratorio a realizar en el período siguiente. Posteriormente, para el pago 
de estos ítems, se requiere que, dentro del Informe Mensual de Interventoría, se incluyan todos 
los soportes documentales, y se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades 
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desarrollados durante el mes, acorde a la validación previamente realizada por el Instituto; de 
presentarse alguna variación, esta deberá estar debidamente justificada. Así mismo, se requiere 
la discriminación detallada de estos ítems en las actas de pago mensual de Interventoría. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no 
hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados y 
soportados al SUPERVISOR. 
 
Los costos de ensayos de campo y de laboratorio deberán afectarse por un factor multiplicador de 
1.1 y serán gravados por el IVA. 
 
El IDU pagará el valor a precios unitarios del valor del presente Contrato de Interventoría para 
ensayos de campo y laboratorio relacionados con el recibo de obras de conservación, a través de 
un esquema que involucra dos (2) tipos de remuneración así: 
 
Pago Parcial Mensual: 
 
Concepto: Corresponde al pago del 94% de la sumatoria del valor de los ítems mensuales por 
concepto de ensayos de campo y laboratorio.  
 
Fórmula: El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: 
 
Valor Pruebas de Campo y Ensayos de Laboratorio del periodo mensual = (Valor Total del Capítulo 
x 94%)  
 
Pago Final: 
 
Concepto: El 6% restante de la parte a precios unitarios ejecutada del valor del Contrato, se 
dividirá en dos pagos del 3% cada uno; el primero a la suscripción del acta de recibo final de las 
obras de cada anualidad (contratos Vigencias futuras) o recibo final de obra (contratos SIN 
vigencias futuras) y aprobación del informe para seguimiento a garantías correspondiente y el 
segundo al momento de la liquidación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor a precios unitarios que no se ejecute, se liberará una vez se 
suscriba el Acta de Recibo y Liquidación del Contrato de Interventoría. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser revisados y aprobados 
por el Supervisor del IDU y avalados por la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema 
Vial del IDU, previo a la ordenación del pago. 
 
Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes a 
la suscripción del presente Contrato. El IDU contará con un plazo de quince (15) días calendario 
para revisar y aceptar o rechazar motivadamente la respectiva acta de pago. Este plazo se contará 
desde la fecha de radicación del acta de pago. En caso de rechazo el IDU deberá señalar las 
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razones que fundamentan el rechazo e indicar la forma como se debe subsanar el acta de pago 
por parte del Contratista, así mismo, le otorgará al Contratista un plazo máximo para radicar 
nuevamente el acta de pago ajustada. Este plazo no podrá ser inferior a cinco (5) días calendario. 
Una vez radicada el acta de pago ajustada, el IDU contará con un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario para su revisión y aprobación. Si el Contratista (i) no presenta el acta ajustada dentro 
del plazo otorgado; o (ii) no subsana el acta de pago en los términos solicitados por el IDU, deberá 
volver a iniciar el procedimiento de aprobación del acta de pago prevista en el presente numeral. 
 
El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para 
proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 

del Estatuto Tributario Nacional; Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; 
Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; Resolución Dian 165 de 2023 y demás 
normas concordantes. 

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y Procedimientos del 
IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 
correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados todos los 
productos que realiza la INTERVENTORÍA.  

4. Anexo de distribución de costos. 
5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del Revisor 

Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador Público. Lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, 
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente.  

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de 
las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU vigentes 
dentro de la ejecución del Contrato y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al INTERVENTOR cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 

8. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las certificaciones emitidas 
por el representante legal y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se 
acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, 
liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales, señalándose que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato., 
de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de 
SST y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes a la 
suscripción del contrato o el que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia 
este numeral podrá ser presentado en medio electrónico o digital. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por 
la “Guía de Coordinación IDU ESP y PRST en Proyectos de infraestructura de Transporte” y/o 
convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la armonización de los 
diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación de los pagos señalados el INTERVENTOR abrirá 
una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación afiliado al Sistema Automático de 
Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una 
cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
PARÁGRAFO QUINTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia, adelantando las 
gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el CONTRATISTA programe con anticipación 
todos los trámites requeridos y contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su 
objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos con esta 
INTERVENTORÍA o Entidades a que haya lugar, incluido el IDU.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El pago correspondiente a las actividades del Contrato por productos o 
insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la Cláusula de la Forma de Pago, 
cumpliendo con los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones y en el Contrato. 
 
PARAGRAFO SÉPTIMO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
documentos o certificaciones descritos en el Contrato, los cuales deberán ser avalados por el 
Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento correspondiente. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del Contrato.  
 
CLÁUSULA 10 AJUSTES  
 
Teniendo en cuenta que el valor total del Contrato incluye, las variaciones por el cambio de 
vigencia correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la INTERVENTORÍA no tendrá 
ajustes. 
 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del Contrato por 
causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los valores asociados a los 
ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio.  
 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, 
horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que 
vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 
INTERVENTORÍA, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, 
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompañamiento a reuniones, cuando 
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ello sea necesario, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones —directos o 
indirectos- que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en el 
desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará 
las pruebas de laboratorio para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto de la Interventoría sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados al IDU, 
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 
 
CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el INTERVENTOR indicará en 
sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se 
refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. La 
radicación de la orden de pago deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma de radicación de facturas y órdenes de pago expedido anualmente por el Instituto. 
 
Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés 
legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo 
en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente 
Contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, Pliego de Condiciones, anexos, apéndices, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del INTERVENTOR, las 
establecidas en los manuales, planes, guías y procedimientos del IDU, vigentes durante la 
ejecución del Contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada 
capítulo, resulten aplicables técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el 
INTERVENTOR se obliga a las siguientes: 
 
13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación.   
3. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del Contrato de INTERVENTORÍA, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta 
naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el 
presente Contrato, para aprobación por parte del IDU. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
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6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

7. Coordinar con el IDU y el CONTRATISTA objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento deberá remitirlo 
de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con 
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

8. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 – Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.  

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se 
encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.  

10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la INTERVENTORÍA del 
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del Contrato, pagos que deberán 
ser consecuentes con su propuesta económica. Igualmente, asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe 
mensual que presenta al IDU, certificación suscrita por el representante legal que acredite 
que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, 
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el 
Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el INTERVENTOR. Si durante la 
ejecución del Contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, previamente 
aprobado por el IDU, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil al establecido 
en el pliego de condiciones. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del 
objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así 
como en su propuesta.  

14. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y 
suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos 
establecidos en el mismo. 

15. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre 
las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, 
cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas 
a la aprobación del IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, “Por 
la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
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SST)” compilado en el Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por 
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST” y demás normas vigentes de higiene y Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Será responsabilidad del INTERVENTOR tanto la vinculación del personal como 
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la 
ejecución del Contrato. 

17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El INTERVENTOR deberá dotar a 
sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios 
para la ejecución de las labores propias del Contrato. 

18. Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo 
de ejecución del Contrato a los documentos y/o productos que requieran de dicha 
aprobación.  

19. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del Contrato objeto de seguimiento y 
del presente Contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos 
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del 
proceso, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del presente Contrato.  

21. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley.  

22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta se cause 
de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. 

23. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con 
el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demás 
aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

24. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas establecidas en 
el Plan Detallado de Trabajo (PDT) - Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse 
la reprogramación, ésta debe ser justificada por el CONTRATISTA de obra y revisada y 
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El 
incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al CONTRATISTA del 
Contrato objeto de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso 
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso 
administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar.  

         En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera inmediata 
los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 
deberá solicitar, revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el CONTRATISTA. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de 
selección. 

26. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a cargo 
del CONTRATISTA contenidas en el Contrato, pliego de condiciones, anexos, y demás 
documentos del proceso de selección y eventuales modificaciones pactadas, para que en 
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aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los 
productos a revisar por parte del INTERVENTOR. 

27. Abstenerse de aprobar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por la 
Entidad Competente (cuando aplique).  

28. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el Contrato de obra, 
sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no 
previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite administrativo 
y presupuestal y demás requisitos previstos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión contractual de la Entidad vigentes a la 
suscripción del Contrato.  

29. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que 
se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente para su 
digitalización en esta plataforma por parte de la INTERVENTORÍA o de la supervisión en el 
IDU, según se indique. 

30. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato. 

31. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
32. Ejecutar las labores previstas en las Actividades y Procedimientos de Interventoría, con el 

fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. Así mismo, 
ejecutar las labores que, aunque no se encuentren señaladas en el Anexo 1 de este 
Contrato, resulten necesarias para verificar que el Contratista de Obra cumple con la 
totalidad de las obligaciones que asumió como consecuencia de la suscripción del Contrato 
de Obra, para ello el Interventor deberá implementar todos los procedimientos adecuados, 
de acuerdo con el estado de la técnica, que resultaren necesarios para efectuar tal 
verificación. 

33. Prestar la colaboración necesaria al IDU o a cualquier funcionario o grupo de funcionarios 
del mismo que haya(n) sido designado(s) para la supervisión de la ejecución, cumplimiento 
y desarrollo del presente Contrato de Interventoría o del Contrato de Obra, así como a los 
funcionarios competentes de los organismos de control, y suministrar la información relativa 
al Contrato de Interventoría y al Contrato de Obra que dichos funcionarios requieran. 

34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de Obra, resolver 
oportunamente aquellas que sean de su competencia de conformidad con el presente 
Contrato de Interventoría y con el Contrato de Obra, y emitir concepto respecto de las que 
sean competencia del IDU, remitiendo dicho concepto al IDU con la debida anticipación. 

35. Advertir al IDU, con la debida antelación, del vencimiento de los términos para el 
cumplimiento de obligaciones a su cargo, y en este mismo sentido, emitir un concepto 
técnico sobre la forma de dar cumplimiento a dichas obligaciones, y advertir sobre las 
consecuencias del incumplimiento de las mismas. 

36. Conocer el Contrato de Obra, sus anexos y Apéndices y ejecutar todas y cada una de las 
obligaciones allí contenidas que no se encuentren expresamente descritas en el presente 
Contrato. El desconocimiento del Contrato de Obra no podrá ser excusa del incumplimiento 
de las obligaciones, a cargo del Interventor, que en dichos documentos se establecen. En 
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caso de contradicción entre lo establecido en el Contrato de Obra y lo previsto en el presente 
Contrato de Interventoría, primará lo consignado en el Contrato de Obra. 

37. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses, en las fechas y en los formatos 
previstos por la Entidad, del Contrato de INTERVENTORÍA y revisar y aprobar la 
reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma periodicidad. 

38. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

39. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica (el de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

40. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

41. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, de conformidad 
con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular 013 de 2021 
expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer modificado por el Decreto 634 de 2023 o las 
normas que las modifiquen complementen o sustituyan, garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Será 
obligación de la INTERVENTORÍA garantizar el registro de las mujeres que potencialmente 
serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 
modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que disponga la 
Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de 
empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.  Para tal efecto, el 
INTERVENTOR, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestación bajo 
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para 
el cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo 
criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento 
para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género 
no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

42. El INTERVENTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso 
sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco 
de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

43. El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA realice el registro de las mujeres 
que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 
332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que 
disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar 
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

44. Reportar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes (mes vencido) el 
número de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-AC-83 – Formato de 
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personal” conforme las características poblaciones de las personas empleadas en cada 
contrato. Dicho reporte se debe realizar a la Oficina de Gestión Ambiental según las 
disposiciones que apliquen. 

 
13.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato, el INTERVENTOR deberá haber 
cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la cláusula de 
perfeccionamiento y ejecución: 
  
1. Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, 

las hojas de vida del recurso humano mínimo de INTERVENTORÍA requerido para el inicio 
del Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja 
de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al día hábil siguiente a la notificación de no 
aceptación. De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las 
hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de inicio. 

 
13.3. OBLIGACIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN  
 
El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de 
inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
13.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 
 
Para el inicio de la ejecución, el INTERVENTOR deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
además de los establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Revisar, verificar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuación: 
 
a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberán ser 

aprobadas dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su entrega por parte del 
CONTRATISTA.  

b. La relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro nacional de 
maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y los Contratos de alquiler de 
maquinaria.  

c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta presentada 
por el contratista de obra dentro de los dos (2) días siguientes a su entrega por parte del 
mismo. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para 
nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del Contrato, para cada 
área, respectivamente.  

d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) días siguientes 
al recibo de dicho documento. 
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e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de acuerdo con 
los documentos base del proceso del cual derivó el Contrato de obra, dentro de los cinco (5) 
días hábiles (incluye todas las correcciones a que haya lugar) después de recibido por el 
CONTRATISTA y remitirlo al IDU.  

f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaría Distrital del Movilidad los Planes de Manejo de 
Tránsito (PMT) generales y/o específicos que se requieran para el inicio de la ejecución 
según lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su entrega por parte del CONTRATISTA; y realizar el acompañamiento al 
contratista de obra hasta obtener la respectiva aprobación por parte de la Secretaría Distrital 
de Movilidad. 

g. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo del Contrato de obra, la solicitud 
de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y el Contrato de fiducia dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo de dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) asociado al cronograma general del proyecto dentro de los dos 
(2) días siguientes al recibo de dicho documento. 

    
2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la INTERVENTORÍA, para verificación y/o 

aprobación por parte de la Entidad: 
 
a. El desglose de su propuesta económica, en la cual se puedan verificar la cantidad mínima 

de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculación del personal y dedicación 
mínima, entre otros, en concordancia con los demás documentos contractuales dentro de 
los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato. 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante de INTERVENTORÍA para la ejecución 
del Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja 
de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la notificación de no aceptación.  

c. El Plan Anual de Caja (PAC) del Contrato de INTERVENTORÍA dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la aprobación del PAC del Contrato de obra por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

 
3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y Especificaciones Técnicas 

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra asegure la disponibilidad de toda la información requerida 
para la ejecución del Contrato.  

5. Verificar que el contratista de obra revise los documentos necesarios para la ejecución de 
las obras y realice los trámites y gestiones pertinentes para obtener la aprobación, validación 
y/o no objeción por las ESP y PRST (si aplica) y los Entes Competentes y revisar y aprobar 
los ajustes efectuados por el CONTRATISTA en caso de requerirse, conforme a lo 
establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y en los Estudios y documentos previos. 

6. Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del CONTRATISTA, a una visita 
a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
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a la fecha de aprobación de las hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la 
zona. Deberá elaborar y suscribir el acta correspondiente. 

7. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, elaboración de los 
diagnósticos y diseños de alternativas de intervención, conforme a los plazos, requisitos y 
lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos del Pliego 
de Condiciones que dio origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para 
el desarrollo del proyecto reportada por el CONTRATISTA vigilado. La aprobación de la 
propuesta de intervención por parte de la INTERVENTORÍA es requisito para el inicio de 
ejecución de las obras. 

8. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de inspección ensayos 
de campo y laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado 
correspondiente. El plan de inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por 
cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato; lo anterior, conforme a lo 
definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del 
IDU y los demás documentos que conforman el contrato, dichos planes deben contemplar y 
estar elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo allí definidas. 
Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra.  El 
INTERVENTOR debe haber aprobado este producto a más tardar treinta (30) días hábiles 
después de la firma del acta de inicio. 

9. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a 
implementar por la INTERVENTORÍA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio.  Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de 
las Actividades de Obra. La INTERVENTORÍA debe haber obtenido aprobación por parte de 
la supervisión del IDU de este producto a más tardar treinta (30) días hábiles después de la 
firma del acta de inicio. El Plan de Inspección debe contener los Planes de Muestreo y 
Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato vigilado, y 
deberá elaborarse conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las 
Especificaciones Técnicas Generales del IDU o el documento equivalente del proceso de 
selección. De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para 
el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, como mínimo, 
con el tipo, cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se disponen. 

10. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y visitas 
conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo alternativas, 
generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto, y elaborar 
suscribir el acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de 
obra. 

11. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes 
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido 
mínimo establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato, así como efectuar las verificaciones y seguimiento 
correspondientes. 

12. Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación de los productos 
entregados por el contratista de obra como la elaboración de los diagnósticos y de los 
diseños de alternativas de intervención, con los cuales se ejecutarán las obras durante la 
ejecución del Contrato. 
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13. Verificar la información entregada por el CONTRATISTA para la actualización de la base de 
datos del inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según disposiciones del 
IDU. Así como el resultado de los ensayos de campo y de laboratorio entregados por el 
CONTRATISTA, que serán insumos para la actualización de la base de datos de la Entidad 
disponible para tal fin.  

14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del Contrato objeto de seguimiento. 

15. Solicitar y recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de Información 
Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la Infraestructura vial y 
espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de Reserva Presupuestal. 

16. Verificar con las diferentes Empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones las 
especificaciones técnicas para la identificación y diagnóstico de sus redes (Si aplica). 

17. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecución de las obras presentado por el 
CONTRATISTA vigilado, en donde se estimen las actividades que se puedan ejecutar con 
frentes de obra siete por veinticuatro (7 x 24), es decir tres (3) turnos diarios, veinticuatro 
(24) horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 
1682 de noviembre de 2013.  

18. Revisar, verificar y aprobar el Cronograma Detallado y el Flujo de Caja correspondiente, una 
vez se cuente con el resultado de los diagnósticos, presentado por el contratista de obra, el 
cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, así como el desglose de 
los recursos que implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo 
recibido del CONTRATISTA. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida que se 
obtengan los resultados de los diagnósticos y los diseños de alternativas de intervención 
(cuando aplique), actualizando tanto tiempo, como el costo. 

19. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el 
contratista de obra de todos los componentes del Contrato, enviando copia de los mismos 
al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, deberá trasladar 
a la Entidad, adjuntando su concepto. 

 
PARÁGRAFO. Las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente numeral, 
deberán cumplirse en un término máximo de DIEZ (10) días hábiles contados a la suscripción del 
acta de inicio y para el literal b de la obligación 2 deberá cumplirse en un término máximo de cinco 
(5) días. 
 
13.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA (SOCIAL).  

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 
Atención al Ciudadano y gestión de derechos de petición, 2) Instructivo de Clasificación de 
Requerimientos Ciudadanos 3) Instructivo Sistema de Gestión de PQRS, 4) Guía de Gestión 
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan 
sus veces durante la ejecución del Contrato. 
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2. Conocer, revisar y aprobar todas las actividades de gestión social, dialogo ciudadano y 
comunicación estratégica ejecutadas por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido 
en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versión vigente, 
o el documento que haga sus veces. 

3. Revisión, seguimiento y aprobación al trámite oportuno a las PQRSD presentadas por los 
ciudadanos en todas las reuniones y canales de atención del Punto IDU, con el objetivo de 
dar respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Relacionamiento y 
Servicio a la Ciudadanía.  

4. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 
respectivo cronograma. 

5. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de las 
actividades del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, remitido por 
el contratista de obra. 

6. Asistir, apoyar y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca 
a la comunidad, a la INTERVENTORÍA, al IDU y a aquellas Partes interesadas en asistir, de 
acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de seguimiento. 

7. Revisar y aprobar los registros que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema 
Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del Contrato de obra vigilado, 
atendiendo a los criterios de oportunidad y calidad. 

8. Participar y convocar al contratista de obra para que asista a las socializaciones programada 
por el IDU sobre gestión social, Sistema Bachué o el aplicativo vigente, desarrollo urbano, 
diálogo ciudadano, comunicación estratégica, medición de la percepción y demás temas 
durante la ejecución del Contrato.  

9. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano 
implementados por el Contratista de obra y revisar, el uso y distribución de todas las piezas 
de comunicación aprobadas por el IDU.  

10. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el Punto IDU. 
11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual Social de INTERVENTORÍA, según los 

requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato. El INTERVENTOR deberá elaborar su informe a partir de la información propia y 
de los insumos remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no 
contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las cuales 
deberán relacionarse y soportarse en el mismo informe. 

12. Acompañar, revisar y aprobar las actividades técnicas desarrolladas por el contratista de 
obra, durante la ejecución del Contrato.  

 
13.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 
 
1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, autorizaciones 

ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de acuerdo 
con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente.  

2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia en cumplimiento 
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  
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3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
aplicable durante la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, cumpliendo con lo exigido 
en la normatividad vigente. Presentar los documentos legales básicos del SG-SST aplicable 
para el personal contratado por la INTERVENTORÍA.  

4. Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se relacionen 
las actividades económicas y los centros de trabajo de cada empresa (aplicable al proyecto) 
a través de la cual se realizará la contratación, afiliación y pago de aportes a la ARL, del 
personal que se encuentra establecido en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo 
del Proyecto. 

         Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o 
profesional/residente SST de la empresa según corresponda, en la cual se relacione el 
cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al cual será o se encuentra vinculado el personal, 
acorde a la evaluación efectuada en la matriz de riesgos del SGSST. 

5. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
6. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad social y 

parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así como el cumplimiento 
de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de contratación del personal. 

7. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca 
(conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante 
Legal (según aplique) según los contenidos mínimos requeridos.  

8. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de personal, remitir 
el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos establecidos por la Entidad 
para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de retiro o de la 
notificación de su realización al trabajador debidamente firmado. 

9. En caso de presentar accidentes de trabajo se deberá informar el evento, posterior a la cual 
se remitirá copia de la documentación soporte correspondiente del reporte e intervenciones 
desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y remisión a la Entidad, de la 
información correspondiente al CONTRATISTA. 

10. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades desarrolladas, 
procurando la preservación de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

11. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos A&SST 
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, manuales, 
guías, formatos, listas de contenidos y demás establecidos por la Entidad.  

12. Actualizar y ajustar los documentos, informes y demás que sean requeridos de acuerdo a la 
normativa, formatos, listas de contenidos y demás vigentes, que sean sujeto de cambios en 
al desarrollo del proyecto y de acuerdo a la revisión conjunta efectuada con la Entidad, así 
como requerir al CONTRATISTA la ejecución de dichos ajustes según sea aplicable. 

13. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega de la información, 
productos y atención de requerimientos, quejas o reclamaciones en los tiempos 
establecidos, así como con el contenido y calidad requerida por la Entidad, remitiendo a su 
vez la información debidamente, revisada, verificada y aprobada según sea el caso. 

14. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada uno de 
los programas establecidos en el Manual de control y seguimiento ambiental y de SST, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente 
Contrato para el CONTRATISTA. 
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15. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el inicio de las 
actividades de obra. 

16. Revisar, aprobar y remitir el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de la Guía 
para la elaboración del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al 
momento de la firma del Contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos 
requeridos para el trámite de inscripción del Contrato ante la SDA, para la obtención del PIN. 
En ningún momento debe darse la autorización para el inicio de las actividades sin el 
cumplimiento de los requisitos antes mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC). (En caso de aplicar).  

17. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando aplica). 
18. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación 

de las actividades de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo a desarrollar 
por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los términos definidos en el capítulo 
Componente ambiental y SST. Este documento debe contener además de lo antes indicado, 
un capítulo en el cual la INTERVENTORÍA indique la Gestión Ambiental que realizará al 
interior de su organización durante la ejecución del Contrato. 

19. Revisar, aprobar y remitir al IDU el formato elaborado por el CONTRATISTA relacionado con 
la inclusión de Proveedores de Materiales de Construcción y Sitios de Disposición final, 
Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD o el que 
haga sus veces, que vayan a utilizarse durante la ejecución del proyecto. La 
INTERVENTORÍA deberá verificar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades 
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento.  
Adicional a lo anterior, la INTERVENTORÍA podrá consultar el Directorio de Proveedores del 
IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es vinculante. 

20. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le 
apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

 
13.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - 
CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE 
SERVICOS PÚBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA GUÍA “COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE” 
 
1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y otras 

Entidades, informar al CONTRATISTA y establecer los contactos iniciales con los mismos. 
El respectivo delegado debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la obra en lo 
concerniente a las redes de servicios públicos, señalización, semaforización y otros aspectos 
que se considere.  

2. Verificar que las actividades, los insumos y productos elaborados por el contratista aplicables 
a las ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, relacionados con las redes 
existentes, se ajusten a los requerimientos y alcance del proyecto y que se dé cumplimiento 
a los lineamientos establecidos en la guía de “Coordinación Interinstitucional IDU, ESP y 
PRST en proyectos de infraestructura de transporte” y convenios marco vigentes con las 
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ESP y PRST incluidos en los modificatorios y anexos y realizar las aprobaciones 
correspondientes.  

3. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) general y/o específicos del proyecto, 
validar que cumplan con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 

4. Consultar, conocer y verificar que el contratista de obra ponga en práctica la guía de 
coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU. 

5. Convocar, asistir y presidir las mesas de decisiones técnicas según la metodología 
establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las 
ESP (Cuando aplique). 

6. Revisar, aprobar y suscribir el acta de competencias de pago para cada Empresas de 
Servicios Públicos atendiendo lo dispuesto en los convenios vigentes sus modificatorios y 
anexos y tramitarla ante el IDU y las ESP y PRST. (Cuando aplique) 

7. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras, efectuadas por las ESP y PRST a cargo 
de IDU. 

8. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás Entidades 
distritales y nacionales competentes, con el objeto de resolver yo definir situaciones, recibir 
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros. 

9. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los diseños 
avalados y/o no objetados por cualquiera de las ESP y TIC, (si aplica) la INTERVENTORÍA 
deberá verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de 
gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones 
o licencias, a que se refiere el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato.    

 
13.4. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR deberá: 
 
13.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto y, si aplica, las especificaciones técnicas y norma urbanística 
para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.  

2. Revisar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el informe de 
inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual y también como 
parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, hasta la liquidación del anticipo (cuando 
aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de los diagnósticos y los diseños de alternativas de 
intervención (si aplica) entregados por el CONTRATISTA y aprobar las intervenciones a 
realizar con el presupuesto asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 
1 - Anexo Técnico, siguiendo los lineamientos estipulados en los documentos contractuales 
del proyecto. 
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4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el CONTRATISTA para las posibles 
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto 
a la elaboración diagnósticos y de los diseños de alternativas de intervención entregados por 
el contratista de obra. 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y mesas de trabajo, 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo 
del proyecto. Para el efecto, los especialistas del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, 
para la conciliación, unificación de criterios y acuerdos podrán solicitar la asistencia de los 
delegados de las Empresas de Servicios Públicos, de telecomunicaciones y demás 
Entidades competentes, cuando lo consideren necesario.  Elaborar y suscribir las 
correspondientes actas.  

6. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de obra de 
manera previa a la suscripción del acta de recibo parcial 

7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros 
fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del 
Contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo semanalmente y presentarse en 
el formato de Informe Semanal de INTERVENTORÍA o el que se encuentre vigente, así como 
en el informe mensual de interventoría, adjuntando los documentos requeridos en el Manual 
de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato. 

8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 
CONTRATISTA efectuando controles permanentes de las actividades programadas.  

9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el CONTRATISTA (en caso de 
incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el INTERVENTOR deberá iniciar el 
procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el CONTRATISTA para la 
reprogramación propuesta, y remitir al Supervisor la reprogramación aprobada, 
entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del Contrato. De cualquier 
manera, el plazo total para la revisión, verificación y aprobación de la reprogramación no 
puede exceder el plazo de los tres (3) días hábiles después de recibido por parte del 
CONTRATISTA, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar por parte de éste. 

11. Revisar, aprobar y radicar los Planes de Manejo de Tránsito presentados por el contratista 
de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer seguimiento a su 
implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tránsito aprobado por la SDM. 
13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de Inspección de 

Ensayos de Laboratorio y de campo del Contrato de obra. La revisión debe corresponder al 
análisis técnico de los resultados presentados, y a la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de calidad definidos en las Especificaciones Técnicas Generales o Particulares 
del Contrato, para cada material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y 
ejecutada por el contratista de obra. Esta revisión y aprobación deben ser presentadas al 
IDU, como anexo al informe mensual de INTERVENTORÍA. 

14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del Contrato de obra, realizando 
seguimiento y análisis, verificando de que no se supere el valor del contrato.   

15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la 
elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
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16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los entregados 
por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de 
Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

17. En caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, verificarlos 
y aprobarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, de acuerdo 
con la solicitud y justificación presentada por el CONTRATISTA, los Análisis de Precios 
Unitarios Contractuales y el balance presupuestal del Contrato debidamente justificado. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de inspección de 
ensayos, requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra construida, 
de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe 
presentar al IDU los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo 
análisis técnico, como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, con los que se 
verificó y validó la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados, 
para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA; garantizando el 
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas 
Generales del IDU o Particulares del Contrato. 

19. Revisar y aprobar el inventario de daños presentado por el Contratista con el presupuesto 
asignado a más tardar en el tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo 
para ello los lineamientos estipulados en los documentos contractuales, según sea el caso. 

20. Revisar permanentemente que el CONTRATISTA esté trabajando con las últimas versiones 
de todos los planos y documentos técnicos que hacen parte del proyecto.  

21. Revisar y aprobar las Especificaciones Técnicas Particulares que el contratista de obra 
presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico de lo definido por el 
contratista de obra en cada Especificación Técnica Particular, en cuanto a: alcance, 
materiales, diseños de mezclas y obtención de la fórmula de trabajo, equipo, requerimientos 
para la ejecución de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo de los trabajos, 
medida, forma de pago e ítem de pago, todo lo anterior, según corresponda, tal y como está 
definido en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes, en las que se incluye la 
“estructura general de una especificación técnica de materiales y construcción”. Las 
Especificaciones Técnicas Particulares deberán ser aprobadas previa ejecución de la 
actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las 
especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean adoptados 
por el CONTRATISTA vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles siguientes a 
la solicitud por parte de la INTERVENTORÍA y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el interventor 
podrá realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos 
solicitados.  

23. Solicitar la señalización de acuerdo con la actualización, modificación y/o retroalimentación 
de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el avance y condiciones particulares 
de la obra. 

24. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo Final de 
Productos de Consultoría para las actividades de diagnóstico y diseños de alternativas de 
intervención.  

25. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo de obra de la 
Anualidad a los cuarenta y cinco (45) días de terminada la respectiva anualidad una vez se 
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hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos 
en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción 
del Contrato, adjuntando la documentación soporte requerida.  

26. Elaborar y radicar en el IDU el informe de Seguimiento a Contratos con Garantía Única de 
Cumplimiento– Amparo de Estabilidad y Calidad, correspondiente al recibo Final de Obras 
por tramo vial de cada anualidad, verificando que incluya lo indicado en el Manual de Gestión 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

27. Elaborar y radicar en el IDU el informe de recibo de obra de cada anualidad, según lo 
indicado en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato. 

28. Vigilar y hacer seguimiento a la obligación del contratista de obra de constituir y mantener 
actualizadas las garantías contractuales durante la vigencia del Contrato y hasta la 
liquidación del mismo. 

29. Revisar, aprobar y presentar al IDU los planos récord por corredor vial, puente vehicular o 
peatonal, intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio público, etc. de obra 
construida y planos récord definitivos de obra construida de cada anualidad y final (cuando 
aplique), así como verificar que cumplan con lo establecido por el IDU, en la Guía de 
entregables en formato digital en cuanto a la estandarización de planos.  

30. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de obra de 
manera previa a la suscripción de acta de recibo parcial. Suscribir en conjunto con el 
contratista de obra el acta de recibo parcial para la entrega de productos, la cual deberá 
incluir como anexo la documentación soporte y radicarla en el IDU. 

31. Verificar y validar que el contratista de obra realice las correcciones, adiciones, revisiones o 
modificaciones solicitadas por la interventoría o el IDU en los plazos que fije el IDU. 

32. Elaborar, suscribir y enviar al IDU dentro del plazo previsto junto con el CONTRATISTA el 
acta de terminación de obra, a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del 
plazo de ejecución. En esta acta se deberá relacionar las obras ejecutadas, el estado en que 
se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 

33. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en 
los desvíos (cuando aplique) y verificar la implementación de la señalización definitiva para 
la obra y para las vías utilizadas como desvíos. El plazo total para la verificación y aprobación 
de la señalización definitiva no puede exceder los treinta (30) días hábiles posteriores a la 
finalización de las obras, incluyendo todas las correcciones a las que haya lugar por parte 
del contratista de obra. 

34. Para la puesta al servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y garantizar la 
realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el o los 
segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y óptimo hasta que se efectúe la 
demarcación definitiva.  

35. Suscribir junto con el CONTRATISTA vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme 
con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato, una vez se hayan atendido las no 
conformidades encontradas. 

36. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de la 
INTERVENTORÍA.  

37. Pagar a su personal con los valores indicados en su propuesta económica. En caso de que 
un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período 
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respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será 
descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los 
procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.  

38. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para 
la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez culminada la obra objeto 
de vigilancia. 

39. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido 
del CONTRATISTA, el cronograma general para la liquidación, el cual deberá incluir las 
actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos 
requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con lo establecido en 
los documentos contractuales para el proceso de obra. 

 
13.4.2. COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR deberá: 
 
1. Elaborar el Plan de acción, con su respectivo cronograma, de acuerdo al Plan de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica presentado por el CONTRATISTA. 
2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los 
proyectos.  

3. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, diálogo, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por parte del CONTRATISTA 
vigilado.  

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del Contrato, 
de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del IDU. 

5. Asistir y participar en todas las reuniones con comunidad convocadas por el CONTRATISTA 
vigilado, comunidad, IDU, instituciones y las Partes interesadas de acuerdo con lo exigido 
en el Contrato.  

6. Elaborar y entregar al IDU, el informe social de cada anualidad, aplicable a lo establecido en 
el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción 
del Contrato en lo que corresponde al informe final social. 

7. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y gestiones 
realizadas por el CONTRATISTA vigilado en cumplimiento de las obligaciones de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

8. Revisar y aprobar el informe social de cada anualidad presentado por el CONTRATISTA. 
9. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.  
10. Elaborar los informes semanales, mensuales y final, para el componente Diálogo Ciudadano 

y Comunicación Estratégica, que evidencien el cumplimiento de las obligaciones de la 
INTERVENTORÍA al Contrato vigilado.  

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social y se haya realizado la inspección final al sitio de obra. 
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12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en las 
obligaciones de diálogo ciudadano y comunicación estratégica del Pliego de Condiciones del 
cual derivó el Contrato de obra objeto de seguimiento.  

13. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo Técnico 
Especificaciones Técnicas de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

 
13.4.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO: 
 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de Seguridad y de Salud en el 

Trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, según los requerimientos 
contractuales y demás normas, verificando que el CONTRATISTA vigilado lo mantenga 
actualizado durante la ejecución del Contrato y de acuerdo con la dinámica del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA vigilado de los procedimientos, 
formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, especificadas 
en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Los formatos requeridos por el IDU al inicio de este Contrato pueden ser 
descargados de la página oficial de la Entidad. 

3. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
4. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad social y 

parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así como el cumplimiento 
de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de contratación del personal. 

5. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se establezca 
(conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante 
Legal (según aplique) según los contenidos mínimos requeridos.  

6. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de personal, remitir 
el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos establecidos por la Entidad 
para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de retiro o de la 
notificación de su realización al trabajador debidamente firmado. 

7. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, conforme la normativa legal 
aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los 
informes mensuales remitidos al IDU.  

8. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del 
Contrato de INTERVENTORÍA conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el 
presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos 
a la Supervisión.  

9. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el 
CONTRATISTA vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar 
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

10. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada 
anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual A&SST de INTERVENTORÍA, según los 
requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
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Contrato. El INTERVENTOR deberá elaborar su informe a partir de la información propia y 
de los insumos y/o los remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de 
no contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las cuales 
deberá relacionar en el mismo informe. 

12. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada 
anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

13. Revisar y aprobar el informe final Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado 
por el CONTRATISTA. 

14. En caso de que se presenten accidentes de trabajo se deberá informar el evento, y 
posteriormente remitir copia de la documentación soporte correspondiente del reporte e 
intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y remisión a la 
Entidad, de la información correspondiente al CONTRATISTA. 

15. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades desarrolladas, 
procurando la preservación de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

16. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos A&SST 
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, manuales, 
guías, formatos, listas de contenidos y demás establecidos por la Entidad.  

17. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega, actualización o ajuste 
de la información, productos y atención de requerimientos, quejas o reclamaciones en los 
tiempos establecidos, así como con el contenido y calidad requerida por la Entidad, 
remitiendo a su vez la información debidamente, revisada, verificada y aprobada según sea 
el caso. 

18. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato y solicitar el inicio de los procesos 
administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA vigilado en relación con el componente Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando la información requerida para el respectivo 
trámite. 

19. Identificar los pasivos Ambientales y/o pendientes Ambientales y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que se presenten durante la ejecución del Contrato y antes del cierre ambiental 
de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución inmediata, y en caso de 
incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Contrato e 
informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.  

20. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo 
del Contrato, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.   

21. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según aplique, del 
CONTRATISTA vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente 
al momento de inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada 
informe), o dar cumplimiento a los requerimientos establecidos para la entrega d este tipo de 
información según listas de chequeo, formatos, manuales y demás documentos aplicables 
vigentes. 

22. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 
medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al día en el pago de salarios 
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y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de 
inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe). 

23. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC. 

24. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos y 
que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado.  

25. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, entregadas por 
el CONTRATISTA para ser incluidas en el informe final de INTERVENTORÍA. 

26. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de contenidos vigentes. 

27. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud 
de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución silvicultural, que se encuentra 
a cargo del CONTRATISTA, según disposiciones del respectivo apéndice Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 

28. Una vez recibido el inventario Forestal elaborado por el CONTRATISTA, revisarlo, aprobarlo 
y remitirlo al IDU para el trámite ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). 

29. Recibir, revisar, aprobar y remitir al IDU la información entregada (memoria técnica, planos, 
actos administrativos, soportes de pagos) por el contratista de obra para solicitar el recibo 
del material vegetal (arbolados, zonas verdes y jardineras) por parte de las Entidades 
competentes.  

30. Asistir a la visita para la entrega del material vegetal, luego de que la visita por el Ente 
Competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectué, la INTERVENTORÍA 
remitirá al IDU el original del acta de recibo (si aplica). 

31. Realizar en compañía del contratista de obra y el IDU el recorrido de inspección A&SST a 
los sitios de obras una vez terminadas las actividades. 

 
13.4.4 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos naturales 
 
El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente 
del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el Decreto distrital 317 
de 2021, que regulan el uso y consumo de plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito 
Capital, así como la Guía de Contratación Pública sostenible y Socialmente Responsable. 
 
En línea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la 
sostenibilidad ambiental, el INTERVENTOR implementará programas internos que desincentiven 
el uso de plásticos de un solo uso, que permitan superar las metas establecidas por la normativa 
vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a ello: 
· Capacitación, campañas pedagógicas y sensibilización del personal sobre consumo responsable 
y manejo adecuado de residuos. 
 
· Implementación de estrategias para la reducción, reutilización y reciclaje de plásticos y otros 
materiales. 
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· Sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades diarias del 
contrato. 
 
· Promoción de prácticas de economía circular en la gestión de residuos. 
 
· Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso sostenible y 
responsable de plásticos y propendan por el control de la contaminación y protección ambiental. 
 
Asimismo, el INTERVENTOR se compromete a desarrollar actividades que involucren a los 
usuarios en la gestión adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separación en la fuente, 
el reciclaje y la disposición responsable. Estas actividades podrán incluir campañas de 
sensibilización, jornadas de recolección y programas de educación ambiental. 
 
Igualmente, el INTERVENTOR se compromete a la adquisición de productos distribuidos en 
envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables. 
 
13.4.5 CRITERIO AMBIENTAL. Gestión integral de residuos con economía 
 
El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente 
del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de 2005 Resolución 
1511 de 2010 2, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03. 
 
Así mismo El INTERVENTOR se compromete a implementar y garantizar la gestión y manejo 
integral de los residuos generados durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP. 
Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de disposición de RAES, las cantidades en 
unidades de kilogramos y la relación de disposición coincidiendo con la certificación. 
 
El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a sanciones de carácter contractual a que haya 
lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades competentes 
encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
13.4.6 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 
1. Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con el CONTRATISTA vigilado y los delegados de las diferentes ESP y 
demás Entidades del Distrito.   

2. Revisar y validar los inventarios de redes existentes en los frentes a intervenir, verificando 
que tales inventarios cumplan con las condiciones requeridas para los mismos y remitirlos a 
la respectiva ESP previa aprobación de la interventoría.  

3. Asegurar para el contrato vigilado, que las decisiones en materia de redes cuenten con el 
debido acompañamiento del Delegado de la respectiva ESP, de lo contrario la 
responsabilidad será asumida por el contratista e interventor.  

4. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas para el proyecto realizando la 
verificación en terreno y la viabilidad técnica y económica sobre la pertinencia de las mismas, 
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elevar ante el área ejecutora la respectiva solicitud observando para ello el procedimiento 
para tal fin (cuando aplique).  

5. Suscribir con los delegados de las ESP y el CONTRATISTA vigilado, la constancia de 
ejecución de maniobra previa validación frente a la obra ejecutada y el balance final de la 
misma.  (cuando aplique). 

6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para efectuar 
entregas parciales de obra con las ESP.  (cuando aplique). 

7. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas sobre daños o hurto a la infraestructura de 
las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.  

8. Acompañar y verificar la custodia y entrega por parte de Contratista vigilado, de los 
elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el 
documento correspondiente.  

9. En desarrollo de las obras, acompañar los trámites y gestiones pertinentes para obtener los 
avales y no objeciones requeridas de parte de las ESP y PRST y aprobaciones con 
Entidades Distritales. 

10. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean 
imputables al CONTRATISTA vigilado.  

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el capítulo de redes 
del contrato objeto de seguimiento. 

12. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las Empresas 
de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la Guía de Coordinación 
Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, en lo que se requiera durante la ejecución del 
contrato y hasta el recibo de activos de redes de servicios públicos parcial y/o final con las 
ESP (cuando aplique).  

13. Finalizadas las obras y recibidas por la interventoría, gestionar el recorrido de verificación 
final de las mismas, mediante comunicación dirigida al Delegado y radicada ante la 
respectiva ESP. 

14. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes, CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. 
El INTERVENTOR debe asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique). 

15. Revisar y aprobar los planos récord de las ESP y PRST elaborados por el CONTRATISTA, 
los cuales deben cumplir con lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre el 
IDU y la ESP y/o PRST y el procedimiento de entrega de activos a las ESP y PRST del 
documento GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 

 
13.5. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR deberá: 
13.5.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SST).  
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados en la página 

Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten los mismos, 
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así como verificar que el CONTRATISTA vigilado diligencie en su totalidad tales formatos. 
El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión A&SST. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos 
publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del Contrato de 
INTERVENTORÍA, y verificar su implementación respecto del Contrato objeto de vigilancia.  

3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según el apéndice 
Ambiental y SST del Pliego de Condiciones, para el Contrato por parte del CONTRATISTA 
vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud 
y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación con el Contrato de 
INTERVENTORÍA, y revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado igualmente de 
cumplimiento a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y 
de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego de 
Condiciones. (cuando aplique). 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el 
CONTRATISTA vigilado. (cuando aplique). 

7. Acompañar y realizar seguimiento al trámite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes 
adelantadas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) requeridas para la ejecución 
del Contrato.  

8. Revisar y aprobar los formularios, fichas o formatos diligenciados, así como la información 
y/o documentación remitida por el contratista de obra, requerida por la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC), necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o 
autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

9. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales ante la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC).  

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados 
durante la ejecución de la obra del proyecto según aplique (incluye planos, memoria técnica 
y formatos), conforme al Cronograma aprobado.   

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los Contratos laborales y/o de prestación de servicios, Certificado 
médico de aptitud laboral  de ingreso y/o periódico, notificación de derecho a examen de 
retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General 
de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del 
acta que evidencie que se realizó la inducción al personal tanto del CONTRATISTA vigilado, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del 
contratista de obra, como el del INTERVENTOR dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
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a la aprobación de las hojas de vida por parte del IDU.  
14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas 

Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el transcurso del 
Contrato objeto de vigilancia.  

15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre 
trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre trabajado 
mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato de INTERVENTORÍA. 

17. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo 
mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de Obra de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable. 

18.  Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo según 
evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo 
mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de Interventoría de conformidad 
con la normatividad vigente aplicable. 

19. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación que ésta 
otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los documentos que se 
enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

20. Revisar y verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas de bioseguridad del 
Contratista de Obra. 

 
13.5.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 

atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de clasificación de 
requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de PQRS, 5) Guía de Gestión 
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan 
sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social para el 
proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su 
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la 
ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión 
vigente, o el documento que haga sus veces.  

 
13.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
1. El INTERVENTOR deberá consultar, conocer, y poner en práctica, durante la ejecución del 

Contrato, los convenios marco vigentes suscritos con las ESP y PRST considerando sus 
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modificatorios y anexos y la guía de coordinación interinstitucional, publicados en la página 
WEB del IDU.  

2. Participar en las mesas de decisiones técnicas según la metodología establecida en la guía 
de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

 
13.5.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
1. El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar 

toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la 
ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
terminación del mismo. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el 
CONTRATISTA del Contrato objeto de INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la 
presente obligación dentro de su Contrato. 

2. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del 
personal y equipos, y contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, 
medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demás 
autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será 
responsabilidad exclusiva del INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a 
revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente 
obligación dentro del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

3. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles 
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución 
del Contrato, y revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la 
presente obligación dentro del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

4. La utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dará lugar a las multas 
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley 
colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendrá indemne al IDU por cualquier 
reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a 
terceros por el uso de las mismas. 

5. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares, equipos 
y sistemas utilizados para la ejecución del Contrato, y proporcionar todas las facilidades y 
toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

6. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio 
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el 
INTERVENTOR a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, 
mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación.  

 
13.5.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del 
Contrato será vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es el único responsable por la 
vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 
de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
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Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su Contrato. 
 
a. Personal mínimo 
  
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes. Para 

lo anterior deberá entregar a la supervisión del IDU, la documentación requerida para 
verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación. Todo el personal profesional, 
técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del Contrato será vinculado 
y/o removido por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal 
y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así 
mismo, el Interventor se obliga a vigilar que el Contratista de Obra cumpla igualmente con 
la presente obligación en el marco del Contrato de Obra. 

2. Revisar, verificar y aprobar el personal clave o mínimo del Contratista de Obra de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU, vigente durante la 
ejecución del Contrato, dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación.  

3. Aprobar el personal requerido en el Contrato de obra para adelantar las actividades 
correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el Contrato de obra y el 
presente Contrato. 

4. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA y para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, y 
demás términos descritos en el Anexo de Requerimientos Mínimos del Personal del 
Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos, apéndices y demás 
documentos que integran el proceso, la propuesta presentada y el presente Contrato. Así 
mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
vigilancia por parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación 
dentro de su Contrato. 

5. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace 
cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo 
del Proyecto y demás documentos del proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que 
en todo momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. 
Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto 
de vigilancia por parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente 
obligación.  

6. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la ejecución del 
Contrato, necesario para la elaboración y seguimiento de los productos establecidos en los 
documentos contractuales.   

7. El INTERVENTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que el 
INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional requerido para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, no se generarán costos adicionales a la Entidad. 

8.  El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente o virtualmente 
cada vez que el IDU lo requiera. Su incumplimiento podrá dar lugar a sanciones 
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contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993. 
9.   Disponer del personal que permita cumplir con la programación del Contrato, garantizando 

que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo teniendo 
en cuenta los frentes de obra y las jornadas que se han exigido al. Contratista de Obra bajo 
el Contrato de Obra. 

10. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos 
en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto, 
en el Pliego de Condiciones o los demás documentos que integran el proceso, generará el 
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 
 
El INTERVENTOR deberá acreditar que cuenta con el personal mínimo exigido y previamente 
aprobado de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el Pliego de Condiciones, 
documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas 
labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta profesional, con 
la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de 
personal ya aprobado, el INTERVENTOR deberá allegar las hojas de vida correspondientes, para 
ser aprobadas por el Supervisor IDU dentro de los términos contractuales, dicho personal el cual 
deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo 
del Proyecto y demás documentos del proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo 
momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación. 
  
c. Actuación del Director de interventoría  
 
El Director de INTERVENTORÍA aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar en su 
nombre y para decidir con el Supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este Contrato 
y del Contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 
 
d. Subcontratos 
 
El INTERVENTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuará siendo el único responsable ante el 
IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El INTERVENTOR es el único 
responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el 
derecho a solicitar al INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, 
éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas.  
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13.5.6. OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
1. Revisar toda la información entregada por el CONTRATISTA de manera completa y oportuna 

y elaborar los informes semanales, mensuales, recibo de obra de cada anualidad y finales, 
así como los demás requeridos para la ejecución del Contrato, incluyendo memorias de 
cálculo, planos y demás documentos.  

 
Cabe resaltar que, el informe de recibo de obra de cada anualidad, deberá cumplir con los 
requisitos aplicables del informe final de INTERVENTORÍA, según lo establecido en el 
Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato y todos los documentos que hacen parte del presente Contrato. 

 
2. Atender oportunamente al CONTRATISTA en caso de que este requiera acompañamiento 

o conceptos técnicos. 
 
13.6. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato, la INTERVENTORÍA deberá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene a su cargo el CONTRATISTA de obra para la liquidación del Contrato, 
además de las siguientes: 
 
1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del acta de 

liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA y elaborar y presentar la del Contrato objeto 
de vigilancia.  

2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el CONTRATISTA.   
3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el CONTRATISTA vigilado, 

según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del Contrato o el documento que los modifique, le sustituya o 
sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU.  

4. Revisar que los productos documentales finales del Contrato objeto de vigilancia en formato 
digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo y verificar que cumplan con lo establecido en la Guía de 
Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentación de Planos y 
Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del Contrato de 
INTERVENTORÍA, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la 
Entidad.  

6. Recibir, revisar y aprobar el informe final presentado por el CONTRATISTA, el cual debe 
cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Contrato y enviarlo al IDU con el informe 
final de INTERVENTORÍA. 
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7. Elaborar y suscribir el formato de cierre Ambiental y SST, una vez se haya aprobado el 
informe final ambiental, forestal, SST y MEV, y se haya realizado la inspección al sitio de las 
obras. 

 
CLÁUSULA 14 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 
 
Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el plazo 
de ejecución sin terminar la obra; o exista grave parálisis de la obra que exijan de la entidad 
o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la seguridad vial o la 
movilidad, el IDU, a partir de la comunicación de abandono de la obra; o a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato; o de la ocurrencia de la grave parálisis 
de la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión de las 
obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al Contratista, a 
su garante y coasegurador, si lo hay, y al Interventor, de contarse con esta instancia de 
vigilancia y control, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, el 
supervisor del contrato de Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a 
efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el 
formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución 
del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar 
de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o se 
niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará con la 
diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
 
Para el momento de la suscripción del acta, el Contratista deberá haber retirado su 
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido en 
el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesión a partir de esa misma fecha. 
 
A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la liquidación del Contrato 
por lo que el Contratista no podrá retener ni retirar ningún elemento que se encuentre 
incluido en la citada acta, salvo autorización expresa del IDU y los eventuales pagos que 
se le adeuden sólo serán efectuados por el IDU contra la suscripción del Acta de 
Liquidación.   
 
Sin perjuicio del inicio de la liquidación del Contrato y efectuada la toma de posesión el 
IDU podrá gestionar las contrataciones y demás medidas necesarias para salvaguardar la 
infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de 
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones 
judiciales correspondientes.  
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Con la firma del presente Contrato, el Interventor y el garante aceptan a cabalidad el 
presente procedimiento y las demás condiciones aquí señaladas. 
 
CLÁUSULA 15 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos previstos 

en este Contrato.  
2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este Contrato. 
3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y vigilancia del 

sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente Contrato. 
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto de 

este Contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual y 

datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organización del IDU, 
dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo 
anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente Contrato 
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y 
datos personales del  INTERVENTOR. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    Contratación.  
 
CLÁUSULA 16 SUPERVISIÓN 
 
La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura, con apoyo de la Subdirección Técnica 
de Conservación del Subsistema Vial (STCSV) o quien el ordenador del gasto designe, será la 
dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y supervisar el desarrollo del Contrato.  
 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y harán cumplir las disposiciones del 
IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato y el Manual de 
Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato o los 
documentos que los reemplacen. 
 
CLÁUSULA 17 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre aspectos y/o 
procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del contrato y que, a pesar de 
la investigación, estudios y análisis efectuados por el CONTRATISTA, con sus debidos soportes 
documentales y experticia del personal profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la 
toma de decisión. 
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En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra, serán presentadas por el CONTRATISTA al 
INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta hasta lograr solucionarlas, a más 
tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, de manera conjunta hasta lograr 
solucionarlas o que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los 
aspectos aquí relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitirá por 
escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva. 
 
CLÁUSULA 18 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA 
 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA objeto de 
INTERVENTORÍA, estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el 
INTERVENTOR como el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA enviarán, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen 
el contenido de la discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El 
IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las 
dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, 
en todo caso, será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA objeto de 
INTERVENTORÍA.  
 
En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de obra e 
INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la ejecución del 
Contrato.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigente durante 
su ejecución. 
 
CLÁUSULA 19 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos establecidos 
en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz y los 
establecidos en el presente contrato, y los contempló económica y técnicamente en su propuesta 
y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y 
mitigación.   
 
El INTERVENTOR reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera todos los 
costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la ejecución y 
liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del INTERVENTOR 
basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía 
alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 
 
PARÁGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, las Partes 
realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz de riesgos inicial. En esta reunión 
se revisará qué cambios han tenido los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de 
condiciones, ya sea en la probabilidad o en las consecuencias, así como el surgimiento de nuevos 
riesgos o la materialización de estos, a cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los tratamientos 
previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier circunstancia que interfiera 
en la debida ejecución del Proyecto. 
 
Los resultados de la revisión serán consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al 
acta elaborada por la INTERVENTORÍA, el acta de revisión de riesgos del Contrato de obra será 
suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; el acta de revisión de riesgos del 
Contrato de INTERVENTORÍA será suscrita por EL IDU, y EL INTERVENTOR. 
 
Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte al IDU de la evolución de los 
riesgos para contextualizar la forma cómo la incertidumbre se viene gestionando, en procura de 
lograr los fines estatales que corresponden al objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 20 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo señalado 
por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 

 
(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza de 
seguro. 

 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las mismas 
coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible añadir 
exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas. 
En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer requerimiento del IDU 
una vez ocurrido el siniestro.  

Reglas Generales Aplicables a las Garantías 
 
(a) El Interventor deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las mismas se 

vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o 
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de una reclamación. 
En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1548 DE 2025  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO  
URBANO Y CONSORCIO BOGOTÁ IESA 
 
 

 

Página 48 de 69 

expedición (y/o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) 
de las garantías estará a cargo del Interventor. 

 
(b) El Interventor deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en plena 

vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y deberá pagar los valores 
o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 
adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas 
correspondientes y eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la 
Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima (o cualquier 

otro costo que sea necesario pagar para su expedición o mantenimiento, cuando se trate 
de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso de que el IDU así lo determine, con cargo a los dineros adeudados 
por el Interventor podrá el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por 
concepto de garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el Interventor 
puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el Interventor acepta el pago 
referido y el descuento automático de los valores a él adeudados. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, deberá 

cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la Sección 3, Capítulo 2, 
Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demás artículos del mismo decreto 
que le resulten aplicables.  

 
(e) El Interventor deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las garantías o 

mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de Cumplimiento que conste en 
póliza de seguro. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido 
con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU 
podrá imponer las sanciones a que haya lugar. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 
que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado 
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación del presente 
Contrato implica la modificación de las garantías, el Interventor deberá enviar al IDU el 
original de la modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo que para ello 
señale el IDU, mediante Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor mediante 

el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 
revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la 
liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento en que 
se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor y siempre 
que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso final del artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Interventor deberá obtener de éste la 
certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir 
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a su costo la garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor 
garantizado y vigencia correspondientes. 

 
(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; deberá estar 
debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos en el 

artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso: 
 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 
 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusión. 
 

(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera.  
 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de un patrimonio 
autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del 
Decreto 1082 de 2015.  

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en el pago 

de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el Interventor 
deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros 
expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantía 
Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma especial contemplada en el 
artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015. 

 
(l) El Interventor no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las 

condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y 
garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si así lo 
solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora no modificará la 
póliza y si lo hiciere se tendrá por no escrito. Esta condición constara en las condiciones 
particulares de cada uno de los seguros para proceder a su aprobación. 

   
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 

mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de 
garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para el IDU que 
las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la 

fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las 
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a 
satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos 
de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. 
La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse 
ante cualquier modificación contractual.  
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(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por cualquiera de 

las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los 
hechos ocurridos y debidamente documentados.  

 
(p) El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, el no restablecimiento 
de la garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en 
que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
Interventor. 

Aprobación de las Garantías 
  
(q) Dentro de los tres (3) días hábiles contados desde la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el INTERVENTOR deberá entregar la Garantía de Cumplimiento y las demás 
garantías que deban ser entregadas conforme a lo señalado en el presente Contrato. 

 
(r) El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas 

por el Interventor, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las 
mismas por parte del Interventor 

 
(s) Si las Garantías entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos señalados, 

la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la cual deberá efectuarse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el 
Interventor no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción del IDU o 
si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por 
el Interventor, impondrá la Multa correspondiente. Así mismo, hará exigible la Garantía 
de Seriedad de la Propuesta. 

(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante hará 
exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación 
del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o 
las normas que regulen la materia podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o 
adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no corrección, 
ampliación o adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no renovación 
de las garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podrá declarar la 
caducidad del Contrato 
 
20.1 Garantía única de cumplimiento 
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El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, una 
Garantía Única de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes y vigencia: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento 
general del Contrato y 
el pago de las multas y 
la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Desde la aprobación de la 
garantía única y por el 
término de duración del 
contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
Contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única y por el 
plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio 

Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del Articulo 85 
de la ley 1474 de 2011 

Equivalente al treinta 
por ciento (30%) del 
valor total del 
contrato.  

. 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse por 

exceso al entero más próximo 
 
El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
20.1. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
Característica Condición  
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU NIT.899.999.081-6  

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor 500 SMMLV 

Vigencia Desde la aprobación de la garantía única e igual al período de ejecución 
del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU identificado con 
NIT 899.999.081-6 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del INTERVENTOR o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse por exceso 

al entero más próximo 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El INTERVENTOR deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la 
ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para dicho efecto. 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio del Contrato 
y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, según sea el caso. 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa del IDU. 
 
20.2. Garantía de calidad del servicio 
 
El INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un Contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
igual al plazo de garantía de estabilidad del Contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de 
la Ley 1474 de 2011. 
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20.3. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus propios 
bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o daños a las 
personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la ejecución de este 
Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan 
presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los Contratos de seguros 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA 21 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y/o un 
atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de trabajo correspondiente, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del INTERVENTOR, un plan de contingencia 
para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan de 
contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un atraso del 
cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas imputables a EL 
CONTRATISTA o si, ii)vencido el plazo para la ejecución del plan de contingencia, EL 
CONTRATISTA aún no se ha puesto al día en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene 
en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas 
imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA deberá dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto incumplimiento o su actualización, para el 
inicio o la continuidad de actuaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en los 
Manuales, Planes, Circulares, Guías y Procedimientos del IDU. 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados 
y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones para la imposición de las 
sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las acciones de 
carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades excepcionales. 
 
CLÁUSULA 22 MULTAS  
 
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al INTERVENTOR para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 
por lo que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, incluida la cláusula penal 
pecuniaria, así como cualquier otra indemnización de perjuicio que se defina en sede 
administrativa o jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación 
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento 
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parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR tasando su valor bajo 
las siguientes reglas:  
 
1. Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos 

necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las obligaciones previas al acta de 
inicio o la no suscripción del acta de inicio, se causará una multa de 0,0058%, del valor del 
contrato, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de 
esta obligación y hasta su completa satisfacción. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se causará una 

multa equivalente a 0,0097% del valor del contrato.  
 
3. Si el IDU se percatare, en cualquier momento de la ejecución del Contrato objeto de la 

Interventoría, de la existencia de incumplimientos por parte del Contratista objeto de la 
Interventoría por los cuales el Interventor no ha exigido la presentación del Plan de 
Contingencia o ha presentado el informe de presunto incumplimiento para el inicio del 
Proceso Administrativo Sancionatorio, se causará una multa equivalente al 0,0097%, del 
valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para 
el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan..  

 
4. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 

vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás insumos necesarios 
para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de 
mediar el apremio por parte del supervisor, se causará una multa diaria de 0,0058%,del valor 
del contrato Estas multas se causarán hasta cuando el INTERVENTOR demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor.  

 
5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas, comunicaciones y 

demás requerimientos previstos en este Contrato o en el Contrato objeto de la Interventoría, 
o en el Manual de Supervisión e Interventoría del IDU vigente a la suscripción del contrato, 
ya sea frente al Contratista objeto de la interventoría, supervisor de este Contrato de 
interventoría, o a la ciudadanía en general,  se causará una multa equivalente al 0.0058%, 
del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista 
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se 
cumplan. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Interventor ante el IDU, si la 
demora frente a un requerimiento del Contratista objeto de la Interventoría implica, de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato objeto de la Interventoría, la presunción del sentido 
de la respuesta de cualquier manera, por los perjuicios que la respuesta presunta haya 
podido acarrearle. 

 
6.  Se causará multa equivalente al 0,0078% del valor del contrato, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia 
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del INTERVENTOR, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 
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7. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Contrato de 
Interventoría o en el Contrato objeto de Interventoría, o en los documentos que lo integran, 
o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, distintas a las previstas en la 
presente cláusula, se causará una multa equivalente al 0,0078%, del valor total del contrato, 
por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de 
dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o varias de las causales 
previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de ese Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del valor total del contrato.                                                                                                                      
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de este 
contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                                    
La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad de la obligación incumplida.  
 
En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la 
firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor, 
previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el 
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 
Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor del contrato, 
incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de inicio del Proceso Administrativo 
Sancionatorio. 
 
CLÁUSULA 23 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo 
en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagará al IDU, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no 
impide al IDU demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho del IDU de exigir acumulativamente con ella el 
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cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este 
Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas 
partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía 
Única. 
 
CLÁUSULA 24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las cláusulas 
del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por 
autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como 
viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no 
afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato 
en forma integral.  
 
El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la posibilidad real de 
ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos disponibles, así 
como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte 
a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, 
vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica aplicable y, 
en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente Contrato, 
todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución 
del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de las actividades de INTERVENTORÍA, los cuales se 
incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, Pliegos de Condiciones y estudios 
previos del Contrato objeto de INTERVENTORÍA.  
 
CLÁUSULA 25 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las Partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en 
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que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 
y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se resolverán a 
través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
  
En el evento en que las Partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable 
componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la 
ejecución fluida del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que 
harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan en 
desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 26 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas:  
 
1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin el 

consentimiento previo del IDU. 
4. Por terminación anticipada del Contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su causa. 
5. Por aplicación de condición resolutoria consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, ante 

la declaratoria de incumplimiento total o parcial del contrato por parte del IDU. El 
incumplimiento parcial que permite la aplicación de la presente condición resolutoria es el 
calificado por la supervisión del contrato como igual o superior al 60%. En todo caso, el 
incumplimiento total o parcial deberá ser declarado producto del trámite del procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA 27 LIQUIDACIÓN        
 
El presente Contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene 
su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado 
parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 
2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
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PARÁGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o 
las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, 
dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo 
anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las 
garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto expresamente en este 
Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o 
derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a 
dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el 
derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA 29  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución del presente 
Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre que no se 
vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el presente Contrato 
y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El acta de suspensión deberá ser 
suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el ordenador del gasto.  
 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe 
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes involucradas en el Contrato 
y durante el período de la suspensión, las obligaciones contenidas en el Contrato no serán 
ejecutadas.  
 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá suscribir 
por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de reinicio 
correspondiente, salvo que las partes convengan al momento de la suspensión su reinicio 
automático y realizar los ajustes a las garantías. 
 
 
CLÁUSULA 30 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 
INTERVENTOR O SU PERSONAL  
 
El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutará el presente Contrato con 
sus propios medios, así como con autonomía técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, 
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para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo;   el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de 
selección y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal 
que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de 
honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá integralmente EL INTERVENTOR. Así mismo, 
el INTERVENTOR deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral 
en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 
normatividad aplicable. 
 
No existe, ni existirá vínculo laboral alguno entre el personal que contrate el Interventor para la 
ejecución del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el Interventor responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural 
y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de 
cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, el cual expresamente exime al 
IDU de las mismas. 
 PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los 
Contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecución de este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 31 INDEMNIDAD 
 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, frente 
a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa 
o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o 
subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU 
y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este Contrato, este 
será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones 
y todos los costos que se generen.   
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, agentes, 
proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar 
los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las 
normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
CONTRATISTAS, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, 
proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR. 
 
CLÁUSULA 32 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 
societaria a ninguna de las Partes. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre 
de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. 
Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación 
distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes 
no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 33 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, expresa y 
escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 
habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga a 
cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos, apéndices y 
con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la propuesta y 
que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su participación en 
el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o Consorcio, debe cumplir 
los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
En caso de inhabilidad sobreviniente se dará aplicación a lo previsto en la CLÁUSULA 43. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
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CLÁUSULA 34 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN 
DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana. El CONTRATISTA se somete a la jurisdicción de los 
tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, 
entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 
 
La persona o Entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del Contrato los estudios previos; el Pliego de Condiciones, sus anexos, 
capítulos, apéndices, adendas y documentos de aclaración; manuales, guías, planes y 
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato; la propuesta del 
INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.          
 
CLÁUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD  
 
El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con ocasión 
de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) Exista 
obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva 
información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
35.6.1.1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
35.6.1.2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la cláusula 
de obligaciones del presente Contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, instructivos, 
instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, legal, técnica, 
tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando para tal 
fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger 
su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia 
de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad 
de la información en los términos ya anotados. 
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Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o con su 
liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la información ha dejado de 
ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de trabajo 
y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por consiguiente, el 
IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con 
lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las 
normas que las sustituyan o reformen. 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir documentos 
adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni autorizaciones ni 
aprobaciones del INTERVENTOR para el uso, modificación, difusión y divulgación total o parcial 
por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas 
en virtud de la suscripción del presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del mismo en la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad y oponibilidad ante 
terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 
2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.  
 
CLÁUSULA 38 PATENTES  
 
El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación 
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la 
obligación contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR 
durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 
INTERVENTOR.  
 
CLÁUSULA 39 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL  
 
La principal función Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la Interventoría 
consiste en supervisar y controlar la gestión A&SST desarrollada por el Contratista de obra en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista A&SST. De igual forma, deberá 
realizar: 
 

 Labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se desarrolle de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE A&SST y documentos 
contractuales del proceso licitatorio que dio origen al contrato de obra, así como los 
lineamientos impartidos por el IDU. 
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 Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por el Contratista se ejecuten 
en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales 
y guías ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes. 

 Propender por la implementación durante el desarrollo del contrato de obra, de las medidas 
de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el desempeño en las áreas en 
mención, exigiendo al Contratista la adopción inmediata de acciones correctivas.  

 Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el Manual Único de 
Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) del IDU, 
Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital de 
Ambiente - SDA, Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
(vigentes al momento de la apertura del proceso licitatorio) o los que lo modifiquen o 
sustituyan en cuanto a la gestión técnica y administrativa. 

 Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 
control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados del proceso constructivo 
y los derivados de emergencias y/o contingencias.  

 Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normativa ambiental y documentos 
contractuales por parte del Contratista del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión Ambiental - SGA durante el desarrollo del contrato 
de interventoría. 

 Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevención, el seguimiento y 
control de las actividades A&SST del proyecto.  

 Garantizar la veracidad de la documentación soporte suministrada por el Contratista de 
obra.  

 Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar a la Entidad 
el inicio del proceso sancionatorio.  

 Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los procesos 
sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista de obra.  

 Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la contratación 
de personal contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de 
Interventoría.  

 Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la contratación de personal 
contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de Interventoría.  

 Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y honorarios del 
personal contractual y no contractual de los contratos de obra e interventoría.  

 Divulgar y aplicar la política ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida por 
el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o 
el ambiente.  

 Tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención 
de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las 
leyes ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables.  

Es responsabilidad del interventor la elaboración y calidad de los productos, el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, documentos, formatos y trámites que realicé el 
contratista en cumplimiento de su labor. 
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CLÁUSULA 40 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN DE 
DERECHOS ECONÓMICOS. 
 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se 
realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código Civil. 
Para hacer uso de esta figura jurídica, el INTERVENTOR (cedente) deberá solicitarla al 
IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos 
establecidos por la Entidad. La aceptación del IDU será realizada por escrito, y sin perjuicio 
de ella, el INTERVENTOR (cedente) y el cesionario, aceptan las siguientes condiciones: 
 
a) La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos no 
impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar 
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el 
INTERVENTOR (cedente), ni limita la imposición de multas, ni las declaratorias de 
incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal y/o declaratorias de caducidad, ni 
efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos previstos en el presente 
Contrato. 
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra el 
INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones, 
tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o actos 
administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario. 
 
c) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto es, 
cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el 
INTERVENTOR 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La radicación de las solicitudes de cesión de derechos 
económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de 
estas por parte de la entidad y sólo cobrarán vigencia una vez el IDU las haya validado y 
aprobado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En el evento en que exista una cesión de derechos 
económicos futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en 
favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al INTERVENTOR (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o 
administrativa. 
 
CLAUSULA 41 TRIBUTOS 
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Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, 
ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente 
correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, 
sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el 
INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren 
a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.  
 
CLAUSULA 42 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
 
El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la forma de pago del 
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los 
recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 
de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 
transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, 
electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de 
pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, 
características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo las categorías vehiculares y las 
condiciones de volumen y peso de los vehículos, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan 
afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 
Oferta del Interventor 

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que ha 
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos 
de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin 
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de 
este Contrato. El hecho de que el inventor no haya obtenido toda la información que pueda influir 
en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 
las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno 
por parte del IDU ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones 
y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 43 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES: 
 
Con la suscripción del Contrato, el INTERVENTOR declara, bajo la gravedad del juramento, que 
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas 
en las leyes, que le impidan la celebración del presente Contrato, ni que, respecto del contratista, 
ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés alguno para 
la celebración del presente Contrato.   
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el INTERVENTOR y/o los 
integrantes del consorcio o unión temporal, éstos declaran y garantizan que notificaran 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1548 DE 2025  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO  
URBANO Y CONSORCIO BOGOTÁ IESA 
 
 

 

Página 67 de 69 

inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente contrato o su participación en el consorcio 
o unión temporal de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, si ello no fuere posible 
renunciaran a la ejecución del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesión unilateral 
establecida en el parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 6 de la 
Ley 2014 de 2019 
 
CLÁUSULA 44 SARLAFT 
 
El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes contenidas en la 
Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y  con las disposiciones 
contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en las políticas públicas y 
disposiciones distritales vigentes,  expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionadas con 
la  prevención de la opacidad, el soborno, el fraude, la corrupción administrativa, el Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las 
faltas a la Ética Púbica. 
 
El INTERVENTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones señaladas en la obligación 
anterior, y en especial del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a tratamiento de datos 
personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por las personas naturales, 
personas jurídicas y/o estructuras societarias sin personería jurídica, que tengan o llegaren a tener 
un vínculo contractual, legal, o de cualquier índole con la Entidad.  
 
El INTERVENTOR acepta que la Entidad podrá, en todo momento, requerir documentación, 
información, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan el conocimiento de la parte 
relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, gestión de alertas y monitoreo; así como 
un reporte a las autoridades de Inspección, control y vigilancia competentes, en caso de que se 
requiera. 
 
El INTERVENTOR acepta que atenderá las solicitudes de información que eleve la entidad, a 
través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de la instancia que 
corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y acepta las consecuencias 
de suministrar información inconsistente, parcial o que no responda con la realidad en la ejecución 
del contrato. 
 
CLASUSULA 45 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando 
la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes, así como a cualquiera de sus representantes, exigiéndoles el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen 
la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier 
acto de corrupción a los funcionarios del IDU y/o al personal de INTERVENTORÍA.  
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 CLAUSULA 46 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá, D.C. 
 
CLAUSULA 47 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  
 
La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU en la dirección 
que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU cuando tenga la 
respectiva constancia de radicación de la Entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes o 
comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través de 
notificaciones. 
 
Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 

Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En Floridablanca – 
Santander  

Dirección: Calle 22 No. 6-27                                
Teléfono: 3386660 
correspondencia@idu.gov.co 
https://www.idu.gov.co/page/radica
cion-correspondencia 
 

Dirección: Calle 32 # 26-63, Cañaveral 
Teléfono: (607)6782235 Celular: 
3114408981  
Correo electrónico: 
gerencia@esaoing.com  
esaoltda@gmail.com  

        
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el INTERVENTOR 
acepta, que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente Contrato, incluyendo 
las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles 
después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto 
en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se 
refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse 
mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan 
los requerimientos del artículo 8 de dicha ley.  
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con una 
anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-1548 DE 2025  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO  
URBANO Y CONSORCIO BOGOTÁ IESA 
 
 

 

Página 69 de 69 

nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se 
hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLAUSULA 48 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las Partes. De conformidad 
con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en su inciso 2 por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente, 
de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función y de la 
firma del acta de inicio previo cumplimiento de las obligaciones previas a su suscripción.  
 
La Garantía Única de Cumplimiento deberá presentarse a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual del IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
Contrato de interventoría. El IDU contará con un plazo máximo de tres (3) días calendario para 
revisarla y aceptarla o solicitar su modificación o corrección, según corresponda. En caso de 
modificación o corrección de la Garantía Única de Cumplimiento el INTERVENTOR tendrá tres (3) 
días hábiles para la presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá allegar 
la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
  
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 
 

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR, 
 
  
 
 
_______________________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA 
Subdirector General de Infraestructura 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

 
 
 
 
___________________________ 
JUAN AMADO LIZARAZO 
Representante legal 
CONSORCIO BOGOTÁ IESA 

 
 
Aprobó: Iván Sarmiento Director Técnico de Gestión Contractual 
              Luis Fernando Quesada – Director Técnico de Conservación de la Infraestructura 
              Sandra Constanza Perilla – Subdirectora Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
 
 
Revisó: Paola Ortiz M. - Asesora Dirección Técnica de Gestión Contractual  
             Dairo Daniel Leyton Montealegre - Subdirección General de Infraestructura  
             Andres Fernando Huerfano - Subdirección General de Infraestructura 
             Diana Zoraida Pérez López - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
             Manuel Antonio Fragozo - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
 
 
Proyectó: José Rafael Aguillón - Dirección Técnica de Gestión Contractual  

 
 
 


