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MODIFICACION/ PRORROGA

N° 1

CONTRATO N°

ENV-08-32-0235-25

MODALIDAD SELECCION

MINIMA CUANTIA

CAUSAL

MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO

SERVICIO

SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN

OBJETO ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ENVIGADO

IDENTIFICACION NIT. 890.907.106-5

CONTRATISTA FUNERARIA OCHOA S.A.S

IDENTIFICACION 900733701

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS M.L ($20.000.000)
EXCLUIDO DE IVA

VALOR ADICION: N/A

CDP ADICION N/A

El plazo de ejecucién del presente contrato sera
desde la legalizaciébn e inicio, registrado en la
plataforma SECOP I, hasta el 15 de diciembre de
2025 o hasta agotar presupuesto oficial

Dieciséis (16) dias calendario, desde el dieciséis (16)
de diciembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de 2025, para un pazo total de trescientos treinta y
siete (337) dias calendario

PLAZO:

PRORROGA N°1:

Entre los suscritos IVAN CAMILO CADAVID RUIZ, mayor de edad y vecino del Municipio
de Envigado, identificado con cédula de ciudadania nimero 1.037.586.037 quien actla en
su condicion de Secretario de Movilidad del Municipio de Envigado, nombrado mediante
Decreto 20250000430 de 29/08/2025 , mediante y acta de posesion de la misma fecha,
facultado para contratar mediante la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de
2015, Decreto 1860 de 2021 y el Decreto de Delegacién 20240000198 del 2024 de
11/03/2024, quien para efectos de este convenio se denominara EL MUNICIPIO de una
parte, y de otra parte MARLON OCHOA URIBE, identificado con la cédula No. 3.414.759,
quien actia en representacion legal de la FUNERARIA OCHOA S.A.S con NIT
900.733.701-5 y quien para los efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presenta acta de modificacién para la
prorroga del contrato adelantado mediante proceso de seleccion de minima cuantia, de
conformidad a las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007 y el Decreto 1082 de 2015 la cual
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estard regida por las clausulas que se transcriben a continuacién, previas las siguientes
consideraciones:

1. Que entre el Municipio de Envigado y la empresa FUNERARIA OCHOA S.A.S, se
celebré el contrato N° ENV-08-32-0235-25, el cual tiene por objeto: “SERVICIO DE
TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”.

2. Que dicha contratacion, producto de un proceso de seleccion de minima cuantia fue
suscrita por un monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M.L ($20.000.000)
EXCLUIDO DE IVA.

3. Que el plazo de ejecucién del presente contrato sera desde la legalizacidon e inicio,
registrado en la plataforma SECOP II, hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar
presupuesto oficial.

4. Que al citado contrato se le dio inicio el dia veintinueve (29) de enero de 2025 y
actualmente se encuentra en ejecucion.

5. Que el supervisor del contrato, Laura Daniela , realizé el informe de supervision N° 10,
con fecha del 10 de diciembre de 2025, en el cual emite el siguiente concepto:

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, juridicas, financieras y contables

La Secretaria de Movilidad notifico al contratista la necesidad de prorrogar el contrato en mencién
mediante invitacion enviada el 10 de diciembre por correo electico del supervisor. Esto debido a que,
es de vital importancia para el Municipio de Envigado, continuar con la prestacion de servicios
funerarios para el traslado de fallecidos en accidentes de transito en la jurisdicciéon del Municipio de
Envigado. Ademas para el control y regulacién del transito y transporte, asi como el fortalecimiento
de las condiciones de movilidad y seguridad del Municipio y con el fin de agilizar los procesos en la
atencién de incidentes de transito que dejan como resultado victimas mortales, esta dependencia
requiere contratar el servicio para la atencién de los levantamientos de cadaveres producto de
accidentes en la via.

Que a través de oficio enviado el once (11) de diciembre de 2025, la Funeraria Ochoa S.A.S., acepto
la invitacién a prorrogar dicho contrato de la referencia aprobando asi los términos y condiciones
establecidos en dicho oficio.

Ademds es importante anotar que dentro de las funciones de la Secretaria de Movilidad se
encuentran las de formular y orientar politicas sobre la regulacién y control del transito, el transporte
publico urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las condiciones
de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte; disefar, establecer, ejecutar,
regular educar y controlar, como autoridad las politicas sobre el transito y el transporte en el
Municipio.

En aras de cumplir con lo expuesto, esta dependencia estd comprometida a suministrar los recursos
econdmicos Y financieros que los Agentes de Transito requieren para su buen funcionamiento en el
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fortalecimiento de las condiciones de seguridad ciudadana, control y regulacién del transito y
transporte urbano; motivo por el cual, la entidad debe adelantar el proceso de prérroga para el
contrato que a la fecha se encuentra dentro del plazo establecido por la Ley, para el traslado de
fallecidos en accidentes de transito en la jurisdiccion del Municipio de Envigado y bolsas para el
embalaje de los cuerpos ya que esta en sus funciones inspeccionar el lugar donde se ha(n) producido
lesiones o muerte(s) en accidente de transito y deben manipular , recolectar elementos materiales
probatorios y evidencia fisica en el lugar de los hechos al igual que realizar inspeccion técnica al
cadaver embalarlo, rotularlo y desplazarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal para su respectivo
andlisis.

Todo esto enmarcado en el plan de desarrollo Municipal 2024- 2027 Envigado vamos adelante amor
por la gente, amor por envigado en su linea 3 Envigado sostenible e inteligente subnodo 3.3.2.3
Movilidad “Las labores de policia judicial las realiza el grupo de agentes de transito certificados por
el Instituto Nacional de Medicina Legal (ICML) y la Escuela de la Fiscalia para realizar los actos
urgentes en movilidad. Se encarga de atender casos de siniestros viales con personas lesionadas
ylo fallecidas, y segun el caso, realizar la inspeccién técnica al cadaver en el lugar del siniestro o en
centro hospitalario.

Existen dos agentes de transito que se encargan de investigar los siniestros viales con personas
fallecidas para entregar las pruebas a la Fiscalia General de la Nacion. Se cuenta con agentes
capacitados para garantizar un procedimiento adecuado y atencién oportuna para restablecer la
movilidad. Actualmente, se requiere necromovil para el traslado de los cuerpos al INML, asimismo,
la implementacién de herramientas tecnolégicas para mejorar la elaboracién del bosquejo
topogréfico (croquis)” es un aspecto fundamental en el desarrollo de las ciudades del siglo XXI. Nos
enfocamos en promover una movilidad sostenible e inteligente que se adapte a las necesidades de
los habitantes y a los desafios del cambio. Buscamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
la eficiencia en los desplazamientos, la seguridad vial, la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad.
A través de la implementacion de nuevos planes y proyectos, tenemos la oportunidad de crear una
ciudad méas amigable, conectada y resiliente.

La Secretaria de Movilidad de Envigado presenta la necesidad de prorrogar el contrato ENV-08-32-
0235-25, lo cual se fundamenta en una evaluacion integral que demuestra su viabilidad y pertinencia.

Al respecto de las modificaciones (prorroga), se debera modificar en el acta de aceptacién de oferta
el plazo en dieciséis (16) dias calendario adicional, para un plazo total de trescientos treinta y siete
(337) dias calendario.

A la fecha, no se ha reportado incumplimiento en la ejecucion del objeto contractual, siendo este un
factor clave que respalda la decision de continuar con la relacion contractual. La continuidad y calidad
del servicio ofrecido es un activo importante para la Secretaria de Movilidad, permitiendo mantener
la ejecucion de actividades de manera fluida y sin interrupciones.

Técnica: No se presentan observaciones y/o modificaciones de caracter técnico.

La modificacién del contrato se encuentra plenamente justificada y es legalmente viable.

2.10 Concepto de supervision:
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2.10.1 Requerimientos: La Secretaria de Movilidad de Envigado presenta la necesidad de
prorrogar el contrato ENV-08-32-0235-25, lo cual se fundamenta en una evaluacion integral que
demuestra su viabilidad y pertinencia.

Al respecto de las modificaciones (prorroga), se debera modificar en el acta de aceptacion de oferta
el plazo en dieciséis (16) dias calendario adicional, para un plazo total de trescientos treinta y siete
(337) dias calendario.

A la fecha, no se ha reportado incumplimiento en la ejecucion del objeto contractual, siendo este un
factor clave que respalda la decision de continuar con la relacién contractual. La continuidad y calidad
del servicio ofrecido es un activo importante para la Secretaria de Movilidad, permitiendo mantener
la ejecucidn de actividades de manera fluida y sin interrupciones.

Técnica: No se presentan observaciones y/o modificaciones de caracter técnico.
La modificacién del contrato se encuentra plenamente justificada y es legalmente viable.

2.10.2 Recibido a satisfaccion: Se recomienda al Secretario de Movilidad, el Doctor Ivan Camilo
Cadavid Ruiz, quien funge como ordenador del gasto, por parte de la supervisién del contrato, con
fundamento en los argumentos expuestos anteriormente, aceptar la Solicitud de Prérroga, conforme
a la aceptacion presentada por el contratista Funeraria Ochoa S.A.S. a través de oficio de fecha
11/12/2025, es decir prorrogando el contrato el termino de ejecucion del contrato en dieciséis (16)
dias calendario adicionales, al plazo inicial del contrato ENV-08-32-0235-25, es decir desde el dia
16 de diciembre hasta el dia 31 de diciembre de 2025, para un plazo definitivo de trecientos treinta
y siete (337) dias calendario.

Conforme a la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular Concepto del 13 de
agosto de 2009, Exp.: 1952 y el Concepto del 5 de julio de 2016, expediente 2278, con ponencia de
Germéan Bula Escobar, se establece que las modificaciones a un contrato estatal, incluida su
prérroga, solo pueden realizarse durante la vigencia del mismo.

De manera que la presente se ampara y ratifica, adicionalmente, en el Concepto C-384 de 2025 del
07 Mayo 2025, emitida por Colombia Compra Eficiente, en cuanto expreso:

En efecto, aunque no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la
modificaciéon del contrato estatal, los aportes de la jurisprudencia y de la doctrina han permitido
estructurar los limites y requisitos de orden temporal, formal, material y axiolégico para la
modificacion del contrato estatal. Estos limites deben ser respetados por la entidad contratante para
preservar los principios de origen legal, como el de planeacion, seleccién objetiva, libre concurrencia,
transparencia, igualdad, entre otros.

Dentro de los limites de orden temporal estan comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no
podria modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado vy; ii) la prohibicién de consagrar prérrogas
automaticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad
de competencia.

Dado que el contrato en cuestion se encuentra vigente y en plena ejecucion, se cumple con el
requisito temporal para proceder con las modificaciones. La prérroga del plazo son acciones que se
alinean con la necesidad de garantizar la continuidad y el cumplimiento integral del objeto
contractual, sin incurrir en extemporaneidad o vicios de procedimiento.

Finalmente, en el dmbito financiero y contable, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) que avala el objeto contractual. Este certificado garantiza que existen los
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recursos econdémicos necesarios y suficientes para cubrir los costos derivados de la prérroga del
contrato. De igual forma, la existencia del CDP demuestra la planificacién fiscal adecuada por parte
de la Secretaria de Movilidad, asegurando que las acciones contractuales estén debidamente
respaldadas para garantizar la continuidad del servicio.

En conclusion, la prérroga del contrato se encuentra justificada en la ejecucién administrativa, la
necesidad del cumplimiento contractual, junto con la continua prestacién eficientemente de los
servicios de manera ininterrumpida, el respaldo juridico y la disponibilidad financiera y la respectiva
aceptacion, gue se conjugan para hacer de esta modificacion una decisién coherente, viable y, sobre
todo, esencial para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Envigado.

Aspecto que se encuentra a tono con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
Concepto del 5 de julio de 2016, expediente 2278, con ponencia de German Bula Escobar, en el que
precisé el limite temporal para realizar modificaciones en los contratos estatales:

“La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, asi se trate de la
simple prorroga del plazo, pues no resulta viable juridicamente realizar modificaciones sobre un
contrato con un plazo contractual vencido, como /o ha reiterado el Consejo de Estado”.

Por su parte, se precisa que el contrato se encuentra vigente y en ejecucion.

La presente modificacion, al corresponder inicamente a motivos de prérroga, no implica una adicién,
por lo que se encuentra superado la circunstancia de que no se excede el 50% del valor inicial del
contrato (en caso de modificaciones econdmicas), por lo que no se estaria vulnerando el inciso
segundo del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, constituyéndose ésta, en otra razén legal
para indicar que es procedente.

La modificacion al contrato se hace extensiva a los documentos y estudios previos que integran la
etapa de planeacion, especialmente, a los estudios previos.

En consecuencia, resulta conveniente y oportuno realizar las respectivas modificaciones”.

6. Que como se manifestd, el supervisor informé de la necesidad al ordenador del gasto,
para la realizacion de dicha modificacion, ademas de la manifestacion de que el
contratista ha venido cumpliendo a satisfaccién con la prestacion del servicio en la
Secretaria de Movilidad-Alcaldia de Envigado.

7. Lafecha de terminacion estipulada en el SECOP Il es el 15 de diciembre de 2025.

8. Que las adiciones realizadas al contrato no superan el 50% del valor inicial, lo cual se
ajusta a lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la ley 80 de 1993,
constituyéndose ésta, en otra razén legal para indicar que es procedente suscribirla.

Una vez expresadas las consideraciones las partes acuerdan:
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PRIMEROQ: Autorizar la modificacién del contrato celebrado mediante proceso de seleccién
de minima cuantia No. ENV-08-32-0235-25, suscrito entre, IVAN CAMILO CADAVID RUIZ,
mayor de edad y vecino del Municipio de Envigado, identificado con cédula de ciudadania
numero 1.037.586.037, quien actta en condicion de Secretaria de Movilidad del Municipio
de Envigado y MARLON OCHOA URIBE, identificado con la cédula No. 3.414.759, quien
actla en representacion legal de la FUNERARIA OCHOA S.A.S con NIT 900.733.701-5, y
cuyo objeto es: “SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE
TRANSITO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”.

SEGUNDOQ: Aclarar que el plazo del contrato presenta inconsistencia en la plataforma
SECORP I, de conformidad con lo establecido en las fechas de inicio y terminacion del
contrato establecidas en la plataforma transaccional SECOP II, corresponde a 321 dias
calendario.

TERCERO: Prorrogar el término del presente contrato por el término de dieciséis (16) dias
calendario, desde el dieciséis (16) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, para un
para un pazo total de trescientos treinta y siete (337) dias calendario.

CUARTO: El contratista debera ampliar la suficiencia y vigencia de las pélizas que amparan
el presente proceso de conformidad con la modificacién realizada

QUINTO: Las razones que sustentan la modificacion del contrato estan expresadas en la
parte considerativa de la presenta acta.

SEXTO: Las demas partes y clausulas del contrato quedaran segun se describié en el
contrato principal.

SEPTIMO: La presente acta se entendera perfeccionada con la firma de las partes, la cual
se realiza electronicamente a través de la plataforma SECORP II.

IVAN CAMILO CADAVID RUIZ MARLON OCHOA URIBE
FUNERARIA OCHOA S.A.S
Secretaria de Movilidad Contratista

1 Verificar los items que correspondan de acuerdo a la modificacion requerida, eliminar lo que no aplique.




