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PRÓRROGA No. 01 DEL CONTRATO No. SMC-INDEPORTES-016-2025 SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ, INDEPORTES – BOYACÁ Y 
TÉCNICA GROUP SAS 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN: 

 
1.1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES 

 

Entre el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá y TÉCNICA GROUP SAS, identificada con 
NIT Nro. 901457727-6, se firmó contrato Nro. SMC-INDEPORTES-016-2025 suscrito el día 14 de 
OCTUBRE de 2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Y EN EL PROYECTO 
DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN 
RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIO Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “ 
NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027”, el cual para efectos fiscales y legales tuvo como 
valor inicial la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($35.476.400) M/CTE, con un plazo de ejecución contractual a partir de 
la suscripción del acta de inicio, es decir del día 24 de octubre de 2025, hasta el 15 de diciembre de 
2025. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Es necesaria, la prórroga del presente contrato, en razón, a que TÉCNICA GROUP SAS presentó la 

respectiva solicitud bajo el Rad: 2025 690 861, justificando la necesidad de la siguiente forma: “(…) 
con el fin de garantizar las necesidades planteadas por Indeportes Boyacá, para cumplir con la 
ejecución total del ítem 2,04 y el cumplimiento adecuado de las actividades previstas, se hace 
necesario ampliar el plazo de ejecución por siete (07) días calendario, es decir, hasta el 22 de 
diciembre de 2025. La presente solicitud no implica modificación alguna en el valor del contrato, 
manteniéndose incólumes las demás condiciones pactadas.” De esta forma la necesidad del apoyo 
persiste, pues aún se está en ejecución del proyecto de inversión denominado “APOYO EN LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 
2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", que se encuentra registrado en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Departamental con código BPIN; 202500000024453 del veintiuno (21) de 
mayo del 2025, se encuentra armonizado de acuerdo con la certificación del día doce (12) de mayo 
de 2025, registro No. DPT-327, expedida por parte de la secretaria de Planeación del Departamento 
y se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “Nuestro Gran Plan es 
Boyacá”, de la siguiente manera; 
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Este contrato tiene como finalidad cumplir los objetivos institucionales del Instituto Departamental del 
Deporte de Boyacá “INDEPORTES BOYACÁ” que consisten en: (i) Desarrollar tecnológicamente y 
de manera integral la institución para lograr una entidad más eficiente; (ii) Dotar al Instituto de una 
estructura organizacional ágil, dinámica, centrada en procesos, y con un sistema de información que 
facilite el logro de sus objetivos, (iii) Crear una cultura de servicio al cliente que garantice el 
seguimiento de su satisfacción, (iv) Mantener un sistema administrativo, que base sus decisiones en 
índices de gestión; y (v) Garantizar un talento humano con claro sentido de pertenencia a la 
institución, comprometido con el logro de los objetivos. 

 
De igual manera, INDEPORTES BOYACÁ como ente deportivo departamental encargado de la 
coordinación, el fomento y apoyo al deporte y la recreación, debe cumplir, entre otras, con las 
siguientes funciones: A) proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. B) Concurrir de 
manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, 
acciones y recursos, en los términos establecidos en la Ley del Deporte, en coordinación con 
entidades privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte y la recreación. C) Celebrar 
con personas naturales o jurídicas de derecho público y privado los contratos necesarios para la 
realización de trabajos acordes con el objeto del instituto. 

 
Por tal razón y con el fin de continuar con el logro de los objetivos mencionados y seguir satisfaciendo 
la necesidad objeto del contrato SMC-INDEPORTES-016-2025, INDEPORTES BOYACÁ requiere la 
continuidad del contrato referenciado. Por lo anteriormente expuesto, se requiere prorrogar el 
Contrato de SMC-INDEPORTES-016-2025, hasta el día 22 de diciembre de 2025, es decir por el 
término de SIETE (07) DÍAS contados a partir del 16 de diciembre de 2025  
 
La Modificación que se pretende adelantar es procedente de conformidad al siguiente por menor: 
 
La Corte Constitucional  en sentencia C – 949 de 2001 M.P Dra. Clara Inés Vargas Hernández, 
manifiesta que;  “(…) por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando 
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado”, 
(Negrita fuera de texto) y en otra sentencia señaló lo siguiente; “las prórrogas de los contratos –
como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de 
la contratación estatal.1” (Negrita fuera de texto). 
 
Al respecto, es preciso destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado que indica; “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 

 
1 Corte Constitucional, sentencia C-068 de 2009, M.P. DR. Mauricio González Cuervo. 
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es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado.”2 (Negrita fuera de texto). 
 
En relación, la sala de consulta y Servicio civil del Consejo de Estado manifestó; “La ley permite una 
cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy 
difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden 
presentarse durante la ejecución. Por esto, utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe 
someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, 
económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), 
evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas 
las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar3” (Negrita fuera 
de texto). 

 
Se precisa, que la presente adición y prorroga, sigue las disposiciones del artículo 13 y 40 de la ley 
80 de 1993, específicamente lo contemplado con el artículo 1501 del Código Civil que manifiesta que 
los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales, que para el caso 
particular es por un lado el PLAZO, frente al cual el Consejo de Estado ha señalado en su 
jurisprudencia que es un elemento accidental del contrato, no de su esencia ni de su naturaleza y por 
ello puede ser materia de modificaciones, como se puede evidenciar a continuación: 
 
“Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un 
elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar 
por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en 
otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se 
entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo 
establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo 
artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir 
que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no 
siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo 
de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”4 (Negrita y subrayado fuera de texto).  

 
 

 
2. ESPECIFICACIONES DE LA PRÓRROGA 

 
2.1. PRÓRROGA  
 
PLAZO INICIAL: UN (1) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS 
PLAZO ADICIONAL: SIETE (07) DÍAS 
PLAZO TOTAL: UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS 
  

 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, C.P. Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.  
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 350 del 15 de marzo de 1990. 
4  Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) C.P. Dr. Darío 
Quiñones Pinilla. 
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