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Modificación N° 2                                                  Fecha de Solicitud: 12 de diciembre de 2025  
 
Tipo de Solicitud: Otro si modificatorio y Adición N° 02 
 
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

 

Contrato No.: 20-005-2025 Fecha de suscripción: 15/05/2025 

Objeto: 

SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 
DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA. 

Contratista: CESAR AUGUSTO CHAPARRO CARDENAS 

NIT o CC contratista 1099322128 

Valor del contrato: $70.051.410,00 

Vigencia1 2025 $70.051.410,00 

Vigencia futura No aplica 

Vigencia futura No aplica 

Vigencia futura No aplica 

Adición valor:   
Modificatorio No.1 20/10/2025 $15.205.590,00 

Modificatorio No. N/A No aplica No aplica 

Reducción valor:  
Modificatorio No. N/A No aplica No aplica 

Modificatorio No. N/A No aplica No aplica 

Valor actual del contrato:  $85.257.000,00 

CDP2: 

1725 
por $70.051.410 del 
21/03/2025, en fecha 

04/09/2025 se 
adicionó a este CDP 

la suma de 
$15.205.590,00 y en 
fecha 12/12/2025 se 
adicionó nuevamente 
este CDP en la suma 
de $17.084.656,00 

CRP3: 

9625 
 por $70.051.410 del 

15/05/2025 se adicionó 
a este CRP en fecha 

22/10/2025 en la suma 
de $15.205.590,00 

Plazo de ejecución del 
contrato: 

Desde la fecha de 
suscripción del acta 
de inicio hasta el 26 

de diciembre de 2025 

Fecha de acta inicio: 28/05/2025 

Fecha de terminación 
inicial: 

26/12/2025 

Plazo Prórroga 
modificatorio No. N/A 

No aplica 

Fecha de terminación: No aplica 

Plazo cláusula de 
pervivencia: 

No aplica 
Fecha inicio:  No aplica 

Fecha de terminación: No aplica 

Garantía de 
Cumplimiento No.  

4273349 
Expedida el 
16/05/2025 

Aseguradora:  
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

 
1 Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.  
2 CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
3 CRP – Certificado de Registro Presupuestal. 
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Fecha aprobación 
garantía:  

26/05/2025 NIT aseguradora:  890.903.407-9 

Garantía de RCE4 No: 
013001016756 

Expedida el 
21/05/2025 

Aseguradora:  
Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

Fecha aprobación 
garantía:  

26/05/2025 NIT aseguradora:  890.903.407-9 

Otras modificaciones: 
No aplica, dado que la única modificación previa que se ha realizado es una 
Adición.  

Nombre del supervisor 
y del personal de 
apoyo a la supervisión 
y periodos 

Mediante oficio N° 120000201-223 de 27/05/2025 la Directora Seccional de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, asignó la función de 
Supervisor a LENIN BENANCIO BLANCO BARRERA, Gestor II de la División 
administrativa y financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Tunja. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 27/05/2025 y se 
encuentra publicado en SECOP. 

 

Multas o sanciones 
incumplimiento 
contractual: 

Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto 
incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio 
contractual. se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar 
proceso administrativo sancionatorio contractual. 

Seguridad Social y 
parafiscales 

El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha 
acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y 
parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 
II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, 
que está pendiente -en trámite- de pago.  
 

 
4 RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual. 
5 De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no 
corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.  
 
6 Aceptación o rechazo de facturas. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el 

comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, 

según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo 

anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 “Cartilla de supervisión y/o interventoría” de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza 

las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.  

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende 

irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) Aceptación expresa: cuando por medios electrónicos, acepte de 

manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) Aceptación tácita: Cuando 

no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El 

reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar 

inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.  

 
7 El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.  

8 El Valor total facturado corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas. 

ACTURA5 Aceptada o 
Rechazada6  

PAGO Valor Pendiente 
por pagar7  

Número Fecha Valor Número Fecha Valor 

FE-1 16/07/2025 $43.930.000,00  aceptada 276941325 8/08/2025 $43.930.000,00 $0.00 

FE-4 23/09/2025 $ 6.150.000,00 aceptada 376943725 7/10/2025 $ 6.150.000,00 $0.00 

FE-5 21/10/2025 $1.760.000,00 aceptada 411816025 29/10/2025 $1.760.000,00 $0.00 

FE-7 14/11/2025 $4.715.000,00 aceptada 457055825 26/11/2025 $ 4.715.000,00 $0.00 

FE-8 09/12/2025 $26.061.750.00 aceptada Pendiente Pendiente 0.00  $26.061.750.00 

Valor total facturado8:  $ 82.616.750,00   Totales:  $ 56.555.000,00 $26.061.750.00 
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III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS: 
Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: 

 
Nota: En el estado de las garantías, la suma asegurada incluye la actualización de las garantías aprobadas el 
23 de octubre de 2025 según modificación N° 01. 
 

IV. MODIFICACIONES ANTERIORES: 
 

Modificación N°   1 Fecha:  21/10/20205 

Tipo de modificación: Adición 

Justificación de la 
modificación:  

Mediante la Resolución N° 001372 del 14 de febrero de 2025, la Subdirección 
Financiera asignó a esta Dirección Seccional la suma de $70.051.410 para la 
logística y organización de las actividades previstas en el plan de bienestar.  
Lo cual representó una disminución del 42,22% en comparación con el monto 
ejecutado en 2024, que fue de $121.176.429. Esta reducción presupuestal, 
afecta directamente la capacidad de la seccional para garantizar la totalidad 
de las actividades previstas en el Plan Operativo de Bienestar para el 2025, 
más aún con la variación de la planta de personal durante esta vigencia.  
 

De acuerdo con lo informado por el despacho de esta Seccional, con corte al 
30 de septiembre de 2025, el número de servidores públicos ha aumentado 
significativamente debido al fortalecimiento de la planta de personal, 
alcanzando un total de 160 funcionarios, es decir, cerca de un 27.56% por 
encima del total de funcionarios que se tenían a finales de 2024. Este 
incremento ha dado lugar a un número mayor de asistentes en algunas de las 
actividades del plan de bienestar del 2025, lo cual hace que el presupuesto 
actualmente asignado resulte insuficiente para cubrir la totalidad de las 
actividades programadas en el contrato de prestación de servicios 20-005-
2025 y en el Plan Operativo de Bienestar presentado por la Seccional a la 
Subdirección de Desarrollo del Talento Humano para el 2025.  
 
En aras de cubrir un mayor número de asistentes a las actividades 
institucionales del plan de bienestar acorde con el crecimiento de la planta de 
personal, esta Seccional haciendo uso de $15.205.590,00 no ejecutados del 
servicio integral de aseo y cafetería, previo visto bueno de la Subdirección 
Financiera y la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano, trasladó 
dichos recursos al rubro A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS con el fin de cubrir las necesidades de 
recursos del Plan Operativo de Bienestar de la Seccional.  
 

Garantía No. 
 

Entidad que 
emite 

Amparos 
Porcentaje / Valor 

asegurado 

Vigencia 

desde hasta 

4273349 
(Anexo 0) 

Seguros 
Generales 

Suramericana S.A. 
NIT 890.903.407-9 

cumplimiento 
20% 

($17.051.400,00) 
15/05/2025 26/06/2026 

salarios y prestaciones 
10% 

($8.525.700,00) 
15/05/2025 26/12/2028 

calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

20% 
($17.051.400,00) 

15/05/2025 26/06/2026 

calidad del servicio 
20% 

($17.051.400,00) 
15/05/2025 26/06/2026 

01300101675
6 

(Anexo 0) 

Seguros 
Generales 

Suramericana S.A. 
NIT 890.903.407-9 

responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV 
($284.700.000) 

15/05/2025 26/12/2025 
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Por las razones expuestas, se hizo necesario modificar el contrato de 
prestación de servicios 20-005-2025, adicionando su valor inicial en la suma 
de $15.205.590 de modo tal que se garantice el número de asistentes 
estimados para las actividades N° 6.3. CAMINATAS ECOLÓGICAS y 6.5. 
CIERRE DE GESTIÓN conforme a las necesidades actuales de la Seccional 
y conforme a los recursos disponibles actualmente. Este ajuste permite 
ejecutar el alcance previsto para el objeto contractual acorde con el número 
actual de funcionarios y parte de los que se proyectan recibir en la Seccional 
durante esta vigencia.  

Valor adición: $15.205.590,00 Valor contrato Final: $ 85.257.000,00 

Valor reducido: N/A Valor contrato Final: N/A 

Plazo prorrogado: 
N/A 

Plazo Final: N/A 

Fecha de terminación: N/A 

Plazo reducido: 
N/A 

Plazo Final: N/A 

Fecha de terminación: N/A 

Plazo suspendido: 
N/A 

Plazo Final: N/A 

Fecha de terminación: N/A 

 
V. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

OTRO SI MODIFICATORIO  

Cláusula 
que se 
requiere 
aclarar:  
 

1. Se solicita modificar el numeral 1. ALCANCE DEL OBJETO del ANEXO N°. 1 - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el numeral 2.  ALCANCE DEL OBJETO del ANEXO N° 4 - 
CLÁUSULAS CONTRACTUALES, del contrato de prestación de servicios N° 20-005-2025, el cual 
quedará así:  
 

(…) 
1. ALCANCE DEL OBJETO  

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, requiere contratar servicios de apoyo 
logístico, estructuración, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el 
Programa de Bienestar 2025, dentro del cual se contemplan las siguientes actividades 
destinadas a los funcionarios de esta Dirección Seccional y sus familias: 

 
Tabla 1. Actividades Programa de Bienestar 2025 

 

Ítem 
Nombre de la 

Actividad 
Fecha Estimada de 

Realización 
Descripción de los servicios requeridos y 

Logística 
N° estimado de 
Participantes 

1 

Día de la familia y 
Vacaciones 
Recreativas  
(Opción 1)  

Entre junio y 
diciembre de 2025 

La actividad se realizará como pasadía en el bioparque 
Guátika, para esta actividad el contratista deberá 
garantizar: 

• Ingreso al parque y sus atracciones para cada 
asistente brazalete general. 

• Transporte (ida y regreso) desde Tunja 
(Boyacá) y hasta el lugar donde se realice la 
actividad. (la actividad se cotizará con o sin 
transporte, por si algún funcionario decide no 
hacer uso del transporte suministrado por el 
operador para esta actividad) 

• Almuerzo tipo 1, tipo 3 o tipo 4 para cada 
asistente, conforme a las especificaciones 
técnicas de anexo. El menú podrá ajustarse por 
uno similar según la disponibilidad de alimentos 
en el bioparque, previa autorización del 
supervisor.   

• 1 refrigerio tipo 1 o tipo 2 o tipo 4 para cada 
asistente, (para entregar en la mañana o en la 
tarde), conforme a las especificaciones técnicas 
descritas en este anexo. Se podrán entregar 
antes, durante o después del ingreso al 
bioparque. El menú podrá ajustarse por uno 
similar según la disponibilidad de alimentos en 
el bioparque, previa autorización del supervisor.  

• Personal de apoyo logístico y recreación, 
mínimo 1 por cada 30 personas (personal de 
apoyo) 

 
271 
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Las demás especificaciones de esta actividad se 
detallan en el numeral 6.1 de la Sección 6. 
DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR del presente anexo. 

2 

Día de la familia y 
Vacaciones 
Recreativas  
(Opción 2) 

 

Entre junio y 
diciembre de 2025 

La actividad se realizará como pasadía en el bioparque 
Guátika, para esta actividad el contratista deberá 
garantizar: 
 

• Ingreso al parque y sus atracciones para cada 
asistente brazalete oro. 

• Transporte (ida y regreso) desde Tunja 
(Boyacá) y hasta el lugar donde se realice la 
actividad. (la actividad se cotizará con o sin 
transporte, por si algún funcionario decide no 
hacer uso del transporte suministrado por el 
operador para esta actividad) 

• Almuerzo tipo 1, tipo 3 o tipo 4 para cada 
asistente, conforme a las especificaciones 
técnicas de anexo. El menú podrá ajustarse por 
uno similar según la disponibilidad de alimentos 
en el bioparque, previa autorización del 
supervisor.   

• 1 refrigerio tipo 1 o tipo 2 o tipo 4 para cada 
asistente, (para entregar en la mañana o en la 
tarde), conforme a las especificaciones técnicas 
descritas en este anexo. Se podrán entregar 
antes, durante o después del ingreso al 
bioparque. El menú podrá ajustarse por uno 
similar según la disponibilidad de alimentos en 
el bioparque, previa autorización del supervisor.  

• Personal de apoyo logístico y recreación, 
mínimo 1 por cada 30 personas (personal de 
apoyo) 

 
Las demás especificaciones de esta actividad se 
detallan en el numeral 6.2 de la Sección 6. 
DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR del presente anexo.  
 
Nota: Esta actividad se diferencia de la anterior en el 
tipo de brazalete a entregar, dado que el brazalete oro 
incluye más atracciones especialmente dirigidas a 
adolescentes y/o sus acudientes, las demás 
condiciones se mantienen.  

30 

3 
Caminatas 
Ecológicas 

Entre junio y 
diciembre de 2025 

La actividad se realizará como pasadía en alguna 
reserva natural como el páramo de la rusia o reservas 
naturales en lugares cercanos al Municipio Tunja 
(Boyacá) apta para realizar caminatas ecológicas de 
mediana o baja intensidad. Para esta actividad el 
contratista deberá garantizar: 
 

• Ingreso a la reserva o zona de caminata. 

• Transporte (ida y regreso) desde Tunja 
(Boyacá) y hasta el lugar donde se realice la 
actividad. 

• Almuerzo tipo 1 o tipo 3 o tipo 4 para cada 
asistente, conforme a las especificaciones 
técnicas de anexo. El menú podrá ajustarse por 
uno similar según la disponibilidad de alimentos 
en el lugar a visitar o cerca a este, para lo cual 
deberá contarse con previa autorización del 
supervisor.  

• 2 refrigerios tipo 1, tipo 2, tipo 4 o tipo 7 para 
cada asistente, (para entregar en la mañana y 
en la tarde), conforme a las especificaciones 
técnicas descritas en este anexo. El menú 
podrá ajustarse por uno similar según la 
disponibilidad de alimentos en el lugar a visitar 
o cerca a este, para lo cual deberá contarse con 
previa autorización del supervisor.  

• Kit de hidratación para cada asistente puede ser 
(botella de agua o bebida hidratante con 
electrolitos de mínimo 350 ml) 

• Personal de apoyo logístico 1 (guía turístico) y 
mínimo 1 persona de apoyo logístico por cada 
20 personas. 

• Se realizarán salidas en una o diferentes fechas 
con grupos de mínimo 20 personas (pueden ser 
hasta 4 salidas con grupos de hasta 20 
personas cada una) 

 
Las demás especificaciones de esta actividad se 
detallan en el numeral 6.3 de la Sección 6. 
DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR del presente anexo. 

80 

4 
Encuentro Gerencial   

Lideres 
Entre junio y 

diciembre de 2025 
Refrigerio tipo 6 (ejecutivo): Compuesto por un 
alimento solido (hamburguesa especial, lasaña, 

25 
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sándwich tipo cubano, sándwich roast beff, tamal con 
pan, acompañado de bebida caliente o fría. Incluye 
entrega en el sitio en el cual se realice la actividad. 
 
Las actividades a desarrollar se especifican en el 
numeral 6.4 de la Sección 6. DESCRIPCIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR del 
presente anexo 

Almuerzo tipo 2 o tipo 3 para cada asistente. Incluye 
entrega en el sitio en el cual se realice la actividad. 

25 

5 Cierre de Gestión Diciembre de 2025 

El contratista deberá realizar actividades de 
integración para los funcionarios de la Seccional. Para 
esta actividad se necesita: 

• Adecuación del lugar con disposición de mesas, 
sillas, manteles, decoración, disponibilidad de 
equipos de sonido, equipos de proyección y 
amenización del evento.  

• El horario y el orden del día para la actividad 
será informado oportunamente por la Entidad a 
través del comité de bienestar y/o el supervisor 
del contrato.  

• Según lo que solicite la Entidad se pueden 
realizar actividades de amenización, integración 
y recreación (actividades rompehielos y/o, 
presentación de talentos y/o juegos y/o 
dinámicas de integración y/o conferencias y/o 
presentaciones culturales o artísticas o 
musicales, entre otros)  

• Almuerzo tipo 2 (especial) para cada asistente, 
según lo solicitado por el supervisor del contrato 
y conforme a las especificaciones descritas en 
este anexo. 

• Bebida isotónica de bienvenida para cada 
asistente. 

• Snacks consumibles en el lugar de la actividad, 
conforme a lo exigido en el numeral 6.4 del 
presente anexo.  

• Servicio de apoyo logístico y recreación, mínimo 
1 auxiliar por cada 30 participantes. 

• Servicio de Transporte (ida y regreso) para los 
asistentes, desde Tunja (Boyacá) y hasta el 
lugar donde se realizará la actividad. (en caso 
tal que el lugar de la actividad sea en un 
municipio diferente a Tunja). 

• Servicio de apoyo logístico y recreación, mínimo 
1 auxiliar por cada 30 participantes. 

 
Las demás especificaciones se encuentran detalladas 
en el anexo técnico. 
 
Las actividades a desarrollar se especifican en el 
numeral 6.5 de la Sección 6. DESCRIPCIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR del 
presente anexo. 

120 

6 
Refrigerio tipo 4 

(básico)  

Para entregar entre 
junio y diciembre de 

2025 (según las 
solicitudes que 

realice la Entidad) 

Compuesto por un sólido de sal (empanada, pastel, 
arepa, sándwich elemental de jamón y queso) 
Acompañado de bebida fría o Caliente de 200 ml. 
Incluye entrega en el sitio en el cual se realice la 
actividad. 

20 

7 
Refrigerio tipo 5 

(especial) 

Para entregar entre 
junio y diciembre de 

2025 (según las 
solicitudes que 

realice la Entidad) 

Compuesto por un alimento sólido de sal (sándwich de 
pollo o pavo o jamón de cerdo, perro caliente. 
Acompañados de una bebida fría o caliente de 200 ml. 
También se puede ofrecer una ensalada de frutas con 
Helado, Parfait de Frutas y cereal, torta de arándanos, 
de amapola, de queso acompañada de un jugo natural. 
También se podrá ofrecer una aguapanela caliente de 
200 ml acompañada de queso y almojábana. Incluye 
entrega en el sitio en el cual se realice la actividad. 

20 

8 
Refrigerio tipo 6 

(ejecutivo) 

Para entregar entre 
junio y diciembre de 

2025 (según las 
solicitudes que 

realice la Entidad) 

Compuesto por un alimento solido (hamburguesa 
especial, lasaña, sándwich tipo cubano, sándwich 
roast beff, tamal con pan, acompañado de bebida 
caliente o fría. Incluye entrega en el sitio en el cual se 
realice la actividad. 

20 

9 Navidad en familia Diciembre de 2025 

El contratista deberá realizar actividades orientadas a 
resaltar el espíritu navideño de los funcionarios y sus 
familias, mediante la ejecución de una jornada tipo 
pasadía denominada “Navidad en familia”. Para esta 
actividad se necesita: 

• Recorrido: La actividad se desarrollará como 
mínimo en 5 municipios de Boyacá dentro de los 
cuales se incluye (Santa Rosa de Viterbo, 
Floresta, Busbanza, Corrales, Nobsa, Tibasosa 
y/o el Pantano de Vargas), donde se realizará el 
recorrido por el alumbrado navideño y 
actividades culturales en los respectivos sitios, 
el recorrido total tendrá una duración estimada 

130 
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de entre 4 y 8 horas. 
 

• Servicio de Transporte (ida y regreso) para los 
asistentes, desde Tunja (Boyacá) y hasta los 
lugares donde se realizarán las actividades. Se 
sugieren buses con capacidad mínima para 30 
pasajeros, preferiblemente modelo 2015 en 
adelante. 

 

• Atenciones a los asistentes: 1 Refrigerio tipo 6 
(ejecutivo) por cada asistente el cual se 
entregará aproximadamente a las 8:00 p.m y 1 
refrigerio tipo 7 (típico) cerca a la finalización o 
mitad del recorrido, aproximadamente a las 
11:00 p.m. Durante el recorrido se ofrecerán 
bebidas calientes y acompañamientos para 
garantizar la comodidad de los participantes. 

 

• El horario y el orden del día para la actividad 
será informado oportunamente por la Entidad a 
través del comité de bienestar y/o el supervisor 
del contrato.  

 

• Se dispondrá de personal de apoyo logístico y 
recreativo, mínimo uno por cada 30 personas, 
para asegurar el adecuado desarrollo de la 
actividad. 

 
Las demás especificaciones de esta actividad se 
detallan en el numeral 6.5 de la Sección 6. 
DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR del presente anexo. 

 
Como se observa en la tabla anterior, los servicios de logística requeridos contemplan el acceso 
a lugares adecuados para el desarrollo de las actividades, esto incluye el acceso a parques 
temáticos o recreativos (para el caso de día de la familia, vacaciones recreativas y navidad en 
familia), igualmente el acceso a lugares para actividades de integración garantizando el acceso 
a zonas verdes y de esparcimiento, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad. 
Adicionalmente se requiere los servicios de organización y desarrollo de actividades lúdicas, 
recreativas y culturales para los funcionarios públicos y sus familias.  
 
De igual forma, dada la duración estimada para algunas de las actividades se requiere de 
atenciones a los asistentes, conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente 
anexo técnico. También se requiere el servicio de transporte (ida y regreso) para los asistentes, 
desde Tunja (Boyacá) y hasta el lugar donde se realice cada evento, adicionalmente todo el 
apoyo logístico y de recreadores para dirigir actividades lúdicas, recreativas y artísticas que se 
realicen y asistencia Médica. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

• Se aclara que las fechas de realización de las actividades son “estimadas” podrán 
estar sujetas a variaciones según las necesidades de la Entidad y de común acuerdo 
con el contratista seleccionado. En todo caso el contratista deberá garantizar la 
disponibilidad de los sitios o locaciones y toda la logística requerida para el evento. En 
caso de variaciones en la fecha de realización del evento o actividad, la Entidad 
informará oportunamente al contratista. 
  

• Se aclara que el número de asistentes es “estimado” podrá estar sujeto a variaciones 
según las necesidades de la Entidad y el número total de inscritos para cada actividad. 
En todo caso el contratista deberá garantizar la disponibilidad de los sitios o locaciones 
y toda la logística requerida para la totalidad de asistentes informados para cada 
evento. La Entidad de forma previa y oportuna informará al contratista el número de 
asistentes a cada evento o actividad.  

 

• El contrato se ejecutará como un monto agotable y será pagado conforme a los precios 
unitarios ofertados por el contratista y el número de asistentes informados por parte de 
la Entidad para cada actividad o evento.  
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• Los ítems 6, 7 y 8 corresponden a alimentos y/o atenciones que se requieran para 
actividades de integración, capacitación, culturales, de fortalecimiento y/o 
decembrinas que realice la Entidad en la sede. Para lo cual las cantidades requeridas 
también son estimadas y podrán variar conforme a las necesidades de la Entidad y la 
disponibilidad presupuestal.  

 
(….)” 

 
 
2. Se solicita modificar el numeral N° 6. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR del ANEXO N° 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato de prestación de 

servicios N° 20-005-2025, en el sentido de agregar la siguiente actividad:  
 

ACTIVIDAD 6.6. NAVIDAD EN FAMILIA 

OBJETIVO Esta actividad de se enmarca en la Dimensión: Relaciones y trabajo. La cual 
tiene como objetivo fortalecer la calidad de nuestras relaciones 
interpersonales (familia, amigos, comunidad) y la relación con el entorno 
organizacional. Incluye la interacción social, el apoyo de redes, clima y 
entorno laboral. 

DESCRIPCIÓN La actividad tendrá una duración estimada de entre 4 y 8 horas y tiene por 
objetivo resaltar el espíritu navideño de los funcionarios y sus familias. La 
actividad deberá realizarse en sitios de interés turístico y alumbrados 
navideños descritos en la definición y alcance.    
 
Esta actividad se enmarca en la Línea de acción: “Relaciones y Trabajo” y en 
la iniciativa “Iniciativa Momentos que unen” contemplada en el Plan de 
BIENESTAR 2025. Esta iniciativa busca crear espacios de celebración y 
reconocimiento que fortalezcan la identidad institucional y promuevan la 
integración y el bienestar de los colaboradores. A través de eventos como el 
Día de la Diversidad de Género, el Día del Servidor Público, el Día de la DIAN, 
así como actividades especiales como Vacaciones Creativas y la Celebración 
Navideña, se busca generar momentos de unión, reflexión y disfrute, 
contribuyendo al sentido de pertenencia y al fortalecimiento de la cultura 
organizacional. 

GRUPO Funcionarios activos de la Dirección Seccional y sus familias (se estiman 2 
acompañantes por funcionario según inscripción previa) 

SECCIONAL Tunja 

POBLACIÓN 130 personas aproximadamente 

FECHAS Diciembre de 2025. 

DEFINICIÓN Y 
ALCANCE 

El contratista deberá realizar actividades orientadas a resaltar el espíritu 
navideño de los funcionarios y sus familias, mediante la ejecución de una 
jornada tipo pasadía o ruta navideña, a realizarse en la tarde-noche 
denominada “Navidad en familia”. Para esta actividad se necesita: 
 
➢ Recorrido: La actividad se desarrollará como mínimo en 5 municipios de 

Boyacá dentro de los cuales se incluye (Santa Rosa de Viterbo, Floresta, 
Busbanza, Corrales, Nobsa, Tibasosa y/o el Pantano de Vargas), donde 
se realizará el recorrido por el alumbrado navideño y por las actividades 
culturales que se desarrollen en los respectivos sitios, el recorrido total 
tendrá una duración estimada de entre 4 y 8 horas. 

➢ El horario y el orden del día para la actividad será informado 
oportunamente por la Entidad a través del comité de bienestar y/o el 
supervisor del contrato.  

➢ Según lo que solicite la Entidad se pueden realizar actividades de 
amenización, integración y recreación (actividades rompehielos y/o, 
presentación de talentos y/o juegos y/o dinámicas de integración y/o 
presentaciones culturales o artísticas o musicales, entre otros)  

➢ Servicio de Transporte (ida y regreso) para los asistentes, desde Tunja 
(Boyacá) y hasta los lugares donde se realizarán las actividades. Se 
sugieren buses con capacidad mínima para 30 pasajeros, 
preferiblemente modelo 2015 en adelante. 

➢ 1 Refrigerio tipo 6 (ejecutivo) por cada asistente el cual se entregará 
aproximadamente a las 8:00 p.m. 
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➢ 1 refrigerio tipo 7 (típico) cerca a la finalización o mitad del recorrido, 
aproximadamente a las 11:00 p.m. Durante el recorrido se ofrecerán 
bebidas calientes y acompañamientos para garantizar la comodidad de 
los participantes. 

➢ Servicio de apoyo logístico y recreación, mínimo 1 auxiliar por cada 30 
participantes. 

 
El contratista remitir previamente las opciones de menú, para aprobación de 
estas por parte del supervisor. 

ALIMENTACIÓN  SI 

TRANSPORTE SI 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

NO 

 
(…)” 

 

Justificación 
de la 
solicitud de 
aclaración:  
 

El artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran para el cumplimiento de 
los fines estatales. Igualmente señala que en los contratos que celebren las entidades 
estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
ley y a los de la buena administración. 
 
El artículo 13 de la ley 80 de 1993 establece que los contratos Estatales se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas en esta Ley. 
 
Igualmente, el numeral 1 del artículo 26 la ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
Es importante destacar que, con posterioridad a la suscripción del contrato de prestación de 
servicios N° 20-005-2025, la Dirección de Gestión Corporativa de la DIAN, profirió la Circular 
N° 000009 del 21 de julio de 2025 en la cual señala que para el segundo semestre de 2025, 
en el Nivel Central y en las Direcciones Seccionales de Bogotá, se realizará una actividad 
institucional denominada "Navidad en Familia", antes del 30 de diciembre del presente año. 
Igualmente, en dicha circular se establece que la Direcciones Seccionales, de acuerdo con 
la planeación individualizada de bienestar integral 2025 y el presupuesto asignado, 
determinaran su viabilidad.  
 
Considerando la disponibilidad presupuestal actual y conforme a lo previsto en el Plan 
Operativo de Bienestar que se ejecuta en esta Dirección Seccional, se consideró viable 
incluir una actividad adicional denominada “Navidad en familia” la cual es acorde  con el 
objeto contractual, se ha realizado en años anteriores, pero no pudo ser incluida inicialmente 
en este contrato debido a los limitados recursos asignados por la Subdirección de Desarrollo 
del Talento Humano y la Subdirección Financiera para el plan de bienestar de la Seccional. 
La actividad que se incluye permite mejorar el alcance del contrato sin modificar el objeto de 
este por otro diferente, ya que la actividad se enmarca en el Plan Operativo de Bienestar.  
 
En cuanto a la presente modificación se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
5. CANTIDADES ESTIMADAS Y NUEVOS ITEMS del Anexo N° 1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS en el cual se establece que: “ Si por alguna situación no previsible o de interés 
público, durante la ejecución del contrato se requiere incluir un ítem para ejecutar las 
actividades pactadas, y sin el cual, estas no se pueden cumplir, se tendrá que surtir el 
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9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 17 de marzo de 2016. Consejero Ponente: Edgar González López. Radicación interna: 
2263. 

procedimiento interno necesario para la modificación del contrato, para lo cual el contratista 
deberá presentar una cotización. ” conforme a ello, previa solicitud de la Entidad, en fecha 
el 07/11/2025 mediante correo electrónico el contratista remitió la respectiva cotización para 
el ítem a incluir, cuyos precios fueron cotejados con los precios de mercado y se consideran 
proporcionales con servicios ofrecidos por otros proveedores y responden al interés público 
que persigue la Entidad con esta modificación.   
 
De no realizarse la presente modificación, se afectarían directamente los objetivos del Plan 
Operativo de Bienestar de la Seccional previsto por la Entidad, el cual ya fue actualizado 
incluyendo esta actividad y también se tendría un impacto negativo en las actividades de 
integración previstas en este, especialmente considerando el incremento significativo en la 
planta de personal durante la vigencia 2025 lo cual ha dado lugar al incremento de los 
servidores de la Seccional y algunos de ellos por su reciente vinculación, no han tenido la 
oportunidad de participar en las actividades previamente realizadas en el transcurso de la 
vigencia. 

 
Adicionalmente, se perdería la oportunidad de fortalecer la identidad cultural y el sentido de 
pertenencia institucional, dado que la celebración navideña es una tradición relevante en la 
cultura boyacense, que une no solo a los servidores de la DIAN, sino también a sus familias, 
mejorando el clima laboral. La ausencia de espacios de convivencia en esta época del año 
podría limitar la cohesión de los equipos de trabajo y afectar las metas previstas en cuanto 
a los programas de incentivos y estímulos para los servidores públicos de la Entidad.  
 
La inclusión de esta actividad necesariamente implica la adición de recursos por la suma 
de$ 17.084.656,00 con los cuales se busca garantizar la asistencia de aproximadamente 
130 personas sin afectar el equilibrio económico del contrato. Asimismo, mediante correo 
electrónico, el contratista emitió concepto favorable para llevar a cabo esta modificación. 
 
En aras de satisfacer el interés general y cumplir con el propósito de la DIAN en esta 
contratación, se considera viable la modificación contractual, con fundamento en las 
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables: 
 

• El Consejo de Estado en Concepto 2263 de 20169, señala que en atención al mandato de 
dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad 
estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para 
orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, 
ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.  

 
Igualmente señala la sala que sobre las causas excepcionales que puedan surgir durante 
la ejecución del contrato y que determinen la necesidad de modificar el contrato inicial 
como única solución para satisfacer el interés público, la Administración puede usar su 
poder de modificación unilateral o realizar las modificaciones de mutuo acuerdo, 
cumpliendo los siguientes requisitos:  
 

“- No podría aceptarse un poder ilimitado o absoluto de modificación, aun frente a circunstancias 
excepcionales. Por ello la modificación no podrá afectar el núcleo esencial del objeto, o la naturaleza global 
del contrato.  
(…)  
-Las causas que justificarían la modificación del contrato deben obedecer al acaecimiento de situaciones o 
circunstancias imposibles de prever, con una diligencia debida, que hagan imperiosa o necesaria la 
modificación de algunas estipulaciones del contrato, como única manera de conjurarlas...  
(…)  
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10 Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Concepto del 09 de septiembre de 2019 con radicado: 

2201913000006674. 
11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 5 de julio de 2016. Consejero Ponente Germán Bula Escobar. Radicación Interna: 
2278. 
12 Siguiendo doctrina especializada. Entre ella, lo expuesto por Messineo Francesco en “Doctrina General del Contrato”, Tomo II, editorial Ejea, Buenos 
Aires, quien afirmó, en relación con el principio de conservación cuanto sigue: “El fundamento común de las aplicaciones del principio de conservación 
reside en considerar que el empleo del instrumento práctico “contrato” por parte de los contratantes tiende siempre a algún resultado (salvo el caso del 
contrato no serio). y que tal resultado (o eventualmente un resultado menor) debe ser garantizado siempre que fuese posible. aunque por cualquier razón 
de carácter técnico jurídico no pudiera. en rigor. lograrse dicho resultado. Es un modo mediante el cual el ordenamiento jurídico viene en auxilio de las 
partes. supliendo la imperfecta manifestación de voluntad o salvando los efectos del contrato que. utilitatus causa. deben escapar a las razones de 
invalidez. de rescisión o de resolución”. 
13 Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009. v.et. la Sentencia C-088 de 2000 y Sentencia C932 de 2007. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, radicados: 24715; 25206; 25409; 24524; 27834; 25410; 26105; 28244; 31447 Acumulados, entre otras. 
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 5 de julio de 2016. Consejero Ponente Germán Bula Escobar. Radicación Interna: 
2278.  

 

Pueden presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, modificaciones de marcos normativos, de 
urbanismo, arqueológicos, del medio ambiente o de seguridad, imposibles de prever, o nuevas necesidades 
o circunstancias posteriores que exijan la ampliación de lo pactado… sin que, además, puedan separarse 
de la prestación principal, o de su utilización o de aprovechamiento independiente. En estos casos, existiría 
el sustento legal para la modificación del contrato. (…)”  

 

• De acuerdo con la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente (CCE)10 el principio de conservación de los contratos (favor contractus) 
usualmente ha sido entendido como aquel que aboga por que la interpretación de su 
clausulado conduzca a que el mismo sea eficaz. El artículo 1620 del Código Civil, 
aplicable en materia de contratación estatal en virtud de lo previsto en el artículo 13 de 
la Ley 80 de 1993, lo incorpora dentro de nuestro ordenamiento jurídico en los siguientes 
términos: “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse 
a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. 

 
En atención a lo señalado por CCE, respecto al principio de conservación del contrato, la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado11 ha entendido12 lo siguiente: 
 

“Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los contratos 
reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución 
del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, 
ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de 
recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse”.  

 

Por lo expuesto, el principio en cuestión no solo implica la aplicación preferente de la regla 
hermenéutica conocida como efecto útil, sino que también busca garantizar que el 
resultado esperado por las partes al suscribir el acuerdo de voluntades se cumpla, lo cual 
adquiere mayor relevancia en materia de contratación estatal, en tanto esta permite 
satisfacer necesidades colectivas. 
 
Igualmente, la jurisprudencia coincide en que el fin de la contratación estatal en el Estado 
Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato 
estatal es uno de los “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus 

finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la 
colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las 
tareas acordadas.”13

  

 

El Consejo de Estado14 sostiene también que las reglas de conducta impuestas a la 
Administración y a los contratistas en el artículo 3, en el artículo 4 y en el numeral 2 del 
artículo 5 de la ley 80 de 1993, resultan relevantes para la conservación del contrato, pues 
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15 Se aclara que en fecha 12/12/2025 se adicionó este CDP en la suma de $17.084.656,00 para un valor total de 
$102.341.656,00 de los cuales se cuenta con $17.084.656,00 disponibles para comprometer con esta modificación.  

exigen de los contratantes el despliegue de toda actividad necesaria para cumplir con el 
objeto contratado, lo que se traduce en el empeño para que a través de la contratación 
se logren los fines públicos.  
 
Conforme lo anterior, en virtud del principio de conservación del contrato y considerando 
los fines perseguidos por esta contratación, conforme a lo descrito en los estudios previos 
y lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se concluye que la modificación 
propuesta satisface el interés general y responde a las necesidades actuales de la 
entidad, permitiendo la correcta ejecución del objeto contractual previsto.  

ADICIÓN N° 02 

Valor Inicial del Contrato: $70.051.410,00 
# SMMLV (vigencia 
firma del contrato): 

49,21 

Valor adición N°1: $15.205.590,00 
# SMMLV (actual 
vigencia): 

10,68 

Valor adición N°2:  $ 17.084.656,00 
# SMMLV (actual 
vigencia): 

12,00 

Nuevo Valor del Contrato:  

$ 102.341.656,00 # SMMLV: 71,89 

La adición solicitada garantiza el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 
de 1993, porque no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

CDP No.  172515 CDP fecha:  21/03/2025 

Cláusula(s) que se 
requiere(m) modificar: 

Se requiere realizar una segunda adición al contrato de prestación de 
servicios N° 20-005-2025 por la suma de DIECISIETE MILLONES 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($17.084.656,00), adicionales a los QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($15.205.590,00) adicionados el 21 de octubre de 2025. En consecuencia, 
se actualizará el valor total del mencionado contrato a CIENTO DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($102.341.656,00). 
 
Por lo expuesto, es necesario realizar el ajuste correspondiente en la 
sección “3 Bienes y Servicios” de la plataforma SECOP II y modificar este 
valor en todos los documentos y anexos del proceso contractual en 
mención, tales como estudios previos, comunicación de aceptación de la 
oferta, acta de inicio, entre otros. En concordancia con lo anterior, se 
requiere modificar la Cláusula N° 03 del Anexo N° 4 – CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

“3. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor estimado para el presente contrato es de CIENTO DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($102.341.656,00) el cual corresponde a un monto agotable 
fijo que se agotará de acuerdo con los precios unitarios (incluido IVA y todos 
los costos directos e indirectos que apliquen) y según las cantidades que 
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16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. 
17 Idem.  
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.  
19 Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012 
20 Idem.  
21 Art.50 de la Ley 789 de 2002. 

solicite la Entidad. Por tanto, El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a 
la fecha de su celebración, pero determinable durante su ejecución, 
dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN. El contrato se 
adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato, multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios 
pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido por el 
adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, 
incluido IVA. 
 
PARÁGRAFO 1. La DIAN pagará al contratista el valor del contrato con cargo 
al certificado de disponibilidad presupuestal N° 1725 de fecha 21/03/2025 y 
está sujeto a registro presupuestal.” 

 

Garantías: 

Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el 
Director Seccional de la DIAN  haya aprobado la modificación de la 
Garantía Unica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual 
constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en valor 
(aumentando el valor de la adición)  

Justificación de la solicitud 
de adición: 

La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo 
de ejecución, (ii) no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado 
en SMMLV (Art.40, L.80/1993); (iii) tiene existe disponibilidad presupuestal 
y/o aprobación de vigencias futuras necesarias (Art.57, Num.3, 
L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996); (iv) el objeto del contrato principal no 
se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución16; (v) 
no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo17; (vi) no implica 
modificación del objeto, ni del alcance del objeto18, (vii) la modificación es 
necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato19; (viii) la adición de 
ítem(s) no pactado(s), es necesaria para garantizar el cumplimiento del 
objeto y alcance del objeto inicial; (ix) la modificación obedece a una causa 
real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los 
fines de la contratación estatal20; y (x) el contratista ha acreditado el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato21.  
 
La modificación obedece a la siguiente causa real:  Con posterioridad a la 
suscripción del contrato 20-005-2025, la Dirección de Gestión Corporativa 
profirió la Circular N° 000009 del 21 de julio de 2025 en la cual señala que 
para el segundo semestre de 2025, en el Nivel Central y en las Direcciones 
Seccionales de Bogotá, se realizará una actividad institucional 
denominada "Navidad en Familia", antes del 30 de diciembre del presente 
año. Igualmente, en dicha circular se establece que la Direcciones 
Seccionales, de acuerdo con la planeación individualizada de bienestar 
integral 2025 y el presupuesto asignado, determinaran su viabilidad.  
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De acuerdo con la disponibilidad presupuestal actual y conforme a lo 
previsto en el Plan Operativo de Bienestar que se ejecuta en esta Dirección 
Seccional, por parte del despacho se consideró viable incluir una actividad 
denominada “Navidad en familia” la cual es acorde con el objeto del 
contrato, se ha ejecutado en vigencias anteriores, pero no pudo ser 
incluida inicialmente debido a los limitados recursos asignados por la 
Subdirección de Desarrollo del Talento Humano y la Subdirección 
Financiera para el plan de bienestar de la Seccional.  La actividad que se 
incluye permite mejorar el alcance del contrato sin modificar el objeto de 
este por otro diferente, ya que la actividad se enmarca en el Plan Operativo 
de Bienestar.  
 
Adicionalmente, debido al incremento significativo en la planta de personal 
durante la vigencia 2025 y la reciente vinculación de nuevos servidores a 
esta seccional, no todos han tenido la oportunidad de participar en las 
actividades inicialmente programadas (Día de la Familia, Vacaciones 
Recreativas, Caminatas Ecológicas, Encuentro Gerencial Líderes y Cierre 
de Gestión). Para lo cual, conforme a la circular antes citada, se ha previsto 
en el plan operativo de bienestar la actividad “Navidad en familia”, la cual 
se incluye con la presente modificación tanto en el Anexo N° 01, como en 
el Anexo N° 04 del contrato de prestación de servicios N° 20-005-2025 en 
aras de mejorar su alcance y sin afectar el objeto contractual.  
 
Por lo anterior, en aras de mantener el equilibrio económico del contrato 
es necesario adicionar el valor actual del contrato en la suma de 
DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($17.084.656,00) con lo cual se 
estima beneficiar a cerca 43 servidores junto con 2 acompañantes de su 
núcleo familiar y estableciendo un valor por asistente de $130.000, según 
cotización previamente presentada por el contratista y cotejada con los 
precios del mercado.   
 
Como se mencionó en líneas anteriores, de no realizarse la presente 
modificación, se afectarían directamente los objetivos del Plan Operativo 
de Bienestar de la Seccional, el cual ya fue actualizado incluyendo esta 
actividad. También se tendría un impacto negativo en las actividades de 
integración previstas en este, especialmente considerando el incremento 
significativo en la planta de personal durante la vigencia 2025 lo cual ha 
dado lugar al incremento de los servidores de la Seccional y algunos de 
ellos por su reciente vinculación, no han tenido la oportunidad de participar 
en las actividades previamente realizadas en el transcurso de la vigencia. 

 
Adicionalmente, se perdería la oportunidad de fortalecer la identidad 
cultural y el sentido de pertenencia institucional, dado que la celebración 
navideña es una tradición relevante en la cultura boyacense, que une no 
solo a los servidores de la DIAN, sino también a sus familias, mejorando 
el clima laboral. La ausencia de espacios de convivencia en esta época 
del año podría limitar la cohesión de los equipos de trabajo y afectar las 
metas previstas en cuanto a los programas de incentivos y estímulos para 
los servidores públicos de la Entidad.  
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Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con 
el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.  
 
Dado a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Supervisor  
Nombre: Lenin Benancio Blanco Barrera 
Cargo: Gestor II – División Administrativa y Financiera  
 
Anexos: 
 

- Cotización presentada por el contratista  
- Certificado de disponibilidad presupuestal 1725 adicionado el 12/12/2025 

 
22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 5 de julio de 2016. Consejero Ponente Germán Bula Escobar. Radicación Interna: 
2278.  

 

En aras de satisfacer el interés general y cumplir con el propósito de la 
DIAN en esta contratación, se considera viable la modificación contractual, 
con fundamento en las disposiciones legales y jurisprudenciales antes 
citadas y en especial el mandato consagrado en el artículo 14 de la Ley 80 
de 1993, el cual señala que la entidad estatal puede acordar con el 
contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el 
cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, 
ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la 
Ley 80 de 1993.  

 
Esto es acorde con lo dicho por el Consejo de Estado22 sobre las reglas de 
conducta impuestas a la Administración y a los contratistas en el artículo 
3, en el artículo 4 y en el numeral 2 del artículo 5 de la ley 80 de 1993. Las 
cuales resultan relevantes para la conservación del contrato, pues exigen 
de los contratantes el despliegue de toda actividad necesaria para cumplir 
con el objeto contratado, lo que se traduce en el empeño para que a través 
de la contratación se logren los fines públicos.  

 
Conforme lo anterior, en virtud del principio de conservación del contrato y 
considerando los fines perseguidos por esta contratación, conforme a lo 
descrito en los estudios previos y lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
80 de 1993, se concluye que la modificación propuesta satisface el interés 
general y responde a las necesidades actuales de la entidad, permitiendo 

la correcta ejecución del objeto contractual previsto. 


