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Asunto: Solicitud de autorizacién para prérroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8516891 de 2025
Respetado subdirector:

Por medio de la presente, yo, Carlos Mario Insignares Guerra, en calidad de supervisor del contrato
CO1.PCCNTR.8516891, me permito solicitar su autorizacidn para realizar la prérroga del plazo de
ejecucidn del citado contrato, suscrito entre el Centro para la Industria de la Comunicacion Grafica
del SENA — Regional Distrito Capital y la empresa EDIZA INGENIEROS S.A.S.

El mencionado contrato tiene por objeto “el reemplazo de la cubierta traslticida en policarbonato
de la terraza del segundo piso del Centro para la Industria de la Comunicacién Grafica — Regional
Distrito Capital”.

De acuerdo con la justificacion técnica presentada y con el fin de garantizar la correcta ejecucion de
las actividades previstas, se solicita prorrogar el plazo de ejecucion por 4 dias adicionales, quedando
como nueva fecha de finalizacion el 19 de diciembre de 2025.

Agradezco de antemano su atencion y quedo atento a la autorizacién correspondiente.

Cordialmente,

Carlos Mario Insignares Guerra
supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8516891
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