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Bogotá D, C. 15 de diciembre de 2025 
 
Doctor 
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON 
Subdirector Técnico 
Subdirección de Gestión Contractual 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU 
Bogotá D.C. 

Referencia: Contrato de Emergencias Interventoría ICCU No 448 de 2024 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA 
LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE 
PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 7 contrato de Interventoría de Emergencias. 
 
Respetado Doctor Ospina: 
 
De manera atenta solicito dar el respectivo trámite a la Prorroga No. 7, al contrato 
de la referencia, suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca - ICCU y y el contratista INGESCOR. 
 
La prórroga por un término de nueve (09) días con nueva fecha de terminación el 
24 de diciembre de 2025, lo anterior con el fin de que se den las condiciones 
solicitadas por el contratista de interventoría. 
 
Agradecemos su colaboración. 
 
Cordialmente, 

 

FlagSigned_1121939147 
LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ 
Directora Técnica 
Dirección de Caminos. 

 
Aprobó:  CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN / DG 
Revisó: CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN / DG 
Proyectó: CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN / DG 

 
 
 
 
 
 

15 de diciembre de 2025 

Al contestar Cite este N°. ICCU-I-2025-0020346 

Folios: 1         Anexos: Si 

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual. 

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 7 al contrato de 
interventoría. 
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