SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
_E.S.E.

ADICION PRORROGA Y/O MODIFICACION DE ORDEN
Y/O CONTRATO

PRORROGA No 05 DEL CONTRATO No. 6056 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR E.SE. Y ASSUT MEDICAL LTDA."

CO-CBS-FT-22 V1

Entre-los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté,
actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante
Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota 'y posesionada mediante Acta de fecha 23 de
mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de
conformidad con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y
normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la-Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, MARIA MAGNOLIA RODRIGUEZ BOHORQUEZ, identificado (a) con
cedula de ciudadania 52.055.066 de Bogota, actuando en calidad de representante legal de ASSUT MEDICAL LTDA., con NIT
800.152.311 -1y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la
presente Prorroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el dia Once (11) de Julio de 2025, se suscribi6 €l contrato No.

6056 de 2025, con inicio a partir del Dieciséis (16) de Julio de 2025, por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
PESOS ($1.221.000) M/CTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA
- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato
No. 6056 de 2025, surgié de la Invitacién a Cotizar No. IC 045-2025, que se adelant6 a través de la plataforma SECOP Il. 3.
Que el dia cinco (05) de Agosto de 2025, se suscribio la Prorroga No 01, ampliando el plazo de ejecucion del contrato inicial a
partir del Dieciséis (16) de Agosto de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de Agosto de 2025. 4. Que, el dia veintisiete (27) de
agosto de 2025, se suscribio Adicion No 01 y Prérroga No 02, aumentando al valor del contrato la suma de ($1.221.000)
quedando en un valor-total de ($2.442.000) y ampliando el plazo de ejecucion a partir del Primero (01) de septiembre de 2025
hasta el treinta (30) de septiembre de 2025. 5. Que el dia veintinueve (29) de septiembre de 2025, se suscribié Adicién No 02
y Prorroga No 03, aumentando al valor del contrato la suma-de ($1.500.000) quedando en un valor total de ($3.942 000) y
ampliando el plazo de ejecucion a partir del Primero (01) de Octubre de 2025 hasta el treinta (30) de Noviembre de 2025. 6.
Que el dia veintisiete (27) de Noviembre de 2025, se suscribi6 Prorroga No 04, ampliando el plazo de ejecucion del contrato
inicial a partir del Primero (01) de Diciembre de 2025 hasta el dieciséis (16) de Diciembre de 2025. 7. Que, mediante solicitud
escrita del mes de Diciembre de 2025, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion en multiples especialidades médicas y quirdrgicas, abarcando desde consultas ambulatorias
hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la atencion, es fundamental contar con el abastecimiento
oportuno y suficiente de insumos médico quirdrgicos en fodas las unidades. La ausencia o insuficiencia de estos insumos representa un riesgo
significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia operativa de la subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, a
realizacion.de procedimientos quirdrgicos, el control de infecciones y la adecuada gestion hosp/ta/ana Por ello, se requiere la contratacion de
insumos de manera planificada, asegurando su disponibilidad y distribucion oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos
impacta directamente en la prestacion del servicio de salud y puede generar miltiples consecuencias negativas, entre ellas:+  Prolongacion
de estancias hospitalarias. Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada,
prolongando la estancia hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para
nuevos ingresos, afectando la capacidad de atencién hospitalaria. + Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirtirgicos. Las
cirugias programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirdrgicos especificos. El no contar con ellos oportunamente puede derivar
en la cancelacion o reprogramacion de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y deteriora la calidad de vida de los pacientes. En
algunos casos, el retraso quirtrgico puede agravar la condicion del paciente, aumentando la complejidad del tratamiento. « Aumento del riesgo
de infecciones nosocomiales. La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apositos, compromete las medidas de bioseguridad,
aumentando la incidencia de infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los
tiempos de hospitalizacion y puede incrementar la mortalidad hospitalaria. +  Impacto en la atencion de urgencias y situaciones criticas. Las
unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas especificamente en la
unidad de Meisseny Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo la vida de los pacientes, especialmente
en eventos que requieren intervenciones. inmediatas, como paros cardiorrespiratorios, hemorragias severas o cirugias de emergencia. ¢
Incumplimiento de normativas y estandares de calidad. El Ministerio de Salud y Proteccion Social establece requisitos normativos para
garantizar la adecuada habilitacion de los servicios de salud (resolucion 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de
estos estandares, afectando la certificacion de las unidades y exponiendo a la institucion a sanciones administrativas o juridicas. ¢
Incremento en los costos operativos y riesgos financieros. Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de
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. urgencia que suelen ser mas costosas y menos eficientes. Como resultado del proceso de invitacion a cotizar IC 045-2025, se adjudico el

contrato de suministros 6056-2025 con el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS Y
DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS
UNIDADES QUE GOMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que initio el dia 16 de julio de
2025. Segun el anélisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo
disponible en el tontrato 6056-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos. En consecuencia, para dar. cumplimiento al
objetivo misional y los estéandares de habilitacion se solicita prorrogar el contrato 6056-2025 con el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA., hasta
el 16 de diciembre del 2025, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestacion del servicio ya que el saldo actua/ del
contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de diciembre. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad
con la ejecucion del mismo. A la fecha el contrato 6056-2025 con el proveedor ASSUT MEDICAL LTDA., cuenta con un porcentaje de gfecucion
de 30.41% y el saldo actual es de (2.743.200)". 8. Que el contrato No. 6056 de 2025, se suscribié bajo la vigencia del Acuerdo No.
074 de 2024, el cual entr6 en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia
a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. 9. Que la presente Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados
en la Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacién y conforme .al Acuerdo
074 del 10 de octubre de 2024, articulo 23. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS 10. Que, de acuerdo a lo anterior, la
presente Prorroga se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRORROGAR: El plgzo de ejecucion del contrato inicial a partir del
Diecisiete (17) de Diciembre de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2026: SEGUNDA: -AMPLIACION DE POLIZA: Para
los efectos de la presente Prorroga el contratista debera ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo
en cuenta el presente documento. TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y las estipulaciones
contractuales, no modificadas por la presente Prorroga permanecen VIQentes CUARTA: La presente Prorroga se considera
‘perfecmonada con Ia suscnpmon de la misma por las partes. :

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de Diciembre de 2025
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