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Medellin, 11 de diciembre de 2025 

Señores: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU 

URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO  

Supervisión   

 

Referencia:  OE 608 DE 2025 “INTERVENOTRIA PARA EL MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE 

CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 4 – GRUPO 5- 

GRUPO 6” 

 

 

Asunto: Respuesta a correo electrónico recibido el día de hoy, sobre la reanudación del 

 

Respetado Ingeniero Uriel:  
 
En atención al correo electrónico del asunto, recibido el día de hoy, mediante el cual se nos 
informa sobre la disponibilidad de recursos para el contrato interadministrativo 
N°4600106234 de 2025, y teniendo en cuenta que el contratista de obra del Grupo 4, 3S 
INGENIERIA ESPECIALIZASA S.A.S, presentó solicitud de reanudación del contrato de 
obra, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
 

1. Aceptamos la inclusión en el contrato de interventoría número OE 608 de 2025, de la 
obligación contractual del Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS), mediante el cual, la 
interventoría se encargará de remitir a la supervisión de la EDU, los productos 
mensuales correspondientes a órdenes de trabajo, registro fotográfico y órdenes de 
cierre, a más tardar el sexto día hábil de cada mes. 
 

2. Solicitamos respetuosamente que se reanuden los contratos de obra y de 
interventoría, OE 587 de 2025 y OE 608 de 2025, respectivamente. 
 

contrato de Interventoría OE 608 de 2025 y 587 de 2025. 

mailto:licitacionesmeg@hotmail.com


 

2 
 

l i c i t a c io n e s m e g @ h o t m a i l . c o m    ʘ    c e l  3 0 0  6 5 2  4 2 9 2  - 3 1 1  6 1 5  4 7 4 3   

 

Orden  de  E je cu c ión OE  60 8 de  20 25   
 

3. La reanudación del contrato de obra número OE 587 de 2025, suscrito con la empresa 
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S, debe considerar una ampliación de plazo 
de cuarenta y cinco (45) días, y una adición presupuestal por valor de quinientos 
millones de pesos ($500.000.000), tal como se explicó en la comunicación número 
EDU-OE-587-2025. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, también solicitamos que la reanudación del contrato de 
interventoría número OE 608 de 2025, considere una ampliación de plazo por el mismo 
tiempo que se ampliaría el contrato de obra objeto de dicha interventoría, es decir, por 
cuarenta y cinco (45) días, e igualmente se deberá considerar la respectiva adición 
presupuestal necesaria para garantizar la adecuada supervisión técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y de gestión documental que permita atender adecuada y 
profesionalmente el Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS), para lo cual se calculó un valor 
de ciento setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos nueve pesos 
($179.441.409), tal como se discrimina a continuación: 
 

INTERVENTOTRÍA GRUPO 4: 

Valor de personal:   $61.500.000  
FM:     2,13 
Valor de personal con FM:  $130.995.000 
Otros costos directos:  $19.796.100 
Subtotal:    $150.791.100 
IVA:     $28.650.309 
Total Interventoría Grupo 4: $179.441.409  
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El formulario económico de la adición se presenta a continuación: 
 

 
 
Quedamos atentos. 
 
  

 

MARTA EUGENIA GARCÍA B  

Directora de interventoría 

  

 

ÍTEM ACTIVIDAD UNID. CANT VR. UNIT. 

 

DEDI

CACI

ÓN 

MEN

 

DURACI

ÓN 

(Meses) 

 

CAN

T 

CON

TRA

 SUBTOTAL 

CONTRACTUAL 

DURACIÓN 

(Meses)
CANT ADICIÓN

SUBTOTAL 

ADICIÓN

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1 Director

1.1.1 Director de Interventoria mes 1 7.500.000$              1,0 2,00 2,00 15.000.000$                     1,5 1,00 11.250.000$               

1.2 (G1) Residentes Grupo 4

1.2.1 Residente de interventoría mes 1 5.800.000$              1,0 2,00 2,00 11.600.000$                     1,5 2,00 17.400.000$               

1.2.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     1,5 1,00 7.650.000$                 

1.2.3 Profesional del área ambiental mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     1,5 1,00 7.650.000$                 

1.2.4 Profesional del área social mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     1,5 1,00 7.650.000$                 

1.3 (G1) Personal Técnico Grupo 4:

1.3.1 Tecnólogo en Construcciones Civiles mes 2 3.300.000$              1,0 2,00 4,00 13.200.000$                     1,5 2,00 9.900.000$                 

1.2 (G2) Residentes Grupo 5

1.2.1 Residente de interventoría mes 1 5.800.000$              1,0 2,00 2,00 11.600.000$                     -$                          

1.2.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.2.3 Profesional del área ambiental mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.2.4 Profesional del área social mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.3 (G2) Personal Técnico Grupo 5:

1.3.1 Tecnólogo en Construcciones Civiles mes 2 3.300.000$              1,0 2,00 4,00 13.200.000$                     -$                          

1.2 (G3) Residentes Grupo 6:

1.2.1 Residente de interventoría mes 1 5.800.000$              1,0 2,00 2,00 11.600.000$                     -$                          

1.2.2 Profesional en seguridad y salud en el trabajo mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.2.3 Profesional del área ambiental mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.2.4 Profesional del área social mes 1 5.100.000$              1,0 2,00 2,00 10.200.000$                     -$                          

1.3 (G3) Personal Técnico Grupo 6:

1.3.1 Tecnólogo en Construcciones Civiles mes 2 3.300.000$              1,0 2,00 4,00 13.200.000$                     -$                          

 $                181.200.000  $       61.500.000,00 

2,13 2,13

 $                385.956.000  $          130.995.000 

B OTROS COSTOS DIRECTOS

B1 GRUPO 5

B2 GRUPO 4

1
Dotación de oficina (incluye muebles y enseres) tiempo

ejecución y legalizacion
mes 1 895.000$                2,00 2,00 1.790.000$                       1,50 1,00 1.342.500$                 

2
Equipo de oficina (Impresoras - computadores) tiempo

ejecución y legalización
mes 1,0 638.500$                2,00 2,00 1.277.000$                       1,50 1,00 957.750$                   

3
Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias,

fotografías, etc
mes 1 200.000$                2,00 2,00 400.000$                          1,50 1,00 300.000$                   

4 Ensayos de laboratorio Global 0,33 4.617.900$              1,00 0,33 1.539.300$                       1,50 1,00 6.926.850$                 

5 Subsidio para combustible de vehículos motorizados un 3 450.000$                2,00 6,00 1,50 4,00 2.700.000$                 

6 Auxilio para alquiler de instalaciones para oficina un 1 1.250.000$              2,00 2,00 1,50 1,00 1.875.000$                 

7 Asesorías especializadas Global 0,33 5.694.000$              0,00 -$                                 1,00 1,00 5.694.000$                 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $                  15.018.900  $       19.796.100,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)  $                400.974.900  $     150.791.100,00 

IVA 19%  $                  76.185.231  $       28.650.309,00 

VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA  $                477.160.131  $     179.441.409,00 

ADICIÓN Nº5CONDICIONES INICIALES

Factor multiplicador

Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador

Subtotal Costos Directos de Personal
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