
 

 

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2025   
 
 
Señores 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA  
Sr. Carlos Eduardo Benítez  
 
 

Ref. SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO No GGC-152-2025 EL CUAL 
TIENE COMO OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS E INTERVENCIÓN 
METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA 
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO LOTES 1 Y 3” 
 

 
Por medio de la presente solicitamos a la entidad realizar una PRORROGA de 15 
días calendario debido a que no es posible cumplir con los tiempos de intervención 
de los equipos a la fecha de terminación del contrato; esto debido a que la 
audiencia  del proceso realizada el 5 de noviembre de 2025 nos fueron 
adjudicados los lotes 1 y 3, y de acuerdo a las fechas iniciales propuestas por la 
entidad lográbamos cumplir a cabalidad el total de las intervenciones contratadas.  
 
A la fecha se requieren 15 días calendarios adicionales debido a que la gran 
mayoría de equipos requieren doble intervención por diferentes partes.  
 
Advanced Instruments S.A.S se compromete a entregar a satisfacción cada uno 
de los servicios requeridos para la correcta ejecución del contrato. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: Ángel Leonardo García Neira 
Representante Legal de Advanced Instruments S.A.S 
C.C.: 79.374.663 expedida en Bogotá 
Nit: 830.101.830-1 
Correo electrónico: gerencia@advanced.com.co 


