DEPARTAMENTO DEL CAUCA
, ' EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- ESE.
3 PUERTO TEJADA- VILLARICA —-PADILLA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8700436

PARTES

LAS PARTES que se indican a continuacién, han convenido celebrar el presente contrato definiendo
la siguiente informacion;

Nombre. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Nombre. CONSTRUCTORA ALPON
NORTE 3 E.S.E S.AS

C.C/NIT 901.364.270-2
En Adelante, EL CONTRATANTE En Adelante, EL CONTRATISTA

CONDICIONES CONTRACTUALES
Informacion del contrato

Objeto del Contrato ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y
FINANCIERA DE LA OBRA PUBLICA, EN EL
MARCO DEL PROYECTO - CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL NIVEL | DE PADILLA”

Lugar de ejecucion o de Cabecera Municipal de Padilla - Cauca
ubicacién del inmueble
Valor total del contrato SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

($ 645.899.218,00)

Anticipo En el presente Proceso de Contratacion la Entidad no
entregara al Contratista anticipo.

Forma de pago La Empresa Social del Estado Norte 3 E.S.E.

reconocera y pagara al CONTRATISTA el cien por
ciento (100 %) del valor del contrato o del valor
sefialado en la Comunicacion de Aceptacion, segun
corresponda, por los servicios efectivamente
ejecutados y entregados durante la vigencia
contractual, siempre que estos sean recibidos a entera
satisfaccion por parte del supervisor del contrato,
dentro de los términos y condiciones establecidos por
la entidad.

El pago del wvalor contractual se realizara
mediante actas parciales, las cuales deberan ser
previamente revisadas, autorizadas y aprobadas por el
supervisor del contrato. Dichas actas deberan estar
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acompanadas de los informes parciales y del informe
final, asi como de los demas documentos exigidos por
la entidad para el respectivo desembolso, de acuerdo
con los términos de la propuesta econdmica
presentada por el CONTRATISTA.

Plazo: 15 Meses

(i) Garantias

Descripcion Amparos Cobertura Vigencia
o 10% del valor total | Duracion del contrato, mas
Cumplimiento de la obra 6 meses
Salarios,
prestaciones Duracion del contrato y una
sociales e 5% valor asegurado | vigencia de 3 afilos mas
Péliza de seguro indemnizaciones posterior a su terminacion
laborales
Calidad del servicio | 20% del valor total | Duracion del contrato, mas
de la obra dos (2) afios
Responsabilidad Por un valor con una vigencia igual al
Civil Extracontractual | asegurado de 200 plazo de ejecucion del
SMLMV, contrato.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE A LA OBRA
PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NIVEL | DE
PADILLA” asi como aquellas actividades inherentes al desarrollo del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: DURACION. LAS PARTES han definido que la duracién del presente
contrato sera de QUINCE MESES (15) contados a partir del acta de inicio previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

NOTA: La ejecucién de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion estara ligada
a la ejecucion del contrato de obra, de tal manera que si éste llegare a suspenderse o terminarse, el
contrato de INTERVENTORIA producto del presente proceso, sera suspendido o terminado
anticipadamente, segun sea el caso, sin otra motivacién distinta a la aqui expuesta, sin que el
interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacién o compensacion como quiera que no se generara
dafio alguno en razon a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de conocimiento de los
interesados.
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El contrato podra ser renovado o prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes. En este caso, las
partes deberan acordar si la renovacion o prorroga sera por periodos iguales o diferentes, siempre y
cuando estas acuerden por escrito lo anterior. En caso de no renovarse, el presente contrato se tendra
por terminado automaticamente al momento de la fecha de vencimiento del plazo pactado sin
necesidad de formalidad alguna por cualquiera de las Partes.

En caso de renovacion EL CONTRATISTA debera de aportar las podlizas debidamente modificadas de
acuerdo con las nuevas condiciones contractuales.

PARAGRAFO: SUSPENSION. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que seran
evaluadas por la entidad a la luz de lo ordenado por la Ley 80 de 1993, se podra de comun acuerdo
entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcion de un
acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la
suspension. La suspension estara sujeta a plazo o condicion.

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($
645.899.218,00) IVA INCLUIDO Y DEMAS GRAVAMENES (Sl APLICA), El presupuesto, incluye
todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento del objeto contractual , una
vez hayan sido efectivamente prestados y hayan sido recibidos a satisfaccion por EL CONTRATANTE
y el SUPERVISOR del contrato.

Los pagos parciales deberan quedar soportados en actas parciales, las cuales debe cumplir todos los
documentos aprobados por EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, las planillas y constancias escritas
del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social integral.

Una vez radicada la factura y de evidenciar alguna inconsistencia EL CONTRATANTE, este debera
informarlo de inmediato a EL CONTRATISTA con el fin de que haga las correcciones, aclaraciones o
modificaciones a que haya lugar. El no acatamiento de esta obligacion por parte del EL
CONTRATISTA y que por tanto el pago se pueda extender mas de los 30 dias, no implica el pago de
intereses moratorios por parte de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto del contrato, se tendran que cumplir las siguientes obligaciones:

1. Suscribir el contrato entre las partes, de acuerdo a las condiciones estipuladas por la entidad y los
pliegos de condiciones, para su correspondiente legalizacion.

2. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin por la E.S.E, segun el
procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes Ejecutar y entregar
los productos de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en las especificaciones técnicas y
dentro del plazo establecido.
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Suscribir oportunamente y conjuntamente con el Supervisor del contrato, el acta de inicio, actas
de entrega y acta de liquidacion que requiera en el desarrollo de las actividades a desarrollar en
el contrato, constituir las garantias exigidas en el contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo
pactado en el contrato asi como las modificaciones en caso de presentarse durante la ejecucion
del contrato y cumplira con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas,
llegado el caso.

Conocer a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Términos de referencia y demas
documentacion del proceso de seleccion para cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y
entregando los productos de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en la normatividad
vigente, con sujecion a los precios ofertados y dentro del plazo establecido.

Cumplir con todas las normas vigentes en Colombia, durante la ejecucion del contrato.

Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista el programa de trabajo para la
ejecucion del objeto contractual.

Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto por el oferente seleccionado para la
ejecucion del contrato, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen
necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato.

Verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
conforme a los términos de referencia y a la propuesta técnica - econdémica, metodologia y
especificaciones pactadas en el contrato que resulte del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA,
es LA OBRA PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO -CONSTRUCCION DEL HOSPITAL
NIVEL | DE PADILLA.

Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma aprobado y efectuar las
evaluaciones periodicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las
sanciones y correctivos que a ellos corresponden.

Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccion.

Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del
contratista.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y
convenientes para el normal desarrollo de lo contratado y en defensa de los intereses de la
Entidad.

Remitir al supervisor, en forma quincenal, un informe detallado de la ejecucion del contrato, junto
con una resena fotografica que debera entregar el interventor, para efectos de llevar un control de
los contratos vigilados.
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Comunicar previamente al Ordenador del Gasto del hospital en forma inmediata todas las
determinaciones sobre posibles cambios, que se tengan que hacer en el desarrollo de los trabajos
y enviar copia de todas las comunicaciones y érdenes dirigidas al contratista. EI Ordenador del
Gasto, podran rechazar o modificar las determinaciones que crea conveniente.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

. Realizar las funciones especificas determinadas en el contrato de Interventoria asi:

Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los
trabajos

Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que
el contratista presente a la E.S.E.

Facilitar el acceso de datos, estudios e informes y otros documentos en poder de la entidad, que
sean necesarios para los trabajos del contratista

Ordenar a los contratistas el cumplimiento de las labores que estén desarrollando de conformidad
con lo previsto en el contrato o la suspension de actividades no contempladas en el mismo o
inconducentes para el desarrollo del objeto.

Presentar informe final por escrito, por lo menos diez (10) dias antes de la fecha de vencimiento
de la Interventoria.

Y todas aquellas que sean pactadas dentro del contrato.

Verificar que los contratistas desarrollen la labor con el personal indicado en su oferta, Para el
cambio de estos profesionales, el contratista debera contar con el visto bueno de la Supervision
asignada por el hospital.

Exigir la aplicacion estricta de todas las normas técnicas establecidas que cobijan la calidad y
funcionamiento de los bienes, obras y servicios que son objeto del contrato al que se hara
Interventoria.

Verificar que los Contratistas tengan previsto en la Interventoria todos los medios y los recursos
para mantener la seguridad dentro de ella y que permitan mantener y favorecer, durante todo el
tiempo de la ejecucion del contrato, la integridad personal de quienes laboran o permanecen en
ella.

Estudiar, en caso de solicitud de prérroga del plazo del contrato, la posibilidad de concesion de la
misma, con o sin aplicacion de la sancion establecida, y remitir el estudio respectivo para la revision
del supervisor, con una anticipacion minima de diez (10) dias calendario antes del vencimiento del
plazo inicialmente establecido. Esta prorroga se entendera efectuada una vez el ordenador del
gasto suscriba la minuta correspondiente.
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21. Suscribir, en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el acta de
suspension temporal del contrato, que debera ser avalada con el visto bueno del supervisor del
contrato de Interventoria.

22. Suscribir, una vez superadas las condiciones que generaron la suspension del contrato, el acta de
reiniciacion respectiva, conjuntamente con el contratista y el supervisor del contrato de
Interventoria, dejando constancia del tiempo total de suspensién temporal y del vencimiento final
del contrato.

23. Verificar que los contratistas modifiquen las garantias unicas constituidas para amparar el contrato
en caso de suspension, suscripcion de prorrogas, adiciones o modificaciones al mismo.

24. Recomendar la adopcion de medidas legales en caso de incumplimiento del contratista, previo
agotamiento del debido proceso frente al mismo.

25. Conceptuar cuando haya lugar, sobre la viabilidad técnica y econdmica de las adiciones o
modificaciones al contrato, solicitudes de reajuste o revisidbn de precios, restablecimiento del
equilibrio econdmico del contrato, entre otras, solicitadas por el contratista o requeridas por la
entidad

26. Aprobar las facturas o sus similares, que sean emitida por el contratista, para que la entidad
proceda al pago correspondiente.

27. Apoyar técnica y econdmicamente a la entidad en la proyeccion de los actos administrativos que
deban expedirse en ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico del contrato objeto de la Interventoria. El contratista
debera efectuar las siguientes funciones:

a) Funciones de control y seguimiento técnico

b) Funciones de control y seguimiento administrativo

c) Funciones de control y seguimiento financiero

d) Funciones de control y seguimiento legal - juridico

e) Funciones de control y seguimiento en la finalizacion y liquidacion del contrato

a). FUNCIONES TECNICAS

1. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el contrato vigilado.

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones
de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.
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Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos,
aportando la documentacion requerida para tal efecto.

Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y recomendar los
ajustes a que haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos de obra y de seguiridad,
elementos de proteccion, materiales, bienes, insumos y productos.

Efectuar las justificaciones técnicas o econdmicas a que haya lugar y que se requieran durante las
etapas contractual.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que
sean aplicables.

Verificar la capacidad técnica, idoneidad y certificaciones vigentes del personal de obra encargado
de realizar las actividades. Verificar y asegurar la compatibilidad de los elementos que componen
los sistemas y equipos de proteccion suministrados por el contratista, si el personal cuenta con las
capacitaciones correspondientes, con el fin de minimizar riesgos y prevenir accidentes en la obra.
Aplicar las normas de trabajo en alturas y de seguridad industrial, liberando las actividades de
riesgo con el profesional SYSOMA, entregando las recomendaciones y capacitaciones que tengan
lugar de acuerdo a las particularidades de las actividades a ejecutar. Se deberan realizar los
registros, suspensiones y anotaciones que se consideren pertinentes en la bitacora y mediante
requerimeitnos y notificaciones oficionales cuando corresponda y/o sea necesario.

Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos
para la ejecucion de las actividades contractuales y pos contractuales.

Verificar la entrega de los bienes y/o la prestacion de los servicios de conformidad con lo
establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificacion escrita
respectiva.

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello con el
apoyo de la Direccion secretaria de infraestructura.

Resolver requerimientos técnicos del contratista de obra.

Verificar cuando a ello hubiere lugar, las actividades y cantidades técnicas complementarias
necesarias para la ejecucion a satisfaccion del contrato de obra, definiendo los items NO Previstos
con sus debidas justificaciones técnicas y financieras, con sus elementos y documentos de
soporte, constatar que no se generen afectaciones técnicas y/o ambientales y/o a terceros durante
toda la ejecucion de la obra.

Abrir y llevar el libro o bitacora de interventoria para registrar en él, las novedades ordenes e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de obra e interventoria.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes.

Certificar el cumplimiento del contrato de obra en sus diferentes etapas de ejecucion con debidas
validaciones, liberaciones y controles.

Solicitar, revisar y aprobar la programacién de obra al contratista y realizar su debido seguimiento
y requerimientos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Contar con personal idoneo y con experiencia suficiente descrita en el proceso, para lo cual el
contratista al inicio del contrato de interventoria validara ante el supervisor designado por la
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Entidad las hojas de vida del personal profesional y técnico que se utilizara a lo largo de la
ejecucion del contrato y que en caso de sustitucion debera ser por un perfil igual o superior al
requerido por la entidad. Segin numeral 6. Y 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO
A CONTRATAR / EQUIPO Y/O PERSONAL MiINIMO REQUERIDO (REQUISITO TECNICO).
Contar con un laboratorio certificado en calidad como respaldo para realizar los ensayos de
laboratorio.

Efectuarel seguimiento de la ejecucidén del contrato garantizando la confiabilidad, cumplimiento
normativo de acuerdo al uso de cada espacio a intervenir y los debidos soportes técnicos de los
disefos para poder realizar las obras correspondientes.

En caso de presentarse alguna afectacién y/o dafos a terceros por imprudencia, negligencia,
impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados
de la actividad del contratista de obra y/o por sus trabajadores; la interventoria debera mediar con
el contratista y con la parte afectada para evitar cualquier afectacion econdémica a la entidad.
Revision y validacion de la matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del riesgo
y el plan de trabajo entregado por el contratista en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
ambiental y legal.

Exigir al contratista de obra y verificar la existencia de los elementos minimos para dar respuesta
a una emergencia.

Hacerle el debido seguimiento a los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo
de la obra.

Exigirle al contratista el aseo y limpieza permanente, sefalizacion de zonas de riesgo y toma de
medidas preventivas y/o correctivas durante toda la ejecucion de la obra que sean necesarias con
el fin de minimizar riesgos y prevenir accidentes en la obra.

Exigirle al contratista el debido almacenamiento temporal de los materiales de obra, concertando
puntos de acopio y bodegaje que garanticen su calidad y conservacion durante la ejecucion de la
obra. Consertar con la entidad para evitar afectaciones operativas tanto de la entidad, como de las
actividades mismas de la obra.

Llevar un registro fotografico, normativo y documental en general, clasificado en carpetas que haga
parte integral del control de la ejecucion de la obra, de la caldiad de los materiales y actividades
ejecutadas, capacitaciones, ensayos de laboratorio, oficios y/o requerimientos al contratista, actas,
bitdcora de interventoria, entre otros que se consideren convenientes para demostrar en cualquier
momento el alcance del objeto contractual que exija el supervisor de contrato.

Exigir, revisar y aprobar los APUS entregados por el contratista.

Debera exigir la certificacion parcial RETIE del sistema eléctrico intervenido, segun sea el caso.
(Dictamen de inspectorias RETIE, declaracién de cumplimiento RETIE).

Garantizar que los residuos de aparatos eléctricos o electronicos y/o residuos peligrosos sean
entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y debera solicitar al contratista
de obra y entregar al contratista el certificado de disposicion de los mismos en un término maximo
de 3 meses posterior a su generacion.

Debera velar por el cumplimiento minimo de la siguiente normativa técnica aplicable segun el area
a intervenir y las actividades a desarrollar durante toda la obra. El interventor debera cumplir y
exigir el cumplimiento de estas normativas en todo momento, incluyendo en reparaciones que
surjan como consecuencia de la ejecucion de las actividades principales. Dichas reparaciones y/o
intervenciones y/o ejecucion de las actividades deberan realizarse conforme a los siguientes
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estandares minimos:

i.Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.
ii.Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
iii.Codigo Eléctrico Colombiano (NTC 2050).
iv.Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
v.Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.
vi.Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS. Resolucién 0330 del
8 de junio de 2017, emanada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la Republica
de Colombia, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de
2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.
vii.Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
viii.Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC.
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960, Accesibilidad de
las personas al medio fisico Instituciones de Educacién Superior (IES) — Requisitos (NTC6304),
Accesibilidad al medio fisico (NTC 6047).
ix.Condiciones seguras los inmuebles en cumplimiento a la Resolucion 4272 del 27 de diciembre
de 2021 del Ministerio del Trabajo.
x.Normas relacionadas al sistema contraincendios y manejo de riesgos complementarios y
correlacionados, como lo es la NSR 10 en sus titulos J — Requisitos de proteccion contraincendios
en edificaciones y K — Requisitos complementarios.
xi.NTC 1458: higiene y seguridad - Clase de fuego.
xii.NTC 1461: Higiene y seguridad - Colores y sefiales de seguridad.
xiii.NTC 1700: Higiene y seguridad - Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuacion.
xiv.NTC 18001: sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional.
xv.NTC 1910: Higiene y seguridad - Extintores portatiles. Distribucion y localizacién en edificaciones.
xvi.NTC 3458: Higiene y seguridad. Identificacidon de tuberias y servicios.
xvii.C-OHSAS 18: sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional.
xViii.NTC 161: Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
xix.NFPA1: Cédigo de prevencion de incendios.
xX.NFPA 14 norma para la instalacion de sistemas de tuberia vertical y de mangueras.
xxi.Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.
xxii.Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).
xxiii.Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989
xxiv.DECRETO 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.
xxv.Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
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xxvi.Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y

Nacional.

xxvii.Cumplir con las exigencias establecidas en el Decreto 1076 del 2015.
xxviii.Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social, Establece el Reglamento de

Higiene y seguridad en la construccion.

xxix.Resolucion 0627 07/04/2006 Ministerio del Medio Ambiente por la cual se establece la norma

nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

xxx.Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parametros,

entre otros.

xxxi.Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
xxxii.Las demas normas aplicables de acuerdo a las condiciones de uso de cada espacio a intervenir

=0 Qo0

b) FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con
el maximo de informacion sobre el origen del contrato.

Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra y del contrato de interventoria, tales como actas
de inicio, suspension, reinicio, parciales, finalizacion y liquidacion, de seguimiento de obra, cuando
haya a lugar.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la
ejecucion del contrato, de tal forma que LA ENTIDAD intervenga oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato,
manteniéndola a disposicion de los interesados y realizar su archivo personal.

Coordinar con las dependencias que tengan relacion con la ejecucion del contrato, para que estas
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende incorporada la de efectuar
seguimiento a las actuaciones contractuales.

Solicitar, validar y/o definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas
contractual y pos contractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.
Atendender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima
agilidad al procedimiento de la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la
actividad contractual, con apoyo Juridico.

Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas
a las areas de influencia del contrato.

Procurar que se mantega el equilibrio financiero del contrato.

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periodicas para analizar el estado
de ejecucion y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance del contrato de obra con la periodicidad
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza del mismo y entregar informe final de su
ejecucion.
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Adelantar revisiones peridodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos y contratados por el ESE NORTE 3 se
ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que
tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.

Informar al area Juridica de la entidad de los dafios derivados de la ejecucion contractual para que
esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.

Propiciar en colaboracion con el area Juridica de la entidad, procedimientos agiles para la
correccion de desajustes derivados de la ejecucion contractual, asi como las gestiones
conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.

Solicitar al contratista los certificados de modificacién a las pdlizas cuando quiera que existan
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, remitiéndolas a la entidad junto con las
respectivas actas o soportes para su respectiva aprobacion.

Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para correcta administracion del contrato.

. FUNCIONES DE CARACTER LEGAL O JURIDICO

Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con
el maximo de informacion sobre el origen del contrato.

Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra y del contrato de interventoria, tales como actas
de inicio, suspension, reinicio, parciales, finalizacion y liquidacion, de seguimiento de obra, cuando
haya a lugar.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la
ejecucion del contrato, de tal forma que LA ENTIDAD intervenga oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

. Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato,

manteniéndola a disposicion de los interesados y realizar su archivo personal.

Coordinar con las dependencias que tengan relacion con la ejecucion del contrato, para que estas
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende incorporada la de efectuar
seguimiento a las actuaciones contractuales.

Solicitar, validar y/o definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas
contractual y pos contractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.
Atendender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima
agilidad al procedimiento de la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la
actividad contractual, con apoyo Juridico.

Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas
a las areas de influencia del contrato.
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hh.
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kK.
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Procurar que se mantega el equilibrio financiero del contrato.

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periodicas para analizar el estado
de ejecucion y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance del contrato de obra con la periodicidad
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza del mismo y entregar informe final de su
ejecucion.

Adelantar revisiones periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el
contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos y contratados por el SENA se ajusten a
los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.

Informar al area Juridica de la entidad de los dafios derivados de la ejecucion contractual para que
esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.

Propiciar en colaboracion con el area Juridica de la entidad, procedimientos agiles para la
correccion de desajustes derivados de la ejecucion contractual, asi como las gestiones
conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.

mm. Solicitar al contratista los certificados de modificacion a las pélizas cuando quiera que existan

suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, remitiéndolas a la entidad junto con las
respectivas actas o soportes para su respectiva aprobacion.

nn. Adelantar cualquier actuacion administrativa necesaria para correcta administracion del contrato.

d).

1.

2.

No

FUNCIONES FINANCIERAS

Verificar y constatar el correcto pago de la entidad por los servicios y/o actividades reconocidas en
cada acta parcial al constructor.

Revisar y tramitar ante el area correspondiente de la entidad cada una de las solicitudes de pago
formuladas por el contratista y llevar un registro cronologico, con el control de los pagos, ajustes y
deducciones efectuados.

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales
y documentos requeridos por el ordenamiento juridico y financiero.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Aprobar los desembolsos o pago a que haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales previstos para ello, verificando la ejecucion IN SITU que
corresponda al pago que se pretende efectuar.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato
cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.
Verificar previo a los pagos del contratista, que éste haya cumplido con los aportes al sistema de
seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

e).

a.

b.
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Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad
contractual y postcontractual.

Verificar el cumplimiento contractual del contratista.

Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.

Constatar los documentos que tengan lugar al seguimiento dentro del alcance contractual del
contratista, las cuales deban cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

Verificar los paz y salvo de los trabajadores y/o proveedores y/o personal alterno subcontratado
por el contratista de obra antes de la liquidacién del contrato.

Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato, garantizando que toda decision técnica
cuide el presupuesto del proyecto en ejecucion.

Evaluar y direccionar segun las prioridades de ejecucién de las actividades de obra, en coherencia
con las prioridades de la entidad, privilegiando estos aspectos por encima de los intereses
econdmicos del contratista de obra relacionados con el cobro de actas parciales y la liquidacion
del contrato; debera garantizar en todo momento la funcionalidad de los espacios intervenidos.
Coordinar el suministro del material suficiente para garantizar la ejecucion de las actividades
dentro del plazo establecido y la programacion de obra.

Garantizar el cumplimiento contractual del contratista de obra, de conformidad con las
especificaciones técnicas definidas en el contrato de obra y exigidos en los estudios previos del
respectivo proceso de seleccion y de ser necesario presentar las alternativas al LA ESE NORTE
alternativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras, econdmicas y técnicas.
Especificando medidas correctivas, aplicacion de sanciones o garantias de cumplimiento, siempre
orientadas a asegurar que el contrato se ejecute segun los términos acordados y que se protejan
los intereses de la entidad.

Determinar el cumplimiento del contratista en el pago de acreencias laborales y seguridad social
integral.

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Preparar el informe final sobre la ejecucion del contrato para lo cual debera gestionar y consolidar
la documentacion técnica, financiera y juridica necesaria del contrato de obra.

Revisar, gestionar la correccion y aprobar los documentos financieros y contables que sean
necesarios para la liquidacion del contrato.

Exigir al contratista la ampliacion de las polizas si es del caso de calidad del bien o servicio, verificar
el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demas amparos y
garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con
posterioridad a la terminacién del contrato.

. Verificar la provision de repuestos y/o accesorios y/o elementos establecidos dentro del alcance del

contrato de obra.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes
al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a Las cajas de compensacion familiar,
ICBF, SENA, cuando a ello haya Lugar estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al sistema
en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes correspondientes.
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g. Elaborar el acta de liquidacion del contrato.

h. Requerir al contratista para adelantar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

i. Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacion respectiva, dentro del
término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro meses
siguientes a su terminacion.

j- Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro del mes de vencimiento del plazo para
liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado
para la liquidacion bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el
acto administrativo de liquidacion unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del
contrato y los demas soportes administrativos y juridicos requeridos para la liquidacion
correspondiente. Si se vence el plazo para hacer la liquidacion en forma unilateral u el interventor
no presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, debera solicitar inmediatamente a esa
dependencia que adelante los tramites para elevar la solicitud de liquidacién por via judicial, con tal
fin debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidacion.

k. Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la instancia
ejecutora a su terminacion.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA.

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idoénea y oportuna de las obligaciones del presente
contrato.

3. Suministrar la informacion que previamente requiera EL CONTRATISTA en relacidén con el objeto
del presente contrato.

4. Suscribir de manera conjunta con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

5. Establecer el cronograma de obra y socializarlo con el contratista previo inicio a la ejecucion del
contrato.

6. Las demas que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. LAS PARTES se obligan a guardar absoluta reserva
de la informacion y documentos que en virtud del presente contrato llegasen a conocer. Estas se
obligan a no revelar a terceras personas, la informacion confidencial que reciban en ejecucion o con
ocasion del presente vinculo contractual y, en consecuencia, se obligan a mantenerla de manera
confidencial y privada y a protegerla para evitar su divulgacion, ejerciendo el mismo grado de control
que utilizarian para proteger la informacion confidencial de su propiedad. LAS PARTES no utilizaran
la informacién confidencial para fines comerciales y solo la utilizaran para efectos de este contrato.
Esta obligacion de no revelar la informacion confidencial estara vigente durante el término del contrato
y cinco (5) afos mas.

Esta obligacion no aplicara o cesara cuando: (a) la informacidn hubiere sido conocida previamente, de
manera directa o indirecta, libre, legal y espontaneamente, por cualquiera de LAS PARTES; (b)la
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informacion sea de dominio publico; (c) esta sea divulgada para atender un requerimiento legal de
autoridad competente, previo informe a la otra parte; (d) Por autorizacion expresa de la otra parte.

CLAUSULA OCTAVA:INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener indemne a LA ESE NORTE
3 es decir, libre de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven
de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA NOVENA: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES. En ejecucién del presente contrato,
ambas partes actuaran por su propia cuenta, con absoluta autonomia e independencia técnica
administrativa y directiva. De esta manera, ninguna de ellas estara sujeta a subordinacién laboral
alguna en virtud del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA -TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato terminara
normalmente por cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo y terminara anormalmente por
cualquiera de las siguientes casuales que se sefalan a titulo enunciativo: por mutuo acuerdo, decision
judicial, terminacion unilateral, declaratoria de caducidad, renuncia en caso de inhabilidad
sobreviniente o por la permision establecida en el articulo 16 de la ley 80 de 1993 y por terminacion
anticipada de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 45 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL; Si de la ejecucion del presente contrato resultan
estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacidon, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecena LA ESE NORTE 3 de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de1982
modificado por elarticulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley, que establece
el término de proteccion, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la
Decision Andina 351 de 1993 concordante con el articulo30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA
garantizaque los trabajos y servicios prestados LA ESE NORTE 3 por el objeto de este contrato no
infringen ni vulneranlos derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos
legales o contractuales de terceros.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION FINAL. La liquidacién del contrato de obra se hara
de comun acuerdo entre el contratista y el LA ESE NORTE 3, dentro de los CUATRO (4) MESES
siguientes a la fecha de terminacion.

Para la liquidacion, se exigira al Contratista la ampliacidn de la vigencia de las garantias de estabilidad
de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD; el
CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacion sometida a
reserva debidamente identificada como tal por LA ESE MORTE 3 y conocida en virtud del desarrollo y
ejecucion del presente contrato. Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos los casos,
salvo que la informacién confidencial sea requerida por autoridad competente. PARAGRAFO. La
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presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la informacion catalogada como
tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara sujeta a la reglamentacion sobre
informacion confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y
documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demas normas concordantes y
complementarias que regulen la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Debe entenderse por
base de datos, el conjunto organizado de datos personales que pueda ser objeto de cualquier
operacion o conjunto de operaciones: recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion o supresion en
los términos de las leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 y el
Decreto 1074 de 2015 en lo que regule esta materia. Cualquiera de LAS PARTES debera garantizar
el adecuado manejo, uso y disposicion de la informacion contenida en las bases de datos de la otra
parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de este Acuerdo, y sobre las cuales cuente con
la debida autorizacion de los titulares de los datos personales contenidas en las mismas, y a dar
cumplimiento a lo previsto en las normas mencionadas anteriormente y a cualquier otra que sea
aplicable en ese sentido.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROHIBICION DE CESION Y SUBCONTRATACION. Las Partes no
podran ceder parcial ni totalmente la ejecucion del presente contrato a un tercero, ni las obligaciones
y derechos derivados del mismo, salvo autorizacion previa, expresa y escrita de la otra Parte. EL
CONTRATISTA podra subcontratar con una firma idénea y bajo su propia responsabilidad y total
autonomia las obras de construccién descrita en las CONDICIONES CONTRACTUALES sin que esto
implique la cesién del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento (total o parcial, sea en la etapa de ejecucion o de liquidacion), La Empresa Social del
Estado Norte 3 E.S.E. exigira al contratista a titulo de clausula penal una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del
cumplimiento de la obligacion principal. El contratista renuncia expresamente a la tasacion de la
clausula penal en caso de incumplimiento parcial, es decir que la misma se hara efectiva integramente.

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para
efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LA CLAUSULA
PENAL: En el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales de multas a que
hace relacion el numeral anterior, se iniciara el procedimiento previsto en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011. PARAGRAFO: Las multas tendran un tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor del
contrato. El valor de las multas se descontara de las sumas que LA ESE NORTE 3 adeude al
CONTRATISTA vy si ello no fuere posible se tomara de la garantia unica de cumplimiento otorgada, y

si ello no fuere posible, se acudira a la jurisdiccidon coactiva.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: : NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS
DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige integralmente por las previsiones de la
Ley 80 de 1992, Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, asi como las normas que las
modifiquen, adicionen o complementen. Igualmente son aplicables todas normas referidas en el pliego
de condiciones.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MERITO EJECUTIVO. El presente contrato constituye titulo de
recaudo ejecutivo, ya que se trata de una obligacion clara, expresa y exigible.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: NULIDAD. Si cualquier disposicién de este contrato fuere declarada
nula, inexistente, ilegal o ineficaz, la parte restante del Acuerdo permanecera vigente, salvo disposicion
legal en contrario o en el caso de que dicha disposicion nula, inexistente, ilegal o ineficaz afecte la
naturaleza y obligaciones esenciales del presente Acuerdo, caso en el cual las Partes se comprometen
a celebrar un nuevo Acuerdo en términos y condiciones similares.

CLAUSULA VIGESIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: En
el presente contrato se pactan expresamente las clausulas de interpretacion, modificacion y
terminacién unilateral de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993 modificada por la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CADUCIDAD: Si se presentare alguno de los hechos constitutivos
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, EL CONTRATANTE
podra declarar la caducidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley
80 de 1993 y adoptara las medidas de control e intervencion necesarias que garanticen la ejecucion
del objeto contratado. Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacion a favor del
CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitucion y la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION: El vendedor no podra ceder ni subcontratar los
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o juridica, nacional o
extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO, pudiendo ésta entidad reservarse
las razones que tenga para no autorizar la cesion. De comprobarse la cesion sin autorizacidon previa
del MUNICIPIO, se declarara el incumplimiento del contrato y se hara efectiva la clausula penal.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES: El vendedor
declara que se obliga a titulo de contratista independiente y en consecuencia EL MUNICIPIO no
adquiere con él ni con las personas que ocupe ningun vinculo de caracter laboral.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales,
se entienden incorporados al presente contrato: a), El pliego de condiciones definitivo y sus adendas
17
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y aclaraciones. b) La propuesta presentada por el CONTRATISTA con sus documentos soportes. c)
Los estudios previos y documentos anexos. d) Todos los documentos que se expidan durante la
ejecucion del contrato y que emanen de las partes otorgantes del presente documento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: AUTORIZACION NOTIFICACIONES ELECTRONICAS: Que
conforme a lo estipulado en el Articulo 9 de la Ley 2080 de 2021, el contratista autoriza a la entidad
para registrar el correo electrénico relacionado en la hoja de vida; como medio de comunicacion oficial
para todos los efectos legales que surjan a partir de la suscripcion del contrato o de cualquier otro
compromiso que requiera comunicacion entre esta entidad y EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.SUPERVISION: La supervisién del presente contrato sera
realizado por el GERENTE DE LA ESE NORTE 3 o el funcionario designado a través de SECOP2,
quien velara por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden
al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisidén e Interventoria, que
tendra las facultades establecidas en el articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes requisito que se entiende cumplido con la
correspondiente aprobacidén en el sistema Secop Il y para su ejecucidn se requiere del registro
presupuestal y aprobacién de la garantia si aplica. *FIN DEL DOCUMENTO*
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