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INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0262-A1

FECHA INICIACION:01/09/2025

CONTRATISTA: Jhonexi Beatriz Perez Ramirez

CONTRATONo. 3015

FECHA TERMINACION: 31/12/2025

INTERVENTOR: Jaime Andres Florez Murcia

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO
Y COOPERACION INTERNACIONAL Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN CON ESTOS ALIADOS.

REPORTE DEL CONTRATISTA REPORTE DEL INTERVENTOR
VERIFICACION EJECUCION
ITEM ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACTIVIDADES OBSERVACIONES
T P N
1 Realizar curso de integridad, 1. Curso realizado y cargado en la plataforma Secop T https://boyacagob-
transparencia y lucha contra la corrupcion establecido por la |lI- Documentos de ejecucion del contrato my.sharepoint.com/:f/g/personal/casa_boyaca boyaca_gov_co/En_SP
[Funcion Publica para dar SZsgbFOvOGvjlevgZkBIBSwS5cdbsxmAKNjcuZlwow?e=ad7GZ1
cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente
link
https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-
integridad y reportalo con
soporte en la plataforma a través de documentos de ejecucion.
2 Apoyar en la identificacion, formulacion y seguimiento 1. Apoyo en la formulacion y postulacion del T https://boyacagob-
general de la lista de proyectos que puedan ser gestionados  [proyecto: Fortalecimiento de capacidades my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casa_boyaca_boyaca_gov_co/IgA-
por la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales empresariales y acceso a mercados internacionales JrBIOPU4R7SRLosmoBKuAYdROo0JyO-pDU7PmwMTsX-
(UARNI) ante los diferentes aliados. Ipara empresas boyacenses 2026 en Convocatoria M?e=YoNddO
1002. “Vision Region 2.0 — Cofinanciacion” dle
Ministerio de Industria y Comercio. Esperando
resultados de la convocatoria para el 12 de diciembre
3 Apoyar a la UARNI en la generacion de espacios de trabajo [1. Durante el periodo reportado se esta trabajando en T https://boyacagob-
con los diferentes aliados oferentes y demandantes de oferta, [las confirmaciones de los asistentes de la mesa de my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casa_boyaca boyaca_gov_co/IgCdX
con el fin de identificar oportunidades para presentar internacionalizacion zz3BB77Rbaf5GfonJQFAatd1 Yugxc28ylZ0dGdXtVI?e=AjSESe
proyectos o acciones complementarias. 2. Se brind6 apoyo e la reunion entre Cubadeportes e
Indeportes para la firma de convenio marco
2. Se particip6 en el evento Encuentro Nacional del
Sistema Nacional de Cooperacion Internacional de
(Colombia (SNCIC) — “Sumamos esfuerzos,
multiplicamos impactos" organizado por APC
Colombia.
4 Proyectar las diferentes documentaciones con sus soportes  |1. Se elabord el acta de la reunién con Cubadeportes T https://boyacagob-
que se deriven de las alianzas que se gestionen con los Ipara la definicion del convenio entre esta entidad e my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casa_boyaca_boyaca_gov_co/IgAkf
diferentes actores. Indeportes. wDgF4PpSYQ7DBveqal 7AVsxL1WcXCMwHnelEZxxhaU?e=leLM
fo
5 Apoyar las reuniones, eventos de relacionamiento, 1. Se brindé apoyo en la reunion entre ProColombia T https://boyacagob-
networking u otras actividades organizadas con actores de  [Miami y la UARNI my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casa_boyaca boyaca_gov_co/IgDQe
cooperacion internacional y nacional. R3gDVV2SJPnjdp7hE-vAX7F-9MNM]QkoBj1fHRt69s?e=yAeitu
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Apoyar en la revision y actualizacion de los procesos, 1. Durante el mes de diciembre no se realizaron T IN/A
procedimientos y formatos de la Unidad de Relaciones asignaciones especificas asociadas a la
Nacionales e Internacionales. estructuracion de procesos, segun
cronograma.
Apoyar el seguimiento al cumplimiento de las metas de los  [1. Se realiz6 acompafiamiento en la T https://boyacagob-

proyectos de inversion de la Unidad Administrativa de
Relaciones Nacionales e Internacionales.

consolidacion de los avance de las metas
del segundo semestre de 2025-2

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/casa_boyaca boyaca_gov_co/IgDzh

QNDcO3yTrr79pRqGiuPAXqp3ijQsoMeEGoVIIXyxjs?e=vIJvx8

Mantener el archivo de cada una de las alianzas que se
gestionen y concreten on actores de la cooperacién
mtemamonal y secto; , en gestion documental de la

UARNIL

1. Durante el mes de diciembre no se realizaron
asignaciones especificas asociadas a la
estructuracion de procesos, segun

[Cronograma.

T IN/A

Firma;
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re: Jaime Andres Elorez

RVENTOR Y/O SUPERVISOR

Radicado No. S-2025-000754-URNI

JHONEXI BEATRIZ

PEREZ RAMIREZ

CONTRATISTA

Firma % 2 ngﬁ

Nombre: Jhon Beatriz Peréz Ramirez
CONTRATISTA
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