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ACTA No. GEE - 1450

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:
ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE SOLANA JIRU WAYUU

CIUDAD Y FECHA: Maicao 6 de HORA INICIO: HORA FIN:
diciembre del 2025 8:00 A.M. 10:00 AM.
LUGAR Y/O ENLACE: calle 12 #1Bis30 DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
Maicao Regional Guajira, Centro Agroindustrial y
acuicola

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Saludo
2. Revisidn de avances y tareas
3. Revisién de indicadores
4. Anotaciones y cierre

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
1. Realizar visita de seguimiento a la empresa puesta en marcha FE Solana Jieru Wayuu

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Inicio y desarrollo de la reunién saludo
El dia de 6 de diciembre, siendo las 8:00 am se lleva a cabo la visita de seguimiento a
la puesta en marcha de la empresa FE Solana Jieru Wayuu, con la emprendedora

Eligia Margarita Garizabal Solano con C.C. 56084388 de Maicao.

Datos de la emprendedora:

Nombre: Eligia Margarita garizabal
E — mail: elimar_73@hotmail.com
Teléfono: 3015385546

Estado civil: Casada

Poblaciodn: Ninguna

Direccion residencia: Calle 12 #1Bis30
Ciudad; Maicao

GOR-F-084 V02




SENA

N

Q

2. Revision de avances y tareas
La emprendedora a avanzado en los compromisos con la interventoria ya tiene
aprobado el lugar de operaciones. Ya monto toda la documentacidon requerida como
contratos de cooperaciéon, documentos legales de la empresa ect.
3. Revision de Indicadores
Gestion en la Generacidon de Empleo: Se esta gestionando el contrato de la contadora

y la gerente

Gestion en la Ejecucidn Presupuestal:
Se ha ejecutado a lafecha $32401634

Gestion en Mercadeo: 0%

Gestion en Ventas: 0%

Gestion de Produccion: 0%

4. Anotaciones y cierre:
Se cierrala reunién a las 10:00 am dejando el acta de la y los compromisos por parte
de la emprendedora:

Estar al dia en la plataforma
Iniciar operaciones
continuar la ejecucion del presupuesto
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Iniciar las contrapartidas
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CONCLUSIONES

Se realiza visita de seguimiento a la puesta en marcha de la empresa FE Solana Jieru Wayuu,
donde encontramos avances en el presupuesto, se realizé adecuacidon del lugar de
operaciones compra de materia prima ya se avanzo con los empleos el gerente y el contador
para iniciar a partir del 1 de enerodel 2026 ademas se tiene previsto para este mes iniciar la

ejecucidn del presupuesto con la compra de equipos y maquinarias para iniciar la operacion.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
/DECISION VIRTUAL
Actualizar 6 de diciembre del Eligia Margarita

informacién enla 2025 Garizabal Solano
plataforma
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Asesoria 20 de enero del Sigen Patricia
Formulacion Plan | 2026 Marulanda Pinedo
de Negocio
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DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ | APRUEBA | OBSERVACION | FIRMA O PARTICIPACION

EMPRESA (SI/NO) VIRTUAL
Eligia Emprendedora S| Ninguna
Margarita .
Garizabal Urn @QW
Solano
Sigen Orientadora de S Ninguna
Patricia Emprendimiento
Marulanda —SBDC Fonseca

Spu oot

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccién de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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Imagen 17. Formulacion Plan de Negocio Solana Jieru Wayuu

> d|’c,’2625, 08:30 a.m
14-46"Carrera 173
L Maicao

¥ La Guajira

Fuente: Marulanda, S. (6 de diciembre de 2025)
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