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CONSIDERACIONES:  1. Que el 04 de febrero de 2025, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios 
de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar temporalmente los servicios de apoyo administrativo, gestión documental, 
registros y atención de usuarios del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del 
SENA, en sus diferentes fases, en la regional.” 2. Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se 
pactó hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución indicados en el contrato. 3. Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de VEINTINUEVE 
MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($29.033.333). 4. Que la forma de pago 
establecida en el contrato se pactó de la siguiente manera Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la 
siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a los días ejecutados en el mes de febrero de 2025 b) Diez (10) 
pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($ 2.680.000) cada uno incluido Iva 5. Que el contratista mediante correo electrónico de fecha 04 de 
noviembre de 2025, informo la imposibilidad del continuar con el contrato por cuestiones personales, sin embargo 
en citación para la terminación, no se obtuvo respuesta por parte del contratista; el día 27 de noviembre el conratis 
se presentó en la entidad donde informaba seguir continuando con la prestación del servicio, por lo que en reunión 
con el supervisor se acordó la suspensión del contrato comprendido entre el 04 de noviembre de 2025 al 26 de 
noviembre de 2025 ambas fechas inclusive. 6. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por el 
contratista, el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7388375, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión 
del contrato a partir del 04 de noviembre de 2025 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 27 de noviembre 
de 2025. 7. Que la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá 
suspenderse excepcionalmente de manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 8.  Que debido a la 
suspensión del contrato y para evitar rezagos presupuestales al final de la vigencia, se liberará la suma de DOS 
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.054.667) del registro 
presupuestal No. 13825 9. Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del 
contrato y modificarlo conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de 
mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido del 
04 de noviembre de 2025 al 26 de noviembre de 2025 inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR - Modificar el 
valor del contrato, el cual quedará así: Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTISEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($26.978.666). Esta suma será 
pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:  

 

MES  VALOR MES  
Febrero $ 2.233.333 
Marzo $ 2.680.000 
Abril $ 2.680.000 
Mayo $ 2.680.000 
Junio $ 2.680.000 
Julio $ 2.680.000 
Agosto $ 2.680.000 
Septiembre $ 2.680.000 
Octubre $ 2.680.000 
Noviembre $    625.333    
Diciembre $ 2.680.000 
Total  $ 26.978.666    
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CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la Entidad la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.054.667), del registro presupuestal 13825 del año No. 2025, debido 
a la presente suspensión; durante el término de suspensión del contrato, no habrá lugar a reconocimiento de 
honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA CUARTA: REINICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL - Para el reinicio de la 
ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto 
queda plenamente determinado que el contratista, reiniciará las actividades propias del objeto contractual el día 27 
de noviembre de 2025. CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. 
CO1.PCCNTR.7388375 de 2025 permanecerán indemnes. CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase el presente documento a 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN - De 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA NOVENA: La presente 
suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. 

 

Proyectó: Jeimmy Liliana Duarte B – Contratista, Gestión Contractual 

Revisó: Jairo Alonso Reátiga Gonzalez – Coordinador formación profesional, Supervisor  


