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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1. Descripción general de la implementación 

 

El informe descriptivo y de implementación No 3; se presenta ante el Ministerio de Educación Nacional, 

en cumplimiento de lo establecido en el convenio CO1.PCCNTR.8335792, cuyo objeto es aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar estrategias de permanencia en el 

marco del CONPES 4122 y el contrato de préstamo No. 5850/OC-CO, y la propuesta presentada en la 

convocatoria denominada Programa Integral de Apoyo Estudiantil – PIDE UTEDÉ, con el fin de dar 

cuenta de las actividades ejecutadas entre el 24 de septiembre y el 05 de diciembre de 2025. 

 

Categoría del Proyecto: Componente 2 

Áreas corresponsables o participantes en la implementación: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Redes 

Académicas, Gestión Financiera, Registro Académico, Planeación y Bienestar Institucional. 

INFORME No 3 - Informe final 

Institución de Educación Superior (IES) 
UNIDAD TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL - UTEDÉ 

Departamento/ Municipio(s) Valle del Cauca - Guadalajara de Buga 

Periodo de informe 10/11/2025 – 01/12/2025  

Fecha de entrega del informe 09/12/2025 
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1.2. Análisis de los logros y retos de la implementación 

 

1.2.1.  Necesidades institucionales atendidas 

La implementación del proyecto permitió responder de manera efectiva a necesidades institucionales 

estructurales identificadas mediante la caracterización estudiantil y los análisis del PIDE-UTEDÉ. Entre 

las principales necesidades atendidas se encuentran: (i) la urgencia de fortalecer la nivelación 

académica en competencias básicas, ofimáticas y digitales, debido al rezago evidenciado en estudiantes 

de primeros semestres; (ii) el incremento de la demanda de acompañamiento psicoemocional, asociado 

a los riesgos derivados de la doble jornada estudio–trabajo, la vulnerabilidad económica y la sobrecarga 

emocional; (iii) la persistencia de barreras económicas relacionadas con alimentación, transporte y 

acceso a recursos tecnológicos que afectan la asistencia regular y el rendimiento académico; y (iv) la 

necesidad institucional de consolidar un sistema de seguimiento y alerta temprana basado en datos, 

capaz de identificar y priorizar estudiantes en riesgo de deserción. 

Estas necesidades fueron abordadas mediante el diseño e implementación de los seis cursos de 

nivelación, la ampliación del servicio de orientación psicológica, la ejecución de los apoyos 

socioeconómicos y la puesta en marcha del instrumento integral de caracterización y alertas tempranas. 

1.2.2. Impacto del proyecto en la permanencia estudiantil 

El proyecto generó un impacto significativo, al fortalecer simultáneamente factores académicos, 

socioeconómicos y psicoemocionales que inciden en el riesgo de deserción. Los cursos de nivelación 

favorecieron las condiciones de adaptación de los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de 

entornos con limitaciones en su formación previa. El acompañamiento psicoemocional amplió la 

cobertura institucional y facilitó la atención oportuna de casos asociados a ansiedad, sobrecarga laboral, 

dificultades de adaptación y problemas familiares, factores que suelen anticipar el abandono académico. 

Los apoyos socioeconómicos (alimentación y transporte), favorecieron la mitigación de barreras críticas 

para la regularidad en la asistencia y contribuyeron al sostenimiento de estudiantes de estratos 1 y 2, 

población que constituye la mayoría de la matrícula institucional. Finalmente, la implementación 

simulada del Sistema de Alertas Tempranas propuesto permitió realizar una caracterización de la 

población estudiantil matriculada en el período 2025B, identificando riesgos prioritarios, insumo 

indispensable para la formulación de rutas de intervención diferenciadas que reduzcan la probabilidad 

de abandono académico. 

1.2.3. Retos de sostenibilidad y continuidad identificados 

Durante la ejecución del proyecto se identificaron retos importantes para la sostenibilidad institucional 

de las estrategias implementadas. En primer lugar, la continuidad de los apoyos socioeconómicos exige 

consolidar fuentes de financiación permanentes que permitan mantener la cobertura alcanzada y 

responder al crecimiento de la matrícula. En segundo lugar, la ampliación del servicio de orientación 

psicológica requiere fortalecer la capacidad profesional y garantizar disponibilidad de espacios y horarios 

que atiendan la demanda creciente. Asimismo, la operación del sistema de caracterización y alertas 
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tempranas implica mantener actualizadas las bases de datos, así como lograr establecer la plataforma 

tecnológica que permitirá el desarrollo adecuado de la herramienta, posteriormente se requiere capacitar 

a los equipos académicos en el uso de los tableros de seguimiento y asegurar que las rutas de 

intervención se activen a tiempo y de manera sistemática. Adicionalmente, la sostenibilidad de los cursos 

de nivelación exige asegurar la actualización continua de contenidos y disponer de recursos técnicos 

adecuados. Estos retos deben ser abordados para garantizar que los resultados obtenidos durante la 

implementación del proyecto se mantengan y fortalezcan en el tiempo. 

1.2.4. Valor agregado institucional y acciones que superaron las metas previstas 

Además del cumplimiento de las metas propuestas, la institución incorporó acciones adicionales que 

aportaron un valor agregado significativo al alcance inicial del proyecto. Entre estas acciones se 

destacan: (i) la ampliación voluntaria de la oferta de cursos de nivelación a toda la comunidad estudiantil, 

más allá de los ciclos I y II previstos originalmente; (ii) la integración de prácticas formativas de los 

programas de Cocina y Restauración a la operación de la Beca de Alimentación, fortaleciendo tanto la 

pertinencia académica como la sostenibilidad operativa del componente; (iii) la creación de campañas 

institucionales de comunicación que incrementan la visibilidad y apropiación de los servicios 

psicosociales y académicos; y (iv) el diseño de un sistema de  alertas tempranas robusto que incorpora 

variables que permiten el seguimiento y la toma de decisiones más precisas por parte de las áreas 

académicas y de bienestar. Las acciones desarrolladas permitieron ampliar el alcance del proyecto, 

mejorar la calidad de las intervenciones y sentar bases institucionales para la continuidad de las 

estrategias de permanencia más allá del periodo contractual. 

1.3. Proyecciones de sostenibilidad de las estrategias 

 

La implementación del proyecto permitió identificar nuevas oportunidades institucionales que fortalecen 

la continuidad de las acciones de permanencia. Entre las necesidades emergentes se evidenció la 

importancia de ampliar la oferta de acompañamiento académico hacia módulos más especializados, así 

como fortalecer la intervención psicoeducativa en estudiantes que combinan estudio y empleo, población 

creciente dentro de la UTEDÉ. También se identificó la necesidad de integrar de manera más sistemática 

información académica, socioeconómica y emocional para mejorar la detección temprana de riesgos y 

la toma de decisiones institucionales. 

Respecto a la capacidad instalada, el aspecto más relevante corresponde a la virtualización de los cursos 

de nivelación académica y psicoeducativos, ya que esta acción dejó a la institución con una oferta 

formativa permanente, flexible y replicable en periodos futuros. La virtualización permitió consolidar 

contenidos estructurados, recursos estandarizados, actividades evaluativas y rutas de aprendizaje que 

pueden ser utilizados tanto en nuevos procesos de nivelación como en estrategias de reforzamiento 

académico para estudiantes con bajo desempeño. 

Adicionalmente, estos cursos quedaron alojados en el campus virtual institucional, lo que facilita su 

actualización continua y su articulación con mecanismos de seguimiento, como el Sistema de Alertas 

Tempranas. La infraestructura desarrollada permite también ampliar la cobertura sin necesidad de 
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incrementar de manera proporcional la carga docente, optimizando recursos institucionales y 

fortaleciendo la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Esta capacidad instalada se convierte en un insumo estratégico para la sostenibilidad del PIDE, pues 

garantiza que la nivelación académica y el fortalecimiento socioemocional continúen como componentes 

permanentes de la ruta de permanencia estudiantil, incluso más allá de la vigencia del convenio. 

En cuanto a los retos de sostenibilidad, se identificó la necesidad de asegurar recursos permanentes 

para mantener los apoyos socioeconómicos, ampliar la capacidad profesional en orientación psicológica 

y actualizar de manera continua los cursos de nivelación y la implementación del Sistema de Alertas 

Tempranas propuesto. Estos desafíos pueden abordarse mediante estrategias de cofinanciación interna, 

la formalización del Sistema de Alertas Tempranas como política institucional, la integración del PIDE 

en los planes operativos anuales y la conformación de equipos transversales que den continuidad 

técnica a las acciones desarrolladas. 

2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Reporte de implementación de Indicadores de Resultado / Productos 

 

En este informe se relacionan en su totalidad los resultados que atienden a la cláusula segunda: 

OBJETO en lo relativo con los indicadores de resultados/productos, metas, medios de verificación y la 

descripción de la aplicación de la metodología de cálculo, así como a la cláusula séptima: 

DESEMBOLSO DE RECURSOS correspondiente al tercer desembolso, en el siguiente sentido: 

 

Tabla No. 1. Reporte de implementación del Producto 1 

PRODUCTO 1 
Número de cursos de la estrategia de nivelación académica en competencias 
básicas diseñados, virtualizados e implementados con los estudiantes de 
semestre I y II. 

Meta 

Seis (6) cursos diseñados, virtualizados e implementados en competencias 
básicas:  aptitud matemática, lectura crítica, de leer a escribir, habilidades 
ofimáticas (Presentaciones, hojas de cálculo y generación de documentos en 
procesadores de texto) 

Medio de 
verificación 1 

Seis (6) documentos que contengan el diseño de los cursos de nivelación 
académica que incluya (i) malla curricular, (ii) estrategias, recursos y actividades, 
y (iii) evidencias de cargue de recursos en plataforma.  
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D1  

Medio de 
verificación 2 

Un (1) informe de implementación de los cursos virtuales que incluye (i) enlaces 
de acceso a los cursos en los que se evidencien los recursos cargados, (ii) reporte 
de participantes, (iii) Informe de microcertificaciones y (iv) balance de aciertos y 
proyecciones. 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D2 
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% de 
cumplimiento de 
la meta 

Para el producto correspondiente a los cursos de nivelación, se alcanzó un 
cumplimiento del 100% de la meta, garantizando el diseño, virtualización y oferta 
de la totalidad de los seis (6) cursos proyectados para el periodo. 

Descripción de 
aplicación de la 
metodología de 
cálculo para el 
producto. 

La verificación del cumplimiento se realizó mediante un conteo simple, 
considerando únicamente los cursos que cumplieron simultáneamente las 
condiciones establecidas para el producto: diseño pedagógico completo, 
virtualización en plataforma institucional e implementación efectiva con 
estudiantes durante el periodo académico 2025B.  El resultado integra las 
siguientes variables: 

1. Cursos diseñados: Corresponde al número total de cursos que cuentan 
con syllabus formalmente desarrollados. Para el periodo 2025B, la 
institución elaboró los seis (6) cursos proyectados:  Procesamiento y 
análisis de información, Presentaciones profesionales con impacto, 
Escritura estratégica, Aptitud matemática, De leer a escribir, Lectura 
crítica. 

2. Cursos virtualizados e implementados: Se contabilizaron los cursos que, 
además de estar diseñados, fueron virtualizados con recursos, actividades 
y evaluaciones cargadas en campus virtual institucional, y que se 
encuentran efectivamente ofertados a estudiantes matriculados. Aunque 
la meta inicial contemplaba su implementación con estudiantes de primero 
y segundo semestre, la oferta se amplió a toda la población estudiantil del 
periodo 2025B, lo que incrementó el alcance del producto sin modificar la 
metodología de conteo. 

Beneficiarios 72 estudiantes, 1 profesor 

Observaciones  

La implementación del proyecto dejó como principal capacidad instalada la 
virtualización completa de los seis cursos de nivelación académica y 
psicoeducativos, permitiendo su uso continuo para reforzar competencias básicas 
y mejorar la adaptación de los estudiantes. Asimismo, se avanzó en la 
formulación del sistema institucional de microcertificaciones como un valor 
agregado previsto inicialmente, orientado al reconocimiento modular de 
competencias y al fortalecimiento del seguimiento académico. Aunque su 
implementación plena quedó condicionada por los costos tecnológicos asociados, 
la institución logró avanzar en la identificación del proveedor con quien se espera 
avanzar en el diseño de los criterios, protocolos y lineamientos necesarios para 
su futura operación conforme a la resolución rectoral que se vincula como 
evidencia. 

Durante la ejecución se presentaron retos que, si bien no comprometieron el 
cumplimiento del producto, sí incidieron en el ritmo de implementación. El tiempo 
requerido para el diseño pedagógico y la virtualización de los cursos limitó el inicio 
de la oferta y redujo el margen para su desarrollo durante el periodo académico, 
lo que plantea la necesidad de anticipar estas fases en futuras cohortes. 
Adicionalmente, respecto a la propuesta de microcertificaciones, valor agregado 
del componente, se estableció que requería una disponibilidad presupuestal alta 
para licenciamiento, soporte y sostenimiento tecnológico, recursos que no 
estaban incluidos en la proyección financiera del proyecto, lo cual restringe su 
implementación plena pese a los avances preparatorios. Finalmente, la 
implementación evidenció la necesidad de identificar y desarrollar nuevos temas 



 Implementación del “Programa para Mejorar el Acceso y Graduación en 

Educación Superior” en el marco del documento CONPES 4122 y el 

contrato de préstamo No. 5850/OC-CO 

 

 

   

 

para ampliar la oferta de nivelación y reforzamiento académico, en respuesta a 
brechas emergentes en competencias digitales, matemáticas aplicadas y 
habilidades de estudio, lo que deberá considerarse en la planeación de los 
próximos periodos. 

Durante los próximos periodos académicos, la institución proyecta aprovechar la 
capacidad instalada mediante la reutilización de los cursos virtualizados como 
rutas de nivelación para nuevos estudiantes. De igual forma, se prevé consolidar 
el sistema de microcertificaciones una vez se cuente con la disponibilidad 
presupuestal necesaria, permitiendo ampliar su uso a otros cursos o programas 
y fortaleciendo la trazabilidad del aprendizaje. 

 

Tabla No. 2. Reporte de implementación del Producto 2 

PRODUCTO 2 
Porcentaje de estudiantes matriculados que son atendidos por Orientación 
Psicológica en el marco de la estrategia PIDE para la prevención de la deserción. 

Meta 
20% de los estudiantes matriculados que se benefician del servicio de orientación 
psicológica en seis (6) lugares de atención presencial fruto de la articulación con 
la educación media. 

Medio de 
verificación 1 

Un (1) documento descriptivo del componente de acompañamiento psicosocial 
de la Estrategia PIDE que incluya (i) servicios, y lugares de atención, (ii) estrategia 
de difusión de los servicios, y (iii) protocolo de implementación de la oferta. 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D3 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D3.1 

Medio de 
verificación 2 

Un (1) informe de implementación del acompañamiento psicosocial que incluya 
(i) reporte de atenciones o listados de asistencia, (ii) matriz comparable de los 
estudiantes que permanecen matriculados luego de la atención por orientación 
psicológica, (iii) piezas publicitarias y material POP de difusión, y (iv) balance de 
aciertos y proyecciones.  
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D4 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D4.1 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D4.2 

% de 
cumplimiento de 
la meta 

La meta establecida para el periodo correspondía a alcanzar un 20% de cobertura 
de la población estudiantil matriculada, con el fin de mejorar la línea base del 12% 
registrada en el periodo anterior. No obstante, la cobertura obtenida fue del 5.3%, 
lo que equivale a un cumplimiento del 27% de la meta proyectada. 
 
Este resultado se explica en gran medida por la naturaleza del servicio de 
orientación psicológica, el cual depende de la voluntariedad del estudiante para 
solicitar acompañamiento. A diferencia de otros apoyos que se asignan por 
priorización técnica o criterios socioeconómicos, la atención psicológica requiere 
que el estudiante reconozca la necesidad, decida acceder al servicio y mantenga 
continuidad en el proceso, factores que inciden directamente en el alcance de la 
meta institucional. 

Descripción de 
aplicación de la 

La metodología de cálculo corresponde a una operación porcentual, que relaciona 
el número de estudiantes atendidos con el número total de estudiantes 
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metodología de 
cálculo para el 
producto. 

matriculados en el período académico.  Este resultado refleja el cumplimiento de 
la meta que para este producto integra las variables: 

1. Estudiantes matriculados, corresponde al número total de estudiantes con 
matrícula activa en el periodo 2025B, según el Sistema de Información 
Estudiantil. Este valor constituye el universo frente al cual se calcula el 
porcentaje de cobertura y permite dimensionar la capacidad del servicio 
frente a la población total 

2. Estudiantes efectivamente atendidos por orientación psicológica, el 

conteo se limitó estrictamente a estudiantes que: recibieron atención 

durante el periodo del proyecto, cuentan con registro de asistencia, 

permanecieron como estudiantes activos al cierre del periodo académico 

y fueron atendidos tanto en modalidad presencial como virtual, incluyendo 

los lugares definidos para la articulación con educación media.  Este 

criterio garantiza la validez del dato y evita duplicidades o registros no 

finalizados. 

Beneficiarios 100 estudiantes regulares, 5 estudiantes extensión (cupos libres) 

Observaciones  

La implementación del componente permitió fortalecer de manera significativa la 
capacidad institucional para ofrecer acompañamiento psicosocial oportuno y 
articulado a los procesos de permanencia estudiantil. Entre los beneficios más 
relevantes se encuentran la ampliación de la cobertura de atención, la 
diversificación de los canales de orientación (presencial y virtual), facilitando la 
atención de estudiantes ubicados en seis (6) municipios, donde la institución 
desarrolla convenios (Calarcá, Calima-Darién, Patía, San Pedro y Buga 
Regulares y PTIES), según el reporte de atenciones y la consolidación de 
registros de trazabilidad que permiten identificar cambios en el estado académico 
de los estudiantes atendidos. 

Adicionalmente, la implementación favoreció la consolidación del protocolo de 
atención y de las estrategias de difusión del servicio, contribuyendo al 
posicionamiento del servicio de orientación psicológica como un soporte clave 
para la permanencia y para la adaptación académica de los estudiantes del 
programa de tránsito inmediato a la educación superior - PTIES. 

Durante la ejecución surgieron retos derivados principalmente de dos factores: 

a) Atención a estudiantes ubicados en zonas rurales o municipios alejados, lo cual 
exigió priorizar modalidades virtuales sujetas a limitaciones de conectividad y 
privacidad. 

b) Acompañamiento a población adolescente de educación media, cuya etapa de 
desarrollo implica riesgos emocionales específicos (ansiedad, desregulación, 
dependencia, presión social), requiriendo ajustes metodológicos y articulación 
permanente con los colegios. 

En ambos casos, los riesgos se gestionaron mediante: (i) adecuación de sesiones 
virtuales con criterios técnicos de seguridad y confidencialidad, (ii) seguimiento 
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continuo a casos complejos, (iii) reforzamiento de los canales de derivación 
interinstitucional, y (iv) diseño y realización de orientaciones colectivas y talleres 
que ayudan a prevenir casos que demanden el servicio individual. Estos ajustes 
permitieron asegurar la continuidad del servicio pese a los retos identificados. 

La capacidad instalada permitirá ampliar la cobertura del servicio de orientación 
psicológica y consolidar un modelo mixto (presencial–virtual) que facilite la 
atención de estudiantes ubicados en zonas rurales o con restricciones de 
desplazamiento. Para los siguientes dos periodos académicos se proyecta: 

● Integrar la orientación psicológica con los tableros del Sistema de Alertas 
Tempranas, para priorizar estudiantes según indicadores de riesgo 
académico, socioeconómico y emocional. 

● Implementar un programa preventivo para adolescentes de grados 10 y 
11, enfocado en habilidades socioemocionales, transición educativa y 
manejo del estrés. 

● Fortalecer la infraestructura tecnológica para mantener y mejorar la 
atención virtual, garantizando criterios de privacidad, accesibilidad y 
continuidad del servicio. 

Estas acciones permitirán dar continuidad a los avances obtenidos, asegurar la 
sostenibilidad del componente en el tiempo y consolidar la orientación psicológica 
como un eje estratégico del modelo institucional de acompañamiento integral. 

 

Tabla No. 3. Reporte de implementación del Producto 3 

PRODUCTO 3 Número de estudiantes matriculados que son beneficiados de la Beca de 
Alimentación en el marco de la estrategia PIDE para la prevención de la 
deserción. 

Meta Cien (100) estudiantes priorizados por riesgo económico que se benefician de la 
Beca de Alimentación, en el periodo reportado. 

Medio de 
verificación 1 

Un (1) documento descriptivo del componente socioeconómico y de Beca de 
Alimentación de la Estrategia PIDE que incluya (i) características y cobertura del 
beneficio de alimentación, (ii) estrategia de priorización del riesgo, y (iii) estrategia 
de difusión del beneficio (piezas publicitarias y material POP). 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D5 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D5.1 

Medio de 
verificación 2 

Un (1) informe de implementación de la estrategia de Beca Alimentaria que 
incluya (i) reporte de estudiantes priorizados, (ii) reporte de entrega/canje de vales 
de alimentación, (iii) matriz comparable de los estudiantes que permanecen 
matriculados luego de la asignación de beneficio económico, (iv) balance de 
aciertos y proyecciones.  
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D6 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D6.1 

% de 
cumplimiento de 
la meta 

Durante el periodo 2025B se logró atender a 353 estudiantes, superando 
ampliamente la meta establecida de 100 beneficiarios para la vigencia. Este 
resultado representa un cumplimiento del 353%, evidenciando un crecimiento 
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significativo frente a la línea base de 30 estudiantes beneficiados con la Beca de 
Alimentación en 2025A. 

Descripción de 
aplicación de la 
metodología de 
cálculo para el 
producto. 

La metodología de cálculo se basa en un conteo directo del número de 
beneficiarios, validado mediante los criterios de elegibilidad, priorización y 
ejecución definidos en el procedimiento institucional PE-BU-105. La meta definida 
para este producto está compuesta por las siguientes variables: 

1. Estudiantes matriculados, se tomó como base el total de estudiantes con 
matrícula activa durante el periodo académico. Esta cifra constituye el 
universo de referencia y permite identificar el potencial máximo de 
beneficiarios. Este valor es fundamental para comparar la cobertura 
lograda frente al tamaño real de la población estudiantil. 

2. Estudiantes que reciben efectivamente la Beca de Alimentación, de 
acuerdo con la verificación de elegibilidad según los criterios definidos en 
el procedimiento institucional. Posteriormente, se validó la asignación 
contabilizando únicamente a quienes fueron seleccionados por Bienestar 
Institucional, aceptaron formalmente el beneficio y mantuvieron matrícula 
activa durante toda la vigencia. Finalmente, el número total de 
beneficiarios se sustentó en las evidencias de ejecución: comprobantes 
de entrega y los listados oficiales aprobados por la Vicerrectoría 
Académica, que constituyen la fuente verificable para el conteo definitivo. 

Beneficiarios 351 estudiantes regulares, 2 estudiantes extensión (cupos libres) 

Observaciones  La implementación del producto fortaleció de manera significativa el apoyo 
socioeconómico institucional mediante la asignación de la Beca de Alimentación, 
contribuyendo a mejorar la permanencia estudiantil al reducir barreras asociadas 
a la vulnerabilidad económica. Entre los beneficios y valores agregados más 
relevantes se encuentra la consolidación de un procedimiento estandarizado para 
la selección y priorización de beneficiarios, la trazabilidad de la información y la 
transparencia del proceso. Además, se destaca como logro adicional la 
incorporación de la práctica de doble propósito, en la cual estudiantes del 
programa TP en Operación de Cocina y Restauración, lograron satisfacer el 
componente de alimentación a través de su formación práctica. Esta articulación 
aportó eficiencia al proceso y generó valor académico y operativo para la 
institución. 

Durante la ejecución se presentaron retos asociados a la alta demanda frente a 
la disponibilidad presupuestal y la identificación de casos de vulnerabilidad no 
declarada. Estos hallazgos requirieron ajustar los tiempos de verificación, 
acompañar de manera más cercana la postulación estudiantil y fortalecer la 
coordinación entre Bienestar Institucional, Registro Académico y Planeación para 
asegurar una asignación oportuna y técnicamente sustentada. Tales acciones 
permitieron mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento de la meta proyectada. 

Para los próximos periodos académicos, se proyecta aprovechar la capacidad 
instalada mediante la actualización continua de los criterios de priorización, así 
como también se prevé mantener y fortalecer la práctica de doble propósito como 
un mecanismo sostenible que articula formación, bienestar y permanencia.  
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Tabla No. 4. Reporte de implementación del Producto 4 

PRODUCTO 4 
Porcentaje de estudiantes de zonas rurales y jornadas sabatinas que son 
beneficiarios del Auxilio de Transporte en el marco de la estrategia PIDE para la 
prevención de la deserción. 

Meta 
Cien por ciento (100%) de estudiantes focalizados de zonas rurales y jornadas 
sabatinas reciben el auxilio de transporte en el periodo reportado. 

Medio de 
verificación 1 

Un (1) documento descriptivo del componente socioeconómico y de transporte de 
la Estrategia PIDE que incluya (i) características del auxilio, (ii) estrategia de 
priorización y (iii) estrategia de difusión del beneficio (piezas publicitarias y 
material POP). 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D7 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D7.1 

Medio de 
verificación 2 

Un (1) informe de implementación de la estrategia de Auxilio de Transporte que 
incluya (i) reporte de estudiantes priorizados, (ii) reporte de asignación del 
beneficio, (iii) matriz comparable de los estudiantes que permanecen 
matriculados luego de la asignación de beneficio económico, y (iv) balance de 
aciertos y proyecciones.  
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D8 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D8.1 

% de 
cumplimiento de 
la meta 

Durante el periodo 2025B, el Auxilio de Transporte alcanzó un cumplimiento del 
100% de la meta, dado que todos los estudiantes que solicitaron el servicio y 
cumplían con los criterios establecidos en el procedimiento institucional 
accedieron efectivamente a la ruta institucional. En total, 52 estudiantes fueron 
beneficiados, garantizando así cobertura plena para la población que manifestó 
la necesidad de apoyo en movilidad. 

Descripción de 
aplicación de la 
metodología de 
cálculo para el 
producto. 

La metodología de cálculo definida corresponde a una operación porcentual, 
mediante la cual se relaciona el número de estudiantes beneficiados con el Auxilio 
de Transporte con el total de estudiantes matriculados que pertenecen a zonas 
rurales o a la jornada sabatina. La meta definida para este producto integra las 
siguientes variables: 

1. Estudiantes matriculados pertenecientes a zonas rurales y/o jornada 
sabatina: establece el universo de referencia para el cálculo del 
porcentaje. La verificación se realiza a través de la información registrada 
en el SIE que declararon residencia en zonas rurales o municipios 
distintos a Buga. 

2. Estudiantes efectivamente beneficiados con el Auxilio de Transporte: 
Corresponde al número de estudiantes que cumplieron todas las 
condiciones para ser contabilizados como beneficiarios: cumplieron los 
criterios de elegibilidad y priorización establecidos por la institución, 
recibieron efectivamente el auxilio durante el periodo según registros de 
uso del servicio y mantuvieron la condición de estudiantes activos durante 
2025B. 

Beneficiarios 40 estudiantes regulares, 12 estudiantes extensión (cupos libres) 
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Observaciones  

La implementación de la Ruta Institucional como instrumento para ofrecer el 
Auxilio de Transporte permitió consolidar una estrategia funcional, focalizada y 
coherente con las necesidades reales de movilidad de la población estudiantil.  

El servicio permitió que los estudiantes provenientes de municipios diferentes a 
Buga pudieran asistir con mayor regularidad a las actividades académicas, 
reduciendo las barreras asociadas al desplazamiento y fortaleciendo su 
continuidad en el proceso formativo, particularmente en horarios de 6:30 a.m. y 
7:15 a.m.  Además de lograr que la totalidad de los estudiantes que solicitaron y 
utilizaron regularmente la ruta permanecieran matriculados al finalizar el periodo. 

La implementación de formularios online, permitió depurar registros, controlar 
aforos y mantener trazabilidad. Por último, la aplicación del PE-BU-107 fortaleció 
la transparencia y estandarización administrativa. 

Adicionalmente el componente presenta retos que deberán ser atendidos durante 
el siguiente período académico, por ejemplo, se debe reforzar las instrucciones 
relacionadas con el cumplimiento del registro semanal, para evitar que se omita 
el diligenciamiento del Formulario de Asistencia. 
 
Se debe pensar en la posibilidad de crear rutas adicionales sin sobrepasar la 
capacidad operativa del vehículo institucional. Esto, debido a que aunque las 
rutas sabatinas mantuvieron aforo estable, las rutas nocturnas no alcanzaron el 
aforo mínimo requerido debido a que la población estudiantil de esta jornada 
reside principalmente en el área urbana de Buga, lo que reduce la pertinencia del 
servicio en ese horario. 
 
Con base en los aprendizajes institucionales, se proyectan las siguientes líneas 
de fortalecimiento: 
1. Implementar un módulo de control operativo que permita registrar asistencia, 

validar cupos disponibles y generar reportes automáticos para Bienestar y la 
oficina de infraestructura física, como responsable de la programación del 
vehículo institucional. 

2. Identificar nuevos puntos de ascenso y evaluar la pertinencia de rutas 
complementarias según concentración de estudiantes. 

 

Tabla No. 5. Reporte de implementación del Producto 5 

PRODUCTO 5 Número de Cursos Psicoeducativos en habilidades socioemocionales, manejo del 
tiempo y autorregulación, adaptación a la vida académica, diseñados, 
virtualizados e implementados  

Meta Tres (3) cursos psicoeducativos virtualizados e implementados en habilidades 
socioemocionales, manejo del tiempo y autorregulación, adaptación a la vida 
académica. 

Medio de 
verificación 1 

Tres (3) documentos descriptivos de los cursos psicoeducativos en habilidades 
socioemocionales, manejo del tiempo y autorregulación, adaptación a la vida 
académica que incluyan (i) contenidos temáticos, (ii) estrategias, materiales, 
actividades y recursos, y (iii) cronograma de implementación y estrategias de 
difusión (piezas publicitarias y material POP). 
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Nominación de los archivos de evidencia: 
- 88_IDE_ 03_8335792_25_D9 

Medio de 
verificación 2 

Un (1) documento de implementación de los cursos virtuales que incluya (i) 
enlaces de acceso a los cursos en los que se evidencien los recursos cargados, 
(ii) reporte de participantes, (iii) Informe de micro certificación, y (iv) 
balance de evaluación aciertos y proyecciones.  
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D10 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D10.1 

- 88_IDE_ 03_8335792_25_D10.2 

% de 
cumplimiento de 
la meta 

Para el producto correspondiente a los cursos psicoeducativos, se alcanzó un 
cumplimiento del 100% de la meta, garantizando el diseño, virtualización y oferta 
de la totalidad de los tres (3) cursos proyectados para el periodo, los que 
adicionalmente de quedar disponibles para ser autogestionados por los 
estudiantes, se desarrollaron como talleres presenciales durante el período 
académico. 

Descripción de 
aplicación de la 
metodología de 
cálculo para el 
producto. 

La verificación del cumplimiento se realizó mediante un conteo simple, 
considerando únicamente los cursos que cumplieron simultáneamente las 
condiciones establecidas para el producto: diseño pedagógico completo, 
virtualización en plataforma institucional e implementación efectiva con 
estudiantes durante el periodo académico 2025B.  El resultado integra las 
siguientes variables: 

1. Cursos diseñados: Corresponde al número total de cursos que cuentan 

con syllabus formalmente desarrollados. Para el periodo 2025B, la 

institución elaboró los tres (3) cursos proyectados:  Adaptación a la vida 

académica, Gestión del Tiempo, Habilidades socioemocionales y 

autorregulación. 

2. Cursos virtualizados e implementados: Se contabilizaron los cursos que, 

además de estar diseñados, fueron virtualizados con recursos y 

actividades cargadas en campus virtual institucional, y que se encuentran 

efectivamente ofertados a estudiantes matriculados.  

Beneficiarios 215 estudiantes regulares, 2 estudiantes extensión (cupos libres), 3 profesores 

Observaciones  La implementación del componente psicoeducativo dejó como principal 
capacidad instalada la virtualización integral de los tres cursos en habilidades 
socioemocionales, gestión del tiempo, autorregulación y adaptación a la vida 
académica. Esta virtualización asegura que los contenidos permanezcan 
disponibles como recursos de consulta permanente y de autoformación, 
ampliando su impacto más allá del periodo de ejecución. 

Los cursos quedaron estructurados con guías pedagógicas, recursos 
audiovisuales, actividades prácticas y espacios asincrónicos que fortalecen el 
aprendizaje autónomo, además de facilitar la continuidad del acompañamiento 
académico. La disponibilidad de estos materiales constituye un valor agregado 
que contribuye a la sostenibilidad del componente y al fortalecimiento del modelo 
de acompañamiento integral previsto desde la Estrategia PIDE. 
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Durante la ejecución se presentaron retos que, aunque no comprometieron el 
cumplimiento del producto, sí incidieron en el ritmo y la modalidad de 
implementación. Al tratarse de cursos con componentes psicoeducativos, su 
apropiación depende de la disposición voluntaria de los estudiantes, lo que redujo 
las tasas iniciales de participación en la modalidad virtual. En este marco, la 
institución complementó la estrategia con talleres presenciales, lo que permitió 
ampliar la participación estudiantil y garantizar un mayor aprovechamiento de los 
contenidos. 

El trabajo presencial favoreció la interacción guiada, la comprensión de los temas 
y la consolidación de habilidades socioemocionales, especialmente para 
estudiantes con menor conectividad o baja familiaridad con entornos virtuales. 

Estos retos permiten proyectar acciones de mejora orientadas a incrementar la 
participación: fortalecimiento de campañas de sensibilización, integración de los 
cursos en la ruta de inducción, y articulación con docentes y coordinadores para 
promover su uso como recurso transversal de apoyo académico y bienestar. 

Durante los próximos periodos académicos, la institución proyecta aprovechar la 
capacidad instalada mediante: 

● La reutilización permanente de los cursos virtualizados como rutas de 
nivelación y refuerzo socioemocional para nuevos estudiantes. 

● La incorporación de los cursos como insumo en procesos de adaptación 
académica, estrategias de prevención del estrés y talleres de orientación 
vocacional. 

● El fortalecimiento de la estrategia combinada (virtual + presencial), 
especialmente para grupos con menor disponibilidad tecnológica o 
necesidades de acompañamiento más intensivo. 

 

Tabla No. 6. Reporte de implementación del Producto 6 

PRODUCTO 6 Caracterización estudiantil para la identificación temprana de riesgo académico, 
socioeconómico y psicosocial para la focalización de la atención, diseñada e 
implementada. 

Meta Un (1) instrumento de caracterización estudiantil para la identificación de alertas 
tempranas, diseñado e implementado con los estudiantes matriculados en el 
periodo reportado.  

Medio de 
verificación 1 

Un (1) instrumento diseñado que contenga (i) variables de riesgo académicos, 
socioeconómicos y psicosociales, (ii) estrategia de monitoreo de la atención 
oportuna, (iii) protocolo de implementación, (iv) trazabilidad de las atenciones, y 
(v) tableros de reportes de alertas tempranas como insumo de consulta para los 
Coordinadores de redes académicas. 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8273693_25_D11 

Medio de 
verificación 2 

Un (1) documento de implementación de la caracterización que incluya (i) reporte 
y análisis de resultados, (ii) identificación de riesgos preponderantes en la 
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comunidad universitaria, (iii) reporte de alertas tempranas y (iv) recomendaciones 
para el monitoreo y la administración de los casos riesgo. 
Nominación de los archivos de evidencia: 

- 88_IDE_ 03_8273693_25_D12 

- 88_IDE_ 03_8273693_25_D12.1 

- 88_IDE_ 03_8273693_25_D12.2 

% de 
cumplimiento de 
la meta 

100% Se logró diseñar un sistema que integra los elementos de seguimiento 
actuales y se realizó una simulación con los datos de los estudiantes matriculados 
durante 2025B, que permitió identificar riesgos prioritarios. 

Descripción de 
aplicación de la 
metodología de 
cálculo para el 
producto. 

Se logró diseñar un instrumento integral de caracterización que articula los 
elementos de seguimiento actualmente utilizados por la institución 
caracterización del Sistema de Información Estudiantil (SIE) con los resultados 
del Tamizaje de Salud Integral, y permite realizar ejercicios de simulación 
generando un único perfil por estudiante y permitiendo estimar indicadores de 
riesgo académico (IRA), socioeconómico–laboral (IRSEL) y psicosocial (IRP), así 
como un Índice Global de Riesgo de Deserción (IGRD). 

La metodología de verificación del cumplimiento consideró: 
● Diseño del instrumento de caracterización: inclusión de variables 

académicas (programa, jornada, trayectoria educativa), socioeconómicas 
(ingresos, empleo, dependientes, estrato, vivienda, movilidad) y 
psicosociales (bienestar emocional, redes de apoyo, experiencias de 
violencia, hábitos de autocuidado), organizadas en módulos que pueden 
ser consultados y actualizados desde el SIE y los formularios del 
Tamizaje. 

● Estrategia de monitoreo y protocolo de implementación: definición de 
flujos para la captura periódica de la información. 

El cumplimiento del 100 % se soporta en la evidencia de que el instrumento fue 
diseñado. El ejercicio de simulación, si bien no constituye la puesta en marcha 
del sistema, sino una fase de prueba que permite proyectar ajustes técnicos para 
su futura implementación institucional. 

Beneficiarios Se logró generar la simulación con el 100% de estudiantes matriculados durante 
el período 2025B. 

Observaciones  La principal capacidad instalada del producto 6 es la construcción del SSAT-
UTEDÉ como una propuesta articulada de caracterización y análisis de riesgo, 
que supera el uso aislado de bases de datos académicas o reportes 
fragmentados de bienestar. La integración entre la información del SIE y los 
resultados del Tamizaje de Salud Integral permite reconocer la realidad estudiantil 
desde una perspectiva amplia, combinando variables demográficas, económicas, 
familiares, territoriales y psicosociales para obtener un perfil más completo de 
cada estudiante. 

Este ejercicio permitió consolidar una propuesta integral para la identificación 
temprana de riesgos y facilitó la organización de la información proveniente de 
diferentes fuentes institucionales. Las herramientas desarrolladas no constituyen 
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aún un sistema institucional formalizado; se encuentran en fase preliminar de 
diseño y validación. 

Como valor agregado, la simulación de los indicadores IRA, IRSEL e IRP, y del 
IGRD, ofrece una lectura anticipada de los factores que podrían afectar la 
permanencia. Por ejemplo, se evidencia que el riesgo socioeconómico–laboral 
concentra los mayores niveles de vulnerabilidad (alrededor del 76 % de la cohorte 
se ubica entre riesgo medio y crítico), mientras que el riesgo global de deserción 
sitúa a más de la mitad de los estudiantes en un rango de alerta media, donde 
cualquier cambio en las condiciones económicas o emocionales podría 
comprometer su continuidad. 

Este enfoque integrado aporta herramientas concretas para focalizar apoyos 
académicos, socioeconómicos y psicosociales, priorizar territorios y programas, y 
orientar decisiones de política institucional de permanencia. 

De esta manera, el ejercicio de simulación preliminar permitió identificar hallazgos 
clave. En primer lugar, se constató que las condiciones económicas y laborales 
(bajos ingresos, alta dependencia familiar, jornadas extensas de trabajo y costos 
de transporte) se comportan como el principal detonante del riesgo académico y 
del desgaste emocional. En segundo lugar, los resultados del Tamizaje muestran 
grupos específicos con síntomas de estrés, ansiedad, agotamiento o baja 
percepción de bienestar, así como casos de violencia y discriminación que 
requieren acompañamiento especializado. 

Entre los principales retos se encuentran: 
● Lograr integración de información académica en tiempo real (notas, 

reprobaciones, inasistencias), de modo que el IRA deje de ser solo una 
simulación y pueda calcularse a partir de datos consolidados del SIE. 

● El desafío de mantener actualizada la información psicosocial, pues los 
contextos de los estudiantes cambian con rapidez y es necesario que el 
Tamizaje y los módulos de seguimiento se apliquen periódicamente. 

Para los próximos periodos académicos se proyecta consolidar el producto 6 
avanzando en tres líneas principales: 

1. Institucionalizar el uso del instrumento como política de permanencia: 
incorporar la actualización periódica de la caracterización y el Tamizaje en 
los calendarios académicos, articular los resultados con el Plan de 
Bienestar y con las estrategias de apoyos económicos, como etapa 
preliminar de la implementación del modelo propuesto. 

Con estas acciones, la caracterización estudiantil deja de ser un insumo aislado 
y se consolida como un sistema activo de información para la prevención de la 
deserción, con capacidad para adaptarse a nuevas cohortes, territorios y 
programas, y para sostener en el tiempo el enfoque de acompañamiento integral 
que promueve la Estrategia PIDE. 

 

Adicionalmente, se hace entrega de: 
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✔ Reporte de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del personal contratado requerido 

para el desarrollo de la estrategia a través de documento nominado como 

86_PSS_03_8335792_25 

 

✔ Video con duración de 08:00 minutos, donde se describe la implementación de la propuesta, 
resaltando la problemática identificada, las estrategias desarrolladas, así como los logros, 
aprendizajes y opiniones de la comunidad educativa para ser divulgado por el MINISTERIO, el 
cual se encuentra disponible en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sRFMUvey-Od8CTyii_2sPMLBo-EiEKK5?usp=sharing 

 
2.2. Reporte de beneficiarios del Convenio 

 

A continuación, se relacionan los beneficiarios del Proyecto, desagregados según la actividad en qué 

participaron, por tipo de actor y de grupo poblacional. 

 

Tabla No. 7. Resumen desagregado de beneficiarios por estrategia 

No 
Indicador 
/Producto 

Actividad o Estrategia 
Estudiantes 
beneficiarios 

Profesores 
beneficiarios 

Administrativos 
beneficiarios 

1 

Número de cursos 
de la estrategia de 
nivelación 
académica en 
competencias 
básicas diseñados, 
virtualizados e 
implementados 
con los estudiantes 
semestre I y II. 

Diseño pedagógico, 
virtualización y oferta de los 
seis cursos de nivelación 
académica (Lectoescritura, 
Matemáticas, Competencias 
Ciudadanas, Habilidades 
Digitales, Comunicación 
Académica y Comprensión 
Lectora).  

72 1 0 

2 

Porcentaje de 
estudiantes 
matriculados que 
son atendidos por 
Orientación 
Psicológica en el 
marco de la 
estrategia PIDE 
para la prevención 
de la deserción. 

Implementación del 
componente de 
acompañamiento 
psicosocial, que comprende: 
atención psicológica 
individual y grupal, 
habilitación de puntos de 
atención presenciales y 
virtuales, ejecución del 
protocolo de atención, 
registro sistemático de 
sesiones en trazadores 
institucionales y articulación 
con la estrategia de difusión 
para promover el acceso 
voluntario al servicio. 

100 0 0 

3 

Número de 
estudiantes 
matriculados que 
son beneficiados 

Operación del Auxilio/Beca 
de Alimentación, que abarca: 
apertura del formulario de 
solicitud, priorización técnica 

351 0 0 

https://drive.google.com/drive/folders/1sRFMUvey-Od8CTyii_2sPMLBo-EiEKK5?usp=sharing
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de la Beca de 
Alimentación en el 
marco de la 
estrategia PIDE 
para la prevención 
de la deserción. 

según criterios 
socioeconómicos, registro y 
verificación documental, 
asignación del beneficio, 
entrega/canje de vales o 
refrigerios, trazabilidad de 
consumos y seguimiento a la 
permanencia de los 
estudiantes beneficiarios. 

4 

Porcentaje de 
estudiantes de 
zonas rurales y 
jornadas sabatinas 
que son 
beneficiados del 
Auxilio de 
Transporte en el 
marco de la 
estrategia PIDE 
para la prevención 
de la deserción. 

Operación del Auxilio/Beca 
de Alimentación, que abarca: 
apertura del formulario de 
solicitud, priorización técnica 
según criterios 
socioeconómicos, registro y 
verificación documental, 
asignación del beneficio, 
entrega/canje de vales o 
refrigerios, trazabilidad de 
consumos y seguimiento a la 
permanencia de los 
estudiantes beneficiarios. 

40 0 0 

5 

Número de Cursos 
Psicoeducativos en 
habilidades 
socioemocionales, 
manejo del tiempo 
y autorregulación, 
adaptación a la 
vida académica, 
diseñados, 
virtualizados e 
implementados 

Diseño, virtualización e 
implementación de los tres 
cursos psicoeducativos 
(Habilidades 
socioemocionales, Gestión 
del tiempo y autorregulación, 
Adaptación a la vida 
académica), con creación de 
guías, recursos 
audiovisuales, actividades 
asincrónicas, difusión de la 
oferta e integración al 
proceso de acompañamiento 
académico. Incluye talleres 
presenciales 
complementarios para 
fortalecer la participación 
estudiantil. 

215 3 0 

6 

Caracterización 
estudiantil para la 
identificación 
temprana de riesgo 
académico, 
socioeconómico y 
psicosocial para la 
focalización de la 
atención, diseñada 
e implementada. 

Diseño de un modelo de 
Sistema de Alertas 
Tempranas que propone la 
integración de los elementos 
de seguimiento actualmente 
utilizados por la institución: 
caracterización del Sistema 
de Información Estudiantil 
(SIE) con los resultados del 
Tamizaje de Salud Integral. 
Desarrollo de un ejercicio de 
simulación con la población 
estudiantil 2025B que 

Población 
Estudiantil 

2025B (1948 
estudiantes) 

0 0 
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permitió estimar indicadores 
de riesgo académico (IRA), 
socioeconómico–laboral 
(IRSEL) y psicosocial (IRP), 
así como un Índice Global de 
Riesgo de Deserción 
(IGRD). 

TOTAL 801 4 0 

 

Tabla No. 8. Resumen desagregado de beneficiarios por grupo poblacional. 

 

Tipo de beneficiario Estudiantes Profesores Administrativos TOTAL 

Grupo   

poblacional 

Pertenencia 

étnica 
176 0 0 176 

Diversidad 

Sexual 
5 0 0 5 

Víctima del   

Conflicto 

Armado 

37 0 0 37 

Desplazado 16 0 0 16 

Discapacidad 10 0 0 10 

Sin   

Clasificación 
557 3 0 560 

 

Tabla No. 9. Resumen desagregado de estudiantes beneficiarios por capacidad excepcional 

 

No 
Tipo de 

beneficiario 

Capacidad Excepcional 

Artistas Deportistas 
Mejores Pruebas 

Saber 11 
Desplazado 

1 Estudiantes 3 19 4 16 

TOTAL 3 19 4 16 
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Gráfico No. 1. Distribución de Estudiantes beneficiarios por género.  

 
 

Gráfico No. 2. Distribución de estudiantes beneficiarios por rango etario. 
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2.3. Reporte de permanencia, seguimiento académico y de riesgo de deserción. 

 

2.3.1. Reporte de permanencia: 

 

Tasas reportadas SPADIES 

Tasa de Deserción Anual (TDA) Programas 
Técnicos Profesionales  

39.3 

Tasa de Deserción Anual (TDA) Programas 
Tecnológicos 

17.6 

Tasa de Deserción Anual (TDA) Programas 
Universitarios 

11.4 

Nota: Fecha de consulta, Nov 2025. Último periodo reportado 2023 

 

2.3.2. Reporte de seguimiento académico:  

El seguimiento académico de los estudiantes se desarrolla mediante un conjunto de estrategias 

orientadas a identificar oportunamente señales de bajo desempeño, pérdida académica o ausentismo. 

Para tal fin, la institución emplea reportes generados por las plataformas académicas, registros 

consolidados por los docentes y coordinadores de programa, así como el análisis de patrones de 

asistencia documentados en los sistemas institucionales. 

Complementariamente, se analiza la información derivada del tamizaje de salud integral y de los reportes 

de ausentismo remitidos por las áreas académicas, lo que permite reconocer estudiantes que presentan 

dificultades recurrentes para asistir a clases o mantener un rendimiento adecuado. La identificación de 

estos casos se realiza tanto a través del área de Psicología, cuando detecta situaciones que afectan el 

desempeño académico, como mediante solicitudes directas elevadas por los propios estudiantes que 

manifiestan necesidad de acompañamiento. 

A partir de esta información, se promueve la activación de rutas de orientación, derivación o seguimiento 

personalizado, con el fin de disminuir el riesgo de reprobación y fortalecer la continuidad de los estudios. 

2.3.2. Riesgo de deserción:  

La identificación de riesgos de deserción se fundamenta en la integración de información proveniente 

de los componentes académico, socioeconómico y psicosocial. Para ello, la institución utiliza 

instrumentos como el tamizaje de salud integral, los reportes de ausentismo, los registros de solicitudes 

de apoyo, la información declarada en procesos de caracterización y los casos identificados por el área 

de Psicología o mediante solicitud directa de los estudiantes. 

El análisis de estas fuentes permite reconocer factores de riesgo como inasistencia reiterada, dificultades 

económicas, sobrecarga laboral, afectaciones emocionales, desmotivación académica o falta de 

adaptación a la vida universitaria. Cuando se identifica un riesgo integral, se promueve la activación de 

acciones de acompañamiento que pueden incluir orientación psicológica y apoyo académico. 
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El balance general evidenciado durante el periodo muestra que los riesgos más frecuentes están 

asociados al ausentismo, a dificultades socioemocionales y a la necesidad de adaptación académica, lo 

que orienta a fortalecer estrategias de detección temprana y acompañamiento permanente.  

 
 
 
 

 
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO RUBIO L., PhD. 

CÉDULA 14881757 
RECTOR 
RESPONSABLE DE LA ENTREGA IES 

 
 
 
 

 
NOMBRE: CLAUDIA XIMENA TRIANA V., PhD. 

CC. 38879520 
VICERRECTORA ACADÉMICA 
RESPONSABLE DE LA ENTREGA IES 

 


