ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 05
PERIODO: 19 DE AGOSTO 2025 AL 29 DE AGOSTO 2025 Y EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19

DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONSULTORIA — PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

No. 503-2024 CONS (121627) — 26 Diciembre 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA

KRIBA INGENIEROS LTDA

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NIT 830.514.979-2

PLAZO DE EJECUCION

SEIS (6) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 694.529.560

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

$116.298.568

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

2143 GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

FECHA ACTA DE INICIO

20 DE ENERO DE 2025

PRORROGA! N.A.
ADICION NA.
SUSPENSION SESENTA Y CINCO (65) DIAS
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

25 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA
LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, ADECUACION
NORMATIVA, ASI COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCION
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A N° 63 — 04, SEDE PRINCIPAL
DE LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS’.,
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio Acta de Inicio

y el acta de liquidacion del contrato,
conjuntamente con el/la supervisor/a del
mismo, cuando corresponda.

Para este periodo no hubo actividad en esta
obligacién.

El acta de inicio fue enviada mediante
correo electronico a la supervision del
contrato.

2. Entregar al supervisor los documentos
elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como los
informes y archivos a su cargo, requeridos
sobre las actividades realizadas durante la
ejecucién del mismo (Cuando aplique).

1. Se entregd el Informe Mensual de Consultoria
No. 07.

2. Se entrego el Informe Mensual de Consultoria
No. 08.

1. Disefio Reforzamiento Estructural
2. Propuesta de Intervencion para
Restauracion de Bienes Muebles.

3. Tramite de licencia de
construccion y de reconocimiento de
la existencia de una edificacion ante
curaduria urbana

e |[nforme Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
e |[nforme Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

3. Aplicar los lineamientos establecidos en
el sistema de gestion institucional y en el
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion —
MIPG de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Se han aplicado los lineamientos en el sistema de
gestién institucional y el MIPG asegurando el
cumplimiento de los mismos.

eCronograma de Actividades e
Informe de Metodologia.

e Informe Mensual de Consultoria
No. 01 e Informe Mensual de
Consultoria No. 02

e |Informe de Metodologia de
Estudios y Disefios Radicado 2025-
621-001586-2

e Cronograma de  Actividades.
Radicado 2025-621-001586-2.

4. Mantener estricta reserva y
confidencialidad sobre la informacion que
conozca por causa O con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de
los derechos de autor, en relacion con los
documentos, obras, creaciones que se
desarrollen en ejecucion del contrato.

Los estudios y disefios, documentos, reunién con
especialistas, reuniones técnicas, mesas de
trabajo, actividades de campo, ingresos de
personal y demas procesos del contrato de
consultoria estdtn en plena reserva 'y
confidencialidad de todos los procesos incluyendo
la informacioén recibida y enviada.

Formato GDI-TIC-F020
Acuerdo de Confidencialidad

El formato de acuerdo de
confidencialidad se entrego en los
siguientes informes:

¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
Informe Mensual de Consultoria No.
08 Radicado 2025-621-0103972

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico
del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C., asi como a todas las normas
que en materia de ética y valores expida la
Secretaria  Distrital de Gobierno en la

Se han priorizado en todas las actuaciones, los
principios y valores (solidaridad, equidad, respeto,
vocacion de servicio, probidad, trabajo en equipo y
responsabilidad) en la expresion de nuestras
aspiraciones éticas para fortalecer la cultura ética

Se refleja este proceso en todas las
actuaciones en los distintos comités
técnicos, el comportamiento en las
actividades de  campo, la
transparencia en los estudios y

La interaccion que se ha desarrollado

con la  supervision, con la
administracion ~ local, con los
funcionarios  publicos, con la

interventoria y con nuestro recurso
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES /
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

ejecucion del contrato.

y de servicio como parte del proposito de la
Institucion y de nuestra relacion contractual.

disefios realizados y en los distintos
acompafamientos a la entidad para
dar claridad a los procesos a
ejecutar.

humano y con nuestros proveedores
de servicios.

6. No instalar ni utilizar ningun software sin
la autorizacion previa y escrita de la Direccion
de Tecnologias e Informacién de la
Secretaria, asi mismo, responder y hacer
buen uso de los bienes y recursos
tecnolégicos (hardware y software), hacer
entrega de los mismos en el estado en que
los recibi6, salvo el deterioro normal, o dafios
ocasionados por el caso fortuito o fuerza
mayor, (cuando aplique).

Esta responsabilidad no aplica para este caso en
particular en el contrato 503-2024 dado que el
desarrollo de las actividades se realiza en las
oficinas de la consultoria. Sin embargo, no se ha
instalado ningun tipo de software o hardware en
algunos de los equipos tecnoldgicos de la entidad.

No aplica esta obligacion en este
periodo ya que las actividades
realizadas no estan relacionadas con
esta obligacion general.

No aplica esta obligacién en este
periodo ya que las actividades
realizadas no estan relacionadas con
esta obligacion general.

7. Cuando se trate de personas naturales
Realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporcion al valor
mensual del contrato, y entregar copia de la
planilla correspondiente al supervisor del
contrato para cada pago.

No aplica esta responsabilidad porque somos
Persona Juridica.

No aplica esta responsabilidad
porque somos Persona Juridica.

No aplica esta responsabilidad porque
somos Persona Juridica.

8. Cuando se trate de personas juridicas.
Entregar para cada pago, la certificacion
suscrita por el representante legal o revisor
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago
de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los ultimos seis (6)
meses, de conformidad con el articulo 50 de

Se presento la certificacion de pagos de aportes al
sistema de seguridad social suscrito y formado por
el Representante Legal y por el Contador Publico
de KRIBA INGENIEROS LTDA

Certificado de Pagos de Aportes al
Sistema de Seguridad Social.

Se entrega mediante oficio CENV-K-
075-2025 - Documento No. 12 vy
Documento No. 13
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o complemente.
9.Vincular y mantener minimo el 13.8 % | Se da cumplimiento a esta obligacion teniendo en | Formato CERTIFICACION

(Segun los porcentajes que establece el
articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020,
de acuerdo a las ramas de la actividad
economica del contrato y las fechas para su
aplicacién) de mujeres para la ejecucion del
contrato, garantizando que la vinculacion se
realice con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables, dando
prioridad a mujeres victimas del conflicto
armado, con alguna discapacidad, jefa de
hogar u otra condicion especial.

cuenta la vinculacién de mujeres para la ejecucion

del contrato.

ARTICULO 3 DECRETO 332 DE
2020 VINCULACION DE MUJERES

La certificacion se entregd en los
siguientes informes:

e Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702

e Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

10. Presentar de  manera  bimensual
certificacion suscrita por el Representante
Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante
la cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que mantiene vinculadas para la
ejecucion del contrato el 13.8 % (Segun los
porcentajes que establece el articulo 3 del
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a
las ramas de la actividad econdmica del
contrato y las fechas para su aplicacion) de
mujeres, adjuntando el listado de mujeres
vinculadas y la planilla pago de seguridad
social de las mismas. El listado presentado
debera discriminar que mujeres de las
vinculadas son victimas del conflicto armado,

Se da cumplimiento a esta obligacion teniendo en
cuenta la vinculacidén de mujeres para la ejecucion

del contrato.

EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO O CONVENIO
Formato CERTIFICACION

ARTICULO 3 DECRETO 332 DE
2020 VINCULACION DE MUJERES
EN LA EJECUCION  DEL
CONTRATO O CONVENIO

La certificacion se entregd en el
siguiente informe:

¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702

¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES /
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

con alguna discapacidad, jefa de hogar o con
otra condicién especial.

11. Realizar el registro de las mujeres que
sean contratadas en cumplimiento del
presente contrato, en la plataforma de
informacion de la Agencia Publica de Empleo
del Distrito “Bogota Trabaja”.

Se realizo el registro de las mujeres que se han
contratado en la plataforma “Bogota Trabaja”.

Se realizo el registro de las mujeres
que se han contratado en la
plataforma “Bogotéa Trabaja”.

Se realizd el registro de las mujeres
que se han contratado en la
plataforma “Bogota Trabaja”.

12. Mantener actualizadas las vigencias y
montos de los amparos de las garantias
constituidas con ocasion de la suscripcion del
Contrato, en el evento de presentarse
modificaciones en valor y/o plazo,
suspensiones, y demas modificaciones que
afecten su vigencia 0 monto.

Se realizo la expedicion de las garantias mediante
la poliza de Cumplimiento No. 18-44-101103689
Anexo 5.

Se realizo la expedicion de las garantias mediante
la péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
No. 18-40-101076013 Anexo 4.

Péliza de Cumplimiento No. 18-44-
101103689 Anexo 5.

Pdliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 18-40-
101076013 Anexo 4.

Se realizo la entrega de las polizas
respectivas mediante  comunicado
CENV-K-ALBU-074-2025 y CENV-K-
ALBU-075-2025 a la Interventoria.

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de
Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a
del contrato, junto con la firma del acta de
inicio (Formato GDI-TIC-F020).

Se elaboro y entregd el formato respectivo.

Formato GDI-TIC-F020
Acuerdo de Confidencialidad

Se entrega el presente certificado en
el siguiente informe:

e Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702

e Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

14.  Suscribir oportunamente el Acuerdo
de Transferencia de Informacién,
conjuntamente con ellla supervisor/a del
contrato, junto con la firma del acta de inicio
(Formato GDI-TIC-F041).

Se elaboro y entreg6 el formato respectivo.

Formato GDI-TIC-F041
Acuerdo de Transferencia de
Informacion

Se entrega el presente certificado en
el siguiente informe:

e Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702

e Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES /
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. Presentar dentro de los tres (3) dias
siguientes al perfeccionamiento del Contrato,
para aprobacién de la Garantia Unica de
Cumplimiento 'y la  Garantia  de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

Se presento la Garantia Unica de Cumplimiento y
la  Garantia de  Responsabilidad  Civil
Extracontractual y se cargaron al SECOP 2

Péliza de Cumplimiento No. 18-44-
101103689 Anexo 5
Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 18-40-
101076013 Anexo 4

Se entregaron las polizas respectivas
mediante comunicado CENV-K-ALBU-
074-2025 y CENV-K-ALBU-075-2025
a la Entidad.

2. Presentar las hojas de vida del personal
solicitado en los pliegos de condiciones
dentro de los cinco (5) dias siguientes al
perfeccionamiento del contrato ante |la
interventoria como requisito previo para la
suscripcion del acta de inicio.

Se presentaron las hojas de vida del personal
solicitado para la ejecucion del contrato de
consultoria

Hojas de vida del personal solicitado-

Se presentaron las hojas de vida del
personal solicitado para la ejecucion
del contrato de consultoria a la
Interventoria para su revision 'y
aprobacién mediante comunicados
CENV-K-ALBU-002-2025 y CENV-K-
ALBU-003-2025

3. Realizar el plan de trabajo y cronograma de

actividades y presentarlo al comité técnico
dentro de los cinco (5) dias habiles
posteriores a la firma del acta de inicio del
contrato.

Se elaboré y entregd el Plan de Trabajo y
Cronograma de actividades.

En este periodo se presentd ajuste al cronograma
version 4

Cronograma de Actividades y Plan
de Trabajo.

En este periodo se presentd ajuste al
cronograma version 4

Se radicd mediante oficio INTBU-508-
2024-012 Radicado 2025-621-001586-2
Se radicd mediante oficio INTBU-508-
2024-057 Radicado 2025-621-004141-2

4. Entregar el capitulo de metodologia de
estudios dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la firma del acta de
inicio del contrato.

Se elaboro y entreg6 el Informe de Metodologia de
Estudios y Disefios

Se elabord y entreg6 el Plan de
Trabajo y  Cronograma  de
actividades

Se radico mediante oficio INTBU-508-
2024-012 Radicado2025-621-001586-
2

5. Realizar los  pagos  mensuales
correspondientes a los honorarios del equipo
de trabajo establecido para la ejecucién del
presente contrato, de acuerdo con los valores
establecidos en la propuesta econdmica.

Se han realizado los anticipos y pagos
correspondientes al equipo de trabajo que
desarrolla las actividades en este periodo del
informe.

Se han presentado los distintos
documentos, informes, planillas de
seguridad social que dan cuenta de
esta responsabilidad.

e |Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
e |Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

6. Realizar los estudios y disefios objeto
del proceso de seleccion, los cuales deberan

Se elaboraron y entregaron los estudios y disefios
para este periodo del informe.

1. Disefio Reforzamiento

Estructural

Radicado No 2025-621-0102852
Radicado No 2025-621-0102712
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
contener los planos detallados y de 2. Propuesta de Intervencion para
construccion que se requieran para la Restauracion de Bienes Muebles. Radicado No CU 52520781
3.Tramite  de licencia  de | Radicado No CU 52522417

adecuada ejecucion.

construccion y de reconocimiento de
la existencia de una edificacion ante
curaduria urbana

7. Cumplir con la entrega de cada uno de
los productos del contrato definidos en el
anexo técnico, en los cuales se evidencie el
nivel de avance frente a los estudios y
disefios a desarrollar.

Se elaboraron y entregaron los estudios y disefios
para este periodo del informe.

1. Disefio Reforzamiento
Estructural

2. Propuesta de Intervencion para
Restauracion de Bienes Muebles.

3. Tramite de licencia de
construccion y de reconocimiento de
la existencia de una edificacion ante

curaduria urbana

Radicado No 2025-621-0102852
Radicado No 2025-621-0102712

Radicado No CU 52520781
Radicado No CU 52522417

4. Tener disponibilidad para la realizacion
de visitas al sitio del estudio.

Se ha tenido la disponibilidad para las visitas al
proyecto por parte de los profesionales de la
Consultoria para el desarrollo y ejecucion del
contrato 503-2024

e |Informe Mensual de Consultoria
No. 07
e |Informe Mensual de Consultoria
No. 08

e |Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
e |Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

5. Tener la disponibilidad de los
profesionales presentados en su propuesta
de acuerdo con el cronograma, los cuales
deben asistir obligatoriamente a las reuniones
que el Fondo considere pertinentes.

Se tuvo toda la disponibilidad del personal de cada
especialidad para el desarrollo del contrato. Se
asistio a las reuniones solicitadas por |la
Supervisién y la Interventoria.

Actas de Comité No. 27 y 28
Reuniones con Pares de cada
especialidad

¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702

¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972

e Actas de Comité Técnico

6. Elaborar los informes  técnicos
mensuales necesarios de acuerdo con los
aspectos técnicos contenidos en los pliegos.

Se elaboraron y entregaron dos (2) Informes
mensuales de Consultoria de acuerdo a los
procesos llevados a cabo en el contrato 503-2024.

e Informe Mensual de Consultoria
No. 07
¢ Informe Mensual de Consultoria
No. 08

e |Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
e |[nforme Mensual de Consultoria
No. 08 Radicado 2025-621-0103972
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
1. Disefio Reforzamiento )
Estructural Radicado No 2025-621-0102852

2. Propuesta de Intervencion para | Radicado No 2025-621-0102712

S,e gcogieron las observaciones a’Ios informes Restaura.ci()n de Bieneg Mugbles. Radicado No CU 52520781
técnicos entregados a la Interventoria. 3. Tramite de licencia  de | padicado No CU 52522417
construccion y de reconocimiento de
la existencia de una edificacion ante
curaduria urbana

7. Llevar a cabo las correcciones y ajustes
a los informes técnicos, recomendadas por el
supervisor y/o Interventor del contrato.

1. Disefio Reforzamiento
Estructural
12. Entregar oportunamente los informes, los | Se han entregado los informes técnicos | 2. Propuesta de Intervencion para
cuales deben estar debidamente firmados por | oportunamente y estdn firmados por los | Restauracién de Bienes Muebles. Radi

) L ; : . . : ) adicado No CU 52520781
los profesionales que participan en el Estudio | profesionales  correspondientes de  cada | 3.Tramite de licencia de | Radicado No CU 52522417
y Disefio. producto. construccion y de reconocimiento de
la existencia de una edificacion ante
curaduria urbana

Radicado No 2025-621-0102852
Radicado No 2025-621-0102712

13. Es de exclusiva responsabilidad del | No se han ocasionado dafios a los inmuebles | No se han ocasionado dafios a los | No se han ocasionado dafios a los
consultor cualquier dafo que ocasione a los | objeto del proyecto, inmuebles aledafos, | inmuebles objeto del proyecto, | inmuebles objeto del proyecto,

inmuebles, inmuebles aledafos, estructuras e | estructuras e instalaciones y redes de servicio | inmuebles aledafios, estructuras e | inmuebles aledafios, estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales | existentes durante las visitas y exploraciones | instalaciones y redes de servicio | instalaciones y redes de servicio

0 subterraneas existentes dentro del area de | realizadas en este periodo del informe. existentes durante las visitas y | existentes durante las visitas y
trabajo, que le sean legalmente imputables. exploraciones realizadas en este | exploraciones realizadas en este
Asimismo, debera tener en cuenta el periodo del informe. periodo del informe.

cumplimiento de todas las normas de impacto
ambiental vigentes.

14. Rendir y presentar durante el término de | Para este periodo no se ha requerido esta | Para este periodo no se ha requerido | Para este periodo no se ha requerido
ejecucién del Estudio, en caso de que se | responsabilidad. esta responsabilidad esta responsabilidad
requiera, los informes adicionales solicitados
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES /
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

por el supervisor y/o Interventor del contrato.
Cuando por causas imputables al consultor,
fuere necesario prorrogar el plazo de
ejecucién del Contrato de Consultoria,
debera responder por los costos de los
honorarios adicionales originados por la
prérroga.

15. Realizar los tramites pertinentes para la
obtencion de la licencia de construccion de la
Alcaldia, y efectuar las correcciones a las que
haya lugar en caso de no obtencién de la
misma.

Se radico en debida forma el proyecto ante la
Curaduria Urbana No. 05

Boleta de Radicacion en Debida
Forma

Boleta de Radicacion en Debida
Forma

16. Asistir los comités de obra cuando se
esté realizando la ejecucion del contrato de
las veces que la Alcaldia lo requiera.

Se ha asistido a todos los comités técnicos para la
ejecucion del contrato 503-2024

Actas de Comité Técnico

Actas de Comité Técnico Firmadas.

17. Mantener todos los recursos necesarios
para el normal y completo desarrollo del
objeto contractual.

Se han dispuesto y mantenido los recursos
humanos, fisicos, econoémicos y técnicos para el
desarrollo del objeto contractual

Se han desarrollado todos los
procesos del objeto contractual y
estan consignados en las actas de
comité técnico.

Actas de Comité Técnico Firmadas.

18. Dar apoyo a la organizacion del archivo
fisico del contrato como  minimo
quincenalmente, mediante el personal que
sea necesario para llevar a cabo la buena
organizacién del mismo, con el fin de
mantener el archivo fisico y/o digital al dia en
caso de que sea requerido por los entes de
control.

Se han acogido las recomendaciones para la
organizacién de la informacién que se entrega
para un adecuado proceso de archivo.

Se ha entregado la informacién
conforme a los requerimientos de la
Entidad, la Supervision y la
Interventoria.

e Informe Mensual de Consultoria
No. 07 Radicado 2025-621-0102702
Informe Mensual de Consultoria No.
08 Radicado 2025-621-0103972
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
19.Presentar al Interventor, al menos con un | Esta responsabilidad no aplica para este periodo. | Esta responsabilidad no aplica para | Esta responsabilidad no aplica para
(1) mes de anterioridad, cualquier este periodo. este periodo.

solicitud de prérroga, adicion, suspension
y reinicio del Contrato, a efectos de
prorrogar la vigencia de las Polizas o
tomar las medidas pertinentes, en caso
de incumplimiento.

INFORMACION ADICIONAL
NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE NOMBRE DE LA EMPRESAEN | NOMBRE DE LA EMPRESA EN
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: APORTA PAGO DE SALUD DONDE SE APORTA PAGO DE ARL | DONDE SE APORTA PENSION
COMPENSAR, SURA, NUEVA EPS SURA COLPENSIONES, PROTECCION
FIRMAS

CONTRATISTA

mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto
del contrato.

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades Firma: w
rl \

i
\

KRIBA INGENIEROS|LTDA
Nombre: ALEXANDER DE JESUS
VALLEJO BURGOS

Cédula: 79.685.969

GCO-GCI-F110
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES / MEDIO DE VERIFICACION Y SU
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
SUPERVISOR/INTERVENTOR

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la
contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

Nombre: IA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS -
Cargo: Interventoria

\“1&

Firma: \( o
Yamil Fap/iéi’h Castrillon
C.C.79.742.098

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: Melissa Morales
C.C. 1.024.525.480 Bogota, D.C.
Cargo: Alcalde

C.C. 79.796.420 Bogota, D.C.
Cargo: Apoyo a la Supervision

Firma
Nombre: Camilo Poveda

C.C. 80.237.580 Bogota, D.C.
Cargo: Apoyo a la Supervision

GCO-GCI-F110
Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Pagina 11 de 12




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - NIT 899.999.061-9

OBLIGACIONES GENERALES /
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

-

Firma

Nombre: David Alejandro Hurtado
C.C. 1.018.449.224 Bogota, D.C.
Cargo: Apoyo a la Supervision

Mudads

Firma

*Nota: La columna de productos se diligenciara inicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demas casos se eliminara esta columna, o segun directriz del
supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definira si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del dltimo pago.
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusion: el unico cambio que se le puede realizar al formato es la eliminacion de la columna productos.
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