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1. DEPENDENCIA SOLICTANTE: SECRETARIA DE LO SOCIAL Y LA FAMILIA 
 
 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN: ADICION  
 

Solicitud Detalle 
Adición    
Prórroga  X   
Modificación    
 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE 

MODIFICACIÓN: 
 

Contrato / 
Convenio No. 

SSF-CD-PS-292-2025 

Contratista / 
Partes del 
Convenio 

FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA    
NIT: 860.528.224 

Fecha de 
suscripción 14 de julio de 2025 

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN A TRAVES 
DE LA PLATAFORMA SERVIR, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN SORDA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

Fecha de inicio 06 de diciembre de 2025 
Plazo inicial Seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 30 

de diciembre de 2025 
Fecha de 
terminación 
inicial 

30 de diciembre de 2025 

Prórrogas N/A 

Suspensiones N/A 

Valor inicial del 
contrato  $164.679.416 

Adiciones N/A 
Valor Total $164.679.416 
Otras 
modificaciones  N/A 

Supervisor Karen Nathaly Hernandez Ruiz 
Cargo Gerente 
Observaciones  N/A 
Link SECOP  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index 

?noticeUID=CO1.NTC.8435878&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
4. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 

 
SI CORRESPONDE A 
ADICIÓN 
 

INVERSIÓN ( 
X ) 

FUNCIONAMIENTO  
(   ) 

PROYECTO: N/A 

RUBRO: N/A 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: 

N/A 

VALOR  CDP: N/A 
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No. y FECHA 
CDP: N/A 

NUEVO 
VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO: 
/CONVENIO: 

N/A 

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TIEMPO A 
PRORROGAR: 1 Mes. 

TIEMPO FINAL: 30 de enero de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL: 

30 de enero de 2025 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato de suministro No. SSF-CD-PS-292-2025 fue 
pactado por las partes por un término de Seis (6) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio sin superar el 30 de diciembre de 2025, la cual fue 
firmada el día  (21) de julio de 2025, que a la fecha de la presente justificación, el 
contrato se encuentra en ejecución, cumpliendo a cabalidad las obligaciones 
contractuales con responsabilidad y eficiencia por parte del contratista, con base 
en la revisión de cada uno de los informes presentados, siendo verificados 
contractual, jurídica y financieramente. 
 
Que, de conformidad con las actividades y obligaciones previstas en el contrato de 
prestación de servicios, se hace necesario prorrogar el plazo inicialmente 
establecido, con el fin de garantizar la ejecución integral de la totalidad de las 
credenciales contempladas y asegurar la continuidad ininterrumpida del servicio 
de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), en la modalidad virtual 
por un mes más. Dicho servicio es prestado por intérpretes profesionales 
conectados de manera remota y en tiempo real, sin necesidad de agendamiento 
previo, para atender de forma oportuna a los usuarios sordos que acuden a los 
distintos puntos de atención al ciudadano. 
 
Lo anterior obedece a que la entrada en funcionamiento de las ciento veinte (120) 
propuestas por parte de los municipios superó los tiempos inicialmente estimados, 
circunstancia que impactó el cronograma de ejecución del contrato. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y financiera de las 
entidades territoriales, las actividades de revisión, verificación, gestión y trámite de 
dichas propuestas demandaron un periodo adicional al previsto originalmente por 
las partes. En consecuencia, resulta jurídicamente y técnicamente procedente la 
ampliación del plazo contractual, a fin de culminar adecuadamente las actividades 
pactadas, sin afectar la calidad del servicio ni los derechos de la población 
beneficiaria. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar el 
ajuste a la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, 
particularmente en lo relacionado con el último desembolso. Al respecto, es 
pertinente señalar que la programación contractual prevé que las actividades 
descritas se ejecuten durante las vigencias 2025 y 2026; sin embargo, dicha 
circunstancia no incide en la adecuada ejecución del objeto contractual ni en la 



 
 

 
 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA 
PÚBLICA 

Código: E-GCCP-FR-040 
Versión: 3 

SOLICITUD DE MODIFICACION 
CONTRACTUAL 

Fecha de Aprobación: 
12/08/2025 
 

 

 

 

correcta imputación presupuestal, toda vez que esta se efectuará conforme a la 
disponibilidad y apropiación presupuestal debidamente registrada para la vigencia 
fiscal 2025, en observancia de la normatividad vigente. 
 
En Consecuencia, la cláusula quedara así:  
 
CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. (..)  
 
(…) La SECRETARIA DE LO SOCIAL Y LA FAMILIA pagará al Contratista el 
valor del contrato así: Tres (3) pagos que serán desembolsados de la siguiente 
manera: 1) 50% a la firma del contrato contra entrega de las 120 credenciales de 
acceso. 2) 30% en septiembre con la finalización de los cursos y el micrositio web 
funcionando. 3) 20% último pago, contra entrega de informe de ejecución de 
cumplimiento y entrega de productos. Los anteriores valores se pagarán previa 
entrega del informe del contratista, del supervisor a través de la plataforma 
SUPERVISA, de la certificación de recibo a satisfacción y constancia de pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI). Los pagos se 
realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a fecha de presentación del 
certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago 
del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de 
Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca. 
 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 
 
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-300 de 2012, se pronunció respecto a la 
modificación de los contratos estatales, indicando que: 
 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, 
a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la 
Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para ‘(…) evitar la paralización o 
la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación’, entre otros.” 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante 
Concepto del 5 de julio de 2016 (Expediente 2278), con ponencia del Consejero de 
Estado Dr. Germán Bula Escobar, precisó el límite temporal aplicable a las modificaciones 
contractuales, en los siguientes términos: 
 
     “La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su 

vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable 
jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual 
vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado”. (Negrilla fuera de texto). 

 
En virtud de lo anterior, se deja constancia de que el contrato objeto de la presente 
modificación y prorroga se encuentra vigente al momento de su trámite. 
 
En tal sentido, se certifica que el contrato a modificar y prorrogar cuenta con términos de 
vigencia suficientes para adelantar la presente modificación conforme a la normativa 
aplicable. 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
  
N/A 
 
 

ANEXOS: 
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1. Enlace de publicación del proceso en el SECOP  
2. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice 

UID=CO1.NTC.8435878&isFromPublicArea=True&isModal=FalseDetail/Index?noticeUID= 
CO1.NTC.8820570&isFromPublicArea=True&isModal=False 

3. Clausulado de la modificación 
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 
 
 
 
 
SUPERVISOR, 
 
 
Karen Nathaly Hernández Ruiz  
_______________________________________ 
KAREN NATALIE HERNANDEZ 
Gerente Población con Discapacidad  
Dependencia: Dirección para el Bienestar Generacional  
 
 
 
Elaboró: Karen Natalie Hernandez  – Gerente Knhr 
Revisó: Robinson Fula Ochoa – Contratista Profesional Especializado SSF 

 


