
 

ALCALDÍA DE SAN GIL 

ACTA DE INICIO 

F:06.AP.GC 

VERSIÓN: 0.2 

FECHA: 19.12.24 

 
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA  PÚBLICA N° COP-726-2025  

CONTRATANTE  

MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER  
NIT. 800099824 -1 
R/ L EDGAR ORLANDO PINZ ÓN ROJAS  
C.C. 13.835.844  

CONTRATISTA  

MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS  
NIT.  804.003.915 -4 
R/L  JAVI ER ENRIQUE MARDINI PINZON  
C.C. 91.269.528 de Bucaramanga  

OBJETO  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN 
DE POLÍCIA DE SAN GIL, SANTANDER  

VALOR  

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MLCTE 
($387.890.905,28 ) . 

PLAZO DE EJECUCION  HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025  

FECHA DE INICIO  CINCO  (05 ) DE DICIEMBRE  DE 2025   

FECHA DE FINALIZACION  TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025  

En la ciudad de San Gil –  Santander, a los Cinco (05) días de l mes de Diciembre del año 2025, se 
reunieron en la Secretaria de Control urbano e Infraest ructura de la Alcaldía de San Gil, el 
Secretario de Control Urbano e Infraestructura el Ing.  JUAN GABRIEL GONZÁLEZ BARRAGÁN  
en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO  y JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON  identificado 
con cédula de ciudadanía No.  91.269.528 de Bucaramanga , actuando en calidad de  
Representante Legal de  MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS  identificado con NIT. 
804.003.915 -4 como CONTRATISTA , con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra 
pública No. COP -726-2025, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:  

1) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales.  

2)  Se ha verificado y aprobado las garantías solicitadas para el presente proceso de 
contratación. 

3) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento de los requisitos de legalización 
además de la firma del contrato, el registro presupuestal.  

 
Por lo anterior, expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para el inicio de su 
ejecución por lo cual resuelve:  
 
PRIMERO:  Dar inicio al Contrato de Obra  pública No. COP-726-2025, a partir del día Cinco (05) 
de Diciembre del año 2025  al contrato identificado en la presente acta y se fija como fecha de 
terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025.  
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los  cinco (05 ) días del mes de 
Diciembre del año 2025.  
 

       
                                                                        
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Ing. Kevin Otero –  CPS SCUI  

ING. JUAN GABRIEL GONZÁLEZ BARRAGÁN  
Secretario de Control Urbano e Infraestructura  
Supervisor                    

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON  

R/ MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS  
Contratista 


