
 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

(ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO) 
 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 05 

Vigencia:  11 de abril de 2024 
Caso HOLA:    33544 

Página 1 de 3 

 

 

 

Fecha de Solicitud: 30/08/2025 Área de Origen: Gestión Policiva Jurídica-563 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 248-2025 Fecha de Suscripción: 02/04/2025 Tipo de Contrato:  CPS 

Plazo Inicial: seis (06) meses Fecha de Inicio: 08/04/2025 Fecha de Terminación 
Inicial: 07/10/2025 

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO 
ACTIVIDADES COMO GESTORES LOCALES DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO 
Contratista: EDGAR MAURICIO MOYA GUTIERREZ 
Interventor/ Supervisor: Claudia Verónica Collante 
Dussan 

Valor Inicial: $ 15.600.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-CD 248-2025 (127615) 

Fecha de publicación 
del proceso en SECOP 
I o II: 
 
02/04/2025 
 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.7700253&isFromPublicArea=T
rue&isModal=true&asPopupView=true 
 
Nota: Se debe verificar que el link direccione al proceso 
objeto de solicitud de modificación contractual.  
 
 

II. INFORMACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No.1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

$ 7.800.000 
 

Tiempo: Tres (03) meses.  
 Adición y prórroga. Fecha Terminación 
Final: 07/01/2026 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
Valor: $ N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

Fecha Terminación Final: N/A 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 15.600.000 
Valor ejecutado:     $ 9.793.333 
Valor Pagado:      $ 9.793.333 
Valor a Adicionar:     $ 7.800.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 23.400.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Es conveniente realizar la adición en tanto surge la necesidad de dar continuidad a las metas del proyecto 2842 
“Tunjuelito disfruta del espacio público con seguridad y en convivencia” y, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el contrato de prestación de Servicios Profesionales No 248-2025, en razón a la necesidad de 
continuar con la realización de las actividades las cuales, requieren acompañamiento institucional del Área 
Gestión  Policiva Jurídica y es determinante realizar intervención a través de los operativos de inspección, 
vigilancia y control, y, el acompañamiento de gestores de convivencia en calidad de intermediarios resulta 
indispensable para el Fondo de Desarrollo Local. 
 
Justificación Jurídica 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación 
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se 
destaca. 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
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Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV. 
 
Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de noventa (90) días por valor de 
$7.800.000 M/CTE 
 
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
  
Valor contrato en SMLV: 28,66 
Valor máximo para adición en SMLV: 14,33 
Valor adición solicitada en SMLV: 10,4 
 

IV. APROBACIONES 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
adición y prórroga del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 248 de 2025. 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                              _____________ 
Supervisora  
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN 
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO 
 
 
 
 
 
Proyectó: Mariangela Barriga CPS 173- MBC 
Revisó: Bryan Albeiro Rodriguez – Contratista – CPS 031-2025 
 

 


