
 

 

Bogotá D.C 15 de diciembre del 2025 

Ingeniera 

JIMENA ASTRID OSPINA CARO 

Gerente del contrato interadministrativo 

FONDECÚN 

 

Doctora 

ORIANA HASSIG PINZON 

Subdirectora Administrativa y Financiera (E) 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

 

Dar respuesta al consecutivo No. DEFENSA-2025-22 

Bogotá D.C. 

 

Referencia:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-

012) del CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° DCC.DGR.CMI-108-2023 cuyo 

objeto consiste en “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y/O ADMINISTRACION DE FONDOS 

DEL ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE PUTUMAYO (MOCOA), Y ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES 

META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A 

NIVEL NACIONAL” 

Asunto:               Acogida de alternativa técnica propuesta por el contratista – Contrato No. 2025-0821 

Respetada Doctora Oriana, 

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 2025-0821, cuyo objeto es la “Compraventa de aires acondicionados 
de las sedes de la Defensa Civil Colombiana en el marco del Contrato Interadministrativo No. 038 de 2025 suscrito 
entre la Defensa Civil Colombiana y FONDECÚN”, y dando alcance a la comunicación presentada por el contratista 
AIRES Y TECNOLOGÍA S.A.S., mediante la cual se exponen alternativas técnicas frente a la indisponibilidad 
comercial en Colombia del equipo inicialmente ofertado, me permito manifestar lo siguiente: 

Analizadas las alternativas planteadas por el contratista y teniendo en cuenta que este es proveedor experto en los 

equipos objeto del contrato, así como la evaluación técnica realizada desde la supervisión, se acoge la Alternativa 

No. 2 sugerida por el contratista, consistente en el suministro de aires acondicionados tipo mini split inverter de 

12.000 BTU, 110V, en sustitución de los equipos de 9.000 BTU inicialmente previstos. 

Lo anterior, en consideración a que dicha alternativa: 

• Se encuentra debidamente autorizada para su comercialización en Colombia. 
• Mantiene las mismas condiciones de suministro energético (110V), sin requerir adecuaciones eléctricas 

adicionales por parte de la entidad. 
• Representa una mejora técnica en capacidad de climatización, sin desmejorar las condiciones 

contractuales. 



 

• No genera sobrecostos, ajustes presupuestales ni compromisos financieros adicionales para la Defensa 
Civil Colombiana, toda vez que cualquier eventual sobrecosto será asumido en su totalidad por el 
contratista. 

• No afecta el cronograma de entrega aprobado contractualmente. 

En consecuencia, desde esta supervisión se concluye que resulta técnicamente viable y procedente la adopción 
de la Alternativa No. 2 propuesta por el contratista, la cual se acoge para asegurar la continuidad y adecuada 
ejecución del contrato, garantizando la funcionalidad, eficiencia y el pleno cumplimiento del objeto contractual. 

Finalmente, es pertinente señalar que la decisión adoptada se encuentra debidamente soportada en la certificación 
emitida por MIDEA y su sucursal en Colombia, en su calidad de fabricante y titular original de la marca MIDEA, 
mediante la cual se confirma la no disponibilidad en el mercado colombiano del modelo inverter de 9.000 BTU a 
110V, así como la plena disponibilidad y viabilidad técnica del modelo inverter de 12.000 BTU a 110V. Dicho soporte 
técnico, emitido directamente por el fabricante, constituye un fundamento técnico idóneo y suficiente para la acogida 
de la alternativa seleccionada, garantizando la trazabilidad, respaldo de marca, soporte posventa y cumplimiento de 
las condiciones técnicas requeridas por la entidad. 

Cordialmente, 

 

 
______________________________________ 
JUAN CAMILO LOZANO RUIZ 
Supervisor del Contrato No. 2025-0821 
FONDECÚN / Subgerencia Técnica 
 
Se adjunta a este documento los siguientes anexos: 

• ACLARACION SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRES Y TEGNOLOGIA S.A.S 

• CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MIDEA 

 
 


