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MODIFICACION
CONTRATO N° 0821 DE 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: AIRES Y TECNOLOGIA SAS
NIT / CC: (SEGUN EL CASO) 900.850.151-5

NUMERO DE CONTRATO OBJETO DE 0821 DE 2025
MODIFICACION:

NUMERO DEL CONTRATO

NUMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012)

COMPRAVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS DE
LAS SEDES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN
OBJETO: EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. 038 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA
CIVIL COLOMBIANA Y FONDECUN

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y

INTERADMINISTRATIVO (S| APLICA)

VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($29.785.700)
PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 20 de diciembre de 2025

HONORARIOS MENSUALES: (EN CASODE | , ,

QUE APLIQUE)

FECHA DE INICIO: 03 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACION: 20 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES REALIZADAS: (EN CASO | \ ,

DE QUE APLIQUE)

CESION: (EN CASO DE QUE APLIQUE) NA

2. SOLICITUD DE MODIFICACION:
Modificacion:
2.1. Los items del anexo técnico que se proponen modificar, son AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT

INVERTER 9000 BTU 110V MIDEA y AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 110V
MIDEA, los cuales, estaban asi:

VALOR VALOR

ITEM ACTIVIDAD UNID | CANT MARCA

UNITARIO TOTAL
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 9000 BTU 110V
MIDEA
Caracteristicas:
1 * Tipo: Mini Split UN 7 $ 1.550.000,00 $ MIDEA

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de [

energia.

« Capacidad de refrigeracion: 9000 BTU
« Corriente 110V.

+ Kit instalacion 3 metros

SO
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+ Color principal del producto: Blanco
* Funcién JET
* Indicador de temperatura (°C): si
+ Control Remoto: si
+ Manual de mantenimiento idioma espafiol
+ Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10) afios de
garantia en compresor.
« Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.
« Diagnéstico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del condensador
al protegerlo de la corrosion.
+ Control Inteligente: control de voz, analisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.
Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo, bacterias,
entre otros Air Magic: cuenta con un sUper ionizador que convierte las
bacterias en el aire en moléculas inofensivas
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 110V
MIDEA
Caracteristicas:
+ Tipo: Mini Split
+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de
energia.
+ Capacidad de refrigeracion: 12000 BTU
+ Corriente 110V.
+ Kit instalacion 3 metros
+ Color principal del producto: Blanco
* Funcién JET
* Indicador de temperatura (°C): si $
2 1, Control Remoto: si o 2 § 1.590.000,00 3.180.000,00 otz
+» Manual de mantenimiento idioma espafiol
+ Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10) afios de
garantia en compresor.
« Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.
+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del condensador
al protegerlo de la corrosion.
« Control Inteligente: control de voz, andlisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.
+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic: cuenta con un super ionizador que
convierte las bacterias en el aire en moléculas inofensivas
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V
Caracteristicas:
+ Tipo: Mini Split
+ Aire acondicionado Inverter
« Capacidad de refrigeracion (BTU): 24000
« Corriente 220V.
+ Color principal del producto: Blanco
+ Funcién JET
* Indicador de temperatura (°C): si $
3|+ Control Remoto: si UN- |4 | 275000000 | 4450900000 | MIDEA
* Volumen de aire, unidad exterior (ventilador a velocidad nominal): 1600
+ Manual de mantenimiento idioma espafiol
+ Garantia de tres (3) afios en partes y diez (10) afios de garantia del
compresor.
+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de
energia.
« Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.
+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del condensador
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al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, andlisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.

+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic: cuenta con un super ionizador que
convierte las bacterias en el aire en moléculas inofensivas

COSOTO $

COSOTO DIRECTO DIRECTO 25.030.000,00
$

IVA IVA 4.755.700,00

$
COSTO TOAL COSTO TOAL | 29.785.700,00

Y quedarian de la siguiente forma:

VALOR VALOR

UNITARIO

ITEM ACTIVIDAD UNID | CANT MARCA

TOTAL

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 9000 BTU 110V
MIDEA

Caracteristicas:

+ Tipo: Mini Split

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de
energia.

+ Capacidad de refrigeracion: 9000 BTU

+ Corriente 110V.

+ Kit instalacion 3 metros

+ Color principal del producto: Blanco

+ Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

1 + Control Remoto: si UN 0 $1.550.000,00 MIDEA
+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

+ Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10) afios de
garantia en compresor.

* Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la corrosion.

« Control Inteligente: control de voz, analisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.

Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo, bacterias,
entre otros Air Magic: cuenta con un super ionizador que convierte las
bacterias en el aire en moléculas inofensivas

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 110V
MIDEA

Caracteristicas:

+ Tipo: Mini Split

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de
energia.

+ Capacidad de refrigeracion: 12000 BTU

+ Corriente 110V.

+ Kit instalacion 3 metros

+ Color principal del producto: Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

+ Control Remoto: si

+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

« Garantia del equipo por tres (3) afios en partes y diez (10) afios de
garantia en compresor.

$

UN 9 $1.590.000,00 14.030.000,00

MIDEA
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« Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagnoéstico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, andlisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.

+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic: cuenta con un super ionizador que
convierte las bacterias en el aire en moléculas inofensivas

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V

Caracteristicas:

+ Tipo: Mini Split

+ Aire acondicionado Inverter

+ Capacidad de refrigeracion (BTU): 24000

« Corriente 220V.

+ Color principal del producto: Blanco

* Funcién JET

* Indicador de temperatura (°C): si

+ Control Remoto: si

+ Volumen de aire, unidad exterior (ventilador a velocidad nominal): 1600
+ Manual de mantenimiento idioma espafiol

+ Garantia de tres (3) afios en partes y diez (10) afios de garantia del
Compresor.

+ Compresor tecnologia Inverter que permite un ahorro de hasta 60% de
energia.

+ Filtro HEPA certificado: elimina el 99% de los virus y bacterias en el
ambiente.

+ Diagnostico Inteligente: capacidad de detectar hasta 97 posibles
errores en etapa temprana Golden Fin; prolonga la vida del
condensador al protegerlo de la corrosion.

+ Control Inteligente: control de voz, andlisis de eficiencia desde la APP
Midea HI-Care Dual Filter.

+ Doble filtro capaz de eliminar del aire polvo, alérgenos, humo,
bacterias, entre otros Air Magic: cuenta con un super ionizador que
convierte las bacterias en el aire en moléculas inofensivas

$
UN 4 | $2.750.000,00 11.000.000,00 MIDEA

COSOTO $
COSOTO DIRECTO DIRECTO 25.030.000,00

$
IVA IVA 4.755.700,00

$
COSTO TOAL COSTO TOAL | 29.785.700,00

2.2. La presente modificacidén no genera reconocimiento econdmico alguno a favor del contratista.

2.3. La presente modificacion no eximira al contratista frente a los hechos presentados y evidenciados durante
el desarrollo del contrato, que posteriormente constituyan un presunto incumplimiento.

2.4. Vigencia de las demés estipulaciones. Se declaran vigentes las demas estipulaciones contenidas en el
contrato No. 2025-0821 que no fueron modificadas en el presente documento.

3. INFORMACION DE EJECUCION:
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al 16 de diciembre de 2025)

Tiempo transcurrido: 14 dias

SO
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Avance de ejecucion material: 0%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO FINANCIERAMENTE (Con fecha de corte al 16 de diciembre de 2025)
Valor ejecutado: No se han efectuado desembolsos al contratista derivado.

Avance de ejecucion financiero: 0%

RELACION DE PAGOS
NUMERO FECHA DE PAGO VALOR TOTAL
NA NA NA

VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS NA
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO NA
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR Y PAGAR | $29.785.700,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $29.785.700,00

4. JUSTIFICACION:
4.1. JUSTIFICACION TECNICA

1. Que, el 15 de diciembre de 2025 el contratista derivado remiti6 mediane correo electrénico un
comunicado, por medio del cual indico lo siguiente:

(...)"
Segtn nos informa MIDEA México, el modelo de AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER

9000 BTU 110V MIDEA ofertado por nosotros, no se encuentra disponible para ser comercializado
en Colombia, adjuntamos comunicacién por parte de la fabrica donde se puede corroborar la
informacién, en este escenario planteamos a la entidad las siguientes alternativas:

1) El primer escenario que presentamos es: Los equipos de AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
INVERTER 9000 BTU 110V MIDEA al ser un equipo con limitaciones para la comercializacion oficial
en Colombia, podriamos traerlo directamente desde México, importarlo oficialmente con todos los
requisitos exigidos. Sin embargo, por la misma limitacion de comercializacion el soporte de fabrica
no estaria cubierta por MIDEA Colombia, pero Aires y Tecnologia emitiria el certificado de garantia
asumiendo cualquier defecto de fabrica presentado por los equipos, por el mismo periodo de garantia
que el fabricante ofrece en estos equipos.
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El proceso de importacion tardaria 4 semanas contados a partir de la aceptacion por parte de la
entidad, en el caso en el que la entidad aceptara que sea nuestra compafiia la que asuma la garantia
de los equipos.

2) El segundo escenario que presentamos es: El modelo de AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
INVERTER 12000 BTU 110V MIDEA, que, si tiene autorizacion de comercializacion en Colombia,
posee las mismas caracteristicas de suministro energético, esto quiere

decir que la entidad no debe realizar ningun tipo de adecuacion en las tomas corriente al tener el
mismo voltaje de suministro que los equipos de 9000 BTU.

Nosotros Aires y Tecnologia proponemos a la entidad entregar 7 aires acondicionados de capacidad
nominal 12.000 BTU en lugar de los 7 aires acondicionados de 9.000 BTU, esto representaria una
mejora técnica en la parte de climatizacion para la entidad, al ofrecer mayor potencia de enfriamiento
frente al requerimiento inicial de la entidad, adicional, al tener la misma potencia de suministro
energético (110V) la entidad no tendra que realizar ningun tipo de adecuacion eléctrica para la
instalacion.

En este escenario las fechas de entrega no se ven alteradas, la programacion de la entrega de los
equipos a la entidad se mantiene segun el cronograma.

3) El tercer escenario que presentamos es: En el mercado colombiano existe una opcioén de AIRE
ACONDICIONADO CONVENCIONAL MIDEA 9000 BTU 110V, la tecnologia convencional es una
opcién mas econdmica en la compra inicial, pero su consumo energético y su menor estabilidad de
temperatura la hacen menos comoda y mas costosa a largo plazo, especialmente si se utiliza durante
muchas horas.

En cualquiera de los tres escenarios propuestos a la entidad, se deja expresa constancia de que
cualquier sobrecosto que eventualmente se genere sera asumido en su fotalidad por nuestra parte,
sin que ello implique erogaciones adicionales, ajustes presupuestales o compromisos financieros
para la entidad.” (...)

Como adjunto al comunicado precitado, allegé una certificacién de distribucién de MIDEA México,
por medio de la cual, certifica que:

()

- AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S es subdistribuidor de AINECOL S.A.S, quien es Distribuidor
Autorizado para comercializar los equipos de Aire Acondicionado de la marca MIDEA en
Colombia.

- Enrelacién con el modelo de aire acondicionado de 9000 BTU inverter a 110v, informamos que
actualmente no se encuentra disponible para comercializacion en Colombia. No obstante, Midea
Colombia si ofrece el modelo de 12000 BTU inverter a 110v, el cual representa una excelente
alternativa. Este equipo no solo cumple con los requisitos de voltaje, sino que ademas ofrece
una capacidad y un rendimiento superiores, asegurando una solucion ideal y de alto desempefio
para sus necesidades.” (...)

2. Que el dia 15 de diciembre de 2025 se llevo a cabo el Comité Operativo No. 7, en el cual se expuso
de manera detallada la situacion antes descrita, con el propésito de que el Comité evaluara y definiera
la solucion frente a la novedad relacionada con la exportacién del equipo que de acuerdo con lo
indicado por el proveedor de exportarse afecta la certificacion de garantia y el cronograma previsto
para el contrato, a partir de las alternativas técnicas propuestas por el contratista derivado.

SO
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Como resultado del analisis efectuado y de conformidad con lo expuesto durante la sesion, la Defensa
Civil Colombiana aprueba la Alternativa No. 2, teniendo en cuenta que no representa costos
adicionales para la entidad, permite mejorar las condiciones técnicas de enfriamiento del equipo y no
genera afectacion alguna al cronograma contractual previamente aprobado.

No obstante lo anterior, la Defensa Civil solicita que se allegue de un comunicado de supervision, en
el cual se conceptue y sustente técnicamente lo indicado por el proveedor, como soporte para la
adopcion definitiva de la alternativa aprobada.

Que al finalizar este mismo dia, y en cumplimiento del compromiso adquirido en el Comité Operativo,
remiti mediante correo electronico un comunicado dirigido a la Gerente del Contrato Interadministrativo
de FONDECUN y a la Supervision de la Defensa Civil Colombiana, en el cual informé la decisién
adoptada y manifesté que se acoge la Alternativa No. 2, es decir, suministrar los aires acondicionados
de AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 110V MIDEA, exponiendo y
justificando las razones técnicas que sustentan la aceptacién de dicha alternativa, conforme a lo
propuesto por el contratista derivado. Las cuales, se detallan en el siguiente capitulo. Dicho
comunicado, hace parte integral de la presente solicitud, junto con la solicitud y la certificacién aportada
por el contratista derivado.

Una vez revisada la solicitud allegada por el contratista derivado AIRES Y TECNOLOGIA, mediante la cual,
adicionalmente, se sugiere a esta supervision el suministro de equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU,
a continuacion se emite el respectivo concepto técnico sobre el particular.

- Andlisis de la alternativa No. 1 (Importacion directa).

Una vez analizada la Alternativa No. 1 presentada por el contratista derivado, consistente en la importacion
directa desde México de los equipos Aire Acondicionado Mini Split Inverter 9.000 BTU 110V marca MIDEA, se
realizan las siguientes consideraciones técnicas, administrativas y contractuales:

Desde el punto de vista técnico, los equipos propuestos cumplen con las especificaciones funcionales
requeridas para el sistema de climatizacién objeto del contrato. No obstante, se evidencia que dichos equipos
presentan limitaciones para su comercializacion oficial en Colombia, lo cual incide directamente en el respaldo
del fabricante a nivel nacional.

En cuanto al soporte de garantia, se advierte que, debido a la inexistencia de comercializacion oficial de este
modelo en el pais, MIDEA Colombia no cubriria la garantia de fabrica. Si bien el contratista manifiesta que
asumiria la garantia de los equipos por el mismo periodo ofrecido por el fabricante, esta condicién implica que
la responsabilidad recaeria exclusivamente en el contratista, sin respaldo directo del fabricante o su
representante autorizado en Colombia, lo cual incrementa el riesgo operativo y de soporte postventa para la
entidad.

Adicionalmente, desde el punto de vista logistico y de cronograma, el proceso de importacion oficial tendria un
tiempo estimado de cuatro (4) semanas, contadas a partir de la aceptacion por parte de la entidad, de acuerdo
a lo indicado por el proveedor. Este plazo representa un riesgo potencial de afectaciéon al cronograma
contractual, al depender de tramites de importacion, nacionalizacién y eventuales contingencias aduaneras, lo
cual podria generar retrasos no imputables a la supervision ni a la entidad contratante.

SO
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Finalmente, desde el enfoque administrativo y de control, la aceptacion de esta alternativa estaria condicionada
a que la Defensa Civil Colombiana acepte que la garantia sea asumida directamente por el contratista, situacion
que no resulta dptima frente a los principios de seguridad técnica, respaldo del fabricante y minimizacion de
riesgos contractuales. Lo cual, no fue aprobado en el comité operativo No. 7.

- Andlisis de la alternativa No. 2 (Suministro aires 12000BTU 110V INVERTER).

Una vez analizada la Alternativa No. 2 presentada por el contratista derivado AIRES Y TECNOLOGIA,
consistente en el suministro de equipos de Aire Acondicionado Mini Split Inverter de 12.000 BTU, 110V, marca
MIDEA, en sustitucion de los equipos inicialmente previstos de 9.000 BTU, se realizan las siguientes
consideraciones:

Desde el punto de vista técnico, el modelo propuesto cuenta con autorizacién de comercializacion en Colombia
y dispone de respaldo del fabricante a nivel nacional, lo cual garantiza el acceso a soporte técnico, repuestos y
garantia de fabrica a través de los canales oficiales de MIDEA Colombia. Asi mismo, los equipos presentan las
mismas caracteristicas de suministro energético (110V) que los equipos inicialmente requeridos, por lo que no
se requiere la ejecucion de adecuaciones eléctricas adicionales en la infraestructura de la entidad.

Adicionalmente, la propuesta contempla el suministro de siete (7) equipos de 12.000 BTU en reemplazo de los
siete (7) equipos de 9.000 BTU inicialmente definidos, lo cual representa una mejora técnica en las condiciones
de climatizacion, al proporcionar mayor capacidad y eficiencia de enfriamiento, superando el requerimiento
minimo establecido por la entidad y optimizando el desempefio térmico de los espacios intervenidos.

Desde el punto de vista operativo y de cronograma, el contratista manifiesta que esta alternativa no genera
modificaciones en los tiempos de entrega, manteniéndose la programacién establecida en el cronograma
contractual, lo cual elimina riesgos de retrasos asociados a procesos de importacion o nacionalizacion.

Finalmente, desde el enfoque administrativo y contractual, esta alternativa no implica costos adicionales para
la entidad, no altera las condiciones esenciales del contrato y fortalece el cumplimiento del objeto contractual,
al ofrecer una solucién técnica con mayor respaldo, menor riesgo y mejores prestaciones.

- Anélisis de la alternativa No. 3 (Suministro aires CONVENCIONAL 9000BTU 110V).
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Una vez analizada la Alternativa No. 3 presentada por el contratista derivado, consistente en el suministro de
equipos de Aire Acondicionado Convencional de 9.000 BTU, 110V, marca MIDEA, disponibles en el mercado
colombiano, se realizan las siguientes consideraciones: Desde el punto de vista técnico, si bien los equipos
convencionales propuestos cuentan con disponibilidad y comercializacion en Colombia, esta tecnologia
presenta menor eficiencia energética y menor estabilidad en el control de temperatura frente a la tecnologia
INVERTER, lo cual impacta negativamente el confort térmico y el desempefio continuo del sistema,
especialmente en escenarios de operacion prolongada.

En cuanto al consumo energético, aunque esta alternativa representa una menor inversion inicial, se evidencia
que el mayor consumo eléctrico asociado a la tecnologia convencional se traduce en costos operativos
superiores a mediano y largo plazo, lo cual resulta desfavorable para la entidad desde un enfoque de eficiencia
energética y sostenibilidad.

Adicionalmente, desde el punto de vista operativo, la menor capacidad de modulacién del compresor en los
equipos convencionales genera mayores fluctuaciones térmicas, reduciendo la comodidad en los espacios
climatizados y afectando la continuidad y calidad del servicio de enfriamiento.

Finalmente, desde la perspectiva técnico-economica, esta alternativa no representa una mejora frente al
requerimiento inicial de la entidad, sino una solucién de menor desempefio, que, si bien es funcional, no optimiza
los costos de operacién ni las condiciones técnicas del sistema a lo largo del tiempo.

Analizadas las alternativas planteadas por el contratista y teniendo en cuenta que este es proveedor experto
en los equipos objeto del contrato, asi como la evaluacion técnica realizada desde la supervision, se acoge la
Alternativa No. 2 sugerida por el contratista, consistente en el suministro de aires acondicionados tipo mini split
inverter de 12.000 BTU, 110V, en sustitucion de los equipos de 9.000 BTU inicialmente previstos.

Lo anterior, en consideracion a que dicha alternativa:

e Se encuentra debidamente autorizada para su comercializacion en Colombia.

e Mantiene las mismas condiciones de suministro energético (110V), sin requerir adecuaciones
eléctricas adicionales por parte de la entidad.

e Representa una mejora técnica en capacidad de climatizacion, sin desmejorar las condiciones
contractuales.

e No genera sobrecostos, ajustes presupuestales ni compromisos financieros adicionales para la
Defensa Civil Colombiana, toda vez que cualquier eventual sobrecosto sera asumido en su totalidad
por el contratista. Debido a que el contratista de acuerdo a lo expuesto por el mismo, asumira los
costos asociados a este ajuste.

¢ No afecta el cronograma de entrega aprobado contractualmente.

4.3. JUSTIFICACION FINANCIERA.

El contrato No. 0821 de 2025 corresponde a un contrato de suministro, cuyo objeto es la compraventa e
instalacion de equipos de aire acondicionado para las sedes de la Defensa Civil Colombiana. Este tipo de
contrato implica que el pago se efectia en un unico desembolso, una vez se realice la entrega total de los
bienes y se cumplan las condiciones pactadas, conforme a lo estipulado en el cronograma contractual.

Estado financiero actual (corte 16 de diciembre de 2025):

SO
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Valor total del contrato: $29.785.700.

Valor ejecutado: $0 (no se han efectuado desembolsos).
Avance financiero: 0%.

Valor pendiente por ejecutar y pagar: $29.785.700.

Impacto de la modificacién:

o Lamodificacion aprobada (sustitucion de equipos de 9.000 BTU por equipos de 12.000 BTU) no genera
sobrecostos para la entidad, ya que cualquier ajuste sera asumido por el contratista.

e No se requiere ajuste presupuestal ni modificacién del valor contractual, manteniéndose el monto
inicial.

o El esquema de pago permanece inalterado, realizdndose en un solo desembolso al momento de la
entrega y aceptacion de los equipos por parte de la entidad.

Conclusién financiera: La modificacion no afecta el presupuesto ni las condiciones de pago del contrato. El
compromiso financiero de la entidad se mantiene en el valor inicial, y el desembolso se efectuara Unicamente
cuando se cumpla la entrega total del suministro conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.

Nota: De acuerdo con lo indicado por el contratista en su comunicado de solicitud, la modificacién planteada no
representa un sobrecosto para la entidad contratante, toda vez que cualquier mayor valor derivado de dicha
modificacion sera asumido en su totalidad por el contratista, al corresponder a un inconveniente propio de su
ambito de competencia técnica y operativa. En consecuencia, esta novedad contractual no genera afectacion
presupuestal ni financiera para la entidad, manteniéndose inalterado el valor total del contrato.

4.2. JUSTIFICACION JURIDICA.

En cuanto al aspecto juridico, es viable acceder a la presente solicitud de modificacién, toda vez que para
FONDECUN existe la posibilidad juridica de ajustar el contrato derivado en aplicacién de los principios de
libertad de negociacion y autonomia de la voluntad de las partes, bajo la égida del Manual de Contratacion de
la entidad, cuyo articulo 41 establece:

()
ARTICULO 41°. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Los convenios y/o contratos que suscriba el Ordenador del Gasto o su delegado en representacion de
FONDECUN podran ser susceptibles de modificaciones, siempre y cuando las mismas se encuentren
soportadas y su pertinencia demostrada por parte del supervisor, interventor y/o gerente del proyecto.

(...
En este orden de ideas, la modificacién solicitada —consistente en la sustitucion de los equipos inicialmente
previstos (Mini Split Inverter 9.000 BTU) por equipos de caracteristicas técnicas superiores (Mini Split Inverter
12.000 BTU), sin alterar el objeto contractual ni el valor del contrato— es juridicamente procedente, por cuanto:

o Se encuentra debidamente soportada mediante anélisis técnico y financiero.
» Noimplica variacion del objeto esencial del contrato, sino un ajuste técnico que mejora las condiciones

de cumplimiento.
‘ -
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o No genera sobrecostos ni compromisos adicionales para la entidad.

e Se armoniza con los fines de la contratacién publica y el interés general, garantizando la adecuada
ejecucion del contrato interadministrativo y la satisfaccion de las necesidades de la Defensa Civil
Colombiana.

En conclusion, conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion de FONDECUN vy a lo aprobado por el
Comité Operativo No. 7, se considera juridicamente viable la modificacion solicitada, manteniendo la vigencia
de las demas estipulaciones contractuales.

5. CONCLUSION

Con base en los analisis técnico, financiero y juridico realizados, se determina que la modificacién solicitada al
contrato de suministro No. 0821 de 2025 es procedente, toda vez que responde a una situacion sobreviniente
debidamente soportada, no altera el objeto contractual ni el valor pactado, y mejora las condiciones técnicas
inicialmente previstas sin generar costos adicionales para la entidad ni afectar el cronograma de ejecucion.

En consecuencia, se solicita la aprobacion de la presente modificacion, manteniendo la vigencia de las demas
estipulaciones contractuales y el esquema de pago contra entrega, conforme a lo establecido en el contrato y
en el Manual de Contratacion de FONDECUN.

Agradezco su atencion.

Cordialmente,

JUAN LOZANORUIZ Y *

Supervisor del proyecto

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca
-FONDECUN
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