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1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 02 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.224 - 
2025  
Nombre del contratista: MARKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S. 
Documento de identificación del Contratista: NIT: 900.362.382-6 
Nombre (s) del supervisor (es): NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO – SUBSECRETARIO PARA 
MANEJO DE DESASTRES  
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres No. Teléfono: 6533801 - 8899832 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4163.001.26.1.224 – 2025, Adquirir kits de Mercados para la Asistencia como Ayuda 
Humanitaria a las Familias Afectadas por Desastres en Santiago de Cali, en desarrollo del 
Proyecto denominado "Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de 
desastres en Santiago de Cali", BP-26005456 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 
06/JUN/2025 30/NOV/2025 

Modificación al contrato: PRÓRROGA No. 1: PRORROGAR el Contrato No. 4163.001.26.1.224 
– 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 (…) Suscrita el 02/10/2025. 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($106.795.295) 
Adición: N/A 
Prórroga: PRÓRROGA No. 1: PRORROGAR el Contrato No. 4163.001.26.1.224 – 2025 hasta el 
30 de noviembre de 2025 (…) Suscrita el 02/10/2025 

X  
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Prórroga: PRÓRROGA No. 1: PRORROGAR el Contrato No. 4163.001.26.1.224 – 2025 hasta el 
30 de noviembre de 2025 (…) Suscrita el 02/10/2025 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$106.795.295 $76.479.649 $30.239.616,75 $79.029,25 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: MARKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de diciembre de 2025  
 
El contador público JAVIER ANDRÉS PANTOJA CHAVARRIAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía 94.428.186 y T.P. No. 132230-T, indica que mediante certificado fechado 
del 05 de diciembre de 2025, MARKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S. identificada con 
Nit 900.362.382, quien certifica que la empresa en mención ha cumplido en los últimos 
seis (06) meses con los pagos al sistema de seguridad social, pensiones y riesgos 
laborales y con los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Caja de Compensación Familiar. Lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 en 
concordancia en lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014; asimismo 
aporta copia de la planilla de pago No. 9495397978 y CUS 1956565981 por el operador 
“Aportes en Línea” correspondiente al pago de pensiones y Caja de compensación familiar 
con fecha de pago 26 de noviembre de 2025 que corresponde al mes de octubre de 2025 
y salud correspondiente al mes de noviembre de 2025. 
 
PERSONA JURÍDICA: 900.362.382 
Datos Certificación o Planilla de Pago. 
No. Planilla: 9495397978  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1956565981  
Operador: Aportes en línea. 
Fecha de Pago: 2025/11/26 
Periodos de Pago de la Seguridad Social:  
SALUD: Noviembre de 2025 
PENSIÓN: Octubre de 2025 
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Observaciones al informe contable y financiero: Durante la validación se identifica que no 
es posible entregar un kit más teniendo en consideración el valor unitario dispuesto en la 
oferta adjudicataria, de tal modo que el presupuesto restante del contrato resulta 
insuficiente para adquirir un kit más y agotar todo el presupuesto contratado. Por esa 
razón, se determina que queda un saldo a favor del Distrito de Santiago de Cali por valor 
de SETENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
M/CTE. ($76.029,25). 

 

5. INFORME TÉCNICO 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.224-2025, a continuación, se 
describen: 

 
VIGILANCIA TÉCNICA 
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Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactadas 
en el contrato o establecidas en los términos del proceso de selección, así como las 
normas técnicas y garantías aplicables. 
 
El Dia 30 de Noviembre del presente año, en la bodega auxiliar de gestión del riesgo 
ubicada en la Av. 2 Nte. #32, Bueno Madrid, Cali, Valle del Cauca, Colombia, se realiza la 
recepción y entrega de 521 kits de mercados. 
 
Se realiza la inspección de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Kits de alimentación (mercados): Los productos deben ser entregados en un kit y 
entregarse como una unidad de kit, es decir que cada kit debe armarse con los productos 
indicados en la anterior tabla descriptiva. 
 
Empaque: Caja en cartón corrugado, con empaque interior en bolsa plástica transparente. 
Las cajas deben tener un tamaño adecuado para los productos a contener (todas las cajas 
deben tener eI mismo tamaño), ver acápite dimensiones de la caja. 
 
Empaques unitarios: Empaque primario: Cada uno de los productos que integran el kit 
de mercado (ayuda humanitaria alimentaria) debe estar empacados unitariamente como 
se indican en la Tabla de Composición del kit alimentario y deberá cumplir con las normas 
de empaque y rotulado que las autoridades sanitarias nacionales establezcan. 
(Fabricante, tipo de producto, contenido en el empaque, fecha de vencimiento y 
condiciones especiales de manejo y almacenamiento, etc). 
 
Dimensiones de la caja: Ancho: 34,2 cm X Alto: 28,4 cm X Profundo: 24 cmj con bolsa 
plástica transparente en su interior que contenga los elementos del kit, la caja sellada y 
resistente al peso de los elementos que comprenden el kit y que permita ser arrumada 
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Nota: Las características de la caja dependerá del producto contenido en la misma, por 
10 que se requiere que no queden espacios internos, 10 que permite un mejor 
almacenamiento. 
 
Rotulado de la caja: Dos rótulos tamaño carta adherida en cada cara del lado ancho de 
la caja, el rótulo deber ser una impresión a una tinta color negro (fondo blanco) del 
siguiente rótulo o en su defecto caja de cartón color blanco con impresión bajo similares 
características: 
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Contenido del Kit: 
 

Íte
m 

Producto Presentación Cant. Unidad Tipo de Empaque 

1 Aceite vegetal Botella 1000 c.c 1 cc Envase plástico semirrígido, 
resistente a golpes y presiones, 

sellado hermético 

2 Arroz Bolsa 500 g 8 libras Bolsa plástica resistente a 
tracción mecánica 

3 Azúcar granulada 
(blanca o 
morena) 

Bolsa 500 g 2 libras Bolsa de polietileno resistente a 
tracción mecánica 

4 Café Bolsa 500 g 1 libra Bolsa de foil de aluminio o lata 
recubierta 

5 Chocolate con 
azúcar 

Bolsa 500 g 1 libra Papel parafinado resistente a la 
humedad 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 7 de 22 

6 Frijol rojo Bolsa 500 g 2 libras Bolsa de polietileno resistente a 
tracción mecánica 

7 Harina de maíz Bolsa 500 g 1 libra Bolsa plástica resistente a 
tracción mecánica 

8 Leche en polvo Bolsa 380 g 1 unidad Bolsa de foil de aluminio o lata 
recubierta 

9 Lenteja Bolsa 500 g 2 libras Bolsa de polietileno resistente a 
tracción mecánica 

10 Atún en lata Lata 160 g 2 latas Lata preferiblemente de abre 
fácil 

11 Panela Unidad 1000 g 1 unidad Envoltura unitaria en bolsa 
plástica 

12 Pasta tipo 
espagueti 

Bolsa 500 g 1 libra Bolsa plástica resistente a 
tracción mecánica 

13 Sal yodada Bolsa 500 g 1 libra Bolsa plástica resistente a 
tracción mecánica 

 
Registro fotográfico de los kits: 
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Se realizó una  entrega satisfactoria de parte del contratista Marketing Print de Colombia 
S.A.S el día 30 de noviembre donde se realizó la entrega de 521 kits de mercado. Cabe 
anotar que el equipo de apoyo a la supervisión realizó un revisión total del contenido de 
las cajas. 
 

VIGILANCIA JURÍDICA.  
 

Los Supervisores verificaron el cumplimiento de los aspectos legales y se realizaron las 
coordinaciones tendientes a minimizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución del 
Contrato. 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con el 
contrato de oferta, así: 

● Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a 
las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten 
medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

 
En el transcurso del presente proceso contractual no se identificaron situaciones donde el 
equipo tuviese que informar al Ordenador del Gasto, que pudiesen afectar el cumplimiento 
del objeto contractual, o incumplimientos a las especificaciones de los requisitos exigibles. 
 

● Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de 
manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

 
Se realizó la prórroga del contrato No. 4163.001.32.1.224-2025 hasta el 30 de noviembre 
de 2025, teniendo en cuenta los aspectos técnicos sustentados en el Boletín de Predicción 
Climática No. 367 del IDEAM, el cual pronosticaba una fuerte temporada de lluvias en el 
Distrito. Por lo tanto, se consideró necesario mantener esta medida técnica para garantizar 
la continuidad en la atención de situaciones de emergencia en Santiago de Cali. 
 

● Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner en riesgo el cumplimiento. 
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Dando cumplimento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgo del proceso de 
contratación pública y matriz de riesgo del presente contrato, no se evidenció 
materialización de alguno de los riesgos que den paso a corrupción en el presente 
contrato, por lo contrario, se ha realizado seguimiento, control y manejo a las situaciones 
presentadas, sin salirse de los parámetros establecidos y sin afectar la operatividad del 
proceso de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

● Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
contratistas, con los soportes correspondientes. 
 

Dado a la publicación realizada en los tiempos establecidos de la ejecución contractual en 
el SECOP II, el proceso ha mostrado y dejado evidencia de la transparencia aplicada, 
según Ley 1712 / 2014 – Ley Transparencia y acceso a la información pública, 
fortaleciendo de esta manera la imagen del servidor público y el buen servicio que este 
ofrece (políticas de calidad), frente a la importancia y evaluación de necesidades de la 
comunidad. 
 

● Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales. 

 
Se realiza el cumplimiento de los requisitos expuestos en los estudios previos y Contrato, 
dejando evidencia de situaciones puntuales tratadas en el presente contrato, cuyo registro 
de seguimiento y control, muestra la transparencia con que se ha tomado decisiones, a su 
vez, que se cuenta con la siguiente documentación: 
 

● Póliza – Seguros del estado 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 14 de 22 

 
 

● Verificación de la póliza  
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● Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.  

 
Se tuvo en cuenta que el documento de la póliza cubriera según el tiempo establecido de 
duración del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, lo cual se cumple siendo que la 
póliza de cumplimiento del contrato cumple con los términos requeridos respectivamente. 
 
 

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 

✔ Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 
planeación de los pagos previstos. 

Se verificó dentro la ejecución contractual, que el presente proceso contará con su 
respectivo Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) y la planeación de los pagos 
previstos, validando en el SECOP II, la publicación realizada por el equipo de contratación 
pública de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres evidenciando 
la publicación del RPC.  
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

“CDP” - 3500235450 
21/04/2025 $106.795.295= 

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 
“RPC” - 4500368213 26/05/2025 $106.795.295= 

 
RPC: 4500368213 contabilizado el 26 de mayo de 2025, cuyo beneficiario es MARKETING 
PRINT DE COLOMBIA S.A.S. identificada con Nit 900.362.382-6 
 
✔ Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto ésta 

se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con 
certificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del 
compromiso. 

A la fecha de la realización de la entrega el contratista realizó su gestión bajos los 
lineamientos de ejecución de la presente aceptación de Oferta, cumpliendo así con los 
establecido. 
 
CDP: 3500235450, Contabilizado el 21 de abril de 2025, por valor de $106.795.295= 
respectivamente en los cuales se evidencia la aprobación por parte del Ordenador del 
Gasto la Dra Maria Alexandra Pacheco Muñoz – Secretaria de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres. 
 
✔ Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el 

contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato 
y gestionando las partidas requeridas. 

Al momento de la entrega parcial de los 521 kits de Mercados de la presente Aceptación 
de Oferta no requirió adiciones presupuestales justificadas.  
 
✔ Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y 

velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

Se realiza seguimiento y control a través del informe de supervisión y evidencias donde 
se puede validar el seguimiento a la presente Aceptación de Oferta.  
 
Durante la validación se identifica que no es posible entregar un kit más teniendo en 
consideración el valor unitario dispuesto en la oferta adjudicataria, de tal modo que el 
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presupuesto restante del contrato resulta insuficiente para adquirir un kit más y agotar todo 
el presupuesto contratado. Por esa razón, se determina que queda un saldo a favor del 
Distrito de Santiago de Cali por valor de SETENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 
CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. ($76.029,25). 
 
✔ Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución 

e informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda 
para que este tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo 
establecido en las normas. 

Se cuenta con los recursos en reserva, para el pago de la presente Aceptación de Oferta, 
logrando el equilibrio financiero y no se han identificado ni conocido situaciones que 
generen inconvenientes para su cumplimiento y finalización.  
 
✔ Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes 

de que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a 
los precios pactados, con sus respectivos tributos. 

El 09 de diciembre de 2025, el contratista hace entrega de los documentos que deben 
acompañar el presente informe de supervisión. 
 
Documentos entregados: 
 

DOCUMENTO FECHA DE 
EXPEDICIÓN OBSERVACIÓN 

REFERENCIA BANCARIA 16 de julio de 
2025 

Banco Bancolombia – Cuenta 
Corriente No. 80344850071 

CERTIFICACIÓN 
SUSCRITA POR EL 
CONTADOR DE 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 
NIRYA SAS, DONDE 
INDICA ESTAR A PAZ Y 
SALVO CON PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES. 

Certificado de 
Pagos de 
Seguridad Social 
y Aportes 
Parafiscales 
05/012/2025 

Certificación de pagos al 
sistema de seguridad social y 
parafiscales en según lo 
dispuesto en el Art. 50 de la Ley 
789 de 2002, en concordancia 
con lo dispuesto por las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
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FACTURA ELECTRÓNICA 
DE VENTA No. FVMP 913* 

Fecha de emisión 
10/12/2025 

Factura electrónica de venta 
por $76.479.649 

CERTIFICADO DE 
APORTES PARAFISCALES 

Certificado de 
Pagos de 
Seguridad Social 
y Aportes 
Parafiscales 
05/12/2025 

Constancia de pago por 
concepto de los aportes 
correspondientes a los 
sistemas 
de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de 
compensación familiar, 
Instituto 
Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(SENA), durante los últimos 
seis (6) meses. 

RUT 
Generada el 04 
de diciembre de 
2025 

Copia RUT. 

Información entregada por el contratista mediante correo electrónico y * ajustada vía 
whatsapp por solicitud de la entidad 

 
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVMP 913, Generada el 11 de diciembre de 
2025, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2025, Discriminado: 
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✔ Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del 
contrato. 

Se hace entrega adjunto al presente informe de supervisión los siguientes documentos: 
 

● Cédula del representante legal 
● Contrato 
● Ficha Técnica 
● RPC 
● CDP 
● RUT 
● Factura Electrónica No.FVMP 913 
● Certificado de aportes parafiscales 
● Planilla de pago que soporta los aportes al Sistema de Seguridad Social 

en Salud 
● Certificación Bancaria 
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✔ Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

Se realiza el informe de supervisión con fecha de elaboración de 11 de diciembre de 2025. 
 
✔ Remitir al área encargada del Organismo de realizar el trámite de pago ante el 

Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los 
mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de 
acuerdo con los lineamientos del mismo organismo. 

Se realizará entrega del presente informe y soportes, al área encargada del organismo 
para que se gestione el pago con el Departamento de Hacienda.  
 
✔ Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación de este. 
 
Los pagos realizados se han documentado en el resumen contable y financiero del 
presente informe de supervisión y se resalta que aún se encuentra en ejecución y por lo 
tanto, el balance presupuestal y financiero se realizará durante la etapa de liquidación 
cuando haya lugar a ello. 
 
✔ Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas 

de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del 
Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan 
afectar el cumplimiento del objeto contractual. 

 
A la fecha el contratista MARKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S – NIT: 900.362.382-
6, realizó la entrega de factura y soportes requeridos para el pago, sin inconveniente 
alguno. 
 
✔ Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato, cuenten con la 

entrada de mercancía en el sistema financiero de la Entidad, que aquellos que 
deban ser registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con dichos 
requisitos, para lo cual elevará la solicitud del trámite al área correspondiente. 
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El día 9 de diciembre , se realizó el ingreso de los kits de mercado por parte del personal 
del almacén de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, a través 
del SAP con los números No. 5001388001 y 5001394149 
 

 
 

 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: El presente informe cuenta con todas las 
acciones a revisar por parte del equipo de trabajo, según anexo 03 del Manual de 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 22 

contratación pública, con el objetivo de garantizar el seguimiento minucioso a la presente 
Aceptación de Oferta. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
__________________________________________ 
NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO 
Subsecretario para el Manejo de Desastres 
   
 
 
__________________________________________ 
GUSTAVO LEMA JARAMILLO – CONTRATISTA 
ROL TÉCNICO 
 
 
 
__________________________________________ 
JUAN JOSÉ SANTANDER BECERRA – CONTRATISTA 
ROL JURÍDICO 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 11 de diciembre de 2025 
 


