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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FABIO LOZANO 

Y LOZANO 

- 

PIEDRAS 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN - MIPG 

 

PROCESO OPERATIVO 

APOYO CONTRATUAL 

 

CODIGO: 

FOR-EC-04 

VERSIÓN: 1 

Vigente desde: 

02/01/2025 ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

 

CONSIDERANDO: 

ACUERDAN: 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2025 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IETFLL-MC-C-15 Fecha: 11 de diciembre 2025 

Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL 

Y USO DURADERO PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FABIO LOZANO 
Y LOZANO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS- TOLIMA. 

Contratista: CRISTIAN FABIAN ROBLEDO ESCOBAR 

C.C. - NIT. No.: 1110489290 de Ibagué (Tol.) 

Valor del contrato: 
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS $ 12.445.760,00 M/CTE. 

Plazo de ejecución: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO. 

CDP (No. y Fecha): CDP-2025: 0014 del 27/11/2025 

RP (No. y Fecha): RP-2025-0014 del 15/12/2025 

Fecha legalización: 16/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 

25/12/2025 

 

Días ejecutados 0 

Días por ejecutar 10 

 

 
Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a 

vacaciones, es necesario suspender el contrato. 
 

 

• Suspender el contrato a partir del 16 de diciembre 2025. 

Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 

contenida 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
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• Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la 

suspensión. 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 

 

Por la INSTITUCIÓN 
 
 

 
Firma 

Por el CONTRATISTA 
 
 

 
Firma 

NILSON YEZID VERA CHALA 

Rector - Ordenador del Gasto 

C.C. 79.865.999 de Bogotá D.C. 

CRISTIAN FABIAN ROBLEDO ESCOBAR 

Cargo: Contratista 

C.C. 1110489290 de Ibagué (Tol.) 

Por la INSTITUCIÓN 
 
 

 
Firma 

 

WILMER MAURICIO LUNA QUIMBAYO 

Supervisor - Docente 

C.C. 14.395.052 
Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: 
Carlos Alberto 

Rivera Escobar 

Contratista - Apoyo 

Jurídico 

 
Diciembre -2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

 


