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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
Entre los suscritos, de una parte, JOSÉ ALEXÁNDER MORENO PÁEZ, ciudadano colombiano, 

mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.239.647, en su calidad de 

Subsecretario de Gestión Corporativa, Código 045, Grado 08, nombrado mediante Resolución 907 

del 11 de septiembre de 2025, posesionado mediante Acta de la misma fecha, debidamente 

facultado para celebrar el presente acto jurídico, actuando en nombre y representación de la 

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, entidad identificada con el NIT 899.999.061-9 quien para 

efectos del presente documento se denominará la Entidad, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO 

PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA, con NIT. 9020163655, representado por RAFAELA 

PAOLA PASSO DE LA HOZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.045.706.828, figura asociativa 

conformada en los términos definidos en el documento de conformación plural presentado con la 

oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes 

consideraciones: 
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I. Que mediante la Resolución 0890 del 8 de septiembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación No. SDHT-CMA-001-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución 1354 del 3 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO 
PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5”  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SDHT-CMA-001-2025, los 
cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 21 meses distribuidos en la forma 
definida en los documentos y estudios previos, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
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obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.752.539.631) 
M/CTE, equivalentes a 1,079.48 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025; este valor 
incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiera lugar, demás impuestos, tasas, 
estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos 
asociados a la prestación del servicio 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 
 

VALOR 2025 
CDP 1182 

VALOR 2025-2 
CDP 1179 

VALOR 2026 VALOR 2026-2 VALOR 2027 TOTAL VALOR 

$ 185.133.482 $ 157.184.177 $ 237.743.411 $ 39.232.076 $ 1.133.246.485 $ 1.752.539.631 

 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

a. Etapa 1 Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones.  

Esta etapa se pagará A PRECIO GLOBAL, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1.1. VALOR POR PRODUCTOS El 60% del valor de la Etapa 1 se pagará contra entrega, validación 
y aprobación de los productos del contrato objeto de seguimiento discriminado de la siguiente 
manera 
 
FASE 1 – FACTIBILIDAD  
 
La SDHT pagará el 10% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación y 
aprobación de la totalidad de los productos en la fase de factibilidad. 
 
 
FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 
 
La SDHT pagará el 20% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación, 
aprobación y radicación inicial a las entidades de orden nacional y/o distrital, de la totalidad de los 
productos en la fase de estudios y diseños con las respectiva calidad y oportunidad. 
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FASE 3 - APROBACIONES, ESPECIFICACIONES, DETALLES, DOCUMENTOS FINALES Y 
SEGUIMIENTOS A TRÁMITES 
 
La SDHT pagará el 30% del total del “Valor de la Etapa 1” contra entrega, revisión, validación y 
aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los productos de la fase de 
estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. 
 
1.2. COMPONENTE FIJO ETAPA 1  
 
El 30% del valor de la Etapa 1 se pagará en igual número1 de pagos mensuales fijos durante la 
duración de la Etapa 1, causados mes vencido contra la aprobación del informe mensual por parte 
de la SDHT. 
 
Nota: El valor de este componente se reconocerá únicamente por el plazo señalado por la entidad 
para el desarrollo de esta etapa, de conformidad con la estructuración del presente proceso.  
 
1.3. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El 10% restante del valor global de la Etapa 1 se pagará contra la Liquidación del contrato. 
 
b. Etapa 2: Construcción  

 
El 90% del valor de la Etapa 2 del contrato de interventoría se pagará teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

 
1.4. COMPONENTE FIJO ETAPA 2  
 
El 40% del valor de la Etapa 2 se pagará contra entrega, validación y aprobación del informe mensual 
por parte de la SDHT.  

 
El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así:  
 

𝐶𝐹𝐸2 = 𝑉𝑂𝐸𝐸2 ∗ 40%  
M 

 
Donde:  
 
- CFE2: Componente Fijo Etapa 2  
- VOEE2: Valor Oferta Económica Etapa 2  
- M: Meses de la Etapa de construcción  
 
Nota: El valor de este componente se reconocerá únicamente por el plazo señalado por la entidad 
para el desarrollo de esta etapa, de conformidad con la estructuración del presente proceso. 
 
1.5. COMPONENTE VARIABLE ETAPA 2  
 
El 50% del valor de la Etapa 2 se pagará mensualmente de acuerdo con el porcentaje de avance de 
la Obra objeto de interventoría, hasta completar el porcentaje acumulado del 100% de avance con 
base en la información consignada en cada acta parcial.  
 
El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así:  
 

𝐶𝑉𝐸2 = (𝑉𝑂𝐸𝐸2 ∗ 50%) ∗ 𝑃𝐴𝑀  
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Donde: 
 
 - CVE2: Componente Variable Etapa 2  
 
- VOEE2: Valor Oferta Económica Etapa 2  
 
- PAM: Porcentaje de avance mensual de la obra.  
 
Para cada uno de los pagos de la Etapa 2 se deberá acreditar:  
 
1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente (El interventor debe presentar una factura por cada 
componente).  
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta Parcial de 
Interventoría relacionando el avance de ejecución de obra en el periodo.)  
3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección 
Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 
 
Nota: Las actas parciales y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la 
cantidad y calidad de la obra, por lo que no tienen carácter definitivo, ni certifican el recibo a 
satisfacción por parte de la SDHT.  
 
La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el contratista de obra y el interventor, 
cuando se observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la 
calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el 
ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, 
podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del contratista. Se dará recibo 
final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la INTERVENTORÍA y la 
SDHT.  
 
El 10% restante de esta etapa se pagará contra liquidación del contrato. 
 
• RETENCIÓN EN GARANTÍA 
 
De cada acta parcial de Interventoría de la Etapa 2, se realizará una retención en garantía del 5% 
del valor total de la factura, la devolución de la retención en garantía se realizará de la siguiente 
manera:  
 
El primer cincuenta (50%) del valor retenido se pagará contra el recibo a satisfacción (expedido por 
la interventoría) de las obras ejecutadas por el contratista. E 
 
El segundo cincuenta por ciento (50%) del valor retenido se pagará previa suscripción del acta de 
liquidación: bilateral, judicial o cierre del expediente contractual del contrato de Interventoría, de 
acuerdo con la lista de chequeo documentos para trámite de liquidación contratos establecida por la 
SDHT. 
 
c. Liquidación: 

 

El 10% del valor total del contrato se pagará previo recibo, aprobación y validación de cada uno de 
los productos que hacen parte del objeto y alcance del contrato objeto de seguimiento, así como la 
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liquidación del contrato de obra. Para adelantar dicho trámite se deberá acreditar el cumplimiento y 
entrega de la siguiente información:  

I. El Informe Final del contratista aprobado por la Interventoría,  

II. El Informe Final de la interventoría en el que se relacione los productos revisados y aprobados 
en el marco del contrato y demás actividades relacionadas con este.  

III. La entrega de la totalidad de los diseños aprobados a la finalización del contrato en el software 
aplicativo indicado por la SDHT.  

IV. La entrega del informe ejecutivo resumen de todas las actividades adelantadas en el contrato 
para cada una de sus etapas.  

V. La entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados y/o 
armonizados ante las empresas o entidades del orden distrital o nacional según corresponda, en 
medio digital.  

VI. La constancia de terminación y cumplimiento suscrita por la Interventoría.  

VII. Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA.  

VIII. PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria 
utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA. 

IX. PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, 
ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la 
ejecución del contrato.  

X. Planos récord aprobados por la Interventoría.  

XI. Certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de servicios públicos o su 
equivalente. 

XII. Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de orden distrital 
y/o nacionales competentes. 

XIII. Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, anexos y 
apéndices técnicos y con la normatividad vigente 

NOTA 1: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde en un plazo máximo de seis (6) 
meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del contrato. 
El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como el 
proyecto liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el balance físico 
y financiero de la ejecución de este.  

En la liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y transacciones que 
se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las condiciones de 
ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y, las 
constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al igual deberá 
contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y financieros, que 
soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato. 

La Interventoría debe velar por que el contratista adopte mecanismos, acciones o métodos idóneos, 
para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados, 
impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las 
actividades.  
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En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; 
desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones 
a que haya lugar; la remuneración para el interventor, imprevistos y en general todos los costos en 
los que deba incurrir el interventor para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.  

La SDHT no reconocerá ningún reajuste realizado por la interventoría en relación con los costos, 
gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta.  

Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el INTERVENTOR 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Pago PS04-PR03, 
Versión 14; Circular 001 del 15 de enero de 2024 y su Anexo 1, Manual de Procedimientos para 
Pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y documentos que apliquen 
al momento de efectuar el trámite.  

Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o 
los documentos soporte serán responsabilidad del INTERVENTOR, quien no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el 
INTERVENTOR no presente las respectivas facturas a la SDHT.  

Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia 
de los recursos a la cuenta que indique el interventor mediante certificación bancaría. Todo pago 
estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a 
las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios. 

La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el interventor. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
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1. Abstenerse de vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales. (Circular 001 de 2010, expedida por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá).  

2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la 
propuesta, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia.  

3. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen laboral 
vigente.  

4. Garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de entrega definidos por la entidad contratante, 
para lo cual se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, en 
relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el presente proceso, 
ajustada a las necesidades de la SDHT.  

5. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecución.  
6. Suscribir conjuntamente con el SUPERVISOR, el acta de inicio.  
7. Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales teniendo en cuenta lo señalado los estudios 

previos, el pliego de condiciones y la propuesta.  
8. Cumplir y acreditar la afiliación y el pago periódico de las obligaciones correspondientes al 

sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo que deberá realizar los aportes 
mencionados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten, 
modifiquen o adicionen, en lo relativo a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes 
a Caja de compensación familiar, SENA e ICBF, y de conformidad con las normas vigentes.  

9. Cumplir con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales, lo mismo que el pago 
de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para su ejecución. 
precisando que, debe asumir dichos pagos y erogaciones dentro de los periodos definidos 
legalmente, de modo que, no se reporte ni presente atraso alguno durante la ejecución 
contractual. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el INTERVENTOR e 
incluidos en el precio de su oferta.  

10. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST según lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector trabajo” y en la Resolución 0312 de 2019 “Por cual se definen 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, conforme 
a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la documentación que acredite el 
cumplimiento normativo.  

11. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad.  
12. Contar con el personal mínimo exigido y con los profesionales o técnicos que se requieran para 

cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.  
13. Garantizar que el personal presentado en la propuesta y aprobado no será cambiado, salvo por 

autorización expresa y escrita del SUPERVISOR del contrato. En todo caso el profesional que lo 
reemplazará deberá acreditar las mismas o mejores calidades que las exigidas en el pliego de 
condiciones u ofertadas con la propuesta.  

14. Garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos.  
15. Mantener vigente la garantía única por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se 

presenten en la ejecución.  
16. Suministrar al SUPERVISOR toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de 
la Ley 80 de 1993.  

17. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
SUPERVISOR.  

18. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el 
cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de 
las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la SUPERVISIÓN del contrato, 
con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.  
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19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el SUPERVISOR, para revisar el estado de 
ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico. 

20. Presentar los informes sobre la ejecución acorde con las condiciones definidas contractualmente, 
además de los que le sean solicitados por el Supervisor  

21. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago.  

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración 
o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

23. Pagar a la SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la 
acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante 
la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.  

24. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SECRETARÍA por el incumplimiento 
del objeto y las obligaciones contractuales.  

25. Dar cumplimiento al compromiso anticorrupción suscrito en el marco del proceso de contratación.  
26. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) 

que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el 
ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier 
persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.  

27. Presentar para revisión y aprobación del supervisor, informes de carácter técnico que demanda 
la ejecución del objeto contractual, en los tiempos y plazos establecidos en los Pliegos de 
Condiciones y sus anexos.  

28. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones 
contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o 
modificación de estas si fuere el caso.  

29. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje NO sexista.  
30. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista 

tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, 
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 
su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará 
cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 
política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera 
de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.  

31. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y 
aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

 

Obligaciones del contratista interventor para la suscripción del contrato:  
 

El proponente a quien se le adjudique el proceso debe allegar, a más tardar, dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación los siguientes 
documentos:  

 
1. Certificación bancaria en original en la que se indique el Nit del contratista que suscribe el 

contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, con expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario.  

2. Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio del 
contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento que el adjudicatario 
sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar certificado de existencia y representación 
legal de cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  
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3. Copia del RUT del contratista persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que suscriba 
el contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá 
presentar adicionalmente el RUT de cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  

4. Fotocopia de la cédula de representante legal de la persona natural o jurídica que suscriba el 
contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar 
el documento de identidad de quien tenga la condición de representante de la figura asociativa.  

 
 

Obligaciones del interventor del capítulo “ 9.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA” previas a la suscripción del acta de inicio general 
del contrato:  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:  
 
1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, 
incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable para la Etapa 1.  
2. Programa de interventoría.  
3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto en el 
numeral 4.3. del Pliego de Condiciones.  
4. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.  
 
El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un término no 
mayor a cinco días hábiles. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos días hábiles, so 
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al Interventor, con copia a la Entidad  
 

Nota: El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los catorce (14) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato de interventoría, para lo cual el Interventor 
deberá entregar los anteriores documentos a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato de interventoría. Si la Supervisión llegase a 
requerir al INTERVENTOR para que subsane los documentos, este deberá subsanar el 
requisito y entregarlos al Supervisor en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Cumplidos 
los anteriores requisitos, el contratista y la interventoría deberán suscribir las actas de inicio 
general de los contratos de obra e interventoría, a más tardar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la aprobación final de la documentación por parte de la interventoría  
 
Nota: No cumplir con los tiempos establecidos y/o negarse a suscribir el acta de inicio será 
causal constitutiva de incumplimiento contractual.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

 
1. Conocer a cabalidad el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y demás apéndices 

y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de obra a supervisar, para lo cual 
deberá exigir al contratista su cumplimiento.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 11 de 22 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y 
demás apéndices y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de interventoría 
y del proceso de selección.  

3. Conocer a cabalidad la totalidad de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el 
apéndice correspondiente del contrato de obra a supervisar y aplicarlos de manera inmediata 
una vez se configuren las situaciones conforme al procedimiento establecido.  

4. Constituir y cargar de manera diligente y oportuna, una vez perfeccionado el contrato, la 
garantía solicitada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, en la sección correspondiente 
en la Plataforma SECOP II e informar a la entidad para la correspondiente aprobación.  

5. Verificar y efectuar el control integral del proceso de radicación física o virtual, que efectúe el 
contratista, ante entidades de orden nacional y/o de orden distrital que apliquen, y realizar el 
respectivo control y seguimiento en la Matriz de Seguimiento de Consultas.  

6. Realizar el seguimiento y control integral del plan de calidad y/o programa de gerencia de 
proyectos del contratista en el evento que este haya suscrito el Formato 7 con la presentación 
de su oferta.  

7. Coordinar junto con el contratista la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales con 
cada una de las entidades del orden distrital y/o nacional, y sus respectivos contratistas que 
tengan injerencia directa en la zona de influencia del contrato, con el fin de articular la 
información y las intervenciones requeridas, para la aprobación de las entidades del orden 
distrital o nacional.  

8. Elaborar junto con el contratista las ayudas de memoria, actas de reunión, actas de mesas 
técnicas, actas de coordinación, actas de armonización y demás que apliquen en los espacios 
de trabajo adelantados con la SDHT y otras entidades distritales o nacionales participantes. Las 
actas deberán presentarse para conocimiento de la SDHT al día hábil siguiente a la realización 
de la reunión.  

9. Presentar para revisión y verificación de la SDHT, informes de carácter técnico, normativo, 
financiero, jurídico, social, ambiental, SST, etc., que demanda la ejecución del objeto 
contractual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes a cada mes de corte, los 
cuales, una vez cuenten con visto bueno de la SDHT, deberá cargar de manera inmediata en la 
plataforma transaccional SECOP II.  

10. Realizar el acompañamiento y supervisión a las actividades que adelante el contratista de obra 
en relación con el análisis y seguimiento de los contratos de estudios y diseños, así como de 
las fechas de construcción y las fechas de vigencia de las pólizas de garantía y estabilidad de 
todos los proyectos y obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del 
contrato (vial, de servicios públicos, estructuras, espacio público, etc.), con el fin de evitar el 
traslapo de diseños y la ejecución de obras sobre estas áreas. En caso de que, el contratista, 
con la aprobación de la interventoría, incurra en la ejecución de obras bajo las condiciones 
expuestas anteriormente, derivar de dicha circunstancia.  

11. Asumir, de acuerdo con la oferta presentada, todos los costos que se generen para la 
supervisión integral durante el proceso de desarrollo de los estudios, diseños y construcción.  

12. Atender las observaciones de la SDHT durante el desarrollo del contrato para cada una de las 
actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, 
conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar.  

13. Solicitar a la SDHT el inicio del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante la presentación de un informe, que dé cuenta 
sobre cualquier irregularidad o situación que pueda generar el incumplimiento parcial o total de 
las obligaciones establecidas en el contrato bajo control y seguimiento. El interventor debe 
atender de manera inmediata las recomendaciones y sugerencias emitidas por la SDHT para 
subsanación, complementación o ajuste de los IPIs, garantizando que los análisis 
proporcionados sean integrales, abarcando aspectos jurídicos, técnicos, financieros, entre 
otros.  

14. Revisar de manera integral (jurídico, técnico, financiero, etc) y aprobar las solicitudes de 
modificación contractual presentadas por el contratista y radicar con diez (10) días hábiles de 
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anticipación a la SDHT, si es necesario, la adición, prórroga y/o modificación del contrato, que 
deberá estar justificada, según el manual de contratación y demás documentos relacionados 
por la SDHT.  

15. Suscribir en conjunto con el contratista y la SDHT, las actas y demás documentos que surjan 
para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo acta de inicio, recibo parcial, suspensión, 
liquidación, entre otras, a que haya lugar  

16. Aplicar los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual.  

17. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le solicite la SDHT, relacionadas con el objeto 
del contrato y las actividades desarrolladas en el marco de este.  

18. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones y sugerencias efectuadas por la SDHT en 
cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de su objeto contractual.  

19. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la información del contrato 
objeto de INTERVENTORÍA, incluyendo todas las actas que se puedan generar durante la 
ejecución de este. 

20. Entregar inventariados a la SDHT, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud 
de la supervisión integral del contrato. Entrega que deberá hacer en medio físico y magnético, 
de acuerdo con los procedimientos de la SDHT, y conforme a la Ley 594 del 2000 (Ley General 
de Archivo).  

21. Contar con una oficina en la ciudad de Bogotá D.C durante el desarrollo de la Etapa 1, de igual 
forma, durante la Etapa 2, establecer campamento de obra cercano o en el sitio de ejecución 
de las obras, que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable.  

22. Verificar que el desarrollo de las actividades del objeto contractual a supervisar se realiza en el 
marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables, así como las 
establecidas dentro de los anexos del contrato. La interventoría responderá por cualquier 
incumplimiento u omisión de las normas referidas al tema social, arqueológico, ambiental y de 
seguridad y salud ocupacional.  

23. Requerir ante el contratista y presentar ante la SDHT los planes de contingencia elaborados por 
el Contratista y aprobados por la Interventoría, que permitan dar cumplimiento a la programación 
aprobada en caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, en el plazo 
establecido. El plan debe estar plenamente justificado implementación.  

24. Resolver de manera conjunta y conciliada entre el contratista, la interventoría y la SDHT 
cualquier solicitud y requerimiento que se realice por parte de la comunidad durante la ejecución 
del contrato. Para lo anterior se deberá contar con el acompañamiento de los profesionales 
sociales de las partes involucradas en el contrato.  

25. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 en cuanto al 
porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a las ramas de actividad ejecución 
de los contratos.  

26. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que 
bajo juramento presenten, bimensualmente el representante legal y el revisor fiscal del 
contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión o interventoría.  

27. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes 
de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las 
implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.  

28. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas con la comunidad.  
29. Liderar la resolución de conflictos y solicitudes por parte de la comunidad durante la ejecución 

del contrato.  
30. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con la SDHT, 

durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento de los documentos 
contractuales del proceso  
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 1  
  

 
31. Presentar a la SDHT dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 

para su análisis y aprobación, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia profesional y específica del personal mínimo requerido para la Etapa 1.  

32. Presentar a la SDHT dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la aprobación de las 
hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 1, para su análisis y aprobación, los documentos 
requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal.  

33. Revisar, observar si es del caso y aprobar en un plazo máximo de tres (3) días hábiles después 
de la fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, el Plan de Trabajo Detallado, 
presentado por el contratista, acompañado de un cronograma que muestre claramente el 
progreso planificado de los productos requeridos para la Etapa 1 (Factibilidad, Estudios y 
Diseños, Aprobaciones). Estos productos deben alinearse con cada una de las fases de 
ejecución establecidas.  

34. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral de las consultas realizadas por el 
contratista ante las entidades distritales y/o nacionales que resulten necesarias para el 
desarrollo del objeto contractual, debiendo coordinar con la debida oportunidad y acorde con 
los tiempos de ejecución contractual, la atención de observaciones, ajustes y demás requeridos 
efectuados por la autoridad competente, hasta la obtención de la respuesta favorable y 
definitiva.  

35. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la solicitud, trámite y obtención de 
licencias, permisos, autorizaciones, no objeciones y aprobaciones ante las entidades de orden 
nacional y/o distrital que apliquen, así como a las empresas de servicios públicos, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos y la normatividad vigente para lograr la materialización 
de los estudios y diseños correspondientes en la etapa de obra.  

36. Revisar y observar si es del caso en un plazo máximo de tres (3) días hábiles después de la 
fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, los productos de diseño 
desarrollados por el contratista en los tiempos indicados en el Plan Detallado de Trabajo o 
programación semanal. Recibidas las subsanaciones por parte del contratista, el interventor 
tendrá un (01) días hábil para emitir el comunicado con la aprobación de los productos.  

37. Revisar, observar si es del caso, y aprobar imágenes de vistas peatonales y aéreas tipo render, 
montadas sobre aerofotos del área de intervención que muestren el antes y después de 
intervención. La cantidad será definida por la INTERVENTORÍA y la SDHT conforme se 
requiera, en función de la comprensión ilustrativa de los estudios, diseños y construcción en 
todas sus fases.  

38. Controlar en el marco de las obligaciones establecidas, la calidad de los productos desarrollados 
por el contratista, efectuando todos los ensayos de laboratorio que desde su competencia se 
requieran, suministrando los certificados correspondientes del control de calidad dentro de los 
parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.  

39. Revisar, observar si es del caso, y aprobar, el cronograma definitivo de la Etapa 2, coordinando 
las intervenciones de los parques y segmentos viales con las aprobaciones de PMTs que desde 
la Secretaría de Movilidad se emitan.  

40. Presentar a la SDHT, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la Fase 2 de la 
Etapa 1, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia profesional 
y específica del personal mínimo requerido para la Etapa 2.  

41. Realizar el acompañamiento, seguimiento, observación, si es del caso, y aprobación de las 
actas de vecindad elaboradas por el contratista, con predios privados y públicos que se 
encuentren en el área de influencia del contrato, previo al inicio de las actividades de obra de 
cada frente de intervención.  
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 2  
  

 
42. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la actualización, 

complementación, y si es del caso, solicitud de autorizaciones, permisos, aprobaciones, no 
objeciones y conformidades ante las entidades distritales y nacionales que apliquen por parte 
del contratista, así como a las empresas de servicios públicos durante el desarrollo de la Etapa 
2, para la correcta materialización de las actividades de obra.  

43. Revisar, observar y aprobar la complementación, ajuste o armonización que se requiera de los 
productos de estudios y diseños por parte del contratista, para la correcta materialización de las 
actividades de obra.  

44. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar las fotografías aéreas del área de intervención 
realizadas por el contratista, que muestren el antes y después de intervención. Se debe 
suministrar mínimo una fotografía mensual por cada uno de los frentes de obra en ejecución 
hasta su finalización.  

45. Realizar en caso de ser necesario, los ensayos de laboratorio para corroborar la información 
aportada por el contratista, suministrando los certificados correspondientes del control de 
calidad dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.  

46. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar los lugares de Instalación las vallas informativas de 
obra, de acuerdo con el diseño y especificaciones técnicas aprobadas y requeridas por la SDHT, 
SDA y Acuerdo 727 de 2020. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer legibles y en buen 
estado durante todo el tiempo de ejecución de esta etapa.  

47. Requerir al contratista en la reparación oportuna y por su cuenta y riesgo, de cualquier daño o 
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto, asimismo, 
requerir cualquier demolición totalidad por el contratista de obra.  

48. Revisar y requerir, si es del caso, el cumplimiento del contratista frente al suministro de todos 
los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el 
envío y recepción de estos en el sitio de la obra.  

49. Validar y aprobar el registro de la bitácora de obra, de manera que se garantice un adecuado 
control durante el desarrollo del contrato. El uso de este instrumento por parte del contratista de 
obra debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad 
tomando en consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones 
técnicas, las observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, 
los agentes internos y externos de diversa índole que en forma directa e indirecta puedan afectar 
el cumplimiento del contrato de obra. Debe encontrarse debidamente foliada de acuerdo con 
los parámetros de la entidad y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
INTERVENTORÍA.  

50. Revisar y si es del caso, requerir al contratista en todo lo relacionado con las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención 
legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de 
la obra, vigilando que se mantengan las cantidades suficientes para no retrasar el avance de 
los trabajos. Los materiales deben provenir de fuentes y proveedores que cuenten con todos 
sus permisos y licencias requeridas para su explotación y comercialización.  

51. Realizar el seguimiento y control de la señalización y la seguridad de la obra, garantizando que 
el contratista mantenga los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados 
con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares, y los demás lineamientos 
establecidos en el anexo ambiental.  

52. Realizar el Seguimiento mensual de los controles establecidos en la matriz de aspectos e 
impactos ambientales - MAIA.  

53. Verificar el seguimiento de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - MAIA, a través, del 
informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de asistencia, 
registro fotográfico).  
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54. Anexar los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro 
fotográfico) que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente 
(ambiental - cambio climático, técnico, social, SST - gestión del riesgo, bioseguridad) en el 
informe mensual.  

55. Entregar los planos récord de obra a la SDHT y entidades el orden distrital y/o nacional que 
apliquen, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación 
del contrato de obra debidamente suscritos por el contratista de obra y la interventoría.  

56. Realizar el seguimiento, verificación y acompañamiento de la entrega de la obra por parte del 
contratista a los beneficiarios finales así como entidades de orden distrital responsables de la 
administración y/o mantenimiento de la misma (IDU, IDRD, Alcaldías Locales, Fondos de 
Desarrollo, etc.)  

57. Elaborar con el CONTRATISTA el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra, y 
adelantar todas las gestiones encaminadas a su suscripción, acorde con los plazos establecidos 
contractualmente, garantizando la veracidad y calidad de la información contenida en la 
respectiva acta de liquidación, asumiendo plena responsabilidad por la información entregada, 
y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidos 
los productos, actividades y condiciones finales de entrega. La terminación o extinción de este 
contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a 
tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e 
información confidencial, y de la liquidación del contrato. 
 

58. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato objeto de vigilancia y del contrato de 
INTERVENTORÍA, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad.  

 
59. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con la SDHT, 

durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento de los documentos 
contractuales del proceso.  

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.   
4. Aprobar las garantías constituidas por el contratista, siempre y cuando sea expedida de 

conformidad con las condiciones establecidas en el contrato electrónico, el presente anexo y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato electrónico.   

5. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 Ley 1150 de 2007, y 
demás normas vigentes aplicables.   
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6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista.   
7. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo establecidos en el mismo.   
8. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.   
9. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.   
10. Exigir la calidad de los servicios prestados. 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
LAS PARTES, se mantendrán indemnes contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que 
pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados 
por las partes en la ejecución del objeto y los compromisos adquiridos. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra alguna de las partes, por asuntos que según el convenio 
sean de responsabilidad de alguna(s) de las partes, las otras partes serán notificadas lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopten oportunamente las medidas previstas por la Ley para 
mantener indemne a la otra parte. Cada una de LAS PARTES, será responsable de todos los daños 
causados a las demás partes, ocasionados por su culpa o la de sus contratistas o dependientes y le 
reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de 
las partes afectadas. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a CERO PUNTO CINCO PORCIENTO (0.5) SMMLV, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad.  
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 100% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes al CERO PUNTO CINCO PORCIENTO (0.5) SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
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de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el contrato en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente 
al 0.5% del del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.5% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día calendario en que mantenga a 
dicho personal.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0.5 salarios mínimos diarios por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

11. La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga múltiples multas por causales diferentes, el valor 
total de dichas sanciones no podrá exceder el monto asegurado por el amparo básico de 
cumplimiento. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del contratista de restablecer el 
valor asegurado cuando se haga efectiva la Garantía Única de Cumplimiento. En tal evento, el 
contratista deberá restituir el valor de la garantía, y la Entidad conservará la facultad de imponer 
nuevas multas si se configura alguna causal adicional.   
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20 % del valor total del contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento  Por el plazo total de 
ejecución del 
contrato seis (6) 
meses más y en todo 

caso su vigencia se 
extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del 
contrato.  
  
Nota: De 
conformidad con el 

Por un valor 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 

valor total del contrato.  
   
Al monto de esta 
garantía se imputará el 
valor de las multas y la 
cláusula penal, y se 
repondrá si por este 
motivo se disminuyere 
o agotare. 
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Característica Condición  

artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015, la “(…) 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato debe tener 
una vigencia mínima 
hasta la liquidación 
del contrato”. Si el 
contrato respectivo, 
no se ha liquidado 
quince (15) días 
calendario antes del 
vencimiento de la 
vigencia inicial, EL 
INTERVENTOR 
deberá prorrogar la 
vigencia de este 
amparo, hasta por el 
plazo señalado por 
LA SDHT para 
mantenerlo vigente 
hasta la liquidación).  
 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Calidad del servicio 

por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término igual al 
término de la garantía 
de estabilidad de la 
obra del contrato 
objeto de la presente 
interventoría, es decir 
de cinco (5) años, 

contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de las obras 

 Por un valor 
equivalente 
al veinte por 
ciento (20%) del valor 

del contrato  

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 
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Característica Condición  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
NOTA 1: El Interventor deberá cargar la Garantía Única en la sección correspondiente en la 
Plataforma SECOP II, con el fin de revisarla e impartir la respectiva aprobación por parte de la 
SDHT.    
 
NOTA 2: El Interventor deberá restablecer el valor de la Garantía Única de Cumplimiento cuando 
ésta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones efectuadas por la SDHT, así como 
ampliar el valor y/o la vigencia de la Garantía otorgada, en el evento en que se adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su plazo de ejecución, según sea el caso.    
 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del Interventor de la obligación 
de obtener la ampliación de la Garantía Única de Cumplimiento, de restablecer su valor o ampliar el 
plazo de cobertura, o de otorgar una nueva Garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones 
que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el Interventor autoriza a 
la SDHT a solicitar la modificación correspondiente ante la compañía garante del contrato. En ese 
sentido, el valor de la prima y de más costos asociados al ajuste de la garantía y sus amparos, serán 
sufragados por el interventor con cargo a los saldos a su favor en el marco del contrato de 
interventoría, los cuales autoriza se compensen de manera directa por la Entidad.  
 
Si el oferente se presenta en Consorcio o Unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural.  
 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
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Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de cinco 
(5) días hábiles], previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la aceptación a través de la plataforma SECOP II. Para la 
ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías, Acta de inicio y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en los lugares de ejecución de la obra. 
y el domicilio contractual es en Bogotá 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá, la fecha será la del 
perfeccionamiento a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

 
 
 


