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1.​ TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número _1_ 
  

2.​ ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4183.010.26.1.115-2025​  
Nombre del contratista: BAP INGENIERIA S.A.S. 
Documento de identificación del Contratista: Nit: 90055797-1 
Nombre (s) del supervisor (es): MAURICIO JOSÉ MIRA PONTÓN 
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL – 
UAEPA 

No. Teléfono: 
 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta 
No.4183.010.26.1.115-2025:Contratar los servicios para el mantenimiento de las redes de 
gases y el suministro de oxígeno en los cilindros almacenados en la Unidad Administrativa 
Especial de Protección Animal UAEPA. 

3.​ INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

18/mar/2025 15/dic/2025 

Modificación al contrato: N/A 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4.​ INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE $(19.425.800) 
Adición: N/A 
Prórroga: N/A 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato + Adición  

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

 
$19.425.800 

 
$11.439.400  

 
$0 

 
$7.996.400 
 

 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS DE COLOMBIA 
SAS. 
FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de pago de la seguridad social/  
 
PERSONA NATURAL: N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: N/A  
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 
 
Observaciones al informe contable y financiero: El saldo a favor que queda para la entidad 
es por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CUATROCIENTOS 
PESOS MCTE. ($7.996.400), el cual corresponde a recargas que se habían proyectado y 
de acuerdo al consumo en la prestación de los servicios veterinarios no fue necesario 
solicitarlas. 
 

 

5.​ INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No.4183.010.26.1.115-2025 y que a continuación se 
describen: 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  
 
El operador presenta los soportes de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo y 
recarga de oxigeno medicinal a los cilindros del área de clínica, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
 
A continuación se detallan las actividades realizadas en el periodo para dar cumplimiento 
a las obligaciones específicas establecidas en la invitación pública por el operador BAP 
INGENIERIA S.A.S., para dar trámite a la cuenta de cobro correspondiente. 
 

No. Obligación Estado de avance de la obligación 

1 

Realizar el mantenimiento preventivo de la 
red de gases medicinales de clínica de la 
Unidad Administrativa Especial de 
Protección Animal en los primeros 5 días 
hábiles después del cumplimiento de los 
requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato y una vez se encuentre en estado 
de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de avance 
Actividades Realizadas: 
Mantenimiento preventivo de la red de gases medicinales de 
clínica de la Unidad Administrativa Especial de Protección 
Animal, la cual suministra oxígeno al área de cirugía y hospital de 
la clínica.  
 
Mantenimiento preventivo en sistema de regulación manual doble 
para la distribución de oxígeno medicinal por medio de tuberías.   
 
Prueba de funcionamiento en reguladores de alta presión, se 
verifica el correcto funcionamiento de los manómetros y/o 
indicadores de presión. 
 
Prueba de funcionamiento en mangueras de alta presión para la 
conexión de cilindros. 
 
Ajuste y prueba en bancos para la sujeción de cilindros para 
oxígeno y aire medicinal. 
 
Verificación de fugas en conexiones en niple y tuerca CGA 540. 
 
Desmonte de banco para mantenimiento preventivo, se realiza 
revisión y ajuste en válvulas CGA para conexión de cilindros 
(punto de conexión). 
 
Limpieza general en central para manifold de gases medicinales 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Limpieza general en caja y tapa de protección. 
Relación de Evidencias: 
Certificado de Calibración 45019 
Certificado de Calibración 45020 
Certificado de Calibración 45021 
Certificado de Calibración 45022 
Certificado de Calibración 45023 
Certificado de Calibración 45024 
Certificado de Calibración 45025 
Certificado de Calibración 45026 
Certificado de Calibración 45027 
Certificado de Calibración 45028 
Certificado de Calibración 45029 
 
Reporte mantenimiento preventivo del mes de junio de 2025. 
Reporte mantenimiento preventivo del mes de octubre de 2025. 
Factura No.FE 9379 
 
Link: 
https://drive.google.com/drive/u/1/ 
folders/1mhiG7pO7gOC5JpaNzLBwHo7XULHmhQIN 
 

No. Obligación Estado de avance de la obligación 

2 

Realizar la recarga de oxígeno 
medicinal a los cuatro cilindros en la 
primera semana de ejecución del 
contrato una vez se haya surtido la 
fase de mantenimiento preventivo. 

100% de avance 
Actividades Realizadas: 
Recarga de oxígeno medicinal a los cuatro cilindros de la Unidad 
Administrativa Especial de Protección Animal. 
 
Prueba de funcionamiento en sistema de regulación doble 
manual Desmonte de regulador para prueba y verificación de 
funcionamiento. 
 
Prueba de fugas en válvulas y conexión roscada para instalación 
de manómetros. 
 
Relación de Evidencias: 
Remisión 15671 de 03 de marzo de 2025 
Remisión 15683 de 27 de marzo de 2025 
Factura No. FE 9379 
 
Link: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders 
/1DWODlueMjD9JVSGe6m4MhBlSsYzUF2Tr 

No. Obligación Estado de avance de la obligación 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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3 

Realizar una recarga periódica del 
oxígeno medicinal a los cuatro (4) 
cilindros de la Unidad Administrativa 
Especial de Protección Animal de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

100% de avance 
Actividades Realizadas: 
Realizó recarga periódica de oxígeno medicinal a los cuatro 
cilindros de la Unidad Administrativa Especial de Protección 
Animal, de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
 
Verificación de funcionamiento en caja de corte. 
 
Prueba y verificación de los componentes de la alarma para el 
servicio de oxígeno y aire medicinal. 
Conexión tipo chemetron. 
 
Cambio de empaques en escudos y bases para tomas de gases 
medicinales. 
 
Verificación de funcionamiento en resortes, empaques, tornillos y 
elementos de los tomas de gases medicinales. 
 
Prueba de fugas en válvulas y conexión roscada para instalación 
de manómetros. 
 
Relación de Evidencias: 
Remisión 15754 de 16 de mayo de 2025 
Remisión 15744 de 05 de junio de 2025 
Remisión 15824 de 07 de julio de 2025 
Remisión 16001 de 16 de julio de 2025 
Factura No. FE 9379 
 
Link: 
https://drive.google.com/drive/u/1 
/folders/1Mlbzj2hvRG7VoWE4Sq_D0Sk4Bdwkb06r 
 

No. Obligación Estado de avance de la obligación 

4 

Realizar la recarga de cuatro cilindros 
de oxígeno medicinal de manera 
quincenal hasta el vencimiento del 
contrato en diciembre, estableciendo 
que el último día de la ejecución 
deberá hacerse una última recarga de 
los cilindros teniendo en cuenta la 
demanda en las áreas de suministro. 

100% de avance 
Actividades Realizadas: 
Realizó recarga periódica de oxígeno medicinal a los cuatro 
cilindros de la Unidad Administrativa Especial de Protección 
Animal, de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
 
Prueba de fugas en válvulas y conexión roscada para instalación 
de manómetros. 
 
Prueba de ESTANQUEIDAD a la línea de tuberías para el 
suministro de gas medicinal, en hospitalización y quirófano. 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 
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Prueba neumática según N.F.P.A 99-2021. 
Relación de Evidencias: 
Remisión 15762 de 21 de agosto de 2025 
Remisión 15867 de 08 de octubre de 2025 
Remisión 16002 de 05 de diciembre de 2025 
Remisión 16003 de121 de diciembre de 2025 
Reporte prueba de Estanqueidad. 
Factura No. FE 9690 
 
Link:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders 
/12D6lDzhCMOiyv1uj3oKWhp56Obsf2pV_ 
 

 
Con lo indicado anteriormente se deja constancia que los documentos presentados 
cumplen con los requisitos legales y financieros para el pago aprobado por valor de 
$11.439.400, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
En consecuencia, se autoriza un PAGO POR VALOR DE ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  PESOS MCTE 
($11.439.400) a favor del operador BAP INGENIERIA S.A.S. 

 

6.​ RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 
 

7.​ FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
________________________________________          
MAURICIO JOSÉ MIRA PONTÓN 
Director Técnico (E) 
Supervisor   
                                                                               
Fecha de suscripción del informe de supervisión:  Santiago de Cali Distrito Especial, 
Diciembre 15 de 2025  
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
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