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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 de 2025, ubicado 
en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página 
web www.idu.gov.co, legalmente representado por NELSON MAURICIO REINA 
MANOSALVA, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.503.059, nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril de 2024, 
posesionado mediante Acta No.59 del 01 de abril de 2024, debidamente facultado 
por la Resolución de delegación No.1381 del 04 de julio de 2025, de la Dirección 
General, quien para todos los efectos se denominará el IDU, y CONSORCIO 
INFRAVIAL CAPITAL, identificado con NIT 902.016.817-2, integrado por 
INCITECO S.A.S. identificado con NIT. 800.104.214-9 con un porcentaje de 
participación del 60%, PAVIOBRAS S.A.S. identificado con NIT. 830.073.703-3 con 
un porcentaje de participación del 30% y PEDRO JUAN NAVARRO RODRIGUEZ 
identificado con C.C. No. 7.476.047 con un porcentaje de participación del 10%, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 127 D # 70D -27, con teléfonos 
6015165799 / 3175023770 y direcciones de correos electrónicos: 
asistente@inciteco.co, licitaciones@inciteco.co y 
licitacionespaviobras20@gmail.com representado legalmente por IVÁN CAMILO 
LÓPEZ GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
80.771.365, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse él, ni el Consorcio que 
representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la 
Constitución Política, y en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993; y en caso de 
sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya 
lugar, y que en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado 
celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se plasma en este escrito, previas las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el proceso de licitación 
pública N° IDU-LP-SGI-011-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7” con fundamento en los estudios y 
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documentos previos y del sector elaborados por la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura, según lo determina el artículo 25, numeral 
7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 3244 del 04 de diciembre de 2025, 
adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-011-2025, GRUPO 7, al CONSORCIO 
INFRAVIAL CAPITAL, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego 
de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 
4.       Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del     

presente Contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA o sus miembros, 

ejercen válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de 
liquidación ni incursos en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución de la figura Asociativa y la ley aplicable para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Oferta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y tipo 
de obra que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del 
principio de buena fe y los términos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes 
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Oferta consideró que 
tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el 
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones 
entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha 
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la Entidad, 
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particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente Contrato.  
 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del 
presente Contrato y por ende deberán ser tenidas en cuenta para su lectura, 
interpretación y ejecución, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se 
regirá por las siguientes Cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normativa aplicable. 
 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de riesgos, la oferta del 
CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y 
adendas.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario 
institucional. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el 
significado señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se 
encuentren definidos expresamente en este Contrato tendrán los significados que 
les correspondan según la técnica o ciencia respectiva. 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 7”. 
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CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Se contempla la ejecución de actividades de conservación programada: 
diagnósticos, diseños de alternativas de intervención (en caso de requerirse según 
la estrategia de intervención), productos elaborados por el contratista y 
debidamente aprobados por la interventoría, y la ejecución de actividades de la 
conservación programada de la malla vial arterial no troncal (mantenimiento 
rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción así como 
reparaciones puntuales, actividades de atención inmediata, atención de actividades 
de mejoramiento, atención de eventos por parte del SIRE, entre otras, sobre 
cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, actividades que serán 
priorizadas por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura según lo 
establecido en el procedimiento para la priorización de actividades especiales en 
los contratos de conservación de infraestructura vial y espacio público PR-CI-14 sin 
importar si se encuentran priorizados inicialmente o no. Todas las actividades que 
se ejecuten serán pagadas a precios unitarios, teniendo en cuenta que los recursos 
se deben invertir a monto agotable. 
 
El alcance detallado del objeto a ejecutar, así como los tiempos establecidos para 
la entrega de los productos por parte del contratista a la interventoría para su 
respectiva aprobación, se encuentran establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico.  
 
Nota: El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el 
IDU podrá excluir o incluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) 
algunos de los segmentos viales y/o tramos de corredores viales asignados al 
contrato, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales de la Malla 
Vial Arterial No Troncal, así estos no hagan parte del grupo asignado. La inclusión 
de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y 
movilidad de los usuarios, a la atención de actividades inmediatas, a requerimientos 
judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas 
no puedan ser intervenidos. 
 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del Contrato es de VEINTICINCO (25) MESES, este contempla TRES (3) 
MESES de Actividades Previas, VEINTIÚN (21) MESES para las actividades de 
obra y el último mes (UN (1) MES) para el recibo final consolidado de las obras 
ejecutada; conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo Técnico. 
 

Se precisa que tanto los diagnósticos como los diseños de intervención y la 
ejecución de las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una 
vez se cuente con la información requerida, cumplimiento de los requisitos y previa 
aprobación por parte de la interventoría, que permita la correcta ejecución de dichas 
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actividades y los plazos establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico corresponden 
a las fechas máximas para obtener la aprobación de la interventoría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para las ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista de 
Obra debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecución 
de obras para atender CINCO (5) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos 
para cada uno de los grupos, garantizando como mínimo 1 frente para atención de 
actividades inmediatas a fin de intervenir los distintos tramos de la ciudad. El 
Contratista de Obra debe organizar su esquema de trabajo para la ejecución de las 
actividades de obra de tal manera que garantice la intervención de PK-IDs continuos 
con el fin de generar mayor impacto en la comunidad beneficiada por este proyecto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí 
fijado para la suscripción del acta de inicio del Contrato de obra, deberá sujetarse a 
al inicio del Contrato de INTERVENTORÍA, sin que ello conlleve suma alguna a 
favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
Contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta 
el final del primer día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD. 
El acta de recibo de obra de anualidad deberá suscribirse por parte del 
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes a la culminación del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado 
dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante este período, el 
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificación 
y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en 
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan 
ser objeto de subsanación.  
 
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo de obra de anualidad debe 
ser empleado para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados 
a la documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 
 
Así mismo, cabe resaltar que, para la suscripción de cada Acta de Recibo de obra 
de la anualidad, se entiende que se deberá cumplir con los requisitos aplicables 
para la suscripción del acta de recibo final de obra, según lo establecido en el 
Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la 
suscripción del contrato y todos los documentos que hacen parte del presente 
Contrato. 
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Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de 
obra el IDU procederá a tomar posesión de éstas, y gestionará la posterior 
liquidación, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales 
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para 
salvaguardar los intereses de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el 
propósito de preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos 
necesarios, Un (1) mes antes de la finalización del plazo de ejecución del Contrato, 
el CONTRATISTA deberá haber concluido la obra del objeto del Contrato.  
 
El último mes del plazo de ejecución de las obras de la última vigencia, 
corresponderá al mes de recibo, para el cual se deben desarrollar únicamente las 
siguientes actividades: la INTERVENTORÍA en conjunto con el CONTRATISTA 
deberá efectuar la revisión del estado de las obras, y suscribir un documento / acta 
de recorrido el primer día hábil del mes de recibo, donde se señalarán las 
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya 
ejecutadas, otorgándole un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a 
subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva verificación por parte del 
INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mención, dejando constancia en 
documento / acta de recorrido  de la subsanación efectuada. Este documento / actas 
de recorrido es de trámite, previo a la suscripción del acta de recibo final de obra a 
satisfacción y deberán ser suscribirse por los representantes legales del 
CONTRATISTA e INTERVENTORÍA. Este procedimiento en todo caso deberá 
desarrollarse antes de la finalización del plazo de ejecución del Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
(que consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) deberá 
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del 
Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 
Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del 
procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos 
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 
 
Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de 
obra el IDU procederá a tomar posesión de éstas, y gestionará la posterior 
liquidación, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales 
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para 
salvaguardar los intereses de la Entidad. 
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CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el Contrato, las Partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo del Contrato 
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo 
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del 
Contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente en caso de algún incumplimiento obligacional y 
también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del CONTRATISTA. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del Contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a 
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.  
 
El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontará en los pagos 
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta 
de liquidación del presente Contrato.  
 
En la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR presentará los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR 
que asumirá el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, según sea el caso, 
lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 
 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este Contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prórroga. 
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CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del presente Contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 51.126.655.279), incluido 
IVA en los componentes que aplique, y demás impuestos y costos directos e 
indirectos a que haya lugar conforme con la oferta económica presentada por el 
oferente, equivalentes a 35.916,16 SMMLV para el año 2025. El valor de la 
construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin perjuicio del IVA 
que se aplique sobre la utilidad, incluido IVA en los componentes que aplique, y 
demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la 
oferta económica presentada por el oferente.  
Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA – SST – DCyCE - 
PMT, AIU, AJUSTES, ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS DE 
INTERVENCIÓN y ENSAYOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO (Incluye 
Elementos SST, AJUSTES e IVA), y será ejecutado a precios unitarios y a monto 
agotable. 
 
PARÁGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta económica, y 
remuneran de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, 
entre otros, a cargo del CONTRATISTA. 
 
Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del 
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de 
suscripción del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en 
el Decreto 175 de 2025. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por este 
concepto en la proporción que le corresponde. Para efectos del impuesto de timbre 
el presente contrato se entiende con valor indeterminado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del 
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se 
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de 
Desarrollo Urbano -IDU- actúa como establecimiento público del orden distrital. En 
cumplimiento del artículo 534 del Estatuto Tributario, esta exención se hace constar 
expresamente en este documento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA 
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 
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o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto 
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Como ítems del presente Contrato se determinarán, así: 
 

1. Los presentados en la Oferta Económica.  
2. Todos los incluidos en el Sistema de Información de precios – “PRECIOS DE 

REFERENCIA IDU” vigente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección, que se entenderá incorporado una vez se efectúe la aprobación y 
justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto por parte del 
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA 
INTERVENTORÍA con el cual se verifica que con la inclusión de los mismos 
no se supera el valor actual del Contrato, y se emita el oficio por parte del 
supervisor del Contrato de INTERVENTORÍA. 

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1 y 2, del presente 
parágrafo, pero que hagan parte del Sistema de Información de Precios – 
“PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la 
necesidad de utilización del respectivo ítem, que se entenderá incorporado 
una vez se efectué la aprobación y justificación de la utilización del ítem 
dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el balance 
financiero APROBADO POR LA INTERVENTORÍA con el cual se verifica 
que con la inclusión de los mismos no se supera el valor actual del Contrato, 
se emita la no objeción por parte del supervisor del Contrato de 
INTERVENTORÍA y se radiquen firmados por CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA, el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos y el Acta 
de Fijación de Precios No Previstos. 

En caso que surja la necesidad de incorporar un ítem que no se encuentre 
contemplado en las situaciones anteriores, se deberá efectuar el procedimiento para 
los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" 
establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato o el que haga sus veces y su incorporación al 
Contrato se realizará una vez las Partes suscriban el formato  establecido por la 
Entidad y los respectivos soportes requeridos para este efecto. 
 
Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que 
corresponden a ensayos de campo y laboratorio previstos en la CLÁUSULA 9 – 
FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberán ser reversados, tomando 
el mes del último día de cierre del proceso de selección para su posterior fijación.    
 
El pago de los ajustes de estos precios se realizará conforme a lo establecido en la 
CLÁUSULA 10 - AJUSTES.      
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Con la presentación de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones 
establecidas en el presente parágrafo. 
 
CLÁUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES 
 
El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones 
presupuestales correspondientes a los siguientes Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y vigencias futuras: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN VIGENCIA VALOR VALOR A 

APROPIAR 
4221 17/09/2025 2025 $22.987.603.187,00 $22.987.603.187,00 

73 17/09/2025 2026 $17.937.273.479,00 $17.937.273.479,00 

55 17/09/2025 2027 $10.201.778.613,00 $10.201.778.613,00 

TOTAL $51.126.655.279,00 $51.126.655.279,00 
 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
Contrato, de la siguiente manera:  
 
9.1. Actividades a Precios Unitarios 
 

 Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, 
el CONTRATISTA facturará mensualmente el 94% del valor total del acta 
mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas 
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida 
a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 

 
● El tres por ciento (3%) de los ítems ejecutados en cada anualidad se 

cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra de la 
Anualidad a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 
 

● El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del Contrato. 

 
Nota 1: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual del IDU vigentes. 
 
Nota 2: La obra ejecutada comprende Ensayos de Laboratorio, así como las 
actividades de obra ejecutados en el respectivo período. 
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Para efectos de pago, se tendrá en cuenta el porcentaje de A.I.U. ofertado. 
 
9.2. Actividades de Diagnósticos y Diseños de Intervención 
 
Las actividades relacionadas con los diagnósticos y diseños de la intervención se 
pagarán por precios unitarios, una vez culmine la totalidad de los productos del 
diagnóstico o diseños de la intervención de la anualidad, se suscriba el acta de 
Recibo de Productos de consultoría de la anualidad y se cuente con el concepto de 
aprobación del informe final correspondiente por parte de la interventoría. En caso 
de que los diseños requieran aprobación de entidades distritales y/o empresas de 
servicios públicos, el pago solo podrá ser realizado contra la obtención de dicha 
aprobación. 
 

Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA, implican la revisión, 
validación, realización, ajuste, actualización y apropiación de los diagnósticos, y 
diseños de la intervención necesarios para la ejecución del Contrato por parte del 
CONTRATISTA. 
 
Los costos de los diagnósticos y de los diseños de la intervención de conformidad 
con el Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AIU considerando que 
corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. 
 
9.3. Valor a monto agotable para Ensayos de Laboratorio 
 
OBRAS DE CONSERVACIÓN PROGRAMADA: 

 
•          Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los Diagnósticos y 

Diseños de las alternativas de intervención para las obras de conservación 
programada 

 
Con cargo a este concepto se pagarán a los precios unitarios fijos los ensayos de 
campo y de laboratorio relacionados con los Diagnósticos y Diseños de las 
alternativas de intervención para la conservación de las obras (Conservación 
programada) que hayan sido previamente aprobados por la INTERVENTORÍA y 
autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificación de la disponibilidad de 
recursos por parte de la Interventoría y el IDU. 
 
Para el pago de estos ítems, se debe soportar la ejecución de los ensayos de campo 
y de laboratorio en el respectivo informe de Diagnóstico y Diseño de la alternativa 
de intervención, que será revisado y aprobado por la INTERVENTORÍA, en el cual 
se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrolladas durante el 
mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las actas de recibo 
parcial de obra. 
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El pago de estos ensayos solo considerará aquellas cantidades que se hayan 
ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido 
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se 
encuentren revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA. 
 
Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberán afectarse por un 
factor multiplicador de 1.1. Dichos costos serán gravados por el IVA. Los ajustes por 
cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio, se regirán por lo 
previsto en el presente Contrato en materia de ajustes por cambio de vigencia para 
ensayos de laboratorio. 
 

• Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio 
relacionados con la ejecución de las Obras de Conservación 

 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la 
ejecución de las Obras de Conservación Programada procede para los ensayos 
incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el 
interventor, así como los especiales que requiera la interventoría o la Entidad. Lo 
anterior, previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte de la 
Interventoría y del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los 
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus 
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en 
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente. 
 
Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán 
al valor de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su 
programación o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren 
en la base de precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el 
trámite correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos aplicable al 
Contrato. El CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones. 
 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrollados durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el 
INTERVENTOR. 
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Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberán afectarse por un 
factor multiplicador de 1.1. Dichos costos serán gravados por el IVA. 
 
9.4. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST):  
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoración de 
desempeño Ambiental del periodo obtenido como resultado de la aplicación de las 
fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas de Seguimiento de Labores 
Ambientales – Listas de Chequeo) calculado por la INTERVENTORÍA, de 
conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGA y SGSST) y el AIU correspondiente a este componente. 
 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales ya predeterminadas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento de la suscripción 
del acta mensual de obra. 
 
El mecanismo a emplear son las fichas de seguimiento elaboradas para el 
componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se 
detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
ejecución no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para 
tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores 
A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de 
la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente.  
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9.5. COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA  
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de 
las labores de gestión social (lista de chequeo) calculado por la INTERVENTORÍA, 
de conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE GESTIÓN 
SOCIAL y el AIU correspondiente a este componente. 
  
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas. 

  
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las 
labores establecidas en el APÉNDICE GESTIÓN SOCIAL que debería haber 
cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra. 

  
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades 
y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el 
APÉNDICE GESTIÓN SOCIAL. 

  
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
ejecución no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal 
momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores 
SOCIALES desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro 
de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente. 

 
9.6. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS  
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de 
las labores de plan de manejo de tránsito y señalización y desvíos (lista de chequeo) 
calculado por la INTERVENTORÍA, de conformidad con lo establecido en el 
apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS y el AIU correspondiente a este componente. 
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El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades de tránsito, señalización y desvíos ya predeterminadas. 

  
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de 
las labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el 
momento de la suscripción del acta mensual de obra. 

  
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tránsito, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

  
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
ejecución no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de 
seguimiento de tránsito, señalización y desvíos, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y 
valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura del IDU.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO.  
 
El CONTRATISTA acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el CONTRATISTA  deberá anexar los 
siguientes documentos o certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en 
los Artículos 621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario 
Nacional; Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 
672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; Resolución Dian 165 de 2023 y 
demás normas concordantes. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 

3. Anexo de distribución de costos para Contratos de obra mediante los 
siguientes formatos FOGF22 Anexo Distribución de Costos para Contratos 
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de Obra y FOGF23 Anexo Distribución de Costos para Contratos de 
Interventoría Estudios y Diseños y Consultoría, según aplique o el que se 
encuentre vigente. 

4. Presentar al interventor Formato cuadro de control financiero.  
5. Presentar al interventor Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación 

de tenerlo o, en su defecto, del Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el 
valor base, número de trabajadores y la contribución pagada. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 
1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normativa vigente.  

6. Presentar al interventor las certificaciones emitidas por el representante legal 
y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, 
liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales, señalándose 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los 
propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante 
el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control y 
Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigentes a la suscripción del contrato o el 
que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral 
podrá ser presentado en medio electrónico o digital. 

7. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá facturar discriminando el 
valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT o informar 
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna vía 
descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de 
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor 
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bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA deberá emitir una Factura por 
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, por sumas 
distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrirá una 
cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP, y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto 
de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de 
los requisitos allí establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco 
o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS  
 
Los ítems no previstos corresponden a los trabajos de campo, análisis de 
laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contemplados 
inicialmente, y que son requeridas para el cumplimiento del objeto. El 
CONTRATISTA debe justificar técnica y económicamente por escrito ante el 
INTERVENTOR, la necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del 
proyecto. La aprobación de los ítems no previstos se realizará de acuerdo con lo 
señalado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente Contrato. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
Contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la Entidad. 
 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
Si en ejecución del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades 
de obra que requieren atención inmediata y para ello se hace necesario la inclusión 
de ítems no previstos que no están incluidos en la base de precios unitarios 
administrada por el IDU y publicada en la página web 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtirá el siguiente 
procedimiento:   
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1. El supervisor del IDU mediante correo electrónico dirigido a la 
INTERVENTORÍA con copia al CONTRATISTA de Obra, solicitará la atención 
de actividades inmediatas.  

2. El CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) día hábil contado a partir de 
la notificación del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, deberá justificar 
por escrito al INTERVENTOR/Supervisor, según el caso, la necesidad de la 
utilización de los ítems no previstos dentro del proyecto. 

3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto, 
el INTERVENTOR en el término de un (1) día hábil, tiene la obligación de 
revisarlos, aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de 
utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
dieron soporte a la decisión y remitirlos al supervisor del IDU. 

 
Los requisitos que la INTERVENTORÍA/supervisión debe tener en cuenta para la 
aprobación de los ítems no previstos se encuentran establecidos en el Manual de 
Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato, teniendo en cuenta que, para el caso de atención de actividades 
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales 
anteriores. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, 
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten 
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato; de 
sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago. 
 
CLÁUSULA 10 AJUSTES:  
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTICINCO (25) 
MESES, y que ello implica su ejecución en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027, 
se pagarán los ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades 
ejecutadas durante la vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuación, de 
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.   
 
Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR y supervisor IDU del Contrato. 
 
10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnóstico y 
diseños de alternativas de intervención 
 
El ajuste de precios se hará una sola vez por cada cambio de año, aplicando el 
Índice Total del IPC (Índice de precios al Consumidor) anual, actualizado y 
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a 
la ejecución de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables 
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al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecución de acuerdo con 
el cronograma y se produzca el cambio de año o cuando éste hubiese surgido con 
ocasión de incumplimientos imputables al CONTRATISTA, los precios de estas 
actividades específicas no tendrán ajustes. 

 
10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio  

 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo, 
no se cuenta con una fórmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta 
que estos se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a 
la fecha de su programación o solicitud, según corresponda. 
 

10.2 Ajustes para ítems a precios unitarios 
 
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, 
la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 

 
10.2.1 Al insumo asfalto. 

 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el 
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en 
el mes del último día de cierre (mes de presentación de la oferta económica) y 
teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el 
CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se 
tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes 
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma 
aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Dónde: 
 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra 
para el insumo asfalto del período a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 
 
 =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección (mes de presentación de la oferta económica).  
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda 
a la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 
 

10.2.2 Ajustes para otros componentes e ítems:  
 
Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula:  
 

 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.  
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P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar.  
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin 
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.  
 
I = Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C., 
generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Código 
de Agregación Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles),correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad. 
 
𝐼଴ = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección (mes de 
presentación de la oferta económica).  
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el Contrato. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda 
a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo 
asfalto, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el 
grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.  
 

10.2.3 Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero: 
 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás 
actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a 
la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de 
la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año 
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corrido y anual por grupos1 del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
Dónde:  
 
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a 
ajustar; correspondiente a: Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U.  
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para 
el insumo acero del periodo a ajustar. 
 
I = Valor del ICOCIV A16.9 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. 
generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase  CPC 53211, Código 
de Agregación Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Código de Insumo 109 
– Acero, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad. 
 
𝐼௢= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. 
insumos generado por el DANE para el grupo CPC 530201, CPC 530201, Subclase 
CPC 53211, Código de Agregación Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y 
Código de Insumo 109 – Acero, correspondiente al mes definido en el proceso 
licitatorio en el formulario 1. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda 
a la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del 
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 

 
1 DANE. La codificación del "grupo CPC V2.0 AC corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) 
que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último 
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 
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No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el Contrato. 
 

10.2.4 Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra 
(oficiales y ayudantes) en razón a la disminución de la jornada laboral 
decretada en la ley 2101 de 2021: 
 

A partir del valor mensual de la Remuneración del Contratista, resultante de la sumatoria 
del Componente a Precios Unitarios y los Componentes Transversales, calculados 
siguiendo la metodología prevista en cada una de las Clausula precedentes, menos la 
amortización del Anticipo, los Descuentos y Retención, se realizará el reconocimiento por 
el incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razón a la entrada 
en vigencia de la reducción de la jornada laboral decretada por la ley 2101 de 2021, así:  
 

𝑅𝑀𝑅𝐽௠ =  
(𝑅𝑀𝐸𝐶௠ − 𝐴௠ −  𝑅𝑒𝑡௠ − 𝐷௠)

(1 + 𝐴𝐼𝑈%)
∗ 𝑀. 𝑂% ∗ 𝐹𝐼𝐽௑% 

 
Donde:  
 

𝑅𝑀𝑅𝐽௠ Es el valor mensual a reconocer 
por incremento en el valor de la 
mano de obra (oficiales y 
ayudantes) por reducción de la 
jornada laboral en el mes m.  

𝑅𝑀𝐸𝐶௠ Es el valor mensual de la 
Remuneración del Contratista a 
pagar en el mes m.  

𝐷௠ Son las Deducciones aplicables a 
la Remuneración del Contratista a 
pagar en el mes m.  

𝑅𝑒𝑡௠ Es el valor de las Retenciones que 
deban hacerse a la Remuneración 
del Contratista en el mes m.  

𝐴௠ Es el valor de la Amortización del 
Anticipo del mes correspondiente.  

𝐴𝐼𝑈% Es el porcentaje del AIU ofertado 
por el Contratista en su Oferta 
Económica.  

𝑀. 𝑂% Es el porcentaje estimado por la 
Entidad que corresponde a la mano 
de obra (oficiales y ayudantes) 
dentro de los costos del 
presupuesto (el valor se encuentra 
dentro del POE) 

𝐹𝐼𝐽௑% Es el factor de Incremento por 
disminución de la Jornada laboral 
estimado por la Entidad, el cual se 
aplicará de acuerdo a la fecha 
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programada de ejecución de las 
Obras, así:  
 
Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio 
de 2025: [2,09]% 
Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio 
de 2026: [6,25]% 
 
Del 15 de julio de 2026 en 
adelante: [10,42]% 
 

 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en 
este Contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e 
indirectos que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación definidos en la guía de pagos a 
terceros y aprobada por el IDU. La radicación de la orden de pago deberá 
realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma de radicación 
de facturas y órdenes de pago expedido anualmente por el Instituto. 
 
Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del 
término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa 
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con 
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el 
numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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CLÁUSULA 13 ANTICIPO  
 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento 
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar 
exclusivamente con destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de 
inversión del anticipo. Se considera mal manejo o inversión inadecuada del anticipo 
los pagos en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la no 
amortización de los valores girados, la falta de soportes que respalden la inversión, 
la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la conciliación realizada 
por el INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las responsabilidades penales, 
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de la suma 
equivalente al cuarenta (40%) del valor total del contrato. El CONTRATISTA 
deberá amortizar como mínimo el 40% del valor de cada acta de recibo parcial 
de obra hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo. En todo 
caso, deberá amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del contrato.  
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los 
giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio del plazo de 
ejecución del contrato.  
 
Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de 
Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 
Contractual del IDU, vigentes a la suscripción Contrato y en la normatividad legal 
que le aplique.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará 
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en 
el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. 
Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con 
la aprobación del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de 
Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta 
lo descrito en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y 
Manual de Gestión Contractual del IDU, vigentes a la suscripción Contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
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con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de 
Inversión de Anticipo. Deberá hacer parte integral del Contrato de fiducia, el plan 
detallado de inversión del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará 
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego 
de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la cuenta de 
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa 
para el inicio del plazo de ejecución del Contrato. El Contratista debe responder por 
los rendimientos que se generen desde el día de giro por parte del IDU, hasta 
cuando se abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente 
del Patrimonio Autónomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso que 
el abono del dinero quede en días posteriores al giro realizado por el IDU. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo 
de los dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, 
por el contratista y/o la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe 
la Entidad. En caso de presentarse rendimientos de la fiducia que genere pérdidas 
o “rendimientos negativos”, deberán ser asumidos por el CONTRATISTA, es 
necesario que el CONTRATISTA efectúe la consignación de la cifra exacta, 
directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se están manejando 
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU 
y radicar en forma mensual con los demás documentos soporte según el 
procedimiento establecido por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo en 
el sistema de correspondencia del IDU, copia de la consignación y el extracto de la 
Cartera Colectiva, donde se evidencie la recomposición de los “rendimientos 
negativos”. 
 
Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse en los fondos de inversión colectivos administrados por 
la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 
2008, y/o en cuentas de ahorro o corrientes. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
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y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entenderá incorporado 
íntegramente al Contrato de constitución de la fiducia de administración y pagos. En 
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato serán 
asumidas por dicha Entidad con la firma de la fiducia de administración y pagos. La 
Fiduciaria responderá por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones 
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA responderá frente al IDU si la 
no incorporación de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de Contrato 
de fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación 
por parte del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la 
administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato. El INTERVENTOR deberá realizar la revisión dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de 
fiducia.  
 
CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las señaladas en el pliego de 
condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 
Oferta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y todas aquellas 
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el 
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendrá las siguientes:  
 
14.1 OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

4. Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1546-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 

29 
 

establecidos en el presente Contrato.  
5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y específicas 

técnicas vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones 
técnicas y norma urbanística para redes de servicios públicos y de 
telecomunicaciones.  Teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso.  

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar 
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONTRATISTA 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a el 
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales 
vigentes. 

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a 
documentos en proceso de elaboración, que contengan información 
preliminar y no definitiva.  

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del Contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal según corresponda que 
acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a 
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el 
CONTRATISTA. Si durante la ejecución del Contrato se requiere el cambio 
de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de 
mayor perfil establecido en el Pliego de Condiciones. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
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completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para 
ser sometidas a la aprobación del IDU.  

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de 
julio de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 
del 26 de mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo, resolución 312 del 13 de febrero de 2019- 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demás normas vigentes de 
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del Contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de los elementos de 
seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución 
de las labores propias del Contrato. 

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro 
del plazo de ejecución del Contrato, solo para aquellas situaciones en las 
que por virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guías del IDU se 
requieran.  

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
Contrato.  

21. Presentar al IDU previo revisión y aval de la interventoría, todos los 
controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente 
diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del 
proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del presente Contrato.  

22. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
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la normativa vigente. 
24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 

por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

25. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)- 
Cronograma, en el anexo 1 – Anexo técnico. De presentarse reprogramación 
debe ser justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente 
revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en 
el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente 
a la suscripción del Contrato. El incumplimiento de estas actividades 
constituye un incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que 
haya lugar. En caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA 
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de 
variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato al 
INTERVENTOR para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso 
de selección. 

27. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

28. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar 
ítems no previstos sin el cumplimiento previo del trámite presupuestal y 
demás requisitos previstos en los manuales de supervisión e 
INTERVENTORÍA y de Gestión Contractual vigentes de la Entidad. 

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

30. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos 
emitidos por la Entidad competente (cuando aplique). 

31. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del Contrato.  

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra. 

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

34. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así 
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  

35. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de 
proponer o celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero contra el CONTRATISTA o sus representantes 
legales. 
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36. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

38. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y 
financieros establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del Contrato; 
además de las otras obligaciones señaladas en el presente documento. 

39. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses. 
40. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, 

de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 
modificado por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida 
por la Secretaría Distrital de la Mujer o las normas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan, garantizando que la vinculación se realizará con 
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para 
tal efecto, el CONTRATISTA, deberá adjuntar en el informe mensual 
correspondiente, manifestación bajo juramento del Representante legal y del 
Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de 
ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el 
cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la 
autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin 
poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento 
de identidad ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la 
identidad de género de las personas, ya que la manifestación de género no 
necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el 
documento. 

41. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abuso 
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

42. Será obligación del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la 
plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del 
Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las 
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

43. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
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constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si 
aplica). 

44. Reportar dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes (mes 
vencido) el número de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-
AC-83 – Formato de personal” conforme las características poblaciones de 
las personas empleadas en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a 
la Oficina de Gestión Ambiental según las disposiciones que apliquen. 

 
14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita 
el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO 
 
1. El CONTRATISTA presentará a la INTERVENTORÍA para su respectiva 

aprobación, dentro de los CUATRO (4) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan 
a continuación, debidamente diligenciados: 
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de 

la ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y en el pliego 
de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación de no aceptación. 

b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el 
registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de 
importación y los Contratos de alquiler de maquinaria. El CONTRATISTA 
debe haber obtenido aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de 
este producto con la aprobación del MAO.  

c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems 
correspondientes a la oferta económica. 

d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a 
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los 
trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de 
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice 
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego 
de condiciones.  

e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o 
específicos del proyecto, el PMT para realizar los diagnósticos,  
inventarios de redes, desvíos (cuando aplique), tratamientos 
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silviculturales (cuando aplique), diseños de alternativa de intervención y/o 
cuando se requiera; presentarlo a la INTERVENTORÍA y gestionar su 
aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 

f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte 
de INTERVENTORÍA y la no objeción del IDU, la solicitud de la apertura 
de la fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia. (SI 
APLICA). 

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del Contrato asociado al 
cronograma general del proyecto y obtener aprobación por parte de 
INTERVENTORÍA. 
 

2. Elaborar los diagnósticos y diseños de alternativa intervención y presentar la 
propuesta de intervención junto con el presupuesto de actividades de obra 
conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – 
Anexo Técnico y demás documentos del Pliego de condiciones, para 
aprobación de la INTERVENTORÍA. La aprobación de la estrategia de 
intervención por parte de la INTERVENTORÍA es requisito para el inicio de la 
ejecución de las obras; incluido nivel de afectación de las redes de servicios 
públicos teniendo en cuenta el nivel de intervención vial. 

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
aprobación de los diagnósticos , el cronograma detallado del proyecto y flujo de 
caja correspondiente, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el 
alcance total estimado, en donde se evidencien los trámites y tiempos 
requeridos para el cumplimiento del Contrato, atendiendo lo estipulado en el 
Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del 
Cronograma incluido en los pliegos de condiciones y demás documentos que 
soporta el presente proceso.  

4. Adquirir toda aquella documentación e información en general requerida para la 
ejecución del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas, 
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo 
normal del proyecto. 

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORÍA una visita a los sitios donde se 
ejecutará el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la aprobación de las hojas de vida, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.  

6. Elaborar y presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA el Plan de Calidad 
del proyecto el cual incluye el Plan de inspección de ensayos de campo y 
laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado 
correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles después de suscrita el acta 
de inicio. El plan de inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos 
por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato. Lo anterior, 
conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las 
Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demás documentos que 
conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales de las 
“condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben 
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contemplar y estar elaborados como mínimo con las cantidades y frecuencias 
de ensayo que ahí se disponen. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la 
ejecución de las Actividades de Obra. El CONTRATISTA debe haber obtenido 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de este producto a más tardar 
treinta (30) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
INTERVENTORÍA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de 
obra. 

8. Entregar oportunamente a la INTERVENTORÍA, la información y soportes 
requeridos para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, del informe 
final de los diagnósticos y diseños de alternativas de intervención conforme a lo 
establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos 
contractuales, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del 
proyecto y anexando los soportes necesarios.  

10. Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente información: GU-IC-01 Guía 
Toma de Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la 
gestión de la Infraestructura vial y espacio público de Bogotá D.C. y copia del 
Certificado de Reserva Presupuestal. 

11. Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades 
competentes, durante la ejecución de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR, 
entre otros), según aplique. 

12. Solicitar al INTERVENTOR la información adicional que requiera. 
13. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando que 

actividades se puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24), 
es decir, tres (3) turnos diarios, veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días 
de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre 
de 2013. 

 
PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligación 1 del 
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la 
INTERVENTORÍA y para el literal e aprobado por parte de la Secretaría Distrital de 
Movilidad-SDM, del presente numeral, deberán cumplirse en un término máximo de 
VEINTE (20) días hábiles contados a la suscripción del acta de inicio. 
 

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
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1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de servicio al ciudadano y gestión de los derechos de petición, 2) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, 4) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 
Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante 
la ejecución del Contrato. 

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social, dialogo ciudadano y 
comunicación estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guía de 
Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces. 

3. Realizar el trámite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en 
todas las reuniones y canales de atención del punto IDU, con el objetivo de dar 
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de 
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. 

4. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su 
aprobación. 

5. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORÍA para su 
aprobación conforme a lo establecido en las obligaciones del componente.  

6. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORÍA, IDU y las Partes interesadas 
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en 
el Contrato.  

7. Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente 
al momento de la suscripción del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los 
criterios de oportunidad y calidad, para revisión y aprobación de la 
INTERVENTORÍA.  

8. Implementar los canales de información, comunicación y atención para el 
ciudadano, así como el uso y distribución de todas las piezas de comunicación 
aprobadas por el IDU. 

9. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboración del 
informe mensual Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de 
INTERVENTORÍA, correspondientes a la gestión social realizada durante el 
periodo.   

 
14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
El contratista deberá desarrollar cada uno de los componentes del proyecto, 
establecidos en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente relacionada con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Se debe incluir la identificación de las actividades susceptibles a generar 
impactos al ambiente, con el fin de poder realizar la evaluación y valoración de los 
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impactos ambientales y establecer las medidas de manejo que compensen, 
mitiguen, corrijan y prevengan la afectación de todos los aspectos ambientales 
según el objeto del contrato, con el fin de minimizar las posibles afectaciones sobre 
el entorno natural (Aguas subterráneas, aguas superficiales, flora y fauna) y en el 
entorno (ruido, vibración y polución del aire) entre otros aspectos que se determinen 
en el desarrollo del contrato. 
 
De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se 
establecen en el manual único de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU, 
Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital 
de Ambiente - SDA, Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de RCD en obra, 
en cumplimiento de la Res. SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU (vigentes al momento de la 
ejecución) o los que lo modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestión técnica y 
administrativa. 
 
Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC) requiera, así como la información y/o documentación 
que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato, así como para el seguimiento 
relacionado, adjuntando los soportes de pago para la evaluación y seguimiento a 
los trámites necesarios para ejecución del Contrato.  
 
El CONTRATISTA, deberá ajustar, obtener la aprobación de la INTERVENTORÍA e 
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si 
aplica), el documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAO) que se requieran de 
acuerdo con los lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental. 

 
14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL – CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS 
ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PÚBLICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES Y LA GUÍA “COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
IDU, ESP Y PRST PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE” 

 
1.  Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST, 

SDM, SDP y otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la 
INTERVENTORÍA le informe al respecto. El delegado debe realizar el 
acompañamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de 
servicios públicos, señalización, semaforización y otros aspectos que se 
considere. 

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos 
necesarios aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los 
requerimientos y alcance del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la guía “Coordinación Interinstitucional IDU, ESP y PRST en 
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proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes 
con las ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos (cuando aplique). 
Aplica para las redes de servicios públicos existentes dependiendo del nivel 
de intervención del pavimento, o de la estructura vial objeto del Contrato.  

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o 
presupuesto de obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de 
cada ESP, con la debida oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma 
previo a la ejecución de las actividades de redes que se involucren en la 
referida acta. (cuando aplique).  

4. Consultar, conocer, y poner en práctica los convenios vigentes con las ESP y 
la guía de coordinación interinstitucional publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del Contrato (cuando aplique). 

5. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica según la metodología establecida 
en los convenios vigentes con las ESP y en la guía de coordinación 
interinstitucional (cuando aplique). 

6. Elaborar o apropiar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes 
eléctricas, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente 
(cuando aplique). Estos diseños deberán ser presentados a las ESP (cuando 
aplique). 

7. Atender las reuniones con las ESP y demás Entidades distritales y nacionales 
competentes, con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir 
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros.  

8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar 
los diseños aprobados por cualquiera de las ESP deberá cumplir con las 
obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, aval de productos y 
concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual 
de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato (cuando aplique).   
 

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

 
1. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA a más tardar el mes siguiente al 

relacionado en el extracto, el informe de inversión y buen manejo del anticipo 
debidamente soportado. 

2. Proponer para aprobación de la INTERVENTORÍA, las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto a lo relacionado en el de los diagnósticos y/o diseños de alternativas 
de intervención.  
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3. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas e inspecciones 
conjuntamente con la INTERVENTORÍA, sus especialistas y los delegados de 
las Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones (cuando aplique) y 
proponer alternativas, y generar soluciones y demás acciones para el buen 
desarrollo del proyecto y suscribir las correspondientes actas. 

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los 
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORÍA, para la 
conciliación, unificación de criterios y acuerdos. Suscribir el acta 
correspondiente. 

5. Generar y entregar a la INTERVENTORÍA antes y después de las 
intervenciones, registros fotográficos por cada elemento de la Malla Vial que 
haga parte del Contrato. Esto incluye elementos de redes de servicios públicos, 
para estrategias de intervención de rehabilitación y de reconstrucción 

6. Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para 
la ejecución de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los 
recursos. En caso de retrasos o incumplimientos efectuar de manera inmediata 
los correctivos necesarios mediante un plan de contingencia según lo 
establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato.   

7. En caso de reprogramación en el cronograma del proyecto, esté se debe 
entregar para aprobación de la INTERVENTORÍA adjuntando como anexo la 
respectiva justificación. La reprogramación se deberá presentar para 
aprobación dentro de los tres (3) primeros días hábiles después de detectada 
la desviación del cronograma en el comité semanal del Contrato. 

8. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para aprobación los planes de 
manejo de tránsito requeridos para la ejecución de las obras, según el 
cronograma y las necesidades del proyecto, Estos deberán cumplir los 
requisitos para aprobación de la SDM. 

9. Implementar el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la SDM. 
10. Implementar y cumplir el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos 

de campo y de Laboratorio y entregar a INTERVENTORÍA evidencia de su 
cumplimiento. 

11. El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, 
el presupuesto (balance financiero) para la ejecución del Contrato. 

12. Entregar oportunamente a la INTERVENTORÍA la información requerida para 
la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales, incluyendo 
soportes y demás documentos. 

13. Presentar a la interventoría el plan de calidad del proyecto el cual incluye el 
Plan de inspección de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los 
materiales y producto terminado correspondiente, los Planes de Muestreo y 
Ensayos por cada uno de las actividades de obra que contemple el contrato. 
Debe presentar a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, los 
informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice 
la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados, 
para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento 
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de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas 
Generales del IDU o Particulares del Contrato.  

14. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de 
inspección de Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la 
interventoría para su revisión y aprobación, los informes y tablas resumen de 
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales, 
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las 
actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos 
definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU 
o particulares del contrato. 

15. Terminar la elaboración de los diagnósticos y de los diseños de alternativas de 
intervención con el presupuesto asignado conforme al tiempo estipulado en el 
Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en 
los documentos contractuales del proyecto para aprobación de la 
INTERVENTORÍA, según sea el caso. 

16. Mantener actualizado el listado de documentos y así asegurar que el proyecto 
se esté ejecutando de acuerdo con las últimas versiones de todos los planos y 
documentos técnicos aplicables al mismo. 

17. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnósticos y 
diseños de alternativa de intervención elaborados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA, e inscribir la cesión respectiva en la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor. 

18. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA las Especificaciones Técnicas 
Particulares por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas 
o tecnologías para la construcción que no estén contemplados en las 
Especificaciones Técnicas Generales es del IDU vigentes; y las cuales sean 
necesarias en la ejecución del Contrato. Cada Especificación Técnica 
Particular debe estar elaborada en observancia lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura 
general de una especificación técnica de materiales y construcción”, y lo 
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de 
Materiales y Construcción la cual debe ser presentada previamente a la 
ejecución del trabajo.   

19. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORÍA y/o el 
IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los ensayos de 
laboratorio no cumplen con los requerimientos definidos en las 
Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de campo y laboratorio 
que prueben el cumplimiento de las especificaciones y entregarlos a más tardar 
QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación de los 
correctivos solicitados.  

20. Elaborar los esquemas y/o diseños de señalización definitiva e implementar la 
señalización definitiva aprobada por la Secretaría Distrital de Movilidad (si 
aplica).   
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21. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización definitiva y para las vías utilizadas como desvíos 
si ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
finalizadas las obras, y cuando aplique.   

22. Realizar la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el 
o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y óptimo hasta 
que se efectúe la demarcación definitiva de los tramos o segmentos viales 
intervenidos en los cuales aplique dicha actividad o cuando así lo solicite la 
Entidad. Efectuar la demarcación definitiva. 

23. Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORÍA y gestionar 
los permisos, informes y documentación que se requieran con dicho fin.  

24. Realizar la entrega de las obras a la interventoría terminadas en cada 
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentación que se 
requieran con dicho fin.  

25. Entregar a la interventoría dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la culminación del plazo de cada anualidad los planos récord de obra 
construida por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o 
peatonal, intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio público 
y red de servicios públicos, este último donde aplique) de obra por cada recibo 
de obra por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guía de 
entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la 
estandarización para posterior alimentación de la base de datos del SIGIDU. 

26. Entregar la actualización de la base de datos del inventario de la malla vial y la 
digitalización de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, que 
serán insumos para la actualización de la base de datos de la Entidad 
disponible para tal fin, según disposiciones del IDU.   

27. Elaborar, suscribir en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de recibo 
parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida. El acta de 
recibo parcial de Obra deberá estar acompañada del acta de ajustes.  

28. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el 
Acta de Recibo final de Productos de Consultoría para las actividades de 
Diagnóstico y Diseños de alternativa de intervención.     

29. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de 
Recibo de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) días de terminada 
la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades 
encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de gestión 
de interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la suscripción 
del contrato, adjuntando la documentación soporte requerida.  

30. Efectuar la actualización de las pólizas, una vez se suscriban las actas de 
recibo de obra de la anualidad.  

31. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas 
por la Interventoría o el IDU en los plazos que fije el IDU.   

32. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA, el Acta de Recibo Final de Obra (que 
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) por tramo vial en 
donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfacción por parte de esta, 
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conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del 
Contrato. 

33. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA el acta de terminación del Contrato, a 
más tardar un (1) día después de la culminación del plazo de ejecución del 
mismo. En esta acta se deberá relacionar el estado en que se encuentran las 
obras y actividades ejecutadas, el estado de las aprobaciones y/o entrega de 
los productos objeto de cada contrato y el cronograma de entrega de los 
faltantes para la suscripción del acta de recibo final.  

34. Efectuar la actualización de las pólizas, una vez se suscriban las actas de 
recibo final de Obra por tramo vial. 

35. Entregar a la INTERVENTORÍA los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única incluyendo soportes y demás 
documentos. 

36. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el 
Acta de Recibo final de Obra (que consolide las obras ejecutadas en las 
diferentes anualidades) por tramo vial en donde conste el recibo de las obras 
ejecutadas a satisfacción por parte de esta, a los cuarenta y cinco (45) días de 
terminado el plazo de ejecución, una vez se hayan atendido las no 
conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigente a la suscripción del Contrato, adjuntando la documentación soporte 
requerida.  

37. Entregar a la INTERVENTORÍA los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de INTERVENTORÍA de obra incluyendo soportes y demás 
documentos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de recibo final de obra.  

38. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del Contrato, con 
una antelación no inferior a treinta (30) días con respecto a la finalización del 
plazo contractual, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance 
estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el 
cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con el apéndice 
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de 
condiciones. El cronograma se deberá presentar para revisión y aprobación de 
la INTERVENTORÍA. 

39. Amortizar la totalidad de los recursos entregados a título de anticipo como 
mínimo en el porcentaje establecido durante la ejecución del contrato. No 
obstante, si se observa variaciones en la ejecución del PDT que impida cumplir 
con la facturación programada mensualmente esto se entenderá como 
incumplimiento en la amortización programada del anticipo. 

 
14.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 
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El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 

1. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular 
en los proyectos.  

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de 
divulgación del Contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones del IDU. 

3. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORÍA, IDU y las Partes interesadas 
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido 
en el Contrato.  

4. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. 

5. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del Contrato, toda la información solicitada del 
componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los tiempos 
requeridos, durante la ejecución del Contrato. 

6.  Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del Contrato.  

7. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

8. Remitir a la INTERVENTORÍA un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica y según lo estipulado en 
Apéndice de Especificaciones para el Diálogo y Comunicación Estratégica.  

9. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA el informe Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica de cada anualidad.  

10. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA el informe final Diálogo Ciudadano 
y Comunicación Estratégica.  

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de 
INTERVENTORÍA y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica.  

 
14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 
 
Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la Oferta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso humano 
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proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE, personas MARGINADAS Y/O 
EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA DE LA CIUDAD, en los porcentajes ofrecidos de 
acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello 
deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se 
encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORÍA los 
Contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente 
de la población vulnerable.  
 
14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de 

Obra - MAO y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) del Contrato, según los requerimientos contractuales y normatividad 
legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del Contrato y de 
acuerdo con la dinámica del proyecto. 

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORÍA, 
para actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentación 
necesaria para el trámite de permisos ambientales o para realizar el 
acompañamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para 
aprobación de la INTERVENTORÍA (en los tramos que aplique).  

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades del MAO, y las fichas de seguimiento de labores 
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Los formatos publicados en la página Web del IDU. Implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la 
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la 
INTERVENTORÍA de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control y 
Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o 
sustituyan. 

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

5. Remitir a la INTERVENTORÍA el informe al corte del período de obra 
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después 
del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la 
elaboración del informe mensual MA-SST de INTERVENTORÍA, según los 
requerimientos contractuales y demás normas, así como lo establecido en el 
Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o formatos 
aplicables vigentes.     
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6. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.  

7. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe final 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

8. Informar a la INTERVENTORÍA de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.   

9. Reportar a la INTERVENTORÍA los pasivos ambientales que se presenten 
durante la ejecución del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

10. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
INTERVENTORÍA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato 
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.   

11. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 
medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y/o 
honorarios (según aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de 
inicio del Contrato (De cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada 
informe) 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de 
Construcción y Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición RCD o el que haga sus veces, que 
vayan hacer utilizado en la ejecución del proyecto. El CONTRATISTA deberá 
verifica y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades 
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento. El 
mencionado formato y los soportes deben remitirse a la INTERVENTORÍA para 
revisión, aprobación y posterior envío al IDU. 
Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podrá consultar el Directorio de 
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es 
vinculante. 

14. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad.  

15. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos 
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia 
del examen médico de retiro o de la notificación de su realización al trabajador 
debidamente firmado. 

16. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, 
listas de contenidos vigentes. 
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17. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC. 

18. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones 
y vehículos.  

19. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado. 

20. Determinar con la INTERVENTORÍA, si se requiere adelantar tratamientos 
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los 
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas 
verdes y descriptiva del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demás 
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen 
variaciones a fin de comunicar tal situación a la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC). 

21. Realizar en conjunto con la INTERVENTORÍA y el IDU, las visitas a terreno para 
actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes 
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior 
remisión al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras 
que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del 
sistema de áreas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de 
estructura ecológica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas 
autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). 

22. Realizar en compañía de la INTERVENTORÍA y el IDU el recorrido de 
inspección A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades. 
 

14.3.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 
 
1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con la INTERVENTORÍA y los delegados de las diferentes ESP 
y demás Entidades del distrito.   

2. Enviar a la INTERVENTORÍA la solicitud de las maniobras requeridas con las 
ESP soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento 
establecido para tal fin (cuando aplique).  

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORÍA, la constancia de 
ejecución de maniobra (cuando aplique).   

4. Informar a la INTERVENTORÍA sobre los daños o hurto a la infraestructura de 
las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.  

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.  

6. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no 
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST 
y aprobaciones con Entidades Distritales.  
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7. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables.  

8. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos para el manejo de redes 
húmedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva 
ESP y PRST, en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 y en los 
respectivos convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y 
anexos. 

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y 
las Empresas de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en 
la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, 
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 
para el recibo de activos de redes de servicios públicos parcial y/o final con las 
ESP (cuando aplique).  

10. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la 
INTERVENTORÍA la visita de inspección detallada, para verificar el estado final 
de las obras de redes en los frentes objeto del contrato. El CONTRATISTA debe 
asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique). 

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben 
efectuar conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre 
el IDU y la ESP y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de 
activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, 
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 

 
14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST).  
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en cualquier 
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la 
gestión A&SST. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos 
publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio 
y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el apéndice Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para el Contrato. 

4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1546-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 

48 
 

Único de Control y Gestión de Interventoría y Supervisión de Contratos vigente 
a la suscripción del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de 
contenido, formatos y demás vigentes aplicables al Contrato. 

5. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.  

6. Conocer, divulgar y aplicar la política A&SST establecida por el IDU al ejecutar 
sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del 
personal o impactos al ambiente. 

7. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
Pliego de Condiciones (cuando aplique). 

8. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la INTERVENTORÍA (cuando aplique). 

9. Efectuar el reporte a la INTERVENTORÍA de los accidentes de trabajo 
presentados en cada periodo, haciendo entrega de la información 
correspondiente.  

10. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del Contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente 
(AAC).  

11. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC) requiera, así como la información y/o 
documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, 
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del 
Contrato.  

12. Brindar a la INTERVENTORÍA y al IDU todo el soporte técnico para los trámites 
de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC).  

13. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto (cuando aplique).  

14. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto (cuando aplique). 

15. Entregar a la INTERVENTORÍA copia de los Contratos laborales y/o de 
prestación de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o 
periódico, notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación 
de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad 
Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta 
que evidencie que se realizó la inducción al personal, dentro de los cinco (5) días 
hábiles posterior a la aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo 
al ingreso de personal y demás documentos que se enumeran en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto, en el pliego de condiciones.  

16. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la INTERVENTORÍA y/o el IDU durante el transcurso del 
Contrato.  
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17. Elaborar según la normatividad legal vigente el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores, 
horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros). 

18. El CONTRATISTA deberá pagar a su personal con los valores indicados en el 
desglose del AIU ofertado a título de remuneración. En caso de que un 
profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un 
período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin 
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo 
con lo previsto en el Contrato. 

19. Entregar mensualmente a la INTERVENTORÍA las certificaciones originales de 
materiales y RCD para su custodia. 

 
14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 

Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del Contrato.  

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de 
gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el 
desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga 
sus veces.  

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y considerándolo para la toma de decisión frente a las alternativas, 
conforme a la guía de gestión social del IDU versión vigente, o el documento 
que haga sus veces o el documento que la reemplace. 

 
14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 
mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
orden, necesarios para la ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, 
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  
 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1546-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 

50 
 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del Contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dará lugar 
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el 
CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación 
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a 
terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona 
designada por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y 
sistemas utilizados para la ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberá 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  
 

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 
correspondientes. Para lo anterior deberá entregar, a la INTERVENTORÍA, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el CONTRATISTA deberá mantener el personal mínimo 
que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
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específica, y demás términos descritos en el Anexo de Requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y 
demás documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
Contrato. 

3. El CONTRATISTA sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU así lo solicite 
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y 
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en 
el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás 
documentos del proceso. El CONTRATISTA deberá garantizar en todo 
momento que las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean 
desatendidas. 

4. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la 
ejecución del Contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos 
establecidos en los documentos contractuales.  

5. El CONTRATISTA deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; 
en caso que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que 
se requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos 
del Personal Mínimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o 
los demás documentos que hacen parte integral el proceso, generará el inicio 
de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONTRATISTA deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el 
personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido 
en el presente Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, entre otros, deberán cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio 
de sus actividades.    
 
Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el 
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las 
condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del 
Proyecto, del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El 
CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que las actividades a 
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. 
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c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o 
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este Contrato, de acuerdo con 
las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Subcontratos 

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. El CONTRATISTA es el único responsable ante el IDU de la celebración 
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al 
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no 
cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 
labor(es) subcontratadas. 
 
La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente Contrato.  
 
14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción  del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera 
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los 
términos de este Contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás 
documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos 
establecidos en la guía de entrega de productos del IDU que corresponda y que le 
apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El INTERVENTOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberán ser 
atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de 
Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la 
suscripción del presente Contrato.  

 
Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
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entenderá aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informará al IDU que se 
entiende aprobado el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) días siguientes al 
vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior. Lo anterior no obsta para 
que en cualquier momento de la ejecución del Contrato en que el IDU o el 
INTERVENTOR adviertan que el PDT-Cronograma según el caso no permite 
cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan exigir al 
CONTRATISTA la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el 
cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o del IDU. 
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del Contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecución del Contrato, así 
como en los porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dará lugar al 
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 
 
14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la información completa de todas 

las áreas del Contrato, requerida para la ejecución de los informes semanales, 
mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos.  

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 
 

 
14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del Contrato.  
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2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final 
de obra, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

3. Solicitar a las ESP el paz y salvo por daños, una vez esté al día en las obras 
ejecutados y en el pago correspondiente. 

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, asumiendo así plena responsabilidad por la 
veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo 
con la normativa vigente y los manuales de la Entidad.  

6. Remitir a la INTERVENTORÍA el cierre por parte de la ARL correspondiente de 
los accidentes presentados en el Contrato. 

7. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA el formato de cierre ambiental y SST. 
 

CLAUSULA 15  POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:  
 
Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el 
plazo de ejecución sin terminar la obra; o exista grave parálisis de la obra que exijan 
de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la 
seguridad vial o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicación de abandono de la 
obra; o a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato; o de la 
ocurrencia de la grave parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que 
lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente 
procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al 
Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que 
conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor del contrato de 
Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita 
de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado 
por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato a 
la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los 
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o 
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará 
con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
 
Para el momento de la suscripción del acta, el Contratista deberá haber retirado su 
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan 
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incluido en el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesión a partir de esa 
misma fecha. 
 
A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la liquidación del 
Contrato por lo que el Contratista no podrá retener ni retirar ningún elemento que 
se encuentre incluido en la citada acta, salvo autorización expresa del IDU y los 
eventuales pagos que se le adeuden sólo serán efectuados por el IDU contra la 
suscripción del Acta de Liquidación.   
 
Sin perjuicio del inicio de la liquidación del Contrato y efectuada la toma de posesión 
el IDU podrá gestionar las contrataciones y demás medidas necesarias para 
salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar 
las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad 
el presente procedimiento y las demás condiciones aquí señaladas 
 
CLÁUSULA 16  OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 

previstos en este Contrato. 
2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este Contrato. 
3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 

objeto de este Contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONTRATISTA. 
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8. Verificar junto con la INTERVENTORÍA el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
CLÁUSULA 17  INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del Contrato, sin que esta 
INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El 
INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios 
previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la oferta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices, capítulos técnicos y lo contenido del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 18  DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre 
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del 
contrato y que a pesar de la investigación, estudios y análisis efectuados por el 
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal 
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decisión. 
 
En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra serán presentadas por el 
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta 
hasta lograr solucionarlas, a más tardar dentro de la semana siguiente al 
surgimiento de la duda, y en caso de que persista o que los cambios modifiquen 
sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, el 
INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitirá por escrito la consulta 
correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva. 
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CLÁUSULA 19  SEGUIMIENTO 
 
La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura con el apoyo de  La 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Vial del IDU será la 
dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del 
Contrato.  
 
CLÁUSULA 20  CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 
INTERVENTOR  
 
Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas 
serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al 
CONTRATISTA.  
 
En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de 
obra e INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de 
la ejecución del Contrato.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 

CLÁUSULA 21  ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos 
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 – Riesgos, así como los 
establecidos en el presente contrato, aceptados con la presentación de su 
propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos de la matriz 
y los establecidos en el presente contrato y los contempló económica y 
técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá 
su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a 
ocurrir.   
 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 
surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no 
procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no 
hará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
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CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio del Contrato, Las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente 
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido 
los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en 
la probabilidad o en las consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos 
o la materialización de estos, a cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
amenaza u oportunidad que afecte la ejecución del Proyecto. Los resultados de la 
revisión serán consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta 
elaborada por la INTERVENTORÍA, la cual será suscrita por EL IDU, EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR.  
 
Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte de la evolución de 
los riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma 
como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales 
que corresponden al objeto contractual.  

CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 
 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a 
lo señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 

 
(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede 
ser amparada mediante póliza de seguro. 

 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las 
mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que 
sea posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que 
las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán 
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.  
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Reglas Generales Aplicables a las Garantías 
 
(a) El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha 
reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor 
de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de las garantías 
estará a cargo del Contratista. 

 
(b) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, 

en plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y 
deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y 
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía 
Única de Cumplimiento no está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la 

prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o 
mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) 
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el 
IDU así lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Interventor 
podrá el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto 
de garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el 
Interventor puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el 
Interventor acepta el pago referido y el descuento automático de los valores 
a él adeudados. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la 
Sección 3, Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los 
demás artículos del mismo decreto que le resulten aplicables.  

 
(e) El Contratista deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la 
póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las 
sanciones a que haya lugar. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad 
emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y 
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acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
suponga, si ese es el caso. Si la modificación del presente Contrato implica 
la modificación de las garantías, el Interventor deberá enviar al IDU el 
original de la modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo 
que para ello señale el IDU, mediante Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

Interventor mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que 
sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de 
la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la 
prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el 
plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor y 
siempre que se haya dado el aviso de no renovación de que trata el inciso 
final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Interventor 
deberá obtener de éste la certificación respectiva de su declinación a la 
renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una 
de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 
correspondientes. 

 
(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de 

seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para 
tal fin; deberá estar debidamente vigilada por la Superintendencia 
Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo 
caso: 

 
(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 

 
(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 

excusión. 
 

(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 
Financiera.  

 
(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de 

un patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 
2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.  

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la 

mora en el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del 
Comercio, el Interventor deberá presentar el recibo de pago de la totalidad 
de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. 
Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que 
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para ésta opera la norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
(l) El Contratista  no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar 

el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de 
cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en 
este Contrato. Por lo tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por 
parte del IDU la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá 
por no escrito. Esta condición constara en las condiciones particulares de 
cada uno de los seguros para proceder a su aprobación. 

   
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros 

aplicarán mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio 
de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer 
condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato 
y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 

ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán 
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas 
de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y 
liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía única 
de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La 
Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá 
actualizarse ante cualquier modificación contractual.  

 
(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las partes del presente contrato o por el 
supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y 
debidamente documentados.  

 
(p) El contratista  está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 

se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El 
no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato 
y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del Interventor. 
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Aprobación de las Garantías 
  
(q) Dentro de los TRES (3) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción 

del presente Contrato, EL CONTRATISTA  deberá entregar la Garantía de 
Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a 
lo señalado en el presente Contrato. 

 
(r) El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las 

garantías presentadas por el Interventor, contados a partir del Día Hábil 
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Interventor 

 
(s) Si las Garantías entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos 

señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la 
cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. En 
caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantías 
debidamente modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y 
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías 
aportadas por el Interventor, impondrá la Multa correspondiente. Así mismo, 
hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 
(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad 

Contratante hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los 
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir 
al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo 
que para el efecto determine el IDU. La no corrección, ampliación o adecuación en 
el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no renovación de las 
garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podrá 
declarar la caducidad del Contrato 
 
22.1. Garantía única de cumplimiento 
 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción de 
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una 
Garantía Única de Cumplimiento, previa suscripción del acta de inicio del contrato, 
la cual podrá adoptar bajo cualquiera de las modalidades señaladas en la normativa 
vigente. La Garantía Única de Cumplimiento deberá cumplir con las condiciones y 
montos de los amparos, previstas en el presente Contrato. 
 
22.1.1. Requisitos de la Garantía Única de Cumplimiento: 
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22.1.1.1. Clase. Será admisible cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
 

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 
identificado con NIT 899999081-6. 

 
22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:  

 
 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
DESDE HASTA 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

 
 

30% del valor del contrato Aprobación garantía 
única. 

Por el término de 
duración del contrato y 
ocho (8) meses más. En 
todo caso deberá estar 
vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

100% del valor entregado 
como anticipo. 

Aprobación garantía 
única. 
 

Por el plazo del contrato y 
hasta la amortización del 
anticipo o la liquidación 
del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato  

10% del valor del contrato 
 
Aprobación garantía 
única. 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
● Pavimentos flexibles y 

rígidos - Mantenimiento 
Rutinario. 

● Actividades de 
conservación por 
condición de respuesta por 
reacción 

 
❖ Actividades relacionadas 

con parcheo y bacheo y 
reposición parcial de losas 
de concreto hidráulico. (*) 

❖ Para actividades 
tendientes a solucionar 
problemas de seguridad y 
movilidad, tales como: 
implementación de 
señalización, instalación 
de defensas metálicas, 
reposición de una sección 
de baranda en un puente, 
instalación de bolardos, 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la Interventoría y 
la Entidad. (Acta de recibo 
final de obra Anualidad)(*) 
o Acta de Toma de 
Posesión. 

Doce (12) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
anualidad por parte de la 
interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final de 
obra por anualidad)(*) o 
Acta de Toma de 
Posesión. 

LICITACIONES
Resaltar

LICITACIONES
Resaltar

LICITACIONES
Resaltar

LICITACIONES
Resaltar

LICITACIONES
Resaltar
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AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
DESDE HASTA 

instalación de rejillas de 
sumideros, tapas de 
pozos, instalación y/o retiro 
de otro tipo de elementos 
de infraestructura, entre 
otros. (*) 

 
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción: 
 
● Actividades de 

conservación por 
condición de respuesta por 
reacción 

 
Para las intervenciones 
propuestas con áreas de 
fresado y reposición de carpeta 
asfáltica pavimento flexible y 
reposición total de losas de 
concreto hidráulico para 
pavimento rígido. (*) 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la Interventoría y 
la Entidad. (Acta de recibo 
final de obra Anualidad)(*) 
o Acta de Toma de 
Posesión. 

Dieciocho (18) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
anualidad por parte de la 
interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final de 
obra por anualidad)(*) o 
Acta de Toma de 
Posesión. 

 
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
● Pavimentos Flexibles- 

Mantenimiento Periódico: 
Actividades relacionadas 

con parcheo y bacheo  
-Actividades relacionadas 
con sobrecarpetas  
delgada (4 cm) y 
microaglomerado. 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

 
 
 
La suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la Interventoría y 
la Entidad. (Acta de recibo 
final de obra Anualidad)(*) 
o Acta de Toma de 
Posesión. 

Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
anualidad por parte de la 
interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final de 
obra por anualidad)(*) o 
Acta de Toma de 
Posesión. 

 
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción:  
● Pavimentos Flexibles- 

Mantenimiento Periódico:  
Actividades relacionadas con 
fresado parcial o total y 
reposición con mezcla 
asfáltica espesor máximo de 
0,2 m, incluyendo bacheo y/o 
parcheo posterior a la 
ejecución del fresado. 

Pavimentos Rígidos- 
Mantenimiento Periódico:  
Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de 
losas, la restauración de la 
transferencia de cargas y la 
reposición total o parcial de 
losas. 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la Interventoría y 
la Entidad. (Acta de recibo 
final de obra Anualidad)(*) 
o Acta de Toma de 
Posesión. 

Treinta (30) meses 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
recibo de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por cada 
anualidad por parte de la 
interventoría y la Entidad 
(Acta de Recibo Final de 
obra por anualidad)(*) o 
Acta de Toma de 
Posesión. 
 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1546-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 

65 
 

AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
DESDE HASTA 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: Pavimentos 
Rígidos y flexibles- 
Rehabilitación y 
Reconstrucción.  
 

30% del valor del contrato 
respecto a cada tipo de 
intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la Interventoría y 
la Entidad. (Acta de recibo 
final de obra Anualidad)(*) 
o Acta de Toma de 
Posesión. 

Cinco (5) años contados 
a partir de la suscripción 
del Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por cada anualidad por 
parte de la interventoría y 
la Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra por 
anualidad)(*) o Acta de 
Toma de Posesión. 

Calidad del servicio 
Para Diagnósticos  

30% del valor de las 
actividades de 
Diagnóstico 

La fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables    aprobados 
por la interventoría. 

Treinta (30) meses a 
partir de la fecha de 
Suscripción del Acta de 
Recibo final de Productos 
de Consultoría, una vez 
se cuente con la versión 
definitiva de los 
entregables    aprobados 
por la interventoría. 

Calidad del servicio 
Para diseños de intervención  

30% del valor de las 
actividades de diseños de 
intervención y ensayos de 
campo y laboratorio 

La fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables    aprobados 
por la interventoría. 

Cinco (5) años a partir de 
la fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final 
de Productos de 
Consultoría, una vez se 
cuente con la versión 
definitiva de los 
entregables    aprobados 
por la interventoría. 

Calidad del servicio 
para ensayos de campo y 
laboratorio 
consultoría/ejecución 

30% del valor para 
ensayos de campo y 
laboratorio 

La fecha de aprobación de 
los resultados de los 
Ensayos de Campo y 
Laboratorio por parte de la 
interventoría.     

La fecha de suscripción 
del Acta de Recibo final 
de Productos de 
Consultoría /Acta de 
Recibo de la anualidad 
del contrato de obra, a 
satisfacción por parte de 
la Interventoría y la 
Entidad o Acta de Toma 
de Posesión. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

El cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato Aprobación garantía única Periodo de ejecución del 

contrato. 
 
*Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la 
vigencia será a partir de la suscripción del Acta de recibo final de obra por parte de 
la interventoría y la Entidad (Acta de Recibo Final). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los tipos de intervención de reparaciones 
puntuales, actividades de atención inmediata, atención de actividades de 
mejoramiento, mejoramientos geométricos, atención de eventos por parte del SIRE 
y sin limitarse a estos, el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra se clasificará 
conforme a las obras ejecutadas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de 
obra en la cláusula Estabilidad de la obra y período de garantía, clasificación que 
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será verificada y aprobada por la interventoría y posterior radicación al IDU (la 
Entidad se reserva el derecho a objetarlo o no). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA será responsable de la reparación 
de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo 
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
22.1.1.4. Tomador:  
 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal 
o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 
22.1.1.5. Información necesaria dentro de la póliza 

 
1. Número y año del Contrato  
2. Objeto del Contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  
 
22.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 

 
22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada 

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA. 
 

22.2.1.3. Tomador:  
 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

 
22.2.1.4. Valor: 5% del valor total del contrato.  
22.2.1.5. Vigencia: Igual al período de ejecución del Contrato. 

 
22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6. 
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22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
22.2.1.8. Información necesaria dentro de la póliza 
 
1. Número y año del Contrato  
2. Objeto del Contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a 
terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho 
efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio 
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o 
liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 
 
22.3. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados cualquier evento o 
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los Contratos de seguros correspondientes. 
 
CLÁUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su 
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del 
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron 
origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, 
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del 
cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido 
el plazo para la ejecución del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aún  no se 
ha puesto al día en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso 
del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por 
causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA deberá elaborar y 
remitir el informe de incumplimiento para el inicio del procedimiento sancionatorio 
administrativo correspondiente, o su actualización, de acuerdo con lo establecido 
en los Manuales, Planes, Circulares, Guías y Procedimientos del IDU. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones 
para la imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las 
acciones de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de 
facultades excepcionales. 
 
CLÁSULA 25 MULTAS 
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Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier 
otra indemnización de perjuicios que se defina en sede administrativa o 
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas:  
 

1. Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato 
los documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las 
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se 
causará una multa de 0,0052% del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y 
hasta su completa satisfacción. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se 

causará una multa equivalente a 0,0086% del valor del contrato. 
 

3. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relación al 
Plan Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista 
se abstenga de entregar y suscribir el  plan de contingencia, o, habiéndolo 
entregado y suscrito incumpla cualquiera de las actividades o plazos 
establecidos dentro de este y persista el atraso en un porcentaje igual o 
superior al 5%, se causará una multa equivalente a 0,0086% del valor de la 
Fase de Preliminares, si el contrato se encuentra en esta etapa o del valor 
total del contrato si se encuentra en la Fase de Ejecución, por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación. 
 

4. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 
con la vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás 
insumos necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir 
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, 
se causará una multa diaria de 0,0086% del valor del contrato Estas multas 
se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor. 
 

5. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los 
componentes; Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Diálogo 
ciudadano y comunicación estratégica, o Plan de Manejo de Tránsito 
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señalización y desvíos,: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de 
los indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera de estos 
componentes, durante tres períodos consecutivos, el IDU podrá imponer una 
multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato, hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo 
obteniendo una calificación superior al 90% del componente 
correspondiente. En todo caso debe entenderse que la corrección de los 
incumplimientos por parte del CONTRATISTA no implica el pago de los 
valores descontados. 
 

6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al Interventor y/o al 
IDU: Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el 
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 
para el efecto le señalen el Interventor y/o el IDU, según corresponda, el IDU 
podrá imponer una multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato. Estas 
multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
 

7. Se causará multa equivalente a 0,0069% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
8. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en 

el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente 
o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 
0,0052% sobre el valor del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o varias 
de las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de ese 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del valor total 
del contrato.                                                                                                                       
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco 
de este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                            
La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
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En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, por concepto del presente u otro contrato 
(s) suscritos con el IDU, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya 
lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso Administrativo 
Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al Contratista del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 
Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor 
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de inicio 
del Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
CLÁUSULA 26 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento 
parcial o del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el 
CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente 
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la 
cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se 
declara el incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATISTA, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, por 
concepto del presente u otro contrato (s) suscritos con el IDU, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo 
de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
CLÁUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican 
o adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha 
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normativa, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones 
requeridos por parte de las diferentes Entidades públicas, incluidas las empresas 
de servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 
interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios 
públicos se circunscribirán a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 
1682 de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se 
sujetarán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA 
"COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO  
 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral por las Partes.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Oferta. 
 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma 
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de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y 
estudios previos.  
  
CLÁUSULA 29 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. 
 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo, podrán acudir al mecanismo 
de la amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su 
regulación.  
 
Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 30 TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo 

cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL  
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Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA 32 CADUCIDAD  
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, la Ley 
548 de 1999 y la  demás normatividad vigente aplicable, siguiendo el procedimiento previsto 
en el presente contrato.  
 
En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará 
su liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el 
IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente 
calificado en el segundo lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya 
lugar. Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos y 
financieros por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitación, usando 
para el efecto los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje 
pendiente de ejecución. 
 
CLÁUSULA 33 LIQUIDACIÓN        
 
El presente Contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato o las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
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Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA 35 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado.  
 
El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el 
presente documento y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las Partes involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. 
 
Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente, salvo que las partes convengan al momento de la 
suspensión su reinicio automático y realizar los ajustes a las garantías. 

 
CLÁUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL  
 
El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente Contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con 
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sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normativa aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas 
obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU 
de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 37 RESPONSABILIDAD 
 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daños 
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o CONTRATISTAS 
de sus subcontratistas al IDU en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso 
fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA 38 INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas 
en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso escrito al IDU, 
y el CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al IDU y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente Contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente Contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 39 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las Partes. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden 
crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 40 CESIÓN      
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obligará a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
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En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
 
En caso de inhabilidad sobreviniente se dará aplicación a lo previsto en la 
CLÁUSULA 50. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
 
CLÁUSULA 41 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 
 

1. Estudios previos del proceso de contratación. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 
3. Oferta presentada por el CONTRATISTA  
4. Las garantías debidamente aprobadas.  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término 
de ejecución del Contrato.  
6. Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato.  
7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena 
su utilización.  
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En caso de contradicción entre alguna estipulación contenida en el presente 
Contrato y las Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferirá la 
aplicación de lo dispuesto en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONTRATISTA no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito 
del IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato 
judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. 

 
La información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 
las sustituyan o reformen. 
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Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan (SI APLICA). 

 
CLÁUSULA 45 PATENTES 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normativa aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 46 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
 
Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  
 
CLÁUSULA 47 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
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de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 48 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y 
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. 

 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista (cedente) deberá 
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los 
formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptación del IDU será 
realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el Contratista (cedente) y el cesionario, 
aceptan las siguientes condiciones: 

 
a) La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos 
económicos no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o 
judiciales a que haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o 
extracontractuales causados por el Contratista(cedente), ni limita la imposición 
de multas, ni las declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula 
penal y/o declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya 
lugar en los términos previstos en el presente Contrato. 
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos 
u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes 
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al 
Cesionario. 
 
c) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de 
crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente 
legalizado por el Contratista. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La radicación de las solicitudes de cesión de derechos 
económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación 
de estas por parte de la entidad y sólo cobrarán vigencia una vez el IDU las haya 
validado y aprobado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En el evento en que exista una cesión de derechos 
económicos futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el 
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IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de 
una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al Contratista 
(cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas 
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la 
autoridad judicial o administrativa. 

CLÁUSULA 49   INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la 
forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones 
del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se 
ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y 
disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, 
electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos 
para su ejecución, características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo 
las categorías vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehículos, el 
régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 
la Oferta del Contratista. 

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la 
obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 
en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los 
efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El 
hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir 
en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a 
reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la 
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 50 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERESES: 

 
Con la suscripción del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la 
celebración del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los 
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integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés alguno para la 
celebración del presente Contrato.   
 
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el 
Contratista y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, éstos declaran y 
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente 
contrato o su participación en el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo previsto 
en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecución del 
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesión unilateral establecida en el parágrafo 
1 del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el artículo 6 de la Ley 2014 de 
2019. 
 
CLÁUSULA 51 SARLAFT 
 
El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes 
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o 
concordantes y  con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 
1358 de 2020 y en las políticas públicas y disposiciones distritales vigentes,  
expedidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionadas con la  prevención de la 
opacidad, el soborno, el fraude, la corrupción administrativa, el Lavado de Activos, 
la Financiación del Terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y 
las faltas a la Ética Púbica. 
 
El Contratista acepta la consulta de que  trata las disposiciones señaladas en la 
obligación anterior, y en especial del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a 
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano 
o por las personas naturales, personas jurídicas y/o estructuras societarias sin 
personería jurídica, que tengan o llegaren a tener un vínculo contractual, legal, o de 
cualquier índole con la Entidad.  
 
El Contratista acepta que la Entidad podrá, en todo momento, requerir 
documentación, información, revelaciones o declaraciones adicionales, que le 
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida 
diligencia, gestión de alertas y monitoreo; así como un reporte a las autoridades de 
Inspección, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera. 
 
El Contratista acepta que atenderá las solicitudes de información que eleve la 
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, 
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que 
conoce y acepta las consecuencias de suministrar información inconsistente, parcial 
o que no responda con la realidad en la ejecución del contrato. 
 
CLAUSULA 52 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
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EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.  
 
CLÁUSULA 53 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El proyecto será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C., la localización del programa 
de Conservación de Infraestructura Vial y cuya distribución se encuentra en el 
Anexo 1- Anexo Técnico.  
 
El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el 
IDU podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los 
segmentos viales y/o tramos de corredores viales asignados al Contrato, o de ser 
necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando éstos hagan 
parte de corredores de la malla vial arterial no troncal. La inclusión de nuevos 
segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de 
los usuarios, a la atención de actividades inmediatas, a requerimientos judiciales o 
para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser 
intervenidos.  
 
CLÁUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
Entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: Bogotá D.C. 
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Dirección: Calle 22 No. 6-27                                
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: Calle 127 D # 70D -27 
Teléfonos: 6015165799 / 3175023770 
Correos electrónicos: : 
asistente@inciteco.co 
licitaciones@inciteco.co 
licitacionespaviobras20@gmail.com 
 
                      

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONTRATISTA acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLÁUSULA 55  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 
El presente Contrato se perfecciona con la aprobación del mismo por las Partes en 
la plataforma SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de 
la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y 
presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica 
de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las 
Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la fecha de suscripción del Contrato, en caso de modificación o corrección de la 
garantía el CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del 
documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1546-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 

87 
 

 
 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 
EL CONTRATANTE:                          EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
__________________________________                _________________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA      IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ 
Subdirector General de Infraestructura                Representante Legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO               CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL 
 
 
 
 
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis Director Técnico de Gestión Contractual 
             Luis Fernando Quesada Saltarín – Director Técnico de Conservación de la Infraestructura 
             Sandra Constanza Perilla Moreno – Subdirectora Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
 
 
Revisó: Paola Ortiz M. – Asesora Dirección Técnica de Gestión Contractual  
             Andrés Huertano Huertano – Subdirección General de Infraestructura  
Dairo Leyton Monetalegre  - Subdirección General de Infraestructura  
             Giscela Margarita Martínez Suárez - Subdirección General de Infraestructura 
             Martha Lucía Mesías Ocaña - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
             Diana Zoraida Pérez López - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
 
 
Proyectó: Diana Carolina Quintero Rodríguez- Dirección Técnica de Gestión Contractual   
 


