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El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento publico del orden Distrital, creado
mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogota D.C. y el Acuerdo del
Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se
dictan otras disposiciones”, identificado con NIT 899.999.081-6, ubicado en la calle 22 No. 6 — 27
de la ciudad de Bogota D.C., teléfono 3386660, y pagina web www.idu.gov.co, representado por
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, identificado con la cédula de ciudadania No.
80.503.059, obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
nombrado mediante la Resolucién 575 del 1 de abril de 2024, posesionado mediante Acta No. 059
del 1 de abril de 2024, debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion de Funciones No.
1381 del 4 de julio de 2025, de la Direccion General, en adelante el IDU, y el CONSORCIO
BOGOTA ILA 2025, identificado con NIT 902.017.431-8, estructura plural conformada por ALMA
INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S., identificada con NIT 901.573.477-6 (65% de
participacién), INTERNOVAC GROUP S.A.S - BIC identificada con NIT 901.719.021-0 (25% de
participacién) y LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT
800.175.083-4 (10% de participacién) con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Calle 123
No. 7A — _17, oficina 304 con teléfono 6013033518 y direccién de correo electrénico
almaintercon@gmail.com, representado por ALVARO HERNANDO VERA AYALA mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N° 1.022.329.221, quien manifiesta bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse él, ni los
miembros del Consorcio que representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
contenida en la Constitucién Politica, y en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993; y en caso de
sobrevenir alguna lo informara inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en
adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
Interventoria, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

1.  Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas normas sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité la convocatoria Publica para el
Concurso de Meéritos Abierto No. IDU-CMA-SGI-010-2025, con el objeto de contratar la
“INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 8” con fundamento en los estudios y documentos
previos y del sector, elaborados por la Direccion Técnica de Conservacién de la
Infraestructura, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el
Decreto 1082 de 2015.

3.  Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Subdirector General de
Infraestructura, Ordenador del Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 3275 del 9 de
diciembre de 2025, adjudico el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGI-
010-2025- GRUPO 8, al CONSORCIO BOGOTA ILA 2025, de conformidad con los criterios
previstos en el Pliego de Condiciones, anexos, capitulos, apéndices y demas documentos
del proceso de seleccion.
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4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente Contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: EI INTERVENTOR o sus miembros, ejercen validamente
su objeto y no se encuentran en proceso de liquidacién ni incursos en causal alguna
de disolucion.

(ii) CAPACIDAD: ElI INTERVENTOR vy su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus
estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a
los términos y condiciones establecidos en el mismo.

(ili) ACEPTACION CONTRATO: EI INTERVENTOR ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo los comentarios y
planted las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la
Propuesta determind que los documentos del proceso de seleccién plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones
técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se va a contratar. Declara asi mismo
que en virtud del principio de buena fe y los términos de Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica y demas normas vigentes aplicables puso
en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la propuesta consideré6 que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el Pliego
de Condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste, como los
manuales, guias y procedimientos de la Entidad, particularmente ha efectuado una
valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR declara que
conoce los estudios y documentos previos, asi como el Pliego de Condiciones
definitivo que precedieron la celebracion del presente Contrato, asi como los estudios
y documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el Contrato objeto de la
INTERVENTORIA sobre el cual tiene la obligacién de control y vigilancia.

Que, en consideracion de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, que se regira
por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1INTERPRETACION DEL CONTRATO
Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de

aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en especial
los articulos 13 y 28 y demas normatividad aplicable.
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Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que
exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes documentos que lo conforman
y que en orden de prelacion son: el Pliego de Condiciones, sus anexos, adendas y documentos
de aclaracién; el documento de estudios previos, sus anexos, apéndices, capitulos y matriz de
riesgos, la propuesta del INTERVENTOR, los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes
en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo establecido
en el presente Contrato, Pliego de Condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y
documentos de aclaracion, y en caso de presentarse alguna contradiccién dentro del mismo
documento, prevalecera lo reglado en el numeral, parrafo o texto anterior.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les atribuye y define
en Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario institucional, que puede ser
consultado en la pagina web de la Entidad.

Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario institucional
tendran los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la “INTERVENTORIA ALA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 8”

CLAUSULA 4 ALCANCE

El alcance del objeto a ejecutar consiste en: i) Realizar el control y seguimiento integral (Técnico,
Administrativo, Juridico, Financiero, Contable, Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica,
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de Patrimonio Arqueoldgico y Bienes de Interés
Cultural-BIC) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es “EJECUTAR A
PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 8”, ii) Ejercer la representacién del IDU ante el Contratista de Obra en los
casos y para los efectos especificamente previstos en el Contrato de Interventoria asi como en el
Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de Interventoria, las

Pagina 4 de 68



CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1562-2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO Y CONSORCIO BOGOTA ILA 2025

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto contratado, las que se prevean
en el pliego de condiciones, sus anexos, capitulos y apéndice, asi como la normatividad vigente
que aplica a este tipo de proyectos, y las que se desprendan del Contrato de Obra, Anexos, sus
Apéndices, y Capitulos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de
Interventoria, cumpliendo con el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de contratos
del IDU vigente a la suscripcion del contrato o el documento que lo reemplace.

El alcance detallado del Contrato de Obra que sera objeto de seguimiento y control por parte de
la interventoria, se encuentra establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico del proceso de obra.
Mediante los contratos de obra se realizara la intervencién con actividades de conservacion
programada en diferentes corredores de la Malla Vial Arterial No Troncal. EIl INTERVENTOR
debera constatar la obtencion de toda la informacion necesaria para el cumplimiento de su objeto
contractual en funcion a su aplicabilidad o no aplicabilidad, tal como se indica en los pliegos y de
acuerdo con la normatividad sobre su alcance y contenido general que se incluye en los
documentos del proceso, los cuales deben servir como guia general para la elaboracion metédica
de las actividades propias del contrato, asi como realizar todas las actividades adicionales que
considere necesarias. Lo anterior, con la necesidad de que el proyecto no interfiera con los demas
proyectos que el IDU gestione.

El INTERVENTOR evaluara la labor que adelante el Contratista, asegurando que las obras se
ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores practicas de ingenieria y
arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como
durante su servicio y ademas aportara soluciones en el momento en que se presenten dificultades
técnicas, administrativas, financieras, ambientales, sociales y legales, para el buen desarrollo del
proyecto.

Se precisa que la descripcion técnica y el alcance detallado del proyecto, las especificaciones, las
actividades que debera realizar el contratista de obra, asi como los tiempos establecidos para la
entrega de los productos por parte del contratista a la interventoria para su respectiva aprobacion,
y en general la informacion que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en los documentos técnicos del proceso principal objeto de la interventoria, especialmente en el
Anexo 1 - Anexo Técnico, asi como en los apéndices técnicos que lo complementan y que hacen
parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO: EI INTERVENTOR debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los segmentos
viales y/o tramos de corredores viales que asigne al contrato, o de ser necesario, incluir otros
segmentos y/o tramos viales de la Malla Vial Arterial No Troncal. La inclusién de nuevos
segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios,
a la atencion de actividades inmediatas, a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos
segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

CLAUSULA 5PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total de ejecucién es de VEINTICINCO (25) MESES, término contado a partir de
la fecha de suscripcion del acta de inicio.
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El plazo total contempla: TRES (3) MESES de Actividades Previas, VEINTIUN (21)
MESES para las actividades de obra y el ultimo mes (UN (1) MES) para el recibo final
consolidado de las obras ejecutada; conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo Técnico.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO PRIMERO: Tanto los diagndsticos como los disefios de intervencién y la ejecucion
de las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con la
informacion requerida, el cumplimiento de los requisitos, y previa aprobacion por parte de la
interventoria, que permita la correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos en
el Anexo 1- Anexo Técnico corresponden a las fechas maximas para obtener la aprobacion de la
interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera
prorrogar el plazo de la ejecucion del Contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta prérroga en plazo,
seran por cuenta del INTERVENTOR. EI INTERVENTOR con la suscripcion del presente Contrato
acepta esta condicion.

PARAGRAFO TERCERO: EI INTERVENTOR debe tomar las previsiones necesarias para
verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucién de obras del Contrato objeto de
seguimiento, para atender minimo CINCO (05) frentes de trabajo de obra simultaneos (Frentes
de obra) garantizando como minimo un (1) frente para atencién de actividades inmediatas y
disponer del personal necesario para atender tantos frentes de trabajo como tenga el
CONTRATISTA en la medida en la que sea exigida en el presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas
tardar dentro de los tres (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. Los requisitos previos para la suscripcion del acta de inicio,
contemplados en el presente Contrato deberan surtirse dentro de este mismo término. El término
aqui fijado para la suscripcién del acta de inicio del Contrato de INTERVENTORIA, debera
sujetarse al inicio del Contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor
del INTERVENTOR.

PARAGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD: El acta de
recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de cada
anualidad, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este
periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificacion y
subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de
evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de
subsanacion.
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El plazo sefalado para la suscripciéon del acta de recibo de obra de anualidad debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacion y gestion
de la suscripcién del acta correspondiente.

Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcién de cada Acta de Recibo de obra de la anualidad,
se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables para la suscripcién del acta de
recibo final de obra, segun lo establecido en el Manual de Gestion Interventoria y/o Supervision
de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato y todos los documentos que hacen parte del
proceso de Obra.

PARAGRAFO SEXTO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucién del Contrato, coincida
con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil
siguiente.

PARAGRAFO SEPTIMO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final debera
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucién del Contrato, en el formato
aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. EI INTERVENTOR, atendiendo lo que
evidencie del procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas
que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que
no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado para efectuar los
tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacion y gestion de la suscripcion
del acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales pendientes.

Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL INTERVENTOR efectuara
el acompanamiento, tramites y gestiones pertinentes para tomar posesion de éstas, y gestionar la
posterior liquidacién, tramitando las actuaciones administrativas y las demas acciones a que haya
lugar, necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los
intereses de la Entidad.

PARAGRAFO OCTAVO: EI INTERVENTOR con la suscripcién del presente Contrato, se obliga a
prorrogar el plazo de su Contrato por el mismo plazo que se prorrogue el Contrato objeto de
vigilancia, en atencién a las obligaciones en él contenidas. Igualmente, si por algun motivo se
suspende el Contrato principal, debe suspenderse inmediatamente por el mismo término el
Contrato de INTERVENTORIA, situacién que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente
Contrato se encuentra coligado al contrato objeto de vigilancia.

PARAGRAFO NOVENO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecucién del Contrato de
INTERVENTORIA, se entiende que el INTERVENTOR debe acompaiiar al IDU en el proceso de
liquidacion del Contrato objeto de INTERVENTORIA, cuyo costo se entendera incluido dentro del
valor ofertado por el INTERVENTOR.
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CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora del IDU, se
requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

El INTERVENTOR debera hacer la peticiéon de suscripcion del respectivo documento con una
antelaciéon no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo general o etapa
originalmente pactada, anexando para ello los documentos soporte, asi como los argumentos
técnicos, juridicos y analisis econdémico y financiero, en caso de requerirse adicion de recursos,
que soportan y justifican la prérroga, adiciéon o modificacion.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el INTERVENTOR deben ser revisadas y
avaladas por el supervisor del contrato.

El incumplimiento del plazo aqui previsto podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista por su
extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a
la suscripcién de cualquier modificacion.

Si las causas de la prorroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que genere la misma
seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le reconocera valor alguno por el
tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se
adelanten.

El INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condiciéon y se
compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera prorrogar el plazo
del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dano o afectacion mayor para el IDU,
sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos
totales o parciales que se generen por esta prorroga tanto en el Contrato de Obra como del
Contrato de Interventoria, seran por cuenta del Contratista en la proporcion de su imputabilidad
conforme al analisis realizado por el INTERVENTOR. El valor del pago total o parcial de la
Interventoria se descontara al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la
que se suscriba la modificacion correspondiente.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera presentar los
fundamentos técnicos vy juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la modificacion
solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria que asumira el Contratista, la
Interventoria o la Entidad, segun sea el caso, lo cual debera contar con la no objecién del IDU.
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CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente Contrato, se fija en la suma SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($7.619.561.662), incluido IVA y demas impuestos a que haya lugar, sumas equivalentes
a 5352,70 salarios minimos legales mensuales vigentes para el ano 2025, distribuido de la
siguiente manera:

1 - VALOR BASICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA)

La suma de: $6.004.967.705 SEIS MIL CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CINCO
PESOS M/CTE.

2 -IVA SOBRE EL VALOR BASICO

La suma de: $1.140.943.864 MIL CIENTO CUARENTA
MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE.

3 —COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA)

CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE.

La suma de: $473.650.093

PARAGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a los
ofrecidos por el INTERVENTOR en su propuesta econdmica, y remunera de manera integra la
ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes
parafiscales, tasas o contribuciones, etc., a cargo del INTERVENTOR.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del impuesto de timbre
que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripcion del contrato y el 31 de
diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025. EI INTERVENTOR
autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos
correspondientes por este concepto en la proporcidn que le corresponde. Para efectos del
impuesto de timbre el presente contrato se entiende con valor indeterminado.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del Estatuto
Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra exenta del impuesto
de timbre nacional, en razén a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actua como
establecimiento publico del orden distrital. En cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario,
esta exencion se hace constar expresamente en este documento.
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CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)
presupuestal(les) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s) Certificado(s)
de Disponibilidad Presupuestal y vigencias futuras, expedido por la Subdireccion Técnica
de Presupuesto y Contabilidad:

FECHA VALOR A
NUMERO CDP EXPEDICION VIGENCIA VALOR APROPIAR
4240 19/09/2025 2025 $2.724.665.000 $2.724.665.000
83 19/09/2025 2026 $3.049.336.491 $3.049.336.491
67 19/09/2025 2027 $1.845.510.504 $1.845.510.504
70 19/09/2025 2027 $49.667 $49.667
TOTAL $7.619.561.662 $7.619.561.662

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
autorizacion para comprometer vigencias futuras segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Vigencias Futuras relacionados anteriormente.

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

9.1. El'IDU pagara el valor del presente contrato de interventoria a obras de conservacion (sin
inclusion del valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
verificacién para el recibo de las Obras de Conservacion ejecutadas por el Contratista de Obra) a
través de un esquema que involucra tres (3) tipos de remuneracion, tal como se desarrolla en el
siguiente cuadro y las notas que le siguen:

CONCEPTO Y

FORMULA PARA
TIPO DE PORCENTAJE FRENTE
No. REMUNERACION AL VALOR DEL DETERIVAII;QI?;E;VALOR REQUISITOS
CONTRATO

Corresponde al pago del
50% del valor del
contrato (sin inclusién
del valor a monto
agotable para ensayos

de campo y de El célculo para determinar el

Iabor_atorlo valor a pagar se realizara asi: - .
relacionados con la Oficio de aprobacion
1. Componente Fijo verificacion para el (Valor Fijo) = informe mensual de

recibo de las Obras de interventoria
Conservacion
ejecutadas por el
Contratista de Obra).
Dicho valor sera dividido
entre el nimero de meses
del plazo pactado en
sumas de igual valor.

Valor de la interventoria x 50%

nimero de meses del plazo
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CONCEPTO Y

TIPO DE PORCENTAJE FRENTE
REMUNERACION AL VALOR DEL

CONTRATO

Corresponde al pago del
44% del valor del
contrato (sin inclusién
del valor a monto
agotable para ensayos
de campo y de
laboratorio

FORMULA PARA
DETERMINAR EL VALOR REQUISITOS
A PAGAR

No.

El calculo para determinar el
valor a pagar se realizara
asi:

Contra porcentaje de
relacionados con la avance registrado en la
verificacion para el obra, soportado en el
:':ECIbO de !a}s Obras de (Valor Variable) = (Valor de Acta de Rembg Parcial

onservacion ; ; o de Obra, debidamente

. la interventoria x 44%) x .
ejecutadas por el . suscrita por las Partes.

. Avance mensual registrado

Contratista de Obra).

. A en obra
Dicho valor sera pagado a
través de una suma
variable mensual
asociada al porcentaje de
avance de la obra objeto
de interventoria
Corresponde al pago del El célculo para determinar el . Acta de Recibo
6% del valor del valor a pagar se realizara asi: Final de las obras de
Contrato, (sin inclusién cada anualidad.
del valor a monto ° Entrega de
agotable para ensayos 3 % del valorde la informe final
de campo y de interventoria (seguimiento a pdlizas).
laboratorio . Entrega de
relacionados con la planos récord en
verificacion para el aplicativo vigente del IDU
recibo de las Obras de al momento del pago.
Conservacién El Calculo para determinar el

3. Pago Final ejecutadas  por el valor a pagar se realizara asi:
Contratista de Obra),
que se dividira en dos (2) 3 9% del valor de la
pagos del 3% cada uno; el interventoria
primero a la suscripcién e Suscripcion acta de
del acta de recibo final de recibo y liquidacion del
las obras de cada Contrato de Interventoria
anualidad e informe para
seguimiento a polizas
correspondiente 'y el
segundo al momento de
la liquidacion.

Componente
Variable

Nota 1: El valor de la INTERVENTORIA incluye elementos SST, ajustes e IVA.

Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta el valor agotable
de la bolsa para ensayos de campo y pruebas de laboratorio, que se explica en el sub-numeral
9.2.

Nota 3: El avance registrado en obra correspondera al valor registrado en las actas de recibo
parcial de obra total sin descuentos, sobre el valor total del Contrato de obra (incluyendo ajustes).

Nota 4: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la suscripcion del
acta de terminacion, hasta completar el 100% de este valor.
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Nota 5: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion Contractual
vigentes a la suscripcion del Contrato.

PARAGRAFO: Se adoptaran las siguientes reglas para el pago del presente Contrato de
INTERVENTORIA:

1. El Componente Fijo (sin inclusion del valor a monto agotable para ensayos de campo
y de laboratorio relacionados con la verificacion para el recibo de las Obras de
Conservacién ejecutadas por el Contratista de Obra), una vez cumplida la meta fisica y
agotado el presupuesto asignado en un plazo inferior al pactado, los meses restantes seran
pagados al recibo a satisfaccion, dada la naturaleza coligada al contrato de obra.

2. El Componente Variable (sin inclusion del valor a monto agotable para ensayos de
campo y de laboratorio relacionados con la verificacion para el recibo de las Obras de
Conservacién ejecutadas por el Contratista de Obra), se pagara contra avance del
Contrato de obra registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificacion por
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecucién del Contrato de
INTERVENTORIA.

3. En caso de que en el Contrato de obra no se ejecuten totalmente las metas fisicas o el
presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes razones i) terminacién
anticipada del Contrato, ii) abandono de la obra, iii) caducidad del Contrato, o iv) cualquier
otro evento de terminacion anormal del Contrato principal, el Componente Fijo se pagara
hasta el mes en que se configure algunas de las causales enunciadas, previa verificacién
por parte del IDU del cumplimento de las obligaciones del Contrato de INTERVENTORIA.

9.2. Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
verificacion para el recibo de las Obras de Conservacion ejecutadas por el Contratista de
Obra:

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio para el control de recibo de las
Obras de Conservacion y de los materiales establecidos en las Especificaciones Técnicas
aplicables, procede para los ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el
INTERVENTOR y avalado por el SUPERVISOR, asi como los especiales que requiera la Entidad.
Lo anterior, previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna
circunstancia el INTERVENTOR empleara los recursos de este rubro para verificar la calidad de
los materiales adquiridos a los proveedores que utilice el Contratista los cuales deben estar
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se
encuentre vigente.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de la base de
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud. En caso de que
los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios de referencia del IDU, el
INTERVENTOR debera realizar el tramite correspondiente, descrito en el procedimiento para los
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"ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el
Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos aplicable al Contrato.

Previo a la ejecucién, el INTERVENTOR debera contar con la validacién por parte de la Entidad
de los ensayos de campo y de laboratorio a realizar en el periodo siguiente. Posteriormente, para
el pago de estos items, se requiere que, dentro del Informe Mensual de Interventoria, se incluyan
todos los soportes documentales, y se relacionen de manera detallada los items y cantidades
desarrollados durante el mes, acorde a la validacion previamente realizada por el Instituto; de
presentarse alguna variacion, esta debera estar debidamente justificada. Asi mismo, se requiere
la discriminacion detallada de estos items en las actas de pago mensual de Interventoria.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no
hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados y
soportados al SUPERVISOR.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio deberan afectarse por un factor multiplicador de
1.1y seran gravados por el IVA.

El IDU pagara el valor a precios unitarios del valor del presente Contrato de Interventoria para
ensayos de campo Yy laboratorio relacionados con el recibo de obras de conservacion, a través de
un esquema que involucra dos (2) tipos de remuneracién asi:

Pago Parcial Mensual:

Concepto: Corresponde al pago del 94% de la sumatoria del valor de los items mensuales por
concepto de ensayos de campo y laboratorio.

Formula: El calculo para determinar el valor a pagar se realizara asi:

Valor Pruebas de Campo y Ensayos de Laboratorio del periodo mensual = (Valor Total del Capitulo
X 94%)

Pago Final:

Concepto: El 6% restante de la parte a precios unitarios ejecutada del valor del Contrato, se
dividira en dos pagos del 3% cada uno; el primero a la suscripcidon del acta de recibo final de las
obras de cada anualidad y aprobacion del informe para seguimiento a garantias correspondiente
y el segundo al momento de la liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor a precios unitarios que no se ejecute, se liberara una vez se
suscriba el Acta de Recibo y Liquidacién del Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados

por el Supervisor del IDU y avalados por la Subdirecciéon Técnica de Conservacion del Subsistema
Vial del IDU, previo a la ordenacién del pago.
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Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestién Contractual del IDU vigentes a
la suscripcién del presente Contrato. El IDU contara con un plazo de quince (15) dias calendario
para revisar y aceptar o rechazar motivadamente la respectiva acta de pago. Este plazo se contara
desde la fecha de radicacion del acta de pago. En caso de rechazo el IDU debera sefalar las
razones que fundamentan el rechazo e indicar la forma como se debe subsanar el acta de pago
por parte del Contratista, asi mismo, le otorgara al Contratista un plazo maximo para radicar
nuevamente el acta de pago ajustada. Este plazo no podra ser inferior a cinco (5) dias calendario.
Una vez radicada el acta de pago ajustada, el IDU contara con un plazo maximo de cinco (5) dias
calendario para su revision y aprobacion. Si el Contratista (i) no presenta el acta ajustada dentro
del plazo otorgado; o (ii) no subsana el acta de pago en los términos solicitados por el IDU, debera
volver a iniciar el procedimiento de aprobacion del acta de pago prevista en el presente numeral.

El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para
proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario Nacional; Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009;
Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; Resolucién Dian 165 de 2023 y demas
normas concordantes.

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y Procedimientos del
IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion, por parte del IDU, del informe mensual
correspondiente al periodo facturado. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos los
productos que realiza la INTERVENTORIA.

4.  Anexo de distribucion de costos.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificacion del Revisor
Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.

6. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentacién de
las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes
dentro de la ejecucion del Contrato y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacioén de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato.

8.  Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las certificaciones emitidas
por el representante legal y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se
acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales, sefialandose que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
(Salud, Pension, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
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familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato.,
de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de
SST y en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigentes a la
suscripcion del contrato o el que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia
este numeral podra ser presentado en medio electrénico o digital.

PARAGRAFO TERCERO: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por
la “Guia de Coordinacion IDU ESP y PRST en Proyectos de infraestructura de Transporte” y/o
convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, para la armonizacién de los
disefos con las ESP y entrega de producto definitivo.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion de los pagos sefialados el INTERVENTOR abrira
una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporacion afiliado al Sistema Automatico de
Pagos SAP y presentara la certificacion que asi lo acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una
cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: EI INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia, adelantando las
gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el CONTRATISTA programe con anticipacién
todos los tramites requeridos y contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su
objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para cada uno de los productos con esta
INTERVENTORIA o Entidades a que haya lugar, incluido el IDU.

PARAGRAFO SEXTO: El pago correspondiente a las actividades del Contrato por productos o
insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la Clausula de la Forma de Pago,
cumpliendo con los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones y en el Contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberd anexar los
documentos o certificaciones descritos en el Contrato, los cuales deberan ser avalados por el
Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del Contrato.

CLAUSULA 10 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el valor del Contrato incluye las variaciones por el cambio de vigencia
correspondientes a su plazo de ejecucién, el valor de la INTERVENTORIA no tendra ajuste.

En caso de presentarse adiciones presupuestales por prorrogas al plazo inicial del Contrato por

causas no imputables al INTERVENTOR, se deberan considerar los valores asociados a los
ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse dicho cambio.
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CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que
vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
INTERVENTORIA, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU,
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones, cuando
ello sea necesario, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones —directos o
indirectos- que se causen en virtud de la ejecucién del objeto contratado. El INTERVENTOR en el
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara
las pruebas de laboratorio para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto de la Interventoria sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados al IDU,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el INTERVENTOR indicara en
sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se
refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. La
radicacion de la orden de pago debera realizarse dentro de los plazos establecidos en el
cronograma de radicacion de facturas y érdenes de pago expedido anualmente por el Instituto.

Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés
legal civil sobre el valor histdrico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo
en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente
Contrato, la ley, las sefaladas en el estudio previo, Pliego de Condiciones, anexos, apéndices,
adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del INTERVENTOR, las
establecidas en los manuales, planes, guias y procedimientos del IDU, vigentes durante la
ejecucion del Contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada
capitulo, resulten aplicables técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el
INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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10.

11.

12.

13.

14.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de INTERVENTORIA, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza.

Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos en el
presente Contrato, para aprobacion por parte del IDU.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticién, orden o similar de terceros que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Coordinar con el IDU y el CONTRATISTA objeto de seguimiento, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento debera remitirlo
de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 — Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del IDU,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccién que contengan informacién preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar
aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la INTERVENTORIA del
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del Contrato, pagos que deberan
ser consecuentes con su propuesta economica. Igualmente, asumird el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR esta obligado a adjuntar, al informe
mensual que presenta al IDU, certificacidén suscrita por el representante legal que acredite
que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el INTERVENTOR. Si durante la
ejecucion del Contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, previamente
aprobado por el IDU, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil al establecido
en el pliego de condiciones.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del
objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi
como en su propuesta.

Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y
suministrar toda la informacién sobre la ejecucion, en las condiciones y términos
establecidos en el mismo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que encuentre entre
las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso,
cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas
a la aprobacion del IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, “Por
la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional’, el Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones
para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)” compilado en el Decreto 1072 de 2015 Resolucién 312 del 13 de febrero de 2019 “Por
la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST” y demas normas vigentes de higiene y Salud y Seguridad en el
Trabajo. Sera responsabilidad del INTERVENTOR tanto la vinculacion del personal como
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la
ejecucion del Contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. EIl INTERVENTOR debera dotar a
sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion personal necesarios
para la ejecucién de las labores propias del Contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo
de ejecucién del Contrato a los documentos y/o productos que requieran de dicha
aprobacion.

Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del Contrato objeto de seguimiento y
del presente Contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del
proceso, manuales, planes, guias y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del presente Contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta se cause
de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.
Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con
el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demas
aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas establecidas en
el Plan Detallado de Trabajo (PDT) - Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse
la reprogramacion, ésta debe ser justificada por el CONTRATISTA de obra y revisada y
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del Contrato. El
incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al CONTRATISTA del
Contrato objeto de seguimiento, dara lugar a la presentacion de solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso
administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar. En caso de
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera inmediata los
correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucién prevista, debera
solicitar, revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el CONTRATISTA.
Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de
seleccion.

Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas a cargo
del CONTRATISTA contenidas en el Contrato, pliego de condiciones, anexos, y demas
documentos del proceso de seleccion y eventuales modificaciones pactadas, para que en
aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los
productos a revisar por parte del INTERVENTOR.

Abstenerse de aprobar intervencién alguna sin contar con los permisos emitidos por la
Entidad Competente (cuando aplique).

Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el Contrato de obra,
sin la suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar items no
previstos o0 mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del tramite administrativo
y presupuestal y demas requisitos previstos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos y el Manual de Gestion contractual de la Entidad vigentes a la
suscripcion del Contrato.

Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacion necesaria que
se requiera para la actualizacion de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente para su
digitalizacién en esta plataforma por parte de la INTERVENTORIA o de la supervisién en el
IDU, segun se indique.

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos
en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato.

Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo.

Ejecutar las labores previstas en las Actividades y Procedimientos de Interventoria, con el
fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. Asi mismo,
ejecutar las labores que, aunque no se encuentren sefaladas en el Anexo 1 de este
Contrato, resulten necesarias para verificar que el Contratista de Obra cumple con la
totalidad de las obligaciones que asumié como consecuencia de la suscripcion del Contrato
de Obra, para ello el INTERVENTOR debera implementar todos los procedimientos
adecuados, de acuerdo con el estado de la técnica, que resultaren necesarios para efectuar
tal verificacion.

Prestar la colaboracion necesaria al IDU o a cualquier funcionario o grupo de funcionarios
del mismo que haya(n) sido designado(s) para la supervisién de la ejecucion, cumplimiento
y desarrollo del presente Contrato de Interventoria o del Contrato de Obra, asi como a los
funcionarios competentes de los organismos de control, y suministrar la informacion relativa
al Contrato de Interventoria y al Contrato de Obra que dichos funcionarios requieran.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de Obra, resolver
oportunamente aquellas que sean de su competencia de conformidad con el presente
Contrato de Interventoria y con el Contrato de Obra, y emitir concepto respecto de las que
sean competencia del IDU, remitiendo dicho concepto al IDU con la debida anticipacion.
Advertir al IDU, con la debida antelaciéon, del vencimiento de los términos para el
cumplimiento de obligaciones a su cargo, y en este mismo sentido, emitir un concepto
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

técnico sobre la forma de dar cumplimiento a dichas obligaciones, y advertir sobre las
consecuencias del incumplimiento de las mismas.

Conocer el Contrato de Obra, sus anexos y Apéndices y ejecutar todas y cada una de las
obligaciones alli contenidas que no se encuentren expresamente descritas en el presente
Contrato. El desconocimiento del Contrato de Obra no podra ser excusa del incumplimiento
de las obligaciones, a cargo del INTERVENTOR, que en dichos documentos se establecen.
En caso de contradiccion entre lo establecido en el Contrato de Obra y lo previsto en el
presente Contrato de Interventoria, primara lo consignado en el Contrato de Obra.
Presentar la reprogramacion del PAC cada dos (2) meses, en las fechas y en los formatos
previstos por la Entidad, del Contrato de INTERVENTORIA vy revisar y aprobar la
reprogramacién del PAC del contratista de obra con la misma periodicidad.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
Contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica (el de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal — Sl APLICA); la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del Contrato, de conformidad
con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la Circular 013 de 2021
expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer modificado por el Decreto 634 de 2023 o las
normas que las modifiquen complementen o sustituyan, garantizando que la vinculacion se
realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sera
obligacién de la INTERVENTORIA garantizar el registro de las mujeres que potencialmente
seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020
modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de informacion que disponga la
Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras de
empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. Para tal efecto, el
INTERVENTOR, debera adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestacion bajo
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres
durante el periodo de ejecucién del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para
el cumplimiento de esta obligacion, se respetara en todo momento la autodeterminacion y el
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo
criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento
para comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestacion de género
no necesariamente debe corresponder con el nombre o0 sexo que aparece en el documento.
El INTERVENTOR debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso
sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género en el marco
de la ejecucion del Contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y
audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.
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43. EIINTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA realice el registro de las mujeres
que potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital
332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de informacion que
disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

44. Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes (mes vencido) el
numero de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-AC-83 — Formato de
personal” conforme las caracteristicas poblaciones de las personas empleadas en cada
contrato. Dicho reporte se debe realizar a la Oficina de Gestién Ambiental segun las
disposiciones que apliquen.

13.2. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

El INTERVENTOR debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de
inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisiéon de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

13.2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

Para el inicio de la ejecucién, el INTERVENTOR debera cumplir con los siguientes requisitos,
ademas de los establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1. Revisar, verificar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuacion:

a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberan ser
aprobadas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su entrega por parte del
CONTRATISTA.

b. La relacién detallada de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices. Esta relacion de equipo minimo debe incluir el registro nacional de
maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de importacion y los Contratos de alquiler de
maquinaria.

C. Los Analisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta presentada
por el contratista de obra dentro de los dos (2) dias siguientes a su entrega por parte del
mismo. La informacién detallada de los analisis de precios unitarios (APU), sera la base para
nuevos analisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del Contrato, para cada
area, respectivamente.

d. El desglose del AlU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) dias siguientes
al recibo de dicho documento.

e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de acuerdo con
los documentos base del proceso del cual derivé el Contrato de obra, dentro de los cinco (5)
dias habiles después de recibido por el CONTRATISTA (incluye todas las correcciones a
que haya lugar) y remitirlo al IDU.

f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaria Distrital del Movilidad los Planes de Manejo de
Transito (PMT) generales y/o especificos que se requieran para la ejecucion las actividades
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previas segun lo establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su entrega por parte del CONTRATISTA; y realizar el acompafamiento
al contratista de obra hasta obtener la respectiva aprobacién por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad.

Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversion del Anticipo del Contrato de obra, la solicitud
de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y el Contrato de fiducia dentro de los
tres (3) dias siguientes al recibo de dicho documento.

El Plan Anual de Caja (PAC) asociado al cronograma general del proyecto dentro de los dos
(2) dias siguientes al recibo de dicho documento.

Remitir al IDU la siguiente documentacion de la INTERVENTORIA, para verificacion y/o
aprobacién por parte de la Entidad:

El desglose de su propuesta econdmica, en la cual se puedan verificar la cantidad minima
de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculacién del personal y dedicacién
minima, entre otros, en concordancia con los demas documentos contractuales dentro de
los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del Contrato.
Presentar al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de
inicio, las hojas de vida del recurso humano de INTERVENTORIA para la ejecucion del
Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y Anexo de Requerimientos
del Personal Minimo del Proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacion
de no aceptacion.

El Plan Anual de Caja (PAC) del Contrato de INTERVENTORIA dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la aprobacion del PAC del Contrato de obra por parte de la
INTERVENTORIA.

Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y Especificaciones Técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia,
celeridad y calidad.

Verificar que el contratista de obra asegure la disponibilidad de toda la informacion requerida
para la ejecucién del Contrato.

Verificar que el contratista de obra revise los documentos necesarios para la ejecucion de
las obras y realice los tramites y gestiones pertinentes para obtener la aprobacion, validaciéon
y/o no objecion por las ESP y PRST (si aplica) y los Entes Competentes y revisar y aprobar
los ajustes efectuados por el CONTRATISTA en caso de requerirse, conforme a lo
establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y en los Estudios y documentos previos.

Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del CONTRATISTA, a una visita
a los sitios donde se ejecutara el proyecto, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de aprobacién de las hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la
zona. Debera elaborar y suscribir el acta correspondiente.

Revisar y Aprobar la propuesta de intervencion, presupuesto, elaboracion de los
diagnésticos y disefios de intervencion, conforme a los plazos, requisitos y lineamientos
establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de Condiciones
que dio origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para el desarrollo
del proyecto reportada por el CONTRATISTA vigilado. La aprobacién de la propuesta de
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10.

11.

12.

13.

14.

intervencion por parte de la INTERVENTORIA es requisito para el inicio de ejecucion de las
obras.

Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo, asi como el Plan de inspeccion ensayos
de campo y laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado
correspondiente. El plan de inspeccién debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por
cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato; lo anterior, conforme a lo
definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del
IDU y los demas documentos que conforman el contrato, dichos planes deben contemplar y
estar elaborados, como minimo con las cantidades y frecuencias de ensayo alli definidas.
Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion de las Actividades de Obra. El
INTERVENTOR debe haber aprobado este producto a mas tardar treinta (30) dias habiles
después de la firma del acta de inicio.

Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspeccion de ensayos a
implementar por la INTERVENTORIA, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucién de
las Actividades de Obra. La INTERVENTORIA debe haber obtenido aprobacion por parte de
la supervision del IDU de este producto a mas tardar treinta (30) dias habiles después de la
firma del acta de inicio. El Plan de Inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y
Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato vigilado, y
debera elaborarse conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU o el documento equivalente del proceso de
seleccion. De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para
el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, como minimo,
con el tipo, cantidades y frecuencias de ensayo que ahi se disponen.

Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y visitas
conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo alternativas,
generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto, y elaborar
suscribir el acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de
obra.

Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la informacién y soportes
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido
minimo establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato, asi como efectuar las verificaciones y seguimiento
correspondientes.

Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revision y aprobacion de los productos
entregados por el contratista de obra como la elaboracion de los diagnésticos y de los
disefos de intervencion, con los cuales se ejecutaran las obras durante la ejecucion del
Contrato.

Verificar la informacion entregada por el CONTRATISTA para la actualizacién de la base de
datos del inventario de la malla vial, el espacio publico y puentes, segun disposiciones del
IDU. Asi como el resultado de los ensayos de campo y de laboratorio entregados por el
CONTRATISTA, que seran insumos para la actualizacién de la base de datos de la Entidad
disponible para tal fin.

Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo 1 — Anexo Técnico que hace parte del Contrato objeto de seguimiento.
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15. Solicitar y recibir del IDU la siguiente informacion: GU-IC-01 Guia Toma de Informacion
Técnica de inventario diagnostico y ensayos para la gestién de la Infraestructura vial y
espacio publico de Bogota DC, copia del Certificado de Reserva Presupuestal.

16. Verificar con las diferentes Empresas de servicios publicos y de telecomunicaciones las
especificaciones técnicas para la identificacion y diagnéstico de sus redes (Si aplica).

17. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecucion de las obras presentado por el
CONTRATISTA vigilado, en donde se estimen las actividades que se puedan ejecutar con
frentes de obra siete por veinticuatro (7 x 24), es decir tres (3) turnos diarios, veinticuatro
(24) horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley
1682 de noviembre de 2013.

18. Revisar, verificar y aprobar el Cronograma Detallado y el Flujo de Caja correspondiente, una
vez se cuente con el resultado de los diagnésticos, presentado por el contratista de obra, el
cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, asi como el desglose de
los recursos que implementara, dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a haberlo
recibido del CONTRATISTA. Dicho cronograma, se debera ir ajustando en la medida que se
obtengan los resultados de los diagndsticos y los disenos de intervencién (cuando aplique),
actualizando tanto tiempo, como el costo.

19. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el
contratista de obra de todos los componentes del Contrato, enviando copia de los mismos
al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, debera trasladar
a la Entidad, adjuntando su concepto.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en las obligaciones 1y 2, del presente
numeral, deberan cumplirse en un término maximo de VEINTE (20) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

13.2.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA (SOCIAL).

Ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
Atencién al Ciudadano y gestion de derechos de peticion, 2) Instructivo de Clasificacion de
Requerimientos Ciudadanos 3) Instructivo Sistema de Gestion de PQRS, 4) Guia de Gestion
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan
sus veces durante la ejecucién del Contrato.

2.  Conocer, revisar y aprobar todas las actividades de gestion social, dialogo ciudadano vy
comunicacion estratégica ejecutadas por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido
en la Guia de Gestion Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU version vigente,
o el documento que haga sus veces.

3. Revision, seguimiento y aprobacion al tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los
ciudadanos en todas las reuniones y canales de atencion del Punto IDU, con el objetivo de
dar respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Relacionamiento y
Servicio a la Ciudadania.
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10.
11.

12.

Revisar y aprobar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacién estratégica, con su
respectivo cronograma.

Revisar y aprobar los documentos metodolégicos y cronograma de la ejecucion de las
actividades del componente de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, remitido por
el contratista de obra.

Asistir, apoyar y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca
a la comunidad, a la INTERVENTORIA, al IDU y a aquellas Partes interesadas en asistir, de
acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de seguimiento.

Revisar y aprobar los registros que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema
Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripcién del Contrato de obra vigilado,
atendiendo a los criterios de oportunidad y calidad.

Participar y convocar al contratista de obra para que asista a las socializaciones programada
por el IDU sobre gestién social, Sistema Bachué o el aplicativo vigente, desarrollo urbano,
didlogo ciudadano, comunicacién estratégica, medicion de la percepcion y demas temas
durante la ejecucion del Contrato.

Verificar los canales de informacién, comunicacién y atenciéon para el ciudadano
implementados por el Contratista de obra y revisar, el uso y distribucion de todas las piezas
de comunicacion aprobadas por el IDU.

Verificar la calidad de la atencion del contratista de obra en el Punto IDU.

Elaborar y remitir al IDU el informe mensual Social de INTERVENTORIA, segun los
requerimientos contractuales y demas normas dentro de los términos establecidos en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato. EI INTERVENTOR debera elaborar su informe a partir de la informacion propia y
de los insumos remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no
contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtencién, las cuales
deberan relacionarse y soportarse en el mismo informe.

Acompafiar, revisar y aprobar las actividades técnicas desarrolladas por el contratista de
obra, durante la ejecucion del Contrato.

13.2.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

1.

Revisar, aprobar y verificar la implementacion de los estudios, permisos, autorizaciones
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de acuerdo
con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

Revisar, aprobar y verificar la implementacién del sistema de gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia en cumplimiento
con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Disefiar y presentar al IDU el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicable durante la ejecucién del Contrato de INTERVENTORIA, cumpliendo con lo exigido
en la normatividad vigente. Presentar los documentos legales basicos del SG-SST aplicable
para el personal contratado por la INTERVENTORIA.

Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se relacionen
las actividades econdmicas y los centros de trabajo de cada empresa (aplicable al proyecto)
a través de la cual se realizara la contratacion, afiliacion y pago de aportes a la ARL, del
personal que se encuentra establecido en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

del Proyecto. Por otra parte, remitir certificacion del representante legal y especialista o
profesional/residente SST de la empresa segun corresponda, en la cual se relacione el
cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al cual sera o se encuentra vinculado el personal,
acorde a la evaluacion efectuada en la matriz de riesgos del SGSST.

Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto.

La INTERVENTORIA debera garantizar el pago al sistema general de seguridad social y
parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, asi como el cumplimiento
de sus obligaciones laborales y demas acordes al tipo de contratacion del personal.
Adjuntar en los informes de avance mensual y/o segun la periodicidad que se establezca
(conforme a los requerimientos de ley), Certificacion del Revisor Fiscal y/o Representante
Legal (segun aplique) segun los contenidos minimos requeridos.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de personal, remitir
el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos establecidos por la Entidad
para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de retiro o de la
notificacion de su realizacion al trabajador debidamente firmado.

En caso de presentar accidentes de trabajo se debera informar el evento, posterior a la cual
se remitira copia de la documentacién soporte correspondiente del reporte e intervenciones
desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y remisién a la Entidad, de la
informacion correspondiente al CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades desarrolladas,
procurando la preservacion de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Cumplir con la presentacion de informes, productos y demas requerimientos A&SST
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, manuales,
guias, formatos, listas de contenidos y demas establecidos por la Entidad.

Actualizar y ajustar los documentos, informes y demas que sean requeridos de acuerdo a la
normativa, formatos, listas de contenidos y demas vigentes, que sean sujeto de cambios en
al desarrollo del proyecto y de acuerdo a la revisién conjunta efectuada con la Entidad, asi
como requerir al CONTRATISTA la ejecucion de dichos ajustes segun sea aplicable.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega de la informacion,
productos y atencion de requerimientos, quejas o reclamaciones en los tiempos
establecidos, asi como con el contenido y calidad requerida por la Entidad, remitiendo a su
vez la informacién debidamente, revisada, verificada y aprobada segun sea el caso.
Revisar y aprobar los capitulos o anexos requeridos para la implementacién de cada uno de
los programas establecidos en el Manual de control y seguimiento ambiental y de SST,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente
Contrato para el CONTRATISTA.

Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el inicio de las
actividades de obra.

Revisar, aprobar y remitir el Plan de Gestidon Integral de Residuos de Construccion y
Demolicion elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de la Guia
para la elaboracién del Plan de gestion de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al
momento de la firma del Contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos
requeridos para el tramite de inscripcion del Contrato ante la SDA, para la obtencion del PIN.
En ningin momento debe darse la autorizacion para el inicio de las actividades sin el
cumplimiento de los requisitos antes mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad
Ambiental Competente (AAC). (En caso de aplicar).
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17. Revisary aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando aplica).

18. Formular la metodologia (Plan de Accién) para realizar el seguimiento, control y evaluacion
de las actividades de Gestién Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo a desarrollar
por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos minimos establecidos en el
Apéndice Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los términos definidos en el capitulo
Componente ambiental y SST. Este documento debe contener ademas de lo antes indicado,
un capitulo en el cual la INTERVENTORIA indique la Gestién Ambiental que realizara al
interior de su organizacion durante la ejecucion del Contrato.

19. Revisar, aprobar y remitir al IDU el formato elaborado por el CONTRATISTA relacionado con
la inclusion de Proveedores de Materiales de Construccion y Sitios de Disposicion final,
Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construccion y Demolicion RCD o el que
haga sus veces, que vayan a utilizarse durante la ejecucién del proyecto. La
INTERVENTORIA debera verificar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento.

Adicional a lo anterior, la INTERVENTORIA podra consultar el Directorio de Proveedores del
IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es vinculante.

20. Las demas obligaciones de Gestidon Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le

apliquen por normatividad o documentos del proceso.

13.2.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL -
CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE
SERVICOS PUBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y otras
Entidades, informar al CONTRATISTA y establecer los contactos iniciales con los mismos.
El respectivo delegado debe realizar el acompanamiento en desarrollo de la obra en lo
concerniente a las redes de servicios publicos, sefalizacién, semaforizacion y otros aspectos
que se considere.

2.  Verificar que las actividades, los insumos y productos elaborados por el contratista aplicables
a las ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, relacionados con las redes
existentes, se ajusten a los requerimientos y alcance del proyecto y que se dé cumplimiento
a los lineamientos establecidos en la guia de “Coordinacién Interinstitucional IDU, ESP vy
PRST en proyectos de infraestructura de transporte” y convenios marco vigentes con las
ESP y PRST incluidos en los modificatorios y anexos y realizar las aprobaciones
correspondientes.

3. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) general y/o especificos del proyecto,
validar que cumplan con la normatividad vigente y gestionar su aprobacion ante la Secretaria
Distrital de Movilidad.

4. Consultar, conocer y verificar que el contratista de obra ponga en practica la guia de
coordinacion interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU.

5. Convocar, asistir y presidir las mesas de decisiones técnicas segun la metodologia
establecida en la guia de coordinacion interinstitucional y en los convenios vigentes con las
ESP (Cuando aplique).
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6. Revisar, aprobar y suscribir el acta de competencias de pago para cada Empresas de
Servicios Publicos atendiendo lo dispuesto en los convenios vigentes sus modificatorios y
anexos y tramitarla ante el IDU y las ESP y PRST. (Cuando aplique)

7. Elaborar las constancias de ejecucion de maniobras, efectuadas por las ESP y PRST a cargo
de IDU.

8. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demas Entidades
distritales y nacionales competentes, con el objeto de resolver yo definir situaciones, recibir
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros.

9. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los
disefios avalados y/o no objetados por cualquiera de las ESP y TIC, (si aplica) la
INTERVENTORIA debera verificar que el CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones asociadas al ciclo de gestidén, aprobacion, no objecion, aval de
productos y concesion de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato.

13.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision
de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, el INTERVENTOR debera:

13.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.  Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto y, si aplica, las especificaciones técnicas y norma urbanistica
para redes de servicios publicos y de telecomunicaciones.

2. Revisar y aprobar, a mas tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el informe de
inversion y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual y también como
parte del informe mensual de INTERVENTORIA, hasta la liquidacion del anticipo (cuando
aplique).

3. Revisar y aprobar la totalidad de los diagndsticos y los disefios de intervencion (si aplica)
entregados por el CONTRATISTA y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto
asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico,
siguiendo los lineamientos estipulados en los documentos contractuales del proyecto.

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el CONTRATISTA para las posibles
soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucién de la obra respecto
a la elaboracion diagnésticos y de los disefios de intervencién entregados por el contratista
de obra.

5. Convocary participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y mesas de trabajo,
proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo
del proyecto. Para el efecto, los especialistas del CONTRATISTA y de la INTERVENTORIA,
para la conciliacién, unificacion de criterios y acuerdos podran solicitar la asistencia de los
delegados de las Empresas de Servicios Publicos, de telecomunicaciones y demas
Entidades competentes, cuando lo consideren necesario. Elaborar y suscribir las
correspondientes actas.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Revisar y avalar la documentacion de soporte presentada por el contratista de obra de
manera previa a la suscripcion del acta de recibo parcial

Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros
fotograficos y/o filmicos que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del
Contrato. El registro fotografico debera realizarse minimo semanalmente y presentarse en
el formato de Informe Semanal de INTERVENTORIA o el que se encuentre vigente, asi como
en el infforme mensual de interventoria, adjuntando los documentos requeridos en el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato.

Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al
CONTRATISTA efectuando controles permanentes de las actividades programadas.
Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el CONTRATISTA (en caso de
incumplimientos); ante la reiteracion de incumplimiento el INTERVENTOR debera iniciar el
procedimiento sancionatorio correspondiente.

Revisar, analizar y aprobar la justificacion entregada por el CONTRATISTA para la
reprogramacioén propuesta, y remitir al Supervisor la reprogramacion aprobada,
entendiéndose esta reprogramacion como la nueva linea base del Contrato. De cualquier
manera, el plazo total para la revisién, verificacién y aprobacién de la reprogramacién no
puede exceder el plazo de los tres (3) dias habiles después de recibido por parte del
CONTRATISTA, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar por parte de éste.
Revisar, aprobar y radicar los Planes de Manejo de Transito presentados por el contratista
de obra y gestionar la aprobacién de estos ante la SDM y hacer seguimiento a su
implementacion.

Verificar la implementacion del Plan de Manejo Transito aprobado por la SDM.

Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de
Ensayos de Laboratorio y de campo del Contrato de obra. La revision debe corresponder al
analisis técnico de los resultados presentados, y a la verificacion del cumplimiento de los
requisitos de calidad definidos en las Especificaciones Técnicas Generales o Particulares
del Contrato, para cada material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y
ejecutada por el contratista de obra. Esta revision y aprobacién deben ser presentadas al
IDU, como anexo al informe mensual de INTERVENTORIA.

Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del Contrato de obra, realizando
seguimiento y analisis, verificando de que no se supere el valor del contrato.

Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.

Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los entregados
por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato.
En caso de requerirse item no previstos para la adecuada ejecucion del proyecto, verificarlos
y aprobarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, de acuerdo
con la solicitud y justificacion presentada por el CONTRATISTA, los Analisis de Precios
Unitarios Contractuales y el balance presupuestal del Contrato debidamente justificado.
Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de inspeccion de
ensayos, requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra construida,
de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

presentar al IDU los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo
analisis técnico, como parte del informe mensual de INTERVENTORIA, con los que se
verifico y validé la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados,
para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA; garantizando el
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas
Generales del IDU o Particulares del Contrato.

Revisar permanentemente que el CONTRATISTA esté trabajando con las ultimas versiones
de todos los planos y documentos técnicos que hacen parte del proyecto.

Revisar y aprobar las Especificaciones Técnicas Particulares que el contratista de obra
presente. Dicha revision debe contemplar el respectivo analisis técnico de lo definido por el
contratista de obra en cada Especificacion Técnica Particular, en cuanto a: alcance,
materiales, disefios de mezclas y obtencién de la formula de trabajo, equipo, requerimientos
para la ejecucién de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo de los trabajos,
medida, forma de pago e item de pago, todo lo anterior, segun corresponda, tal y como esta
definido en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes, en las que se incluye la
“estructura general de una especificacion técnica de materiales y construccion”. Las
Especificaciones Técnicas Particulares deberan ser aprobadas previa ejecucion de la
actividad.

Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las
especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean adoptados
por el CONTRATISTA vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles siguientes a
la solicitud por parte de la INTERVENTORIA y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el
INTERVENTOR podra realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los
correctivos solicitados.

Solicitar la senalizacion de acuerdo con la actualizacion, modificacion y/o retroalimentacion
de PMT y verificar su implementacién, de acuerdo con el avance y condiciones particulares
de la obra.

Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo Final de
Productos de Consultoria para las actividades de diagnéstico y disefos de intervencion.
Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo de obra de la
Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de terminada la respectiva anualidad una vez se
hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos
en el Manual de Gestion Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion
del Contrato, adjuntando la documentacién soporte requerida.

Elaborar y radicar en el IDU el informe de Seguimiento a Contratos con Garantia Unica de
Cumplimiento— Amparo de Estabilidad y Calidad, correspondiente al recibo Final de Obras
por tramo vial de cada anualidad, verificando que incluya lo indicado en el Manual de Gestion
de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato.
Elaborar y radicar en el IDU el informe de recibo de obra de cada anualidad, segun lo
indicado en el Manual de Gestién Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato.

Vigilar y hacer seguimiento a la obligacién del contratista de obra de constituir y mantener
actualizadas las garantias contractuales durante la vigencia del Contrato y hasta la
liquidacién del mismo.

Revisar, aprobar y presentar al IDU los planos récord por corredor vial, puente vehicular o
peatonal, interseccion a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico, etc. de obra
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

construida y planos récord definitivos de obra construida de cada anualidad y final (cuando
aplique), asi como verificar que cumplan con lo establecido por el IDU, en la Guia de
entregables en formato digital en cuanto a la estandarizacién de planos.

Revisar y avalar la documentacion de soporte presentada por el contratista de obra de
manera previa a la suscripcién de acta de recibo parcial. Suscribir en conjunto con el
contratista de obra el acta de recibo parcial para la entrega de productos, la cual debera
incluir como anexo la documentacién soporte y radicarla en el IDU.

Verificar y validar que el contratista de obra realice las correcciones, adiciones, revisiones o
modificaciones solicitadas por la interventoria o el IDU en los plazos que fije el IDU.
Elaborar, suscribir y enviar al IDU dentro del plazo previsto junto con el CONTRATISTA el
acta de terminacion de obra, a mas tardar un (1) dia después de la fecha de vencimiento del
plazo de ejecucién. En esta acta se debera relacionar las obras ejecutadas, el estado en que
se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes.

Verificar y certificar el retiro de la sefalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en
los desvios (cuando aplique) y verificar la implementacion de la sefalizacion definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios. El plazo total para la verificacion y aprobacién
de la sefializacion definitiva no puede exceder los treinta (30) dias habiles posteriores a la
finalizacion de las obras, incluyendo todas las correcciones a las que haya lugar por parte
del contratista de obra.

Para la puesta al servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y garantizar la
realizacién de la demarcacion provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el o los
segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y éptimo hasta que se efectue la
demarcacion definitiva.

Suscribir junto con el CONTRATISTA vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme
con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestion Interventoria y/o Supervisién de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, una vez se hayan atendido las no
conformidades encontradas.

Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecucién de la
INTERVENTORIA.

Pagar a su personal con los valores indicados en su propuesta econémica. En caso de que
un profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un periodo
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneracion sera
descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los
procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.
Verificar la implementacion de la sefializacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios (si aplica), una vez culminada la obra objeto
de vigilancia.

Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibido
del CONTRATISTA, el cronograma general para la liquidacion, el cual debera incluir las
actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los tramites y tiempos
requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidacion, de acuerdo con lo establecido en
los documentos contractuales para el proceso de obra.
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13.3.2. COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA.

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision
de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, el INTERVENTOR debera:

1. Elaborar el Plan de accion, con su respectivo cronograma, de acuerdo al Plan de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica presentado por el CONTRATISTA.

2.  Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los
proyectos.

3. Durante la ejecucion del Contrato se debe garantizar canales de informacion, dialogo,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribucion de
todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU por parte del CONTRATISTA
vigilado.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de piezas de divulgacién del Contrato,
de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania del IDU.

5.  Asistir y participar en todas las reuniones con comunidad convocadas por el CONTRATISTA
vigilado, comunidad, IDU, instituciones y las Partes interesadas de acuerdo con lo exigido
en el Contrato.

6. Elaborary entregar al IDU, el informe social de cada anualidad, aplicable a lo establecido en
el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion
del Contrato en lo que corresponde al informe final social.

7. Revisar y aprobar el informe mensual con la informacion de las actividades y gestiones

realizadas por el CONTRATISTA vigilado en cumplimiento de las obligaciones de Dialogo

Ciudadano y Comunicacion Estratégica.

Revisar y aprobar el informe social de cada anualidad presentado por el CONTRATISTA.

Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.

0. Elaborar los informes semanales, mensuales y final, para el componente Dialogo Ciudadano
y Comunicacién Estratégica, que evidencien el cumplimiento de las obligaciones de la
INTERVENTORIA al Contrato vigilado.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de

gestion social y se haya realizado la inspeccion final al sitio de obra.

12. Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos establecidos en las
obligaciones de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica del Pliego de Condiciones del
cual derivoé el Contrato de obra objeto de seguimiento.

13.  Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Capitulo Técnico
Especificaciones Técnicas de Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica.

S©®

13.3.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

1.  Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de Seguridad y de Salud en el

Trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra (MAQ) y en el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, segun los requerimientos
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11.

12.

13.

14.

contractuales y demas normas, verificando que el CONTRATISTA vigilado lo mantenga
actualizado durante la ejecucion del Contrato y de acuerdo con la dinamica del proyecto.
Garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA vigilado de los procedimientos,
formatos y registros requeridos para la ejecucién de las actividades de SGA, especificadas
en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los formatos requeridos por el IDU al inicio de este Contrato pueden ser
descargados de la pagina oficial de la Entidad.

Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto.

La INTERVENTORIA debera garantizar el pago al sistema general de seguridad social y
parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, asi como el cumplimiento
de sus obligaciones laborales y demas acordes al tipo de contratacion del personal.
Adjuntar en los informes de avance mensual y/o segun la periodicidad que se establezca
(conforme a los requerimientos de ley), Certificacion del Revisor Fiscal y/o Representante
Legal (segun aplique) segun los contenidos minimos requeridos.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de personal, remitir
el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos establecidos por la Entidad
para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de retiro o de la
notificacion de su realizacién al trabajador debidamente firmado.

Revisar y vigilar la implementacion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del Contrato objeto de INTERVENTORIA, conforme la normativa legal
aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los
informes mensuales remitidos al IDU.

Implementar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
Contrato de INTERVENTORIA conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el
presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos
a la Supervision.

Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el
CONTRATISTA vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar
cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.

Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada
anualidad, elaborado por el CONTRATISTA.

Elaborar y remitir al IDU el informe mensual A&SST de INTERVENTORIA, segun los
requerimientos contractuales y demas normas dentro de los términos establecidos en el
Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato. EI INTERVENTOR debera elaborar su informe a partir de la informacién propia y
de los insumos y/o los remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de
no contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtencién, las cuales
debera relacionar en el mismo informe.

Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada
anualidad, elaborado por el CONTRATISTA.

Revisar y aprobar el informe final Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado
por el CONTRATISTA.

En caso de que se presenten accidentes de trabajo se debera informar el evento, y
posteriormente remitir copia de la documentacion soporte correspondiente del reporte e
intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento y remision a la
Entidad, de la informacién correspondiente al CONTRATISTA.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades desarrolladas,
procurando la preservacion de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Cumplir con la presentacion de informes, productos y demas requerimientos A&SST
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, manuales,
guias, formatos, listas de contenidos y demas establecidos por la Entidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega, actualizacion o ajuste
de la informacion, productos y atencion de requerimientos, quejas o reclamaciones en los
tiempos establecidos, asi como con el contenido y calidad requerida por la Entidad,
remitiendo a su vez la informacion debidamente, revisada, verificada y aprobada segun sea
el caso.

Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de Seguridad y Salud en
el Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato y solicitar el inicio de los procesos
administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA vigilado en relacion con el componente Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando la informacion requerida para el respectivo
tramite.

Identificar los pasivos Ambientales y/o pendientes Ambientales y de Seguridad y Salud en
el Trabajo que se presenten durante la ejecucién del Contrato y antes del cierre ambiental
de la obra. Requerir al contratista de obra para la solucién inmediata, y en caso de
incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Contrato e
informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.

Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo
del Contrato, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.
Validar y adjuntar la certificacién del revisor fiscal y/o representante legal, segun aplique, del
CONTRATISTA vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente
al momento de inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada
informe), o dar cumplimiento a los requerimientos establecidos para la entrega d este tipo de
informacion segun listas de chequeo, formatos, manuales y demas documentos aplicables
vigentes.

Presentar al IDU certificaciéon del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios
y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe).
Verificar la implementacion de la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC.

Verificar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehiculos y
que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, entregadas por
el CONTRATISTA para ser incluidas en el informe final de INTERVENTORIA.
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26. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Capitulo Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de contenidos vigentes.

27. Realizar acompafiamiento y seguimiento en la actualizacion del inventario forestal y solicitud
de evaluacion ante la SDA para la expedicion de Resolucion silvicultural, que se encuentra
a cargo del CONTRATISTA, segun disposiciones del respectivo apéndice Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.

28. Una vez recibido el inventario Forestal elaborado por el CONTRATISTA, revisarlo, aprobarlo
y remitirlo al IDU para el tramite ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

29. Recibir, revisar, aprobar y remitir al IDU la informacién entregada (memoria técnica, planos,
actos administrativos, soportes de pagos) por el contratista de obra para solicitar el recibo
del material vegetal (arbolados, zonas verdes y jardineras) por parte de las Entidades
competentes.

30. Asistir a la visita para la entrega del material vegetal, luego de que la visita por el Ente
Competente se realice y el recibo de los individuos arbéreos se efectué, la INTERVENTORIA
remitira al IDU el original del acta de recibo (si aplica).

31. Realizar en compania del contratista de obra y el IDU el recorrido de inspeccion A&SST a
los sitios de obras una vez terminadas las actividades.

13.3.4. CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos naturales

El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente
del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el Decreto distrital 317
de 2021, que regulan el uso y consumo de plasticos de un solo uso en las entidades del Distrito
Capital, asi como la Guia de Contratacion Publica sostenible y Socialmente Responsable.

En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la
sostenibilidad ambiental, el INTERVENTOR implementara programas internos que desincentiven
el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar las metas establecidas por la normativa
vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a ello:

-Capacitacion, campafias pedagdgicas y sensibilizacion del personal sobre consumo responsable
y manejo adecuado de residuos.

‘Implementacion de estrategias para la reduccion, reutilizacion y reciclaje de plasticos y otros
materiales.

-Sustitucion de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades diarias del
contrato.

-Promocién de practicas de economia circular en la gestion de residuos.

-Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso sostenible y
responsable de plasticos y propendan por el control de la contaminacion y proteccion ambiental.

Asimismo, el INTERVENTOR se compromete a desarrollar actividades que involucren a los
usuarios en la gestion adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separacion en la fuente,
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el reciclaje y la disposicidon responsable. Estas actividades podran incluir campafas de
sensibilizacién, jornadas de recoleccién y programas de educacién ambiental.

Igualmente, el INTERVENTOR se compromete a la adquisicion de productos distribuidos en
envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

13.3.5. CRITERIO AMBIENTAL. Gestion integral de residuos con economia

El INTERVENTOR se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente
del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de 2005 Resolucién
1511 de 2010 2, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo EI INTERVENTOR se compromete a implementar y garantizar la gestién y manejo
integral de los residuos generados durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP.
Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de disposicion de RAES, las cantidades en
unidades de kilogramos y la relacién de disposicién coincidiendo con la certificacion.

El incumplimiento de esta clausula podra dar lugar a sanciones de caracter contractual a que haya
lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades competentes
encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.

13.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

1. Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el CONTRATISTA vigilado y los delegados de las diferentes ESP y
demas Entidades del Distrito.

2, Revisar y validar los inventarios de redes existentes en los frentes a intervenir, verificando
que tales inventarios cumplan con las condiciones requeridas para los mismos y remitirlos a
la respectiva ESP previa aprobacion de la interventoria.

3.  Asegurar para el contrato vigilado, que las decisiones en materia de redes cuenten con el
debido acompanamiento del Delegado de la respectiva ESP, de lo contrario la
responsabilidad sera asumida por el contratista e INTERVENTOR.

4. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas para el proyecto realizando la
verificacion en terreno y la viabilidad técnica y econdmica sobre la pertinencia de las mismas,
elevar ante el area ejecutora la respectiva solicitud observando para ello el procedimiento
para tal fin (cuando aplique).

5.  Suscribir con los delegados de las ESP y el CONTRATISTA vigilado, la constancia de
ejecucion de maniobra previa validacion frente a la obra ejecutada y el balance final de la
misma. (cuando aplique).

6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos, para efectuar
entregas parciales de obra con las ESP. (cuando aplique).

7.  Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas sobre dafios o hurto a la infraestructura de
las ESP, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.
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8. Acompafiar y verificar la custodia y entrega por parte de Contratista vigilado, de los
elementos de propiedad de las ESP y demas entes distritales competentes y suscribir el
documento correspondiente.

9. En desarrollo de las obras, acompafiar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los
avales y no objeciones requeridas de parte de las ESP y PRST y aprobaciones con
Entidades Distritales.

10. Verificar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean
imputables al CONTRATISTA vigilado.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el capitulo de redes
del contrato objeto de seguimiento.

12. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las Empresas
de Servicios Publicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la Guia de Coordinacion
Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, en lo que se requiera durante la ejecucion del
contrato y hasta el recibo de activos de redes de servicios publicos parcial y/o final con las
ESP (cuando aplique).

13. Finalizadas las obras y recibidas por la interventoria, gestionar el recorrido de verificacion
final de las mismas, mediante comunicacion dirigida al Delegado y radicada ante la
respectiva ESP.

14. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes, CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras.
EI INTERVENTOR debe asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique).

15. Revisar y aprobar los planos récord de las ESP y PRST elaborados por el CONTRATISTA,
los cuales deben cumplir con lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre el
IDU y la ESP y/o PRST vy el procedimiento de entrega de activos a las ESP y PRST del
documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”.

13.4. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision
de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, el INTERVENTOR debera:

13.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SST).

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestién A&SST publicados en la pagina
Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten los mismos,
asi como verificar que el CONTRATISTA vigilado diligencie en su totalidad tales formatos.
El IDU podra en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion A&SST. En caso de actualizacion, inclusién o exclusién de formatos
publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el
INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

2. Implementar las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del Contrato de
INTERVENTORIA, y verificar su implementacion respecto del Contrato objeto de vigilancia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Verificar y revisar la elaboracién y presentacion de los estudios requeridos segun el apéndice
Ambiental y SST del Pliego de Condiciones, para el Contrato por parte del CONTRATISTA
vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud
y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relacion con el Contrato de
INTERVENTORIA, y revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado igualmente de
cumplimiento a la presente obligacion.

Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y
de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de
Condiciones. (cuando aplique).

Revisar y aprobar el protocolo para la realizacion del monitoreo presentado por el
CONTRATISTA vigilado. (cuando aplique).

Acompahfar y realizar seguimiento al tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes
adelantadas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) requeridas para la ejecucion
del Contrato.

Revisar y aprobar los formularios, fichas o formatos diligenciados, asi como la informacion
y/o documentacion remitida por el contratista de obra, requerida por la Autoridad Ambiental
Competente (AAC), necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o
autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales ante la Autoridad
Ambiental Competente (AAC).

Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados
durante la ejecucién de la obra del proyecto segun aplique (incluye planos, memoria técnica
y formatos), conforme al Cronograma aprobado.

Revisar y aprobar la ldentificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacién por el proyecto.

Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto. (cuando aplique).

Entregar al IDU copia de los Contratos laborales y/o de prestacion de servicios, Certificado
médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico, notificacion de derecho a examen de
retiro o de egreso, notificacién de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General
de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del
acta que evidencie que se realizé la induccion al personal tanto del CONTRATISTA vigilado,
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega de la documentacion por parte del
contratista de obra, como el del INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la aprobacion de las hojas de vida por parte del IDU.

Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y medidas
Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el transcurso del
Contrato objeto de vigilancia.

Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre
trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato objeto de
INTERVENTORIA.
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16. Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el
Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre trabajado
mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato de INTERVENTORIA.

17. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo
minimo segun Anexo de personal minimo para el Contrato de Obra de conformidad con la
normatividad vigente aplicable.

18. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo
minimo segun Anexo de personal minimo para el Contrato de Interventoria de conformidad
con la normatividad vigente aplicable.

19. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion que ésta
otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los documentos que se
enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones.

20. Revisary verificar el cumplimiento de la implementacion de las medidas de bioseguridad del
Contratista de Obra.

13.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3) Instructivo de clasificacién de
requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestién de PQRS, 5) Guia de Gestién
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan
sus veces durante la ejecucién del Contrato.

2. Acompanar y garantizar la realizacién de todas las actividades de gestién social para el
proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la
ciudadania y la Guia de gestién social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version
vigente, o el documento que haga sus veces.

13.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

1. EI INTERVENTOR debera consultar, conocer, y poner en practica, durante la ejecucion del
Contrato, los convenios marco vigentes suscritos con las ESP y PRST considerando sus
modificatorios y anexos y la guia de coordinacion interinstitucional, publicados en la pagina
WEB del IDU.

2. Participar en las mesas de decisiones técnicas segun la metodologia establecida en la guia
de coordinacién interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.
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13.4.4. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

1. EIINTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantenery utilizar
toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la
ejecucion de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de
terminacion del mismo. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el
CONTRATISTA del Contrato objeto de INTERVENTORIA cumpla igualmente con la
presente obligaciéon dentro de su Contrato.

2. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion del
personal y equipos, y contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos,
medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demas
autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera
responsabilidad exclusiva del INTERVENTOR. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a
revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente
obligacién dentro del Contrato objeto de INTERVENTORIA.

3. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucién
del Contrato, y revisar y validar que el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la
presente obligacion dentro del Contrato objeto de INTERVENTORIA.

4. La utilizacion de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dara lugar a las multas
previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley
colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendra indemne al IDU por cualquier
reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

5. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares, equipos
y sistemas utilizados para la ejecucién del Contrato, y proporcionar todas las facilidades y
toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

6. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el
INTERVENTOR a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso,
mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

13.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato sera vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es el unico responsable por la
vinculacién del personal y debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion
de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.
Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de
INTERVENTORIA cumpla igualmente con la presente obligacién dentro de su Contrato.

a. Personal minimo
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1.  Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes. Para
lo anterior debera entregar a la supervision del IDU, la documentacién requerida para
verificar el cumplimiento puntual de la presente obligacion. Todo el personal profesional,
técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del Contrato sera vinculado
y/o removido por el INTERVENTOR, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de
personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.
Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el Contratista de Obra cumpla
igualmente con la presente obligacion en el marco del Contrato de Obra.

2. Revisar, verificar y aprobar el personal clave o minimo del Contratista de Obra de
conformidad con el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU, vigente durante la
ejecucion del Contrato, dentro de los dos dias habiles siguientes a su presentacion.

3.  Aprobar el personal requerido en el Contrato de obra para adelantar las actividades
correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el Contrato de obra y el
presente Contrato.

4. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de INTERVENTORIA y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia especifica, y
demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos Minimos del Personal del
Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos, capitulos, apéndices y demas
documentos que integran el proceso, la propuesta presentada y el presente Contrato. Asi
mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de
vigilancia por parte de la INTERVENTORIA cumpla igualmente con la presente obligacién
dentro de su Contrato.

5. El INTERVENTOR so6lo podra sustituir el personal minimo con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace
cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo
del Proyecto y demas documentos del proceso. EI INTERVENTOR debera garantizar que
en todo momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.
Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto
de vigilancia por parte de la INTERVENTORIA cumpla igualmente con la presente
obligacion.

6. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la ejecucion del
Contrato, necesario para la elaboracion y seguimiento de los productos establecidos en los
documentos contractuales.

7. EI INTERVENTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en caso que el
INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional requerido para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, no se generaran costos adicionales a la Entidad.

8. El INTERVENTOR se obliga a que los profesionales estén disponibles fisicamente o
virtualmente cada vez que el IDU lo requiera. Su incumplimiento podra dar lugar a sanciones
contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993.

9. Disponer del personal que permita cumplir con la programacién del Contrato, garantizando
que la ejecucion se efectue dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo teniendo
en cuenta los frentes de obra y las jornadas que se han exigido al. Contratista de Obra bajo
el Contrato de Obra.
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10. Elincumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los términos previstos
en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto,
en el Pliego de Condiciones o los demas documentos que integran el proceso, generara el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El INTERVENTOR debera acreditar que cuenta con el personal minimo exigido y previamente
aprobado de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el Pliego de Condiciones,
documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas
labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta profesional, con
la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecucién del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de
personal ya aprobado, el INTERVENTOR debera allegar las hojas de vida correspondientes, para
ser aprobadas por el Supervisor IDU dentro de los términos contractuales, dicho personal el cual
debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo
del Proyecto y demas documentos del proceso. El INTERVENTOR debera garantizar que en todo
momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de
INTERVENTORIA cumpla igualmente con la presente obligacion.

c. Actuacion del Director de interventoria

El Director de INTERVENTORIA aprobado por el IDU, debera estar autorizado para actuar en su
nombre y para decidir con el Supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este Contrato
y del Contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

El INTERVENTOR podra subcontratar parcialmente la ejecuciéon del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuara siendo el Unico responsable ante el
IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. EIl INTERVENTOR es el uUnico
responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el
derecho a solicitar al INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio,
éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor(es)
subcontratadas.

13.4.6. OBLIGACIONES CON RELACION A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA
EJECUCION DE INFORMES

1. Revisar toda la informacion entregada por el CONTRATISTA de manera completa y oportuna
y elaborar los informes semanales, mensuales, recibo de obra de cada anualidad y finales,
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asi como los demas requeridos para la ejecucion del Contrato, incluyendo memorias de
célculo, planos y demas documentos.

Cabe resaltar que, el informe de recibo de obra de cada anualidad, debera cumplir con los
requisitos aplicables del informe final de INTERVENTORIA, segun lo establecido en el
Manual de Gestion Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato y todos los documentos que hacen parte del presente Contrato.

2.  Atender oportunamente al CONTRATISTA en caso de que este requiera acompafiamiento
o conceptos técnicos.

13.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato, la INTERVENTORIA debera verificar el cumplimiento de las
obligaciones que tiene a su cargo el CONTRATISTA de obra para la liquidacion del Contrato,
ademas de las siguientes:

1.  Suministrar oportunamente al IDU, la informacién requerida para la elaboracion del acta de
liquidacion del Contrato de INTERVENTORIA vy elaborar y presentar la del Contrato objeto
de vigilancia.

2.  Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el CONTRATISTA.

3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el CONTRATISTA vigilado,
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del Contrato o el documento que los modifique, le sustituya o
sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

4. Revisar que los productos documentales finales del Contrato objeto de vigilancia en formato
digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo y verificar que cumplan con lo establecido en la Guia de
Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacion de Planos y
Archivos del IDU vigente.

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato de obra y del Contrato de
INTERVENTORIA, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la
Entidad.

6. Recibir, revisar y aprobar el informe final presentado por el CONTRATISTA, el cual debe
cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Contrato y enviarlo al IDU con el informe
final de INTERVENTORIA.

7. Elaborar y suscribir el formato de cierre Ambiental y SST, una vez se haya aprobado el
informe final ambiental, forestal, SST y MEV, y se haya realizado la inspeccion al sitio de las
obras.
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CLAUSULA 14 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU

Cuando el Contratista o el INTERVENTOR comunique el abandono la Obra; o termine el plazo de
ejecucion sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan de la entidad o de otra
autoridad administrativa una intervencion para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU,
a partir de la comunicacién de abandono de la obra; o a partir del vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato; o de la ocurrencia de la grave paralisis de la obra, sin necesidad de acto
administrativo que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el
siguiente procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
INTERVENTOR, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente
con el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de Interventoria y el equipo de
apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual se
levantara un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y
de ejecucion del Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en
el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el INTERVENTOR no comparecen, o se niegan
a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara con la diligencia,
culminandola con la expediciéon del acta.

Para el momento de la suscripcion del acta, el Contratista debera haber retirado su personal y
todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido en el acta, de manera
que el IDU pueda tomar posesion a partir de esa misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacién del Contrato por lo
que el Contratista no podra retener ni retirar ningun elemento que se encuentre incluido en la citada
acta, salvo autorizacion expresa del IDU y los eventuales pagos que se le adeuden sélo seran
efectuados por el IDU contra la suscripcién del Acta de Liquidacion.

Sin perijuicio del inicio de la liquidacion del Contrato y efectuada la toma de posesion el IDU podra
gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial
o de espacio publico de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad
gue se hayan generado.

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria ni de
las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el INTERVENTOR y el garante aceptan a cabalidad el presente
procedimiento y las demas condiciones aqui sefaladas.

CLAUSULA 15 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU
Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos previstos
en este Contrato.
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2. Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucion y liquidacion de este Contrato.

Solicitar al INTERVENTOR la informacion que las autoridades de control y vigilancia del
sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR.
Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el objeto de
este Contrato.

Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual y
datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y organizacion del IDU,
dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo
anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente Contrato
sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad intelectual y
datos personales del CONTRATISTA.

8.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

oank W

N

CLAUSULA 16 SUPERVISION

La DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA (DTCI) con el
apoyo de la Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema Vial (STCSV) o quien el
ordenador del gasto designe, sera la dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y
supervisar el desarrollo del Contrato.

Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y haran cumplir las disposiciones del
IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato y el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato o los
documentos que los reemplacen.

CLAUSULA 17 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre aspectos y/o
procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucion del contrato y que, a pesar de
la investigacion, estudios y analisis efectuados por el CONTRATISTA, con sus debidos soportes
documentales y experticia del personal profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la
toma de decision.

En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra, seran presentadas por el CONTRATISTA al
INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta hasta lograr solucionarlas, a mas
tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, de manera conjunta hasta lograr
solucionarlas o que los cambios modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los
aspectos aqui relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitira por
escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva.
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CLAUSULA 18 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA objeto de
INTERVENTORIA, estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el
INTERVENTOR como el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORIA enviaran, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los cuales expresen
el contenido de la discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El
IDU, definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las
dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual,
en todo caso, sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA objeto de
INTERVENTORIA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de obra e
INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decision sobre la continuacién de la ejecucion del
Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo con lo
establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigente durante
Su ejecucion.

CLAUSULA 19 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos establecidos
en la matriz riesgos. EI INTERVENTOR acepta y declara que analizo los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente contrato, y los contemplé econdémica y técnicamente en su propuesta
y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y
mitigacion.

El INTERVENTOR reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera todos los
costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la ejecucién y
liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR
basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia
alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato, las Partes
realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente a la matriz de riesgos inicial. En esta reunion
se revisara qué cambios han tenido los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de
condiciones, ya sea en la probabilidad o en las consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos
riesgos o la materializacion de estos, a cargo de cada una de las Partes.
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Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los tratamientos
previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier circunstancia que interfiera
en la debida ejecucion del Proyecto.

Los resultados de la revisién seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al
acta elaborada por la INTERVENTORIA, el acta de revisién de riesgos del Contrato de obra sera
suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR,; el acta de revision de riesgos del
Contrato de INTERVENTORIA sera suscrita por EL IDU, y EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el INTERVENTOR presentara su reporte al IDU de la evolucion de los
riesgos para contextualizar la forma como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de
lograr los fines estatales que corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 20 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo senalado
por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Poliza de seguros.
(i)  Patrimonio autbnomo
(i) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista o sus subcontratistas s6lo puede ser amparada mediante pdliza de
seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las mismas
coberturas previstas para las polizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible afadir
exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas.
En todo caso, las garantias bancarias deberan permitir su cobro a primer requerimiento del IDU
una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) El Interventor debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas se
vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de una reclamacion.
En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-
expedicion (y/o el valor de cualesquiera otros derechos economicos a favor del garante)
de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Interventor debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y debera pagar los valores
o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicion de las Multas
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correspondientes y eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la
Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o cualquier
otro costo que sea necesario pagar para su expedicion o mantenimiento, cuando se trate
de garantias diferentes a pdlizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de que el IDU asi lo determine, con cargo a los dineros adeudados
por el Interventor podra el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por
concepto de garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el Interventor
puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el Interventor acepta el pago
referido y el descuento automatico de los valores a él adeudados.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una pdliza de seguros, debera
cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccion 2 de la Seccion 3, Capitulo 2,
Titulo |, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demas articulos del mismo decreto
que le resulten aplicables.

El Interventor debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las garantias o
mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento que conste en
poliza de seguro. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que ha incumplido
con la obligacién de constituir la pdliza 0 mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU
podra imponer las sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la
que conste que dicha compania conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificacion del presente
Contrato implica la modificacion de las garantias, el Interventor debera enviar al IDU el
original de la modificacién de la péliza o garantia otorgada dentro del plazo que para ello
sefale el IDU, mediante Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor mediante
el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de
revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantia y/o el Contratista, hasta la
liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos, por lo cual en el evento en que
se venza el plazo de la garantia sin que sea posible su renovacion por su emisor y siempre
que se haya dado el aviso de no renovacién de que trata el inciso final del articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Interventor debera obtener de éste la
certificacion respectiva de su declinacion a la renovacion de la garantia y debera sustituir
a su costo la garantia, por una de las demas clases permitidas, con el alcance, valor
garantizado y vigencia correspondientes.

Las pdlizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compania de seguros

legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; debera estar
debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.
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(n)

(0)

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos previstos en el
articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional
(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusion.
(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera.

Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacion de un patrimonio
auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del
Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en el pago
de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Cédigo del Comercio, el Interventor
debera presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros
expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantia
Unica de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma especial contemplada en el
articulo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015.

El Interventor no podra, mediante condicién particular, reducir o modificar el alcance y las
condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera de los seguros y
garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si asi lo
solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora no modificara la
poliza y si lo hiciere se tendra por no escrito. Esta condicion constara en las condiciones
particulares de cada uno de los seguros para proceder a su aprobacion.

Las disposiciones expresamente referidas a las polizas de seguros aplicaran mutatis
mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros tipos de
garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos favorables para el IDU que
las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pdlizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la
fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las
modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo a
satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos
de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacion del contrato.
La Garantia autonoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse
ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de
las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los
hechos ocurridos y debidamente documentados.

El interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, El no restablecimiento
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de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva cualquiera de las podlizas, el valor del deducible estara a cargo del
Interventor.

Aprobacién de las Garantias

(q) Dentro de los TRES (03) Dias habiles contados desde la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el INTERVENTOR debera entregar la Garantia de Cumplimiento y las
demas garantias que deban ser entregadas conforme a lo sefialado en el presente
Contrato.

(r El IDU dispondra de tres (03) Dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de
entrega de las mismas por parte del Interventor

(s) Si las Garantias entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos sefialados,
la Entidad Contratante solicitara la correccion de las mismas, la cual debera efectuarse
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el
Interventor no entregue las garantias debidamente modificadas a satisfaccion del IDU o
si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara las garantias aportadas por
el Interventor, impondra la Multa correspondiente. Asi mismo, hara exigible la Garantia
de Seriedad de la Propuesta.

(t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante hara
exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perijuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o liquidacién
del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o
las normas que regulen la materia podra exigir al Interventor la correccién, ampliaciéon o
adecuacién de dichas garantias en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no correccién,
ampliacién o adecuacion en el plazo sefialado por el IDU, asi como el vencimiento y no renovacién
de las garantias, le dara derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra declarar la
caducidad del Contrato

20.1 Garantia Unica de cumplimiento

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo, una
Garantia Unica de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes y vigencia:
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,

(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Desde la aprobacion de la
Cumplimiento general | garantia unica y por el
del Contrato y el pago de | término de duracién del | Equivalente al treinta
las multas y la clausula | contrato y ocho (8) meses | por ciento (30%) del
penal pecuniariaque sele | mas. En todo caso debera | valor total del contrato.
impongan estar vigente hasta Ia
liquidacion del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del Contrato

Desde la aprobacion de la
garantia Unica y por el plazo
del contrato y tres (3) afios
mas.

Equivalente al diez por
ciento (10%) del valor
total del contrato.

Amparos, vigencia 'y
valores asegurados

Igual al plazo de la garantia
de estabilidad del contrato | Equivalente al treinta
Calidad del servicio principal en cumplimiento del | por ciento (30%) del
paragrafo del Articulo 85 de la | valor total del contrato.

ley 1474 de 2011

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

INTERVENTOR, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los

otorgantes de la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del INTERVENTOR

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

EI INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
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eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
INTERVENTOR o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

20.1. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El INTERVENTOR deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU NIT.899.999.081-6

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
INTERVENTOR, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor Quinientos (500) SMMLV

Vigencia Desde la aprobacién de la garantia Unica e igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU identificado con NIT

899.999.081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones del INTERVENTOR o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad

Tomador

Beneficiarios

Amparos o . . o
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato

Informacion e Objeto del Contrato

necesaria dentro de e Firma del representante legal del INTERVENTOR

la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El INTERVENTOR debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los danos que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasién de la
ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad
civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del Contrato
y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la obra o liquidacién, segun sea el caso.
El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado
sin la autorizacién expresa del IDU.

20.2. Garantia de calidad del servicio

El INTERVENTOR sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un Contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al INTERVENTOR. EI INTERVENTOR se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
igual al plazo de garantia de estabilidad del Contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de
la Ley 1474 de 2011.

20.3. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR

El INTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus propios
bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucién del presente Contrato, o dafios a las
personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la ejecucion de este
Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan
presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los Contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 21 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y/o un
atraso del 5% o superior con relacién al plan detallado de trabajo correspondiente, EL
CONTRATISTA debera presentar para aprobacion del INTERVENTOR, un plan de contingencia
para aquellas actividades que dieron origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecucion del plan de
contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un atraso del
cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas imputables a EL
CONTRATISTA o si, iijvencido el plazo para la ejecucion del plan de contingencia, EL
CONTRATISTA aun no se ha puesto al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene
en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas
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imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA debera dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto incumplimiento o su actualizacion, para el
inicio o la continuidad de actuaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en los
Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son superados
y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacién de actuaciones para la imposicion de las
sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las acciones de
caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades excepcionales.

CLAUSULA 22 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al INTERVENTOR para el cumplimiento
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
por lo que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, incluida la clausula penal
pecuniaria, asi como cualquier otra indemnizacion de perjuicio que se defina en sede
administrativa o jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuacion
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de incumplimiento
parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR tasando su valor bajo
las siguientes reglas:

1. Siel INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos
necesarios para acreditar los requisitos de ejecucion y las obligaciones previas al acta de
inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se causara una multa de 0,0047%, del valor del
contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de
esta obligacion y hasta su completa satisfaccion.

2. Por la utilizacion de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se causara una
multa equivalente a 0,0078% del valor del contrato.

3. Si el IDU se percatare, en cualquier momento de la ejecucion del Contrato objeto de la
Interventoria, de la existencia de incumplimientos por parte del Contratista objeto de la
Interventoria por los cuales el Interventor no ha exigido la presentaciéon del Plan de
Contingencia o ha presentado el informe de presunto incumplimiento para el inicio del
Proceso Administrativo Sancionatorio, se causara una multa equivalente al 0,0078%, del
valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para
el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan..

4. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la

vinculacién del personal, disposicién de equipos, materiales y demas insumos necesarios
para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de
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mediar el apremio por parte del supervisor, se causara una multa diaria de 0,0047%,del valor
del contrato Estas multas se causaran hasta cuando el INTERVENTOR demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor o Supervisor.

5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas, comunicaciones y
demas requerimientos previstos en este Contrato o en el Contrato objeto de la Interventoria,
o en el Manual de Supervision e Interventoria del IDU vigente a la suscripcion del contrato,
ya sea frente al Contratista objeto de la interventoria, supervisor de este Contrato de
interventoria, o a la ciudadania en general, se causara una multa equivalente al 0.0047%,
del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se
cumplan. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Interventor ante el IDU, si la
demora frente a un requerimiento del Contratista objeto de la Interventoria implica, de
acuerdo con lo previsto en el Contrato objeto de la Interventoria, la presuncién del sentido
de la respuesta de cualquier manera, por los perjuicios que la respuesta presunta haya
podido acarrearle.

6. Se causara multa equivalente al 0.0062% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del INTERVENTOR, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

7. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Interventoria o en el Contrato objeto de Interventoria, o en los documentos que lo integran,
o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, distintas a las previstas en la
presente clausula, se causara una multa equivalente al 0,0062%, del valor total del contrato,
por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de
dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias de las causales
previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese Procedimiento Administrativo
Sancionatorio no podréa superar el 1.4% del valor total del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de este
contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicién de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a su favor,
previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccién de la multa exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato

Pagina 55 de 68



CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1562-2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO Y CONSORCIO BOGOTA ILA 2025

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

Paragrafo: Para efectos de la tasacién de las multas, se tendra en cuenta el valor del contrato,
incluidas sus adiciones, al momento de la citacién a audiencia de inicio del Proceso Administrativo
Sancionatorio.

CLAUSULA 23 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del Contrato el INTERVENTOR pagara
al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del
valor total del Contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la normatividad
vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es obice
para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
INTERVENTOR en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho del IDU de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se
hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las clausulas
del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por
autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como
viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no
afectan la interpretacién de su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato
en forma integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte
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a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones,
vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica aplicable vy,
en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente Contrato,
todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucion
del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de las actividades de INTERVENTORIA, los cuales se
incluyeron en los componentes econodmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, Pliegos de Condiciones y estudios
previos del Contrato objeto de INTERVENTORIA.

CLAUSULA 25 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las Partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia
y la expligue someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se resolveran a
través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.

En el evento en que las Partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del amigable
componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la
ejecucion fluida del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que
haran lo posible por llegar a una solucién amigable de todas las controversias que surjan en
desarrollo del mismo.

CLAUSULA 26 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucién total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
2. Por mutuo acuerdo de las Partes.
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3. Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin el
consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacion anticipada del Contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su causa.

5.  Por aplicacion de condicion resolutoria consagrada en el articulo 1546 del Codigo Civil, ante
la declaratoria de incumplimiento total o parcial del contrato por parte del IDU. EIl
incumplimiento parcial que permite la aplicacion de la presente condicion resolutoria es el
calificado por la supervisién del contrato como igual o superior al 60%. En todo caso, el
incumplimiento total o parcial debera ser declarado producto del tramite del procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

6. Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

CLAUSULA 27 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo que ordene
su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de
2012y, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato, o
las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo en forma unilateral,
dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo
anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) anos siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacidén o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las
garantias, responsabilidad e informacién confidencial. Salvo lo previsto expresamente en este
Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o
derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a
dichos derechos o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el
derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 29 SUSPENSION DE LA EJECUCION
Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion del presente
Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de interés publico

debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucién del mismo, siempre que no se
vulnere el interés general ni los fines del Estado.
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El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en el presente Contrato
y en la matriz de riesgos del proceso de seleccién adelantado. El acta de suspensién debera ser
suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes involucradas en el Contrato
y durante el periodo de la suspension, las obligaciones contenidas en el Contrato no seran
ejecutadas. Una vez culminado el término establecido en el acta de suspensién se debe suscribir
el acta de reinicio correspondiente. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el
INTERVENTOR debera realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 30 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR ejecutara el presente Contrato con
sus propios medios, asi como con autonomia técnica, administrativa, juridica, financiera, contable,
para el Dialogo Ciudadano y Comunicaciéon Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo; el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el proceso de
seleccion y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal
que emplee para la ejecuciéon del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de
honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira integralmente EL INTERVENTOR. Asi mismo,
el INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral
en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas
normatividad aplicable.

No existe, ni existira vinculo laboral alguno entre el personal que contrate el Interventor para la
ejecucion del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el Interventor respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y cumplir con la afiliacién
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 si es persona juridica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural
y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de
cualquiera de estas obligaciones, que asumira el INTERVENTOR, el cual expresamente exime al
IDU de las mismas.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los
Contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la ejecucion de este
Contrato.

CLAUSULA 31 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente
a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafos y/o
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU o de
cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa
o indirecta de actos, hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o
subcontratistas en la ejecucién de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU
y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado en este Contrato, este
sera notificado, obligandose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones
y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las
normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
CONTRATISTAS, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR.

CLAUSULA 32 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion
distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes
no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.

CLAUSULA 33 CESION DEL CONTRATO
El INTERVENTOR soélo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa, expresa y

escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos
habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga a
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cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos, capitulos, apéndices y
con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentacion de la propuesta y
que fueron objeto de puntaje en la adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su participacion en
el Contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién Temporal o Consorcio, debe cumplir
los criterios sefalados en el parrafo anterior.

La cesiéon se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de
Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la CLAUSULA 43.

CLAUSU!.A 34 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACION
DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. EI INTERVENTOR se somete a la jurisdiccion de los
tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo pertinente a las
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia,
entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o Entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos de esta clausula.

CLAUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del Contrato los estudios previos; el Pliego de Condiciones, sus anexos,
capitulos, apéndices, adendas y documentos de aclaraciéon; manuales, guias, planes vy
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato; la propuesta del
INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD

El INTERVENTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU con ocasion
de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) Exista
obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva
informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
36.1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.
36.2. Informacién y/o documentos no considerados como informacién publica, que pueda implicar

ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccién convocados por el IDU.
Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la clausula de obligaciones del presente Contrato.
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Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, instructivos,
instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion tributaria, legal, técnica,
tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

EI INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial empleando para tal
fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger
su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia
de propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad
de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucién del Contrato o con su
liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la informacién ha dejado de
ser confidencial.

CLAUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos de trabajo
y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por consiguiente, el
IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con
lo previsto en la Decision Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las
normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir documentos
adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni autorizaciones ni
aprobaciones del INTERVENTOR para el uso, modificacién, difusion y divulgacion total o parcial
por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas
en virtud de la suscripcion del presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del mismo en la
Direccién Nacional de Derechos de Autor, como condicion de publicidad y oponibilidad ante
terceros, segun lo establece el articulo 6 de |la Ley 44 de 1993 y el articulo 30 de la ley 1450 de
2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA 38 PATENTES

El INTERVENTOR tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la
obligacion contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR
durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
INTERVENTOR.
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CLAUSULA 39 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

La principal funcién Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la Interventoria
consiste en supervisar y controlar la gestién A&SST desarrollada por el Contratista de obra en
cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista A&SST. De igual forma, debera
realizar:

e Labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se desarrolle de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE A&SST y documentos
contractuales del proceso licitatorio que dio origen al contrato de obra, asi como los
lineamientos impartidos por el IDU.

o Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por el Contratista se ejecuten
en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretos y/o resoluciones, normas, manuales
y guias ambientales y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes.

e Propender por la implementacion durante el desarrollo del contrato de obra, de las medidas
de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el desempefio en las areas en
mencion, exigiendo al Contratista la adopcién inmediata de acciones correctivas.

e Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el Manual Unico de
Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) del IDU,
Guia de Manejo Ambiental para el sector de la construccion de la Secretaria Distrital de
Ambiente - SDA, Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
(vigentes al momento de la apertura del proceso licitatorio) o los que lo modifiquen o
sustituyan en cuanto a la gestion técnica y administrativa.

o Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y
control de los impactos ambientales y factores de riesgo derivados del proceso constructivo
y los derivados de emergencias y/o contingencias.

o Vigilar el cumplimiento de la aplicacion de la normativa ambiental y documentos
contractuales por parte del Contratista del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo - SGSST y Sistema de Gestion Ambiental - SGA durante el desarrollo del contrato
de interventoria.

¢ Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevencién, el seguimiento y
control de las actividades A&SST del proyecto.

o Garantizar la veracidad de la documentacion soporte suministrada por el Contratista de
obra.

o Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar a la Entidad
el inicio del proceso sancionatorio.

o Liderar y acompanar a la Entidad en la estructuracién y soporte de los procesos
sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista de obra.

¢ Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la contratacion
de personal contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de
Interventoria.

o Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la contratacion de personal
contractual y no contractual tanto de los contratos de obra como de Interventoria.

e Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y honorarios del
personal contractual y no contractual de los contratos de obra e interventoria.

Pagina 63 de 68



CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1562-2025
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO Y CONSORCIO BOGOTA ILA 2025

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

o Divulgar y aplicar la politica ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida por
el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o
el ambiente.

¢ Tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencion
de riesgos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las
leyes ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables.

Es responsabilidad del interventor la elaboracion y calidad de los productos, el Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST, documentos, formatos y tramites que realicé el
contratista en cumplimiento de su labor.

CLAUSULA 40 'CESI(')N DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION DE
DERECHOS ECONOMICOS.

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdémicos, se realizara
con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del Cédigo Civil. Para hacer uso
de esta figura juridica, el INTERVENTOR (cedente) debera solicitarla al IDU, cumpliendo con los
procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La
aceptacion del IDU sera realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el INTERVENTOR (cedente)
y el cesionario, aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos no impide al
IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los posibles
perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el INTERVENTOR (cedente), ni limita
la imposicion de multas, ni las declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula
penal y/o declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos
previstos en el presente Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra el
INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones, tales
como multas, embargos, hipotecas, impuestos, 6rdenes judiciales y/o actos administrativos contra
los saldos pendientes de girar al Cesionario.

C) La cesion de derechos economicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto es, cuando
el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el INTERVENTOR

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacién de las solicitudes de cesién de derechos econémicos
futuros y/o cesién de derechos econdmicos, no significan la aceptacion de estas por parte de la
entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos econémicos
futuros o cesion de derechos econdmicos aprobada y aceptada por el IDU en favor de un tercero
cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier
causa imputable al INTERVENTOR (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se
abstendra de pagar dichas obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo
dispuesto por la autoridad judicial o0 administrativa.
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CLAUSULA 41 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion, desarrollo,
ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que estrictamente
correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normatividad vigente,
sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el
INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren
a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.

CLAUSULA 42 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, la forma de pago del
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de transporte a los sitios de trabajo, obtencidn, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion,
caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C., incluyendo las categorias vehiculares y las
condiciones de volumen y peso de los vehiculos, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan
afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la
Oferta del Interventor.

Se considera que EL INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y
que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los
costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de
su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de
este Contrato. El hecho de que el INVENTOR no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa
de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte del IDU ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 43 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES:

Con la suscripcién del Contrato, el INTERVENTOR declara, bajo la gravedad del juramento, que
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas
en las leyes, que le impidan la celebracion del presente Contrato, ni que respecto del contratista,
ni ninguno de los integrantes del consorcio o unién temporal existe conflicto de interés alguno para
la celebracion del presente Contrato.
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En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el INTERVENTOR y/o los
integrantes del consorcio o unién temporal, éstos declaran y garantizan que notificaran
inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente contrato o su participacién en el consorcio
0 union temporal de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, si ello no fuere posible
renunciaran a la ejecucién del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesion unilateral
establecida en el paragrafo 1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de la
Ley 2014 de 2019

CLAUSULA 44 SARLAFT

El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes contenidas en la
Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y con las disposiciones
contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en las politicas publicas y
disposiciones distritales vigentes, expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogot4, relacionadas con
la prevencién de la opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcidon administrativa, el Lavado de
Activos, la Financiacion del Terrorismo, la Proliferaciéon de Armas de Destruccion Masiva y las
faltas a la Etica Pubica.

El INTERVENTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones senaladas en la obligacion
anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a tratamiento de datos
personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por las personas naturales,
personas juridicas y/o estructuras societarias sin personeria juridica, que tengan o llegaren a tener
un vinculo contractual, legal, o de cualquier indole con la Entidad.

El INTERVENTOR acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir documentacion,
informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan el conocimiento de la parte
relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, gestion de alertas y monitoreo; asi como
un reporte a las autoridades de Inspeccion, control y vigilancia competentes, en caso de que se
requiera.

El INTERVENTOR acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la entidad, a
través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de la instancia que
corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y acepta las consecuencias
de suministrar informacion inconsistente, parcial o que no responda con la realidad en la ejecucién
del contrato.

CLAUSULA 45 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcién, apoyando
la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de
rendir cuentas.

Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a todos sus

empleados y agentes, asi como a cualquiera de sus representantes, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen
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la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier
acto de corrupcion a los funcionarios del IDU y/o al personal de INTERVENTORIA.

CLAUSULA 46 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de
Bogota, D.C.

CLAUSULA 47 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU en la direccién
que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU cuando tenga la
respectiva constancia de radicaciéon de la Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, reportes o
comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera hacerse a través de
notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al INTERVENTOR: En Bogota D.C.,
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Calle 123 No. 7A - _17,
Teléfono: 3386660 oficina 304
correspondencia@idu.gov.co Teléfono: 6013033518
https://www.idu.gov.co/page/radica Correo electrénico:
cion-correspondencia almaintercon@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el INTERVENTOR
acepta, que, a través de la direccion electronica antes relacionada, el IDU podra efectuar las
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente Contrato, incluyendo
las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles
después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo dispuesto
en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se
refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electronico, la misma debera hacerse
mediante documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan
los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por escrito con una
anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a operar la
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nueva direccién. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se
hacen a la direccion inicialmente sefalada.

CLAUSULA 48 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las Partes. De conformidad
con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en su inciso 2 por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro presupuestal correspondiente,
de la constitucién y presentacién de la garantia Unica y aprobacién de la misma por la Direccién
Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién y de la
firma del acta de inicio previo cumplimiento de las obligaciones previas a su suscripcion.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera presentarse a la Direccién Técnica de Gestion
Contractual del IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
Contrato de interventoria. El IDU contara con un plazo maximo de tres (3) dias habiles para
revisarla y aceptarla o solicitar su modificacion o correcciéon, segun corresponda. En caso de
modificacion o correccién de la Garantia Unica de Cumplimiento el INTERVENTOR tendra tres (3)
dias habiles para la presentacion del documento para su aprobacion. Igualmente debera allegar
la certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II.

Lonah) (i

NELSQN‘MA’URICIIO REINA MANOSALVA ALCVARO HERNANDO VERA AYALA
Subdirector General de Infraestructura Representante ]

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO BOGOTA ILA 2025
NIT: 899.999.081-6

Sandra Perilla - Subdirectora Técnica de Conservacion del Sub habd,

Aprobé: Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual 'L~
ema Vial
Luis Fernando Quesada — Director Técnico de Conservacion de la Infraestruct%ag/

Andrés Huérfano — Subdireccion General de Infraestructur.

Revis6:  Carolina del Pilar Pineda Murcia — Asesora Direccion Técnica de Gestion Contractual
Dairo Leyton - Subdireccion General de Infraestructura W

Sandra Lizeth Abril — Contratista DTCI e/
g''Diana Zoraida Pérez Lopez — Contratista DTCI

Elaboré: Laura Alejandra Monroy — Abogada Direccién Técnica de Gestién Contractual s vl
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