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LINEA DEL PAA: 698. 

ESET: 20255012077823 Id: 2030463. 

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN  RESOLUCIÓN No. 990 del 16 de diciembre de 2025. 

 
 
Entre la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH-, Entidad Estatal del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público del Orden Nacional adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, creada mediante Decreto Ley 1760 de 2003 y modificada su naturaleza por el Decreto 
No 4137 de 2011, representada en este acto por RAFAEL ALBERTO FAJARDO MORENO, mayor de edad, con domicilio en 
Bogotá, D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.153.009, en su calidad de Vicepresidente de Operaciones, Regalías 
y Participaciones , designado para este cargo según Resolución No. 10768 del 11 de septiembre de 2023, y con Acta de 
Posesión No. 071 del 12 de septiembre de 2023, quien obra de conformidad con las facultades conferidas en materia contractual, 
debidamente facultado (a) de conformidad con las funciones contempladas en los artículos 11, numeral 3, literal c) de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la Ley 489 de 1998 y la Resolución No. 10602 del 7 de julio de 2023, 
proferida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y quien en adelante se denominará LA ANH y de la otra 
parte, LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA - RENATA -, identificada con Nit. 
900156270-7, representada legalmente por SAID NAVI LAMK BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79593430, 
en su calidad de Director ejecutivo, debidamente facultado para contratar, de conformidad con el Acta 251 del Consejo Directivo 
del 2 de diciembre de 2025, mediante la cual se autoriza al Representante Legal de LA CORPORACIÓN RED NACIONAL 
ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA – RENATA, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, 

pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines y acorde con el artículo 209 Ibídem, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y por ende las autoridades administrativas deben coordinar las actividades para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 

2. Que el artículo 209, inciso segundo, de la Constitución Política, dispone que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 

3. Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, regula en su artículo 6 el principio de coordinación y colaboración, estableciendo que: “En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones, con el fin de lograr sus fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencia, organismos y entidades titulares”. 

 
4. Que de conformidad con la modificación realizada por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 al artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, se estableció que la modalidad de contratación para los contratos interadministrativos es la contratación directa, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#92
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5. Que en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, hace referencia a los Contratos o Contratos Interadministrativos, 
indicando que: "(…) La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y 
en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (...)". 

 
6. Que conforme a lo expuesto, la ANH ha adelantado los estudios y documentos previos en los que logró determinar y 

soportar que la entidad contratista o ejecutora en el desarrollo de su objeto social puede satisfacer la necesidad que origina 
el presente contrato. 

 
7. Qué en el mismo sentido, en atención a la forma de pago planteada, la utilidad esperada conforme a lo establecido en la 

propuesta presentada por LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA RENATA, 
ha sido seleccionada en atención al objeto social que le ha sido asignado por la Ley pues se trata de una entidad pública 
en el marco de la descripción del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 e igualmente del artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 

 
8. Que el objeto de social de LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA RENATA, 

se enmarca dentro del diseño, desarrollo e implementación soluciones tecnológicas que permita fortalecer las capacidades 
institucionales 
 

9. Que la ANH ha verificado las condiciones de experiencia de LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA RENATA, por lo que concluye que es idónea para desarrollar el objeto a contratar, como quiera 
que no solamente la ANH ha acudido a la prestación de sus servicios, lo que nos conlleva a determinar que cuenta con 
una amplia experiencia en este tipo de servicios, contando así con una capacidad técnica, operativa y administrativa 
conforme a lo descrito en su propuesta. 

 
10. Que la Vicepresidencia Administrativa y Financiera elaboró el estudio previo concerniente a la necesidad de la presente 

contratación, los cuales fueron radicados mediante comunicación con radicado 20255012077823 Id: 2030463 de fecha 15 
de diciembre de 2025, junto con todos sus documentos soporte en la Oficina Asesora Jurídica, describiéndose y 
justificándose la necesidad de contratar. 
 

11. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH, como administradora y reguladora de las reservas hidrocarburíferas de 
la Nación, tiene la responsabilidad de manejar estos recursos de una manera óptima e integral y de armonizar los intereses 
de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como actor estratégico 
en la transición energética, ha definido en su planeación institucional la necesidad de optimizar los procesos de fiscalización 
mediante el uso intensivo de tecnologías de información. Lo anterior, como se ha señalado en este documento, en virtud 
de lo establecido en el numeral 2 del literal B del artículo 7 de la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se 
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, donde se dispuso que corresponde a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, además de las funciones establecidas en la ley, ejercer las 
siguientes funciones relacionadas con la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos: 
“Ejercerá el seguimiento y control de los contratos y convenios; verificará la medición y monitoreo de los volúmenes de 
producción y verificará el correcto desmantelamiento, taponamiento y abandono de pozos y facilidades”. 
 

12. Que mediante comunicación interna con radicado 20251402081583 Id: 2031330, la Oficina Asesora Jurídica profirió 
viabilidad jurídica al presente contrato a suscribir con LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA - RENATA, previa solicitud de viabilidad radicada por la Vicepresidencia de Operaciones, 
Regalías y participaciones, mediante comunicación interna con radicado 20255012077823 Id: 2030463. 
 

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, las partes celebran el presente Contrato Interadministrativo, 
el cual se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: Contratar la modernización integral del Sistema de Información de Operaciones y 
Producción (GOP) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, mediante el diseño, desarrollo e implementación de una 
solución tecnológica que permita fortalecer las capacidades institucionales de fiscalización, a través de la incorporación de 
tecnologías actualizadas y de punta, para la integración de las Formas Operacionales y de Producción adoptadas por la 
entidad, y la mejora de funcionalidades clave relacionadas con la trazabilidad, interoperabilidad, análisis técnico y gestión de 
la información, en cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y estratégicos vigentes. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: En coherencia con la estrategia de transformación digital de la ANH, se 
requiere la contratación de servicios informáticos especializados para modernizar integralmente el Sistema de Información GOP, 
haciendo uso de tecnologías de punta, actualizadas y de vanguardia, con la finalidad de que se puedan implementar las 28 
formas operacionales y de producción, previamente mencionadas. Esta nueva versión deberá incorporar todas las 
funcionalidades y características que se encuentran en el ambiente productivo actual, así como las mejoras y nuevas 
funcionalidades que se definan durante la fase de análisis. Adicionalmente, el sistema modernizado, deberá prever su 
crecimiento en futuros módulos, solicitados por la ANH en su momento. 
 
El alcance de esta iniciativa es atender de manera eficiente las necesidades operativas de las operadoras y los usuarios internos 
de la ANH en la gestión de operaciones y producción de hidrocarburos. Esto se logrará mediante la modernización integral del 
sistema de información de operaciones y producción, utilizando tecnologías de desarrollo, de arquitectura y de business 
intelligence avanzadas; implementando una arquitectura escalable y herramientas digitales alineadas con la normativa vigente, 
asegurando trazabilidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la fiscalización. 
 
Al finalizar el ciclo de desarrollo, el sistema deberá contar con funcionalidades de cargue de información, revisión, generación 
de reportes y herramientas de visualización y analítica orientadas a la VORP, para la modernización integral de la versión actual 
y prospectiva del Sistema de Información de Gestión de Operaciones y Producción (GOP). 
 

El Sistema de Gestión de Operaciones y Producción (GOP), busca darle cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0545 
del 16-07-2025 “Por la cual se actualizan los formatos de los informes mensuales de producción y de los permisos y los informes 
y reportes de ejecución operacional asociados a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos”. 

Con el sistema GOP se busca atender dos grupos de usuarios principales: por un lado, los funcionarios de las Compañías 
Operadoras, quienes serán responsables del cargue de información y radicación de las Formas Operacionales y de Producción; 
por otro, los funcionarios de la ANH, serán responsables de la validación, aprobación de la información petrotécnica involucrada 
en el proceso de fiscalización y del seguimiento técnico-administrativo de la misma, así como facilitar el proceso de toma de 
decisiones basada en evidencia, basada en analítica descriptiva. En este contexto, el sistema facilita la interacción segura, 
trazable y eficiente entre ambas partes, garantizando el cumplimiento normativo y técnico. 
 
El alcance de la modernización del Sistema de Información GOP contempla, como mínimo:  
 

a. La captura y persistencia de la información recopilada a través de las Formas Operacionales y de 
Producción definidas en el Anexo 2, asegurando su disponibilidad, validación, firma electrónica, seguimiento 
y trazabilidad. Asimismo, el sistema deberá preservar e integrar las funcionalidades existentes del GOP 
actual, al tiempo que se implementan mejoras técnicas y funcionales derivadas del análisis detallado de los 
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procesos operativos y regulatorios. Se espera que el sistema sea escalable, permitiendo su evolución futura 
ante nuevas exigencias técnicas o normativas. 

b. Desde el punto de vista tecnológico, el sistema deberá estar basado en una arquitectura modular, segura y 
de última generación, que integre mecanismos robustos de autenticación (como LDAP, OAuth2), que 
gestione sesiones con alta disponibilidad y asegure la integridad de los datos. Deberá diseñarse una 
estrategia integral de interoperabilidad, que permita flujos de información bidireccionales con los demás 
sistemas misionales de la ANH como lo son SOLAR, el Sistema Volumétrico y el Gestor Documental, 
facilitando la integración automática de datos entre plataformas, conforme a estándares modernos de 
intercambio de información (RESTful APIs, JSON, XML). 

c. A nivel de infraestructura de datos, se deberá contemplar la planificación y ejecución de la migración de 
datos históricos, hacia la nueva estructura optimizada para garantizar integridad, disponibilidad y 
consistencia de la información durante y después del proceso. Esto implica tanto el diseño lógico de la 
nueva base de datos como la implementación de mecanismos de auditoría y control para la trazabilidad de 
la migración. 

d. En cuanto a capacidades analíticas, la solución deberá permitir la automatización de validaciones técnicas, 
la consolidación de la información operativa y productiva en estructuras consultables, y la incorporación de 
tableros de control interactivos mediante herramientas de inteligencia de negocios (BI), que faciliten el 
monitoreo de variables críticas, alertas y toma de decisiones por parte de la ANH. 

e. El proceso de desarrollo deberá adoptar metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, que promuevan 
iteraciones incrementales, pruebas continuas, integración temprana de requerimientos y validaciones 
funcionales junto al equipo técnico y misional de la ANH. Se espera el uso de herramientas de integración 
y despliegue continuo (CI/CD), control de versiones, pruebas automatizadas y documentación técnica 
completa, con estándares de calidad compatibles con ISO/IEC 25010 y buenas prácticas de arquitectura de 
software. 

f. Adicionalmente, el proyecto deberá incluir servicios de soporte técnico y funcional, incluyendo 
mantenimiento correctivo (resolución de errores), adaptativo (ajustes ante cambios de entorno o normativa) 
y evolutivo (nuevas funcionalidades). Asimismo, deberá implementarse un sistema de mesa de ayuda, 
gestión de incidentes y atención a usuarios internos y externos. La transferencia de conocimiento al personal 
de la ANH será obligatoria, con entrenamientos diferenciados para los niveles técnico y funcional, 
asegurando la apropiación, autonomía y sostenibilidad del sistema en el largo plazo. 

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 

Componentes internos actuales del sistema. 

Backend 

Hace referencia a la parte que gestiona la lógica, realiza el procesamiento de datos, interactúa con las bases de datos y en 
general ejecuta las funcionalidades de la aplicación actualmente, como se observa en la Tabla 1.  

Item Descripción 
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Lenguaje y Framework C# sobre .NET Framework 4.5. 

Estructura 

Múltiples proyectos bajo una solución monolítica (Gop.sln) que incluye modelos 
de dominio (Model.*), servicios (Service.*), controladores y utilitarios. 

Lógica de negocio 
Centralizada principalmente en procedimientos almacenados SQL Server. 

Tipo de servicios Servicios SOAP/WCF sobre IIS 

Logs 
Auditoría de datos mediante triggers en la base de datos. Registro de 
errores en archivos de texto locales. 

Despliegue Internet Information Service sobre infraestructura local (on-premise). 

Seguridad Autenticación diferenciada (LDAP + tabla de usuarios). 

Tabla 1. Componentes del backend actal para el sistema GOP. 

Proyectos internos. 

La Tabla 2 presenta los proyectos internos que conforman la solución backend del sistema GOP, indicando el rol funcional de 
cada componente dentro de la arquitectura actual. 

 

Proyecto Rol Funcional 

ServiceGOP Servicios centrales del sistema 

ServiceSSO Autenticación e inicio de sesión 

ServiceFMME, ServiceGREG Módulos especializados por tipo de formulario 

Model.Gop, Model.fmme, Model.erp Definiciones de modelos por dominio funcional 

Mailer Envío de notificaciones por correo electrónico 

SqlSync Sincronización con fuentes externas 

Factory, WebUtils Utilitarios compartidos 

Tabla 2. Proyectos internos del sistema GOP. 

Gestión de la seguridad. 

La Tabla 3 muestra los mecanismos de autenticación implementados en el sistema GOP según el tipo de usuario, 
diferenciando el acceso para funcionarios de la ANH y operadoras externas. 

 

Tipo de Usuario Mecanismo de Autenticación 

Funcionarios ANH LDAP (Active Directory corporativo) 
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Operadoras externas Validación interna con usuario/contraseña en tabla 

Tabla 3. Gestión de la seguridad del sistema GOP 

Mecanismos de auditoría. 

La Tabla 4 describe los componentes utilizados por el sistema GOP para la auditoría de datos y el manejo de errores, 
detallando cómo se registran las acciones de los usuarios y los eventos del sistema. 

 

Mecanismo Descripción 

Auditoría de datos Triggers sobre tablas principales → Log de auditoría 

Registro de errores Logs en archivos de texto por módulo 

Alcance Registro de usuario, acción, fecha y cambios 

Tabla 4. Componentes de auditoría del sistema GOP. 

Infraestructura tecnológica. 

La Tabla 5 presenta los componentes de infraestructura que soportan la ejecución del sistema GOP, incluyendo el servidor 
web, la base de datos y el esquema de despliegue vigente. 
 
 
 

Mecanismo Descripción 

Servidor Web Microsoft Internet Information Services en Windows Server. 

Base de Datos SQL Server 2016. 

Despliegue Manual. Sin integración continua, automatización ni ambientes separados. 

Versionamiento Manual 

Tabla 5. Infraestructura que soporta el sistema GOP en ejecución. 

Esquema de despliegue actual. 

A continuación, se describe el esquema de despliegue actual del sistema GOP 

• El sistema se encuentra desplegado en servidores locales de la ANH (on-premise). 

• No cuenta con herramientas de CI/CD ni automatización de despliegues. 

• La gestión y control de versiones es manual y los despliegues se realizan vía acceso remoto a servidores. 

• Las bases de datos y servicios están alojadas en la misma red interna, con segmentación por entornos 
(desarrollo/pruebas/producción). 
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Frontend actualmente. 

Hace referencia a la interfaz de la aplicación actual con la que el usuario interactúa directamente, incluye la apariencia visual, 
los elementos interactivos y otras funciones de experiencia de usuario esto se observa en la Tabla 6. 

 

ítem Descripción 

Framework Angular versión 14. 

Arquitectura 
Modular, basada en features, con formularios y componentes reutilizables. 

Navegación SPA con Angular Router. 

Librerías clave Angular Material, RxJS, Angular DataTables 

Validación Formularios reactivos y control de errores en cliente. 

Consumo de servicios 
Vía HttpClient al backend .NET y a SSRS para descarga de reportes. 

Presentación de reportes Visualización embebida de PDFs y descarga directa. 

Tabla 6. Componentes del FrontEnd para el sistema GOP 

Módulos funcionales del frontend. 

La Tabla 7 muestra la estructura modular del frontend actual del sistema GOP, detallando los principales módulos en 
operación y sus respectivas funciones 
 
 

Módulo Principal Función 

Formulario 4, 5, 6, 7, 10, 10-a Gestión de formularios misionales regulados 

idop, idoc Reportes diarios y cierre de operaciones 

Programa de Abandono Gestión de permiso regulado. 

pozos, infografía Gestión, trazabilidad y visualización gráfica 

solicitud-suspension Flujo de solicitud de suspensión 

sign-in, auth Módulos de autenticación y protección de rutas 

reportes, visor-pdf-formulario Interacción con SSRS y visualización embebida de reportes 

dashboard, manuales, mi-perfil Funcionalidades generales del usuario 

Tabla 7. Módulos del sistema GOP en el FrontEnd. 

Interacción con servicios actuales. 
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La Tabla 8 detalla los servicios que soportan la operación del sistema GOP, incluyendo las interacciones entre el frontend, el 
backend y los sistemas de reporte. 

 

Tipo de Servicio Implementación 

Backend GOP Consumo vía HttpClient con endpoints REST 

Reportes SSRS Consumo vía servicios web sobre IIS 

Archivos PDF/Excel Descarga mediante blobs y presentaciones incrustadas 

Tabla 8. Servicios que soportan el sistema GOP. 
 
Limitaciones técnicas identificadas. 
 

La Tabla 9 resume las principales limitaciones técnicas identificadas en la arquitectura y desarrollo del sistema GOP, las 
cuales deben ser consideradas para su mantenimiento y evolución. 

 

 Área Observaciones 

Pruebas  No hay pruebas unitarias ni end-to-end 

Lazy Loading  Solo en algunos módulos 

Estado de la app  No se utiliza NgRx u otro sistema de gestión 

Acoplamiento  Algunos componentes tienen validaciones embebidas 

Tabla 9. Limitaciones técnicas identificadas para el sistema GSistema de reportes. 

Tiene como objetivo la generación y presentación de informes y reportes del sistema el cual se encuentra soportado por el 
servicio de reportes de SQL Server (SSRS) listado en la Tabla 10 

 

ítem Descripción 

Motor SQL Server Reporting Services (SSRS). 

Reportes 
Diseñados en Visual Studio, consumen procedimientos almacenados (SPs) específicos por 
formulario. 

Lenguaje RDL (Report Definition Language) 

Generación Basado en procedimientos almacenados (SPs) 

Formatos PDF y Excel generados desde SSRS vía servicios web. 

Consumo 
Invocados desde el frontend o backend mediante endpoints SSRS sobre Microsoft Internet 
Information Service (IIS) 

Tabla 10. Componentes del sistema de reportes para el sistema GOP. 



 
 

 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
MINUTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE LA ANH Y  

ANH-GCO-FR-183 

12/12/2024 

Versión N°02 

Página 9 de 40 

 
 

 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: +57 (601) 593 1717 
Línea Gratuita: 01 8000 953000 

 

Reportes oficiales implementados. 

La Tabla 11 lista los reportes oficiales actualmente disponibles en el sistema GOP, indicando su correspondencia con los 
formularios regulados y los archivos RDL que soportan su generación mediante SSRS. 

 

Reporte / Formulario Código del Archivo 

Intención de perforar rpt_Forma4CR.rdl 

Reporte quincenal rpt_Forma5CR.rdl 

Informe de terminación rpt_Forma6CR.rdl 

Trabajos posteriores rpt_Forma7CR.rdl 

Post-terminación rpt_Forma10CR.rdl 

Taponamiento y abandono rpt_Forma10ACR.rdl 

Informe consolidado rpt_FormaPozo.rdl 

Tabla 11. Reportes implementados en el sistema GOP. 

Detalle de integraciones. 

El sistema GOP se integra con diversas plataformas institucionales y técnicas que permiten garantizar la operatividad, 
trazabilidad documental, interoperabilidad y cumplimiento normativo de las operaciones en pozo tal como se muestra en la 
Figura 1.  

 
Figura 1. Diagrama general de integración del sistema GOP 

A continuación, en la Tabla 12, se presenta un resumen técnico actual de estas integraciones: 
 

Sistema / Servicio 
Externo 

Tipo de Integración 
Funcionalidad 
Principal 

Criticidad 
Observaciones 
Técnicas 
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Sistema de Gestión 
documental (Gestor 
documental) 

Web Service 
(SOAP/REST) 

Radicación 
automática de 
formularios 
aprobados 

Alta 
Se invoca desde 
backend al aprobar 
formularios clave. 

Servidor SMTP SMTP 

Envío de 
notificaciones 
automáticas por 
correo 

Media 

Usa cuentas 
configuradas por 
entorno, sin tracking 
central. 

SSRS (Reporting 
Services) 

Web Service en IIS 
Generación de 
reportes oficiales 
(PDF/Excel) 

Alta 

Consumido vía frontend 
y backend mediante URL 
parametrizada. 

LDAP (Active Directory) Autenticación 
Validación de  
usuarios internos  
ANH 

Alta 

Implementado sobre 
.NET 4.5 con 
credenciales Windows. 

SIG (Sistema 
Geográfico) 

Web Service REST 
Validación de 
municipios, pozos, 
coordenadas 

Alta 
Consultas directas para 
validación en tiempo 
real. 

AVM 

Consulta de la 
información del IDP en 
SOLAR que alimenta 
AVM 

Acceso a pruebas 
de petróleo y gas 

Media 
Solo lectura, integración 
puntual. 

Base de datos GOP Acceso directo (SPs) 

Consolidación y 
trazabilidad de 
información 
operativa 

Crítica 
Alta carga por consultas 
complejas y uso 
intensivo de SPs. 

Tabla 12. Interoperabilidad del sistema GOP con otros sistemas o servicios de la ANH. 

Arquitectura de TI actual del sistema GOP. 

A continuación, se describe el Sistema de Información GOP desde el punto de vista técnico y de arquitectura de TI, esto incluye 
los componentes internos (backend, frontend y reportes), los mecanismos de integración con sistemas externos. Esta 
descripción busca facilitar a los posibles contratantes una comprensión objetiva del entorno tecnológico sobre el cual deberán 
proponer el contrato de desarrollo e implementación del objeto del contrato, permitiéndoles dimensionar adecuadamente sus 
equipos, estrategias de intervención y niveles de esfuerzo requeridos. La información aquí contenida servirá como base para 
estructurar propuestas viables, sostenibles y alineadas con los estándares técnicos y operativos que la ANH espera para la 
siguiente etapa evolutiva del sistema GOP. 
 
El sistema GOP actualmente está conformado por una arquitectura de tipo cliente-servidor distribuida en tres grandes 
componentes funcionales: backend (servicios y lógica de negocio), frontend (interfaz de usuario) y sistema de reportes. Esta 
arquitectura interactúa con diversos sistemas institucionales mediante integraciones que permiten el cumplimiento normativo, 
la trazabilidad documental, la validación geográfica y la comunicación con usuarios internos y externos. 
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Diagrama de contexto. 

  
El sistema GOP (Gestión de Operaciones y Producción) permite gestionar digitalmente las actividades técnicas y administrativas 
relacionadas con la operación de pozos en Colombia. En este contexto, intervienen diversos roles tanto de la ANH como de las 
compañías operadoras, cada uno con funciones y niveles de responsabilidad definidos. 
  
El diagrama de contexto en la Figura 2 representa la interacción entre el Sistema GOP y los diferentes actores tanto de la ANH 
como de las operadoras:  

• Se identifican diferentes roles como administradores, ingenieros, geólogos y coordinadores, los cuales realizan 
funciones específicas como carga, aprobación, consulta y gestión de formularios operacionales y de producción, 
garantizando la trazabilidad, interoperabilidad y eficiencia en el proceso de fiscalización de hidrocarburos. 

• Desde la ANH, se observan perfiles como Admin GOP, Aprobador GOP, Ingeniero GOP y Geólogo GOP estos 
participan en la revisión, seguimiento y aprobación de la información enviada por las operadoras.  

• Desde las operadoras, los roles Agente, Coordinador GOP, Geólogo e Ingeniero son responsables del 
diligenciamiento de las formas y el suministro de información técnica.  

 
Figura 2. Diagrama de contexto de GOP 

Estos roles intervienen en los flujos de trabajo asociados a las Formas Operacionales y de Producción, ya sea iniciando el 
proceso desde la operadora o realizando las validaciones y aprobaciones desde la ANH, con lo cual se garantiza trazabilidad y 
cumplimiento normativo. 

Diagrama de casos de uso. 

El diagrama de casos de uso representa el flujo de información actual en el sistema GOP de la ANH, destacando las 
interacciones entre operadoras y funcionarios públicos. Las operadoras registran, consultan y actualizan formularios 
ministeriales, mientras que la ANH revisa, valida y aprueba la información. El sistema GOP interoperable conecta con 
plataformas como SOLAR y Gestor documental, garantizando trazabilidad, automatización y transparencia en la gestión de 
producción y fiscalización de hidrocarburos en Colombia. 
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Figura 3. Diagrama UML de caso de uso actual 
 

Nota aclaratoria: Este diagrama de proceso aplica para las Formas Operacionales, en cuanto a las Formas de Producción es 
similar, pero en los actores no interviene el Geólogo. 
 

 
 

Figura 4. Proceso de registro y aprobación de Formas Operacionales y de Producción Gestión de Operaciones y  
Producción GOP 

 
Observaciones Adicionales. 

• La mayoría de las integraciones no están encapsuladas como servicios independientes 

• Estas integraciones están acopladas al backend mediante servicios web, ejecución directa de procedimientos 
almacenados o autenticación por protocolos estándar como LDAP.  No se cuenta con un gateway de servicios o 
middleware de integración. 

• Las validaciones de seguridad y disponibilidad de servicios externos son responsabilidad del backend GOP. 

• No se emplean esquemas de monitoring o fallback en caso de falla de servicios externos. 
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1.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

 
El contratista deberá contemplar los equipos de trabajo con los perfiles definidos en la Tabla 32 de manera que se logre entregar 
la totalidad de los productos en los tiempos previstos.  
 
El equipo de trabajo que se presentó en la propuesta debe ser el mismo que realiza el desarrollo del contrato; sin embargo, si 
durante la ejecución del contrato la ANH considera necesario adicionar o cambiarlo, podrá solicitarlo por otro con el mismo o 
mejor perfil que el presentado en la propuesta inicial, indicando la respectiva justificación. La Tabla 32 despliega los 
profesionales requeridos para la ejecución del contrato, indicando tanto los requisitos exigibles en cada caso, así como las 
responsabilidades particulares. 
 
Aunque el contratista tiene la autonomía para estimar y conformar su equipo de trabajo ideal para el desarrollo de este proyecto, 
de acuerdo con los tiempos y recursos que considere óptimos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha identificado 
roles clave que considera esenciales y de gran utilidad para asegurar el éxito, la calidad y la eficiencia en la ejecución del 
proyecto. La inclusión de profesionales con experiencia específica en estas áreas será altamente valorada y se espera que 
contribuya significativamente a la consecución de los objetivos planteados. 

 
 

Rol Formación académica Experiencia general Experiencia específica Responsabilidades 

Scrum Master Profesional en ingeniería, 
administración, sistemas o 
áreas afines. Con certificación 
vigente como Scrum Master 
(CSM, PSM I o superior). 
Deseable formación de 
posgrado en gestión de 
proyectos o metodologías 
ágiles. 

Mínimo cuatro (4) años de 
experiencia profesional, de 
los cuales al menos tres 
(3) deben estar 
relacionados con gestión 
de proyectos bajo 
enfoques ágiles. 

Al menos dos (2) años de 
experiencia específica como 
Scrum Master en proyectos de 
desarrollo de software, liderando 
equipos multidisciplinarios, 
facilitando ceremonias ágiles, 
eliminando impedimentos y 
aplicando métricas de desempeño 
(burn-down, velocity). 

Facilitar ceremonias  
ágiles, eliminar impedimentos, 
garantizar la adherencia a Scrum, 
promover la mejora continua del 
equipo. 

Arquitecto de Software Profesional en ingeniería de 
sistemas, electrónica, 
telecomunicaciones o carreras 
afines. Con formación 
complementaria o certificación 
en arquitectura de software 
(TOGAF,  
Arcitura, u otros). Deseable 
posgrado en arquitectura 
empresarial, ingeniería de 
software o similares. 

Mínimo seis (6) años de 
experiencia profesional en 
desarrollo de software, de 
los cuales al menos tres 
(3) años deben ser como 
arquitecto de soluciones. 

Experiencia en diseño de 
soluciones en .NET, definición de 
componentes, servicios, modelos 
de datos y esquemas de 
integración. Deseable experiencia 
en modernización tecnológica, 
diseño de microservicios y soporte 
a equipos DevOps. 

Diseñar la arquitectura de la 
solución, definir patrones de 
diseño, liderar decisiones 
estructurales y asegurar 
escalabilidad. 
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Líder de desarrollo Profesional en ingeniería de 
sistemas, electrónica, 
telecomunicaciones o afines. 
Deseable con especialización 
en arquitectura de software, 
gestión de proyectos 
tecnológicos o ingeniería de 
software. 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia profesional en 
proyectos de desarrollo de 
software, de los cuales al 
menos tres (3) deben ser 
liderando técnicamente 
equipos de desarrollo. 

Experiencia demostrable en 
liderazgo técnico de soluciones 
.NET, definición de lineamientos 
de arquitectura, control de calidad 
del código, apoyo en 
estimaciones, soporte a 
decisiones técnicas y 
acompañamiento a 
desarrolladores. Deseable 
conocimiento en prácticas 
DevOps, CI/CD y pruebas 
automatizadas. 

Guiar técnicamente al equipo de 
desarrollo, revisar código, definir 
estándares, acompañar  
al arquitecto en decisiones 
técnicas. 

Desarrolladores 
Fullstack 

Profesional en ingeniería de 
sistemas, informática o afines / 
Tecnólogos en desarrollo de 

software, programación 
o afines. 

 Deseable formación en 
desarrollo backend  
y frontend o arquitectura 
de servicios. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en desarrollo 
de software, de los 

cuales al menos dos 
(2) deben estar 
enfocados en el rol 
del cargo. 

Experiencia en el ciclo completo 
de desarrollo de aplicaciones, 
abarcando el diseño, 

implementación, pruebas y 
despliegue, uso avanzado 
de procedimientos 
almacenados (SP), diseño 
de APIs REST, consumo 
de servicios, validación de 
reglas de negocio e 
integración continua. 
Experiencia en la 
construcción de interfaces 
de usuario interactivas y 
responsivas usando 
frameworks o librerías 
modernas. 

Desarrollar lógica de negocio, 
servicios y APIs. Integrar con base 
de datos y garantizar rendimiento 
y seguridad. 
 
 

Construir interfaces de 
usuario, consumir servicios, 
aplicar buenas prácticas de 
UX y asegurar 
compatibilidad entre 
navegadores. 

 

Especialista  
SSRS 

Profesional o tecnólogo en 
ingeniería de sistemas, 
informática o afines. Deseable 
formación específica en 
inteligencia de negocios o 
visualización de datos. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en diseño y 
desarrollo de reportes, de 
los cuales al menos dos 
(2) deben ser en SSRS. 

Experiencia en diseño, 
modificación y mantenimiento de 
reportes en SQL Server 
Reporting Services (.rdl), 
parametrización de reportes y 
generación de reportes 
automatizados en ambientes 
corporativos. 

Diseñar, modificar y mantener 
reportes SSRS (.rdl), validar datos 
y optimizar tiempos de respuesta 
de reportes. 

Especialista en Base de 
Datos 

Profesional o tecnólogo en 
ingeniería de sistemas, 
informática, bases de datos o 
afines. Deseable formación 
complementaria en 
administración de bases de 
datos o modelado de datos. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional en 
manejo de bases de datos, 
de los cuales al menos 
dos (2) deben ser con SQL 
Server. 

Conocimiento avanzado  
en SPs, triggers, auditoría de 
datos, normalización, optimización 
de consultas y definición de 
esquemas de respaldo y 
recuperación. Deseable 
experiencia colaborando en 
equipos de desarrollo ágiles. 

Diseñar, mantener y optimizar 
estructuras y consultas en SQL 
Server. Implementar integridad y 
respaldo de datos. 
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QA /  
Automatización 

Profesional o tecnólogo en 
sistemas, electrónica o afines. 
Deseable formación 
complementaria en 
aseguramiento de calidad o 
automatización de pruebas. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia profesional en 
aseguramiento de calidad, 
de los cuales al menos 
dos (2) años deben ser en 
pruebas automatizadas. 

Experiencia en diseño y ejecución 
de pruebas automatizadas con 
herramientas como Cypress, 
Postman, Selenium o similares. 
Conocimiento en pruebas de 
regresión, validación continua y 
pruebas en pipelines CI/CD. 

Diseñar y ejecutar pruebas 
manuales y automatizadas, 
documentar hallazgos y validar 
cumplimiento de criterios de 
aceptación. 

DevSecOps / 
Infraestructura 

Profesional en ingeniería de 
sistemas, electrónica, 
telecomunicaciones o afines. 
Deseable formación o 
certificación en administración 
de plataformas, DevOps o 
tecnologías cloud. 

Mínimo cuatro (4) años de 
experiencia profesional en 
administración de 
plataformas tecnológicas. 

Experiencia en configuración de 
entornos de desarrollo y 
producción, implementación de 
pipelines CI/CD, despliegue en IIS, 
automatización de tareas, 
monitoreo de aplicaciones .NET y 
soporte a infraestructura en 
proyectos ágiles. 

Configurar entornos, automatizar 
despliegues, mantener pipelines 
CI/CD y apoyar la estabilidad de 
las aplicaciones. 

Analista de  
Negocio 

Profesional en ingeniería de 
petróleos, industrial, sistemas, 
administración o afines. 
Deseable especialización en 
análisis de procesos, 
ingeniería de requisitos o 
agilidad. 

Mínimo cuatro (4) años de 
experiencia en análisis de 
requerimientos, de los 
cuales al menos dos (2) 
años deben ser en 
proyectos de tecnología 
con equipos ágiles. 

Experiencia en levantamiento de 
requerimientos funcionales y no 
funcionales, documentación de 
historias de usuario, definición de 
criterios de aceptación, validación 
de funcionalidades y apoyo en 
pruebas funcionales. 

Levantamiento de requerimientos, 
modelado funcional, validación de 
historias de usuario y apoyo en 
pruebas funcionales. 

Tabla 32. Personal requerido para el proyecto 

Este equipo debe cumplir con las siguientes condiciones durante la vigencia del contrato: 

1. La totalidad del equipo base debe estar localizado en Bogotá, en las instalaciones que el contratista destine para el 
desarrollo del contrato que se derive de la adjudicación del proceso o en las instalaciones de la ANH, cuando así se 
determine. 

2. La totalidad del equipo mínimo para cada componente debe estar disponible para la realización de reuniones 
presenciales en la ANH, si así lo estima la Entidad. 

3. El contratista debe presentar el mismo equipo de trabajo de la oferta, en la ejecución del contrato. 

4. Para presentar este equipo deberá adjuntar la Hoja de Vida, acompañada de la cédula de ciudadanía y los 
respectivos soportes académicos y de experiencia vigentes. En caso de títulos obtenidos en el exterior deberá 
adjuntar la respectiva resolución de homologación. 

Para ingenieros la experiencia profesional se cuenta a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Para la verificación de la 
experiencia profesional solo se contará una vez el tiempo de experiencia válida para una misma persona, salvo para los temas 
relacionados con proyectos esta puede ser simultánea. 
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Cada una de las experiencias relacionadas por cada integrante del equipo base debe estar claramente delimitada, es decir, se 
debe establecer la fecha de inicio (día, mes y año) y la fecha de terminación (día, mes y año) de los trabajos relacionados de 
manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determinen de manera exacta las 
fechas de la experiencia, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de 
terminación. 
 
La experiencia específica solicitada podrá estar comprendida dentro de la presentada en la experiencia profesional. 
 
La ANH podrá solicitar y verificar los soportes de hoja de vida de los miembros del equipo base y toda la documentación 
aportada del contratante con el fin de corroborar su veracidad. La ANH no aceptará cambios en el equipo base el cual será 
verificado y aceptado por la entidad en la fase de negociación, en términos generales los perfiles propuestos y evaluados serán 
los que adelanten la contratista, pero a fin de mejorar las calidades de alguno de ellos o por razones de conveniencia, en esta 
etapa la entidad contratante también podrá solicitar cambio de perfiles propuestos, los cuales deberán cumplir los perfiles 
mínimos requeridos, de darse esta situación en la reunión de negociación se establecerán los tiempos para los cambios. 
 
No obstante, lo anterior, si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación, se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. El profesional que lo remplace deberá tener un perfil igual o superior al del profesional objeto de reemplazo y el cambio 
será aprobado por el supervisor del contrato.  

2. Se deberá presentar en un término no superior a cinco (5) días hábiles a la manifestación de solicitud de cambio, la 
hoja de vida del candidato que cumpla el perfil requerido debidamente soportado, para que el supervisor durante la 
ejecución del contrato, adelante la evaluación y aprobación escrita correspondiente.  En todo caso el contratista debe 
prever estas situaciones y contar con personal que pueda asumir y continuar la prestación del servicio para no afectar 
la continuidad del servicio. 

3. El contratista deberá garantizar la transferencia de conocimiento entre la persona remplazada y quien lo remplaza. 

El recurso humano referido en el presente numeral para todos los componentes es el mínimo exigido por la ANH para la 
ejecución del proyecto, no obstante, el contratista deberá disponer de personal adicional para adelantar las actividades 
transversales que considere necesarias para el correcto desarrollo del contrato.  

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta 
el día 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación y acreditación del 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del decreto 0175 de 2025 y la Circular No. 006 de 2025 expedida por la ANH, en su 
numeral 2 literal a)(Imp. De Timbre), aprobación de las garantías que debe constituir el CONTRATISTA a favor de la ANH y la 
expedición del respectivo registro presupuestal. 
 
Parágrafo. - El Acta de Inicio solamente se suscribirá una vez aprobada en la plataforma de SECOP II la garantía, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, esto es, la firma de las partes, acreditación pago del Impuesto de Timbre, 
registro presupuestal y la designación del supervisor del Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución será en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor total del contrato será hasta por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($5.794.639.739), incluido IVA  y todos los impuestos y administración, así como las tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos en los que incurra por concepto de la prestación de los servicios a su cargo y, en general, las expensas necesarias 
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para cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la única contraprestación en su favor por la ejecución 
contractual.    
 
Para atender el valor del contrato, la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP) No. 26125 de fecha 
20 de octubre de 2025, rubro presupuestal No. A-02-02-02-008-003-01-4 SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI), expedido por el funcionario de presupuesto encargado para este asunto. 
 
El Contratista declara que el pago de los servicios efectivamente prestados y aprobados por el supervisor del contrato, 
incorporan todos los costos directos e indirectos en los que incurra por concepto de la prestación de los servicios a su cargo y, 
en general, las expensas necesarias para cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la única 
contraprestación en su favor por la ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO: La ANH pagará el valor del contrato en una suma equivalente de hasta CINCO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($5.794.639.739) incluido IVA. La Agencia Nacional de Hidrocarburos pagará al Contratista el valor del 
contrato, teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones y productos indicados para cada uno de los objetivos 
específicos planteados, previo recibo a satisfacción de parte del supervisor del contrato y de la verificación estricta del 
cumplimiento de cada una de las actividades asociadas a cada producto, de la siguiente forma:  
 
Primer pago.  El valor equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato con la entrega de los siguientes productos:  
 

Ítem 
Componente / 

Producto 
Obligación del cotizante Detalle del producto a entregar 

1 
Planeación del 
proyecto 1 

1. Elaborar un cronograma detallado con fechas de 
inicio, fin y entregas parciales. 2. Realizar seguimiento 
y control del proyecto comparado con el cronograma.  
3. Elaborar plan de comunicaciones para mantener 
informada a la ANH.  
4. Socializar a la OTI y VORP los resultados 
alcanzados en cada etapa. 

• Documento de planeación del proyecto con cronograma e hitos.  
• Documento de selección del equipo de trabajo.  
• Documento de asignación de requerimientos al equipo.  
• Informes de avance con propuestas de mejora y estado del 
proyecto. 

2 
Análisis y 
levantamiento de 
requerimientos 1 

5. Colaborar con partes interesadas para documentar 
requisitos funcionales y no funcionales.  
6. Escribir y documentar requisitos en formatos, 
artefactos, plantillas y acuerdos metodológicos.  
7. Levantar requerimientos complementarios 
necesarios. 

• Formatos de requerimientos y solicitudes documentadas.  
• Procesos de negocio modelados en plataforma de 
automatización.  
• Identificación de integraciones con sistemas internos y externos. 
• Documentación de procesos y especificación funcional definida 
por la ANH.  
•Requerimientos de calidad de datos.  
•Documento de especificación funcional validado con equipo 
funcional de la ANH. 

3 Diseño 1 

8. Definir actualización de arquitectura, estructura y 
modelo de base de datos.  
9. Actualizar interfaz amigable e intuitiva. 10. Definir 
mejoras técnicas del software. 11. Elaborar y validar 
modelos de datos. 12. Seguir guías de estilo y 
estándares de codificación. 

•Documento de diseño técnico detallado: diagramas, modelos de 
datos, definición de arquitectura e integración.  
• Flujos de proceso (BPMN).  
• Componentes de la vista de aplicaciones.  
• Wireframes diseñados.  
• Modelos de datos y objetos de datos.  
• Diccionario de objetos de datos. 
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Segundo Pago:  El valor equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato con la entrega de los siguientes productos:  
 

Ítem del producto Resultado Funcional  Producto Esperado 

1 
Precisión de requisitos haciendo uso de una 

metodología ágil de desarrollo 

Requisitos detallados haciendo uso de metodologías ágiles 
Nota: El tiempo y valor estimado para la precisión y/o levantamiento de requisitos 
nuevos, no podrá exceder el 10% del valor cotizado o del cronograma previsto 
para la implementación. 

2 

En GOP: Procesos migrados, revisión del flujo de 
proceso y de los datos, radicación de formas, firma e 
impresión. 
 
Planificación y ejecución de la migración de datos 
históricos desde la base de datos actual a una nueva 
base de datos diseñada para soportar la arquitectura 
del sistema GOP modernizado. 

Incorporación de los módulos de Creación de pozos y de registro de pozos 
antiguos.  

3 
Incorporación del módulo de Informe diario de Operaciones de Perforación – 
IDOP.  

4 
Incorporación del módulo Informe diario de Operaciones de Completamiento – 
IDOC.  

5 Incorporación del módulo de Pruebas. 

6 Incorporación del módulo de Programa de abandono. 

7 Incorporación del módulo de Suspensión de pozos. 

8 

En GOP: Formularios actualizados según la 
normatividad vigente, habilitados para 
diligenciamiento, radicación en Controldoc, firma e 
impresión, incluyendo soporte a operaciones Costa 
Afuera cuando aplique. 
Planificación y ejecución de la migración de datos 
históricos desde la base de datos actual a una nueva 
base de datos diseñada para soportar la arquitectura 
del sistema GOP modernizado. 

Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 4 (Homologado 
por la Forma 101) “Permiso para Perforar”. 

9 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 5 (Homologado 
por la Forma 102) “Informe Quincenal de Perforación”. 
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10 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 6 (Homologado 
por la Forma 103) “Informe de Terminación Oficial”. 

11 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 7 (Homologado 
por la Forma 105) “Permiso para Trabajos Posteriores a la Terminación Oficial”. 

12 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 10 (Homologado 
por la Forma 108) “Informe de Trabajos Posteriores a la Terminación Oficial”. 

13 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 10A 
(Homologado por la Forma 109) “Informe de Taponamiento y Abandono”. 

14 

En GOP: Nuevos formularios disponibles  en  GOP  
para  su uso  por  las  operadoras  y  la ANH,  
cumpliendo   requisitos legales,     habilitados     para 
diligenciamiento,    radicación en     Controldoc,     
firma     e impresión,  con  interfaces  de usuario          
listas          para diligenciamiento,   radicación, firma 
e impresión. 

Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   el Informe Diario de 
Operaciones de    Abandono    temporal     o definitivo   (la   recopilación   da como    
resultado    parte    del informe que  va incluido con  la Forma 109 o la Forma 108 
en el caso     de     los      abandonos temporales). 

15 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma    104    
“Informe    sobre Prueba      de      Presión      de Yacimiento”. 

16 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma   106   -   
Permiso   para trabajos     posteriores     a     la Terminación       Oficial       para 
Abandono        Temporal        o Definitivo. 

17 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 110 “Permiso para 
Proyectos de Inyección de fluidos Líquidos para Producción Adicional de 
Hidrocarburos o Disposición de Agua.”) 
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18 

Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma     15     
“Permiso     para Recobro                    Mejorado” (Homologado    a    forma    111 
“Permiso   para   Proyectos   de Inyección  Continua/Cíclica  de gas /Aire /CO2 /N2 
/Vapor, ETC (Fluido        Gaseoso)        Para producción       adicional       de 
Hidrocarburos.”) 

19 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma   107   -   
Permiso   para trabajos     posteriores     a     la Terminación Oficial para utilizar el 
pozo como Monitor. 

20 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  201  “Informe  
Mensual sobre Pruebas de Potencial de Pozos de Hidrocarburos”. 

21 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  202  “Informe  
Mensual de     Producción     Pozos     de Petróleo y Gas”. 

22 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma   203   
“Movimiento   de tanques PMO”. 

23 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma 204 “Resumen 
Mensual sobre Producción y Movimiento de Petróleo”. 

24 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la Forma 205 “Informe 
Mensual sobre Producción de Gas, Balance General y Usos de Gas Procesado”. 

25 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma    206    
“Producción    y Estado       de       los       Pozos Terminados Oficialmente” 

26 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  207  “Informe  
Mensual de   Proyecto   de   Producción incremental Pozos de Petróleo y Gas”  

27 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  208  “Informe  
Mensual distribuido  por  Mecanismo  de producción del Yacimiento”. 
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28 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  209  “Informe  
Mensual sobre    inyección    de    agua, polímeros,             surfactantes, nanofluidos, 
otros y producción adicional de Hidrocarburos.”   

29 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  210  “Informe  
Mensual sobre disposición  de  agua por Inyección” 

30 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  211  “Informe  
Mensual de Inyección Continua / Cíclica de Gas / Aire / CO2 / N2 / Vapor Etc (Fluido 
Gaseoso)” 

31 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  212  “Informe  
Mensual de   Inyección   de   Gas   para Almacenamiento” 

32 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento la 
Forma 213 “Informe Mensual de pozos de Monitoreo” 

33 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  214  “Informe  
Mensual de    Presión    de    Yacimiento Resumen    de    Pruebas     de Presión 
Efectuadas” 

34 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma   215    
“Reporte   Anual sobre  Teas  en  Facilidades  de Producción” 

35 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma    216    
“Informe    Anual sobre Fugas de Gas Natural en Facilidades de Producción” 

36 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   la Forma  217  “Reporte  
Mensual de Volumen de Gas Natural de Venteo Intencional” 
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37 

En GOP: Nuevas opciones o módulos dentro de 
GOP para la gestión de reportes, monitoreos y 
seguimientos requeridos por la ANH, accesibles y 
utilizables por los roles definidos. 

Implementar dentro del SI GOP 
la respuesta oficial por parte de la ANH hacia las operadoras a través  de  los  
mecanismos  de interoperabilidad    del    Gestor Documental. 

38 

En GOP: Funcionalidades geográficas o de 
interoperabilidad con otros sistemas en operación 
dentro de GOP, habilitando nuevos flujos de reporte 
o visualización espacial de 
información. 

Crear  Modulo  costa  afuera  e incluir     nuevas    fuentes     de energía,          referente          
al mantenimiento  adaptativo  por cambio de regulación. 

39 

Visualizar, georeferenciar la información generada en 
el sistema gop, el análisis descriptivo y predictivo 
para todas las formas operacionales y de producción. 
Así como la generación y extracción de reportes 

Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   del Módulo       para       
Abandono Temporal,  dos  (2)  escenarios (en             perforación             - 
Completamiento   y   Pozo   con Forma 103). 

40 
Diseñar, desarrollar, validar y poner en funcionamiento el 
Informe de Servicio a Pozos "Well Service”, aviso (validación) e informe. 

41 
Diseñar,  desarrollar,  validar  y poner   en   funcionamiento   el Informe Diario de 
Operaciones de Workover (la recopilación da como    resultado    parte    del informe 
que  va incluido con  la Forma 108). 

42 
Desarrollar  la interoperabilidad con SOLAR  para transmitir los datos de las Formas 
204 y 205 (revisar    productos    blancos) para la liquidación. 

43 

Diseñar y desarrollar el módulo para Proyectos de producción incremental que 
permita el registro y actualización de los Proyectos de Producción Incremental, el 
cargue de las curvas básicas para que el sistema esté en capacidad de calcular la 
producción básica e incremental necesaria para completar las Formas 204, 205 y 
208 que serán insumo para la para la liquidación de regalías. Teniendo en cuenta 
que siempre deberá permitir la actualización de dichos datos por parte de los 
ingenieros de fiscalización. 
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44 
Crear modulo para hojas de vida de equipos para intervención a pozos, que permita 
subir las certificaciones y cargar la información de vigencias, alineado con las 
Formas 101, 105 y 106 con manual de instrucciones. 

45 
Sincronizar automáticamente los documentos generados y los documentos 
cargados por el operador con los servidores establecidos por la ANH para el 
almacenamiento de la información. 

 
Nota: La entrega de los productos del ítem 20 al 36 y 43 y 44, se recibirán parcialmente.  
 
Tercer Pago. El valor equivalente al treinta y tres (33%) del valor total del contrato con la entrega de los siguientes productos:  
 
 
 
 
 
 
 

Ítem del producto Resultado Funcional  Producto Esperado 

46 

 En GOP: funcionalidades para la presentación de 
reporte de análisis descriptivo para las formas 
operacionales y de producción. Módulo de control de 
visitas y actividades de los ingenieros en comisión, 
incluye la generación de los reportes de actividades 
de los ingenieros. Módulo de gestión de usuarios y de 
auditoría de acciones ejecutadas en el sistema por los 
diferentes usuarios. 

Diseñar  y  desarrollar  Tableros de     Control     que     permitan implementar   
herramientas   de Business Intelligence (BI)  para visualizar       la       información 
generada en el sistema GOP, el análisis descriptivo y predictivo para      todas      
las      Formas Operacionales           y  de Producción. 

47 

Desarrollar un módulo de gestión de visitas que se integrará con los diferentes 
sistemas que generan y registran información relacionada con visitas. Este 
módulo permitirá programar visitas, hacer seguimiento a la cantidad de visitas 
realizadas, así como registrar la fecha, el responsable y los campos o pozos a 
visitar. Además, facilitará el seguimiento de los hallazgos encontrados durante 
las visitas. Esto incluirá la generación en línea del acta de visita, permitiendo 
aprovechar los datos ingresados, incluyendo los hallazgos documentados. 
Interoperabilidad con Argis o el sistema de georeferenciación que se utilice 
durante las visitas realizadas a campo por grupo de operaciones. 
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48 

Crear un módulo de gestión y seguimiento de las actividades de los ingenieros 
de la VORP, donde se muestren actividades ejecutadas y actividades 
pendientes, tiempos de respuesta por forma, tiempos de respuesta por ingeniero 
y por equipos. Indicadores de gestión. 

49 
Contar con un módulo de auditoría del sistema que permita, identificar qué tipo 
de cambios se hace, quien hace los cambios, la fecha y la IP respectiva 

50 
Diseñar, desarrollar e implementar un módulo de gestión de usuarios para la 
administración y gestión de los roles de usuarios en el sistema. Aplicado en 
todas las formas operacionales y de producción. 

 51 Módulo de reporte de eventos 
 Diseñar, desarrollar e implementar módulo que facilite los reportes 
operacionales o de producción de los campos y facilidades en el país.  

 52 Cálculo de la tasa de efectividad 
 Diseñar, desarrollar e implementar un módulo para el 
cálculo de la tasa de efectividad  

 

 
Código fuente y control de versiones 

Código fuente estructurado, comentado y versionado. 
Scripts, configuraciones, librerías y recursos asociados. 

. 

 
 
Un cuarto Pago. El valor equivalente al siete (7%) del valor total del contrato con la entrega del siguiente producto:  
 
 

Ítem del producto Resultado Funcional  Producto Esperado 
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53 Soporte y mantenimiento 

El mantenimiento correctivo se entiende como el soporte técnico requerido 
en el entorno de producción para corregir los errores o fallos que se 
presenten en la operación de la plataforma después de su implementación 
inicial. Esto incluye problemas tales como, fallas de funcionamiento, errores 
lógicos, vulnerabilidades de seguridad detectadas y cualquier otro problema 
que afecte negativamente la funcionalidad del sistema, incluyendo apoyo en 
la 
configuración de la infraestructura, despliegue e 
interoperabilidades, de acuerdo con los requisitos de 
soporte y mantenimiento de la ANH. 

 
NOTA 1. Para los efectos, entiéndase todos los meses de treinta (30) días. 
 
NOTA 2. Para todos los pagos se deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato o interventor según corresponda, 
de entrega y recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados. 

 
NOTA 3. Cuando a ello haya lugar, para efecto de causar y pagar la Retención de ICA el CONTRATISTA para cada pago debe 
informar a la ANH el monto de los ingresos por la actividad o servicio realizado en las jurisdicciones diferentes a Bogotá, para 
así tener certeza respecto de la base gravable sobre la cual aplicar la retención del tributo. 

 
NOTA 4. También debe poner a disposición de la ANH la logística necesaria para que la ANH pueda cumplir con la obligación 
tributaria en las jurisdicciones diferentes a Bogotá que se requieran. 

 
NOTA 5. La ANH pagará a el CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta presentación 
de la factura o documento de cobro, con todos los soportes requeridos. 

 
NOTA 6. Si hay lugar a devolución de una factura o documento de cobro, por la ausencia en el cumplimiento de los requisitos 
legales o contractuales para su aceptación, el término para su pago solo empezará a contarse a partir del día de su presentación 
con el lleno de los mencionados requisitos legales y/o contractuales. Para efectos aquí previsto, se entienden por requisitos 
contractuales, en adición a aquellos que se dispongan en otras cláusulas del contrato que se llegare a suscribir. 
 
NOTA 7. El orden de los pagos no será necesariamente estricto, podrá facturarse de acuerdo con el cumplimiento de las 
obligaciones y entrega de los productos señalados para cada hito de pago. 
 
 
CLAÚSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES: 
 
Las partes se comprometen, por medio del presente contrato a cumplir con lo siguiente: 
 
 
7.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 
 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo 

tanto, no existe ni existirá algún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con la ANH.  
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2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato, y de la ejecución del mismo, de 

conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  

  
3. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a LA ANH en el momento en que sea 

requerido para tratar asuntos de los que tuvo conocimiento durante la ejecución del contrato.   

  
4. Conservar y responder por el buen estado (salvo el deterioro por su normal uso), de los bienes que le sean entregados 

para el cumplimiento del objeto contractual (si a ello hubiere lugar), y entregar al vencimiento de la ejecución del contrato 
los documentos y elementos que le fueron entregados para el desarrollo de las actividades contractuales (si a ello hubiere 
lugar), para ello el supervisor del contrato expedirá el respectivo paz y salvo el cual servirá como soporte para el último 
pago que se efectúe al CONTRATISTA.  

  
5. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u 

omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a LA ANH, y demás autoridades competentes cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas.  

  
6. Conocer a cabalidad los términos del contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.  

  
7. Suscribir oportunamente las modificaciones si las hubiere.  

  
8. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato, 

así como responder por la seguridad y el debido manejo de todos los documentos y registros propios de la Entidad para 
que reposen en la dependencia correspondiente.  

  
9. Suministrar toda la información que le sea solicitada por la dependencia de la ANH en la que preste sus servicios para 

verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.  

  
10. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato.  

  
11. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el Supervisor del mismo.  

  
12. Mantener informada a la ANH a través del supervisor, sobre el avance del contrato.  

  
13. Presentar oportunamente la factura o documento de cobro, con los soportes correspondientes y demás documentos 

necesarios para el pago.  

  
14. Informar a la ANH, en la factura o cuenta de cobro, y cuando a ello haya lugar, el monto de los ingresos por las actividades 

o servicios realizados en municipios diferentes a Bogotá D.C., con el fin de practicar la retención en la fuente del Impuesto 
de Industria y Comercio. De no informarlo, se entenderá que los ingresos corresponden a la ciudad de Bogotá D.C. y las 
retenciones en la fuente a título de Industria y Comercio se realizarán a favor de Bogotá D.C.   

 
15. Realizar durante la ejecución del contrato el cambio de régimen tributario cuando corresponda, conforme a la normatividad 

vigente e informar tal circunstancia por escrito al supervisor del contrato. 
 



 
 

 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
MINUTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE LA ANH Y  

ANH-GCO-FR-183 

12/12/2024 

Versión N°02 

Página 27 de 40 

 
 

 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: +57 (601) 593 1717 
Línea Gratuita: 01 8000 953000 

 

16. Mantener informada a la ANH, sobre cualquier incumplimiento en sus obligaciones alimentarias.  

 
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando 

en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.  
  
18. Pagar a la ANH todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros 

que hayan sufrido daños por causa del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato.  

  
19. Mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad durante la ejecución del contrato.  

  
20. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ANH por el incumplimiento del contrato. En caso de que se 

intente una acción o se presente una reclamación contra la ANH por la cual deba responder el CONTRATISTA, aquella 
procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas 
necesarias para resolver la controversia y evitar perjuicios a la ANH. Si el CONTRATISTA no logra resolver la controversia 
en el plazo que fije la ANH, la misma podrá hacerla directamente y el CONTRATISTA asumirá todos los costos en que 
se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores el CONTRATISTA autoriza a la ANH a deducir los 
valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al CONTRATISTA. En todo caso la ANH 
podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.  

  
21. Informar durante la ejecución del contrato al supervisor y al Ordenador del Gasto la suscripción de contratos de prestación 

de servicios profesionales con entidades públicas o privadas distintas a la ANH. 

 
22. Dar cumplimiento, cuando a ello haya lugar, a las normas relacionadas con HSE (Salud Ocupacional, seguridad industrial 

y medio ambiente), así como a los parámetros que fije la Entidad, en desarrollo de dicha normatividad.  

 
23. Abstenerse de ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o 

discriminación, y cumplir a cabalidad con lo establecido en el “Protocolo de prevención, atención y medidas de protección 
en casos de acoso laboral, acoso sexual en el ámbito laboral, y cualquier forma de discriminación por razón de raza, 
etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de 
discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público y la participación efectiva de la mujer en las diferentes 
instancias de la administración pública en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.” 

 
24. Atender los protocolos de Bioseguridad señalados en las normas aplicables.  

 
25. Registrar y actualizar la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 

 
26. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia Compra 

Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con responsabilidad y transparencia. 

 
27. Acreditar ante la ANH el cumplimiento de sus obligaciones de aporte al Sistema Seguridad Social Integral de acuerdo con 

los plazos fijados en la normativa aplicable; en caso de no allegar al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones, será 
reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás sanciones 
contractuales y de ley aplicables. Lo anterior, no aplica en el evento que entre a operar la retención y giro de los aportes 
directamente por la ANH. 

 
28. Verificar que se encuentre afiliado a la Aseguradora de Riesgos Laborales – ARL, previo a la suscripción del acta de 

inicio. 
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29. Subir a la plataforma Secop II los informes mensuales de ejecución del contrato 

 
30. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.  
 
1.1.1. Obligaciones referentes al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y al sistema de gestión 

ambiental.  
  
1. Acogerse al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por la entidad, así como velar por el 

cuidado propio para beneficio de su salud física, mental y bienestar social, garantizando así el desarrollo de sus 
actividades en un entorno óptimo para asegurar la eficiencia en la ejecución de estas.  

  
2. Procurar el cuidado integral de su salud.  

  
3. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual el 

contratista asumirá su costo.  

  
4. Realizar el reporte de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS; una vez realicen el reporte se debe enviar copia 

al correo: saludyseguridad@anh.gov.co, para los trámites a que haya lugar. 
   

5. Mantener disponible en el lugar de ejecución de las actividades su carné de vacunación vigente (carné de vacunación 
que cumpla como mínimo con la aplicación efectiva de la fiebre amarilla y esquema de vacuna antitetánica con 
posteriores aplicaciones del refuerzo), en los casos en que aplique.  
 

6. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la ANH, relacionadas con los sistemas de 
gestión que adopte la entidad. 
 

7. Conocer y cumplir con la Política Integral del Sistema Gestión integrado y control y demás políticas de la ANH, 
asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del contrato; en caso de que el CONTRATISTA debe 
atender asuntos derivados de sus funciones en otra entidad u organización; debe acogerse al Sistema de Gestión de 
dicho lugar mientras se encuentre en sus instalaciones.    

  
8. Recoger y clasificar los residuos sólidos de acuerdo con lo contemplado en el programa de gestión Integral de 

Residuos Sólidos que establezca la entidad.  
 

9. Contar con la Licencia de Conducción vigente y de categoría adecuada para el vehículo que conducen y cumplir las 
normas de tránsito y los lineamientos de regulación en materia de seguridad vial establecidos por la ANH en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, en caso de que aplique.  

  
10. Estar capacitado y contar con la certificación vigente cuando deba realizar actividades de alto riesgo (trabajo en 

alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en excavaciones, manejo de maquinaria pesada, manejo de equipos 
de izaje de cargas, trabajos eléctricos, trabajos con fuentes de radiación iónica, etc.) expedidas por entidades 
reconocidas para tal fin. Dichas certificaciones vigentes, deberán ser presentadas al personal de HSE de la ANH antes 
del inicio de la ejecución del contrato.   

  
11. Cumplir con lo expuesto en el Sistema Globalmente Armonizado – SGA, según sea el caso.  
  

mailto:saludyseguridad@anh.gov.co
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12. Contar con el registro vigente de disposición final de residuos “escombreras" y registro de la disposición final de los 
residuos peligrosos “Respel”, en caso de que el contratista adelante actividades relacionadas con mantenimiento de 
obras civiles. 
 

13. Estar capacitados en manejo y manipulación de a refrigerios y alimentos, en caso de que el contratista preste estos 
servicios. 
 

14. Conocer todos los programas y prácticas ambientales que se desarrollan en la entidad y aplicarlos durante el 
desarrollo del contrato.     
 

15. Dejar el sitio de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo, garantizando en todo momento el ahorro y uso 
eficiente de los recursos (Agua, Energía, entre otros), en el caso en que el contratista decida prestar sus servicios en 
las instalaciones de la entidad.   
 

16. Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora del Sistema de gestión 
integrado y de control.  
 

1.10.3. De carácter específico 
 
En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir las siguientes: 
 
 
 

ítem Componente/producto Obligación del cotizante Detalle del producto a entregar 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
Planeación del proyecto 

1. Elaborar un cronograma detallado en el que se 
establezcan las fechas de inicio y fin para cada fase 
del proyecto y las entregas parciales (hitos del 
proyecto). 

2. Realizar el seguimiento y control del progreso: 
monitorear el avance del proyecto y compararlo con 
el cronograma establecido. 

3. Elaborar el plan de comunicaciones con el objetivo 
de mantener informados a la ANH (VORP y OTI) de 
cualquier posible retraso o desviación del 
cronograma y proponer soluciones. 

4. Socializar a la OTI y a la VORP los resultados 
alcanzados en cada etapa del proyecto 
(diagnóstico / procedimientos / recomendaciones). 

 Entregar el documento de planeación del 
proyecto con el cronograma de levantamiento de 
información, los requerimientos, e información 
detallada sobre las necesidades y expectativas de 
la ANH. 

 Entregar documento de selección del equipo 
de trabajo. 

 Entregar documento de asignación de los 
requerimientos al equipo de trabajo. 

 Entregar el plan de comunicaciones del proyecto 
que mantenga a la VORP y a la OTI informados 
respecto al avance del proyecto, dificultades, y 
en general el estado del proyecto. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis y levantamiento de 
requerimientos 

5. Colaborar con las partes interesadas al interior de la 
Agencia para comprender y documentar 
detalladamente los requisitos funcionales y no 
funcionales del software. Esto incluye la creación de 
casos de uso, historias de usuario, diagramas, 
prototipos, etc. (Análisis y Especificación de 
Requisitos). 

6. Escribir y documentar los requerimientos a través de 
los formatos, artefactos, plantillas, entregables 
documentales y acuerdos metodológicos de esta 
disciplina. 

7. Llevar a cabo el levantamiento detallado de 
requerimientos complementarios que sean 
necesarios para la construcción de la solución. 

 Formatos de requerimientos o 
solicitudes especificados y 
documentados. 

 Procesos de negocio modelados en la 
plataforma de automatización que se defina. 

 Identificación de integraciones con sistemas 
de información de la ANH. 

 Identificación de integraciones con sistemas 
de información de terceros. 

 Documentación detallada de proceso a 
implementar con la estructura de especificación 
definida por la ANH. 

 Requerimientos de calidad o no 
funcionales. 

 Documento de especificación funcional y técnica: 
Describe el alcance, flujos funcionales, reglas de 
negocio, historias de usuario y criterios de 
aceptación. Validado con el equipo funcional de 
la ANH. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño 

8. Definir la actualización de la arquitectura, la estructura 
y el modelo la base de datos. 

9. Actualizar a una interfaz amigable e intuitiva 
para todos los usuarios 

10. Definir la potencialización y la mejora de los otros 
aspectos técnicos del software (Diseño del Software) 

11. Elaborar y validar el modelo de datos a usar y 
actividades diseñadas, así como también los 
modelos de datos que sean requeridos durante la 
implementación de las necesidades funcionales y de 
negocio. 

12. Seguir guías de estilo y estándares para asegurar la 
legibilidad y mantenibilidad del código. (Adopción de 
estándares de codificación). 

 Documento de Diseño técnico detallado: Incluye 
diagramas (casos de uso, secuencia, 
componentes), modelo de base de datos, 
definición de arquitectura y esquemas de 
integración. 

 Flujos de proceso (BPMN) 

 Componentes de la vista de aplicaciones en 
la plataforma de automatización definida por 
la ANH, operadoras y mockups. 

 Wireframes diseñados. 

 Modelo de datos a usar en la plataforma de 
automatización definida por la ANH. 

 Diseño de modelos, bases de datos, 
componentes elaborados. 

 Diccionario de todos los objetos de datos. 

    Documento de Estándares de Codificación: Un 
documento formal que define las convenciones 
de nomenclatura, el formato del código, las 
mejores prácticas y las directrices de estilo que el 
equipo de desarrollo debe seguir. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo, pruebas y 
despliegue del software 

13. Se espera que las nuevas funcionalidades se 
desarrollen en lenguajes con mayor versatilidad 
pero que se busque la compatibilidad con la versión 
de GOP en operación. Por tanto, entregar las 
nuevas funcionalidades para las formas de 
producción en la versión de lenguaje más reciente; 
mientras que el desarrollo actual (operaciones) lo 
mejora y lo migra a la versión esperada. 

14. Desarrollar e implementar la estrategia de 
interoperabilidad entre el sistema de información 
GOP y el sistema volumétrico de la ANH utilizando 
tecnologías sostenibles al largo plazo. 

15. Escribir el código fuente del software de acuerdo con 
los estándares de calidad, las mejores prácticas de 
programación y las especificaciones definidas por la 
ANH. (Desarrollo y Codificación) 

16. Realizar pruebas a nivel de componentes 
individuales para asegurar su correcto 
funcionamiento. (Pruebas Unitarias) 

17. Verificar la correcta interacción entre los diferentes 
módulos del software. (Pruebas de Integración) 

18. Evaluar el software en su totalidad para asegurar 
que cumple con los requisitos especificados. 
(Pruebas de Sistema) 

19. Identificar y solucionar los defectos 
encontrados durante las pruebas. 
(Corrección de Errores) 

20. Proporcionar y entregar a la Oficina de Tecnologías 
de la ANH el software desarrollado, incluyendo el 
código fuente, los ejecutables, la documentación 
técnica y de usuario. (Entrega del Software) 

21. Instalar y configurar el software en el entorno de 
producción de la ANH, utilizando para esto una 
plataforma CI/CD (Implementación y Despliegue) 

22. Corregir los errores que se identifiquen y realizar el 
despliegue de aquellas solucionadas en los 
ambientes de pruebas de aceptación y producción 
según corresponda. 

23. Asegurar la correcta integración de las incidencias 
solucionadas con los desarrollos de los componentes, 
soluciones y/o piezas de software implementadas 

 Código fuente versionado: Entregado en el 
repositorio Git definido por la ANH. Incluye 
estructura modular, buenas prácticas de 
codificación y comentarios técnicos. 

 Documento con la estrategia de 
interoperabilidad entre el sistema de 
información GOP y el sistema volumétrico de 
la ANH. 

 Documento de Plan de Pruebas y reportes e 
informes con los resultados de pruebas. Contiene 
la estrategia de pruebas, casos de prueba, 
resultados de pruebas unitarias, integrales y 
funcionales. Incluye evidencia de pruebas 
automatizadas cuando aplique. 

 Evidencia técnica de las pruebas de 
implementación de interoperabilidad entre los 
sistemas de información GOP y sistema 
volumétrico. 

 Documentación técnica: Manuales de 
instalación, operación, configuración y 
mantenimiento. Aplicable para entornos de 
desarrollo, pruebas y producción. 

 Evidencia de despliegue: Registro del paso a 
producción, verificación de funcionalidades, 
plan de reversión (rollback) y validación por 
parte del equipo técnico. 

 Informe de entrega de la automatización del 
proceso de negocio, componentes, soluciones y/o 
piezas de software funcionales. 

 Solución desplegada en el ambiente de pruebas 
de aceptación y en correcto funcionamiento. 

 Parametrización de las entidades 
administrables que así lo requieran 

 Informe de incidentes solucionados y Release 
que especifique a detalle los cambios 
efectuados para la corrección de errores. 

 Informe de pruebas de integración 

 Informe de pruebas de vulnerabilidades 

 Informe de pruebas de carga y estrés. 

 Solución instalada en el ambiente de producción y 
en correcto funcionamiento tanto para la ANH 
como para la empresa operadora. 

  entregadas de manera previa evitando la inyección de 
errores. 

24. Realizar el paso a producción de los procesos de 
negocio, componentes, soluciones y/o piezas de 
software implementadas y garantizar el correcto 
funcionamiento de estas, para lo cual es necesario 
realizar la óptima configuración y parametrización de 
la solución en la infraestructura entregada por la ANH 
para el ambiente de producción. 

 Instaladores de los componentes, 
soluciones y/o piezas de software 
implementadas. 

 Informe de generación de Release que 
especifique a detalle los cambios efectuados 
para la corrección de errores. 

 Acta de instalación y recibo a satisfacción por 
parte de la ANH para cada uno de los productos 
entregados en la iteración o paquete de trabajo. 
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25. Utilizar metodologías ágiles que promuevan la calidad 
en el proceso de desarrollo. 

26. Planificar y ejecutar diferentes tipos de pruebas 
funcionales, no funcionales, de rendimiento, de 
seguridad, de integración, de interoperabilidad entre 
otras, entregar a la ANH los resultados de las 
pruebas. 

27. Registrar, priorizar y solucionar los defectos 
encontrados durante los procesos de pruebas. 
(Gestión de Defectos) 

 Plan de Iteración/Sprint: Documentos que 
describen los objetivos, las tareas y los criterios 
de aceptación para cada iteración o sprint 

 Definición de "Hecho" (Definition of Done - 
DoD): Un conjunto claro de criterios que deben 
cumplirse para que un elemento del trabajo se 
considere completo y de calidad. 

 Informes de Análisis Estático de Código: 
Resultados de herramientas de análisis estático 
que verifican el cumplimiento de los estándares de 
codificación, identificación de posibles errores y 
mejoras en la calidad del código. 

 Listas de verificación de código utilizadas 
durante las revisiones de código para asegurar 
que se cumplen los estándares y se identifican 
posibles problemas. 

 Plan de Pruebas Maestro: Un documento que 
describe la estrategia general de pruebas, los 
tipos de pruebas a realizar, el alcance, los 
recursos, la planificación y los criterios de éxito. 

 Casos de Prueba Detallados: Documentos que 
describen los escenarios específicos que se 
probarán, los datos de entrada, los pasos a seguir 
y los resultados esperados para cada tipo de 
prueba. 

 Scripts de Prueba: Automatizaciones de los casos 
de prueba para su ejecución repetible y eficiente. 

 Informes de Resultados de Pruebas: Documentos 
que resumen los resultados de la ejecución de 
las pruebas, incluyendo el número de casos 
probados, los casos exitosos, los casos fallidos y 
los detalles de los defectos encontrados. Estos 
informes deben estar organizados por tipo de 
prueba (funcional, no funcional, etc.). 
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    Métricas de Calidad de las Pruebas: Indicadores 
clave de rendimiento (KPIs) relacionados con las 
pruebas, como la cobertura de las pruebas, la 
tasa de aprobación, la densidad de defectos, etc. 

 Evidencia de las Pruebas: Capturas de pantalla, 
registros de ejecución y otros artefactos que 
demuestran la realización de las pruebas y los 
resultados obtenidos. 

 Informe de Defectos: Un registro detallado de 
cada defecto encontrado, incluyendo su 
descripción, los pasos para reproducirlo, la 
severidad, la prioridad, el estado y el 
desarrollador asignado para su solución. 

 Informes de Progreso de la Corrección de 
Defectos: Informes periódicos que muestran el 
estado de los defectos (abiertos, en progreso, 
resueltos, cerrados), la tasa de resolución y 
cualquier tendencia identificada. 

 Informes de Análisis de Causa Raíz (Root Cause 
Analysis - RCA) que analizan las causas 
subyacentes de los defectos más críticos o 
recurrentes para implementar acciones 
preventivas. 

 Informes de Re-Pruebas y Confirmación: que 
evidencian la verificación de las correcciones 
de los defectos y la confirmación de su 
resolución. 
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Documentación 

28. Mantener actualizada la documentación de los 
requisitos del software. (Documentación de 
Requisitos) 

29. Crear documentos que describan la arquitectura, el 
diseño de la base de datos, las interfaces, etc. 
(Documentación de Diseño) 

30. Proporcionar documentación para desarrolladores 
que explique el funcionamiento interno del software, 
las APIs, y todos los componentes que hacen parte 
de la solución. (Documentación Técnica) 

31. Crear manuales de usuario, guías de instalación y 
otros materiales para facilitar el uso del software por 
parte de los usuarios de la solución. (Documentación 
de Usuario) 

 Plan de capacitación. 

 Manuales técnicos. 

 Manuales de configuración 

 Manuales de operación. 

 Código fuente documentado. 

 Diagrama de arquitectura final 

 Modelos relacionales final 

 Manuales de usuario de la operadora 

 Manuales de usuario de la ANH 

 Diccionarios de datos 

 Manuales de despliegue 

 Documento de lecciones aprendidas 

 Diagramas de Componentes: 
Representaciones gráficas de los diferentes 
módulos o componentes del software y sus 
dependencias. 

 

 
6. 

 
Transferencia de 
conocimiento 

32. Proporcionar documentación completa y comprensible 
del software. Para lo cual debe entregar en un 
repositorio definido por la Agencia el material de 
consulta y apoyo para los diferentes usuarios de la 
solución. 

 Plan de Formación: Un documento que describe 
los objetivos de la formación, el público objetivo, 
los temas a cubrir, la metodología y la duración de 
las sesiones. 
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  33. Realizar reuniones para explicar la arquitectura 
y el funcionamiento del software al personal 
técnico de la ANH. 

34. Crear manuales, tutoriales y otros recursos para la 
formación de los usuarios para la ANH y para las 
operadoras. 

35. Realizar talleres o sesiones de formación para el 
personal de la ANH. 

 Materiales de Formación para los 
Participantes: Manuales impresos o digitales, 
ejercicios prácticos, estudios de caso y otros 
recursos utilizados durante los talleres. 

 Presentaciones Utilizadas en los Talleres: 
Diapositivas y otros materiales visuales 
presentados durante las sesiones de formación. 

 Ejercicios Prácticos y Soluciones: 
Actividades diseñadas para que los 
participantes apliquen lo aprendido, junto 
con sus soluciones. 

 Evaluaciones de la Formación (si aplica): 
Formularios o mecanismos para recopilar la 
retroalimentación de los participantes sobre la 
efectividad de la formación. 

 Registro de Asistencia a los Talleres: Un listado de 
las personas de la ANH que participaron en cada 
sesión de formación. 

 Licencias de Software de Terceros: 
Documentación que liste todas las bibliotecas y 
software de terceros utilizados en el proyecto, 
junto con sus licencias correspondientes. 

 Guía de Contribución al Código: se espera que la 
ANH pueda modificar el código en el futuro, por lo 
que se deben proporcionar guías sobre los 
estándares de codificación, el proceso de 
desarrollo y las convenciones del proyecto. 
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Soporte y 
mantenimiento 

36. Ofrecer soporte técnico para asegurar el correcto 
funcionamiento de los desarrollos. Este soporte puede 
ser de forma remota mediante teléfono, correo 
electrónico o chat en línea, y debe estar disponible 
durante el horario laboral de la entidad. 

37. El soporte debe ser presencial en caso de que el 
supervisor del contrato así lo solicite. 

 Documentación de los casos en el sistema 
de Gestión que ANH defina 

 Informe mensual de los soportes, 
mantenimientos y soluciones brindadas 

 Al finalizar el contrato: Evidencia de sesiones de 
Transferencia a la Entidad de la capacidad para 
brindar Soporte y mantenimiento para asegurar el 
correcto funcionamiento de los desarrollos 
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Código fuente y control de 
versiones 

38. Gestionar el código fuente en un repositorio Git 
autorizado por la ANH, asegurando actualizaciones 
continuas durante el desarrollo. 

39. Aplicar buenas prácticas de codificación y 
documentar el código. 

40. Entregar el código fuente completo al cierre de cada 
requerimiento o sprint. 

 Código fuente estructurado, comentado y 
versionado. 

 Scripts, configuraciones, librerías y 
recursos asociados. 

 
 

 Todas las obligaciones descritas se realizarán conforme a los términos y condiciones previstas en en el anexo No. 
01- entregables y en el anexo_”formas_operacionales_y_de_produccion_modificadas_Res_0545_2025”- el cual hace 
parte integral del contrato a suscribir. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Toda la información que se genere durante el desarrollo de todas las etapas de ejecución del 
contrato, al igual que aquella que se entregue al Contratista para este propósito, es reservada y no puede ser divulgada o puesta 
en conocimiento de terceros, sin autorización previa y escrita de la ANH. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista y el personal a su servicio deben abstenerse de divulgar, publicar o comunicar, directa 
o indirectamente a persona alguna la información que conozcan por razón o con motivo del contrato y emplearla exclusivamente 
para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la prestación de los servicios técnicos materia del mismo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Toda información que reciba o genere el Contratista se considera confidencial, de manera que 
divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses de la ANH y del Estado en general. En consecuencia, se obliga, y así lo 
impondrá a sus empleados, contratistas y subcontratistas, a guardar absoluta reserva sobre los datos, especificaciones o 
cualquier otra información que obtenga o se le proporcione, y se compromete, además, a no ponerla en manos ni a disposición 
de personas ajenas al contrato o a la ANH. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los datos, informes, documentos y productos resultados del desarrollo y ejecución del contrato serán 
propiedad de la ANH. Por consiguiente, el Contratista no tendrá derecho a usarlos, reutilizarlos, divulgarlos o entregarlos a 
persona alguna a ningún título. (Ver formulario: Acuerdo de Confidencialidad). 
 
7.3 OBLIGACIONES DE LA ANH: 

 
En desarrollo del objeto contractual, LA ANH se compromete a cumplir las siguientes obligaciones específicas sin perjuicio de 
las demás obligaciones que por su naturaleza y por disposición legal le corresponde en desarrollo del objeto del presente 
Contrato: 
 

1. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato. 
 

2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del Contrato. 
 

3. Adoptar las medidas necesarias para mantener el equilibrio económico del Contrato de acuerdo con lo previsto en la 
Ley.  
 

4. Informar al CONTRATISTA inmediatamente de los ajustes requeridos para la normal ejecución del Contrato 
interadministrativo. 
 

5. Informar al CONTRATISTA de la aprobación o ajustes requeridos a los informes por parte del supervisor de la ANH 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de los mismos. 
 

6. Ejercer la supervisión y control de la ejecución del contrato y velar por el debido cumplimiento de los términos 
contractuales, a través del Ordenador del Gasto o quien éste designe para tal fin mediante comunicación escrita, 
quien se denominará “Supervisor”.  Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 4 y numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y demás normas legales, manuales y procedimientos de 
LA ANH que regulen las actuaciones de los supervisores de los contratos administrativos. 

 
7. Pagar el valor del Contrato en la forma y oportunidad pactada, así como, los viáticos y demás gastos de viaje cuando 

a ello hubiere lugar, de conformidad con lo pactado en este contrato y las normas legales, manuales, procedimientos 
y políticas adoptadas por la entidad. 
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8. Poner a disposición DEL CONTRATISTA, los antecedentes, soportes, documentos, equipos (cuando a ello haya lugar) 
y, en general, toda la información requerida para la prestación de los servicios contratados, cuando a ello haya lugar. 

 
9. Verificar el monto y pago del impuesto de timbre previa suscripción del Acta de Inicio conforme a lo previsto en la 

Circular No. 006 de 2025 expedida por la ANH. 
 

10. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA. - SUPERVISIÓN: La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, 
será ejercida por el ingeniero Manuel Alejandro Montealegre - Experto G3 Grado 6 /Componente Técnico, o quien haga sus 
veces o por el ordenador del gasto o quien este designe conforme a los procedimientos internos de la ANH. El supervisor deberá 
ejercer sus funciones conforme lo establecen las normas legales vigentes, el Manual de Contratación de la Entidad y la guía 
que para este efecto expida Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. 
 
PARÁGRAFO: El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas 
en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes, mediante la suscripción de las correspondientes 
modificaciones al contrato. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución y es responsable por mantener a la entidad informada 
de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles, o que puedan poner 
en riesgo el cumplimiento del contrato 
 
La supervisión, tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 

a. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes 
parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 

b. Vigilar la realización de las actividades del contrato conforme a lo pactado entre las partes. 
c. Solicitar oportunamente cualquier modificación del Contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

la justifica. 
d. Presentar el informe periódico de supervisión, en el que conste la verificación de la ejecución del contrato conforme 

lo pactado. 
e. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 
f. Presentar un informe final y recibo a satisfacción del cumplimiento por las partes de los compromisos y ejecución de 

los recursos durante el tiempo de ejecución del contrato. El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la 
modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por 
los ordenadores del gasto, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 

 
CLÁUSULA NOVENA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente Contrato no genera relación laboral alguna entre 
LAS PARTES, ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del Contrato. LAS PARTES actuarán con total y 
plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que adquieren por el presente Contrato, por lo 
cual no contraen ningún vínculo de carácter laboral entre sí. De conformidad con lo anterior, no será procedente efectuar 
reclamaciones en tal sentido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD: En virtud del presente Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre 
LAS PARTES, pues cada una responde por las obligaciones que específicamente asume en virtud del mismo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CONTRATISTA, en caso de ser aplicable reconoce que 
los derechos patrimoniales sobre los documentos, informes, análisis, reportes, estudios, escritos, publicaciones y en general 
sobre cualquier resultado que sea obtenido de la ejecución de este contrato serán de propiedad exclusiva de la ANH por toda 
la duración de su protección y bajo cualquier modalidad de uso, sin perjuicio del respeto al derecho moral que le corresponderá 
a las personas naturales que realicen los productos derivados del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes manifiestan bajo la gravedad del 
juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se hallan incursas en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley, o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, previas en la 
Constitución y la Ley Colombiana. 
 
En el evento de sobrevenir cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, EL CONTRATISTA deberá dar 
aviso inmediato a LA ANH para efectos de la aplicación del artículo 9 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias o controversias transigibles que surjan 
con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato, procurarán resolverse 
directamente entre LAS PARTES, mediante acuerdo recíproco, en un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que una de ellas comunique a la otra el motivo del conflicto o de la controversia, y la convoque para su arreglo.  
 
En caso de que transcurrido este lapso no se haya alcanzado acuerdo, LAS PARTES decidirán, en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles, si acuden a instrumentos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, la amigable composición 
o la transacción. En caso afirmativo, aplicarán el procedimiento y las reglas vigentes sobre solución de este tipo de conflictos 
agotamiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos tales como amigable composición, conciliación, entre 
otros. Vencido a su vez este término sin selección del instrumento por aplicar, las partes quedan en libertad de acudir a la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobadas o por razones del servicio, el término de vigencia, el plazo de ejecución y las obligaciones contractuales pueden 
ser extendidas o ampliadas, previa la existencia del certificado de disponibilidad correspondiente, cuando a ello haya lugar y 
conforme con la normatividad legal vigente, deberán realizarse de común acuerdo y por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este Contrato finalizará su plazo de ejecución por la 
ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 
 

1. Cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y consecuencialmente por el cumplimiento de su 
objeto. 

2. Vencimiento del término de vigencia. 

3. Acuerdo escrito de terminación anticipada entre las partes contratantes. 

4. Incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de una de las partes.  

5. Providencia judicial en firme que declare su nulidad integral. 

6. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del Contrato. 

7. Las demás causales previstas en la ley. 
 
PARÁGRAFO. Una vez acaecida cualquiera de las causales de terminación, se suscribirá Acta por las partes en la que se 
consignen las causas que dan origen a su terminación y se procederá a la liquidación del Contrato.  
 



 
 

 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
MINUTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE LA ANH Y  

ANH-GCO-FR-183 

12/12/2024 

Versión N°02 

Página 38 de 40 

 
 

 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: +57 (601) 593 1717 
Línea Gratuita: 01 8000 953000 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN: LAS PARTES no podrán ceder en todo o en parte este Contrato Interadministrativo, 
a persona alguna, natural o jurídica.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución de este contrato se suspenderá por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito comprobadas ante LA ANH. Vencido el término de la suspensión continuará corriendo el plazo de 
ejecución del contrato. La suspensión deberá constar en acta suscrita entre EL CONTRATISTA y la ANH. El acta debe expresar 
en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medias adoptadas 
por las partes, la diligencia con que se actuó y el término por lo menos tentativo de la suspensión. El acta correspondiente 
deberá suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar 
a reconocimiento alguno por lucro cesante o daño emergente. 
 
Vencido el término de suspensión temporal del plazo o superadas las circunstancias que dieron lugar a la misma, las partes 
citadas en este numeral deberán suscribir el acta de levantamiento de la suspensión. EL CONTRATISTA deberá prorrogar la 
vigencia de las garantías exigidas de acuerdo al tiempo de la suspensión del plazo de ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: El presente Contrato se 
liquidará de común acuerdo entre LA ANH y LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA 
RENATA, procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a su finalización o a la fecha del acuerdo que 
lo disponga. La liquidación se efectuará mediante acta en formato de LA ANH, en la cual se describirán en forma detallada todas 
las actividades desarrolladas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente Contrato y por lo tanto obligan 
jurídicamente a LAS PARTES, los documentos y estudios previos, la propuesta presentada por LA CORPORACIÓN RED 
NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA RENATA, así como las comunicaciones, actas y acuerdos que en 
desarrollo de éste se suscriban entre LAS PARTES, siempre y cuando sean escritas y firmadas por sus representantes legales 
o sus delegados.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - INDEMNIDAD: LAS PARTES se comprometen a mantenerse mutuamente indemnes contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
asumiendo lo que le corresponda y le sea imputable a cada una de ellas, durante la ejecución del Contrato y, terminado éste, 
hasta la liquidación definitiva. Asimismo, LAS PARTES manifiestan que en el presente contrato no procederá el desequilibrio 
contractual.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - DOMICILIO: Las Partes acuerdan fijar como domicilio convencional la ciudad de Bogotá 
D.C sin perjuicio que las actividades del mismo se desarrollen en el territorio nacional, en el lugar que la ANH y EL 
CONTRATISTA determinen.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CESIÓN Y SUBCONTRATOS. El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones 
emanadas del contrato, ni subcontratar total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la 
autorización previa y escrita de la ANH, quien se podrá reservar las razones que tenga para negar la autorización 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente Contrato: Los 
estudios previos, la propuesta de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) y los demás documentos 
que soportan el presente proceso de contratación. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS, CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA LEGAL: Toda información, 
incluida la información personal, que llegue a estar en posesión o en conocimiento de las partes en relación con el presente 
Contrato o el Proyecto está sometida a reserva legal, de tal forma que su acceso trasfiere a la persona que la conoce la 
obligación de guardar dicha reserva y abstenerse de hacerla pública, toda vez que su divulgación podría hacerlo sujeto de 
sanciones penales o disciplinarias según corresponda. Ningún dato personal podrá ser comunicado a un tercero sin la 
autorización previa por escrito de la persona interesada. En el caso de que LA CORPORACIÓN RED NACIONAL ACADÉMICA 
DE TECNOLOGÍA AVANZADA -RENATA- y/o la ANH recopilen, reciban, utilicen, transfieran o almacenen cualesquiera datos 
personales en el ejercicio de las funciones derivadas del presente Contrato, ésta acatará los Principios de Protección de Datos. 
Las obligaciones prescritas en virtud de esta cláusula seguirán vigentes tras el vencimiento o la rescisión del presente Contrato 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – GARANTÍAS: De conformidad con el inciso quinto del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la 
Garantía Única de Cumplimiento no es obligatoria en los contratos y/o convenios interadministrativos; no obstante, la Entidad de 
acuerdo con la naturaleza del presente contrato, la cuantía de los aportes y el análisis de riesgos determinó la necesidad de 
exigir la Garantía única con los amparos que se especifican a continuación:  
 
EL CONTRATISTA se compromete a constituir garantías a favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) 
NIT. 830.127.607-8, para asegurar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas. Estas garantías deberán 
constituirse una vez se suscriba el contrato las cuales serán aprobadas en la plataforma SECOP II, así: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento del Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan. 

   Hasta  la liquidación 
 del    Contrato. 

Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. 

Calidad del servicio: Este amparo cubre a 
la Entidad Estatal por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo de Ejecución del 
Contrato y doce (12) 
meses más, en todo caso, 
hasta la liquidación final de 
los compromisos 
recíprocos. 

Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato. 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

 
Adicionalmente, la Compañía de seguros que expida la póliza señalada en esta cláusula, deberá estar sujeta a las condiciones 
de la respectiva póliza matriz, aprobada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato que se pretende suscribir con este estudio. Finalmente, la aprobación de la Garantía 
Única señalada se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a la ANH ante cualquier reclamación, por causas 
imputables a su responsabilidad y diligencia, de cualquier daño o perjuicio originado y que se deriven de sus actuaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MULTAS: En caso de mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, la ANH queda facultada para imponer y hacer exigibles multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto 
cinco por ciento (0,5%) del valor correspondiente al servicio presuntamente afectado, por cada día de retardo o incumplimiento 
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desde la fecha de exigibilidad de la obligación, cantidad que se considera como apremio para forzar el cumplimiento contractual. 
El monto total de las multas impuestas no podrá exceder el veinte por ciento (10%) del valor total del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y 
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: Para la aplicación de las multas ha de seguirse el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en las demás normas que rijan la materia, así como lo establecido en las guías y demás 
documentos que para los efectos expida la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. Este mismo 
procedimiento es aplicable previamente a la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por parte de del CONTRATISTA, la ANH puede hacer efectiva, a título de pena, una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor correspondiente al servicio presuntamente afectado, cantidad que se tendrá como pago 
anticipado pero parcial de los daños que efectivamente sufra LA ANH con el incumplimiento, sin perjuicio de la efectividad del 
amparo pertinente de la garantía única y los demás perjuicios que se causen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - EFECTIVIDAD DE EVENTUALES MULTAS Y PENA PECUNIARIA: En firme la imposición 
de multas o de pena pecuniaria, su valor puede tomarse de eventuales saldos a favor del CONTRATISTA y, en su defecto, del 
amparo de cumplimiento de la garantía única. Si esto último tampoco resulta posible, el monto se cobrará por jurisdicción 
coactiva en los términos de artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se publicará en la página del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública– SECOP II y se entenderá perfeccionado con la firma de los representantes legales de 
las partes, y para su ejecución se requiere que la ANH haya hecho la aprobación de las garantías solicitadas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - VEEDURÍA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos 
que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Cada una de las partes deberá tener disponible toda la información y la 
documentación relacionada con la ejecución del presente Contrato Interadministrativo, para el efecto que cualquier veeduría 
pueda ejercer, en cualquier momento, relacionada con el desarrollo del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato se regirá por las disposiciones de la ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, las comerciales y civiles pertinentes.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – NOTIFICACIÓN: Todo aviso dado a las Partes en virtud del presente Contrato 
Interadministrativo será considerado efectivo al día siguiente de su recibo, siempre y cuando, el mismo se envíe a una u otra de 
las direcciones físicas y electrónicas registradas por ambas entidades en la plataforma SECOP II, o a cualquier otra dirección 
electrónica institucional en la que las partes se hayan comunicado previamente por escrito. 

 
 


