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Bucaramanga, 1 8 ch 2025

Doctora

SILVIA JULIANA SANMIGUEL GUALDRON
Secretaria Desarrollo Social

Municipio de Bucaramanga

E. S.

Asunto: Concepto de aprobacion por parte del supervisor

Cordial saludo,

Que el CONTRATO No. SDS-256-2025 del 20 de Octubre del 2025, celebrado entre UNION
TEMPORAL DIDACTICOS, identificada con el Nit: 901.999.078 Representada Legalmente por
CLAUDIA GARCIA BLANCO, identificada con cédula de ciudadania No. 63.327.133 y el Municipio
de Bucaramanga — Secretaria de Desarrollo Social con objeto “ADQUISICION DE ELEMENTOS
PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y ESPACIOS INFANTILES DESTINADAS A LA
ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y COMUNIDAD EN
GENERAL, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS
DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, con fecha de inicio 22 de octubre de 2025, y fecha de
terminacion 21 de noviembre de 2025, el cual se encuentra vigente.

Que, el contrato inicialmente estaba proyectado para que tuviera una duracién de UN (01) MES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, y en ese plazo, se ejecutaran las
obligaciones contractuales.

Que, el dia 21 de noviembre de 2025, se realizé modificacion No. 1 en el sentido de ampliar el plazo
de ejecucion por VEINTISIETE (27) dias adicionales, el cual terminaria el 18 de diciembre de 2025,
lo anterior quiere decir que el contrato se encuentra vigente.

Que, mediante oficio adjuntado en correo electronico enviado al correo de la supervision del contrato
el dia 16 de diciembre la UNION TEMPORAL DIDACTICOS, solicité una segunda ampliacion del
plazo de ejecucion manifestando lo siguiente:

‘De manera atenta, me permito solicitarle su colaboracién, en concedernos una nueva
prorroga hasta el 29 de Diciembre al contrato relacionado en la Referencia. Lo anterior
teniendo en cuenta que el inflable de las siguientes caracteristicas: CASTILLO INFLABLE
CON 1000 PELOTAS: CONTENIDO: Tobogén, escalador, zona de brinco, piscina de
pelotas, motor eléctrico hércules brasilero de 1 hp 110 voltios, incluye maleta de transporte,
anclajes, amarres de viento, 1000 pelotas MEDIDAS: 4.5Mts x 4.5Mts x 3Mts MATERIAL:
LONA MORRAL NACIONAL, aun no se encuentra realizado en su totalidad, y a pesar que
les he solicitado colaboracién en la entrega, ellos manifiestan que aun se encuentran dentro
de los tiempos establecidos de los 30 a 45 dias habiles.”

Dado que la entrega del inflable constituye un insumo para la ejecucion integral del contrato, y que
el plazo requerido por el proveedor es ajeno a la voluntad del contratista y de la entidad, se evidencia
la existencia de una situacion reiterada que afecta directamente la posibilidad de cumplir en las
condiciones inicialmente establecidas.

En ese sentido, y con el fin de garantizar la correcta ejecucién del objeto contractual, asi como
asegurar que el bien requerido cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, resulta
procedente autorizar la prérroga del plazo contractual por OCE (11) dias calendario, término que
permitira la fabricacién y entrega del inflable por parte del proveedor especializado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal podra
modificar los contratos en cuanto al plazo, siempre que existan causas debidamente justificadas, y
siempre que la modificacion no altere el objeto ni el equilibrio econdmico del contrato.

Por lo anterior, y en atencion a los principios de planeacion, responsabilidad, transparencia y
economia contenidos en la Ley 80 de 1993, se considera procedente autorizar la prérroga del
contrato SDS-256-2025 por un término de ONCE (11) dias calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo inicial, quedando como nueva fecha de terminacion el 29 DE DICIEMBRE DE
2025.
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Mediante la celebracién de la presente prérroga no se modifica el objeto del contrato ni las
obligaciones contractuales, ni desmejora las condiciones de la propuesta adjudicada, pues
Ginicamente se modifica el valor y el plazo contractual.

A través de la celebracion del presente Otrosi se modifica el contrato en los siguientes términos:

PLAZO: Se prorroga en ONCE (11) dias , quedando como nueva fecha de terminacién el 29 de
DICIEMBRE de 2025.

Como funcionaria de Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Bucaramanga, con el cargo
de Profesional Universitario me permito informar que la supervision se hace desde el propésito de
las funciones asignadas a mi cargo.

Finalmente, reitero que me encuentro conforme, en lo que a mis funciones respecta sobre la
realizacion de la MODIFICACION No. 002. al contrato SDS-256-2025.

Cordialmente,

i /

( %
SANDRA MILENA SANTOS PARRA
Supervisora contrato SDS-256-2025.
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| SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N° 002

FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD:

1.8 DIC. 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NUMERO DEL

CONTRATO O | SDS-256-2025
CONVENIO:

FECHA DEL

CONTRATO O | 20 de octubre de 2025
CONVENIO:

TIPOLOGIA DEL
CONTRATO O
CONVENIO:

Contrato de compraventa

MODALIDAD DE
SELECCION DE

MINIMA CUANTIA

CONTRATO:
“ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y
ESPACIOS INFANTILES DESTINADAS A LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA,

OBJETO ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN DESARROLLO DEL

CONTRACTUAL: PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y

" | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NINAS, NINOS Y

ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.”

PLAZO INICIAL: | TREINTA (30) DIAS
E! valor total del contrato es de CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($117.564.546).

VALOR INICIAL | Los valores anteriormente descritos incluyen todos los costos directos e indirectos, y demas '

EN PESOS: impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal,
deducciones y retenciones que se causen con la suscripcion, ejecucién y liquidacion del
contrato.

VALOR DEL

ANTICIPO: | VA

FECHA DE

INICIO: 22 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA . DE

TERMINACION 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INICIAL:

FECHA _ DE

TERMINACION 18 DE DICIEMBRE DEL. 2025

ACTUAL:

NOMBRE DEL

ORDENADOR SILVIA JULIANA SANMIGUEL GUALDRON

DEL GASTO:

CARGO

ORDENADOR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DEL GASTO:

NOMBRE DEL

3o TRVISOR | SANDRA MILENA SANTOS PARRA

INTERVENTOR ]

CONTRATISTA <

O ASOCIADO: UNION TEMPORAL DIDACTICOS

NIT. o C.C.

CONTRATISTA 901.999.078

O ASOCIADO:

DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)
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Modificaciones No. Tiempo inicial Fecha Final
Suspension N/A NAA N/A N/A
Ampliacion de suspension N/A N/A al N/A N/A
Ampliacién de suspension N/A N/A N/A N/A
Tipo de modificacion 1 N/A N/A N/A
PRORROGA 1 27 dias 21/11/2025 | 18/12/2025
VALOR N/A N/A N/A N/A
e Fecha de la .
Otras mo.dlflcaclones No. modificacién Observaciones
N/A N/A N/A N/A

DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

En el marco de la actividad contractual de las Entidades Estatales, y de conformidad con la necesidad de la
Secretaria de Desarrollo Social, la contratacion de la referencia se adelanté bajo los parametros normativos
establecidos en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, contenido en la Ley 80 de 1993, |
la Ley 1150 de 2007 y su reglamentacion prevista en el Decreto 1082 de 2015, el cual desarrolla las disposiciones |
aplicables a la planeacion, ejecucion, supervision y modificacién de los contratos estatales..”

Asi las cosas, resulta fundamental que el proceso de contratacion se desarrolle bajo los principios y postulados
establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Estos principios, que incluyen
transparencia, economia, eficacia, publicidad, celeridad y responsabilidad, son pilares fundamentales para
garantizar la correcta gestion de los recursos puiblicos y la obtencion de los mejores resultados para la entidad.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia ha establecido de manera consistente que el objetivo primordial de
la contratacion estatal en el marco del Estado Social de Derecho radica en la busqueda del interés general. El |
contrato estatal, en este sentido, se configura como uno de los "instrumentos juridicos fundamentales que el Estado

| emplea para materializar sus fines, cumplir con sus obligaciones publicas y brindar los servicios que le competen,
| contando con la colaboracién del sector privado, al cual se le encomienda la ejecucion, a nombre de la
administracion, de las tareas acordadas”. ‘

Es por eso que, a més del principio de la autonomia de la voluntad, la aplicacién de la figura de la MODIFICACION |
encuentra sus limites y fundamento en la primacia del interés general como causa de la contratacién estatal, y en
la consecucion de los fines del Estado tal como lo dispone el articulo 3 de la Ley 80 de 1993.

El Estatuto General de la Contratacién de la Administracion Publica, sin desconocer el principio de legalidad
administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomia de la voluntad, del interés general y del principio de
conservacion del contrato, permite la estipulacion de clausulas o la elaboracion de acuerdos con el fin de modificar

el contrato estatal excepto su objeto mismo. '

Con esta regla de conducta transcrita, resulta relevante para la conservacion del contrato, la exigencia tanto a la
Administracién y a los contratistas, del despliegue de toda actividad necesaria en cada una de las partes para cumplir
con el objeto contratado y para que, a su vez, a través de la contratacién se logren los fines publicos.

Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Constulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en
concepto del 13 de agosto de 2009: “La Contratacion Estatal responde de mditiples maneras a ese mandato y, en
cuanto al c89oncepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales/convenios es
| una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del Contrato Estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas |
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto
y de los fines generales del Estado”.

En el mismo sentido, Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C — 030 de 2023 ha manifestado “Ahora bien,
la ejecucion de los contratos estatales esta sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Asi, durante la etapa
de planeacion, las entidades publicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfaccion de la
necesidad de interés colectivo que se pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecucién del contrato, las partes |
identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades a los
| inicialmente previstos, a lo que se conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adicién de
«items conlfractuales», y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecucién de nuevos
ftems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la préctica las entidades ejecutan «obras
extras» o «amplian el alcance» del contrato mediante la celebracién de un «contrato adicional».”

TIPO DE

MODIFICACION | MODIFICACION N°1. Prérroga del contrato 256 de 2025.
| CONTRACTUAL

SITUACION'(ES} Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene por parte de la Entidad para el presente caso |
QUE MOTIVA(N) | que:
LA

MODIFICACION | Que el CONTRATO No. SDS-256-2025 del 20 de Octubre del 2025, celebrado entre UNION
CONTRACTUAL | TEMPORAL DIDACTICOS, identificada con el Nit: 901.999.078 Representada Legalmente por
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CLAUDIA GARCIA BLANCO, identificada con cédula de ciudadania No. 63.327.133 y el
Municipio de Bucaramanga — Secretaria de Desarrollo Social con objeto “ADQUISICION DE
ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y ESPACIOS INFANTILES
DESTINADAS A LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD
Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, con
fecha de inicio 22 de octubre de 2025, y fecha de terminacién 21 de noviembre de 2025, el cual
se encuentra vigente.

Que, el contrato inicialmente estaba proyectado para que tuviera una duracion de UN (01) MES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, y en ese plazo, se ejecutaran
las obligaciones contractuales.

Que, el dia 21 de noviembre de 2025, se realiz6 modificacién No. 1 en el sentido de ampliar el
plazo de ejecucion por VEINTISIETE (27) dias adicionales, el cual terminaria el 18 de diciembre
de 2025, lo anterior quiere decir que el contrato se encuentra vigente.

Que, mediante oficio adjuntado en correo electrénico enviado al correo de la supervision del
contrato el dia 16 de diciembre la UNION TEMPORAL DIDACTICOS, solicité una segunda
ampliacién del plazo de ejecucion manifestando lo siguiente:

‘De manera atenta, me permito solicitarle su colaboracién, en concedernos una nueva prorroga hasta el 29 de
Diciembre al contrato relacionado en la Referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que el inflable de las
siguientes caracteristicas: CASTILLO INFLABLE CON 1000 PELOTAS: CONTENIDO: Tobogan, escalador,
zona de brinco, piscina de pelotas, motor eléctrico hércules brasilero de 1 hp 110 voltios, incluye maleta de
transporte, anclajes, amarres de viento, 1000 pelotas MEDIDAS: 4.5Mts x 4.5Mts x 3Mits MATERIAL: LONA
MORRAL NACIONAL, aun no se encuentra realizado en su totalidad, y a pesar que les he solicitado
colaboracién en la entrega, ellos manifiestan que aun se encuentran dentro de los tiempos establecidos de los
30 a 45 dias hébiles.”

Dado que la entrega del inflable constituye un insumo para la ejecucién integral del contrato, y
que el plazo requerido por el proveedor es ajeno a la voluntad del contratista y de la entidad, se
evidencia la existencia de una situacién reiterada que afecta directamente la posibilidad de
cumplir en las condiciones inicialmente establecidas.

En ese sentido, y con el fin de garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual, asi como
asegurar que el bien requerido cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, resulta
procedente autorizar la prérroga del plazo contractual por OCE (11) dias calendario, término
que permitira la fabricacion y entrega del inflable por parte del proveedor especializado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal
podra modificar los contratos en cuanto al plazo, siempre que existan causas debidamente
justificadas, y siempre que la modificacion no altere el objeto ni el equilibrio econémico del
contrato.

Por lo anterior, y en atencién a los principios de planeacion, responsabilidad, transparencia y
economia contenidos en la Ley 80 de 1993, se considera procedente autorizar la prérroga del
contrato SDS-256-2025 por un término de ONCE (11) dias calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo inicial, quedando como nueva fecha de terminacion el 29 DE DICIEMBRE
DE 2025.

Mediante la celebracion de la presente prérroga no se modifica el objeto del contrato ni las
obligaciones contractuales, ni desmejora las condiciones de la propuesta adjudicada, pues
Unicamente se modifica el valor y el plazo contractual.

A través de la celebracion del presente Otrosi se modifica el contrato en los siguientes términos:

PLAZO: Se prorroga en ONCE (11) dias , quedando como nueva fecha de terminacién el 29 de
DICIEMBRE de 2025.

Por lo anterior, y en atencién a los principios de planeacion, responsabilidad, transparencia y
economia contenidos en la Ley 80 de 1993, se considera procedente autorizar la prérroga del
contrato SDS-256-2025 por un término de ONCE (11) dias calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo inicial, quedando como nueva fecha de terminacion el 29 DE DICIEMBRE
DE 2025.

Mediante la celebracion del presente Otrosi Adicional no modifica el objeto del contrato ni las
obligaciones contractuales, ni desmejora las condiciones de la propuesta adjudicada, pues
unicamente se modifica el valor y el plazo contractual.

Que, La presente modificacion no contraviene las normas citadas y permite la ejecucion eficiente
de los recursos.
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ANALISIS DE [ La actividad contractual del Estado constituye una manifestacién esencial de la funcién

CONVENIENCIA
Y

OPORTUNIDAD
DE LA
MODIFICACION
CONTRACTUAL

administrativa, a través de la cual las Entidades Estatales gestionan recursos pblicos para
garantizar la satisfaccion de las necesidades colectivas y el cumplimiento efectivo de los fines
esenciales del Estado social de derecho. En este escenario, la contratacion piblica se erige
como un instrumento mediante el cual la Administracion busca asegurar la eficiencia,
continuidad y calidad en la prestacién de los servicios a cargo del Estado, con la participacion y
colaboracion de los particulares como aliados estratégicos (Barragan, 2016).

Sobre este punto, la doctrina ha sefialado que la participacién del particular en la actividad
estatal adopta multiples modalidades, especialmente en el ambito administrativo, donde se
concreta a través de contratos, concesiones y demas formas de gestién en las que el particular
contribuye al logro de los cometidos estatales. Asi lo sostiene Alvaro Tafur Galvis al indicar que
dicha participacion puede desarrollarse no solo ante los érganos administrativos de modo
organico, sino también desde una perspectiva material, en el ejercicio de funciones
administrativas que permiten la realizacion de los fines publicos.

En concordancia, la Constitucion Politica de 1991 establecié un modelo de administracion
publica orientado a la colaboracién armoénica entre particulares y el Estado. El articulo 209
consagra que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se rige por
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
lo cual implica que toda actuacién contractual —incluyendo la modificacion de los contratos—
debe observar estrictamente estos postulados. De igual manera, el articulo 365 establece que
los servicios publicos pueden ser prestados directamente por el Estado o por particulares,
siempre con el proposito de garantizar eficiencia y continuidad en su prestacion.

Dentro de este marco, la actividad contractual no solo se limita a la celebracién del contrato,
sino que comprende su adecuada ejecucion, seguimiento y, cuando resulte necesario, su
modificacién. La potestad de modificar los contratos estatales se encuentra prevista en la Ley
80 de 1993, que permite armonizar las condiciones inicialmente pactadas con las circunstancias _
gue surgen durante su ejecucion, siempre que tales modificaciones resulten indispensables para |
asegurar la satisfaccion del interés general y la correcta ejecucion del objeto contractual.

Bajo este contexto normativo y doctrinal, la modificacion solicitada se examina desde la
conveniencia y oportunidad que representa para la adecuada ejecucion del contrato. En este
caso, se observa que la modificacion corresponde a una necesidad real y justificada dentro del
desarrollo del objeto contractual, orientada a asegurar la continuidad, calidad y eficiencia en la
prestacion del servicio o en la entrega del bien o actividad contratada.

Asimismo, la modificacion se ajusta a los principios de planeacion, responsabilidad y economia,
en la medida en que permite adaptar el contrato a las condiciones facticas que han surgido
durante su ejecucioén, evitando traumatismos administrativos, afectaciones al servicio y costos
adicionales derivados de la eventual suscripcion de un nuevo proceso contractual. Del mismo
modo, es coherente con el principio de eficacia, al garantizar que el contrato cumpla
adecuadamente su finalidad y responda a las necesidades institucionales que dieron origen a
su celebracion.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la modificacién contractual solicitada resulta |
compatible con la normativa vigente, responde a una necesidad comprobada en la ejecucion
del contrato y contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se considera
oportuna y conveniente su adopcion, en aras de asegurar la correcta y eficiente ejecucion de
las obligaciones contractuales a cargo del contratista y la satisfaccién del interés general al que
sirve la Entidad Estatal.

OBJETO DE LA
MODIFICACION
Y CLAUSULAS
DEL

Por lo anterior, se solicita modificar el PLAZO del contrato quedando de la siguiente manera- |

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El plazo de ejecucion del contrato sera por el término
de DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del

CONTRATO acta de inicio.
| EJECUCION Segun SECOP ! el balance financiero es el siguiente: Valor total del contrato 117.564.546,00
FINANCIERA COP, valor pendiente de ejecucién 117.564.546,00.
DEL
CONTRATO

OTROS ASPECTOS

AUTORIZACION
CONTRATAR

PARA | EI Alcalde Mediante Decreto de Delegacion No. 041 del 20 de febrero de 2025.,
por medio del cual se reorganiza la delegacion de funciones y competencias en
materias contractuales de Bucaramanga, la facultad de adelantar los procesos de
seleccion de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la
actividad precontractual, contractual y post contractual, y. ordenar el gasto que |
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corresponda a los mismos, conforme a las facultades que otorga la Ley y las que
les confiri6 el acto administrativo en mencion.

VIGENCIA Quedan vigentes todas las demas estipulaciones del Convenio que no sean
contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1276 de 2009, Ley 1395 de 2009 y sus decretos reglamentarios.

ANEXOS Concepto favorable del supervisor
. Concepto favorable del conveniente
CONCLUSION Del analisis precedente la secretaria de Desarrollo Social, concluye que es viable
adelantar el Modificacion No. 01 al contrafo. »
| CN Tn i/
| SUPERVISOR/ FIRMA . ] (@’
INTERVENTOR -
NOMBRE SANDRA MILENA SANTOS PARRA
CARGO Profesionajdpiversitario
\ (/
FIRMA
ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE SILVIA JUKTANA SANMIGUEL GUALDRON
CARGO Secretaria de Desarrollo Social

Proyectd: Maribel Pinto Fonseca ~CPS SDSM
Revisé y aprobé: Ruth Bibiana Manrique Anaya— CPS-SDS
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MODIFICACION No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No SDS-256-2025 DEL 20 DE OCTUBRE DE
2025

Entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a través de SILVIA JULIANA SANMIGUEL GUALDRON, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 1.098.684.227 expedida en Bucaramanga /
Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social, quien fue nombrada mediante Decreto
0775 del 06 de noviembre de 2025 y posesionada mediante Acta 0226 del 10 de noviembre de 2025, facultada
para celebrar contratos y convenios por el sefior Alcalde mediante Decreto Delegacion No 041 del 20 de febrero
de 2025 y que para efectos de esta MODIFICACION No.1 se denominara EL MUNICIPIO; y por la otra, UNION
TEMPORAL DIDACTICOS, identificada con el Nit: 901.999.078 Representada Legalmente por CLAUDIA
GARCIA BLANCO, identificada con cédula de ciudadania No. 63.327.13, quien declara bajo la gravedad de
juramento que no se encuentra incurso en ninguno de fos casos de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento
o prohibicién de que tratan la constitucion y la Ley, y que para efectos del presente MOIDIFCACION No. 2, se
denominara EL CONTRATISTA; de comun acuerdo hemos acordado celebrar la presente MODIFICACION N°.
2 al No SDS-256-2025 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es “ADQUISICION DE ELEMENTOS
PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y ESPACIOS INFANTILES DESTINADAS A LA ATENCION
DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN
DESARROLLO DEL PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA
JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.” teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1).Que la Secretaria de Desarrollo
Social llevé a cabo el Proceso contractual SDS-MC-009-2025 con el objeto de “ADQUISICION DE
ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LAS LUDOTECAS Y ESPACIOS INFANTILES DESTINADAS A LA
ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN
DESARROLLO DEL PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA
JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA” el cual dio como resultado la adjudicacion al contratista UNION TEMPORAL DIDACTICOS,
identificada con el Nit: 901.999.078 Representada Legalmente por CLAUDIA GARCIA BLANCO, identificada
con cédula de ciudadania No. 63.327.13, el cual se encuentra vigente.2).Que el Contrato de compraventa No.
SDS-256-2025 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025, tiene fecha de inicio el veintidds (22) de octubre de 2025 y
fecha de terminacion el 21 de noviembre de 2025, con un valor total del contrato es de CIENTO DIECISIETE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($117.564.546).3).Que el contrato inicialmente estaba proyectado para que tuviera una duracién de UN (01)
MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, y en ese plazo, se ejecutarian las
obligaciones contractuales. 4) Que, el dia 21 de noviembre de 2025, se realizé modificacion No. 1 en el sentido
de ampliar el plazo de ejecucion por VEINTISIETE (27) dias adicionales, el cual terminaria el 18 de diciembre
de 2025, lo anterior quiere decir que el contrato se encuentra vigente. 5). Que, mediante oficio del 16 de
diciembre la UNION TEMPORAL DIDACTICOS, solicité una segunda ampliacion del plazo de ejecucion. 6).
Dado que la entrega del inflable constituye un insumo para la ejecucién integral del contrato, y que el plazo
requerido por el proveedor es ajeno a la voluntad del contratista y de la entidad, se evidencia la existencia de
una situacion reiterada que afecta directamente la posibilidad de cumplir en las condiciones iniciaimente
establecidas. 7). En ese sentido, y con el fin de garantizar la correcta ejecucién del objeto contractual, asi como
asegurar que el bien requerido cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, resulta procedente
autorizar la prérroga del plazo contractual por once (11) dias calendario, término que permitira la fabricacion y
entrega del inflable por parte del proveedor especializado.

Por las razones expuestas, las partes
ACUERDAN:

PRIMERO: PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCION del CONTRATO No. SDS-256-2025 DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE LAS
LUDOTECAS Y ESPACIOS INFANTILES DESTINADAS A LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA,
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y COMUNIDAD EN GENERAL, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS - DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

En consecuencia, quedara asi:

PLAZQ DE VIGENCIA Y DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo total de contrato SDS-256-2025
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 sera de DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

SEGUNDO: Las demas clausulas permanecen vigentes sin modificacion alguna.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en el Articulo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el
Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratacion vigente, se procedera a Ia
publicacion del presente documento de adicién en el SECOP que administra la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente; www.colombiacompra.gov.co.

Para presente se firma en Bucaramanga, 1 8 DIC MZS

Por el Municipio, Por el Contratista,

—

>

\ .
SILVIA JUI(ﬁ A SANMIGUEL GUALDRON PORAL DIDACTICOS

/UNION TE
C.C. 1.098.684.227 de Bucaramanga / Nit: 901.999.078
Secretaria de Desarrollo Social /" R.L CLAUDIA GARCIA BLANCO
Municipio de Bucaramanga CC No. 63.327.13

Proyectd: Maribel Pinto Fonseca — CPS/SDS H ¢
Reviso : Ruth Bibiana Manrique Anaya - CPS/SD




UNION TEMPORAL DIDACTICOS

Bucaramanga, Diciembre 16 de 2.025

Senores:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Secretaria de Desarrollo Social

Atentamente Doctora Sandra Milena Santos Parra
Supervisora

Referencia: CONTRATO DE COMPRAVENTA No SDS-256-2025

Respetada doctora

De manera atenta, me permito solicitarle su colaboracion, en concedernos una nueva
prorroga hasta el 29 de Diciembre al contrato relacionado en la Referencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el inflable de las siguientes caracteristicas: CASTILLO
INFLABLE CON 1000 PELOTAS: CONTENIDO: Tobogan, escalador, zona de brinco, piscina de
pelotas, motor eléctrico hércules brasilero de 1 hp 110 voltios, incluye maleta de transporte,
anclajes, amarres de viento, 1000 pelotas MEDIDAS: 4.5Mts x 4.5Mts x 3Mts MATERIAL: LONA
MORRAL NACIONAL, aun no se encuentra realizado en su totalidad, y a pesar que les he
solicitado colaboracion en la entrega, ellos manifiestan que aun se encuentran dentro de los
tiempos establecidos de los 30 a 45 dias habiles.

Por lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente;

Primero: se conceda una prorroga al plazo de ejecucion del contrato, hasta el 29 de diciembre
del 2025, a la espera que se nos haga entrega del inflable que se encuentra en fabricacion.

Con respecto a los otros elementos, el dia 18 del presente mes, haremos la entrega en la
secretaria de Desarrollo social, o donde nos informe la Supervision.

Sin otro particular,

Atentamente, g ' :f/g
CLAUDIA GARCIA/BLAN
C.C.63.327.13

R.L. UNION TEMPORAL DIDACTICOS

Carrera 27 No. 9-22
Teléfono: 607 6973629
Celular 311 2323117/ 3115031349
Correo electronico: comredltda@gmail.com.co
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INFLABLES DE COLOMBIA
NIT. 901.337.508-5

CERTIFICADO DE AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA

Por medio del presente documento, INFLABLES DE COLOMBIA SAS,
identificada con NIT 90.133.7508, con domicilio en Parque Industrial Santo
Domingo. Avenida troncal de Occidente #18-76 — Mosquera, Cundinamarca.,
certifica que, en relacion con la Orden de Compra / Contrato N.° 2456,
correspondiente a la fabricacion y entrega del inflable Castillo con Piscina de pelotas
de 4mt x 4mt x 3mt, se ha dispuesto la ampliacion del plazo de entrega.

La referida ampliacién comprende el periodo del 23 de diciembre al 29 de
diciembre, y se encuentra debidamente sustentada en las siguientes causas objetivas y
verificables:

1. Existencia de dias feriados oficiales dentro del periodo indicado, conforme al
calendario laboral vigente, durante los cuales las actividades administrativas y
operativas de la empresa permanecen suspendidas, imposibilitando la
continuidad del proceso de produccion.

2. Vacaciones programadas del personal del area de produccion, las cuales
fueron previamente autorizadas y planificadas conforme a la normativa laboral
aplicable, generando una reduccién temporal de la capacidad operativa
necesaria para culminar la fabricacion del bien contratado.

Ambas circunstancias son ajenas a la voluntad de la empresa, no pudiendo ser
previstas ni evitadas dentro del cronograma inicialmente establecido, motivo por el
cual resultan determinantes para la ampliacion del plazo de entrega.

En consecuencia, se establece como nueva fecha de entrega el dia 23 al 29 de
diciembre, comprometiéndose la empresa a cumplir con dicha fecha una vez
restablecidas las condiciones normales de operacion.

Se expide el presente certificado para ser presentado ante la entidad del estado, para
los fines administrativos y legales que correspondan.

Atentamente,

INFLABLES DE COLOMBIA

A
"S\)lm a?&,lﬂmcn .

SULMA VIVIANA SALAMANCA

REPRESENTANTE LEGAL

Inflablesdecolombia.com
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RV: solicitud de prérroga contrato Didacticos

Desde Sandra Milena Santos Parra <smsantos@bucaramanga.gov.co>
Fecha Mié 17/12/2025 8:43
Para Silvia Juliana Sanmiguel Gualdron <sjsanmiguelg@bucaramanga.gov.co>

cc Maribel Pinto Fonseca <mpintof@bucaramanga.gov.co>

[“J 1 archivo adjunto (385 KB)

Solicitud de prérroga, contrato Didacticos.pdf;

Buenos dias
Envio solicitud de prorroga del contrato 256-2025 de dotacién de ludotecas.
atte;

SANDRA MILENA SANTOS PARRA
Profesional Universitario

De: Comred Ltda <comredltda@gmail.com>

Enviado: martes, 16 de diciembre de 2025 18:25

Para: Sandra Milena Santos Parra <smsantos@bucaramanga.gov.co>
Asunto: solicitud de prdrroga contrato Didacticos

PRECAUCION REMITENTE EXTERNO Por favor, absténgase de abrir archivos adjuntos, seguir enlaces
desconocidos o responder a este correo hasta que haya validado su legitimidad y procedencia.
Cualquier anomalia detectada, le solicitamos que la reporte de inmediato al correo:
mesadeayudatic@bucaramanga.gov.co jGracias por su colaboracién y atencion a esta precaucion!

Doctora cordial saludo,

Adjunto estoy enviando una nueva prérroga del contrato, teniendo en cuenta las razones expuestas
en el oficio.

Sin otro particular

CLAUDIA GARCIA BLANCO
Gerente
« Correo: comredltda@gmail.com
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* Teléfono: (+57-7) 6231378- 3112323117
Bucaramanga

Este correo electronico contiene informacion legal confidencial y privilegiada. St Usted no es el destinatario a quien se desea
enviar este mensaje, tendra prohibido darlo a conocer a persona alguna, asi como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este
mensaje por error, lavor de notificarlo al remitente de mnmediato y desecharlo de su sistema.

“Aviso legal - Proteccion de Datos Personales: EIl MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT.
890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldia de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo
estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la proteccion
de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Politica de Tratamiento de Informacion
Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Politicas se establece los derechos
que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los
datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion, envié
su solicitud a través de nuestra pagina web: www.bucaramanga.gov.co y con gusto sera atendido."
*Aviso legal — Confidencialidad: La informacion contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos
son confidenciales, asi como la INFORMACION DE CONSULTA Y ASESORIA ya que puede ser
LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intencion de
gue sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su
interceptacion, sustraccion, extravio, reproduccién o uso no autorizado esta prohibido a cualquier
persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocacion u omision queda
estrictamente prohibido la utilizacién, copia, reimpresién, reenvio; cualquier accion tomada sobre este
correo podra ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.”
“Aviso legal - Proteccion de Datos Personales: EIl MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT.
890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldia de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo
estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la proteccion
de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Politica de Tratamiento de Informacion
Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Politicas se establece los derechos
que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los
datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion, envié
su solicitud a través de nuestra pagina web: www.bucaramanga.gov.co y con gusto sera atendido."
*Aviso legal — Confidencialidad: La informacion contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos
son confidenciales, asi como la INFORMACION DE CONSULTA Y ASESORIA ya que puede ser
LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intencion de
gue sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su
interceptacion, sustraccion, extravio, reproduccién o uso no autorizado esta prohibido a cualquier
persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocacion u omision queda
estrictamente prohibido la utilizacién, copia, reimpresién, reenvio; cualquier accion tomada sobre este
correo podra ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.”



